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Daħla 

Id-Dokument ta' Programmar 2019-2021 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi 

tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) huwa intiż sabiex ikun id-dokument ta’ 

gwida li jidderieġi l-isforzi tal-Aġenzija fl-2019 u jipprovdi ħarsa fit-tul sal-2021 għall-partijiet ikkonċernati interni 

u esterni tagħha. Dan tfassal sabiex jallinja r-riżorsi umani u finanzjarji tal-Aġenzija mal-attivitajiet legalment 

meħtieġa tagħha u mal-objettivi tal-iżvilupp stabbiliti fl-istrateġija fit-tul tagħha. 

Għall-2019, l-Aġenzija stabbilixxiet tliet oqsma ta’ prijorità għolja: 

It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tas-sistemi eżistenti 

 Implimentazzjoni tal-istrateġija tat-teknoloġija1. 

 Segwitu u implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-ħidma tal-gruppi ta’ esperti ta’ livell għoli (dwar l-

interoperabbiltà, eċċ.)2. 

 Konformità mal-Ftehimiet fil-Livell tas-Servizz miftiehma b’enfasi speċifika fuq l-arkitettura tas-

sistemi. 

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda 

 Kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ f’konformità mal-iskeda miftiehma. 

 L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-

Ivvjaġġar3. 

 L-implimentazzjoni tal-qafas legali ġdid tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen u tal-Pakkett ta’ 

Riforma ta’ Dublin4. 

                                                                                 

 

 

1 Kif approvata mill-Bord tat-Tmexxija f’Ġunju 2017. 

2 Fit-12 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ppubblikat il-Proposta tagħha għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-asil u l-
migrazzjoni) u l-Proposta tagħha għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà 
bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226, bl-għan li  tindirizza l-ħtieġa li dawn is-
sistemi jkunu interoperabbli. 

3  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, 
(UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226 u r-Regolament (UE) 2018/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Settembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/794 bl-għan li tiġi stabbilita Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ 
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 

4 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). Fil-ħin li qed jinkiteb dan id-dokument, il-Pakkett ta’ 
Riforma ta’ Dublin għadu soġġett għall-adozzjoni. 
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Tisħiħ u żvilupp organizzazzjonali 

 L-implimentazzjoni ulterjuri tas-sistema totali għall-ġestjoni tal-kwalità. 

 L-istabbiliment tas-sistema ta’ ġestjoni u informazzjoni korporattiva. 

 Ir-reviżjoni tal-istrateġiji kollaterali. 

 L-iżvilupp tal-kapaċità tal-ġestjoni tal-bejjiegħa. 

 L-iżvilupp ulterjuri tal-Uffiċċju għall-Ġestjoni tal-Proġetti tal-Intrapriżi. 

 L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni wara l-evalwazzjoni tal-Aġenzija. 

 L-espansjoni tal-kapaċità tal-bini fi Strasburgu. 

Id-Dokument ta’ Programmar sejjer jipprovdi lill-persunal tal-eu-LISA bi gwida dwar il-prijoritajiet tal-Aġenzija 

u jappoġġja l-ippjanar tax-xogħol, filwaqt li jqis il-qafas legali ġdid5 li taħtu topera l-Aġenzija. Barra minn hekk, 

id-dokument sejjer iservi bħala bażi għad-deċiżjoni dwar il-finanzjament ġenerali tal-Aġenzija mill-partijiet 

ikkonċernati tagħha. 

 

  

                                                                                 

 

 

5  Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-
Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 
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Abbrevjazzjonijiet 

ABIS sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni bijometrika 

AFIS sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba’ 

AG grupp konsultattiv 

AK aġent kuntrattwali 

AMMU Unità ta’ Ġestjoni u Manutenzjoni tal-Applikazzjonijiet 

AT aġent temporanju 

BCMS Sistema għall-Ġestjoni tal-Kontinwità tan-Negozju 

BCU Unità Ċentrali ta’ Riżerva — ċentru ta’ riżerva f’St Johann im 

Pongau 

BMS Sistema ta’ Ġestjoni Bijometrika 

BT Bord tat-Tmexxija 

CEOS Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-

Unjoni Ewropea 

CEPOL Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi 

CIMS sistema ta’ ġestjoni u informazzjoni korporattiva 

CIR repożitorju komuni ta’ informazzjoni dwar l-identità 

COTS prodott kummerċjalment disponibbli 

CRRS Repożitorju Ċentrali għar-Rapportar u għall-Istatistika 

CSD Dipartiment tas-Servizzi Korporattivi 

CSI infrastruttura kondiviża komuni 

CU Unità Ċentrali — iċ-ċentru tad-data ewlieni fi Strasburgu 

DĠ HOME Direttorat Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni 

DP protezzjoni tad-data 

DubliNet Netwerk elettroniku sigur ta’ mezzi ta’ trażmissjoni bejn l-

awtoritajiet nazzjonali li jindirizzaw l-applikazzjonijiet għall-asil 

ECRIS Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali 

ECRIS-TCN Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali — 

Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi 

EES Sistema ta’ Dħul/Ħruġ 

ENISA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-

Informazzjoni 

ENS espert nazzjonali sekondat 

EPMO Uffiċċju għall-Ġestjoni tal-Proġetti ta’ Intrapriża 

ER regolament ta’ stabbiliment 

ESP fornitur ta’ servizz estern 

ETIAS Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-

Ivvjaġġar 

eu-LISA Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq 

Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja 

Europol Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-

Liġi 

FG grupp ta’ funzjoni 
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FLS ftehim dwar il-livell ta’ servizz 

FPU Unità tal-Finanzi u tal-Akkwisti 

Frontex Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 

FTE ekwivalenti ta’ ingaġġ full-time 

FwC  kuntratt qafas  

ĠAI  ġustizzja u affarijiet interni 

ĠU Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

GCU Unità ta’ Koordinazzjoni Ġenerali 

HQ kwartieri ġenerali 

HR riżorsi umani 

HRU Unità tar-Riżorsi Umani 

IA valutazzjoni tal-impatt 

IAC Kapaċità tal-Awditjar Intern 

ICD Dokument ta’ kontroll tal-interface 

ICS standard ta’ kontroll intern 

ICT teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 

ID identifikazzjoni 

IT teknoloġija tal-informazzjoni 

ITIL Librerija Infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni 

ITSM ġestjoni tas-servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

KPI indikatur ewlieni tal-prestazzjoni 

LFS dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva 

MtQ memorandum ta’ qbil 

MWO żamma f’kundizzjoni ta’ operat tajjeb 

OD  Dipartiment tal-Operazzjonijiet 

OIU Unità tal-Operazzjonijiet u tal-Infrastruttura 

OLA ftehim dwar il-livell operazzjonali 

PD dokument ta’ programmar 

PKI infrastruttura taċ-ċavetta pubblika 

PPE Ambjent ta’ Qabel il-Produzzjoni (pjattaforma) 

PRD Pjattaforma tal-Produzzjoni 

sBMS servizz kondiviż ta’ tqabbil bijometriku 

SC kuntratt speċifiku 

SEC Unità tas-Sigurtà 

SIEM Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Ġestjoni tal-

Avvenimenti 

SIRENE Talba għal Informazzjoni Supplimentari fil-Punti tad-Dħul 

Nazzjonali 

SIS Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 

sTESTA Servizzi Trans-Ewropej sikuri tat-Telematika bejn l-

Amministrazzjonijiet 

Sysper Sistema ta’ informazzjoni meqjusa li tkopri l-ħtiġijiet kollha li 

jikkonċernaw it-trattament tal-informazzjoni għall-ġestjoni tar-

riżorsi umani mill-Kummissjoni 
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TCN ċittadin ta’ pajjiż terz 

TESTA-ng Servizzi Trans-Ewropej tat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet 

— ġenerazzjoni ġdida 

TST ambjent tat-test/rekwiżiti tal-ittestjar 

UE Unjoni Ewropea 

UPD Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data 

USK kit tas-softwer tal-utenti 

VIS Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 

VIS Mail Mekkaniżmu ta’ komunikazzjoni — jippermetti t-trażmissjoni ta’ 

messaġġi bejn l-Istati Membri bl-użu tal-infrastruttura tan-

netwerk tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 

WAN netwerk fuq żona wiesgħa 
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Id-dikjarazzjoni tal-missjoni6 
IL-MANDAT TAGĦNA 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, 

Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) kienet stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 (ĠU L 286, 1.11.2011, p. 1), li daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Novembru 2011, li 

jipprovdi li l-Aġenzija tibda tassumi r-responsabbiltajiet ewlenin tagħha mill-1 ta’ Diċembru 2012. L-eu-LISA hija 

responsabbli mill-iżvilupp u t-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-oqsma tal-asil, il-ġestjoni 

tal-fruntieri u l-infurzar tal-liġi. F’Ġunju 2017, il-Kummissjoni Ewropea adottat Proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-

IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, u li jemenda r-Regolament (KE) 1987/2006 u d-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u jħassar ir-Regolament (UE) 1077/2011. Il-proposta tbiddel u testendi r-

responsabbiltajiet tal-eu-LISA fir-rigward tal-iżvilupp u t-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira, l-

infrastruttura ta’ komunikazzjoni, ir-riċerka, il-proġetti pilota u aktar. Ir-Regolament ġdid (UE) 2018/1726 7 daħal 

fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2018. 

L-Aġenzija hija mogħtija mandat sabiex tipprovdi tmexxija operattiva effettiva tal-komponenti ċentrali tas-

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II), tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u tal-Eurodac 

f’isem il-partijiet ikkonċernati tagħha. Barra minn hekk, l-Aġenzija hija responsabbli wkoll minn ċerti aspetti tal-

infrastruttura ta’ komunikazzjoni li jappoġġjaw is-sistemi msemmija hawn fuq. Fir-rigward tan-netwerks, l-eu-

LISA hija l-fornitur għall-infrastruttura ta’ komunikazzjoni għal SIS II, VIS u Eurodac. L-Aġenzija hija 

responsabbli wkoll minn VIS Mail u DubliNet, l-għodod ta’ komunikazzjoni għas-sistemi VIS u Eurodac, 

rispettivament. L-Aġenzija ngħatat ukoll il-mandat sabiex tiżviluppa u tiġġestixxi b’mod operattiv is-Sistema ta’ 

Dħul/Ħruġ (EES), wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/22268, li daħal fis-seħħ f’Diċembru 2017, u tar-

Regolament emendat (UE) 1077/2011. Wara d-dħul fis-seħħ fid-9 ta’ Ottubru 2018 tar-Regolament 

(UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea 

ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), l-Aġenzija saret ukoll responsabbli mill-iżvilupp 

u t-tmexxija operattiva tal-ETIAS. L-Aġenzija tista’ ssir ukoll responsabbli minn sistemi oħrajn, diment li jiġu 

                                                                                 

 

 

6 Fil-progress u l-implimentazzjoni tal-kompiti msemmija hawn taħt, l-eu-LISA sejra tirrispetta d-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-
data personali kif rikonoxxut fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u, b’mod partikolari, il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop. Fl-
esplorazzjoni tal-interoperabbiltà tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira, sejra tingħata kunsiderazzjoni speċjali għall-protezzjoni tad-data b’mod 
intenzjonat, kif imsemmi fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2016/679 u fl-Artikolu 20 tad-Direttiva (UE) 2016/680. 

7  Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-
Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 

8 Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) biex 
tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011. 
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adottati l-istrumenti legali rilevanti, eż. is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali — Ċittadini 

ta’ Pajjiżi Terzi (ECRIS-TCN)9. 

IL-MISSJONI TAGĦNA 

Il-missjoni ewlenija tal-Aġenzija hija li tkun iddedikata sabiex iżżid kontinwament il-valur għall-Istati Membri, 

billi tappoġġja, permezz tat-teknoloġija, l-isforzi tagħhom għal Ewropa aktar sikura. 

IL-VIŻJONI TAGĦNA 

 Li nipprovdu servizzi u soluzzjonijiet ta’ kwalità għolja u effiċjenti lill-partijiet ikkonċernati tagħna. 

 Li niksbu l-fiduċja tal-partijiet ikkonċernati tagħna, billi nallinjaw kontinwament il-kapaċitajiet tat-

teknoloġija mal-ħtiġijiet li qegħdin jevolvu tal-Istati Membri. 

 Li nikbru bħala ċentru ta’ eċċellenza. 

IL-VALURI TAGĦNA 

L-Aġenzija tħaddan għadd ta’ valuri ewlenin li jmexxu u jsostnu l-attivitajiet operattivi u l-iżvilupp strateġiku tal-

organizzazzjoni: 

 Responsabbiltà: l-iskjerament ta’ qafas ta’ governanza b’saħħtu, operazzjonijiet kosteffiċjenti u 

ġestjoni finanzjarja tajba. 

 Trasparenza: komunikazzjoni regolari u miftuħa mal-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-Aġenzija u l-

involviment tagħhom fi djalogu kontinwu sabiex tiġi definita strateġija fit-tul għall-iżvilupp tal-

Aġenzija. 

 Eċċellenza: ikun hemm fis-seħħ l-istruttura organizzazzjonali t-tajba, il-persuni t-tajba u l-proċessi t-

tajba sabiex jiġu żgurati l-kontinwità fis-servizz u l-komprensività funzjonali tal-għodod ipprovduti lill-

Istati Membri. 

 Kontinwità: l-iżgurar li l-Aġenzija tagħmel l-aħjar użu mill-kompetenzi, l-għarfien u l-investimenti 

magħmula mill-Istati Membri u li tkompli tiżviluppahom. 

 Ħidma f’tim: it-tfittxija tal-għoti ta’ setgħa lil kull membru individwali tat-tim sabiex jagħmel l-aħjar 

użu mill-għarfien u l-esperjenza tiegħu, b’mod li dan jikkontribwixxi għas-suċċess komuni. 

 Attenzjoni lejn il-klijent: l-iżgurar li l-Aġenzija tkun allinjata dejjem mal-ħtiġijiet u d-domanda tal-

partijiet ikkonċernati tagħha. 

  

                                                                                 

 

 

9 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri 
li għandhom informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (TCN) sabiex jissupplimentaw u jappoġġjaw is-
Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011. Fil-
11 ta’ Diċembru 2018, in-negozjaturi tal-Kunsill u tal-Parlament qablu fuq sistema Ewropea ta’ informazzjoni ta’ rekords kriminali (ECRIS) li 
issa ser tinkludi bażi ta’ data ċentralizzata b’informazzjoni dwar kundanni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (l-hekk imsejħa ECRIS-
TCN). 
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Taqsima I Kuntest ġenerali 

L-Unjoni Ewropea (UE) ser ikollha tiffaċċja u tirrispondi għal diversi sfidi fis-snin li ġejjin. Ħafna minn dawn l-

isfidi huma relatati mal-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni (ĠAI). Għalhekk, l-atturi involuti fil-ħidma fil-

qasam jiffaċċjaw perjodu ta’ livelli ta’ attività bla preċedent. Fil-kuntest tal-għadd li qiegħed jiżdied ta’ sfidi 

ġodda għas-sigurtà, l-UE, bħala parti minn dinja globalizzata u interkonnessa, għandha tibqa’ miftuħa u 

tħaddan rispett sħiħ għal-libertajiet fundamentali, filwaqt li tiggarantixxi livell adegwat ta’ sigurtà għaċ-ċittadini 

u l-istituzzjonijiet tagħha. Fl-istess ħin, it-teknoloġiji qegħdin jevolvu b’mod rapidu u qegħdin joffru 

opportunitajiet ġodda għal, fost l-oħrajn, l-iffaċilitar ta’ modi ġodda ta’ ħidma, effiċjenza mtejba u tkabbir 

ekonomiku. 

Sabiex tindirizza l-isfidi, il-Kummissjoni Ewropea ddefinixxiet 10 oqsma ta’ politika bħala prijoritajiet. Filwaqt li 

tqis il-mandat tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-

Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), l-Aġenzija hija impenjata li tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-

objettivi stabbiliti fl-oqsma ta’ politika li ġejjin: 

 il-ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, b’enfasi speċifika fuq l-Unjoni tas-Sigurtà u l-kooperazzjoni 

ġudizzjarja; 

 il-migrazzjoni, b’enfasi speċifika fuq is-salvataġġ tal-ħajjiet u s-sigurtà fil-fruntieri esterni u politika 

komuni b’saħħitha dwar l-asil. 

Sabiex twassal ir-riżultati mistennija miċ-ċittadini tal-UE fl-oqsma tal-ġestjoni tal-fruntieri, il-ġestjoni tal-

migrazzjoni u s-sigurtà interna, l-UE ser ikollha tikkonsolida l-politiki ta’ suċċess u l-kisbiet tagħhom fil-qasam 

tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u tikkomplementahom b’inizjattivi ġodda rilevanti. 

Fl-UE, l-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja kien għaddej minn trasformazzjoni sinifikanti. Iċ-ċiberkriminalità 

qiegħda tiżdied b’pass mgħaġġel, filwaqt li l-migrazzjoni irregolari u t-terroriżmu jippersistu bħala theddid għas-

sigurtà interna. Il-kriminalità organizzata transkonfinali tkompli tevolvi wkoll. F’ħafna każijiet, l-isfidi differenti 

jikkoinċidu u huma interrelatati, u jitolbu rispons ikkoordinat. Fi kliem ieħor, jidher ċar li hemm konverġenza 

bejn l-oqsma tal-ġestjoni tal-fruntieri, tas-sigurtà interna u tal-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-iżvilupp u l-

iskjerament tat-teknoloġiji u s-sistemi tal-IT huma komponent kruċjali ta’ rispons ikkoordinat u komprensiv bħal 

dan. Konsegwentement, il-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni sar dipendenti dejjem aktar minn teknoloġiji 

tal-IT moderni li jappoġġjaw il-kondiviżjoni tal-informazzjoni fost l-awtoritajiet rilevanti fl-Ewropa kollha. 

Fl-istess ħin, it-trasformazzjoni diġitali kontinwa tal-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni ser tkompli u 

saħansitra taċċellera fis-snin li ġejjin. Għalhekk, l-UE għandha tesplora aktar il-kapaċitajiet tat-teknoloġija bl-

għan li tappoġġja u tikkontribwixxi għat-twassil tal-prijoritajiet. 

F’dan l-ambjent li qiegħed jinbidel, l-eu-LISA, bħala parti kkonċernata ewlenija fil-qasam tal-ĠAI, sejra tkompli 

twettaq il-missjoni ewlenija tagħha, li hija li żżid kontinwament il-valur għall-Istati Membri, billi tappoġġja 

permezz tat-teknoloġija l-isforzi tagħhom sabiex jibnu Ewropa aktar sikura. L-Aġenzija sejra tkompli tiżgura t-

tħaddim mhux interrott, is-sigurtà u r-reżiljenza tas-sistemi fdati lilha. Il-perjodu 2019-2021 sejjer jinvolvi wkoll 

sforzi sinifikanti fl-iżvilupp u l-iskjerament ta’ sistemi u komponenti teknoloġiċi ġodda introdotti sabiex 

jindirizzaw il-lakuni attwali u jindirizzaw aħjar l-isfidi operattivi. L-iżvilupp tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ sejjer 

jipproċedi fil-perjodu kkonċernat wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti f’Diċembru 2017. Il-leġiżlazzjoni 

rilevanti għas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ġiet adottata 
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wkoll f’Settembru 2018, wara l-bidu tal-iżvilupp. L-iżvilupp tal-komponenti tal-interoperabbiltà mistenni jibda 

fl-2019, billi jibda bir-Repożitorju Ċentrali għar-Rapportar u għall-Istatistika, jekk il-leġiżlazzjoni applikabbli tiġi 

adottata b’mod f’waqtu. Il-ħidma fuq ir-riformulazzjoni tat-tliet sistemi kollha ġestiti bħalissa (Sistema ta’ 

Informazzjoni ta’ Schengen (SIS)10, Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u Eurodac) sejra tipproċedi f’dan 

il-perjodu. Barra minn hekk, il-proposta għas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali — 

Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi (ECRIS-TCN) tista’ tiġi adottata wkoll fil-bidu tal-2019. Billi tamministra t-tkabbir 

tagħha sabiex tissodisfa l-firxa ta’ attivitajiet ippjanati għall-istandards ta’ eċċellenza li qegħdin jistennew il-

partijiet ikkonċernati, l-Aġenzija sejra tagħmel kontributi dejjem aktar importanti għall-isforzi tal-Ewropa 

sabiex tissodisfa l-isfidi kollha relatati mal-kriżi tal-migrazzjoni, it-theddid tat-terroriżmu u r-reati transkonfinali 

serji u organizzati. Wara li ffokat fuq li ssir ċentru ta’ eċċellenza rikonoxxut, l-eu-LISA sejra tkompli taġixxi bħala 

sieħba u konsulenta affidabbli u fdata dwar suġġetti li jappartjenu għat-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq 

skala kbira u bħala kontributur importanti għall-implimentazzjoni tal-politiki, il-prijoritajiet u l-objettivi rilevanti 

fil-qasam tal-ĠAI, sabiex b’hekk tiżgura l-kontinwità tal-azzjonijiet relatati. Ir-reviżjoni tar-regolament ta’ 

stabbiliment ( ER) tal-Aġenzija 11 , li ġie adottat fl-14 ta’ Novembru 2018 u li daħal fis-seħħ fil-

11 ta’ Diċembru 2018, tipprovdi l-bażi għal dan, billi tipprevedi kif tagħmel it-talbiet mill-Istati Membri u/jew 

mill-Kummissjoni għal pariri u appoġġ ad hoc. Il-monitoraġġ tar-riċerka rilevanti b’rapportar relatat lill-

istituzzjonijiet tal-UE sejjer ikompli, filwaqt li l-mandat estiż fil-qasam tar-riċerka għandu jwassal ukoll sabiex l-

esperti tal-Aġenzija jkunu involuti fil-ġestjoni tal-proġetti ta’ riċerka ffinanzjati mill-UE. L-isforzi sabiex tittejjeb 

il-kwalità tad-data fis-sistemi tal-IT fuq skala kbira permezz tal-applikazzjoni ta’ mekkaniżmi awtomatizzati 

sejrin ikunu rilevanti wkoll f’dan ir-rigward. Il-forniment ta’ rapporti pubbliċi dwar l-użu u l-prestazzjoni teknika 

tas-sistemi sejjer ikompli bħala kontributur importanti għat-tfassil tal-politika fil-qasam tal-ĠAI, b’numru 

dejjem jikber ta’ rapporti li għandhom jiġu ppubblikati hekk kif l-għadd ta’ sistemi li qed jiġu ġestiti jikber. L-

Aġenzija sejra tkompli tipprovdi wkoll taħriġ dwar l-użu tekniku tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira kollha lill-Istati 

Membri, billi tagħti taħriġ wiċċ imb’wiċċ kif ukoll permezz ta’ pjattaforma moderna, sigura u affidabbli tat-

tagħlim elettroniku. Fil-perjodu inkwistjoni, dan sejjer jinkludi taħriġ speċjalizzat qabel u wara l-iskjerament 

dwar sistemi ġodda, kif ukoll taħriġ regolari ffokat fuq is-sistema organizzat f’konformità mal-Qafas Ewropew 

tal-Kwalifiki (EQF). 

Sabiex tiżgura li r-riskji taċ-ċibersigurtà ffaċċjati mis-sistemi tal-IT fuq skala kbira taħt it-tmexxija operattiva tal-

Aġenzija jiġu ġestiti kontinwament u b’mod sistematiku, l-Aġenzija għandha tkompli tikkonforma strettament 

mar-rekwiżiti tar-regolamenti rilevanti rigward il-protezzjoni tad-data (DP) u mal-aħjar prattiki tal-industrija. L-

enfasi tal-Aġenzija sejra tkun li ssaħħaħ u tevolvi l-arkitettura taċ-ċibersigurtà ġenerali tagħha u l-proċeduri 

relatati sabiex timmonitorja u tindirizza r-riskji bl-aħjar mod. 

B’rispett sħiħ għall-qafas legali tagħha, l-eu-LISA sejra teżamina kontinwament l-iżvilupp ulterjuri tas-sħubiji 

eżistenti u tesplora possibbiltajiet għal aktar kooperazzjoni u/jew kollaborazzjoni. F’dan ir-rigward, l-Aġenzija 

sejra tkompli żżomm relazzjonijiet effettivi u mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-UE. Hija sejra żżomm ukoll 

                                                                                 

 

 

10 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). 

11 Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-

Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 
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kooperazzjoni effettiva mal-Istati Membri u mal-Pajjiżi Assoċjati — il-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-eu-LISA 

— filwaqt li tqis il-mandat, l-attivitajiet u s-servizzi tal-Aġenzija. Aġenziji oħrajn tal-UE, b’mod partikolari l-

aġenziji tal-ĠAI, sejrin jibqgħu grupp importanti ta’ partijiet ikkonċernati tal-eu-LISA u msieħba fil-

kooperazzjoni, speċjalment fir-rigward tal-iskambju tal-aħjar prattiki u għall-identifikazzjoni ta’ sinerġiji fil-

qasam tas-soluzzjonijiet ta’ ġestjoni tal-fruntieri, tal-migrazzjoni u tal-asil. Dawn l-attivitajiet sejrin imexxu ’l 

quddiem l-għanijiet ta’ appoġġ għall-atturi operattivi permezz tal-forniment ta’ servizzi tal-IT ta’ kwalità għolja 

u tal-implimentazzjoni u t-titjib tal-interoperabbiltà, filwaqt li jiżguraw il-protezzjoni tad-data u d-drittijiet 

fundamentali. 
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Taqsima II – Programmar pluriennali 2019-2021 

 

1. L-objettivi pluriennali12 

1.1. Għanijiet strateġiċi 2018-2022 

L-għanijiet strateġiċi għall-Aġenzija, kif deskritti hawn taħt, jirriflettu l-mandat tal-Aġenzija waqt li qed jinkiteb 

dan id-dokument u l-prijoritajiet tagħha kif definiti permezz ta’ djalogu mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni. 

Dawn l-għanijiet ġew stabbiliti fl-istrateġija fit-tul aġġornata tal-Aġenzija adottata mill-Bord tat-Tmexxija (BT) 

f’Novembru 2017. 

L-għanijiet sejrin jiġu mmonitorjati regolarment u jkunu soġġetti għal rieżamijiet u żvilupp regolari tul it-terminu 

tal-istrateġija fit-tul sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet dejjem jevolvu tal-organizzazzjoni u tal-partijiet ikkonċernati 

tagħha. 

L-istrateġija fit-tul il-ġdida tal-Aġenzija hija mibnija madwar erba’ għanijiet strateġiċi: 

 Għan Strateġiku 1: tkompli tikber bħala kontributur għal u sieħba fl-implimentazzjoni tal-politiki 

rilevanti fl-UE; 

 Għan Strateġiku 2: iżżomm u testendi r-rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ eċċellenza u fornitur tas-

servizzi tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni (ICT) tal-UE; 

 Għan Strateġiku 3: tkompli tikber bħala ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT tal-UE; 

 Għan Strateġiku 4: tkompli tiżviluppa organizzazzjoni effiċjenti u aġli f’konformità mal-qafas 

regolatorju tal-UE. 

 

                                                                                 

 

 

12 Din it-taqsima hija żviluppata f’konformità mal-istrateġija fit-tul aġġornata tal-eu-LISA għall-2018-2022. 
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1.2. L-objettivi pluriennali strateġiċi għall-perjodu 2019-2021 

Sa mit-twaqqif tagħha, l-eu-LISA żviluppat approċċ ta’ ppjanar li jippermetti lill-organizzazzjoni tissimplifika l-isforzi tagħha sabiex twettaq il-missjoni tagħha u tissodisfa l-

viżjoni tagħha b’mod sħiħ. Fl-2017, l-Aġenzija żviluppat l-istrateġija fit-tul ġdida tagħha, li stabbilixxiet l-għanijiet strateġiċi u l-objettivi strateġiċi relatati għall-perjodu 2018-

2022. Id-dokument jistabbilixxi l-kamp ta’ applikazzjoni mixtieq tal-iżvilupp tal-Aġenzija. Sabiex tilħaq l-għanijiet u l-objettivi strateġiċi tagħha, għall-perjodu 2018-2022, l-

Aġenzija ħolqot ukoll ħarsa ġenerali pluriennali li tispjega fid-dettall l-elementi ewlenin tal-objettivi strateġiċi u r-relazzjonijiet bejn l-elementi, l-objettivi u l-għanijiet strateġiċi. 

Ir-relazzjonijiet bejn l-għanijiet, l-objettivi, l-indikaturi tal-kisba u l-elementi tal-objettivi strateġiċi huma stabbiliti fit-tabelli ta’ hawn taħt. 

Tabella 1 — Għanijiet strateġiċi, indikaturi tal-kisba 

Għan strateġiku Indikaturi tal-kisba 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala kontributur 

għal u sieħba fl-implimentazzjoni tal-politiki 

rilevanti fl-UE  

Għadd ta’ nuqqasijiet kritiċi identifikati waqt it-testijiet tas-sigurtà 

Il-perċentwal (%) ta’ riskji għas-sigurtà identifikati indirizzati permezz ta’ kontrolli tas-sigurtà garantiti 

Id-disponibbiltà tas-sistema ċentrali tal-Eurodac 

Il-ħin ta’ rispons tas-sistema ċentrali tal-Eurodac 

Id-disponibbiltà tan-netwerk fuq żona wiesgħa (għas-sistemi SIS II u VIS) 

Id-disponibbiltà tas-sistema ċentrali SIS II 

Il-ħin ta’ rispons tas-sistema ċentrali SIS II 

Id-disponibbiltà tas-sistema ċentrali VIS/tas-Sistema tal-Ġestjoni Bijometrika (BMS) 
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Għan strateġiku Indikaturi tal-kisba 

Il-ħin ta’ rispons tas-sistema ċentrali VIS/BMS 

Il-prestazzjoni tal-Uffiċċju ta’ Servizz tas-Sistemi tal-Istati Membri 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-rwol tal-

Aġenzija bħala ċentru ta’ eċċellenza u fornitur tas-

servizzi tal-ICT tal-UE  

Il-proporzjon (%) tar-riżorsi amministrattivi għar-riżorsi operattivi 

Is-sodisfazzjon tal-parteċipanti esterni fil-korsijiet ta’ taħriġ tal-eu-LISA 

Il-ġestjoni tal-proġetti: valutazzjoni tal-proġetti kkompletati kontra l-parametri definiti tal-kwalità/ispiża/ħin 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala ċ-ċentru 

tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT tal-UE  

Sodisfazzjon tal-klijenti: % ta’ klijenti tal-Istati Membri sodisfatti jew sodisfatti ħafna bis-servizz ġenerali pprovdut 

mill-Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli f’konformità mal-

qafas regolatorju tal-UE 

Il-proporzjon (%) ta’ attivitajiet identifikati fil-Programm ta’ Ħidma Annwali ssodisfati jew skont l-iskeda 

Ir-rata ta’ kanċellazzjoni (%) tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament 

Ir-rata (%) ta’ implimentazzjoni tal-impenji baġitarji 

Ir-rata (%) ta’ implimentazzjoni tal-pagamenti 

Il-proporzjon (%) ta’ pagamenti kkompletati sal-iskadenzi statutorji 

Il-perċentwal (%) ta’ rakkomandazzjonijiet tal-awditjar implimentati sal-iskadenzi stipulati 
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Għan strateġiku Indikaturi tal-kisba 

Il-konformità tal-akkwisti mal-Pjan ta’ Akkwist u Akkwiżizzjoni (PAP) tal-Aġenzija 

Il-ġestjoni tal-proġetti tal-akkwisti: % ta’ proġetti ta’ akkwist ewlenin skont l-iskeda 

Metri kwadri medji ta’ spazju ta’ uffiċċju għal kull ekwivalenti ta’ ingaġġ full-time (FTE) (m²) 

Il-perċentwal (%) ta’ jiem ta’ assenza ċċertifikata vs mhux iċċertifikata mix-xogħol matul il-perjodu tar-rapportar 

Il-perċentwal (%) annwali tad-dawran tal-persunal 

Indiċi tal-prestazzjoni tal-persunal 

Livell ta’ involviment tal-persunal 

Il-viżibbiltà tal-eu-LISA bbażata fuq il-web 

 

Tabella 2 — Elementi tal-objettivi strateġiċi 

Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.1. Tipprovdi soluzzjonijiet u servizzi affidabbli 

u kosteffettivi lill-partijiet ikkonċernati skont il-

mandat tagħhom 

1.1.1. Tiġġestixxi b’mod effettiv u effiċjenti s-sistemi kollha fdati lill-

Aġenzija 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.1. Tipprovdi soluzzjonijiet u servizzi affidabbli 

u kosteffettivi lill-partijiet ikkonċernati skont il-

mandat tagħhom 

1.1.2. L-evoluzzjoni f’waqtha, effettiva u effiċjenti tas-sistemi kollha fdati 

lill-Aġenzija 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.1. Tipprovdi soluzzjonijiet u servizzi affidabbli 

u kosteffettivi lill-partijiet ikkonċernati skont il-

mandat tagħhom 

1.1.3. Tikkonsolida u tottimizza l-infrastruttura tas-sistemi tal-IT fuq skala 

kbira 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.2. Iżżid kontinwament il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

1.2.1. Timxi minn analiżi tad-data ex-post (statistika) għal analitika 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.2. Iżżid kontinwament il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

1.2.2. Tiżviluppa u timplimenta sistemi ġodda/addizzjonali, jekk ikun hekk 

stabbilit mill-istrumenti leġiżlattivi rilevanti  

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.2. Iżżid kontinwament il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

1.2.3. Iżżid il-viżibbiltà tal-prestazzjoni tas-sistemi u korporattiva tal-

Aġenzija għall-partijiet ikkonċernati kollha 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.2. Iżżid kontinwament il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

1.2.4. Tagħti taħriġ xieraq dwar is-sistemi għall-Istati Membri u għal 

partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.3. Issaħħaħ il-kapaċitajiet tas-sigurtà tal-

informazzjoni relatati mas-sistemi fdati lill-

Aġenzija 

1.3.1. Ittejjeb, tittestja u tirfina l-proċeduri ta’ rkupru minn diżastri u l-

ġestjoni tal-kontinwità tan-negozju tal-Aġenzija 

Għan Strateġiku 1: Tkompli tikber bħala 

kontributur għal u sieħba fl-

implimentazzjoni tal-politiki rilevanti fl-

UE 

1.3. Issaħħaħ il-kapaċitajiet tas-sigurtà tal-

informazzjoni relatati mas-sistemi fdati lill-

Aġenzija 

1.3.2. Issaħħaħ u tevolvi l-qafas taċ-ċibersigurtà u tal-IT tal-Aġenzija għas-

sistemi u n-netwerks ta’ komunikazzjoni tagħha 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.1. Tiżviluppa u żżomm mudell ta’ governanza 

u servizz effiċjenti u effettiv sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza operattiva 

2.1.1. Twettaq l-implimentazzjoni ta’ strateġija tal-provvisti li toffri l-aġilità 

meħtieġa sabiex jiġu pprovduti soluzzjonijiet u servizzi tal-ICT kosteffettivi 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.1. Tiżviluppa u żżomm mudell ta’ governanza 

u servizz effiċjenti u effettiv sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza operattiva 

2.1.2. Ittejjeb kontinwament il-proċessi, l-għodod, ir-rapportar u l-

kapaċitajiet tal-ġestjoni tal-bejjiegħa fi ħdan l-Aġenzija 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.1. Tiżviluppa u żżomm mudell ta’ governanza 

u servizz effiċjenti u effettiv sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza operattiva 

2.1.3. Timmonitorja l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-Aġenzija u tfittex 

kontinwament l-ottimizzazzjoni tal-kost totali tas-sjieda 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.1. Tiżviluppa u żżomm mudell ta’ governanza 

u servizz effiċjenti u effettiv sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza operattiva 

2.1.4. Tevolvi l-mudell operattiv tal-Aġenzija lejn il-konformità mal-

istandards tal-industrija għal-Librerija tal-Infrastruttura tat-Teknoloġija tal-

Informatika (ITIL) / tal-ġestjoni tas-servizz tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

(ITSM) 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.1. Tiżviluppa u żżomm mudell ta’ governanza 

u servizz effiċjenti u effettiv sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza operattiva 

2.1.5. Timplimenta b’mod sistematiku l-istandards, il-proċessi u l-prattiki 

tal-ġestjoni tal-proġetti adottati  

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.2. Tipprovdi servizzi u għarfien espert tal-ICT 

lil aġenziji oħrajn b’appoġġ għall-approċċ 

komuni 

2.2.1. Tiżviluppa u timplimenta portafoll ta’ servizzi xieraq  

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.2. Tipprovdi servizzi u għarfien espert tal-ICT 

lil aġenziji oħrajn b’appoġġ għall-approċċ 

komuni 

2.2.2. Tadatta l-mudell tas-servizz standard tal-Aġenzija kif xieraq 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.2. Tipprovdi servizzi u għarfien espert tal-ICT 

lil aġenziji oħrajn b’appoġġ għall-approċċ 

komuni 

2.2.3. Tikkondividi l-aħjar prattiki u servizzi ma’ aġenziji oħrajn, b’attenzjoni 

partikolari fuq il-qasam tal-ICT 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.2. Tipprovdi servizzi u għarfien espert tal-ICT 

lil aġenziji oħrajn b’appoġġ għall-approċċ 

komuni 

2.2.4. Tipprovdi servizzi u soluzzjonijiet ġodda u ttejjeb dawk eżistenti 

sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-partijiet ikkonċernati 

Għan Strateġiku 2: Iżżomm u testendi r-

rwol tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

eċċellenza u fornitur tas-servizzi tal-ICT 

tal-UE 

2.2. Tipprovdi servizzi u għarfien espert tal-ICT 

lil aġenziji oħrajn b’appoġġ għall-approċċ 

komuni 

2.2.5. Ġie żviluppat u implimentat sett ta’ servizzi tal-IT standard tal-

industrija 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.1. Tidentifika soluzzjonijiet ġodda sabiex 

tiffaċilita l-ottimizzazzjoni tal-proċessi tan-

negozju 

3.1.1. Issegwi l-iżviluppi fir-riċerka u l-innovazzjoni 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.1. Tidentifika soluzzjonijiet ġodda sabiex 

tiffaċilita l-ottimizzazzjoni tal-proċessi tan-

negozju 

3.1.2. Il-monitoraġġ ulterjuri tar-riċerka u ta’ għodod ta’ involviment sabiex 

tkun tista’ ssir l-integrazzjoni rapida tal-aspetti rilevanti tar-riċerka fil-

proċessi tan-negozju tal-Aġenzija 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.1. Tidentifika soluzzjonijiet ġodda sabiex 

tiffaċilita l-ottimizzazzjoni tal-proċessi tan-

negozju 

3.1.3. Tkabbar l-għarfien tan-negozju disponibbli fl-Aġenzija  
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.2. Tkun konsulent fdat u faċilitatur tekniku 

għall-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet fi 

ħdan il-mandat tal-Aġenzija 

3.2.1. Tfittex sinerġiji ma’ atturi tal-ICT oħrajn fis-settur pubbliku u f’dak 

privat b’appoġġ għall-iskambju tar-riċerka u l-innovazzjoni 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.2. Tkun konsulent fdat u faċilitatur tekniku 

għall-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet fi 

ħdan il-mandat tal-Aġenzija 

3.2.2. Tipprovdi pariri lill-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet relateti 

mal-mandat u mal-attivitajiet tal-Aġenzija 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.2. Tkun konsulent fdat u faċilitatur tekniku 

għall-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet fi 

ħdan il-mandat tal-Aġenzija 

3.2.3. Tevolvi u żżomm ir-relazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati rilevanti 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.3. Tesplora u timplimenta l-arkitettura tal-

interoperabbiltà u l-effetti tagħha fuq l-NS u s-

CS13, u l-mudell operattiv tal-Aġenzija 

3.3.1. Tistabbilixxi l-kapaċitajiet tal-arkitettura tal-intrapriżi fl-Aġenzija 

Għan Strateġiku 3: Tkompli tikber bħala 

ċ-ċentru tat-teknoloġija prinċipali tal-ICT 

tal-UE 

3.3. Tesplora u timplimenta l-arkitettura tal-

interoperabbiltà u l-effetti tagħha fuq l-NS u s-

CS, u l-mudell operattiv tal-Aġenzija 

3.3.2. Tiżviluppa mudell ta’ arkitettura tal-intrapriżi konsistenti għall-qasam 

tal-ĠAI u l-oqsma relatati  

                                                                                 

 

 

13 Sistema nazzjonali (NC) u sistemi ewlenin (CS) 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.1. Tiżgura l-konformità sistematika mal-qafas 

regolatorju tal-UE u mar-rekwiżiti ta’ 

governanza ġenerali 

4.1.1. Tikkonforma b’mod sħiħ u fil-ħin mal-obbligi statutorji kollha ta’ 

rapportar 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.1. Tiżgura l-konformità sistematika mal-qafas 

regolatorju tal-UE u mar-rekwiżiti ta’ 

governanza ġenerali 

4.1.2. Tiżviluppa u ssaħħaħ kontinwament il-ġestjoni, il-proċeduri u l-

prattiki baġitarji, finanzjarji u tal-akkwisti tal-Aġenzija f’konformità mal-atti 

legali rilevanti u mal-prinċipji tal-ġestjoni tal-prestazzjoni 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.1. Tiżgura l-konformità sistematika mal-qafas 

regolatorju tal-UE u mar-rekwiżiti ta’ 

governanza ġenerali 

4.1.3. Timmonitorja kontinwament u rirrieżamina u taġġorna regolarment 

il-qafas ta’ kontroll intern 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.1. Tiżgura l-konformità sistematika mal-qafas 

regolatorju tal-UE u mar-rekwiżiti ta’ 

governanza ġenerali 

4.1.4. Tiżgura l-konformità sistematika mar-rekwiżiti tas-sigurtà u l-

protezzjoni tad-data 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.2. Tallinja kontinwament l-objettivi tan-

negozju mal-kapaċitajiet, il-proċessi u l-

allokazzjoni tar-riżorsi sabiex taqdi l-ħtiġijiet 

tal-partijiet ikkonċernati bl-aħjar mod 

4.2.1. Iżżomm u tħaddem qafas ta’ governanza sod u adattiv, inklużi 

proċessi u proċeduri li jsegwu l-aħjar prattiki u standards tal-industrija 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.2. Tallinja kontinwament l-objettivi tan-

negozju mal-kapaċitajiet, il-proċessi u l-

allokazzjoni tar-riżorsi sabiex taqdi l-ħtiġijiet 

tal-partijiet ikkonċernati bl-aħjar mod 

4.2.2. Tidentifika l-kapaċitajiet u l-proċessi ewlenin li jeħtieġu aġġustament 

u timplimenta l-bidliet meħtieġa sabiex ittejjeb il-prestazzjoni b’mod 

sistematiku u li jista’ jitkejjel 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.2. Tallinja kontinwament l-objettivi tan-

negozju mal-kapaċitajiet, il-proċessi u l-

allokazzjoni tar-riżorsi sabiex taqdi l-ħtiġijiet 

tal-partijiet ikkonċernati bl-aħjar mod 

4.2.3. Timplimenta u tiġġestixxi s-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità tal-

Aġenzija 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.2. Tallinja kontinwament l-objettivi tan-

negozju mal-kapaċitajiet, il-proċessi u l-

allokazzjoni tar-riżorsi sabiex taqdi l-ħtiġijiet 

tal-partijiet ikkonċernati bl-aħjar mod 

4.2.4. Tivvaluta sistematikament l-allinjament bejn l-objettivi tan-negozju 

eżistenti jew ġodda u l-allokazzjoni tar-riżorsi u l-kapaċitajiet sabiex 

jintlaħqu tali objettivi 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.3. Tkompli tkun impjegatur attraenti; 

iżżomm u tiżviluppa kontinwament il-persunal  

4.3.1. Tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati għall-membri tal-

persunal kollha 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.3. Tkompli tkun impjegatur attraenti; 

iżżomm u tiżviluppa kontinwament il-persunal  

4.3.2. Tidentifika, tattira, tiżviluppa u żżomm l-impjegati mogħnija bit-

talenti u tiżgura l-iżvilupp professjonali tagħhom 
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Għan strateġiku Objettiv strateġiku Element tal-objettiv strateġiku 

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.3. Tkompli tkun impjegatur attraenti; 

iżżomm u tiżviluppa kontinwament il-persunal  

4.3.3. Tfassal u timplimenta qafas ta’ ġestjoni tal-għarfien  

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.3. Tkompli tkun impjegatur attraenti; 

iżżomm u tiżviluppa kontinwament il-persunal  

4.3.4. Tiżviluppa l-funzjoni tar-riżorsi umani (HR) lejn sħubija fin-negozju 

sabiex tappoġġja aħjar il-ħtiġijiet tal-persunal u l-objettivi tal-

organizzazzjoni  

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.4. Tiżviluppa u żżomm immaġini pożittiva 

lejn il-partijiet ikkonċernati interni u esterni 

tagħha  

4.4.1. Tippromwovi u żżomm immaġini pożittiva tal-Aġenzija permezz ta’ 

attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni interna u esterna effettiva  

Għan Strateġiku 4: Tkompli tiżviluppa 

organizzazzjoni effiċjenti u aġli 

f’konformità mal-qafas regolatorju tal-UE 

4.4. Tiżviluppa u żżomm immaġini pożittiva 

lejn il-partijiet ikkonċernati interni u esterni 

tagħha  

4.4.2. Iżżomm il-viżibbiltà u l-kredibbiltà tal-ħidma u l-kontribut tal-

Aġenzija għall-UE fost il-partijiet ikkonċernati esterni 
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2. Programm pluriennali (2019-2021)14 

Din it-taqsima tiddeskrivi l-oqsma ta’ azzjoni speċifiċi li għandhom jiġu indirizzati fil-perjodu 2019-2021 sabiex 

tappoġġja l-kisba tal-għanijiet u l-objettivi strateġiċi. L-oqsma ta’ azzjoni strateġika għandhom l-għan li 

jappoġġjaw u jiżguraw il-koeżjoni bejn, min-naħa waħda, il-funzjonijiet tan-negozju fdati lill-Aġenzija mir-

regolament tat-twaqqif tagħha u l-attivitajiet orizzontali mwettqa sabiex jappoġġjaw in-negozju ewlieni u, min-

naħa l-oħra, l-ambizzjonijiet strateġiċi tal-organizzazzjoni. Huma għandhom l-għan ukoll li jipprovdu 

faċilitazzjoni, gwida u appoġġ għall-ippjanar tal-attivitajiet u l-azzjonijiet prattiċi, li għandhom jagħtu r-riżultati 

mixtieqa. B’dan il-mod, l-Aġenzija hija kunfidenti li l-azzjonijiet kollha tagħha jkunu konformi mar-rekwiżiti 

statutorji u jwassluha sabiex tikseb il-viżjoni tagħha u tissodisfa l-missjoni tagħha. L-intenzjoni tal-

organizzazzjoni hija li telabora d-dokumenti ta’ programmar (PDs) tagħha b’tali mod li jkunu jirriflettu l-loġika 

u l-kamp ta’ applikazzjoni kif stabbiliti mill-istrateġija fit-tul. 

2.1. It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tas-sistemi eżistenti 

L-eu-LISA sejra tiżgura d-disponibbiltà kontinwa tas-servizzi lill-Istati Membri permezz tat-tħaddim mhux 

interrott u ta’ kwalità għolja 24 siegħa kuljum tas-sistemi fdati lilha. Dan l-għan ser jinkiseb permezz ta’ 

monitoraġġ kostanti, ġestjoni tal-inċidenti u interazzjonijiet mal-Istati Membri. Il-ġestjoni u l-manutenzjoni 

effiċjenti taċ-ċentru tad-data ta’ riżerva u tas-sit operattiv ta’ riżerva sejrin jiġu żgurati bl-istess mod. 

Sabiex tevolvi aktar l-operazzjonijiet tagħha f’konformità mal-aħjar prattiki tal-industrija, l-Aġenzija sejra 

tkompli bl-iżvilupp tal-mudell ta’ servizz u proċess tagħha abbażi tal-adozzjoni tal-aħjar prattiki tal-Librerija tal-

Infrastruttura tat-Teknoloġija tal-Informatika (ITIL)/ġestjoni tas-servizz tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

(ITSM). Il-qafas tal-ITSM tal-eu-LISA għall-proċessi tal-Fażi 1 ġie adottat uffiċjalment fi Frar 2016; erba’ proċessi 

ġodda huma fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fażi 2 tal-ITSM tal-eu-LISA. Dan ix-xogħol huwa żviluppat fl-2018 u 

implimentat b’mod effettiv fl-2019. Abbażi tal-prinċipju ta’ proċess ta’ titjib kontinwu tas-servizz, l-Aġenzija 

sejra tfittex ukoll opportunitajiet sabiex tkompli tawtomatizza u tirrazzjonalizza l-proċessi, fejn possibbli, billi 

tibbenifika mill-għodda integrata tal-ITSM u mill-integrazzjoni ulterjuri tagħha lejn l-għodod ta’ monitoraġġ. 

Sejra tingħata wkoll attenzjoni lill-integrazzjoni tal-mudell tal-proċess tal-ITSM mal-proċess stabbilit tal-

ġestjoni tal-proġetti, bl-għan li tkompli tiġi standardizzata u monitorjata b’mod aktar effiċjenti t-tranżizzjoni 

għall-operazzjonijiet. 

Fil-perjodu 2019-2021, l-eu-LISA għandha l-għan li tkompli ttejjeb il-prestazzjoni fl-oqsma operattivi kollha u li 

żżid il-livelli ta’ awtomatizzazzjoni, fejn xieraq u possibbli. L-inizjattivi ewlenin f’dan ir-rigward ser ikunu: 

 valutazzjoni annwali tal-maturità tal-proċess; 

                                                                                 

 

 

14 Din it-taqsima hija żviluppata f’konformità mal-istrateġija fit-tul aġġornata tal-eu-LISA għall-perjodu 2018-2022 kif adottata mill-Bord 
tat-Tmexxija. 
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 iċ-ċentralizzazzjoni tal-liċenzjar ta’ Oracle; 

 l-implimentazzjoni tas-Soluzzjoni ta’ Monitoraġġ tal-Avvenimenti għas-Sistemi tan-Negozju 

Ewlenin15, li sejra tiġi integrata mas-Soluzzjoni ta’ Monitoraġġ Ċentrali fi ħdan il-Qasam Komuni tas-

Servizzi Kondiviżi; 

 l-introduzzjoni ta’ benchmarking tal-Uffiċċju ta’ Servizz; 

 l-integrazzjoni tal-ġestjoni tal-avvenimenti mas-Soluzzjoni ta’ Monitoraġġ; 

 l-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni ta’ rapportar avvanzat, il-garanzija ta’ rapportar f’ħin reali, kif ukoll 

rapportar abbażi ta’ punt fiż-żmien; 

 l-integrazzjoni tal-ġestjoni tal-assi b’ġestjoni tal-konfigurazzjoni; 

 l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-ġestjoni tal-infrastruttura taċ-ċentru tad-data tal-eu-LISA permezz ta’ 

kontinwazzjoni tal-implimentazzjoni tas-servizzi kondiviżi komuni minbarra infrastruttura kondiviża 

komuni (CSI). Dawn l-attivitajiet bdew fl-2017, komplew fl-2018 u mistennija jitlestew fl-2019. L-eu-

LISA sejra tagħmel ukoll sforz fir-riorganizzazzjoni taċ-ċentri tad-data tagħha għall-ospitar xieraq tas-

CSI (diġà implimentata), li sejra tinżamm mill-2019. Fl-aħħar nett, ser issir enfasi mtejba fuq l-iżgurar 

tal-allinjament tal-proċessi u l-arranġamenti kuntrattwali tal-MWOs differenti mad-dispożizzjonijiet u 

l-istandards tas-servizzi kondiviżi. 

Barra minn hekk, fil-perjodu 2019-2021, l-eu-LISA sejra tkompli tidentifika u timplimenta sinerġiji bejn l-

infrastruttura u s-servizzi billi timplimenta soluzzjoni integrata għall-għodod eżistenti kollha ta’ monitoraġġ tas-

sistemi tan-negozju ewlenin. Din is-soluzzjoni sejra tkun ibbażata fuq il-proċess rilevanti tal-ġestjoni tal-

avvenimenti. Il-monitoraġġ integrat sejjer jikkontribwixxi għal titjib ulterjuri tal-ġestjoni operattiva tas-sistemi 

fdati lill-eu-LISA u sejjer jappoġġja lill-Aġenzija sabiex twassal l-objettivi tagħha f’konformità mal-Artikolu 2 tar-

Regolament tagħha. 

Barra minn hekk, l-Aġenzija sejra tkompli tiżviluppa l-kapaċitajiet tal-ġestjoni tal-kuntratti tagħha għas-sistemi 

ġestiti minnha, billi tistandardizza u tottimizza l-arkitettura tal-portafoll ta’ kuntratti ta’ MWO tagħha. Il-

benefiċċji sejrin ikunu (iżda jistgħu ma jkunux limitati għal): 

 l-allinjament tat-tul tal-kuntratti ta’ MWO ġestiti mill-Aġenzija; 

 l-istabbiliment ta’ sistema ta’ kontroll unifikata fir-rigward tal-kuntratturi; 

 l-implimentazzjoni ta’ metrika tal-prestazzjoni unifikata għall-kuntratturi kollha; 

 l-allinjament tal-għadd u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratti mal-arkitettura tas-sistemi (preżenti u 

futuri) ġestiti mill-eu-LISA. 

 

Fit-12 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ppubblikat Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-

kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-asil u l-migrazzjoni) u Proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-

UE (il-fruntieri u l-viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226 sabiex tiġi 

                                                                                 

 

 

15 Is-sistemi tan-negozju ewlenin huma s-sistemi fdati lill-Aġenzija għat-tmexxija operattiva. 
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indirizzata l-ħtieġa għall-interoperabbiltà tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira tal-UE. Il-proposti, li għadhom 

qegħdin jiġu diskussi fil-ħin li qiegħed jinkiteb dan id-dokument, sejrin jintroduċu l-komponenti tekniċi li sejrin 

iwasslu għal aktar mistoqsijiet dwar is-sistemi eżistenti, l-implimentazzjoni ta’ funzjonalitajiet ġodda u, f’xi 

każijiet, l-arkitettura mill-ġdid tas-sistemi sabiex jinteraġixxu ma’ dawn il-komponenti. Għalhekk, l-

implikazzjonijiet tal-interoperabbiltà ser ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ippjanar għall-evoluzzjoni tas-sistema 

fis-snin li ġejjin; l-Aġenzija sejra tiżgura li l-kompiti kollha li joħorġu mill-proposti jiġu implimentati kif suppost u 

fi żmien xieraq. Wieħed mill-iżviluppi l-aktar bikrija sejjer ikun servizz kondiviż ta’ tqabbil bijometriku (sBMS) li 

għandu joffri kapaċitajiet sabiex jindirizza l-identifikaturi bijometriċi attwali (bħall-marki tas-swaba’) u 

kwalunkwe identifikaturi futuri (eż. tal-wiċċ jew l-iris) skont il-bidliet fil-bażijiet ġuridiċi. Ser ikollha tiġi 

kkunsidrata l-evoluzzjoni tas-sistema sabiex tippermetti l-użu ta’ din ir-riżorsa. 

Il-perjodu 2019-2021 sejjer jara wkoll it-titjib u l-awtomatizzazzjoni tal-kontroll tal-kwalità tad-data tas-sistemi 

ġestiti mill-Aġenzija. 

Sabiex tiżgura l-evoluzzjoni f’waqtha, effettiva u effiċjenti tas-sistemi, l-Aġenzija qiegħda tippjana li tivverifika 

li r-riżultat tal-Istudju Attiv/Attiv tal-Virtwalizzazzjoni rigward l-għażla tat-teknoloġiji tal-infrastruttura 

jissodisfa r-rekwiżiti tan-negozju għall-applikazzjonijiet. B’kontinwità minn (a) il-fażi tat-test ta’ 

virtwalizzazzjoni li trid titwettaq fl-2018 u (b) l-ambjenti tal-ittestjar virtwalizzat tas-sistemi tan-negozju ewlenin 

differenti, l-għan għas-snin 2019-2020 sejjer ikun li titħejja l-virtwalizzazzjoni tas-sistemi tan-negozju ewlenin u 

li dawn jiġu integrati pass pass fl-infrastruttura kondiviża komuni diġà implimentata. Minbarra l-evoluzzjoni tas-

sistemi tal-IT fuq skala kbira sabiex jieħdu vantaġġ mit-titjib fit-teknoloġija, irenduhom kompatibbli mal-

iżviluppi fl-interoperabbiltà tas-sistemi u joffru servizzi mtejba lill-utenti finali, għandhom jiġu implimentati 

bidliet sinifikanti abbażi tar-reviżjoni tal-bażijiet ġuridiċi applikabbli. B’hekk, fil-perjodu inkwistjoni, l-Aġenzija 

sejra timplimenta l-attivitajiet kollha li jirriżultaw mill-bidliet ippjanati fir-regolamenti dwar il-VIS, l-Eurodac, id-

DubliNet u s-SIS. 

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 

Minn perspettiva teknika, fis-snin li ġejjin, is-SIS ċentrali sejra tevolvi sabiex tiżgura li l-kapaċità addizzjonali 

għat-twissijiet u l-mistoqsijiet tkun tista’ tiġi implimentata kif suppost bir-rekwiżiti tal-prestazzjoni esiġenti 

ħafna assoċjati mas-sistema. Mill-inqas uħud mill-bidliet sejrin jirriżultaw mir-rekwiżiti introdotti mil-

leġiżlazzjoni dwar l-interoperabbiltà. Huma sejrin jeħtieġu l-implimentazzjoni ta’ magna ta’ tfittxija l-aktar 

avvanzata, it-titjib tad-disponibbiltà tas-sistema u l-kunsiderazzjoni tal-aspetti tat-traskrizzjoni (iż-żieda tal-

infrastruttura). It-tieni fażi tal-proġett tas-sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba’ 

(AFIS) tas-SIS sejra titnieda fl-2019, billi tibni fuq it-tnedija b’suċċess tas-soluzzjoni AFIS fil-bidu tal-2018. Din 

ser ikollha l-għan li tiżviluppa kapaċitajiet ulterjuri tal-AFIS, billi tiffoka fuq il-ħin ta’ rispons tagħha u aspetti 

tekniċi oħrajn, u fuq uħud mir-rekwiżiti tar-riformulazzjoni tas-SIS16 bħal marki tas-swaba’ jew marki tal-pala tal-

id. B’mod partikolari, ir-rekwiżiti tar-rikonoxximent tal-wiċċ tar-riformulazzjoni tas-SIS sejrin ikunu soġġetti 

għal sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni bijometrika (ABIS) għas-SIS (rikonoxximent tal-wiċċ), li 

għandha tinbeda fl-2020. 

                                                                                 

 

 

16 ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106. 
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F’konformità mal-bażi ġuridika aġġornata tas-SIS, li ġiet adottata fid-19 ta’ Novembru 2018 u li daħlet fis-seħħ 

fis-27 ta’ Diċembru 2018, l-Aġenzija sejra timplimenta kategoriji addizzjonali ta’ allerti, oqsma u funzjonalitajiet 

oħrajn (inkluż ir-rikonoxximent bijometriku tal-wiċċ u d-DNA), li sejrin iżidu b’mod sinifikanti l-kapaċitajiet 

attwali tas-sistema ċentrali tas-SIS. Il-bażi ġuridika ġdida għandha wkoll l-għan li żżid id-disponibbiltà tas-SIS 

għall-utenti finali, applikazzjoni akbar ta’ statistika dwar il-monitoraġġ u l-kontroll tal-kwalità tad-data u aċċess 

usa’ fl-Istati Membri u għall-utenti istituzzjonali tal-UE; il-bidliet kollha meħtieġa sejrin jiġu implimentati bis-

sħiħ. 

L-Aġenzija sejra teżegwixxi l-kompiti meħtieġa sabiex timplimenta r-reġistrazzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ ritorn17 

u l-projbizzjonijiet fuq id-dħul fis-SIS, sabiex b’hekk ittejjeb il-kapaċitajiet tagħha li tappoġġja l-politika ta’ ritorn 

tal-UE, b’mod partikolari: 

 il-ħolqien ta’ allerti tas-SIS dwar il-migranti irregolari soġġetti għal deċiżjonijiet ta’ ritorn18; 

 l-użu ta’ immaġini tal-wiċċ19 għal identifikazzjoni bijometrika (ID), minbarra l-marki tas-swaba’; 

 il-ħolqien ta’ kategorija ta’ twissija ġdida ta’ ‘Persuna Mfittxija Mhux Magħrufa’, li għaliha tista’ teżisti 

data forensika fil-bażijiet ta’ data nazzjonali (eż. marka latenti li tħalliet fuq ix-xena tad-delitt). 

 

Eurodac 

Is-sistema Eurodac sejra tkompli tevolvi teknikament, biż-żidiet fil-kapaċità fost l-aktar titjib notevoli li x’aktarx 

ikun meħtieġ sabiex tali sistema tinżamm allinjata mal-bidliet fil-flussi migratorji. Wara l-adozzjoni mill-

koleġiżlaturi tar-riformulazzjoni tar-Regolament tal-Eurodac, l-eu-LISA sejra tibda/tkompli l-implimentazzjoni 

tal-bidliet fil-funzjonalitajiet tal-Eurodac. Fil-mument li kien qed jinkiteb dan id-dokument, intlaħaq ftehim 

politiku dwar it-test leġiżlattiv, għalkemm ma kienx ċar meta kien sejjer jiġi adottat it-test finali20. 

Il-proposta attwali għar-riformulazzjoni tal-Eurodac tirrifletti l-iżviluppi fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni wara l-

eskalazzjoni tal-kriżi tar-refuġjati u testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema sabiex isservi ħtiġijiet 

                                                                                 

 

 

17 Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali. 

18 Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali. 

19 Ir-Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-
Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ 
Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006, u r-Regolament (UE) 2018/1862 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-
kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI, u 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE. 

20  Il-proposta għar-riformulazzjoni tal-Eurodac maħruġa mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi d-dispożizzjonijiet baġitarji bbażati fuq il-
valutazzjoni tal-impatt magħmula mill-eu-LISA, kienet tinkludi biss l-aġġornamenti ppreżentati fil-proġett ‘Il-Fażi 1 tar-Riformulazzjoni tal-
Eurodac’. Matul in-negozjati legali, ġew introdotti għadd ta’ punti/funzjonalitajiet addizzjonali mill-partijiet ikkonċernati li jipparteċipaw fin-
negozjati (eż. l-inklużjoni ta’ kopji tal-passaport, tfittxijiet alfanumeriċi, risistemazzjonijiet, eċċ.). Għal uħud minn dawn il-punti ġodda (eż. 
kopji tal-passaporti u tfittxijiet alfanumeriċi), l-eu-LISA ntalbet twettaq valutazzjoni tal-impatt separata sabiex tipprovdi kontribut fin-
negozjati. Għal oħrajn (eż. l-inklużjoni ta’ risistemazzjonijiet), ma ntalbet ebda valutazzjoni tal-impatt mill-eu-LISA. Dawn il-punti 
addizzjonali kollha (li jirrappreżentaw moduli jew funzjonalitajiet differenti possibbli tar-riformulazzjoni futura tal-Eurodac), mhux inklużi 
fil-proposta inizjali, ġew identifikati bħala fażijiet ‘differenti’ tal-proġett riformulat. Dan jipprovdi ċarezza dwar it-trajettorji differenti tan-
negozjati u dwar ir-rekwiżiti baġitarji addizzjonali li ma ġewx ikkunsidrati fil-proposta inizjali. Fir-realtà, jekk dawn il-bidliet kollha jiġu 
finalment approvati bir-regolament riformulat, il-proġetti differenti sejrin jiġu implimentati bħala pakketti tax-xogħol/trajettorji separati fi 
ħdan l-istess proġett kbir. 
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importanti oħrajn fil-qasam tal-migrazzjoni. Is-sistema sejra tippermetti lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw 

aħjar il-migranti irregolari fl-UE u jiffaċilitaw ir-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi (TCNs) lejn il-pajjiż ta’ oriġini 

tagħhom. 

L-evoluzzjoni tal-Eurodac sabiex tikkonforma mal-qafas legali l-ġdid, ladarba dan jiġi adottat, għandha tinkludi: 

 l-estensjoni tat-tfittxija u l-ħażna għall-kategoriji kollha ta’ data (persuni li qegħdin ifittxu l-asil, ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi illegalment preżenti fit-territorju tal-UE, ċittadini ta’ pajjiżi terzi maqbuda illegalment 

qegħdin jaqsmu l-fruntieri tal-UE); 

 il-ħolqien ta’ kategoriji ġodda ta’ data għall-immaniġġjar tal-persuni ammessi taħt skemi ta’ 

risistemazzjoni; 

 it-tnaqqis tal-età minima tal-marki tas-swaba’ għal 6 snin (meta mqabbel ma’ 14-il sena, li huwa l-

minimu tal-lum) sabiex ilaħħqu aħjar mal-wasliet ta’ minuri, l-applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali u movimenti sekondarji; 

 l-estensjoni tal-mudell tad-data sabiex tiġi koperta d-data bijografika personali addizzjonali; 

 il-ħażna ta’ kopji tal-passaporti u ta’ dokumenti oħrajn tal-ID; 

 l-estensjoni tal-perjodu taż-żamma tad-data; 

 l-inklużjoni ta’ tfittxijiet alfanumeriċi għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi; 

 l-introduzzjoni ta’ immaġini tal-wiċċ — il-proposta għar-riformulazzjoni tal-Eurodac tinkludi t-

trażmissjoni tal-immaġini tal-wiċċ lejn is-sistema ċentrali. 

L-immaġini tal-wiċċ inizjalment jinħażnu u jintbagħtu lura lill-Istati Membri bħala parti mis-settijiet ta’ riżultati 

tat-tfittxija. L-eu-LISA sejra tibda studju, mal-approvazzjoni tal-bażi ġuridika, sabiex tinvestiga aktar l-inklużjoni 

tal-kapaċitajiet tar-rikonoxximent tal-wiċċ fis-sistema, filwaqt li tikkunsidra wkoll l-użu potenzjali tas-servizz 

kondiviż ta’ tqabbil bijometriku li għandu jiġi implimentat bħala parti mill-pakkett tal-interoperabbiltà. L-istudju 

sejjer jiffoka fuq il-modalitajiet u l-għażliet tekniċi differenti, bħall-impatt fuq l-Istati Membri u fuq l-arkitettura 

attwali, kif ukoll jipprovdi pjan direzzjonali tal-implimentazzjoni għall-kapaċità tar-rikonoxximent tal-wiċċ (l-

implimentazzjoni tal-mekkaniżmu tar-rikonoxximent tal-wiċċ sejra tibda biss mat-tlestija tal-istudju u sejra tkun 

ibbażata fuq il-konklużjonijiet tiegħu)21. 

Sabiex l-Eurodac tiġi allinjata aħjar mar-realtà teknoloġika tal-lum u sabiex ikun possibbli l-użu effiċjenti tal-

funzjonalitajiet ġodda introdotti bir-riformulazzjoni tal-Eurodac (bħal tfittxijiet alfanumeriċi), huwa kkunsidrat 

adattament tal-mudell ta’ komunikazzjoni tal-Eurodac. Il-mudell ta’ komunikazzjoni attwali tal-Eurodac 

(ibbażat fuq l-email) tfassal bħala parti mill-arkitettura inizjali tal-Eurodac, li daħlet fis-seħħ fl-2003. Għalkemm 

dan il-mekkaniżmu ta’ komunikazzjoni wera li kien stabbli matul is-snin, issa huwa meqjus li teknoloġikament 

għadda żmienu. Għalhekk, l-eu-LISA u l-Istati Membri ilhom mill-2015 jikkunsidraw il-possibbiltà li jaqilbu għal 

soluzzjoni ta’ interfaċċa aġġornata (ibbażata fuq servizzi tal-web). Madankollu, il-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015 

wasslet għal bidla fil-prijoritajiet u l-eu-LISA pprijoritizzat, bi qbil mal-partijiet ikkonċernati, iż-żidiet fil-kapaċità 

tal-Eurodac u miżuri oħrajn li jittrattaw l-emerġenzi operattivi. Il-proposta għar-riformulazzjoni tal-Eurodac 

deskritta qabel tintroduċi bidliet li ma jiġux appoġġjati b’mod effiċjenti mill-mudell ta’ komunikazzjoni eżistenti. 

                                                                                 

 

 

21 Soġġett għall-adozzjoni tal-proposta għal regolament riformulat tal-Eurodac. 
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Taħt iċ-ċirkostanzi ġodda, u minħabba l-ħtiġijiet tal-interoperabbiltà fil-ġejjieni, l-eu-LISA qiegħda tippjana li 

tbiddel l-Eurodac minn sistema bbażata fuq l-iskambju tal-posta għal sistema bbażata fuq servizzi tal-web. 

Minbarra l-evoluzzjoni tal-Eurodac, kif ukoll sabiex jiġu appoġġjati l-bidliet introdotti fil-bażi ġuridika 
riformulata, jistgħu jiġu implimentati għadd ta’ bidliet tekniċi oħrajn, bħal: 

 aġġornamenti tal-kapaċità ulterjuri sabiex ilaħħqu mal-impatt tal-bidliet funzjonali fil-ħażna u t-

throughput tranżazzjonali tas-sistema, u bidliet possibbli għall-allinjament jew l-iffaċilitar tal-

interoperabbiltà22; 

 allinjament mad-dispożizzjonijiet u l-istandards tas-servizzi k0ndiviżi (ibbażati fuq l-eżiti tal-proġett li 

għaddej ta’ servizzi komuni kondiviżi); 

 adattamenti addizzjonali u titjib teknoloġiku (eż. fil-livell tal-infrastruttura jew tal-monitoraġġ). 

Fl-aħħar nett, safejn hija kkonċernata s-sistema Eurodac, soġġetta għall-approvazzjoni tal-proposti leġiżlattivi 

dwar l-interoperabbiltà tas-sistemi ta’ informazzjoni u abbażi tal-istudju rilevanti dwar servizz ta’ tqabbil 

bijometriku kondiviż u valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet assoċjati, jista’ jkun meħtieġ li l-Eurodac titfassal mill-ġdid 

sabiex: 

 Tuża s-servizz ta’ tqabbil bijometriku kondiviż. 

 Tissepara s-saff ta’ quddiem tal-Eurodac li jimplimenta l-loġika tan-negozju mis-servizzi ta’ tqabbil 

bijometriku. Illum, iż-żewġ saffi (il-funzjonalità ta’ quddiem li tagħmel użu mis-servizz ta’ tqabbil 

bijometriku u s-servizz ta’ tqabbil bijometriku nnifsu) mhumiex diżakkoppjati fl-arkitettura tal-Eurodac 

u minn barra jidhru bħala “kaxxa sewda”. Dan iżid id-diffikultà li jintuża (jekk ma jagħmilx impossibbli 

li jintuża) servizz ta’ tqabbil bijometriku kondiviż. 

Il-bidliet kollha fl-Eurodac sejrin jiġu ġestiti b’mod kuntrattwali permezz tal-kuntratt ġdid ta’ MWO tal-Eurodac, 

li ilu fis-seħħ mill-bidu tal-2018 (fin-nuqqas ta’ qafas legali fil-ħin tal-abbozzar, il-baġit meħtieġ għall-

implimentazzjoni tar-riformulazzjoni tal-Eurodac ma jiġix inkluż fl-ippjanar kuntrattwali ta’ MWO tal-Eurodac, 

li sejjer ikollu jiġi kkunsidrat mill-ġdid kif xieraq). 

DubliNet 

Fir-rigward ta’ DubliNet, il-proposta għar-riformulazzjoni tal-Eurodac tinkludi dispożizzjonijiet li jifformalizzaw 

ir-responsabbiltà eżistenti tal-eu-LISA għal DubliNet skont il-memorandum ta’ qbil (MtQ) tal-2014. Mal-

approvazzjoni tal-qafas legali msemmi hawn fuq u bi qbil/b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, il-bidliet 

f’DubliNet, pereżempju t-tibdil tal-formoli PDF definiti minn qabel għal formoli tal-web awtomatizzati/XML 

ulterjuri, sejrin jiġu vvalutati u implimentati23. 

                                                                                 

 

 

22 F’Diċembru 2017, il-Kummissjoni ppubblikat Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ 
qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-asil u l-migrazzjoni) u 
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ 
informazzjoni tal-UE (il-fruntieri u l-viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226 sabiex tiġi indirizzata n-neċessità tal-
interoperabbiltà tas-sistemi. 

23 L-implimentazzjoni ta’ dawn il-kompiti tiddependi mit-trasferiment sħiħ lill-eu-LISA tar-responsabbiltajiet biex tiġġestixxi DubliNet. 
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Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 

Għall-perjodu 2019-2021, l-eu-LISA sejra tkompli tiżgura s-servizzi tal-VIS u tas-Sistema tal-Ġestjoni 

Bijometriku (BMS) permezz ta’ manutenzjoni regolari u komprensiva. Soġġett għal emenda tar-Regolament 

tal-VIS (il-proposti għal riformulazzjoni tal-VIS tressqu f'Mejju 2018 u fil-ħin li qiegħed jinkiteb dan id-dokument 

qegħdin jiġu diskussi mill-koleġiżlaturi), l-eu-LISA sejra teħtieġ li twettaq l-azzjonijiet meħtieġa sabiex tiżgura li 

l-bidliet kollha meħtieġa li joħorġu minn din l-emenda jiġu introdotti biżżejjed fis-sistema. Fl-2019 (u sal-2021), 

l-isforzi ewlenin tal-eu-LISA sejrin jiffokaw fuq l-evoluzzjoni tas-sistema f’konformità mar-rekwiżiti ppjanati tar-

reviżjoni tal-VIS, inkluża l-interoperabbiltà mas-sistemi eżistenti u dawk futuri, u fuq iż-żamma tal-kapaċità 

tranżazzjonali tal-VIS u tal-BMS allinjata mar-rekwiżiti tan-negozju. Fl-aħħar tal-perjodu, is-sistema għandha 

tkun allinjata kompletament mad-dispożizzjonijiet legali applikabbli. Barra minn hekk, sejjer jiġi implimentat 

mekkaniżmu ta’ kontroll tal-fluss bejn il-VIS u l-BMS sabiex jiġi żgurat użu aktar effiċjenti tat-throughput tas-

sistema u jiġu ġestiti aħjar il-varjazzjonijiet tat-traffiku. Dan sejjer jiġi implimentat bl-allokazzjoni tat-tagħbija 

dinamika u l-kontroll tal-fluss tal-VIS24. Fl-aħħar nett, il-komponenti tan-Netwerk taż-Żona tal-Ħażna tal-VIS 

sejrin jiġu ammeljorati jew sostitwiti, u l-kapaċità tal-ambjent ta’ qabel il-produzzjoni tas-sistema sejra tiġi 

allinjata mal-ambjent tat-test. 

Matul l-2019, l-Europol (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi) sejjer jiġi integrat 

fil-VIS, li għaliha sejra titfassal, tinbena, tiġi kkwalifikata u skjerata konfigurazzjoni ġdida tas-sistemi VIS u BMS. 

Sejjer jingħata wkoll aċċess passiv għall-Bulgarija u r-Rumanija għall-VIS (sabiex jużaw il-VIS f’modalità li tinqara 

biss). 

Sabiex tivvaluta r-riżorsi neċessarji meħtieġa għal soluzzjoni attiva/attiva, l-Aġenzija sejra twettaq tliet 

valutazzjonijiet tal-impatt (IAs) fl-2019, li sejrin jeżaminaw ukoll l-impatt tar-repożitorju ċentrali għar-rapportar 

u l-istatistika u tal-infrastruttura kondiviża komuni fuq l-Eurodac, is-SIS II u l-VIS. 

2.2. It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni 

L-Aġenzija bħalissa qiegħda tikkondividi r-responsabbiltà għall-kompiti relatati mal-infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni mal-Kummissjoni: l-eu-LISA hija responsabbli mis-superviżjoni, is-sigurtà u l-koordinazzjoni 

tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur tas-servizz rilevanti għall-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 

għall-Eurodac, il-VIS u s-SIS II u l-iskambju ta’ data bejn l-Uffiċċji tat-Talba għal Informazzjoni Supplimentari fil-

Punti ta’ Dħul Nazzjonali (SIRENE). Il-Kummissjoni għadha responsabbli mill-kompiti l-oħrajn kollha li 

jirrigwardaw l-infrastruttura tal-komunikazzjoni, b’mod partikolari l-kompiti li jirrigwardaw l-implimentazzjoni 

tal-baġit, l-akkwiżizzjoni u t-tiġdid u kwistjonijiet kuntrattwali. Wara r-rieżami tar-regolament tat-twaqqif tal-

Aġenzija u tal-istrumenti tas-sistemi, huwa mistenni li t-trasferiment tar-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni 

għan-netwerk lill-eu-LISA jseħħ fil-perjodu ta’ referenza25, soġġett għall-adozzjoni tar-regolament tat-twaqqif 

rivedut. Barra minn hekk, l-eu-LISA tiġġestixxi wkoll VIS Mail u DubliNet. 

                                                                                 

 

 

24 L-allokazzjoni tat-tagħbija dinamika u l-kontroll tal-fluss tal-VIS huma miżuri ta’ kumpens f’każ li struttura attiva/attiva għall-VIS ma tkunx 
teknikament fattibbli. 

25 EURODOMAIN sejra tibqa’ eċċezzjoni: l-Aġenzija sejra tkompli tikkondividi r-responsabbiltajiet mal-Kummissjoni. 
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Mal-iskadenza tal-kuntratt tas-Servizzi Trans-Ewropej sikuri tat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet 

(sTESTA) u t-tlestija tal-migrazzjoni tan-netwerks ta’ SIS II, VIS u Eurodac għan-netwerk il-ġdid, is-Servizzi 

Trans-Ewropej tat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet — ġenerazzjoni ġdida (TESTA-ng), l-Aġenzija sejra 

tkompli tagħmel ħilitha sabiex ittejjeb l-infrastruttura tal-komunikazzjoni, billi tibni fuq l-istudju mwettaq fl-

2017. L-eu-LISA sejra timmira li timplimenta netwerk sigur unifikat għas-sistemi kollha ġestiti minnha jekk tiġi 

adottata l-bażi ġuridika applikabbli. Barra minn hekk, l-Aġenzija sejra tkompli, fil-konfini tal-mandat legali 

tagħha, l-attivitajiet ta’ tħejjija (li nbdew fl-2018) għas-suċċessur ta’ TESTA-ng, billi l-kuntratt qafas (FwC) ta’ 

TESTA-ng sejjer jiskadi mhux aktar tard mill-2020. 

Barra minn hekk, l-Aġenzija biħsiebha tkompli tistudja x-xejriet fl-unifikazzjoni tal-infrastruttura tan-netwerk26 

permezz tal-proġett tal-perimetru unifikat tan-netwerk fuq żona wiesgħa, bil-ħsieb li tistudja l-possibbiltajiet 

sabiex ittejjeb l-interkonnessjoni tas-sistemi kummerċjali ewlenin u l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni. Dan 

sejjer jikkomplementa l-proġett tan-netwerk unifikat imwettaq fl-2017 u l-2018, li ffoka fuq l-infrastruttura tal-

komunikazzjoni bħala tali. 

Il-kompiti relatati mat-tmexxija operattiva tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni sejrin ikomplu jiġu fdati lil 

fornituri terzi mis-settur privat. Tali fornituri tan-netwerk sejrin ikomplu jkunu marbuta bil-miżuri ta’ sigurtà 

stipulati fl-istrumenti bażiċi għal kull sistema u fid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar in-netwerks SIS II u VIS, u 

mhux sejrin ikollhom aċċess għad-data operattiva ta’ SIS II, VIS jew Eurodac. 

Bħala parti mill-attivitajiet operattivi, l-eu-LISA sejra tkompli tissorvelja27 l-utilizzazzjoni tal-konnessjonijiet tan-

netwerk tagħha u tieħu l-azzjonijiet xierqa sabiex tiżgura li tali konnessjonijiet tan-netwerk ikollhom kapaċità 

suffiċjenti għall-ħtiġijiet tal-Aġenzija. 

Fil-perjodu 2019-2021, l-eu-LISA sejra tkompli tfittex mod kif ittejjeb l-effiċjenza tan-netwerk sigur li jgħaqqad 

l-Istati Membri mas-sistemi ċentrali billi: 

 tkompli tiżviluppa l-viżjoni tal-evoluzzjoni meħtieġa tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni; 

 tiżgura li l-Aġenzija jkollha l-mezzi meħtieġa sabiex tittestja t-titjib tas-sistema u ambjent xieraq ta’ 

qabel il-produzzjoni jew għall-iżvilupp tan-netwerk, permezz tal-implimentazzjoni ta’ pjattaforma u 

proċessi ta’ testijiet unifikati u standardizzati; 

 teżegwixxi l-attivitajiet ta’ tħejjija għas-suċċessur ta’ TESTA-ng fil-limiti tal-bażi ġuridika tal-Aġenzija, 

billi tqis ir-riżultati mill-istudji eżegwiti, eż. studju dwar l-ottimizzazzjoni tan-netwerk fuq żona 

wiesgħa (‘wide area network’ - WAN); 

 iżżomm u tissorvelja n-netwerks u s-sistemi taħt il-ġestjoni tal-eu-LISA sabiex tiżgura s-sigurtà u l-

affidabbiltà tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni. 

 

                                                                                 

 

 

26 Kwalunkwe implimentazzjoni ulterjuri tista’ tkun soġġetta għal emendi leġiżlattivi. 

27 Bl-użu tal-eżiti tal-istudju dwar l-Istatistika Avvanzata tan-Netwerk imwettaq fl-2017 u l-2018. 
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2.3. Żvilupp u implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda 

Fis-6 ta’ April 2016, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet proposta riveduta għal pakkett dwar il-Fruntieri 

Intelliġenti. Din kienet tinkludi proposta għal regolament li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, kif ukoll proposta 

għar-reviżjoni tal-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta’ Schengen. Ir-Regolament dwar l-EES ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) fid-9 ta’ Diċembru 2017 u daħal fis-seħħ fid-29 ta’ Diċembru 2017. L-eu-LISA 

ser tibda l-attivitajiet ta’ akkwist għall-implimentazzjoni tas-sistema ġdida hekk kif finalment tiġi adottata l-bażi 

ġuridika (inklużi l-atti ta’ implimentazzjoni meħtieġa li bħalissa huma l-fokus tal-ħidma). Sabiex ikun jista’ 

jinbeda malajr l-iżvilupp tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, fl-2016 l-Aġenzija bdiet il-kompiti ta’ tħejjija meħtieġa, 

inkluża t-tħejjija ta’ abbozz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi għall-EES. L-iżvilupp tal-EES sejjer jinkludi l-iżvilupp 

tas-softwer, il-kunsinna tal-ħardwer, is-softwer tas-sistema u l-infrastruttura tal-komunikazzjoni, u l-iżvilupp 

tad-dokumentazzjoni teknika meħtieġa. Il-proġett ta’ żvilupp tal-EES sejjer ikun qed jitħaddem b’mod sħiħ fl-

2019. 

L-iżvilupp tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ ser ifisser ukoll li trid issir l-evoluzzjoni tal-applikazzjoni tal-VIS/BMS sabiex 

takkomoda l-bidliet meħtieġa mill-bażi ġuridika tal-EES għall-interkonnessjoni tal-VIS u tal-EES. Dawn l-

attivitajiet jistgħu jinfluwenzaw is-sistema VIS u jkunu jeħtieġu attivitajiet ta’ koordinazzjoni u konverġenza 

vigorużi. 

Fis-16 ta’ Novembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet ukoll proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-

Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014 28 , (UE) 2016/399 29 , (UE) 2016/794 30  u 

(UE) 2016/162431. Fid-19 ta’ Settembru 2018, ir-regolamenti ta’ stabbiliment li għadhom kif ġew adottati għall-

ETIAS 32  ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u daħlu fis-seħħ fid-9 ta’ Ottubru 2018. Is-

sistema adottata ser tirrikjedi li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi eżentati mill-viża japplikaw għal awtorizzazzjoni sabiex 

jivvjaġġaw qabel jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE. Abbażi tad-dettalji sottomessi online qabel l-ivvjaġġar, is-

sistema għandha tippermetti li jiġi ddeterminat jekk il-preżenza ta’ tali persuni fit-territorju tal-Istati Membri 

toħloqx riskju ta’ migrazzjoni irregolari, riskju għas-sigurtà jew riskju għas-saħħa pubblika jew le. Ir-regolamenti 

jipprevedu li jingħata mandat lill-eu-LISA sabiex tiżviluppa u tiżgura l-ġestjoni operattiva teknika tas-sistema. 

L-iżvilupp tas-sistema ser jibda fl-aħħar tal-2018. 

                                                                                 

 

 

28 Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà 
Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE. 

29 Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-
moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen). 

30  Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 
2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI. 

31 Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-
Kosta u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE. 

32  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, 
(UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226 u r-Regolament (UE) 2018/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Settembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/794 bl-għan li tiġi stabbilita Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ 
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 
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Minbarra r-rwol tal-Aġenzija fl-iżvilupp u l-ġestjoni ta’ sistemi ġodda (EES u ETIAS) u r-rwol kruċjali tagħha fl-

implimentazzjoni teknika u l-iżvilupp tal-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-IT fuq skala kbira, jista’ jkun 

mistenni wkoll li jingħata appoġġ tekniku ad hoc lill-Istati Membri fid-dawl tal-kompiti ġodda stipulati (fl-

Artikolu 16) tar-regolament ġdid li jistabbilixxi l-Aġenzija. Wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament il-ġdid, l-

Aġenzija tista’ tintalab tipprovdi pariri lill-Istati Membri fir-rigward tal-konnessjonijiet tas-sistema nazzjonali 

mas-sistemi ċentrali. L-eu-LISA tista’ wkoll tkun fdata minn grupp ta’ mill-inqas ħames Stati Membri sabiex 

jiżviluppaw, jiġġestixxu u/jew jospitaw komponent tal-IT komuni li jgħinhom fl-implimentazzjoni tal-aspetti 

tekniċi tal-obbligi li joħorġu mil-liġi tal-UE dwar is-sistemi deċentralizzati fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-

ġustizzja. L-Aġenzija għandha tiġi fdata b’dawn il-kompiti biss bl-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni u 

soġġett għal deċiżjoni pożittiva mill-Bord tat-Tmexxija. L-Istati Membri rikjedenti għandhom jafdaw lill-

Aġenzija b’kompiti bħal dawn permezz ta’ ftehim ta’ delega li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għad-delega tal-

kompiti u l-kalkolu tal-ispejjeż kollha rilevanti u l-metodu tal-fatturazzjoni. Il-kostijiet kollha rilevanti għandhom 

jiġu koperti mill-Istati Membri parteċipanti. 

Il-kriżi migratorja esponiet id-dgħufijiet strutturali fid-disinn u l-implimentazzjoni tal-politika Ewropea dwar l-

asil u l-migrazzjoni: bħala parti mill-isforzi tagħha sabiex tistabbilixxi l-għodod bil-għan li tiġġestixxi aħjar il-

flussi migratorji fuq perjodu medju u dak twil, u f’konformità mal-approċċ stabbilit fl-Aġenda Ewropea dwar il-

Migrazzjoni, il-proposta għar-Riforma ta’ Dublin (proposta ta’ Dublin IV) tintroduċi sistema ġdida għall-

allokazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-asil fl-UE abbażi ta’ gwida għat-tqassim. Is-sistema awtomatizzata ġdida 

ser tiġi żviluppata sabiex issegwi l-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni awtomatika u tiddistribwixxi (mill-ġdid) l-

applikazzjonijiet għall-asil fl-UE kollha. Wara l-ftehim politiku preliminari milħuq dwar il-fajl fid-19 ta’ Ġunju, 

jista’ jkun mistenni li l-bażi ġuridika meħtieġa tiġi adottata fil-bidu tal-2019 u l-eu-LISA mbagħad tibda l-proċess 

li tiżviluppa s-sistema. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat proposta leġiżlattiva għall-istabbiliment ta’ sistema 

ċentralizzata għall-identifikazzjoni tal-Istati Membri li għandhom informazzjoni dwar il-kundanni ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi u persuni apolidi f’Diċembru 2017. Din il-proposta għal ECRIS-TCN tipprevedi l-ħolqien ta’ bażi ta’ 

data ċentralizzata, li tagħmilha possibbli li jiġi vverifikat malajr jekk Stat Membru għandux informazzjoni dwar 

kundanna ta’ ċittadin mhux tal-UE. Wara kwalunkwe tali “hit”, l-Istati Membri jitolbu informazzjoni dettaljata 

dwar il-kundanna permezz tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) deċentralizzata 

direttament. L-eu-LISA għandha tkun l-awtorità ta’ ġestjoni għall-iżvilupp u, aktar tard, għall-ġestjoni 

operattiva ta’ ECRIS-TCN. Barra minn hekk, bħala parti mill-fażi ta’ ‘qabel il-proġett’, l-eu-LISA ser tkompli 

tappoġġja lill-Kummissjoni Ewropea fil-ħolqien tal-att ta’ implimentazzjoni u l-isfidi funzjonali u tekniċi relatati. 

F’dan ir-rigward, hija qed tappoġġja l-istudju li għaddej tal-Kummissjoni li jistabbilixxi l-linja bażi għal dawn l-

atti. 

In-negozjati interistituzzjonali dwar il-proposta tal-ECRIS-TCN ser jissoktaw. L-Aġenzija tinsab lesta li tibda l-

implimentazzjoni tas-sistema ladarba tiġi adottata l-leġiżlazzjoni. 

2.4. Is-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju 

Sabiex jintlaħaq l-objettiv strateġiku li jissaħħu l-kapaċitajiet tas-sigurtà, taċ-ċibersigurtà u tal-ġestjoni tal-

informazzjoni tal-Aġenzija, l-Aġenzija implimentat approċċ strateġiku sabiex: 

 tikkonsolida l-governanza tas-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju tal-eu-LISA; 

 issaħħaħ l-operazzjonijiet u s-soluzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li tiffaċċja l-Aġenzija 

u s-sistemi taħt ir-responsabbiltà tagħha matul il-perjodu 2019-2021. 
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L-għan aħħari tal-istrateġija huwa li jiġi żgurat li l-eu-LISA żżomm l-ogħla livelli ta’ sigurtà u kontinwità tan-

negozju sabiex tiżgura l-issodisfar tal-mandat tagħha. 

Bl-Aġenzija tiċċaqlaq għal żewġ binjiet ġodda fl-2017 u fl-2018 fi Strasburgu u Tallinn, rispettivament, il-pjan ta’ 

ħidma għall-Funzjoni tas-Sigurtà Protettiva sejjer jiffoka fuq il-ġestjoni tal-implimentazzjoni ta’ titjib fis-sigurtà 

fiżika għaż-żewġ binjiet ġodda u għall-ġestjoni tal-kunsinna ta’ kuljum tas-servizzi tas-sigurtà għall-protezzjoni 

tal-persunal, tal-faċilitajiet u tas-siti. Is-sigurtà u s-sikurezza ta’ kulħadd fil-bini tal-eu-LISA sejrin jiġu ffaċilitati 

kontinwament mill-qafas ta’ emerġenza, li jinkludi aġġornamenti, taħriġ u eżerċizzji. 

Il-Funzjoni ta’ Sigurtà Protettiva sejra taħdem ukoll fuq l-irfinar u l-ittestjar kontinwi tal-pjanijiet ta’ kontinwità 

tan-negozju u rkupru minn diżastri għall-Aġenzija u s-sistemi taħt ir-responsabbiltà tagħha permezz tal-

implimentazzjoni, it-tħaddim, it-titjib u l-evoluzzjoni kontinwa tal-approċċ minn tarf sa tarf kif deskritt fl-

Istrateġija ta’ Sigurtà u Kontinwità 2016-2020. Wara eżerċizzji simili għall-VIS u s-SIS li saru qabel fl-2017 u l-

2018, rispettivament, sejjer jitwettaq eżerċizzju ta’ kontinwità tan-negozju u ta’ rkupru minn diżastri għas-

sistema Eurodac (li jinvolvi s-sistemi nazzjonali, meta meħtieġa) flimkien mal-Istati Membri. 

L-Unità tas-Sigurtà sejra tkompli tipprovdi sigurtà strateġika u sensibilizzazzjoni lill-partijiet ikkonċernati 

permezz tal-organizzazzjoni tan-Netwerk tal-Uffiċjali tas-Sigurtà33 sabiex tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni, 

l-aħjar prattiki, pariri u gwida fost l-esperti tas-sigurtà. Dan sar il-forum li jippermetti l-koordinazzjoni bejn l-eu-

LISA, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u l-Istati Membri u l-Pajjiżi 

Assoċjati. 

Il-Funzjoni tal-Garanzija u s-Sigurtà tal-Informazzjoni għandha żewġ oqsma ta’ ħidma ewlenin fil-perjodu tal-

ippjanar. L-ewwel qasam ta’ ħidma jikkonċerna l-kunsinna ta’ kuljum tas-servizz tal-garanzija u s-sigurtà tal-

informazzjoni. Dan jinvolvi l-eżekuzzjoni ta’ proċessi operattivi ta’ servizz ta’ informazzjoni, bħal regolazzjoni, 

valutazzjoni, garanzija, protezzjoni, monitoraġġ, rispons u rkupru (abbażi tas-Sistema ta’ Ġestjoni tas-Sigurtà 

tal-Informazzjoni ISO 27001), sabiex jinżamm livell għoli ta’ garanzija u sigurtà tal-informazzjoni għas-sistemi 

kollha fuq skala kbira taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija. It-tieni qasam ta’ ħidma jkopri l-iżvilupp u l-evoluzzjoni 

tal-arkitettura tas-sigurtà teknika f’konformità mal-pjan direzzjonali deskritt fl-istrateġija teknoloġika tal-

Aġenzija sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistemi fuq skala kbira għal inċidenti tas-sigurtà u attakki ċibernetiċi. 

L-istrateġija teknoloġika tal-Aġenzija żviluppat l-istat fil-mira għas-servizz ta’ ġestjoni tas-sigurtà tal-

informazzjoni, li jipprevedi programm komprensiv taċ-ċibersigurtà bbażat fuq: 

 Arkitettura standardizzata tas-sigurtà, ibbażata fuq il-kontrolli tas-sigurtà l-aktar rilevanti, avvanzati u 

effettivi għall-protezzjoni kontra t-theddid u fuq prattika tajba aċċettata, bħal Kontrolli tas-Sigurtà 

Kritika taċ-Ċentru għas-Sigurtà tal-Internet (CIS). L-enfasi hija fuq il-punti bażiċi, bħall-“patching” u l-

”whitelisting” tal-applikazzjonijiet, il-ġestjoni tal-vulnerabbiltajiet tekniċi, il-ġestjoni privileġġata u l-

ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet. 

 Monitoraġġ u analitika kontinwi sabiex jipprovdu intuwizzjonijiet ibbażati fuq ir-riskji u li tista’ tittieħed 

azzjoni dwarhom sabiex tkompli tittejjeb is-sitwazzjoni tas-sigurtà (eż. analitika tal-imġiba tas-

                                                                                 

 

 

33 Netwerk informali ta’ esperti tas-sigurtà li jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar is-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju, filwaqt li jagħtu pariri lill-
Bord tat-Tmexxija u lill-gruppi konsultattivi, jekk jintalbu. 
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sistema). 

 Il-fiduċja u s-sigurtà tal-komunikazzjoni aktar b’saħħitha permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura taċ-

ċavetta pubblika (PKI) interna. 

Il-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni jistabbilixxi l-istadji importanti li ġejjin: 

 2017: it-titjib tal-prinċipji fundamentali tal-ġestjoni tas-sigurtà, bħall-ġestjoni tal-vulnerabbiltà, 

“patching”, konfigurazzjoni sigura, is-sigurtà tal-midja portabbli, ir-reġistrazzjoni tal-awditi u l-ittestjar 

tas-sigurtà. L-iżvilupp tal-kontrolli tas-sigurtà tal-linja bażi abbażi tal-ISO 27001/2 u l-prattika tajba. Il-

bidu tal-iżvilupp tal-approċċ ta’ monitoraġġ kontinwu permezz tat-tfassil u l-iżvilupp tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni tas-Sigurtà u Ġestjoni tal-Avvenimenti (SIEM) fil-proġett tas-CSI. Il-bidu tat-tfassil u l-

iżvilupp tal-proġett tal-PKI. 

 2018: il-kontinwazzjoni tat-titjib tal-prinċipji fundamentali tal-ġestjoni tas-sigurtà permezz tal-iżvilupp 

ta’ pjattaforma awtomatizzata għall-ittestjar tal-vulnerabbiltà teknika, l-implimentazzjoni ta’ sistema 

għall-ġestjoni privileġġata u ġestjoni tat-theddid għall-intrapriżi (it-tieni fażi tal-infrastruttura tas-

sigurtà kondiviża komuni fil-proġett tas-CSI) u l-ikkompletar tal-proġetti ta’ SIEM u PKI. 

 2019: l-integrazzjoni tas-sistemi tan-neg0zju ewlenin fis-SIEM. L-iżvilupp tas-sistema tal-ġestjoni tal-

aċċess u tal-identitajiet (it-tielet fażi tal-infrastruttura tas-sigurtà kondiviża komuni fil-proġett ta’ CSI). 

 2020: il-konsolidazzjoni tal-kunċett virtwali ta’ Ċentru tal-Operazzjonijiet tas-Sigurtà (aċċess mill-

bogħod għat-tabelli operattivi u l-allerti tal-monitoraġġ tas-sigurtà permezz ta’ servizz sigur tal-VPN). 

L-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet avvanzati ta’ analiżi tal-imġiba tat-theddid (fis-CSI). 

Barra minn hekk, bħalissa l-eu-LISA qiegħda tiżviluppa regoli ta’ implimentazzjoni dwar id-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 46/2017 relatata mas-sigurtà tal-informazzjoni, inklużi proċeduri anċillari li għandhom jiġu allinjati 

mal-avviżi ta’ sigurtà l-aktar riċenti tal-Kummissjoni dwar il-marki ta’ informazzjoni. 

2.5. Attivitajiet ewlenin ta’ appoġġ għan-negozju (rapportar 

statutorju għas-sistemi, taħriġ tekniku estern, riċerka teknoloġika, 

eċċ.) 

Matul il-perjodu 2019-2021, l-Aġenzija għandha l-għan li tkompli tikkonforma mar-rekwiżiti kollha tal-ġestjoni 

u r-rapportar statutorju (kif stabbiliti fil-bażijiet ġuridiċi attwali għas-sistemi ġestiti minnha). B’mod partikolari, 

hija ser tkompli tirrapporta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ġej: 

 il-pubblikazzjoni kull sena ta’ statistika tas-SIS II skont l-Artikolu 66(3) tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2007/533/ĠAI u d-dispożizzjoni parallela fir-Regolament (KE) Nru 1987/2006; 

 is-sottomissjoni kull sentejn — fl-2019 u fl-2021 — ta’ rapport tekniku dwar il-funzjonament tas-SIS II, 

inkluż dwar is-sigurtà, skont l-Artikolu 46(8) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u d-dispożizzjoni 

parallela fir-Regolament (KE) Nru 1987/2006; 

 is-sottomissjoni kull sentejn — fl-2020 — ta’ rapport tekniku dwar il-funzjonament tal-VIS, inkluż dwar 

is-sigurtà, skont l-Artikolu 50(3) tar-Regolament (KE) Nru 767/2008 u l-Artikolu 17(3) tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/633/ĠAI; 

 is-sottomissjoni kull sena ta’ rapport dwar l-attività tas-sistema ċentrali tal-Eurodac, inkluż dwar il-

funzjonament tekniku u s-sigurtà tagħha skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament (UE) Nru 603/2013; 

 il-pubblikazzjoni kull sena tal-istatistika tal-Eurodac skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 603/2013. 

Barra minn hekk, eu-LISA sejra tkompli tiżgura l-pubblikazzjoni fil-ĠU fuq bażi annwali tal-lista tal-awtoritajiet 
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kompetenti, li huma awtorizzati sabiex ifittxu direttament id-data li tinsab fis-SIS II, flimkien mal-lista ta’ uffiċċji 

nazzjonali tas-SIS II u l-Bureaux nazzjonali ta’ SIRENE (skont l-Artikolu 31(8) tar-Regolament (KE) 

Nru 1987/2006 u d-dispożizzjoni parallela fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI), kif ukoll tippubblika kull sena 

fuq is-sit web tagħha l-lista aġġornata ta’ awtoritajiet maħtura, li tispeċifika l-unità eżatta li għandha aċċess 

għad-data rreġistrata fis-sistema ċentrali tal-Eurodac skont l-Artikolu 27.2 tar-Regolament (UE) Nru 603/2013. 

L-Aġenzija għandha wkoll l-għan li tikkonforma mal-obbligi ta’ rapportar statutorji li joriġinaw minn strumenti 

legali ġodda (eż. il-ħolqien ta’ sistemi ġodda jew l-emendar ta’ dawk attwali). 

L-eu-LISA ser tkompli tipprovdi taħriġ ta’ kwalità għolja dwar l-użu tekniku ta’ sistemi taħt il-mandat tagħha 

(SIS II, VIS, Eurodac) lill-awtoritajiet nazzjonali parteċipanti f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, l-

imsieħba minn aġenziji tal-ĠAI u l-Istati Membri. Fil-perjodu 2019-2021, ser issir enfasi speċjali fuq l-

istabbiliment u t-tisħiħ sussegwenti tal-portafoll ta’ taħriġ relatat mal-EES u l-ETIAS. Il-proċess tal-ħolqien ta’ 

dan il-portafoll ta’ taħriġ speċifiku ser jinvolvi l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, b’enfasi partikolari fuq il-

Frontex (l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta), l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-

Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) u l-Kummissjoni Ewropea. Il-grupp fil-mira attwali għat-taħriġ tal-eu-LISA 

(operaturi tal-IT nazzjonali, SIRENE u l-evalwaturi ta’ Schengen) ser jiġi estiż aktar bi profili ġodda li jirriżultaw 

minn sistemi ġodda. Wara l-esperjenza miksuba mill-eu-LISA fit-tħejjija u t-twassil ta’ programmi ġodda għall-

Istati Membri li jissieħbu fis-sistemi, l-Aġenzija, flimkien ma’ msieħba rilevanti oħrajn, ser tħejji programmi ta’ 

taħriġ fl-adeżjoni mfassla apposta li jkollhom l-għan li (a) jwasslu sabiex tinkiseb it-tħejjija teknika tal-Istati 

Membri għall-integrazzjoni fis-sistemi u (b) jappoġġjaw lill-Istati Membri permezz tal-fażi ta’ wara l-iskjerament. 

Jekk jitqies bħala meħtieġ, l-Aġenzija tista’ tipprovdi wkoll taħriġ tekniku dwar sistemi taħt il-mandat tagħha lil 

aġenziji tal-ĠAI oħrajn, filwaqt li tqis il-qafas legali applikabbli. 

L-involviment tal-eu-LISA fl-attivitajiet ta’ taħriġ fi ħdan iċ-Ċiklu tal-Politika tal-UE/il-pjattaforma 

multidixxiplinari Ewropea kontra t-theddid kriminali (EMPACT) jew inizjattivi simili relatati mal-ġlieda kontra l-

kriminalità transkonfinali għandu jkompli. Barra minn hekk, ir-rwol tal-Aġenzija bħala kontributur attiv għall-

pajsaġġ tat-taħriġ Ewropew, li jipprovdi taħriġ dwar is-sistemi tal-IT fuq skala kbira u s-sigurtà interna, għandu 

jkompli fil-perjodu 2019-2021, wara l-eżempju pożittiv tal-involviment tal-eu-LISA fil-Valutazzjoni tal-Ħtiġijiet 

ta’ Taħriġ Strateġiku tal-UE, iggwidat mis-CEPOL. Fl-aħħar nett, għall-perjodu 2019-2021, il-komponent tat-

tagħlim elettroniku tal-eu-LISA għandu jkompli jsegwi l-iżviluppi kollha fil-qasam tat-tagħlim elettroniku. L-

offerta ta’ materjal ta’ tagħlim elettroniku għat-taħriġ ser tkompli tiżdied, u għandha tittieħed f’kunsiderazzjoni 

l-introduzzjoni ta’ ambjenti ta’ simulazzjoni. L-inizjattivi sabiex jingħaqdu s-sistemi ta’ ġestjoni tat-tagħlim u 

konsegwentement, jiġu kondiviżi l-prodotti ta’ tagħlim elettroniku bejn l-aġenziji tal-ĠAI għandhom jiġu 

esplorati aktar. Fl-aħħar nett, għall-perjodu 2019-2021, il-komponent tat-tagħlim elettroniku tal-eu-LISA 

għandu jissaħħaħ aktar wara l-iżviluppi kollha fil-qasam tat-tagħlim elettroniku u l-ġestjoni tas-sistemi ta’ 

tagħlim online. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mar-riċerka mwettqa mill-Aġenzija mistenni jiżdied, abbażi tad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 (flimkien mal-Preambolu 19) tar-regolament ġdid li jistabbilixxi l-Aġenzija. 

Speċifikament, hija prevista l-implimentazzjoni tal-partijiet tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 

li jirrigwardaw is-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

Minħabba li ser jiġu żviluppati u/jew implimentati diversi sistemi ġodda fil-perjodu 2019-2021, ser isiru sforzi 

speċifiċi sabiex jiġu inkorporati l-aħħar żviluppi rilevanti fir-riċerka u t-teknoloġija fi proġetti li jiffokaw fuq l-

implimentazzjoni tas-sistemi ġodda, kif ukoll fuq l-evoluzzjoni tas-sistemi li diġà qegħdin joperaw. Barra minn 

hekk, il-ħidma fuq il-monitoraġġ tar-riċerka sejra tipprovdi ftit mill-għarfien u l-intuwizzjoni fil-fond meħtieġa 

għall-Aġenzija fl-azzjonijiet tagħha msemmija qabel bħala sieħba u konsulenta affidabbli dwar suġġetti li 
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jappartjenu għat-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

B’dan il-mod, l-isforzi tat-tfassil tal-politika u l-implimentazzjoni sejrin ikunu allinjati ma’ u konxji tal-istat attwali 

tal-iżvilupp tat-teknoloġiji rilevanti. 

Is-suġġetti ta’ prijorità għall-monitoraġġ tar-riċerka sejrin jiġu identifikati kmieni kull sena fil-pjanijiet ta’ azzjoni 

għall-monitoraġġ tat-teknoloġija li għandhom jiġu diskussi f’kull okkażjoni mal-gruppi konsultattivi (AGs) tal-

Aġenzija, sabiex b’hekk ikun żgurat li l-għarfien l-aktar rilevanti jiġi assimilat sabiex jappoġġja l-iżvilupp u l-

evoluzzjoni tas-sistema. Kif ġie nnotat hawn taħt, is-suġġetti relatati mal-interoperabbiltà probabbilment ser 

ikunu enfasizzati ħafna u jistgħu jinkludu eżami tal-istandards attwali applikabbli għal, u l-proposti għal, 

standards ġodda relatati ma’ sistemi bijometriċi multimodali. Jista’ jiġi propost eżami tal-approċċi bbażati fuq l-

analitika sabiex tingħata spinta lill-kwalità tad-data u l-analiżi tar-riskji fid-dawl tal-mandat ġdid propost tal-

Aġenzija sabiex ittejjeb il-kwalità tad-data u r-rilevanza tal-analiżi tar-riskji għall-ETIAS. L-Istrateġija ta’ 

Monitoraġġ tat-Teknoloġija u r-Riċerka tal-Aġenzija 2018-2020, li għandha tiġi approvata mill-Bord tat-

Tmexxija, ser telabora approċċi speċifiċi għall-monitoraġġ, it-tixrid ta’ għarfien intern u estern u l-

inkorporazzjoni tat-tagħlim fi proġetti relatati mas-sistema. Abbażi tal-lezzjonijiet miksuba mill-

implimentazzjoni tal-ewwel strateġija bħal din, li ġiet adottata mill-2015 sal-2017, ser isiru sforzi partikolari 

sabiex tiġi żgurata ħidma mill-qrib bejn dawk responsabbli mill-monitoraġġ tar-riċerka u dawk li jaħdmu 

direttament fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-sistema. Dan ser jinkiseb, fost l-oħrajn, permezz tal-

kollokament tal-persunal responsabbli mill-monitoraġġ tat-teknoloġija direttament fit-timijiet tal-proġetti 

rilevanti. 

Billi l-Aġenzija tieħu r-responsabbiltà mis-sistemi ġodda u l-isforzi lejn l-implimentazzjoni tal-interoperabbiltà 

tas-sistemi tal-IT jiżdiedu, huwa antiċipat li l-Aġenzija taħdem dejjem aktar ma’ timijiet ta’ natura 

transfunzjonali li jeżaminaw is-suġġetti, il-proċeduri u t-teknoloġiji li huma orizzontali fost is-sistemi tal-IT. 

B’hekk, mingħajr prelazzjoni tal-analiżi dettaljata li għandha titwettaq fuq suġġetti ta’ prijorità li ssir referenza 

għalihom fil-paragrafu preċedenti, il-monitoraġġ tar-riċerka u t-teknoloġija fil-perjodu 2019-2021 mistenni 

jiffoka b’mod sinifikanti fuq it-teknoloġiji relatati mal-interoperabbiltà u t-teknoloġiji assoċjati ma’ servizzi 

applikabbli orizzontalment fis-sistemi tal-IT kollha differenti. L-Uffiċjal/it-tim għall-Monitoraġġ tar-Riċerka u t-

Teknoloġija sejjer ikollu wkoll rwol importanti fit-timijiet transfunzjonali nnotati. 

Is-sensibilizzazzjoni esterna sejra tkompli tkun element importanti fl-attivitajiet ta’ monitoraġġ tar-riċerka. Il-

prattika ta’ rapportar pubbliku biannwali tal-eżiti tal-monitoraġġ tat-teknoloġija sejra tkompli; b’mod 

partikolari, l-immirar tal-partijiet ikkonċernati tal-Aġenzija li għandhom ikunu konxji mill-iżviluppi rilevanti 

sabiex jiżguraw kontribut aġġornat għad-diskussjonijiet fil-livell tal-UE, kif ukoll l-evoluzzjoni tal-IT nazzjonali 

sabiex tkun taqbel ma’ dik fil-livell ċentrali. Ir-rapporti sejrin ikunu disponibbli wkoll għall-Kummissjoni Ewropea, 

il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li jissodisfaw l-obbligi legali 

tal-Aġenzija f’dan ir-rigward. 

2.6. Governanza korporattiva 

L-Aġenzija ser tkompli żżomm u tirfina l-proċessi li hemm fis-seħħ għat-tmexxija operattiva tas-sistemi billi 

ssegwi l-istandards u l-aħjar prattika għall-ITIL/ITSM. B’hekk, l-eu-LISA sejra tkun tista’ tidentifika u timplimenta 

ulterjorament attivitajiet maħsuba sabiex itejbu l-kwalità tas-servizzi u l-effiċjenza u l-effettività tal-proċessi tal-
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ITSM u l-mudell tas-servizzi stabbiliti, b’hekk tittejjeb b’mod sinifikanti l-integrazzjoni tal-proċess34 kif ukoll il-

kosteffettività tal-kunsinna tas-servizzi tal-IT mingħajr ma jiġi ssagrifikat is-sodisfazzjon tal-klijenti. Filwaqt li 

tevolvi kontinwament il-mudell operattiv tagħha lejn il-konformità mal-istandards tal-industrija għall-ITSM, 

minbarra l-proċessi ta’ kunsinna tas-servizzi, il-proċessi ta’ riżoluzzjoni u l-proċessi ta’ kontroll, l-Aġenzija sejra 

tiżviluppa u timplimenta l-proċessi tar-relazzjonijiet meħtieġa, jiġifieri l-ġestjoni tad-domanda, il-ġestjoni tar-

relazzjoni tan-negozju u l-ġestjoni tal-fornituri/bejjiegħa, bl-għan li tikseb allinjament ferm aħjar mar-rekwiżiti 

u l-aspettattivi tal-partijiet ikkonċernati, sabiex b’hekk timmira li tiżgura livell ġenerali ogħla ta’ sodisfazzjon tal-

partijiet ikkonċernati. Sussegwentement, it-tisħiħ tal-proċess integrat u tal-mudell ta’ servizz tal-Aġenzija 

għandu l-għan li jipprovdi kontroll kontinwu ħafna aktar effiċjenti u effettiv, effiċjenza akbar u opportunitajiet 

għal titjib kontinwu tas-servizzi kollha tal-eu-LISA. 

B’mod parallel, l-Aġenzija sejra tfittex li ddaħħal fis-seħħ kejl tal-proċess u s-servizz imtejjeb b’mod sinifikanti 

permezz tal-istabbiliment tas-siġra tal-kejl tas-servizz tal-Aġenzija u l-awtomatizzazzjoni tar-rapportar dwar l-

indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) rilevanti u FLS/FLO. Sabiex b’hekk tfittex effettività akbar, l-Aġenzija 

sejra tiffoka fuq l-implimentazzjoni u l-użu xierqa tal-bażi ta’ data tal-għarfien u l-kondiviżjoni tal-għarfien fost 

il-partijiet ikkonċernati. Dawn l-attivitajiet ippjanati kollha sejrin ikunu bbażati fuq il-proċess kontinwu ta’ titjib 

tas-servizz immexxi b’mod effiċjenti. 

L-eu-LISA ser tkompli ssaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha sabiex tippjana u timplimenta l-proġetti u l-programmi 

tagħha, billi ttejjeb il-proċess tal-ġestjoni tal-proġetti tagħha, timplimenta l-għodod meħtieġa sabiex issostni l-

attività tagħha u tibni mekkaniżmi marbuta sewwa mal-governanza tal-Aġenzija. 

Sabiex jittejbu l-effiċjenza u l-effettività tal-appoġġ u t-twassil tas-servizz, huma ppjanati bidliet kemm fl-

għodod interni li jappoġġjaw l-organizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-proċess intern, kif ukoll fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-

iżvilupp. L-iskop huwa li tiġi introdotta għodda speċifika disponibbli fis-suq sabiex tappoġġja l-

awtomatizzazzjoni tal-fażijiet jew l-oqsma differenti involuti fiċ-ċiklu tal-iżvilupp u l-ITSM, bħal analiżi u tfassil 

tar-rekwiżiti, kontroll tal-verżjoni, ittestjar tas-softwer, integrazzjoni ulterjuri tal-proċess u awtomatizzazzjoni 

ulterjuri tar-rapporti. 

Filwaqt li jitkompla l-approċċ meħud fis-snin preċedenti, l-enfasi primarja tal-qafas ta’ governanza tal-Aġenzija 

għall-perjodu 2019-2021 sejra tkun li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-istrateġija fit-tul tal-eu-LISA. Għal dan 

l-iskop, huwa sejjer jiġi emendat kif xieraq, jekk l-Aġenzija tieħu r-responsabbiltà għas-sistemi ġodda, sabiex 

jiġu pprovduti konsultazzjoni u ġestjoni xierqa bejn l-Aġenzija u l-partijiet ikkonċernati tagħha. 

B’hekk, il-qafas ta’ governanza tal-eu-LISA sejjer ikompli jikkonsisti f’elementi bħall-ġestjoni tar-riskji 

korporattivi, il-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-KPI korporattivi, il-ġestjoni tal-konformità ma’ kontrolli interni u l-

ġestjoni tal-kwalità korporattiva, kif ukoll jipprovdi pariri legali sabiex jiġi żgurat li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 

statutorji u l-ħtiġijiet tan-negozju rilevanti u li l-Aġenzija taderixxi mal-kunċett tal-prattika u t-twassil ta’ 

governanza tajba fl-azzjonijiet u l-attivitajiet tagħha. 

Barra minn hekk, l-eu-LISA sejra timmatura l-qafas ta’ governanza tagħha billi temenda u taġġorna l-pjan 

direzzjonali ta’ governanza tal-ITIL/ITSM tagħha, abbażi ta’ qafas tal-aħjar prattiki għall-adozzjoni ta’ approċċ 

ta’ ġestjoni tas-servizzi tal-IT, skont ir-rekwiżiti eżistenti u ġodda tal-partijiet ikkonċernati. Minbarra dan, għall-

                                                                                 

 

 

34 L-integrazzjoni tal-proċess hija punt ewlieni fl-aħjar prattiki tal-ġestjoni tas-servizzi tal-IT. 
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perjodu 2019-2021, l-aġġornamenti kontinwi għas-servizzi u l-proċessi tal-Aġenzija sejrin jibqgħu kompitu 

importanti sabiex jinżammu l-effiċjenza u l-effettività tal-eu-LISA fit-twassil tas-servizzi tagħha. Fir-rigward tal-

eżiti u r-riżultati relatati mal-ewwel implimentazzjoni ta’ qafas għall-ġestjoni tal-kwalità korporattiva fl-2017, l-

Aġenzija sejra tkompli l-isforzi tagħha f’dan il-qasam fl-2019 billi tħejji s-sisien u tippjana għal eżerċizzju ta’ 

ġestjoni tal-kwalità ta’ segwitu, twettaq il-valutazzjoni fl-2020 u tikseb ir-riżultati inizjalment implimentati 

matul l-2020 u l-2021 u wara. 

Ir-rendiment tal-kapaċitajiet imsemmija hawn fuq sejjer ikun inkorporat u marbut maċ-ċiklu tal-ippjanar u r-

rapportar ġenerali tal-Aġenzija, li sejjer jappoġġja b’mod trasparenti lill-Aġenzija u lill-partijiet ikkonċernati 

tagħha fit-twassil tar-riżultati skont ir-rekwiżiti u l-aspettattivi. Il-produzzjoni u r-rapportar kontinwi ta’ tali 

informazzjoni dwar il-ġestjoni, abbażi ta’ aspetti ta’ governanza korporattiva, sejrin ikomplu jgħinu lid-Direttur 

Eżekuttiv fil-ġestjoni tar-rendiment tal-organizzazzjoni kollha u sejrin jippermettu lill-Bord tat-Tmexxija u lill-

gruppi konsultattivi jaqdu r-rwoli tagħhom ta’ “sfida u appoġġ” lid-Direttur Eżekuttiv. Barra minn hekk, l-

Aġenzija sejra ttejjeb l-applikazzjoni tagħha għall-ippjanar sabiex tintegra d-data fil-pjattaforma tal-kalkolu tal-

ispejjeż ibbażati fuq l-attività u l-ibbaġitjar, li għandha tkun lesta sal-aħħar tal-2018. Żvilupp importanti ieħor 

sejjer ikun l-immudellar tal-istadji importanti tal-ħlas assoċjati mar-riżultati tanġibbli fil-ġestjoni tal-proġetti, li 

mistenni jsaħħaħ l-ippjanar pluriennali u l-monitoraġġ tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament. Dawn l-inizjattivi, 

bħala s-sisien għal sistema korporattiva ta’ informazzjoni u ġestjoni (CIMS), sejrin jarrikkixxu l-ippjanar, il-

monitoraġġ u r-rapportar fil-qasam finanzjarju, jiffaċilitaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati sewwa billi 

jistrutturaw u jippreżentaw informazzjoni dwar il-ġestjoni bbażata fuq ħtiġijiet definiti minn qabel u, b’hekk, 

jikkontribwixxu sabiex l-Aġenzija ssir ċentru ta’ eċċellenza. 

L-enfasi tal-ippjanar operattiv sejra tkun fuq l-irfinar tal-użu tal-mudell aġġornat tad-dokument ta’ programmar 

uniku sabiex jissodisfa aħjar il-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati tal-eu-LISA, kif ukoll fuq l-użu tal-approċċ sabiex 

jitwettaq aħjar l-ippjanar intern tal-ħidma u l-użu tar-riżorsi tal-unitajiet u tas-setturi. Sejjer isir sforz partikolari 

sabiex tissaħħaħ u tiġi rfinuta l-evalwazzjoni ex-ante ta’ attivitajiet b’impatt sostanzjali abbażi tad-deċiżjoni 

rilevanti tal-Bord tat-Tmexxija u r-regoli applikabbli. L-Aġenzija sejra tkompli ttejjeb l-applikazzjoni tagħha 

għall-awtomatizzazzjoni tal-ġbir ta’ informazzjoni għall-ippjanar u r-rapportar annwali. Ser jitwettaq rieżami 

regolari tal-implimentazzjoni tal-istrateġija fit-tul. L-Aġenzija sejra tkompli tinforma lill-partijiet ikkonċernati 

tagħha u lill-pubbliku ġenerali dwar il-prstazzjoni tagħha billi tippubblika regolarment ir-rapporti ta’ attività 

annwali tagħha u rapporti interim oħrajn, fejn ikun meħtieġ. 

Il-Bord tat-Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv sejrin ikomplu jistrieħu fuq il-Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC) tal-

eu-LISA għal garanzija indipendenti u oġġettiva u għarfien dwar l-effettività u l-effiċjenza tal-governanza, il-

ġestjoni tar-riskji u l-proċessi ta’ kontroll intern. L-IAC għandha l-għan li tgħin lill-eu-LISA tilħaq l-għanijiet 

annwali u pluriennali u l-objettivi strateġiċi   tagħha. 

L-eu-LISA ser tkompli tikkoopera mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u mas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-

Kummissjoni Ewropea, tospita l-missjonijiet ta’ awditjar tagħhom u tieħu l-miżuri sabiex tirrispondi għar-

rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw, kif xieraq. L-IAC sejra tkompli tikkoordina l-ħidma f’dan il-qasam. 

Fl-2019, l-IAC sejra timplimenta l-ewwel awditi ppjanati bit-tieni Pjan tal-Awditjar Intern Strateġiku maħruġ 

wara l-implimentazzjoni tal-valutazzjoni sħiħa tar-riskju tal-awditjar fl-2018. L-IAC biħsiebha wkoll tistabbilixxi 

l-kapaċità li twettaq awditi regolari tal-IT sabiex tallinja ruħha mal-ġestjoni tal-proġetti u l-operazzjonijiet tal-

Aġenzija. B’superviżjoni mill-qrib u konformità mal-istandards tal-awditjar, l-IAC sejra tikkuntratta l-awditi tal-

IT billi tuża kuntratt qafas eżistenti jew billi tibda proċeduri ta’ akkwist ġodda. 

Fl-2019, l-eu-LISA sejra timplimenta l-livelli li jmiss tal-Mudell tal-Kapaċità tal-Awditjar Intern (li għandu livelli 

minn 1 sa 5), mil-livell 4 (ġestit) sal-livell 5 (ottimizzat), sabiex b’hekk tuża l-IAC bħala katalista għat-titjib tal-
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effettività u l-effiċjenza tagħha billi tipprovdi għarfien u rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq analiżijiet u 

valutazzjonijiet tad-data u tal-proċessi operazzjonali. 

2.7. Il-politika, ir-relazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u l-

komunikazzjoni 

F’termini tat-trawwim ta’ kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, l-eu-LISA sejra tkompli taġixxi 

bħala sieħba u konsulenta fdata u affidabbli fuq suġġetti li jappartjenu għat-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-

IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

F’dan il-kuntest, l-Aġenzija ser tkompli ssegwi l-ħidma tal-korpi preparatorji tal-Kunsill rilevanti li jindirizzaw il-

proposti legali, l-inizjattivi operazzjonali u materji oħrajn rilevanti għall-Aġenzija, kif ukoll il-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) tal-Parlament Ewropew, meta tiġi mistiedna tagħmel dan. L-

esperti tal-Aġenzija ser ikunu disponibbli sabiex jiżguraw li l-għarfien u l-esperjenza tal-eu-LISA fl-iżvilupp u t-

tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira jistgħu jservu bħala bażi għal teħid ta’ deċiżjonijiet infurmat 

sewwa u bbażat fuq il-fatti. Barra minn hekk, l-Aġenzija sejra tkompli tipprovdi l-għarfien espert tekniku tagħha 

u tikkondividi l-għarfien tagħha mal-Istati Membri, mal-istituzzjonijiet tal-UE u mal-presidenzi tal-Kunsill tal-

UE. Din il-ħidma ser tinkludi, inter alia, it-tixrid ta’ rapporti ta’ riċerka, operazzjonali u ta’ statistika skont ir-

rekwiżiti leġiżlattivi, l-għoti ta’ taħriġ ta’ kwalità għolja u l-għoti ta’ pariri f’diskussjonijiet ma’ korpi ta’ 

governanza tal-eu-LISA. Barra minn hekk, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament ġdid tal-eu-LISA, li 

jippermettu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jitolbu appoġġ u pariri ad hoc mill-Aġenzija, l-Aġenzija sejra 

taħdem sabiex tiżgura li l-għarfien akkumulat mill-attivitajiet u l-operazzjonijiet tagħha jkun disponibbli fil-każ 

ta’ talbiet bħal dawn. 

L-eu-LISA sejra tkompli żżomm relazzjonijiet effettivi u mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u sejra teżamina l-

iżvilupp ulterjuri tas-sħubija eżistenti. F’dan ir-rigward, sejrin jiġu żgurati l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni 

sħaħ tad-dispożizzjonijiet tal-memorandum ta’ qbil bejn l-eu-LISA u d-Direttorat Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-

Affarijiet Interni (DĠ HOME) konkluż fl-2014. L-għanijiet ġenerali sejrin jinkludu l-koordinazzjoni reċiproka tal-

azzjonijiet, il-ħolqien ta’ sinerġiji u l-iżgurar ta’ djalogu regolari. 

Sejra tinżamm ukoll kooperazzjoni effettiva mal-Istati Membri u mal-Pajjiżi Assoċjati bħala l-partijiet 

ikkonċernati ewlenin tal-eu-LISA fir-rigward tal-attivitajiet u s-servizzi tal-Aġenzija. L-Aġenzija sejra tfittex li 

tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet tax-xogħol b’saħħithom tagħha mal-konsulenti tal-ĠAI u li tintensifika l-

kooperazzjoni mal-korpi diplomatiċi tal-Istati Membri tal-UE. L-organizzazzjoni ta’ avvenimenti ta’ 

sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni esterna mfassla apposta sejra tkun element importanti ta’ din il-ħidma. Is-

sensibilizzazzjoni tas-snin preċedenti sejra tiġi intensifikata fil-perjodu li ġej, b’mod partikolari sabiex tali 

partijiet ikkonċernati jinżammu aġġornati dwar il-bidliet rapidi assoċjati mal-iżvilupp tas-sistema ġdida li 

għaddejjin bħalissa. 

L-aġenziji tal-UE sejrin ikomplu jkunu grupp importanti ta’ partijiet ikkonċernati u msieħba tal-eu-LISA. L-eu-

LISA sejra tkompli bl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-arranġamenti ta’ ħidma konklużi ma’ diversi 

aġenziji tal-ġustizzja u l-affarijiet interni bħal CEPOL fl-2013, Frontex u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam 

tal-Asil (EASO) fl-2014, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-Europol fl-2016 u l-Eurojust fl-2017. 

Sejra titkompla kooperazzjoni mill-qrib f’livell strateġiku ma’ aġenziji oħrajn mill-qasam tal-ġustizzja u l-

affarijiet interni, bħall-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) u ċ-Ċentru Ewropew għall-

Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA), b’mod partikolari permezz tan-netwerk ta’ 

aġenziji tal-ĠAI. Barra minn hekk, eu-LISA sejra taħdem lejn il-konsolidazzjoni ulterjuri tal-kooperazzjoni 

tagħha mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) abbażi tal-
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arranġament ta’ ħidma mill-2017. L-eu-LISA sejra tkompli tikkollabora b’mod attiv u tipparteċipa fl-attivitajiet 

tan-netwerk ta’ aġenziji tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u tan-netwerk usa’ ta’ aġenziji tal-UE. 

L-Aġenzija tista’ tfittex ukoll li tiżviluppa l-kondiviżjoni tas-servizzi ma’ aġenziji oħrajn fl-ispirtu tal-approċċ 

komuni 35  u wara l-adozzjoni tal-mandat rivedut tagħha (jiġifieri l-Artikolu 41(4) Kooperazzjoni mal-

istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni). Soġġetti għall-approvazzjoni minn qabel tal-

Kummissjoni, fil-limiti tal-mandati rilevanti u mingħajr preġudizzju għall-kompiti ewlenin tagħhom, is-servizzi 

(li jridu jiġu investigati) li għandhom jiġu pprovduti lil aġenziji oħrajn jistgħu jinkludu l-ospitar ta’ infrastruttura 

ta’ riżerva, il-forniment ta’ softwer, pjattaforma u/jew infrastruttura u/jew l-għoti ta’ pariri u appoġġ fil-kuntest 

tal-ġestjoni operattiva sigura ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira. L-allinjament mal-portafoll ta’ servizzi tal-

Aġenzija sejjer jiżgura li tali forniment ta’ servizzi jsir b’mod effiċjenti u simplifikat. 

Sejrin jittieħdu aktar passi sabiex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni mal-akkademiċi, mal-entitajiet ta’ riċerka u mal-

industrija fuq skala Ewropea u globali. L-estensjoni tal-mandat tal-Aġenzija fir-riċerka sabiex tagħmilha 

responsabbli mill-ġestjoni ta’ xi elementi tal-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni sejra ġġib 

opportunitajiet ġodda f’dan ir-rigward u għandha tirriżulta f’kollaborazzjonijiet possibbli li sejrin ikunu ta’ 

benefiċċju għall-partijiet kollha involuti. Sejra tiġi elaborata Strateġija ġdida ta’ Monitoraġġ tat-Teknoloġija u r-

Riċerka sabiex tiddelinea kif dawn ir-responsabbiltajiet ġodda jistgħu jissodisfaw bl-aħjar mod l-objettivi tal-

Aġenzija. Ġeneralment, l-Aġenzija tagħmel sforzi konsistenti sabiex tmexxi l-isforzi tar-riċerka lejn eżiti li jkunu 

ta’ benefiċċju għall-ħidma tagħha u t-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira, filwaqt li tissodisfa l-

għanijiet iddikjarati tal-programmi nfushom. Il-kuntatti mill-qrib stabbiliti permezz ta’ din il-ħidma sejrin 

jiżguraw l-adozzjoni rapida tal-għarfien dettaljat li jeħtieġ li jiġi inkorporat fil-ħidma għall-evoluzzjoni tas-

sistemi u l-għoti ta’ appoġġ lill-partijiet ikkonċernati. 

L-iskop u l-enfasi ewlenin tal-komunikazzjoni esterna tal-eu-LISA sejrin jibqgħu l-istess u jsegwu l-prinċipji 

stabbiliti fl-Istrateġija ta’ Informazzjoni u Komunikazzjoni Esterna tal-eu-LISA għall-perjodu 2017-2020. Il-

komunikazzjoni esterna sejra tipprovdi, permezz ta’ sforzi ta’ komunikazzjoni integrati, valur miżjud lir-rwol 

ewlieni tal-Aġenzija kif definit fid-dispożizzjonijiet legali tal-mandat aġġornat. L-objettivi, l-għanijiet u l-

messaġġi ta’ komunikazzjoni sejrin ikunu assoċjati mal-objettiv strateġiku ġenerali tal-eu-LISA għall-perjodu 

2018-2022 u lil hinn u sejrin jimmiraw li jżidu l-viżibbiltà, il-kredibbiltà u l-fehim preċiż tal-ħidma tal-Aġenzija 

fost il-partijiet ikkonċernati esterni tagħha u l-pubbliku ġenerali. It-titjib tar-relazzjonijiet trasparenti u ta’ 

benefiċċju reċiproku bejn l-Aġenzija u l-partijiet ikkonċernati tagħha sejjer ikun kompitu kontinwu li jinvolvi 

relazzjonijiet proattivi mal-udjenzi fil-mira bħall-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-industrija. Barra minn 

hekk, billi tkun responsabbli lejn il-pubbliku ġenerali, l-Aġenzija sejra tagħmel użu minn formati aġġornati sabiex 

ixxerred informazzjoni online u offline regolari, fattwali u f’waqtha b’mod li tinftiehem faċilment dwar il-

mandat, l-attivitajiet u r-responsabbiltajiet miżjuda tagħha. 

L-Aġenzija sejra tkompli tiżviluppa u teżegwixxi komunikazzjoni interna bl-għan li trawwem l-istandards, il-

kultura u l-valuri korporattivi tal-eu-LISA. L-eu-LISA sejra tippromwovi aktar il-kondiviżjoni tal-għarfien u l-

informazzjoni, kif ukoll inizjattivi ta’ involviment tal-impjegati fis-siti differenti tal-Aġenzija. Il-komunikazzjoni 

                                                                                 

 

 

35  Anness għad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill tal-UE u tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji 
deċentralizzati tat-23 ta’ Lulju 2012, il-punt 23. Disponibbli fuq: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
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interna sejra tiġi ġestita skont l-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni Interna tal-eu-LISA għall-perjodu 2016-2020 u 

sejjer jinbeda aġġornament tal-istrateġija għall-5 snin li jmiss. Sejra ssir enfasi fuq l-iffaċilitar ulterjuri ta’ 

komunikazzjoni bidirezzjonali bejn il-persunal u l-maniġment billi jsir użu mill-varjetà ta’ għodod ta’ 

komunikazzjoni disponibbli u jinbdew formati aġġornati għall-benefiċċju tal-persunal. 

2.8. Ġestjoni finanzjarja, akkwist u kontabbiltà 

L-Aġenzija sejra tkompli tirfina l-proċessi u l-proċeduri finanzjarji interni tagħha billi tiżgura l-ġestjoni effettiva 

u trasparenti tar-riżorsi finanzjarji u baġitarji disponibbli. B’mod partikolari, l-eu-LISA sejra tkompli timmira li 

tilħaq il-miri maħsuba fl-eżekuzzjoni tal-baġit permezz ta’ preċiżjoni mtejba tat-tbassir baġitarju tagħha. Barra 

minn hekk, l-eu-LISA sejra tkompli timmonitorja u tevolvi l-proċeduri finanzjarji u tal-akkwist tagħha, filwaqt li 

tistabbilixxi l-elementi li huma meħtieġa għall-iżvilupp ulterjuri tal-implimentazzjoni tal-kalkolu tal-ispejjeż u l-

ibbaġitjar ibbażati fuq l-attività, skjerati fl-2018. 

Barra minn hekk, l-attivitajiet ta’ akkiwst tal-Aġenzija sejrin jiġu ssimplifikati aktar billi jiġu kkonsolidati l-

proċeduri tagħha, inklużi proċeduri elettroniċi, jiġifieri l-offerti elettroniċi u s-sottomissjoni elettronika. L-

attivitajiet għandhom l-għan ukoll li jżommu u jtejbu l-kapaċitajiet sabiex jiġu pprovduti pariri profiċjenti dwar 

l-aħjar prattiki u sabiex tiżdied it-trasparenza tal-ipprezzar fil-kuntratti li jappoġġjaw is-sistemi. Fil-perjodu 

2019-2021 sejra tingħata attenzjoni partikolari sabiex tiġi żgurata l-aġilità meħtieġa bil-għan li jiġu akkwistati 

prodotti u servizzi jew jinkisbu riżorsi esterni addizzjonali bl-għan li jkunu jistgħu jiġu indirizzati l-prijoritajiet 

politiċi li qegħdin jevolvu fl-UE u l-impatt tagħhom fuq l-eu-LISA b’mod f’waqtu, sabiex b’hekk jiġi ottimizzat il-

kost matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kuntratti. 

2.9. Faċilitajiet u servizzi korporattivi 

Sabiex jiġu indirizzati ż-żieda fl-ammont ta’ xogħol u l-għadd ta’ persunal meħtieġ sabiex jaħdmu fuq is-sit, fl-

2014 ġie ffirmat kuntratt ta’ kostruzzjoni għat-tisħiħ tas-sit operazzjonali fi Strasburgu, u l-proġett ta’ 

rikostruzzjoni jinsab fl-istadju finali tal-aċċettazzjoni tiegħu. 

Madankollu, l-Aġenzija qiegħda tistenna żieda sinifikanti oħra fl-għadd ta’ impjegati (kif ukoll fil-kuntratturi 

regolarment preżenti fuq is-sit) relatati mas-sistemi u l-kompiti ġodda assenjati lill-Aġenzija. Abbażi tal-

informazzjoni attwali, l-għadd ta’ persunal fis-sit operazzjonali ta’ Strasburgu sejjer jikber minn 158 fl-2018 għal 

287 fl-2022, żieda li hija inkompatibbli mad-daqs tas-sit operazzjonali anki wara li jiġi ffinalizzat il-proġett ta’ 

rikostruzzjoni. Minbarra l-persunal statutorji msemmi hawn fuq, l-Aġenzija tipprovdi spazju tax-xogħol lil diversi 

kuntratturi għall-preżenza tagħhom ta’ kuljum. Huwa mistenni li jkun hemm preżenti sa 140 kuntrattur fuq is-

sit. Għalhekk, l-eu-LISA sejra tiżgura sa 427 spazju tax-xogħol fis-sit operazzjonali fi Strasburgu. Barra minn 

hekk, bħala riżultat tal-mandat estiż tal-eu-LISA — is-sistemi ġodda li sejrin jiġu fdati lill-Aġenzija u s-servizzi 

ġodda li sejrin ikunu disponibbli għall-Istati Membri — hija meħtieġa kapaċità taċ-ċentru tad-data akbar minn 

dik li teżisti llum il-ġurnata, jew li setgħet kienet maħsuba li hija neċessarja fl-2014, meta kien ġie ddisinjat l-

ewwel proġett ta’ bini. Barra minn hekk, huma mistennija bidliet sinifikanti fis-sistemi diġà ġestiti mill-eu-LISA. 

Meta titqies l-esperjenza miksuba u l-lezzjonijiet meħuda mill-proġett ta’ rikostruzzjoni attwali, l-eu-LISA 

għandha l-ħsieb li tiddelega d-disinn relatat mal-proġett ta’ bini lil awtorità kontraenti, magħżula permezz ta’ 

proċedura ta’ akkwist. L-awtorità kontraenti ddelegata sejra tingħata kuntratt ta’ mandat sabiex taġixxi f’isem 

l-Aġenzija u tiġġestixxi l-proġett b’mod ġenerali, billi tissostitwixxi lill-eu-LISA bħala d-detentur tal-proġett, li 

mingħandha hija tirċievi linji gwida u struzzjonijiet dwar l-objettivi li għandhom jintlaħqu. Fis-snin ta’ wara, ix-

xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni sejrin jiġu eżegwiti minn parti terza, magħżula permezz ta’ proċedura ta’ akkwist 

separata. 
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L-istudju ta’ fattibbiltà ppreżentat lill-Bord tat-Tmexxija fl-2017 ipprovda indikazzjonijiet rigward skeda ta’ 

żmien u baġit provviżorji tal-proġett. Madankollu, għandhom jitwettqu valutazzjoni u studji aktar dettaljati 

bħala parti minn każ ta’ negozju, li jinsab għaddej waqt li qiegħed jinkiteb dan id-dokument u li sejjer jiġi 

ppreżentat f’Novembru 2018. 

Filwaqt li jitqiesu, minn naħa waħda, l-iskeda ta’ żmien għall-iżvilupp ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira ġodda fdati 

lill-Aġenzija (EES, ETIAS, ECRIS, SIS (riformulazzjoni) u Eurodac (riformulazzjoni)) u l-għadd miżjud ta’ persunal 

u kuntratturi mistennija fil-perjodu 2019-2021, u, min-naħa l-oħra, l-iskeda ta’ żmien għat-tieni rinfurzar tas-sit 

operazzjonali, sejjer ikun meħtieġ li jiġi pprovdut spazju tal-uffiċċju temporanju għall-għadd miżjud ta’ persuni 

li jaħdmu fis-sit operazzjonali fi Strasburgu sakemm isir disponibbli l-ispazju tal-uffiċċju ġdid. Sabiex tindirizza 

l-ħtieġa għal spazju tax-xogħol u, b’mod partikolari, għall-espansjoni taċ-ċentru tad-data, l-eu-LISA sejra tuża 

soluzzjonijiet temporanji sakemm jiġi ffinalizzat il-proġett għall-estensjoni ġdida tas-sit tekniku, bħal spazju 

għall-uffiċċji mikri u faċilitajiet modulari ta’ ċentru tad-data. 

Fir-rigward tal-kwartieri ġenerali (HQ) f’Tallinn, l-Aġenzija mxiet lejn il-bini ġdid tagħha fl-2018, li mistenni jkun 

operattiv għal kollox fl-2019. Jekk ikun meħtieġ, sejjer isir titjib fl-ambjent tax-xogħol minn perspettiva 

funzjonali, flimkien max-xogħlijiet ta’ manutenzjoni regolari meħtieġa skont l-objettivi strateġiċi tal-Aġenzija. 

Sejjer isir sforz sostanzjali ulterjuri sabiex jiġu implimentati diversi miżuri ambjentali bħaċ-ċertifikazzjoni u l-

kalkolu tal-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) u sabiex titnaqqas l-impronta tal-karbonju. 

Permezz tal-kooperazzjoni ta’ diversi entitajiet tal-eu-LISA, is-saħħa u s-sikurezza sejrin ikunu qasam ta’ 

prijorità għolja fis-siti kollha permezz tal-implimentazzjoni ta’ kuljum tal-azzjonijiet u l-miżuri preventivi 

rilevanti. B’mod parallel, f’dan il-perjodu għandu jitlesta l-ammeljorament tal-uffiċċju ta’ kollegament tal-

Aġenzija fi Brussell, li għandu jiġi rilokat għall-bini tal-uffiċċji ta’ kollegament konġunt flimkien ma’ aġenziji 

oħrajn tal-ĠAI. Għandha tiġi stabbilita katina tal-loġistika u l-provvisti ddedikata għall-uffiċċju ta’ kollegament. 

Servizzi tal-IT korporattivi 

Il-prijoritajiet ewlenin fl-2019 sejrin ikunu l-istabbiliment u t-tnedija ta’ ftehim dwar iż-żamma ta’ tħaddim 

f’kundizzjoni tajba għall-manutenzjoni regolari tas-sistema korporattiva, tan-netwerk u l-ħażna u tal-

infrastruttura ta’ virtwalizzazzjoni f’Tallinn, fi Strasburgu u fl-uffiċċju ta’ kollegament fi Brussell. B’mod parallel, 

l-evoluzzjoni tas-sistema korporattiva, tan-netwerk u l-ħażna u tal-arkitettura ta’ virtwalizzazzjoni tal-Aġenzija 

sejra tkompli tiġi segwita u miksuba b’firxa ta’ inizjattivi varji. Barra minn hekk, sejrin iseħħu l-personalizzazzjoni 

u l-immodernizzar ta’ applikazzjonijiet tal-IT korporattivi — jiġifieri l-pjattaformi ta’ kollaborazzjoni, l-għodod 

ta’ komunikazzjoni u ġestjoni tal-proġetti — kif ukoll il-kapaċitajiet tal-produzzjoni sħiħa tas-Sistema Avvanzata 

ta’ Rekords (ARES) u l-proġetti pilota Sysper tal-Kummissjoni għall-ġestjoni tad-dokumenti u tar-riżorsi umani. 

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha l-għan li tiżviluppa aktar l-arkitettura tal-intrapriżi tal-eu-LISA matul dan 

il-perjodu — eżerċizzju li nbeda f’nofs l-2017. 

Sal-aħħar tal-2020 huwa previst li tinkiseb soluzzjoni mtejba għall-irkupru minn diżastri bl-istabbiliment ta’ 

disponibbiltà għolja għall-maġġoranza tal-komponenti tal-infrastruttura tal-IT korporattiva. 

Fl-2021 sejrin jitwettqu s-sostituzzjoni u l-immodernizzar tal-infrastruttura korporattiva tal-Aġenzija wara 

perjodu ta’ 5 snin għall-biċċa l-kbira tal-komponenti. Barra minn hekk, l-enfasi sejra tkun fuq il-forniment ta’ 

kapaċitajiet ta’ komunikazzjoni aħjar, aktar sikuri u aktar mgħaġġla fir-rigward tal-komunikazzjoni bl-email, bit-

telefon, bl-internet u bil-web, kif ukoll fuq it-twassil ta’ Aġenzija li kemm jista’ jkun ma tagħmilx użu mill-karti 

permezz tal-awtomatizzazzjoni ta’ għadd ta’ servizzi fil-katalogu tas-Servizzi Korporattivi. 
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2.10. Ġestjoni tal-għarfien u tar-riżorsi umani 

L-Unità tar-Riżorsi Umani u t-Taħriġ (HRU) tappoġġja lill-Aġenzija li qiegħda tiżviluppa malajr billi tiżgura r-

reklutaġġ f’waqtu tal-persunal għall-kompiti u l-proġetti assenjati lill-Aġenzija u s-sostituzzjoni tal-membri tal-

persunal li jitilqu bħala riżultat tad-dawran naturali. L-attivitajiet fil-qasam tar-riżorsi umani (HR), bħall-

istabbiliment ta’ drittijiet u intitolamenti, pagi u pagamenti, liv u proċessi ta’ valutazzjoni u riklassifikazzjoni, 

iridu jitwettqu b’mod preċiż u fi żmien debitu. Barra minn hekk, l-għodod tal-IT rilevanti għall-HR sejrin jiġu 

żviluppati u implimentati aktar. Fl-aħħar nett, l-attivitajiet u l-kompiti ta’ tagħlim u żvilupp ser jiġu eżegwiti 

f’konformità mal-pjan miftiehem. 

Għall-perjodu 2019-2021, l-HRU identifikat tliet oqsma ta’ attivitajiet ewlenin li jkopru l-azzjonijiet kummerċjali 
ta’ kuljum fil-qasam tal-proġetti u l-ġestjoni tar-riżorsi umani, deskritti hawn taħt. 

Ottimizzazzjoni u ġestjoni tajba tar-riżorsi umani f’termini tal-istruttura, il-proċessi u l-prattiki organizzazzjonali 

f’konformità mar-regoli u d-deċiżjonijiet rilevanti. 

L-għan primarju tal-ottimizzazzjoni huwa li jiġi żgurat li r-riżorsi adegwati ppjanati jkunu disponibbli matul dan 

il-perjodu ta’ tkabbir u li l-HRU nnifisha tkun ippreparata għall-isfida tal-għadd dejjem jiżdied ta’ persunal. Fl-

2019, l-eu-LISA sejra tkompli tirrekluta impjegati addizzjonali sabiex jiġu allokati lill-Aġenzija skont ir-

regolament tat-twaqqif rivedut u għall-fażi li jmiss tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ u l-ETIAS. Fl-istess ħin, l-istruttura 

tal-organizzazzjoni tista’ tgħaddi minn bidliet, li l-entità jeħtieġ li tkun kapaċi tirrispondi għalihom b’mod 

flessibbli. Billi l-eu-LISA qiegħda tistenna żieda ta’ madwar 75 % fl-għadd ta’ persunal fis-snin li ġejjin minħabba 

l-mandat tagħha li qiegħed jespandi, il-piż amministrattiv tal-HRU sejjer jiżdied kważi bid-doppju. L-ammont 

ta’ xogħol addizzjonali jeħtieġ li jiġi assorbit primarjament permezz tal-ottimizzazzjoni u ż-żieda fl-effiċjenza 

amministrattiva. Matul dan iż-żmien, sejjer ikun kritiku wkoll li r-regolamenti u r-regoli jiġu osservati mill-

Aġenzija b’mod ġenerali u mill-HRU b’mod partikolari. L-attivitajiet imwettqa fis-snin preċedenti sejrin ikomplu 

u l-proġetti mibdija fis-snin preċedenti — pereżempju, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-qafas ta’ kompetenza 

jew l-iżvilupp tal-politika dwar is-saħħa u s-sikurezza — għandhom jitkomplew u jiġu konklużi kif ippjanat. L-

integrazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-persunal il-ġdid sejrin ikunu fiċ-ċentru tal-ġestjoni tar-riżorsi umani matul 

dawn is-snin. 

L-iżvilupp tal-għodod tal-IT għar-riżorsi umani u l-implimentazzjoni tagħhom. 

Għandhom jiġu implimentati moduli bażiċi ta’ Sysper fl-Aġenzija u dawn għandhom jibdew jintużaw mill-HRU 

u mill-impjegati sal-aħħar tal-2019 bħala parti mill-approċċ tal-eu-LISA għall-awtomatizzazzjoni ta’ dmirijiet 

amministrattivi repetittivi bl-użu ta’ għodod tal-IT moderni. L-għan huwa li jiġu adottati pjanijiet dwar liema 

moduli addizzjonali għandhom jinkisbu u jiġu implimentati matul is-snin ta’ wara. 

Fir-rigward tal-ġestjoni tar-riżorsi umani tal-impjegati kollha tal-eu-LISA, l-attenzjoni sejra tinżamm fuq ir-

reklutaġġ, l-integrazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-membri tal-persunal ġodda fl-organizzazzjoni sabiex ikunu 

jistgħu jimpenjaw ruħhom biżżejjed fil-ħidma u jilħqu l-objettivi stabbiliti mill-Aġenzija. 

Taħriġ għall-persunal tal-eu-LISA relatat mal-operazzjonijiet (taħriġ tekniku għall-persunal). 

L-HRU sejra tkompli tipprovdi korsijiet relatati mal-operazzjonijiet u s-sistemi lill-persunal tal-eu-LISA sabiex 

ikun jista’ jwettaq aħjar u joffri servizzi aħjar lill-partijiet ikkonċernati tal-Aġenzija. 
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2.11. Protezzjoni tad-data 

Ir-regolament ġdid li jħassar ir-Regolament 45/200136, mistenni f’Mejju 2018, jista’ jinfluwenza l-mod kif hija 

strutturata l-ħidma tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) u kif din qiegħda titwettaq illum il-ġurnata. 

Jeħtieġ li jiġi vvalutat l-impatt tiegħu u kif dan sejjer jiġi implimentat fi ħdan l-eu-LISA u huwa possibbli li jiġu 

stabbiliti metodi u proċessi ġodda li għandhom ikunu konformi mal-bidla. 

Bħala konsegwenza, ser ikunu meħtieġa regoli ta’ implimentazzjoni ġodda dwar l-ipproċessar ta’ data personali, 

li jwasslu għar-reviżjoni ta’ dawk attwali kif approvati mill-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA. Filwaqt li jqis il-

perjodu tranżitorju, l-UPD qiegħed jippjana li joħroġ linji gwida, għodod u proċeduri xierqa sabiex jorganizza l-

kooperazzjoni futura mal-partijiet ikkonċernati rilevanti fl-applikazzjoni tal-qafas il-ġdid (eż. kontrolluri, 

kontrolluri konġunti, proċessuri, suġġetti tad-data), sabiex b’hekk jiżgura l-konsistenza fl-implimentazzjoni 

tiegħu. Il-privatezza mid-disinn u l-valutazzjoni tal-impatt tal-privatezza huma kunċetti li l-iskjerament ta’ 

sistemi ġodda jeħtieġ li jinkorpora fil-proċess tal-ġestjoni tal-proġetti, billi tissaħħaħ il-konformità mal-obbligi 

legali dwar il-protezzjoni tad-data. Is-sistemi ta’ informazzjoni ġodda fuq skala kbira ser ikollhom jinkorporaw 

debitament is-salvagwardji tal-protezzjoni tad-data kif preskritti fir-regolament il-ġdid u fil-qafas legali 

speċifiku adottat. 

L-evoluzzjoni lejn kultura robusta ta’ protezzjoni tad-data fi ħdan organizzazzjoni ffokata fuq l-IT xorta sejra 

tkun sfida li l-UPD biħsiebu jikseb bl-appoġġ ta’ maniġers fil-livell medju u fl-ogħla livell tal-eu-LISA. 

L-Aġenzija qiegħda tippjana li żżomm il-ħarsien tad-drittijiet tas-suġġett tad-data tal-impjegati tal-eu-LISA billi 

kontinwament iżżid l-għarfien permezz ta’ sessjonijiet organizzati mal-persunal tal-eu-LISA. Il-bidliet li r-

regolament il-ġdid sejjer ikollu fuq l-attivitajiet ta’ monitoraġġ tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar b’data personali 

jeħtieġu proċeduri ġodda fis-seħħ — li għandhom jiġu definiti u miftiehma fost il-partijiet ikkonċernati rilevanti 

tal-Aġenzija — sabiex is-suġġetti tad-data jiġu infurmati b’mod trasparenti. 

Għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni ma’ aġenziji oħrajn tal-UE, prinċipalment fil-qasam tal-ĠAI, il-pjan huwa li hija 

tkompli tikber billi tikkondividi l-esperjenzi u tadotta l-aħjar prattiki min-netwerk imsawwar riċentament ta’ 

UPD tal-ĠAI, abbażi ta’ inizjattiva tal-UPD tal-eu-LISA. 

Il-kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data sejra tkompli tkun element ewlieni għall-

UPD, permezz tal-għoti ta’ assistenza bl-ispezzjonijiet lis-sistemi tan-negozju ewlenin u gwida jew opinjonijiet 

għall-valutazzjonijiet tal-impatt tal-privatezza fir-rigward tal-operazzjonijiet meqjusa bħala riskjużi minn 

perspettiva tal-protezzjoni tad-data. 

 

  

                                                                                 

 

 

36 Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data. 
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3. Prospettiva tar-riżorsi umani u finanzjarji għall-

perjodu 2018-2020 

3.1 Ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni tal-passat u dik 

attwali 

3.1.1 Ħarsa ġenerali lejn il-persunal għall-2017 u l-2018 

Il-persunal tal-eu-LISA jikkonsisti minn aġenti temporanji (AT)37, aġenti kuntrattwali (AK) u esperti nazzjonali 

sekondati (ENS). 

Fl-2017, l-għadd totali ta’ membri tal-persunal AT awtorizzati taħt il-baġit tal-Unjoni kien ugwali għal 131 kariga 

għall-aġenti temporanji fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Aġenzija, inklużi 43 kariga għall-grupp ta’ funzjoni (FG) AST 

u 88 kariga għall-grupp ta’ funzjoni (AD), 27 kariga għal aġenti kuntrattwali u 9 karigi għal esperti nazzjonali 

sekondati. 

Fl-2017, l-għadd ta’ aġenti kuntrattwali żdied minħabba l-ħtieġa urġenti li jiġu sostitwiti jew jiżdiedu xi karigi, li 

wriet li hija kritika għall-operat ta’ kuljum tal-Aġenzija. Dan żied l-għadd ġenerali ta’ persunal. Il-popolazzjoni 

totali tal-persunal tal-eu-LISA kienet tikkonsisti f’153 38  membru tal-persunal, inklużi l-kategoriji ta’ persunal 

kollha msemmija hawn fuq: 114-il aġent temporanju, 32 aġent kuntrattwali u 7 esperti nazzjonali sekondati. 

Tabella 1 — Ħarsa ġenerali lejn il-persunal fl-2017 

Qasam ta’ attività 

  

Awtorizzati fl-2017 
Sitwazzjoni attwali tal-2017 fil-

31.12.2017 

AT AK ENS AT AK ENS 

Pjan ta’ stabbiliment/karigi awtorizzati 115 27 9 114 32 7 

LFS39 dwar l-iżvilupp tal-EES 1440      

LFS dwar l-Eurodac 241      

FTEs totali 131 27 9 114 32 7 

                                                                                 

 

 

37 Dawn huma karigi fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Aġenzija. L-eu-LISA ma għandhiex karigi ta’ uffiċjali fil-pjan ta’ stabbiliment tagħha. 

38  Iċ-ċifri finali jistgħu jiżdiedu f’Jannar 2018 meta jsir ir-rapportar għall-2017, minħabba li dawn għandhom jippreżentaw l-istatus fil-
31.12.2017. Għalhekk, fil-preżent, dawn ma jistgħux jiġu kkonfermati (Settembru 2017). 

39 Rapport finanzjarju leġiżlattiv 

40 Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) biex 
tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta 
l-Ftehim ta’ Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011. 

41 Soġġett għall-adozzjoni tal-bażi ġuridika. 
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Id-dawran tal-persunal fl-2017 laħaq it-3.27  % (ħames persuni sal-31.12.2017), iżda ma qabiżx il-KPI fil-mira ta’ 

5  %. 

Għall-2018, skont l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2018, il-popolazzjoni tal-persunal għandha tikkonsisti 

minn 136 aġent temporanju (113-il kariga fil-pjan ta’ stabbiliment bi tnaqqis ta’ 2 karigi meta mqabbla mal-2017, 

16-il kariga ġdida miżjuda fl-2017 u 7 karigi addizzjonali għas-sistema ETIAS42) maqsuma għal 94 kariga fil-grupp 

ta’ funzjoni AD u 42 kariga fil-grupp ta’ funzjoni AST, 41 kariga għal aġenti kuntrattwali u 9 għal esperti 

nazzjonali sekondati. Matul il-perjodu 2019-2021, hija prevista żieda fil-livelli tal-persunal minħabba l-kompiti 

ġodda li ser tkun qiegħda tassumi l-Aġenzija. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament rivedut li jistabbilixxi l-eu-LISA tipprevedi total ta’ 159 aġent 

temporanju sabiex ilaħħqu mal-kompiti ġodda (36 + 19 = 155 fl-2018, 136 + 21 = 157 fl-2019, 136 + 23 = 159 fl-

2020), total ta’ 91 aġent kuntrattwali (76 fl-2018, 78.5 fl-2019 u 91 fl-2020) u total ta’ 11-il espert nazzjonali 

sekondati. 

Il-proposti għas-sistemi ġodda, li huma soġġetti għall-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi, jaffettwaw ukoll il-livelli tal-

persunal. It-Tabella 2 ta’ hawn taħt tippreżenta s-sitwazzjoni f’Diċembru 2018. 

Tabella 2 — Ħarsa ġenerali lejn il-persunal fl-2018 

Qasam ta’ attività 

  

Talba tal-eu-LISA fl-

2018 
Awtorizzati fl-2018 Differenza 

AT AK ENS AT AK ENS AT AK ENS 

Pjan ta’ stabbiliment/karigi 

awtorizzati 
113 30 11 113 27 11  -3  

PD għall-2018 — talba għal 

persunal addizzjonali 
 17   0   -17  

LFS dwar l-iżvilupp tal-EES43 14   14      

LFS dwar l-Eurodac44 2   2      

LFS dwar ir-riformulazzjoni ta’ SIS II 

dwar il-kooperazzjoni tal-

pulizija/fil-fruntieri45 

 3   3     

                                                                                 

 

 

42  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). Il-pjan ta’ stabbiliment tal-eu-LISA żdied fl-2017 sabiex jippermetti li r-reklutaġġ 
isir hekk kif ikun hemm fis-seħħ il-bażi ġuridika. 

43 Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) biex 
tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta 
l-Ftehim ta’ Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011. 

44 Soġġett għall-adozzjoni tal-bażi ġuridika. 

45 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). 
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LFS dwar ir-riformulazzjoni tas-

SIS II dwar ir-ritorn46 
 1   1     

LFS dwar ETIAS47 7 10  7 10     

LFS dwar ECRIS48  5   0   -5  

LFS dwar l-ER rivedut — reviżjoni 

tal-persunal49 
19   0    -19  

LFS dwar l-ER rivedut — 

internalizzazzjoni tal-AK50 
 45   051   -45  

FTEs totali 155 111 11 136 41 11  -89  

L-ippjanar għall-perjodu 2019-2021 b’deskrizzjoni aktar dettaljata tal-iżviluppi huwa deskritt fit-taqsima 3.2.2, 

‘Riżorsi Umani, (b) Tkabbir tal-kompiti eżistenti’, fejn hija ppreżentata perspettiva ta’ 3 snin. Il-bidliet fil-kwoti 

tal-persunal matul il-perjodu 2017-2021 huma deskritti f’aktar dettall fit-tabelli fl-Anness III. 

3.1.2 In-nefqa għall-2017 

Fl-2017, l-eu-LISA amministrat baġit ta’ EUR 153.3 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u EUR 67.7 miljun 

f’approprjazzjonijiet ta’ pagament riċevuti mis-sussidju tal-UE. It-tabella li ġejja tispjega fid-dettall il-kompiti li 

huma soġġetti għall-adozzjoni tal-bażi ġuridika. 

 

Kompiti ġodda soġġetti għal bażi ġuridika ġdida Infiq mistenni f’EUR miljuni 

LFS dwar l-iżvilupp tal-EES 56,445 

LFS dwar l-Eurodac 11,598 

LFS dwar l-Allokazzjoni ta’ Dublin 1,750 

Baġit totali soġġett għal bażi ġuridika ġdida 69,793 

 

L-Aġenzija żammet ir-rata għolja ta’ implimentazzjoni tal-baġit tagħha fl-aħħar tal-2017: 

 100 % għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn; 

 100 % għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament li jinkludu r-riport tan-nefqa amministrattiva għall-2017. 

Għat-tmexxija tal-Aġenzija (it-Titolu 1 u t-Titolu 2), mistenni jkun meħtieġ 17 % tal-baġit totali, li jammonta għal 

EUR 25.6 miljun, li EUR 16.1 miljun minnhom huma għan-nefqa fuq il-persunal u EUR 9.7 miljun għan-nefqa 

operattiva u infrastrutturali. Il-baġit operattiv totali eżegwit jammonta għal EUR 127.7 miljun (83 % tal-baġit 

                                                                                 

 

 

46 Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali. 

47  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 

48 Soġġett għall-adozzjoni tal-bażi ġuridika. 

49 Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-
Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA). 

50 Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-
Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA). 

51  Minn fost il-45 kariga mitluba għall-internalizzazzjoni, ġew inklużi 27 kariga addizzjonali fl-LFS għar-Regolament ġdid tal-eu-LISA. 
Madankollu, sejjer ikun possibbli li jiġu rreklutati impjegati addizzjonali għall-karigi approvati biss wara li jiġi adottat il-baġit korrispondenti. 
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totali), li EUR 6.4 miljun minnhom huma ppjanati għas-SIS II, EUR 35.2 miljun għall-VIS, EUR 18.6 miljun għall-

Eurodac, EUR 9.1 miljun għall-infrastruttura tas-sistema kondiviża u s-sigurtà tas-sistema u l-kontinwità tan-

negozju u EUR 54.5 miljun għas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, soġġett għall-adozzjoni tal-bażi ġuridika. Ġew impenjati 

EUR 3.7 miljun oħra għal, fost l-oħrajn, taħriġ relatat mal-operazzjonijiet u servizzi ta’ appoġġ estern relatati 

mas-sistemi ewlenin. 

3.2 Programmar tar-riżorsi għall-perjodu 2019-2021 

3.2.1 Ir-riżorsi finanzjarji 

Matul is-snin li ġejjin, l-Aġenzija sejra tiġġestixxi baġit li qiegħed jiżdied minħabba l-kompiti ġodda assenjati, li, 

fil-ħin li qiegħed jiġi abbozzat dan id-dokument, għadhom soġġetti għall-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi rilevanti. 

It-tabella tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kompiti ġodda u l-baġit korrispondenti għall-perjodu tal-ippjanar 2019-

2021, li jirriflettu s-somom indikati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji leġiżlattivi (LFSs) mehmuża mal-proposti 

leġiżlattivi. 

Kompiti ġodda soġġetti għal bażi ġuridika ġdida 
Infiq stmat (f’EUR miljuni) 

2019 2020 2021 

LFS dwar l-Eurodac* 5.868 0.268   

LFS dwar l-Allokazzjoni ta’ Dublin 0.135 0.735   

LFS dwar ir-riformulazzjoni ta’ SIS II dwar il-kooperazzjoni 

tal-pulizija/fil-fruntieri* 
2.261 2.192   

LFS dwar ir-riformulazzjoni ta’ SIS II dwar ir-ritorn* 0.517 0.517   

LFS dwar ETIAS* 14.231 59.879 22.892 

LFS dwar ECRIS* 4.116 4.116   

LFS dwar l-ER rivedut — reviżjoni tal-persunal addizzjonali* 3.178 3.178   

LFS dwar l-ER rivedut — internalizzazzjoni tal-AK* -0.281 -0.281   

LFS dwar l-ER rivedut — trasferiment tan-netwerk 19.221 19.221   

LFS dwar l-ER rivedut — studji/konsulenza 4.000 4.000   

LFS dwar l-interoperabbiltà 5.830 17.031 51.743 

Baġit totali soġġett għal bażi ġuridika ġdida 59.076 110.856 74.635 

* L-estimi jinkludu l-infiq amministrattiv, li ser jiġi allokat skont in-nomenklatura baġitarja fit-Titolu 1, ‘nefqa tal-persunal’, u fit-Titolu 2, 
‘nefqa fuq l-infrastruttura u l-operat’ (jekk applikabbli). 

Meta mqabbla mal-limiti massimi tal-baġit inizjali stabbiliti fil-QFP 52  2015-2020, l-introduzzjoni tal-kompiti 

ġodda timponi żieda tal-infiq b’aktar minn 200 % matul il-perjodu ta’ programmar previst. 

L-Anness I jipprovdi informazzjoni dettaljata tan-nefqa operattiva skont is-sistema, kif stabbilita fil-PD 2019-

2021 u l-ippjanar pluriennali u l-ġustifikazzjoni għall-baġit. L-Anness II fih tqassim tal-baġit skont l-istruttura 

baġitarja tal-Aġenzija, fejn l-infiq operattiv huwa raggruppat għal kull sistema skont il-kapitolu baġitarju. 

                                                                                 

 

 

52 Qafas finanzjarju pluriennali. 
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3.2.2 Riżorsi umani 

L-informazzjoni numerika għall-ippjanar tar-riżorsi umani tal-Aġenzija hija ppreżentata fit-Tabelli 1 u 2 tal-

Anness III, li jipprovdu l-ippjanar tal-persunal għat-tul tal-pjan pluriennali 2019-2021, filwaqt li dan il-kapitolu 

jiddeskrivi f’aktar dettall il-ħtiġijiet tal-persunal tal-Aġenzija. 

L-ippjanar tal-Aġenzija jieħu f’kunsiderazzjoni l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea kif deskritta fil-

komunikazzjoni tagħha 53  lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, ‘Programmar tar-Riżorsi Umani u Finanzjarji 

għall-Aġenziji Deċentralizzati 2014-2020’, datata l-10 ta’ Lulju 2013, f’dak li jirrigwarda ċ-ċifri tal-pjan ta’ 

stabbiliment. 

Fl-istess ħin, dan id-dokument ta’ programmar jinkludi l-ħtiġijiet tal-persunal għas-sistemi ġodda kif 

ippreżentati fl-LFSs rilevanti u t-talbiet li l-Aġenzija tressaq għaż-żieda fil-livelli tal-persunal tagħha minħabba 

l-ħtiġijiet tas-servizz deskritti fid-dettall hawn isfel taħt ‘Il-prospettiva tar-riżorsi għall-perjodu 2019-2021’. 

Soġġett għall-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi, l-impatt ewlieni fuq il-pjan ta’ stabbiliment sejjer ikun mis-Sistema 

ta’ Dħul/Ħruġ u mill-proġett tal-ETIAS, li l-pjan ta’ stabbiliment għalihom għandu jiżdied b’21 kariga. Hija 

mistennija żieda notevoli tal-persunal minħabba l-bidliet ippjanati fir-regolament li jistabbilixxi l-eu-LISA mill-

2018/2019, fejn l-għadd ta’ persunal stabbilit fil-pjan ta’ stabbiliment jiżdied b’19-il kariga addizzjonali fl-2018 u 

sa 23 kariga fl-2020. Il-karigi addizzjonali, meta jiġi adottat ir-regolament il-ġdid, sejrin iżidu l-persunal għal 

157 kariga ta’ AT fl-2019 u 159 kariga ta’ AT matul il-perjodu 2020-2021. L-iżviluppi msemmija hawn fuq sejrin 

iwasslu biex il-pjan ta’ stabbiliment jinbidel kif ġej. 

Tabella A — Ħarsa ġenerali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA — aġenti temporanji 

Aġenti temporanji (AT) — bidla fil-pjan ta’ stabbiliment 

Status jew proġett Kumment 2019 2020 2021 

Kumulattiv

i  

2019-2021 

Il-Kummissjoni Ewropea (2013) 519 linja bażi  113 113 113 113 

Impjegati temporanji addizzjonali għall-iżvilupp tas-

Sistema ta’ Dħul/Ħruġ — Il-Kummissjoni 

Ewropea (2016) 194  

Mistennija mill-

2017 
14 1454 14 14 

Impjegati temporanji addizzjonali għall-iżvilupp tal-

ETIAS — Il-Kummissjoni Ewropea (2016) 731  

Mistennija mill-

2018 
7 7 7 7 

                                                                                 

 

 

53 COM (2013) 519 finali. Dan jipprevedi li tnaqqis fil-persunal (aġenti temporanji) sejjer jirriżulta fil-livelli ta’ persunal li ġejjin: 120 fl-2015, 
118 fl-2016, 115 fl-2017 u 113 fis-snin 2018-2020. 

54 Żdiedu erbatax-il kariga għall-iżvilupp tas-sistema skont il-pjan ta’ stabbiliment tal-eu-LISA. L-għadd ta’ karigi għall-2020 u għas-snin 
sussegwenti sejjer jiġi vvalutat mill-ġdid matul it-tħejjija tal-abbozz tal-baġit tal-UE għall-2020, b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi għat-
tħaddim tas-sistema 24 siegħa kuljum u 7 ijiem fil-ġimgħa. Ir-riżorsi finanzjarji ġew ippjanati għal 17.5 karigi addizzjonali. Dan huwa rifless 
fiż-żieda fl-għadd ta’ karigi fit-tabella ‘Ħarsa ġenerali globali lejn karigi addizzjonali għall-eu-LISA fil-perjodu 2018-2021’ fl-aħħar ta’ dan il-
kapitolu. 
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Persunal temporanju addizzjonali għar-riformulazzjoni 

tal-Eurodac, il-Kummissjoni Ewropea (2016) 272, 

soġġett għall-adozzjoni tal-istrument legali 

Inklużi fil-pjan ta’ 

stabbiliment 

għall-2017 

2 2 2 2 

Persunal temporanju addizzjonali minħabba l-bidliet fir-

regolament tat-twaqqif (18-il AD b’inkorporazzjoni 

progressiva)55 

 16 18 18 18 

Impjegati temporanji addizzjonali għal attivitajiet 

oħrajn — proposta tal-Kummissjoni Ewropea (2 ADs) fir-

rigward tal-bidliet fir-regolament ta’ twaqqif: 

 Finanzi u amministrazzjoni: Uffiċjal kuntrattwali/tal-

akkwist wieħed (1 AD) 

 Netwerk (tranżizzjoni tar-responsabbiltajiet mill-

Kummissjoni Ewropea lill-eu-LISA) (1 AD) 

 2 2 2 2 

Persunal temporanju addizzjonali għar-riżorsi 

maniġerjali addizzjonali wara l-bidliet fir-regolament ta’ 

twaqqif (Kap tad-Dipartiment wieħed u 2 Kapijiet tal-

Unità)  

 3 3 3 3 

Persunal temporanju addizzjonali għall-interoperabbiltà 

tas-sistemi — Il-Kummissjoni Ewropea (2017) 793 finali u 

(2017) 794 finali, soġġett għall-adozzjoni tal-istrument 

legali (inkorporazzjoni progressiva tal-persunal matul il-

perjodu 2019-2023) 

 1456 25 31.5 31.5 

Talba fil-PD 2019 għal kariga ta’ Viċi Direttur Eżekuttiv li 

tirriżulta mir-reviżjoni tar-regolament ta’ twaqqif 
 1 1 1 1 

TOTAL (inklużi l-membri tal-persunal soġġetti għall-adozzjoni tal-

istrumenti legali għall-EES u l-ETIAS) 
172 185 

191.

5 
191.5  

 

Hija prevista wkoll żieda fl-SNEs, minn 9 karigi fl-2017 għal 11 fl-2019, sabiex jgħinu fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni 

mal-awtoritajiet tal-Istati Membri rilevanti (ara t-tabella ta’ hawn taħt). 

Tabella B — Ħarsa ġenerali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA — esperti nazzjonali ssekondati 

Esperti nazzjonali ssekondati (ENS) — 2019-2021 

Status jew proġett Kumment 2019 2020 2021 
Kumulattivi 

2019-2021 

Is-sitwazzjoni fl-2017 meħuda bħala linja bażi 
9 karigi ta’ ENS 

ippjanati fl-2017 
9 9 9 9 

ENS mitluba mill-eu-LISA sabiex jappoġġjaw l-

implimentazzjoni tal-attivitajiet ġodda kollha 

mir-rapporti finanzjarji leġiżlattivi li jeħtieġu l-

Dawn iż-żewġ 

karigi addizzjonali 

ġew approvati mill-

2 2 2 2 

                                                                                 

 

 

55 Il-profili tax-xogħol meħtieġa huma elenkati fit-tabella ‘Previżjoni għal karigi addizzjonali għall-eżekuzzjoni tal-kompiti li jinħolqu minn 
bidliet fir-regolament tat-twaqqif’ taħt il-punt b), ‘Tkabbir tal-kompiti eżistenti’, hawn taħt. 

56 Il-proposta tal-Kummissjoni kien fiha 14.5 karigi fl-2019. Madankollu, fil-baġit adottat għall-2019, ġew awtorizzati 14-il kariga biss. 
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kompetenzi tal-Istati Membri sabiex jiġu 

pprovduti l-kompetenzi tan-negozju meħtieġa  

MB tal-eu-LISA fit-

22 ta’ Marzu 2017. 

TOTAL 11 11 11 11 

 

L-aġenti kuntrattwali mhumiex parti mill-pjan ta’ stabbiliment, iżda jibqgħu rilevanti kemm minn perspettiva 

baġitarja kif ukoll minn dik tal-ippjanar tal-forza tax-xogħol. Għadd kbir ta’ AK għandhom rwol kruċjali fl-operat 

tal-Aġenzija. Għalhekk, huwa previst li wħud minn dawn il-karigi ser jinvolvu kuntratti tal-impjiegi ta’ tul 

indefinit, jew li l-pjan ta’ stabbiliment tal-Aġenzija ser jissaħħaħ sabiex jassorbi ħafna mill-impjiegi inkwistjoni 

fil-ġejjieni. 

L-iżviluppi msemmija hawn fuq ser jirriżultaw fiż-żieda li ġejja fil-persunal għall-karigi ta’ AK. 

Tabella Ċ — Ħarsa ġenerali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA — aġenti kuntrattwali 

Aġenti kuntrattwali (AK) — 2019-2021 

Status jew proġett Kumment 2019 2020 2021 

Kumulattiv

i  

2019-2021 

Linja bażi 
27 kariga ta’ AK 

awtorizzati fl-2018 
30 30 30 30 

Aġenti kuntrattwali addizzjonali għall-iżvilupp ta’ 

ETIAS57 

10 FTE mistennija mill-

2018 
12.5 25 35 35 

Persunal kuntrattwali addizzjonali għal qafas 

legali ġdid ta’ SIS dwar il-fruntieri/il-pulizija/ir-

ritorn 58  

 4 4 4 4 

Persunal kuntrattwali mitluba mill-eu-LISA (25 

minn fost il-45 kariga għas-servizzi meħtieġa 

għall-internalizzazzjoni + kariga waħda 

approvata mill-MB u waħda proposta mill-KE)59 

 27 27 27 27 

Persunal kuntrattwali addizzjonali għall-iżvilupp 

ta’ ECRIS60 
 5 5 5 5 

TOTAL (inkluż persunal soġġett għall-adozzjoni tal-istrumenti legali 

għal EES, ETIAS, SIS II u Eurodac (riformulazzjoni)) 
78.5 91 101 101 

 

                                                                                 

 

 

57  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 

58 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). 

59 L-LFS tal-Kummissjoni tappoġġja l-internalizzazzjoni ta’ 25 kariga minn fost il-45 kariga mitluba mill-eu-LISA u 2 karigi addizzjonali: 1 
minn 2 approvati mill-MB u waħda addizzjonali għall-appoġġ tal-Uffiċjal Legali. 

60 F’konformità mal-LFS għal ECRIS, soġġett għall-adozzjoni tal-istrument legali. 
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Prospettiva tar-riżorsi għall-perjodu 2019-2021 

L-enfasi ewlenija fir-rigward tar-riżorsi umani tal-eu-LISA sejra tkompli tkun fuq il-kombinazzjoni ta’ żvilupp 

regolari u flessibbli ta’ riżorsi umani interni mal-approċċ ta’ esternalizzazzjoni, kull fejn din tkun ta’ valur miżjud 

fir-rigward tal-attivitajiet imwettqa sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-PDs tal-Aġenzija matul il-perjodu 2019-2021. 

a) Kompiti ġodda 

Mill-2017, l-Aġenzija hija lesta li tieħu r-responsabbiltà għall-iżvilupp u t-tmexxija operattiva tas-sistemi ġodda, 

soġġetta għall-adozzjoni tal-istrumenti legali rilevanti u l-emenda tar-regolament li jistabbilixxi l-eu-LISA, 

pereżempju s-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES), l-ETIAS, is-sistema awtomatizzata għar-reġistrazzjoni, il-

monitoraġġ u l-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni għall-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali 61 , u 

DubliNet62. 

Fl-2016, il-Kummissjoni ppreżentat proposti sabiex tafda sistemi ġodda lill-Aġenzija: is-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ 

(EES)63, ECRIS-TCN64 u s-Sistema tal-UE ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)65. 

Filwaqt li l-Aġenzija stenniet l-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi rilevanti, il-pjan ta’ stabbiliment tal-eu-LISA 

ssaħħaħ fl-2017. Il-ħidma ta’ tħejjija dwar ir-reklutaġġ (l-għażla tal-kandidati addattati u l-istabbiliment tal-listi 

ta’ riżerva) kienet inbdiet sat-tielet trimestru tal-2016 u kompliet fl-2017. Il-kuntratti tal-impjiegi bil-persunal 

addizzjonali għall-EES ġew iffirmati fl-ewwel nofs tal-2018, wara l-adozzjoni tar-regolament rilevanti, u dawk 

għall-ETIAS ser jiġu ffirmati hekk kif tiddaħħal fis-seħħ il-bażi ġuridika (il-leġiżlazzjoni rilevanti ġiet adottata 

f’Settembru 2018) u jiġi ffinalizzat il-proċess tar-reklutaġġ. 

L-ippjanar dettaljat tal-persunal għal dawn il-proġetti huwa kif ġej. 

Tabella — Previżjoni għall-karigi addizzjonali meħtieġa għas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ 

Unità Profil Grad 2017 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

AMMU Maniġer tal-Programmi AD8 1 1 1 1 1 1 

AMMU Maniġer tal-Proġetti  AD7 1 1 1 1 1 1 

AMMU 
Garanzija tal-Kwalità Teknika u 

tal-Proġetti  
AD5 1 1 1 1 1 1 

                                                                                 

 

 

61 L-emendi fir-regolament tal-eu-LISA ma ddaħħlux fil-proposta għar-riformulazzjoni ta’ Dublin u, fi kwalunkwe każ, ser ikunu soġġetti 
għall-adozzjoni ta’ dik il-proposta. 

62 L-emendi fir-Regolament tal-eu-LISA dwar DubliNet ġew stabbiliti fil-proposta għar-riformulazzjoni tal-Eurodac u huma soġġetti għall-
adozzjoni ta’ dik il-proposta. L-operat ta’ DubliNet kien diġà ġie fdat lill-Aġenzija permezz ta’ ftehim dwar il-livell ta’ servizz bejn id-
Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Interni u l-eu-LISA fil-31 ta’ Lulju 2014. 

63 Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) biex 
tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi. 

64 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri 
li għandhom informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (TCN) sabiex jissupplimentaw u jappoġġjaw is-
Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 
COM(2017) 344 finali. 

65  Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 
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AMMU Maniġer tal-Ittestjar AD5 2 2 2 2 2 2 

AMMU Amministratur tal-Applikazzjoni AD5 1 1 1 1 1 1 

AMMU Arkitett tal-Applikazzjoni AD7 1 1 1 1 1 1 

AMMU 

Inġinier tal-Bażi ta’ 

Data/Speċjalista fil-Midwer tal-

SOA 

AD5 1 1 1 1 1 1 

AMMU 
Analista Kummerċjali/Arkitett 

tas-Soluzzjonijiet 
AD7 1 1 1 1 1 1 

OIU Amministratur tas-Sistema  AD5 1 1 1 1 1 1 

SEC 
Uffiċjal għas-Sigurtà tal-

Informazzjoni 
AD5 1 1 1 1 1 1 

FPU Uffiċjal tal-Finanzi AD7 1 1 1 1 1 1 

FPU Uffiċjal tal-Akkwisti  AD5 1 1 1 1 1 1 

FPU 
Uffiċjal/Assistent tal-

Finanzi/Baġit 
AST4 1 1 1 1 1 1 

 
AT totali: 1 AD8 + 4 AD7 + 

8 AD5 + 1 AST4 
 14 14 14 14 14 14 

 

Għandu jiġi nnotat li l-proposta legali u finanzjarja għall-EES tipprevedi żieda ulterjuri tal-għadd ta’ persunal u 

tal-baġit mis-sena 2020, li ma ġietx indikata fit-tabella ta’ hawn fuq. Skont il-proposta, l-għadd ta’ karigi għall-

2020 u s-snin sussegwenti ser jiġi vvalutat mill-ġdid matul it-tħejjija tal-abbozz ta’ baġit tal-UE għall-202066, 

b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi għall-operat tas-sistema 24 siegħa kuljum u 7 ijiem fil-ġimgħa. Għal dan 

l-iskop, hija inkluża ċifra globali fit-tabella ġenerali fl-aħħar ta’ dan il-kapitolu għall-ippjanar baġitarju (31.5 karigi 

fl-2020). Il-profili tal-impjiegi ser jiġu identifikati u deskritti fid-dokument ta' programmar għall-2020. 

Tabella — Previżjoni għal karigi addizzjonali għall-ETIAS — aġenti temporanji 

Unità Profil Grad 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

OD 
Ġestjoni tal-programmi/proġetti — Kap 

tal-Unità 
AD1067 2 2 2 2 2 

AMMU Ġestjoni tal-programmi/proġetti AD7 2 2 2 2 2 

AMMU Garanzija tal-kwalità AD6 1 1 1 1 1 

FPU Ġestjoni tal-kuntratti AD5 2 2 2 2 2 

                                                                                 

 

 

66 ‘Studju Tekniku dwar Fruntieri Intelliġenti — Analiżi tal-Kostijiet. Rapport finali mill-PCW, Ottubru 2014’, Tabella 8, p. 24-25, jindika li huma 

meħtieġa 31.5 FTEs għall-fażi tal-operat tal-EES, jiġifieri għall-ġestjoni tas-sistema (0.5 FTE), l-appoġġ tal-kuntrattur (1 FTE), l-appoġġ tal-

helpdesk tal-ewwel linja (10 FTEs), l-appoġġ tal-helpdesk tat-tieni linja (10 FTEs) u l-operaturi li jimmonitorjaw is-sistema ċentrali (10 FTEs). 

L-ammont allokat fil-proposta tal-Kummissjoni jkopri 31.5 karigi b’kollox. Għalhekk, l-ippjanar għall-fażi tal-iżvilupp tal-proġett għandu jiġi 

diskuss aktar. 

67 Huma mistennija żewġ karigi ġodda ta’ AD10 fid-Dipartiment tal-Operazzjonijiet sabiex jiġi żgurat il-livell ta’ esperjenza professjonali 
meħtieġa għat-twettiq tar-rwol tal-Kap tal-Unità, li potenzjalment jippermetti l-mobbiltà interna. Jekk il-pjan ta’ stabbiliment jiżdied b’mod 
ġenerali għal xi karigi addizzjonali ta’ maniġment intermedju, dan il-pjan jista’ jiġi rivedut. L-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA ser 
ikollha tiġi riveduta wara l-implimentazzjoni tal-proġett addizzjonali u ż-żieda korrispondenti tal-persunal. 
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AT totali: 2 AD10 + 2 AD7 + 1 AD6 + 

2 AD5 
 7 7 7 7 7 

 

Barra minn hekk, huma ppjanati xi karigi addizzjonali għal aġenti kuntrattwali għall-ETIAS: 10 għal esperti 

tekniċi mill-2018, 2.5 karigi għall-ittestjar mill-2019 u 2.5 oħrajn għall-ittestjar mill-2020. Mill-2020, sejrin jiġu 

allokati ħames karigi addizzjonali għall-appoġġ tal-helpdesk (24/7) u ħamsa għall-monitoraġġ tas-sistema 

ċentrali (24/7). 

Tabella — Previżjoni għal karigi addizzjonali għall-ETIAS — aġenti kuntrattwali 

Unità Profil Grupp ta’ funzjoni 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

AMMU Esperti tekniċi FG IV 10 10 10 10 10 

AMMU Ittestjar FG IV 0 2.5 5 5 5 

OIU Appoġġ tal-helpdesk FG III 0 0 5 10 10 

OIU 
Operaturi li jimmonitorjaw is-sistema 

ċentrali 
FG III   5 5 5 

OIU 
Operaturi li jimmonitorjaw is-sistema 

ċentrali 
FG IV 0 0 0 5 5 

 AK totali: 20 FG IV + 15-il FG III  10 12.5 25 35 35 

 

Xi kompiti ġodda għall-Aġenzija sejrin ikunu relatati mal-adozzjoni tal-Proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni tal-Istati Membri li għandhom 

informazzjoni dwar il-kundanna ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (TCN) sabiex jissupplimentaw u 

jappoġġjaw is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS jew ECRIS-TCN)68 li sejrin ikunu 

riflessi wkoll fir-regolament ta’ twaqqif emendat tal-eu-LISA. 

ECRIS hija sistema elettronika għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar kundanni preċedenti mogħtija kontra 

persuna speċifika mill-qrati kriminali fl-UE għall-finijiet ta’ proċedimenti kriminali kontra persuna u, jekk il-liġi 

nazzjonali tippermetti dan, għal finijiet oħrajn. Il-kompiti mwettqa mill-eu-LISA matul il-fażi ta’ 

implimentazzjoni huma ppjanati għall-ġestjoni tal-proġetti, is-segwitu għall-iżvilupp, il-garanzija tal-kwalità u 

l-ittestjar tas-sistema69. 

Tabella — Previżjoni għal karigi addizzjonali għall-ECRIS-TNC — aġenti kuntrattwali 

Unità Profil Grupp ta’ funzjoni 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

TBD Maniġer tal-Proġetti  FG IV 1 1 1 1 1 

                                                                                 

 

 

68 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi mekkaniżmu ċentralizzat għall-identifikazzjoni ta’ Stati 
Membri li għandhom informazzjoni dwar il-kundanna ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (TCN) sabiex jissupplimentaw u 
jappoġġjaw is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) u li jemenda r-Regolament (UE) 1077/2011 (mekkaniżmu 
ECRIS-TCN). COM(2016) 7 finali, 2016/0002 (COD). 

69 It-talba inizjali tal-eu-LISA kienet għas-sitt FTEs bħala aġenti temporanji. It-tabella tippreżenta l-livell tal-persunal f’konformità mal-LFS 
legali tal-Kummissjoni. 
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TBD Inġinier tas-Sistema  FG IV 1 1 1 1 1 

TBD Espert tal-Applikazzjonijiet  FG IV 2 2 2 2 2 

TBD Inġinier tal-Kwalità tas-Softwer  FG IV 1 1 1 1 1 

 AK totali: 5 FG IV  5 5 5 5 5 

 

Fl-aħħar tal-2017, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-

kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-asil u l-migrazzjoni) u Proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-

UE (il-fruntieri u l-viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226 sabiex tiġi 

indirizzata n-neċessità tal-interoperabbiltà tas-sistemi bil-għan li jittejbu l-iskambju tal-informazzjoni u l-

ġestjoni tal-informazzjoni, inklużi soluzzjonijiet tal-interoperabbiltà fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. 

Jekk il-proposta tiġi adottata, il-karigi addizzjonali li ġejjin għal aġenti temporanji u kuntrattwali ser ikunu 

meħtieġa fl-eu-LISA matul il-perjodu 2019-2021 skont il-proposta tal-Kummissjoni. 

Tabella — L-interoperabbiltà bejn il-karigi tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE għall-perjodu 2019-2021 — aġenti 

temporanji 

Unit

à 
Profil 

Grupp ta’ 

funzjoni70 
2019 2020 2021 

Kumulattivi  

2019-2021 

 
PM — Maniġer tal-Programmi 

(Kap ta’ Unità) 
AD9 1 1 1 1 

 PM — Maniġer tal-Proġetti AD6 0 0 1 1 

 Uffiċjal tal-Proġetti AD6 1 1 1 1 

 PM — ESP AD6 0.5 1 1 1 

 PM — BMS kondiviża71 AD6 0.5 0.5 0.5 0.5 

 PM — CIR AD6  0.5 1 1 

FPU Ġestjoni finanzjarja AD5   1 1 

FPU Ippjanar u kontroll baġitarju AD5 1 1 1 1 

FPU Ġestjoni tal-akkwisti/kuntratti AD5 2 2 2 2 

 Esperti Tekniċi — BMS Kondiviża AD5 2 3 5 5 

 Esperti Tekniċi — CIR AD5 2 5 5 5 

 Esperti Tekniċi — Sigurtà AD5 1 2 2 2 

 Esperti Tekniċi — MID AD5  2 2 2 

 Esperti Tekniċi — Arkitetti AD5 1 2 3 3 

 Ittestjar — ESP AD5 0 1 1 1 

 Ittestjar — BMS kondiviża AD5 2 2 3 3 

                                                                                 

 

 

70 Proposta tal-HRU. 

71 Din il-kariga teħtieġ aktar kjarifika fir-rigward tal-kuntratt, minħabba li huwa impossibbli li jiġi offrut kuntratt ta’ nofs il-ħin għal aġent 
temporanju kif indikat fil-proposta għall-2020 u l-2021. 
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GCU Taħriġ AD5  1 1 1 

 Total  14 25 31.5 31.5 

 

Tabella — L-interoperabbiltà bejn il-karigi tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE għall-perjodu 2019-2021 — aġenti 

kuntrattwali 

Unità Profil 
Grupp ta’ 

funzjoni72 
2019 2020 2021 

Kumulattivi  

2019-2021 

 PM — CRRS PM FG IV 1 0.5  0.5 

 PM — MID FG IV  0.5 0.5 0.5 

 Uffiċjal tal-Programm/Proġett FG IV 2 2 2 2 

 PM — Garanzija tal-Kwalità FG IV 1 2 3 3 

 Esperti Tekniċi — CRRS FG III 3 3 3 3 

 Esperti Tekniċi — ESP FG III 4 4 4 4 

 Ittestjar — CRRS FG III 1 1 1 1 

 Ittestjar — CIR FG III 0.5 1 2 2 

 Ittestjar — MID FG III  1 1 1 

 Monitoraġġ tas-sistema — Komuni (24/7) FG III  5 10 10 

 Total  12.5 20 26.5 27 

 

Dawn in-numri ser ikomplu jiżdiedu fis-snin li ġejjin u dan ser ikun rifless fid-dokumenti ta' programmar. Għandu 

jiġi nnotat li xi karigi li ġew allokati 0.5 ekwivalenti għal full-time (FTEs) għal aktar minn sena waħda ser ikunu 

jeħtieġu kunsiderazzjoni bir-reqqa sabiex isir ippjanar għall-kompetenzi adatti u sabiex jittaffew ir-riskji 

potenzjali li jikkonċernaw il-kuntratti tal-impjiegi. Iċ-ċifri li jaffettwaw il-pjan ta’ stabbiliment huma miżjuda fit-

Tabella 2 fl-Anness III. 

Is-suċċess fl-iżgurar tar-riżorsi umani għal dan il-proġett jiddependi mid-deċiżjoni li tissaħħaħ l-Unità tar-Riżorsi 

Umani u t-Taħriġ tal-Aġenzija mill-inqas nofs sena bil-quddiem bil-profili ta’ reklutaġġ u ta’ amministrazzjoni 

tal-persunal. 

b) It-tkabbir tal-kompiti eżistenti 

Jekk l-inizjattivi deskritti f’(a) Kompiti ġodda jiġu adottati mill-koleġiżlaturi, dawn ikunu jeħtieġu bidliet fir-

Regolament tal-eu-LISA, li għandhom jidħlu fis-seħħ meta dawk il-proposti jsiru applikabbli. 

Il-proposti mhux biss jikkonċernaw il-kompiti ġodda, iżda jinvolvu wkoll it-tkabbir tal-kompiti eżistenti kif 

ippjanat fil-PD 2018-2020 u l-estensjoni tal-mandat tal-eu-LISA, kif ukoll ir-responsabbiltajiet miżjuda tal-Bord 

tat-Tmexxija u tad-Direttur Eżekuttiv. 

Dan ser ikollu impatt dirett fuq il-ħidma tal-Aġenzija, u huwa ċar ħafna li ser ikunu meħtieġa riżorsi umani 

addizzjonali sabiex jitwettqu dawn il-kompiti. 

Il-proposti kollha relatati mal-persunal fir-rigward tal-bidliet fir-regolament ġew ippreżentati f’tabelli (‘Ħarsa 

                                                                                 

 

 

72 Proposta tal-HRU. 
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ġenerali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA — aġenti temporanji’, ‘Ħarsa ġenerali lejn il-karigi addizzjonali 

għall-eu-LISA — aġenti kuntrattwali’, ‘Ħarsa ġenerali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA — esperti 

nazzjonali sekondati’) u tingħata analiżi aktar dettaljata tar-rwoli ġodda meħtieġa. It-tabelli ta’ hawn taħt 

jippreżentaw il-ħtiġijiet tar-riżorsi umani tal-Aġenzija rigward it-tkabbir tal-kompiti eżistenti. 

Mill-2017, hija mistennija żieda ta’ żewġ karigi fuq il-linja bażi stabbilita fil-pjan ta’ stabbiliment għall-membri 

tal-persunal addizzjonali meħtieġa għat-tfassil mill-ġdid tal-Eurodac, u t-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta l-

gradazzjoni u r-responsabbiltajiet ta’ dawn il-karigi. 

Tabella — Previżjoni għal karigi addizzjonali għat-tfassil mill-ġdid tal-Eurodac 

Unità Profil Grad 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

AMMU Speċjalista tal-IT AD5 2 2 2 2 2 

 AT totali: 2 AD5  2 2 2 2 2 

 

Għat-tfassil mill-ġdid tar-Regolament ta’ Dublin, mistennija jkunu meħtieġa tliet karigi addizzjonali73. 

Fl-2016, il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet żewġ proposti għal regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill: 

dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin 

jirrisjedu illegalment74 (SIS II ritorni) u dwar l-istabbiliment, l-operat u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 

Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 515/2014 u jħassru r-

Regolament (KE) Nru 1987/200675 (SIS II Fruntieri/LE), li jkunu jeħtieġu li l-eu-LISA tammeljora s-sistema fis-

seħħ sabiex tirrispondi għall-kompiti ġodda. Sabiex jittieħed kont ta’ dawn l-iżviluppi, x’aktarx li jkunu meħtieġa 

erba’ karigi ġodda ta’ aġenti kuntrattwali. 

Tabella 5 — Previżjoni għal karigi addizzjonali għal SIS II ritorni u SIS II Fruntieri/LE 

Unità Profil Grupp ta’ funzjoni 2018 2019 2020 2021 
Kumulattivi  

2019-2021 

AMMU 
Speċjalista tal-IT/SIS II 

Fruntieri/LE 
FG IV 3 3 3 3 3 

AMMU Speċjalista tal-IT/SIS II ritorni FG IV 1 1 1 1 1 

 Total: 4 AK FG IV  4 4 4 4 4 

 

Fir-rigward tal-proġett għall-internalizzazzjoni ta’ servizzi esterni, il-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA ta l-

approvazzjoni tiegħu sabiex jinbeda l-proġett fl-2017 bil-għan li jkopri l-aktar ħtiġijiet urġenti. Madankollu, 

filwaqt li tiġi rrispettata l-proċedura amministrattiva għall-adozzjoni tal-baġit tal-Aġenzija, jista’ jkun li l-

Aġenzija tkun tista’ teżegwixxi dan il-proġett fl-2019 biss. Madankollu, fl-2017 kien diġà beda xi xogħol ta’ 

tħejjija, bħall-proċess tal-għażla, sabiex jinħolqu l-listi ta’ riżerva ta’ kandidati addattati. 

                                                                                 

 

 

73 Skont l-LFS, dawn il-karigi ser jitħallsu mill-baġit għall-operazzjonijiet. 

74 COM(2016) 881 finali. 

75 COM(2016) 882 finali. 
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Tabella — Previżjoni għall-karigi addizzjonali ta’ aġenti kuntrattwali li għandhom jinħolqu wara r-regolament ta’ 

stabbiliment rivedut tal-Aġenzija 

Unità Profil 
Grupp ta’ 

funzjoni 
2018 2019 2020 2021 

Kumulattivi  

2019-2021 

AMMU Maniġer Anzjan tal-Proġetti FG IV 1 1 1 1 1 

AMMU Arkitett Anzjan tal-Applikazzjonijiet FG IV 1 1 1 1 1 

AMMU Analista tat-Testijiet FG IV 1 1 1 1 1 

OIU Amministratur tas-Sistema tal-IT FG III 2 2 2 2 2 

OIU Maniġer Anzjan tal-Proġetti FG IV 1 1 1 1 1 

GCU Assistent tas-Segretarjat tal-BT/AG FG III 2 2 2 2 2 

GCU Assistent tal-Komunikazzjoni Interna FG III 1 1 1 1 1 

GCU Uffiċjal tal-Politika FG IV 1 1 1 1 1 

GCU Uffiċjal tal-Ippjanar FG IV 1 1 1 1 1 

FPU Assistent Finanzjarju Subaltern FG II 1 1 1 1 1 

FPU Assistent tal-Akkwist Pubbliku FG III 1 1 1 1 1 

HRU Maniġer tal-Fajls Personali u r-Reklutaġġ FG III 1 1 1 1 1 

HRU Assistent tat-Taħriġ FG III 1 1 1 1 1 

HRU Uffiċjal tal-Riżorsi Umani FG IV 1 1 1 1 1 

CSS Analista tan-Negozju FG IV 1 1 1 1 1 

CSS Inġinier tas-Sistema FG IV 1 1 1 1 1 

CSS Inġinier Anzjan tan-Netwerks FG IV 1 1 1 1 1 

SEC Espert Subaltern tal-Politika tas-Sigurtà FG III 1 1 1 1 1 

SEC Assistent għas-Sigurtà FG II 1 1 1 1 1 

SEC Espert dwar is-Sigurtà Fiżika FG IV 1 1 1 1 1 

ED Uffiċjal Subaltern tal-EPMO FG III 2 2 2 2 2 

ED Uffiċjal tal-EPMO FG IV 1 1 1 1 1 

TBD Assistent Uffiċjal Legali FG III 1 1 1 1 1 

IA Assistent għall-Awditjar Intern FG III 1 1 1 1 1 

Total 12-il FG IV + 13-il FG III + 2 FG II  27 27 27 27 27 

 

 

It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta l-persunal addizzjonali meħtieġ meta tiġi adottata l-proposta tar-

regolament ta’ twaqqif emendat tal-eu-LISA76. 

                                                                                 

 

 

76 Regolament (UE) Nru 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-
Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 daħal fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2018. 
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Tabella — Tbassir għal karigi addizzjonali għall-eżekuzzjoni ta’ kompiti li jirriżultaw minn bidliet fir-regolament tat-

twaqqif 

Unità Profil Grad 2018 2019 2020 2021 

Kumulatt

ivi  

2019-

2021 

TBD77 Kap tad-Dipartiment AD12 0 1 1 1 1 

TBD Kap tal-Unità/Strasburgu AD9 1 1 1 1 1 

TBD Kap tal-Unità/Tallinn AD9 1 1 1 1 1 

GCU Uffiċjal tar-Riċerka A 7 1 1 2 2 2 

GCU Assistent tar-Riċerka AST3 1 1 1 1 1 

FPU Uffiċjal tal-Akkwisti/Kuntratti AD5 1 1 1 1 1 

TBD Maniġer tal-Proġetti AD7 2 2 2 2 2 

TBD 

Analista Ġenerali/Espert Kummerċjali għal 

valutazzjoni tal-impatt teknika u 

evalwazzjonijiet tekniċi ex-ante 

AD5 2 2 2 2 2 

TBD Arkitett tas-Sistema AD7 1 2 2 2 2 

TBD Is-Sigurtà, Espert tan-Netwerk Bijometriku  AD5 4 4 5 5 5 

TBD Espert tal-IT għal valutazzjoni tal-ispejjeż AD7 1 1 1 1 1 

TBD 

Esperti tat-testijiet għat-twettiq ta’ proġetti 

pilota, provi tal-kunċett, prototipar u attivitajiet 

ta’ ttestjar 

AD7 2 2 2 2 2 

TBD Analista tad-Data AD7 1 1 1 1 1 

TBD 
Espert tan-Netwerk għall-infrastruttura tal-

komunikazzjoni 
AD7 1 1 1 1 1 

TBD Viċi Direttur Eżekuttiv AD13 0 1 1 1 1 

Total 
Total: 1 AD13 + AD12 + 2 AD9 + 11-il AD7 + 

8 AD5 + 1 AST3 
 19 22 24 24 24 

 

Il-ħarsa ġenerali globali lejn l-impjegati meħtieġa għal kull proġett jew dokument ta' programmar hija 

ppreżentata fit-tabella ta’ hawn taħt. 

Tabella — Ħarsa ġenerali globali lejn il-karigi addizzjonali għall-eu-LISA fil-perjodu 2018-2021 

 

Elementi 2018 2019 2020 2021 

AT AK 

Pers

unal 

totali 

AT AK 

Persu

nal 

totali 

AT AK 

Pers

unal 

total

i 

AT AK 

Pers

unal 

totali 

                                                                                 

 

 

77 TBD, għad irid jiġi deċiż. 
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Linja bażi tal-HR 

tal-Kummissjoni 

Ewropea 

(2013) 519 finali 

(pjan ta’ 

stabbiliment bi 

tnaqqis) 

113  113 113  113 113  113 113  113 

Karigi ta’ AK 

awtorizzati fil-

baġit għall-

201878 

 27 27  30 30  30 30  30 30 

LFS dwar l-EES 14  14 14  14 1479  14 14  14 

LFS dwar l-

Eurodac 
2  2 2  2 2  2 2  2 

LFS dwar l-

ETIAS 
7 10 17 7 12.5 19.5 7 25 32 7 35 42 

LFS dwar is-

SIS II 

Fruntieri/LE 

 3 3  3 3  3 3  3 3 

LFS dwar is-

SIS II ritorni 
 1 1  1 1  1 1  1 1 

Karigi ta’ AK 

addizzjonali 

minħabba l-

internalizzazzjo

ni intra-muros 

fir-Regolament 

rivedut tal-eu-

LISA 

 0 0  27 27  27 27  27 27 

LFS dwar l-

ECRIS 
 0 0  5 5  5 5  5 5 

LFS dwar ir-

Regolament 

rivedut tal-eu-

LISA 

0  0 22  22 24  24 24 

 

24 

                                                                                 

 

 

78 Skont il-proposta tal-Kummissjoni għar-Regolament il-ġdid tal-eu-LISA, in-numru tal-linja bażi ta’ aġenti kuntrattwali għandu jkun ta’ 30. 
Iċ-ċifri juru l-kopertura tal-baġit fl-2018 u l-2019 u t-talba sabiex din tiġi allinjata mill-2020. 

79 Żdiedu erbatax-il kariga għall-iżvilupp tas-sistema skont il-pjan ta’ stabbiliment tal-eu-LISA. L-għadd ta’ karigi għall-2020 u għas-snin 
sussegwenti sejjer jiġi vvalutat mill-ġdid matul it-tħejjija tal-abbozz tal-baġit tal-UE għall-2020, b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet speċifiċi għat-
tħaddim tas-sistema 24 siegħa kuljum u 7 ijiem fil-ġimgħa. L-għadd totali stmat huwa ta’ 31.5 karigi fl-2020. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

68 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

LFS dwar l-

interoperabbiltà 
   14 12.5 26.5 25 20 45 31.5 26.5 58 

Total 136 41 177 172 91 263 185 111 296 191.5 127.5 319 

 

c) Il-kisbiet fl-effiċjenza 

L-objettivi ta’ politika għandhom jintlaħqu wara li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-limitazzjonijiet li jaffettwaw il-

baġit u r-riżorsi umani disponibbli tal-eu-LISA, inkluż it-tnaqqis previst fil-persunal għall-kompiti mwettqa 

bħalissa u l-kompiti addizzjonali li jridu jittieħdu mill-Aġenzija fil-ġejjieni. Għalkemm huwa inevitabbli li kull 

membru tal-persunal sejjer ikompli jerfa’ sehem mill-ammont ta’ xogħol addizzjonali, għandhom jiġu 

identifikati u implimentati l-miżuri l-oħrajn li jindirizzaw il-kwistjoni ta’ lakuna bejn ir-riżorsi umani disponibbli u 

l-objettivi li għandhom jintlaħqu mill-Aġenzija. Sabiex tagħmel dan, fl-aħħar 3 snin, l-eu-LISA użat fornituri 

esterni tas-servizzi (ESPs) sabiex tkopri l-lakuna identifikata fil-profili tal-IT u dawk amministrattivi eżistenti. Fil-

bidu tal-2017 saret analiżi tal-effiċjenza ta’ din is-soluzzjoni, li mbagħad ġiet irrapportata lill-Bord tat-Tmexxija80, 

li rriżultat fl-approvazzjoni għall-internalizzazzjoni ta’ 45 + 2 karigi bħala aġenti kuntrattwali wara l-proċess tal-

ippjanar tal-baġit u tal-persunal81. 

Għalhekk, sejra tinkiseb ċerta effiċjenza meta tiġi konkluża l-internalizzazzjoni tal-profili intra-muros, billi din 

għandha tirriżulta fit-titjib tal-effettività tal-proċessi kummerċjali inkwistjoni, b’mod partikolari l-proċessi li 

jiddependu ħafna mill-għarfien u l-esperjenza tar-regolamenti u l-proċeduri tal-UE. Is-sostituzzjoni tal-profili 

esternalizzati rilevanti mal-persunal kuntrattwali u l-użu tad-dħul miġbur mill-Pajjiżi Assoċjati, f’konformità 

mal-Artikolu 46(3)(b) tar-regolament ta’ twaqqif ġdid tagħha, għandhom jippermettu lill-Aġenzija tagħmel xi 

tfaddil fil-baġit tagħha82. Dan jippermetti wkoll operat aktar effettiv, f’termini tal-applikazzjoni tal-istess politiki 

tal-persunal u tas-sigurtà u t-tnaqqis jew is-soluzzjoni tal-kwistjonijiet u r-riskji organizzazzjonali, permezz tal-

għoti ta’ drittijiet ta’ aċċess rilevanti, l-eżerċitar ta’ kontroll intern, l-għoti jew l-iżgurar tal-għarfien, eċċ. 

Madankollu, l-Aġenzija sejra tkompli tuża kuntratt qafas għal servizzi ta’ appoġġ estern, hekk kif dan wera li 

huwa effettiv sabiex jittratta l-kompiti rilevanti fuq bażi ta’ żmien qasir. 

Huma mistennija żidiet oħrajn fl-effiċjenza wara l-iżvilupp tal-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA li għandha 

tippermetti l-komunikazzjoni transfunzjonali, issaħħaħ l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-proġetti fid-

Dipartiment tal-Operazzjonijiet (OD) u ttejjeb l-amministrazzjoni ġenerali tal-Aġenzija. 

Għandu jkun hemm xi żidiet ulterjuri fl-effiċjenza bħala riżultat tal-adozzjoni ta’ perspettiva fit-tul, inkluż 

tinbeda l-ħidma fuq l-awtomatizzazzjoni u, fejn possibbli, is-simplifikazzjoni tal-proċessi interni, speċjalment fil-

qasam tal-kompiti amministrattivi, bħar-reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tal-ħin tax-xogħol tal-persunal tal-

Aġenzija jew il-ġestjoni tad-dokumenti. Madankollu, l-esperjenza turi li l-personalizzazzjoni jew l-iżvilupp ta’ 

soluzzjonijiet tal-IT jirrikjedu sforz akbar sabiex jitħejjew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u jiġu ttestjati s-

                                                                                 

 

 

80 Nota lill-Bord tat-Tmexxija dwar l-istabbiliment ta’ karigi ta’ aġenti kuntrattwali addizzjonali fl-Aġenzija tas-7 ta’ Marzu 2017 (dokument 
bir-referenza 2017-052) u d-Deċiżjoni Nru 2017-044 tal-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA tat-22.3.2017 (il-punt B.11 fuq l-aġenda). 

81 F’dan il-PD, minn din il-lista, fl-2018 intlaħaq qbil fuq 25 + 2 profili mal-Kummissjoni Ewropea għall-internalizzazzjoni. 

82 L-ispiża tal-użu ta’ fornitur estern tas-servizzi titqies li hija aktar minn 30 % ogħla mill-ispiża tal-użu tal-persunal kuntrattwali fil-grupp ta’ 
funzjonijiet II jew III. 
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soluzzjonijiet proposti. Għalhekk, għal fażi ta’ żvilupp, huwa meħtieġ ċertu appoġġ addizzjonali f’termini tar-

riżorsi umani. 

d) Prijoritajiet negattivi/tnaqqis tal-kompiti eżistenti 

Ma hemmx prijoritajiet negattivi previsti mill-Aġenzija fil-futur prevedibbli, minħabba li din għadha fi stadju bikri 

tal-iżvilupp organizzazzjonali tagħha. Madankollu, fil-ħin tal-abbozzar ta’ dan id-dokument, ma jistax jiġi eskluż 

li l-assorbiment tal-kompiti addizzjonali mhux ippjanati allokati lill-Aġenzija bi prijorità għolja jista’ 

potenzjalment jirriżulta fil-ħtieġa li jiġu rieżaminati l-attivitajiet ippjanati fil-PD 2018-2020 u fil-PD 2019-2021, 

speċjalment fil-każ ta’ nuqqas ta’ jew dewmien fil-forniment tar-riżorsi kollha meħtieġa, kemm jekk ikunu 

finanzjarji kif ukoll umani. 

e) Skjerament mill-ġdid tar-riżorsi fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji 

Fil-ħin tal-abbozzar ta’ dan id-dokument, qegħdin jittieħdu ħafna inizjattivi sabiex jittejjeb u jkompli javvanza l-

operat tal-Aġenzija. Jekk il-limitazzjonijiet baġitarji jaffettwaw il-baġit tal-eu-LISA, tiġi kkunsidrata 

prijoritizzazzjoni tal-kompiti. Pereżempju, il-membri tal-persunal involuti fil-fażi tal-iżvilupp tal-EES jistgħu jiġu 

skjerati mill-ġdid jew għall-iżvilupp ta’ sistema ġdida, jew inkella għall-fażi operattiva tal-EES, skont il-kompiti 

u l-ħiliet meħtieġa għat-twettiq tagħhom. 

Konklużjoni dwar il-bidliet fir-riżorsi meta mqabbla mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2014-2020 

Kif ġie ddikjarat fit-taqsima 3.2.2 ta’ hawn fuq, l-Aġenzija ħadet f’kunsiderazzjoni, għall-ippjanar tar-riżorsi 

umani tagħha, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea deskritta fil-Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, ‘Programmar tar-Riżorsi Umani u Finanzjarji għall-Aġenziji Deċentralizzati 2014-2020’83, u inkludiet fil-

pjan ta’ stabbiliment tagħha għas-snin li ġejjin l-għadd ta’ persunal f’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni. It-

tnaqqis jinkludi 5 % tal-persunal (li jammontaw għal sitt karigi) u kariga waħda għall-grupp tal-iskjerament tal-

aġenziji tal-UE. F’dan il-kuntest, il-pjan ta’ stabbiliment tal-eu-LISA għandu jkun naqas bejn l-2016 u l-2018, 

minn 120 kariga fl-2015 għal 113-il kariga fl-2018. Huwa previst li d-dawran naturali tal-impjegati jew it-tmiem 

tal-kuntratti tal-impjiegi sejrin ikunu responsabbli minn dan it-tnaqqis, skont in-natura tal-karigi li jsiru vakanti. 

Fl-ippjanar, tqiesu l-gradi l-aktar baxxi fiż-żewġ gruppi ta’ funzjoni sabiex jiġu kkalkolati l-livelli tal-persunal. 

Waħda mill-politiki tal-eu-LISA li jikkonċernaw it-tnaqqis tal-persunal hija li jintuża d-dawran naturali 

(volontarju) tal-persunal sabiex jiġu mblokkati l-karigi vakanti. Inkella, ikun meħtieġ li l-kuntratti ma jiġġeddux, 

li ma jkunx ta’ benefiċċju għall-Aġenzija jew għall-persunal tagħha. 

Dawn il-bidliet fil-pjan ta’ stabbiliment, ir-riżorsi umani tal-eu-LISA u l-evoluzzjoni tagħhom matul is-snin, 

inklużi l-pjanijiet għall-perjodu 2018-2020, huma riflessi fit-Tabelli 1 u 2 fl-Anness III. 

  

                                                                                 

 

 

83 COM (2013) 519 finali. 
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Taqsima III Programm ta’ Ħidma għall-2019 

1. Sommarju eżekuttiv 

Fl-2019 u fis-snin li ġejjin, l-UE sejra tkompli tiffaċċja sfida doppja: 

 Li tibqa’ miftuħa, billi hija parti minn dinja globalizzata u interkonnessa fejn il-mobbiltà internazzjonali 

mistennija tkompli tikber. Aktar u aktar nies sejrin iħarsu lejn l-Ewropa bħala post li jiġu jżuru, jistudjaw, jaħdmu 

jew ifittxu protezzjoni fih. Barra minn hekk, l-UE sejra tiffaċċja l-konsegwenzi ta’ instabbiltà kontinwa fil-viċinat 

immedjat tagħha, bidliet demografiċi rapidi u soċjetajiet li qegħdin isiru dejjem aktar diversi. 

 Li tibqa’ sigura u tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha. It-teknoloġija evolviet b’pass 

estremament għoli fis-snin riċenti, fejn ħolqot opportunitajiet ġodda għat-tkabbir ekonomiku u 

fundamentalment ittrasformat il-ħajja ta’ kuljum tan-nies. Madankollu, dawn il-bidliet żiedu wkoll l-għadd ta’ 

sfidi ġodda għas-sigurtà b’mod drammatiku. Il-każijiet ta’ ċiberkriminalità jiżdiedu b’mod rapidu; it-terroriżmu 

jibqa’ theddida aħħarija għas-sigurtà, billi jittieħed vantaġġ minn pjattaformi soċjali ġodda; il-kriminalità 

organizzata transkonfinali qiegħda tieħu forom ġodda. 

Sabiex tindirizza dawn l-isfidi, l-UE sejra jkollha tikkonsolida l-politiki ta’ suċċess u l-kisbiet tagħhom fil-qasam 

tal-ĠAI u tikkomplementahom b’inizjattivi ġodda rilevanti. 

It-trasformazzjoni diġitali kontinwa tal-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni sejra tkompli u saħansitra 

taċċellera fis-snin li ġejjin. Għalhekk, l-UE għandha tesplora aktar il-kapaċitajiet tat-teknoloġija bl-għan li 

tappoġġja u tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-prijoritajiet fil-qasam tal-ĠAI. 

Għalhekk, ir-rwol u l-importanza tal-eu-LISA għall-Istati Membri u għall-UE kollha kemm hi sejrin ikomplu 

jikbru. L-Aġenzija sejra tkun waħda mill-aktar kontributuri importanti għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-

politiki rilevanti tal-ĠAI, immirati biex isaħħu l-ġestjoni tal-fruntieri u s-sigurtà interna. 

Fl-2019, l-eu-LISA sejra tiffaċċja u jkollha tindirizza sfida strateġika doppja tagħha stess. Min-naħa waħda, l-

Aġenzija ser ikollha tibqa’ ffokata fuq l-operazzjonijiet ewlenin tagħha (jiġifieri l-ġestjoni operattiva u l-iżvilupp 

tas-sistemi fdati lilha u l-ħolqien ta’ sistemi ġodda). Min-naħa l-oħra, hija ser ikollha tkompli żżid il-kontribut 

tagħha għall-Istati Membri u għall-UE kollha kemm hi, billi tikkapitalizza fuq l-għarfien, l-esperjenza u l-

kapaċitajiet tagħha fil-qasam tal-ġestjoni tas-sistemi u s-servizzi tal-IT fuq skala kbira. 

Din it-taqsima telabora l-kompiti operattivi ewlenin għall-2019 abbażi tal-analiżi ta’ hawn fuq u l-prijoritajiet 

interni miftiehma għall-2019. 

It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni84 tas-sistemi eżistenti 

L-Aġenzija sejra tkompli bil-manutenzjoni tas-sistemi ġestiti minnha, inkluż, mill-2018 ’il quddiem, il-

manutenzjoni ta’ AFIS tas-SIS II u ta’ DubliNet. L-appoġġ fl-ewwel u t-tieni livell sejjer jiġi pprovdut 24 siegħa 

kuljum għat-tmexxija operattiva tas-sistemi. L-isforzi sejrin jiffokaw ukoll fuq l-implimentazzjoni ta’ 

infrastruttura kondiviża komuni (sabiex jiġu ffinalizzati u implimentati s-servizzi li ma kinux implimentati fl-

                                                                                 

 

 

84 Il-bidliet fis-sistemi jiddependu ħafna mill-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi riformulati għal SIS, VIS u Eurodac. 
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2018), il-manutenzjoni u r-riorganizzazzjoni taċ-ċentri tad-data, filwaqt li l-ġestjoni tal-assi sejra tiġi integrata 

mal-ġestjoni tal-konfigurazzjoni. Sabiex jiġi żgurat servizz bla interruzzjoni, l-Aġenzija sejra tkompli topera, 

tiġġestixxi u żżomm iċ-ċentru tad-data ta’ riżerva u s-sit operattiv ta’ riżerva f’St Johann im Pongau. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

o Appoġġ tal-ewwel livell ipprovdut 24 siegħa kuljum għall-ġestjoni operattiva tas-sistemi — 

Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA (it-Taqsima 2.2.1.1); 

o Appoġġ tat-tieni livell ipprovdut 24 siegħa kuljum għal-ġestjoni operattiva tas-sistemi tan-

negozju ewlenin (it-Taqsima 2.2.1.2); 

o Manutenzjoni tal-Eurodac (it-Taqsima 2.2.1.3); 

o Manutenzjoni tad-DubliNet (it-Taqsima 2.2.1.4); 

o Manutenzjoni tal-VIS/BMS (it-Taqsima 2.2.1.5); 

o Manutenzjoni tas-SIS II (it-Taqsima 2.2.1.6); 

o Manutenzjoni tal-AFIS tas-SIS II (it-Taqsima 2.2.1.7); 

o Appoġġ għal SIS II lill-Istati Membri (inkluża l-integrazzjoni tal-utenti ġodda fis-SIS II) (it-

Taqsima 2.2.1.8); 

o Il-ġestjoni operattiva/operazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sistema ta’ kuljum (it-Taqsima 2.2.1.9); 

o It-tħaddim, il-ġestjoni u ż-żamma taċ-ċentru tad-data ta’ riżerva u s-sit operattiv ta’ riżerva 

f’St Johann im Pongau (it-Taqsima 2.2.1.10). 

 Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

o Manutenzjoni tal-implimentazzjoni tat-tieni fażi tas-CSI, inkluża r-riorganizzazzjoni mill-ġdid 

taċ-ċentri tad-data (it-Taqsima 2.3.1.1); 

o Implimentazzjoni tat-tieni fażi tas-CSI (it-Taqsima 2.3.1.2); 

o Integrazzjoni tal-ġestjoni tal-assi b’ġestjoni tal-konfigurazzjoni (it-Taqsima 2.3.1.3); 

o Soluzzjoni integrata unika ta’ monitoraġġ — kontinwazzjoni mill-2018 (it-Taqsima 2.3.1.4). 

Fl-2019, l-evoluzzjoni tas-sistemi sejra tiffoka fuq ir-riflessjoni tar-rekwiżiti ġodda kollha li huma mistennija li 

jiġu introdotti bħala riżultat tal-adozzjoni tal-bażijiet ġuridiċi riformulati għas-sistemi mill-koleġiżlaturi. 

Wara l-kontinwazzjoni u l-finalizzazzjoni tal-proġetti li bdew fis-snin preċedenti, bħat-tiġdid tal-kitt tas-softwer 

għall-utenti (USK), iż-żieda fil-bażi ta’ data tal-BMS, l-implimentazzjoni tal-pjattaforma ta’ ttestjar minn tarf sa 

tarf tal-VIS/BMS u ż-żieda tar-rekwiżiti tal-ittestjar/l-ambjent tal-ittestjar (TST) (li għandha tiġi ffinalizzata fl-

2020), għandha tinbeda l-implimentazzjoni ta’ proġetti ġodda importanti oħrajn relatati mal-VIS, inkluża l-

interoperabbiltà bejn il-VIS u l-EES. Il-proġett relatat ma’ 100 miljun applikazzjoni għal viża sejjer jara l-kwalifika 

u l-iskjerament fil-produzzjoni għall-prodotti finali. 

Mat-tlestija tar-riżultati tal-istudju dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ fil-kuntest tar-riformulazzjoni tal-Eurodac, il-

mekkaniżmu tar-rikonoxximent tal-wiċċ sejjer jiġi introdott fl-Eurodac. Sejrin isiru sforzi speċifiċi fir-rigward tal-

ittestjar u l-appoġġ għall-Istati Membri. Skont l-adozzjoni tar-riformulazzjoni tal-Eurodac, sejrin jiġu 
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implimentati xi ftit inizjattivi tal-Eurodac (ara l-lista ta’ hawn taħt). Barra minn hekk, il-mudell ta’ 

komunikazzjoni tal-Eurodac sejjer jinbidel għas-servizzi tal-web85. 

Is-SIS II sejra ttemm aġġornament tal-magna ta’ tfittxija u tal-kapaċità ġenerali tagħha. Simulatur ġdid tas-

sistema ċentrali ta’ SIS II sejjer ikun kompletament operattiv għall-Istati Membri kollha mill-2019. L-

implimentazzjoni tal-AFIS ta’ SIS II għat-tieni fażi sejra tibda fl-2019. Ladarba jiġi approvat il-qafas legali ġdid 

ta’ SIS, l-Aġenzija sejra tibda l-implimentazzjoni tal-funzjonalitajiet tan-negozju ġodda (billi qiegħda timmira 

wkoll għal titjib fil-kontroll tad-deċiżjonijiet ta’ ritorn). 

Huwa mistenni wkoll li tiġi adottata leġiżlazzjoni ġdida sabiex tippermetti l-interoperabbiltà tas-sistemi u tal-

portal ta’ tfittxija Ewropew. Mal-adozzjoni tiegħu, l-Aġenzija sejra tibda proġett sabiex timplimenta l-qafas 

legali ġdid. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

o Proposta legali għal SIS ġdida86 (it-Taqsima 2.3.1.5); 

o Deċiżjoni ta’ SIS dwar ir-ritorn87 (it-Taqsima 2.3.1.6); 

o L-implimentazzjoni tal-pjattaforma tal-ittestjar tal-VIS/BMS mill-bidu sal-aħħar 

(kontinwazzjoni mill-2017 u l-2018) (it-Taqsima 2.3.1.7); 

o Tiġdid tal-USK (kontinwazzjoni mill-2018) (it-Taqsima 0); 

o Żieda fil-bażi ta’ data tal-BMS (il-Fażi 1, kontinwazzjoni mill-2017 u l-2018) (it-Taqsima 

2.3.1.9); 

o Żieda tat-TST għal Ambjent ta’ Qabel il-Produzzjoni (PPE) 100 % (il-Fażi 1) (it-Taqsima 

2.3.1.10); 

o Magna ta’ tfittxija ġdida u aġġornament ta’ Oracle għal SIS II, titjib tad-disponibbiltà u 

kunsiderazzjoni tal-aspetti ta’ traskrizzjoni (it-Taqsima 2.3.1.11); 

o Żieda fil-kapaċità tal-VIS għal 100 miljun applikazzjoni għall-viża (kontinwazzjoni mill-2017 u 

l-2018) (it-Taqsima 2.3.1.12); 

o Integrazzjoni tal-utenti ġodda tal-VIS: L-Europol (it-Taqsima 2.3.1.13); 

o Il-Fażi 1 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — aġġornamenti skont il-proposta riformulata: 

tfittxija-ħażna ta’ CAT1,2,3, data bijografika/bijometrika ġdida, aġġornament tal-kapaċità, 

studju tar-rikonoxximent tal-wiċċ88 (it-Taqsima 2.3.1.14); 

o Il-Fażi 2.1 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — inklużjoni ta’ kopji tal-passaporti u dokumenti 

(ID) oħrajn fl-Eurodac (it-Taqsima 2.3.1.16); 

                                                                                 

 

 

85 Dan huwa indipendenti mill-adozzjoni tar-riformulazzjoni tal-Eurodac. 

86 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). 

87 Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali. 

88 Soġġetta għal emendi leġiżlattivi. 
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o Il-Fażi 2.2 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — l-immaniġġjar tar-risistemazzjonijiet fl-Eurodac 

(it-Taqsima 2.3.1.17); 

o Il-Fażi 2.3 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — tfittxijiet alfanumeriċi fl-Eurodac (it-Taqsima 

2.3.1.18); 

o Il-Fażi 3 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — implimentazzjoni tar-rikonoxximent tal-wiċċ fl-

Eurodac (abbażi tal-eżiti tal-istudju) (it-Taqsima 2.3.1.19); 

o Tibdil tal-mudell ta’ komunikazzjoni tal-Eurodac għas-servizzi tal-web (it-Taqsima 2.3.1.20); 

o Implimentazzjoni tal-Fażi 2 ta’ AFIS ta’ SIS II89 (it-Taqsima 2.3.1.21); 

o L-implimentazzjoni tar-regolamenti dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà 

bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE90 (it-Taqsima 2.3.1.22). 

 

It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 

L-objettiv primarju tal-Aġenzija, fir-rigward tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni tas-sistemi kummerċjali 

ewlenin u tas-sistemi ta’ komunikazzjoni relatati, sejjer ikun it-tmexxija operattiva tagħha. Barra minn hekk, il-

bandwidth tan-netwerk tal-Eurodac sejra tiġi aġġornata mal-valutazzjoni tat-throughput tat-tranżazzjoni li 

għandha tiġi osservata wara r-riformulazzjoni tal-Eurodac. Proġetti bħall-fażi tat-test tan-netwerk unifikat (l-

istudju għandu jsir fl-2017, u l-fażi tat-test fl-2017-2018), statistika tan-netwerk avvanzat (l-istudju għandu jsir 

fl-2017-2018, u l-fażi tat-test fl-2019) għandhom jiġu konklużi fl-2019, u l-implimentazzjoni tat-tieni saff ta’ 

kriptaġġ tal-VIS ta’ TESTA-ng (li bdiet fis-snin preċedenti) sejra tkompli fl-2019. Barra minn hekk, il-fażi tal-

istudju tal-proġett tal-perimetru tan-netwerk fuq żona wiesgħa għandha titnieda fl-2019, li tkopri l-ġbir tar-

rekwiżiti, l-identifikazzjoni tal-aktar soluzzjoni xierqa u d-deskrizzjoni tal-arkitettura ta’ livell għoli. 

Fl-2019 sejrin jitwettqu tliet valutazzjonijiet tal-impatt addizzjonali sabiex jiġu vvalutati r-riżorsi meħtieġa għall-

implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet attivi/attivi, ir-repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u l-

infrastruttura kondiviża komuni għal SIS II, l-Eurodac u l-VIS. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

o Il-ġestjoni operattiva tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni u tas-sistemi ta’ komunikazzjoni 

relatati (it-Taqsima 2.2.1.11); 

o Il-ġestjoni operattiva regolari tal-kuntratti għall-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 

(eżekuzzjoni tal-baġit, akkwiżizzjoni, tiġdid u ġestjoni tal-kuntratti) (it-Taqsima 2.2.1.12). 

                                                                                 

 

 

89 Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-
Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ 
Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006. 

90 Soġġetta għall-adozzjoni finali tal-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-
interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-asil u l-migrazzjoni) u tal-Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-
UE (il-fruntieri u l-viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226 sabiex tiġi indirizzata n-neċessità tal-interoperabbiltà 
tas-sistemi. 
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 Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

o It-trasferiment tal-attivitajiet relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit, l-akkwiżizzjoni, it-

tiġdid u kwistjonijiet kuntrattwali tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni tal-VIS u ta’ SIS II (it-

Taqsima 2.3.1.30); 

o Perimetru unifikat tan-netwerk fuq żona wiesgħa — studju u disinn (it-Taqsima 2.3.1.26); 

o L-aġġornament tal-bandwidth tan-netwerk tal-Eurodac (it-Taqsima 2.3.1.27); 

o It-twettiq ta’ fażi tat-test ta’ netwerk unifikat (kontinwazzjoni mill-2018) (it-Taqsima 

2.3.1.28); 

o L-introduzzjoni ta’ statistika tan-netwerk avvanzat (kontinwazzjoni mill-2018) (it-Taqsima 

2.3.1.29); 

o L-implimentazzjoni tat-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS ta’ TESTA-ng (it-Taqsima 2.3.1.31); 

o Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura kondiviża komuni 

għal SIS II (it-Taqsima 2.3.1.23); 

o Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura kondiviża komuni 

għall-VIS (it-Taqsima 2.3.1.24); 

o Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura kondiviża komuni 

għall-Eurodac (it-Taqsima 0). 

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda 

Fl-2019, l-Aġenzija sejra tkompli bl-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ u tas-Sistema Ewropea ta’ 

Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar, kif ukoll tas-Sistema ta’ Awtomatizzazzjoni ta’ Dublin il-

ġdida. Huwa mistenni wkoll li tkun għaddejja l-implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN u tar-Regolament riformulat 

tal-Eurodac. Il-ħidma fuq ir-repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika sejra tkompli wkoll. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

o Sistema ta’ Awtomatizzazzjoni ta’ Dublin (it-Taqsima 2.3.1.32); 

o L-implimentazzjoni tal-EES (it-Taqsima 2.3.1.33); 

o L-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-

Ivvjaġġar (ETIAS) (it-Taqsima 2.3.1.34); 

o L-implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN (skont l-adozzjoni tal-bażi ġuridika rilevanti) (it-Taqsima 

2.3.1.35); 

o Repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-implimentazzjoni tal-istatistika sabiex tittejjeb il-

Fażi 2 tar-rapportar awtomatizzat u l-ġenerazzjoni tal-istatistika — l-unifikazzjoni tar-

rapportar tas-sistemi kollha tagħna (kontinwazzjoni mill-2017) (it-Taqsima 2.3.1.36). 

Is-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju 

Fir-rigward tas-sigurtà, l-Aġenzija sejra tkompli bl-implimentazzjoni tal-Fażi 3 tal-infrastruttura tas-sigurtà 

kondiviża komuni, inkluża l-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet għas-sistemi tan-negozju ewlenin. Is-soluzzjoni 

tal-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet sejra tipprovdi flussi tax-xogħol awtomatizzati għall-ġestjoni tal-

forniment u l-ġestjoni tal-kontijiet tal-utenti għall-amministraturi tal-eu-LISA tas-sistemi tan-negozju ewlenin. 

Hija sejra ttejjeb ukoll il-verifika tas-sigurtà u r-rapportar tal-attivitajiet tal-utenti relatati mal-ġestjoni tas-
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sistemi tan-negozju ewlenin. L-eu-LISA sejra topera, tippjana u tiżviluppa l-partijiet tal-kontinwità tan-negozju 

/ tal-irkupru minn diżastri / tar-rispons f’każ ta’ emerġenza mill-ġestjoni tas-sigurtà u tal-kontinwità u sejra 

topera, tippjana u tiżviluppa l-elementi protettivi tal-ġestjoni tas-sigurtà u tal-kontinwità. Dan is-servizz huwa 

bbażat madwar il-prinċipji u r-rekwiżiti ewlenin li joħorġu mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2017-416 u l-ISO27001. 

L-elementi baġitarji ewlenin ta’ dan is-servizz joħorġu mill-ispiża tal-liċenzja u tal-manutenzjoni ta’ softwer u 

soluzzjonijiet relatati mas-sigurtà (eż. soluzzjonijiet anti-virus, softwer għall-ittestjar tas-sigurtà) u x-xiri ta’ 

softwer u ħardwer tas-sigurtà ġodda jew aġġornati. Flimkien mal-Istati Membri, sejjer jitwettaq eżerċizzju tas-

sigurtà u tal-kontinwità tan-negozju għall-Eurodac, fejn il-pjanijiet u l-kontroll tas-sigurtà u tal-kontinwità tan-

negozju jiġu ttestjati minn perspettiva minn tarf sa tarf. Dan il-proġett jinkludi l-attivitajiet ta’ ppjanar, 

koordinazzjoni, eżekuzzjoni u rapportar meħtieġa sabiex jiġi organizzat eżerċizzju ta’ sigurtà u kontinwità tan-

negozju fuq skala kbira għas-sistema Eurodac f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. L-eżerċizzju sejjer ikun 

imfassal sabiex jittestja l-objettivi, li sejrin jiġu stabbiliti bħala parti mill-proċess tal-proġett. Is-sigurtà fiżika tas-

siti ġodda f’Tallinn u fi Strasburgu sejra titjieb bl-implimentazzjoni ta’ kontrolli addizzjonali sabiex tiġi infurzata 

r-reżiljenza tagħhom. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Attivitajiet ta’ sigurtà mhux speċifikament relatati mas-sistemi tan-negozju ewlenin u l-

infrastruttura ta’ komunikazzjoni (it-Taqsima 2.1.6). 

 Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

o L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li jiġu mill-eżerċizzji tas-sigurtà u tal-

kontinwità tan-negozju (it-Taqsima 2.2.1.13); 

o It-twassil ta’ servizz ta’ garanzija u sigurtà tal-informazzjoni (it-Taqsima Error! Reference 

source not found.). 

 Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

o L-implimentazzjoni tal-Fażi 3 tal-infrastruttura tas-sigurtà kondiviża komuni (it-Taqsima 

2.3.1.37); 

o Eżerċizzju ta’ sigurtà u kontinwità tan-negozju għall-Eurodac (it-Taqsima 2.3.1.38). 

Attivitajiet ewlenin ta’ appoġġ għan-negozju (rapportar statutorju għas-sistemi, 

taħriġ tekniku estern, riċerka teknoloġika, eċċ.) 

Ir-rapportar statutorju, kif mitlub mill-mandat legali tal-Aġenzija, sejjer jitkompla skont ir-rekwiżiti eżistenti, kif 

ukoll l-aħjar prattiki. 

L-Aġenzija sejra tkompli tipprovdi taħriġ ta’ kwalità għolja mfassal apposta għall-Istati Membri dwar l-użu 

tekniku tas-sistemi ġestiti minnha. 

Matul l-2019, sejjer jiġi implimentat il-pjan direzzjonali għall-monitoraġġ tar-riċerka u t-teknoloġija u l-librerija 

tal-eu-LISA sejra tiġi aġġornata b’titoli ġodda. 

L-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Koordinazzjoni ġenerali (it-Taqsima 2.1.1). 
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Governanza korporattiva (ċentru ta’ eċċellenza, governanza, ippjanar u rapportar 

statutorju korporattiv, ġestjoni tal-kwalità, awditjar intern, eċċ.) 

Sabiex tappoġġja l-istabbiliment tal-eu-LISA bħala ċentru ta’ eċċellenza, l-Aġenzija sejra tkompli tiżviluppa u 

żżomm il-qafas tal-ITSM tagħha. 

Sabiex tappoġġja l-qafas ta’ governanza tal-Aġenzija, ir-reġistru tal-kontroll intern tal-Aġenzija sejjer jiġi 

aġġornat u sejrin jitwettqu eżerċizzji ta’ monitoraġġ regolari. L-Unità ta’ Koordinazzjoni Ġenerali (GCU) sejra 

tikkoordina, tħejji u tiffaċilita l-ħidma tal-Bord tat-Tmexxija u tal-AGs. 

L-Aġenzija sejra tipprovdi r-riżorsi meħtieġa sabiex tissodisfa l-obbligi legali tagħha fir-rigward tal-produzzjoni 

tad-dokumenti ta’ programmar tagħha u tar-Rapport ta’ Attività annwali kkonsolidat. 

L-isforzi fil-qasam tal-awditjar intern huma ffokati fuq l-implimentazzjoni tal-pjan tal-awditjar annwali. 

L-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

  Attivitajiet orizzontali 

o L-implimentazzjoni tal-pjan tal-awditjar intern annwali (it-Taqsima 2.1.7); 

o Koordinazzjoni ġenerali (it-Taqsima 2.1.1). 

 Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

o  L-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-qafas tal-ITSM tal-eu-LISA (it-Taqsima 2.2.2.1). 

Il-politika, ir-relazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati u l-komunikazzjoni 

Is-sħubija ma’ aġenziji tal-UE oħrajn u korpi rilevanti oħrajn, b’mod partikolari l-aġenziji tal-ġustizzja u l-affarijiet 

interni, sejra tissaħħaħ aktar. 

L-attenzjoni sejra tkun iffokata fuq il-monitoraġġ tal-iżviluppi rilevanti fl-oqsma tal-ĠAI. 

F’dan il-qasam ta’ azzjoni strateġika, l-isforzi ewlenin sejrin ikunu fuq l-eżekuzzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-

Komunikazzjoni Esterna annwali u tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Komunikazzjoni Interna annwali. 

 Attivitajiet orizzontali 

o Koordinazzjoni ġenerali (it-Taqsima 2.1.1). 

 

Ġestjoni finanzjarja, akkwist u kontabbiltà 

Il-proġett ewlieni barra l-attivitajiet fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu sejjer ikun l-istabbiliment tas-sistema 

ta’ ġestjoni u ta’ informazzjoni korporattiva. L-eżekuzzjoni tal-Pjan ta’ Akkwist u Akkwiżizzjoni u t-twassil 

f’waqtu ta’ servizzi relatati mal-ġestjoni baġitarja, finanzjarja u tal-akkwisti sejrin ikunu l-prijoritajiet ulterjuri 

għall-2019. 

L-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Ġestjoni finanzjarja, akkwist u kontabbiltà (it-Taqsima 2.1.2). 
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Faċilitajiet u servizzi korporattivi 

Huwa mistenni li, fl-2019, l-Aġenzija tkun diġà mxiet għall-kwartieri ġenerali ġodda tagħha f’Tallinn u għas-sit 

operattiv estiż tagħha fi Strasburgu, li sejrin jirrikjedu li jkun hemm fis-seħħ is-servizzi kollha ta’ loġistika u 

provvisti u l-attivitajiet ta’ manutenzjoni għall-bini u t-tagħmir ġdid. Barra minn hekk, fi Strasburgu, sejra 

tinbeda t-tieni estensjoni tal-bini operattiv sabiex jospita l-proġetti attwali u futuri. 

Fir-rigward tas-servizzi tal-IT korporattivi, l-Aġenzija sejra żżomm u tevolvi l-arkitettura tan-netwerk 

korporattiv, l-arkitettura tas-sistema u tal-ħażna, l-applikazzjonijiet korporattivi u l-ospitar tas-sit web tagħha. 

Sejra ssir evoluzzjoni wkoll tal-ambjenti tat-tagħlim elettroniku. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Servizzi korporattivi (it-Taqsima 2.1.5). 

Ġestjoni tal-għarfien u tar-riżorsi umani 

Matul il-perjodu 2019-2021, l-HRU sejra tiffoka fuq tliet oqsma tal-ġestjoni tar-riżorsi umani: 

 l-ottimizzazzjoni u l-ġestjoni tajba tar-riżorsi umani f’termini tal-istruttura, il-proċessi u l-prattiki 

organizzazzjonali f’konformità mar-regoli u d-deċiżjonijiet rilevanti; 

 l-iżvilupp tal-għodod tal-IT għar-riżorsi umani u l-implimentazzjoni tagħhom; 

 taħriġ għall-persunal tal-eu-LISA relatat mal-operazzjonijiet (taħriġ tekniku għall-persunal). 

L-għan primarju tal-ottimizzazzjoni huwa li jiġi żgurat li r-riżorsi adegwati ppjanati jkunu disponibbli matul dan 

il-perjodu ta’ tkabbir u li l-HRU nnifisha tkun ippreparata għall-isfida tal-għadd dejjem jiżdied ta’ persunal. Fl-

2019, l-eu-LISA sejra tkompli tirrekluta impjegati addizzjonali sabiex jiġu allokati lill-Aġenzija skont ir-

regolament tat-twaqqif rivedut u għall-fażi li jmiss tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, l-ETIAS u l-ECRIS-TCN. Fl-istess 

ħin, l-istruttura tal-organizzazzjoni tista’ tgħaddi minn bidliet sabiex jiġu akkomodati l-kompiti ġodda u l-

persunal ġdid, filwaqt li tippermetti l-konsolidazzjoni u t-tkabbir tal-organizzazzjoni u tal-membri tagħha fil-

ġejjieni. 

L-implimentazzjoni tal-għodod tal-IT, b’mod partikolari tal-għodod użati mill-aġenziji tal-UE l-oħrajn u mill-

Kummissjoni Ewropea, għandha tiffaċilita l-ħidma u r-rapportar fil-qasam tar-riżorsi umani. Għandhom jiġu 

implimentati u jibdew jintużaw moduli bażiċi ta’ Sysper mill-HRU u mill-persunal sal-aħħar tal-2019. Sejrin isiru 

pjanijiet għall-introduzzjoni u l-implimentazzjoni tal-moduli li jmiss fis-snin li ġejjin. Għandu jiġi rrimarkat li l-

introduzzjoni u l-implimentazzjoni tal-għodod tal-IT ġodda, sakemm jibdew jitħaddmu b’mod sħiħ, jibnu fuq l-

isforz addizzjonali mill-persunal tal-eu-LISA involut fil-proġett. 

L-HRU sejra tkompli tipprovdi korsijiet relatati mal-operazzjonijiet u s-sistemi lill-persunal tal-eu-LISA sabiex 

ikun jista’ jagħti prestazzjoni aħjar u joffri servizzi aħjar lill-partijiet ikkonċernati tal-Aġenzija. 

B’hekk, l-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Ġestjoni tar-riżorsi umani (it-Taqsima 2.1.3). 

 Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

Taħriġ għall-persunal tal-eu-LISA relatat mal-operazzjonijiet (taħriġ tekniku għall-persunal) (it-
Taqsima 2.2.4.1). 
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Protezzjoni tad-data 

Sejjer jiġi abbozzat ir-Rapport ta’ Ħidma annwali dwar il-protezzjoni tad-data għall-2018 u l-istatus intermedju 

dwar il-konformità tal-protezzjoni tad-data sejjer jiġi rrapportat lill-MB. Għandhom jiżdiedu s-sensibilizzazzjoni 

dwar il-protezzjoni tad-data u l-frekwenza tas-sessjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni dwar is-suġġett (inkluża sessjoni 

speċjali fil-jum iddedikat għall-protezzjoni tad-data) bil-għan li jiġu indirizzati l-bidliet li jiġu mit-tħassir tar-

Regolament 45/2001, filwaqt li sejjer jitwettaq l-Istħarriġ annwali dwar il-Protezzjoni tad-Data. 

L-attivitajiet tal-2019 spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 2 huma dawn li ġejjin: 

 Attivitajiet orizzontali 

o Protezzjoni tad-data (it-Taqsima 2.1.4). 

 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 — 79 

 

2. Attivitajiet fl-2019 

2.1. Attivitajiet orizzontali 

Din it-taqsima tkopri l-attivitajiet trasversali organizzazzjonali kollha li jitwettqu fuq bażi ta’ kuljum u l-proġetti maħsuba sabiex jappoġġjaw l-eżekuzzjoni tan-negozju operattiv 

ewlieni tal-Aġenzija. L-attivitajiet jinkludu eżerċizzji ta’ ppjanar u rapportar annwali, il-ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati esterni bħall-Istati Membri, il-

Kummissjoni jew aġenziji u korpi oħrajn, l-isforzi ta’ komunikazzjoni esterna u interna jew il-ġestjoni tar-riskji korporattivi u l-implimentazzjoni ta’ standards ta’ kontroll intern 

(ICSs). Huma jkopru wkoll il-ġestjoni baġitarja, finanzjarja u tal-akkwisti, kif ukoll ir-reklutaġġ, it-tagħlim u l-iżvilupp tal-persunal, l-amministrazzjoni tal-persunal u l-pagi. L-

attivitajiet ta’ awditjar intern u protezzjoni tad-data fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu huma wkoll parti minn din it-taqsima, li tipprovdi wkoll informazzjoni dwar l-attivitajiet 

ta’ sigurtà ta’ kuljum relatati mas-sigurtà fiżika u tal-informazzjoni. 

2.1.1. Koordinazzjoni ġenerali 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 ippjanar u rapportar; 

 l-għoti ta’ kapaċitajiet ta’ ġestjoni tal-konformità u l-governanza; 

 appoġġ amministrattiv f’waqtu għall-Bord tat-Tmexxija; 

 appoġġ amministrattiv f’waqtu għall-gruppi konsultattivi; 

 l-abbozzar ta’ rapporti tekniċi u l-aggregazzjoni tal-istatistika; 

 l-eżekuzzjoni ta’ attivitajiet diretti esternament delineati fil-pjan direzzjonali annwali għall-monitoraġġ tar-riċerka u t-teknoloġija għall-2019 u l-istrateġija ta’ 

monitoraġġ tar-riċerka u t-teknoloġija 2019-2021; 

 il-monitoraġġ tal-iżviluppi fir-riċerka u t-teknoloġija u l-input tat-tagħlim fi proġetti interni li jiffokaw fuq l-evoluzzjoni tas-sistema, l-implimentazzjoni ta’ sistema 

ġdida, it-titjib tal-kapaċità tal-Aġenzija u l-forniment ta’ servizz ġdid; 

 l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Informazzjoni u Komunikazzjoni Esterna; 

 l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Komunikazzjoni Interna tal-eu-LISA; 
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 l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u l-koordinazzjoni tal-politika; 

 il-kontribut bħala osservatur għall-evalwazzjonijiet ta’ Schengen fl-oqsma ta’ SIS/SIRENE u l-politika komuni dwar il-viżi u l-iżgurar ta’ użu aħjar ta’ SIS II u tal-VIS mill-

Istati Membri. 

 l-għoti ta’ taħriġ dwar l-użu tekniku tas-sistemi lill-Istati Membri. Barra minn hekk, l-eu-LISA sejra tipprovdi taħriġ u appoġġ tekniku lil aġenziji tal-ĠAI oħrajn, jekk 

meħtieġa/mitluba u jekk permessi mill-qafas legali applikabbli; 

 tibda u tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-ġestjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni u informazzjoni korporattiva (CIMS). 

VALUR MIŻJUD 

 L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha, tiġġestixxi l-ħidma tagħha b’mod prevedibbli u strutturat, kif ukoll taġixxi f’konformità mal-ħtiġijiet tal-partijiet 

ikkonċernati tagħha. 

 Il-partijiet ikkonċernati tal-eu-LISA sejrin jirċievu informazzjoni f’waqtha u suffiċjenti dwar l-eżekuzzjoni tal-attivitajiet tal-Aġenzija u l-kisba tal-objettivi tagħha. Il-

maniġment u l-partijiet ikkonċernati tal-eu-LISA sejrin ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet operattivi u strateġiċi bbażati fuq data verifikabbli b’mod oġġettiv. 

 L-applikazzjoni u l-monitoraġġ tal-istandards ta’ kontroll intern ġestiti mill-eu-LISA sejrin jikkontribwixxu sabiex tiġi ffaċilitata l-governanza tajba mill-Aġenzija. 

 L-immaġini pożittiva tal-Aġenzija sejra tinżamm. 

 L-għarfien fost il-partijiet ikkonċernati dwar teknoloġiji ta’ rilevanza sejjer jiżdied, b’hekk jippermetti t-teħid ta’ deċiżjonijiet imtejjeb u kapaċitajiet imtejba sabiex issir 

ħidma ma’ esperti tal-Aġenzija fuq proġetti ġodda u dawk li għaddejjin bħalissa. 

 Il-viżjoni mtejba tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ għarfien u ċentru għall-iskambju ta’ informazzjoni ta’ kwalità għolja. 

 L-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni interna sejrin jiffaċilitaw it-tisħiħ tal-kultura korporattiva tal-Aġenzija bħala organizzazzjoni moderna u li tiffunzjona sewwa. 

 L-eu-LISA hija sieħba fdata u siewja għall-partijiet ikkonċernati kollha tagħha, tipperċepixxi sewwa l-impatt tal-politiki tal-UE fil-qasam tal-ĠAI fuq l-Aġenzija u kapaċi 

tiddefendi l-fehmiet tagħha vis-a-vis il-partijiet ikkonċernati rilevanti. 

 L-Istati Membri tal-UE jużaw is-sistemi taħt il-ġestjoni tal-eu-LISA billi jsegwu l-aħjar prattiki għall-implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni ta’ Schengen fl-oqsma 

ta’ SIS/SIRENE u l-politika komuni dwar il-viżi. 

 Jiżdied l-għarfien tekniku tal-Istati Membri/aġenziji tal-ĠAI msieħba dwar is-sistemi, li jirriżulta fi prestazzjoni aħjar fil-livell nazzjonali. L-Istati Membri/aġenziji tal-ĠAI 

msieħba jirċievu t-taħriġ imfassal apposta dwar l-użu tekniku tas-sistemi. 

 Il-maniġment tal-Aġenzija sejjer jiġi pprovdut b’informazzjoni usa’ u aktar preċiża sabiex ikun jista’ jieħu deċiżjonijiet operattivi u strateġiċi. 
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SFIDI EWLENIN 

 L-iżgurar tal-għoti f’waqtu ta’ informazzjoni tal-kwalità u fil-kwantità mixtieqa. 

 Il-kontributi f’waqthom mill-parteċipanti involuti u l-impenn tagħhom. 

 Riżorsi limitati (umani/baġitarji) u żmien limitat sabiex jiġu appoġġjati biżżejjed l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni ġenerali. 

 Komunikazzjoni insuffiċjenti bejn l-operazzjonijiet u l-funzjoni tal-monitoraġġ tar-riċerka sabiex titmexxa l-prijoritizzazzjoni tas-suġġett, li ssir aktar probabbli permezz 

tad-diviżjoni bejn l-unitajiet. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ għarfien espert wiesa’ biżżejjed fi ħdan il-funzjoni ta’ monitoraġġ tar-riċerka u t-teknoloġija sabiex jiġi pprovdut input rilevanti u ta’ 

kwalità għolja fuq il-medda eċċezzjonalment wiesgħa ta’ oqsma teknoloġiċi li fihom l-appoġġ ikun siewi. 

 Jistgħu jiġu imposti limitazzjonijiet fuq l-Aġenzija minn kuntratturi li jospitaw u/jew jiżviluppaw il-funzjonalitajiet għas-sit web. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

GCU 
1. L-issodisfar tar-rekwiżiti tal-ippjanar tar-regolament li 

jistabbilixxi l-eu-LISA u tar-Regolament Finanzjarju Qafas 

fir-rigward tad-dokumenti tal-ippjanar u r-rapportar. 

2. L-iffaċilitar tal-applikazzjoni ta’ governanza tajba permezz 

tal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ qafas ta’ standards 

ta’ kontroll intern fl-eu-LISA. 

3. Appoġġ effettiv għall-operazzjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija 

u tal-gruppi konsultattivi. 

4. L-għoti ta’ informazzjoni dwar il-funzjonament tekniku tas-

sistemi u l-użu tagħhom. 

5. Il-monitoraġġ tat-teknoloġiji rilevanti u l-komunikazzjoni lill-

PE, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. 

6. It-titjib tal-għarfien intern tar-riċerka 

akkademika/industrijali riċenti u l-iżviluppi teknoloġiċi ta’ 

rilevanza għall-proġetti interni u x-xogħol ta’ żvilupp u sabiex 

b’hekk jiġi żgurat li tintuża l-aħjar teknoloġija disponibbli, 

soġġetta għal analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. 

7. L-għoti ta’ informazzjoni aġġornata, iż-żieda tal-għarfien u l-

1. Id-dokumenti tal-ippjanar u r-rapportar kollha legalment 

meħtieġa għandhom jiġu abbozzati u adottati fi żmien 

debitu. 

2. L-aġġornament u l-implimentazzjoni tar-reġistru tal-kontroll 

intern għall-2019, inklużi miżuri definiti għall-iżgurar ta’ 

governanza tajba. 

3. L-appoġġ loġistiku u amministrattiv lill-Bord tat-Tmexxija u 

lill-gruppi konsultattivi jinżamm f’livell għoli. 

4. Rapporti tekniċi, statistika annwali u lista tal-awtoritajiet 

sottomessi lill-istituzzjonijiet tal-UE jew ippubblikati fil-ĠU 

kif meħtieġ mill-bażi ġuridika. 

5. Żewġ rapporti ta’ riċerka ppubblikati online ffokaw fuq 

suġġetti li huma rilevanti għall-proġetti li għaddejjin u dawk 

ġodda u għall-prijoritajiet tal-Aġenzija għall-2019. L-

organizzazzjoni ta’ żewġ avvenimenti tal-industrija u l-

koordinazzjoni tal-kontenut b’impatt fil-konferenza annwali 

tal-eu-LISA tal-2019. 

6. Rapporti b’fokus qasir fuq ir-riċerka u t-teknoloġiji ġodda 

għall-ġestjoni, input għal-laqgħat tal-proġett u timijiet 

1. L-eu-LISA tipprovdi lill-partijiet ikkonċernati tagħha 

b’informazzjoni suffiċjenti dwar l-ippjanar u l-eżekuzzjoni 

tal-kompiti tagħha u l-prestazzjoni tagħha. 

2. L-Aġenzija tapplika b’mod suffiċjenti elementi ta’ 

governanza tajba fil-prattiki tal-ġestjoni tal-konformità 

tagħha. 

3. Il-Bord tat-Tmexxija u l-gruppi konsultattivi jingħataw 

biżżejjed appoġġ sabiex jaqdu dmirijiethom b’mod effettiv. 

4. L-issodisfar tal-obbligi ta’ rapportar kollha kif deskritt fil-bażi 

ġuridika. 

5. It-tixrid tal-għarfien ta’ rilevanza akkumulat jagħti spinta lis-

sensibilizzazzjoni meħtieġa tal-partijiet ikkonċernati dwar 

kwistjonijiet tekniċi, li jwassal għal possibbiltajiet 

kollaborattivi mtejba. Il-profil tal-Aġenzija bħala ċentru ta’ 

għarfien jogħla u l-immaġini tagħha tissaħħaħ. 

6. Iż-żamma u l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira 

tal-eu-LISA bl-użu tal-aħjar teknoloġiji disponibbli. 

7. Tagħrif aħjar u sensibilizzazzjoni mtejba tal-partijiet 

ikkonċernati primarji dwar ir-rwol u l-kompiti tal-Aġenzija. 
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għoti malajr ta’ informazzjoni oġġettiva, affidabbli u li 

tinftiehem faċilment lill-pubbliku u lill-partijiet ikkonċernati. 

8. It-titjib tal-kondiviżjoni ta’ għarfien u informazzjoni bejn l-

aġenziji u l-kontribut għall-involviment tal-impjegati. 

9. Relazzjonijiet ta’ kwalità għolja mal-partijiet ikkonċernati (l-

Istati Membri, istituzzjonijiet tal-UE, aġenziji tal-UE, 

rappreżentanti tal-industrija, akkademiċi) u analiżi u 

koordinazzjoni komprensivi tal-politika interna, flimkien ma’ 

sensibilizzazzjoni xierqa għall-partijiet ikkonċernati. 

10. L-iżgurar ta’ implimentazzjoni tajba tal-acquis ta’ Schengen 

fil-qasam ta’ SIS/SIRENE u l-politika komuni dwar il-viża mill-

Istati Membri evalwati, kif ukoll l-iżgurar ta’ użu aħjar ta’ 

SIS II u tal-VIS. 

11. It-tijib u l-applikazzjoni tal-għarfien tal-Istati Membri u/jew 

tal-aġenziji tal-ĠAI msieħba dwar il-funzjonament tekniku u 

l-użu tas-sistemi. 

12. Il-bidu u l-kontribut għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tas-

CIMS 

ibbażati fuq monitoraġġ tat-teknoloġija, xogħol investigattiv 

imwettaq skont prattiki tajba ta’ riċerka. 

7. It-twettiq ta’ kompiti ta’ informazzjoni u komunikazzjoni 

esterni f’konformità mar-rekwiżiti legali u l-istandards ta’ 

kwalità stabbiliti għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE u skont 

il-prinċipji tal-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni u Informazzjoni 

tal-eu-LISA 2017-2020. 

8. L-attivitajiet kollha tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Komunikazzjoni 

Interna annwali huma implimentati bis-sħiħ. 

9. L-implimentazzjoni ta’ arranġamenti ta’ ħidma u 

memoranda ta’ qbil ma’ istituzzjonijiet u aġenziji tal-UE; il-

ġestjoni ta’ inizjattivi konġunti; l-involviment tal-partijiet 

ikkonċernati permezz ta’ avvenimenti; l-analiżi u l-

kondiviżjoni ta’ informazzjoni dwar il-politiki tal-ĠAI 

b’impatt fuq l-Aġenzija. 

10. Il-parteċipazzjoni fil-missjonijiet ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen f’SIS/SIRENE u f’oqsma ta’ politika komuni dwar il-

viża bħala osservatur u l-kontribut għar-rapporti ta’ 

evalwazzjoni tal-Istati Membri tal-UE. 

11. L-issodisfar tal-kompitu ewlieni tal-Aġenzija skont ir-

regolament tat-twaqqif u l-għoti ta’ taħriġ tekniku dwar il-

funzjonament u l-użu tas-sistemi lill-Istati Membri. L-għoti 

ta’ appoġġ lill-aġenziji tal-ĠAI msieħba, jekk jintalab u jkun 

legalment aċċettabbli. 

12. L-implimentazzjoni u t-tħaddim tas-CIMS 

8. Il-persunal fis-siti kollha tal-Aġenzija jiġ infurmat u involut fil-

livell korporattiv, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet 

infurmati rigward il-kompiti professjonali tagħhom u 

jkollhom aċċess għal għodod ta’ komunikazzjoni interna 

għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni u r-rispons. 

9. Kooperazzjoni sistematika u li tiffunzjona sewwa mal-

partijiet ikkonċernati tal-eu-LISA u analiżi tal-politika bir-

reqqa u koordinazzjoni internament u sensibilizzazzjoni 

xierqa għall-partijiet ikkonċernati rilevanti. 

10. L-Istati Membri tal-UE japplikaw b’mod korrett il-

leġiżlazzjoni ta’ Schengen fl-oqsma ta’ SIS/SIRENE u l-

politika komuni dwar il-viża u jiżguraw l-użu aħjar ta’ SIS II u 

tal-VIS. 

11. Ikun fis-seħħ programm ta’ taħriġ dwar is-sistemi mfassal 

apposta u risponsiv li jissodisfa b’mod sħiħ il-ħtiġijiet tal-

partijiet ikkonċernati. 

12. L-eżistenza ta’ sistema li tiffaċilita t-teħid ta’ deċiżjonijiet 

infurmati tajjeb billi tistruttura u tippreżenta informazzjoni 

dwar il-ġestjoni bbażata fuq ħtiġijiet definiti minn qabel, u 

b’dan tikkontribwixxi sabiex l-Aġenzija ssir ċentru ta’ 

eċċellenza 

2.1.2. Ġestjoni finanzjarja, akkwist u kontabbiltà 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 l-eżekuzzjoni tal-Pjan ta’ Akkwist u l-Akkwiżizzjoni; 

 il-kunsinna f’waqtha ta’ servizzi relatati mal-ġestjoni baġitarja, tal-akkwisti, finanzjarja u tal-assi; 
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 kontroll intern, proċeduri u verifiki relatati mal-finanzi u l-akkwisti; 

 l-introduzzjoni għall-ewwel sena finanzjarja sħiħa ta’ mudell ta’ ġestjoni bbażat fuq l-attività (inklużi kalkolu tal-ispejjeż, ibbaġitjar, rapportar); 

 iż-żamma tal-kontijiet tal-Aġenzija. 

VALUR MIŻJUD 

 Iż-żamma u l-iffaċilitar tal-operat tal-Aġenzija permezz tal-iżgurar tal-akkwiżizzjonijiet f’konformità ma’ ġestjoni finanzjarja tajba. 

 L-appoġġ għall-eżekuzzjoni bla xkiel tal-objettivi korporattivi u operattivi tal-Aġenzija. 

 L-Aġenzija tissodisfa r-rekwiżiti statutorji li huma obbligatorji għal korp tal-UE. 

 Il-monitoraġġ b’mod oġġettiv tal-prestazzjoni billi tinkiseb previżjoni baġitarja aktar preċiża u trasparenza fil-proċess tal-baġit. 

 Ir-rapportar u l-preżentazzjoni koerenti u kredibbli tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-Aġenzija. 

 Konformità ma’ ġestjoni finanzjarja tajba. 

 Pagamenti implimentati kif suppost u l-irkupru f’waqtu tal-ammonti stabbiliti bħala riċevibbli. 

 Prerekwiżit legali għall-proċedura ta’ kwittanza. 

SFIDI EWLENIN 

 Ippjanar u skedar. 

 Riskji legali (kawżi tal-qorti). 

 Il-kwalità tal-ippjanar hija inadegwata. 

 Nuqqas fil-kontrolli interni jista’ jirriżulta f’nefqa mhux ġustifikata, frodi u ċaħda tal-kwittanza mill-awtorità baġitarja. 

 L-espansjoni tan-negozju tirriżulta f’kumplessità dejjem tikber b’numri dejjem jiżdiedu ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji li għandhom jiġu kkontrollati u rrapportati. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

FPU/AO 
1. L-għoti ta’ appoġġ għall-attivitajiet korporattivi u ewlenin 

tal-Aġenzija billi jiġu pprovduti l-akkwist u l-akkwiżizzjoni fi 

żmien debitu. 

2. Ġestjoni finanzjarja tajba u kapaċitajiet għall-ippjanar preċiż 

tal-baġit; l-iżgurar tal-monitoraġġ u l-eżekuzzjoni bħala 

sostenn għall-operazzjonijiet tal-Aġenzija. 

3. L-iżgurar li l-attivitajiet fil-qasam tal-ġestjoni finanzjarja u 

1. Il-forniment ta’ servizzi ta’ akkwist f’waqthom u ta’ kwalità 

għolja bħala sostenn għall-Aġenzija matul is-sena. 

2. Il-forniment ta’ servizzi baġitarji, ta’ akkwist u finanzjarji 

interni ta’ kwalità għolja, li jippermettu li jintlaħqu l-objettivi 

korporattivi u operattivi. 

3. L-iżvilupp u r-reviżjoni ta’ proċeduri u kontrolli; it-twettiq ta’ 

verifiki interni u esterni fil-qasam finanzjarju u tal-akkwisti. 

1. Il-ħtiġijiet ta’ akkwiżizzjoni tal-Aġenzija jiġu indirizzati 

f’konformità mal-obbligi statutorji u fi ħdan il-qafas 

baġitarju. 

2. Jiġu pprovduti servizzi f’waqthom u ta’ kwalità għolja tas-

servizzi baġitarji, tal-akkwist u finanzjarji matul is-sena. Il-

proċessi jiġu riveduti kontinwament sabiex jittejbu l-

effiċjenza u l-effettività, kull fejn possibbli permezz ta’ 
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tal-akkwisti jkunu konformi mal-istandards applikabbli, 

iddokumentati, riveduti u aġġornati. 

4. L-iżgurar ta’ ppjanar baġitarju u rapportar finanzjarju aktar 

preċiżi relatati mal-ispejjeż imġarrba għal attivitajiet tan-

negozju speċifiċi u, b’mod partikolari, l-iżvilupp, il-

manutenzjoni u l-evoluzzjoni tas-sistemi taħt ġestjoni. 

5. L-iżgurar tal-preżentazzjoni xierqa tal-pożizzjoni finanzjarja 

tal-Aġenzija, filwaqt li jiġu salvagwardjati l-assi tal-Aġenzija 

u l-irkupru f’waqtu tal-ammonti dovuti 

4. Kapaċitajiet aħjar għall-allinjament tal-attivitajiet mal-

objettivi, is-simplifikazzjoni tal-ispejjeż u t-titjib tal-prattiki 

tan-negozju sabiex ikollhom effettività akbar fil-proċessi 

tar-rapportar u l-ippjanar tal-baġit. 

5. Kontijiet annwali kkonsolidati u individwali provviżorji u 

finali 

dematerjalizzazzjoni. 

3. L-Aġenzija tagħmel użu minn sett komprensiv ta’ proċeduri 

u kontrolli li huma xierqa għall-iskop tagħhom sabiex 

tippromwovi l-ġestjoni finanzjarja tajba u l-kontroll intern. 

4. L-Aġenzija tista’ tkejjel b’mod preċiż il-prestazzjoni tagħha 

fl-eżekuzzjoni tal-proċessi tan-negozju ewlenin tagħha 

f’konformità ma’ mudell ta’ ġestjoni bbażat fuq l-attività. 

5. Il-preżentazzjoni tal-kontijiet annwali sabiex 

jirrappreżentaw b’mod ġust u trasparenti l-pożizzjoni 

finanzjarja tal-aġenzija li tiffaċilita l-proċedura ta’ kwittanza. 

2.1.3. Ġestjoni tar-riżorsi umani 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 l-ottimizzazzjoni u l-ġestjoni tajba tar-riżorsi umani f’termini tal-istruttura, il-proċessi u l-prattiki organizzazzjonali f’konformità mar-regoli u d-deċiżjonijiet rilevanti; 

 l-iżvilupp tal-għodod tal-IT għar-riżorsi umani u l-implimentazzjoni tagħhom; 

 taħriġ għall-persunal tal-eu-LISA relatat mal-operazzjonijiet (taħriġ tekniku għall-persunal). 

VALUR MIŻJUD 

 L-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA li tirrifletti l-iżvilupp tal-Aġenzija u l-organizzazzjoni tas-servizzi tal-HRU aġġustata għall-Aġenzija li qiegħda tikber. 

 L-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-HR f’konformità mal-pjan direzzjonali tagħha. 

 L-adozzjoni u/jew l-implimentazzjoni tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-Persunal. 

 L-implimentazzjoni ta’ Sysper għall-modulu tal-organigramma u l-karriera tal-persunal u t-twettiq ta’ ħidma fuq l-użu tal-moduli fakultattivi. 

 Qegħdin isiru pjanijiet b’rabta mal-moduli fakultattivi. 

 L-iżvilupp jew l-implimentazzjoni ta’ għodod tal-IT oħrajn użati mill-HRU (SharePoint, Totara, eċċ.). 

 Il-membri tal-persunal operattivi tal-eu-LISA sejrin ikunu jistgħu jwettqu aħjar u joffru servizzi aħjar lill-partijiet ikkonċernati tal-Aġenzija. 

SFIDI EWLENIN 

 L-iżgurar li l-ippjanar tal-istruttura organizzazzjonali jkun konformi mal-proposti legali għall-kompiti l-ġodda, filwaqt li l-bażi ġuridika għadha ma ġietx adottata. 
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 L-iżgurar tad-disponibbiltà tal-persunal fl-HRU bl-għarfien rilevanti u t-trasferiment tal-għarfien fil-każ ta’ dawran tal-persunal tal-HR. 

 L-iżgurar ta’ rapportar f’waqtu dwar l-oqsma tal-HR rilevanti u li jinżammu rekords preċiżi. L-iżball uman jinżamm għal minimu fil-każ ta’ dawran tal-persunal. 

 L-iżgurar tad-disponibbiltà tar-riżorsi sabiex din il-ħidma titkompla bħas-soltu. 

Id-disponibbiltà tal-fondi għal dan it-tip ta’ taħriġ, id-disponibbiltà ta’ għarfien espert dwar is-suq u l-ammont ta’ xogħol jistgħu jaffettwaw il-parteċipazzjoni fit-taħriġ. 
Dawn ir-riskji jistgħu jittaffew permezz ta’ ppjanar tajjeb u prijoritizzazzjoni. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

HRU 
1. L-ippjanar tar-riżorsi tal-Aġenzija u fl-HRU sabiex jintlaħqu 

l-miri u l-objettivi strateġiċi tal-Aġenzija u sabiex jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tar-Regolamenti tal-Persunal u l-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħrajn tal-Unjoni 

Ewropea. 

2. L-implimentazzjoni ta’ għodod tal-IT adegwati jew 

personalizzati, użati minn aġenziji tal-UE oħrajn u mill-

Kummissjoni, għat-tmexxija bla xkiel tas-servizz tal-HR. 

3. L-iżgurar li l-eu-LISA tipprovdi servizz ta’ livell għoli u 

innovazzjoni lill-partijiet ikkonċernati interni tagħha 

permezz ta’ għarfien akbar tal-persunal tagħha stess 

1. L-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA qiegħda tirrifletti 

l-iżvilupp tal-Aġenzija; l-organizzazzjoni tas-servizzi tal-

HRU hija aġġustata għall-Aġenzija li qiegħda tikber; l-

implimentazzjoni tal-istrateġija tal-HR f’konformità mal-

pjan direzzjonali tagħha; l-adozzjoni u/jew l-

implimentazzjoni tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni għar-

Regolamenti tal-Persunal. 

2. L-implimentazzjoni ta’ Sysper għall-modulu tal-

organigramma u l-karriera tal-persunal u t-twettiq ta’ ħidma 

fuq l-użu tal-moduli fakultattivi; qegħdin isiru pjanijiet 

b’rabta mal-moduli fakultattivi; l-iżvilupp jew l-

implimentazzjoni ta’ għodod tal-IT oħrajn użati mill-HRU 

(SharePoint, Totara, eċċ.). 

3. Sejrin jiġu pprovduti korsijiet relatati mal-operazzjonijiet u 

s-sistemi lill-persunal tal-eu-LISA 

1. L-istruttura organizzazzjonali tal-Aġenzija u tal-HRU sejra 

tirrifletti l-iżvilupp organizzazzjonali u takkomoda t-tkabbir 

fil-ġejjieni. L-eu-LISA sejra tissodisfa l-obbligi tagħha lejn il-

persunal f’konformità mal-qafas regolatorju. 

2. L-ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tar-riżorsi umani (HRM) tal-

eu-LISA fir-rigward tal-effiċjenza tal-prestazzjoni, l-

allokazzjoni tar-riżorsi u s-sistematizzazzjoni tal-istruttura 

tad-data, u r-rekords verifikabbli. 

3. Il-membri tal-persunal tal-eu-LISA jkunu jistgħu jwettqu 

dmirijiethom aħjar u jkunu familjari mal-aħjar prattiki fil-

qasam tat-teknoloġija 

2.1.4. Protezzjoni tad-data 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 l-abbozzar tar-Rapport ta’ Ħidma annwali 2018 u r-rapportar tal-istatus intermedju tal-konformità tal-protezzjoni tad-data lill-MB; 

 iż-żieda tas-sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data; 
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 it-traspożizzjoni tar-regolament ġdid li jħassar ir-Regolament 45/2001; 

 it-twettiq tal-Istħarriġ annwali dwar il-Protezzjoni tad-Data. 

VALUR MIŻJUD 

 Tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-livell tal-protezzjoni tad-data lill-partijiet ikkonċernati rilevanti. 

 L-impenn tal-persunal lejn il-protezzjoni tad-data mistenni jkun f’livell għoli. 

 Konformità mal-qafas legali tal-protezzjoni tad-data applikabbli għall-eu-LISA. 

 It-titjib fil-konformità mal-protezzjoni tad-data u l-identifikazzjoni ta’ prattiki riskjużi possibbli dwar kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data. 

SFIDI EWLENIN 

 Nuqqas ta’ riżorsi sabiex jiżdied il-livell li għandu jiġi ppreżentat u l-kunsinna fil-ħin tad-dokumenti. 

 Nuqqas ta’ interess mill-persunal, demotivazzjoni jew nuqqas ta’ kompromess mill-maniġers u mill-maniġers ta’ grad medju. Nuqqas ta’ appoġġ mill-maniġers ta’ grad 

ogħla. Nuqqas ta’ riżorsi sabiex jitwettqu attivitajiet bħal dawn. 

 Ir-regolament il-ġdid jintroduċi ċerti diffikultajiet u sfidi ġodda. Sejjer ikun meħtieġ perjodu ta’ adattament bi skambju xieraq ta’ informazzjoni fost l-UPD tal-UE, li 

jfittxu gwida dwar kif għandhom jimplimentaw b’mod korrett id-dispożizzjonijiet ġodda. Kunċetti żbaljati jew perċepiti ħażin jistgħu jwasslu għal riskji ta’ nuqqas ta’ 

konformità, li min-naħa tagħhom iwasslu għal telf finanzjarju. 

 Nuqqas ta’ riżorsi sabiex l-istħarriġ jitwettaq b’mod f’waqtu. 

 L-azzjonijiet ta’ segwitu u l-awditjar jistgħu jiġu perċepiti bħala spezzjoni, bil-konnotazzjonijiet negattivi kollha li jirriżultaw minnhom. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

UPD 
1. Il-pubbliku, il-MB u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data huma infurmati dwar il-livell ta’ konformità fir-

rigward tal-protezzjoni tad-data permezz tal-

pubblikazzjoni fuq il-web tar-Rapport ta’ Ħidma annwali 

2018. Il-MB jinżamm infurmat ukoll permezz ta’ rapport ta’ 

status intermedju. 

2. Aġġornament kontinwu tal-għarfien tal-persunal dwar il-

prinċipji tal-protezzjoni tad-data applikabbli. 

3. Adattament għar-regolament il-ġdid applikabbli għall-

istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità dwar l-ipproċessar ta’ 

1. Rapport ta’ Ħidma annwali 2018 ippreżentat għall-

approvazzjoni lill-MB tal-eu-LISA. Ġie pprovdut rapport tal-

istatus intermedju dwar il-protezzjoni tad-data. 

2. Fehim akbar/miżmum tal-persunal dwar kunċetti u drittijiet 

tal-protezzjoni tad-data. 

3. Deċiżjoni ġdida mill-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA dwar ir-

regoli ta’ implimentazzjoni relatati mal-ipproċessar ta’ data 

personali fl-eu-LISA. 

4. Jiġi ppreżentat rapport bl-eżiti/bis-sejbiet u r-

rakkomandazzjonijiet lid-Direttur Eżekuttiv tal-eu-LISA 

1. Il-MB jiġi infurmat dwar il-livell ta’ konformità fir-

rigward tal-protezzjoni tad-data. 

2. Il-membri tal-persunal jikkonformaw mar-rekwiżiti 

tal-protezzjoni tad-data. 

3. L-iżgurar tal-konformità tar-regoli interni mal-qafas 

legali applikabbli. 

4. Għandhom jiġu implimentati rakkomandazzjonijiet 

dwar il-konformità mal-protezzjoni tad-data sabiex 

tiżdied il-konformità mal-protezzjoni tad-data tal-

Aġenzija 
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data personali. 

4. Verifika tal-konformità mal-protezzjoni tad-data dwar 

unità speċifika tal-eu-LISA 

2.1.5. Servizzi korporattivi91 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 il-manutenzjoni u l-evoluzzjoni tal-arkitettura tan-netwerk korporattiv; 

 l-attivitajiet ta’ manutenzjoni tat-tagħmir u l-assi kollha fis-sit operattiv; 

 l-estensjoni tal-bini operattiv sabiex jospita l-proġetti attwali u futuri; 

 il-manutenzjoni u l-evoluzzjoni tas-sistema korporattiva u tal-arkitettura tal-ħażna; 

 it-titjib tal-applikazzjonijiet korporattivi; 

 l-istrateġija ta’ preservazzjoni tal-arkivji fit-tul tal-Aġenzija; 

 l-evoluzzjoni tal-ambjenti tat-tagħlim elettroniku tal-eu-LISA; 

 il-hosting u l-evoluzzjoni tas-siti web; 

                                                                                 

 

 

91 Fir-rigward tal-aspetti ta’ governanza tal-ICT, l-eu-LISA hija meħtieġa tuża l-istandards ta’ governanza tal-IT u, kull fejn xieraq, il-blokok tal-bini li jistgħu jerġgħu jintużaw magħmula disponibbli mill-Kummissjoni skont 
il-Linji Gwida dwar it-Telekomunikazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. F’dak il-kuntest, is-sinerġiji fil-governanza tal-IT u djalogu regolari bejn l-eu-LISA u l-Kummissjoni sejrin ikunu ta’ benefiċċju; meta tiżviluppa l-
mudell tal-arkitettura tal-intrapriżi tagħha, l-eu-LISA sejra tqis il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà rivedut — Strateġija ta’ Implimentazzjoni COM (2017)134 mit-23/03/2017 u l-ħidma li saret taħt il-programm tal-ISA 
mill-Kummissjoni u mir-rappreżentanti tal-Istati Membri dwar l-EIRA (Arkitettura ta’ Referenza Ewropea għall-Interoperabbiltà) dwar it-twassil ta’ servizzi pubbliċi diġitali interoperabbli tul il-fruntieri u s-setturi. 
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 l-iżvilupp ulterjuri tal-arkitettura tal-intrapriżi; 

 l-operazzjonijiet fil-faċilità li jippermettu l-użu sħiħ u effettiv tal-bini tal-kwartieri ġenerali l-ġodda f’Tallinn; 

 l-implimentazzjoni tas-servizzi ta’ loġistika u provvisti fil-kwartieri ġenerali l-ġodda; 

 il-portafoll tal-missjoni u l-ħolqien ta’ gwida tal-missjoni interna; 

 l-għoti ta’ pariri legali lill-eu-LISA. 

VALUR MIŻJUD 

 Integrazzjoni aħjar tal-pjattaforma tan-netwerk, titjib fil-kontinwità tan-negozju u fl-irkupru minn diżastri, sigurtà aħjar, servizzi tan-netwerk aħjar. 

 Faċilitajiet adegwati li jappoġġjaw l-operazzjonijiet. 

 Kundizzjonijiet tax-xogħol suffiċjenti u xierqa għall-iskop tagħhom f’konformità mal-istandards92 tal-OIB. 

 Titjib fil-komunikazzjoni, fis-servizzi tad-direttorju u fil-ġestjoni tal-identitajiet. 

 Żieda fis-sikurezza u r-reżiljenza fil-proċessi ta’ riżerva u restorazzjoni. 

 Konformità mal-obbligi legali, kif ukoll depożitu, preservazzjoni, aċċess u konsultazzjoni pubblika għad-dokumenti / għall-arkivji. 

 Titjib fil-pjattaformi tat-tagħlim elettroniku jew l-adozzjoni ta’ pjattaformi u għodod ġodda meħtieġa. 

 Stabbiliment ta’ soluzzjoni interna fid-dawl tan-nuqqas ta’ abbiltà li tiġi ppreservata jew imtejba il-kapaċità attwali. 

 Iż-żamma u t-titjib tal-hosting u s-servizzi tas-siti web. 

 Linji gwida dwar il-bidliet fin-negozju, fl-informazzjoni, fil-proċess u fit-teknoloġija meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-istrateġija tal-IT. 

 It-tranżizzjoni bla xkiel tas-servizzi tan-negozju tal-IT u mhux tal-IT fir-rigward tal-missjonijiet. 

 Ir-riskji ta’ kritika u kawżi tal-qorti sejrin jittaffew. 

                                                                                 

 

 

92 L-Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussell 
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SFIDI EWLENIN 

 Sigurtà vs użabbiltà — aktar ma t-tqassim ikun sigur, aktar il-piż ikun fuq il-flussi tan-netwerk. 

 Nuqqas ta’ riżorsi u kontinġenzi limitati tal-persunal. 

 Skedi ta’ żmien estensivi meħtieġa għal servizzi tal-akkwist li jiżguraw l-implimentazzjoni f’waqtha. 

 It-twettiq ta’ kontinwità tan-negozju effettiva mingħajr il-preżenza tal-persunal fiż-żewġ siti għal appoġġ ta’ stennija u intervent fiżiku għall-ġestjoni fil-pront tal-

inċidenti. 

 Il-preservazzjoni tal-għarfien intern tal-inizjattivi fil-qasam tal-applikazzjoni b’membru tal-persunal wieħed biss fis-CSS involut, jiġifieri l-Kap tas-Settur. 

 Nuqqas ta’ rekwiżiti ċari f’isem in-negozju. 

 Nuqqas ta’ riżorsi sabiex tinżamm il-bażi ta’ għarfien. 

 Il-preservazzjoni tal-għarfien intern b’riżorsi limitati. 

 Dipendenza fuq is-sidien u l-kuntratturi tal-proċessi esterni. 

 Riżorsi limitati għall-għoti ta’ pariri legali skont il-ħtiġijiet u l-iskadenzi mistennija. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

CSD 
1. It-titjib tal-arkitettura tan-netwerk tal-Aġenzija għall-użu 

korporattiv sabiex jiġu pprovduti flessibbiltà, disponibbiltà 

aħjar u affidabbiltà, kif ukoll integrazzjoni tal-pjattaformi. 

2. It-tħejjija u l-kontinwità tal-faċilitajiet kollha. 

3. L-objettiv tal-proġett huwa li jestendi s-sit addizzjonali ta’ 

Strasburgu (dak tal-lum, kif tlesta fl-2017) sabiex jipprovdi 

kundizzjonijiet operattivi u tax-xogħol adegwati. 

4. It-titjib tas-sistema u tal-arkitettura tal-ħażna tal-Aġenzija 

għall-użu korporattiv sabiex jiġu pprovduti flessibbiltà, 

disponibbiltà aħjar u affidabbiltà, kif ukoll integrazzjoni tal-

pjattaformi. 

5. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-applikazzjonijiet korporattivi tal-

Aġenzija u t-titjib tal-kapaċitajiet ta’ kollaborazzjoni u tal-

flussi tax-xogħol. 

6. L-istabbiliment tar-regoli ta’ implimentazzjoni u soluzzjoni 

għall-obbligu tal-preservazzjoni tal-arkivji fit-tul fuq livell 

1. L-implimentazzjoni tat-titjib fl-arkitettura tan-netwerk 

korporattiv. 

2. Il-faċilitajiet jinżammu f’kundizzjoni tajba. 

3. L-iżvilupp u l-użu ta’ sular aġġornat mill-Aġenzija għall-

faċilitajiet ta’ Strasburgu kkonċernati. 

4. It-titjib tas-sistema korporattiva u tal-arkitettura tal-ħażna. 

5. It-titjib tad-disinn intranet/extranet u provvedimenti tal-

fluss tax-xogħol, it-titjib fis-sistema tal-ġestjoni tad-

dokumenti u t-titjib fl-għodod tal-HR. 

6. L-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-istrateġija fit-tul għall-

preservazzjoni tal-arkivji tal-Aġenzija. 

7. It-titjib tal-pjattaforma ta’ tagħlim elettroniku. 

8. Il-manutenzjoni, il-hosting u l-evoluzzjoni tas-sit web tal-

Aġenzija. 

9. L-evoluzzjoni tal-arkitettura tal-intrapriżi tal-Aġenzija. 

10. Servizzi korporattivi effettivi għall-kwartieri ġenerali l-

1. L-għoti ta’ appoġġ suffiċjenti għall-ġestjoni tal-IT 

korporattiva. Kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba għall-

persunal. Abbiltajiet ta’ komunikazzjoni mtejba. 

2. Il-faċilitajiet jipprovdu l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa. 

3. Kundizzjonijiet tax-xogħol u operattivi adegwati, kif ukoll l-

implimentazzjoni tal-aħjar prattiki tekniċi, loġistiċi u 

operazzjonali. 

4. L-għoti ta’ servizzi fil-qasam tal-ġestjoni tal-IT korporattiva. 

Abbiltajiet ta’ komunikazzjoni mtejba. 

5. Kapaċitajiet imtejba tal-pjattaformi ta’ SharePoint, tad-

DMS u tal-HR tal-Aġenzija. 

6. Il-forniment ta’ servizzi fil-qasam tal-ġestjoni effettiva tad-

dokumenti u tal-arkivji. Kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba 

għall-persunal. 

7. Kundizzjonijiet imtejba tal-informazzjoni u tat-tagħlim 

elettroniku għall-persunal u għall-Istati Membri. Abbiltajiet 
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tal-Aġenzija. 

7. It-titjib tal-kapaċitajiet tat-tagħlim elettroniku tal-

kapaċitajiet tat-tagħlim elettroniku interni (vis-a-vis il-

persunal) u esterni (vis-a-vis l-Istati Membri) u tal-

pjattaformi tal-Aġenzija sabiex jiġu pprovduti esperjenza 

aħjar tal-utenti, disponibbiltà aħjar u affidabbiltà. 

8. Iż-żamma u t-titjib tal-hosting tas-siti web u tal-arkitettura 

sabiex jiġu pprovduti flessibbiltà, disponibbiltà aħjar u 

affidabbiltà. 

9. L-evoluzzjoni ulterjuri tal-arkitettura tal-intrapriżi għall-

Aġenzija. 

10. Il-forniment ta’ servizzi fil-qasam tal-ġestjoni tal-faċilitajiet 

u tal-bini f’Tallinn. 

11. Il-forniment ta’ servizzi fil-qasam tal-ġestjoni tal-loġistika u 

tal-provvisti f’Tallinn. 

12. It-titjib tal-effettività tal-portafoll tal-missjoni, inkluż l-

istabbiliment ta’ gwida tal-missjonijiet. 

13. L-appoġġ għall-konformità tal-eu-LISA mar-regolamenti 

applikabbli 

ġodda fir-rigward tal-faċilitajiet u l-bini. 

11. Il-bini l-ġdid f’Tallinn jippreserva s-servizzi ta’ loġistika u 

provvisti ta’ kwalità għolja. 

12. It-titjib tal-effettività tal-portafoll tal-missjoni. 

13. L-għoti ta’ pariri legali u opinjonijiet lill-partijiet ikkonċernati 

interni u esterni u r-rappreżentanza tal-eu-LISA fil-qrati 

nazzjonali jew tal-UE, jekk ikunu meħtieġa 

ta’ komunikazzjoni mtejba. 

8. Il-forniment ta’ servizzi fil-qasam tal-web hosting u r-

ripożizzjoni tal-kontenut. Kundizzjonijiet tax-xogħol 

imtejba għall-persunal. Abbiltajiet ta’ komunikazzjoni 

mtejba. 

9. L-evoluzzjoni ulterjuri tal-viżjoni olistika tal-IT u tal-

interrelazzjoni tan-negozju. 

10. Kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba għall-persunal u l-abbiltà 

tagħhom li jużaw il-kwartieri ġenerali l-ġodda b’mod 

effettiv. 

11. Kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba għall-persunal u l-abbiltà 

tagħhom li jużaw il-kwartieri ġenerali l-ġodda b’mod 

effettiv. 

12. L-effettività mtejba tal-portafoll tal-missjoni. 

13. Konformità mill-eu-LISA mar-regolamenti applikabbli 

2.1.6. Attivitajiet ta’ sigurtà mhux speċifikament relatati mas-sistemi tan-negozju ewlenin u 

l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 it-titjib tas-sigurtà fiżika tal-kwartieri ġenerali l-ġodda tal-eu-LISA f’Tallinn u fis-sit tal-Aġenzija fi Strasburgu; 

 l-iżvilupp, l-ippjanar u t-tħaddim tal-partijiet ta’ kontinwità tan-negozju/irkupru minn diżastri/rispons f’każ ta’ emerġenza mis-sigurtà u l-ġestjoni tal-kontinwità; 

 l-iżvilupp, l-ippjanar u t-tħaddim tal-elementi protettivi tal-ġestjoni tal-kontinwità u s-sigurtà. 

VALUR MIŻJUD 
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 Livell adegwat ta’ assigurazzjoni tas-sigurtà fiżika għall-kwartieri ġenerali tal-eu-LISA f’Tallinn u fis-sit fi Strasburgu. 

 L-implimentazzjoni ta’ livell adegwat ta’ kontinwità tan-negozju fil-livell tal-Aġenzija sabiex tinkiseb ir-reżiljenza meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti u r-

responsabbiltajiet ewlenin tagħha. 

 L-implimentazzjoni ta’ livell adegwat ta’ sigurtà protettiva fil-livell tal-Aġenzija sabiex ikun permess it-twettiq tal-proċess u l-attivitajiet normali mill-eu-LISA. 

SFIDI EWLENIN 

 Jista’ jkun hemm diskrepanza akbar minn dik stmata bejn il-miżuri ta’ sigurtà inizjalment mistennija li jiġu implimentati permezz tal-proġett ta’ kostruzzjoni tal-gvern 

Estonjan u l-proġett ta’ kostruzzjoni fi Strasburgu u dawk li fil-fatt għandhom jiġu implimentati. 

 Fl-2019, il-livell tar-riskju tas-sigurtà sejjer ikompli jikber u l-baġit u l-iskeda ta’ żmien għall-proġett sejrin jinqabżu. 

 Dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett ta’ wara t-trasferiment ippjanat fl-2018, minħabba dewmien sinifikanti fil-proġett ta’ kostruzzjoni tal-gvern Estonjan, li sejjer 

ikollu impatt fuq l-implimentazzjoni tal-proġett attwali; dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett ippjanat fl-2018, minħabba dewmien sinifikanti fil-proġett ta’ 

kostruzzjoni fi Strasburgu, li sejjer ikollu impatt fuq l-implimentazzjoni tal-proġett attwali. 

 In-nuqqas ta’ abbiltà li jiġu implimentati l-kontrolli tas-sigurtà kollha proposti bħalissa mill-eu-LISA minħabba l-aspetti tekniċi li jikkonċernaw id-disinn jew il-mod kif 

jinbena l-bini. 

 L-impenn tal-maniġment sabiex jimplimenta s-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Kontinwità tan-Negozju (BCMS) u l-kontrolli tas-sigurtà protettivi skont il-leġiżlazzjoni u r-

regoli tal-eu-LISA. 

 L-impenn tal-partijiet ikkonċernati esterni fl-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-BCMS kif meħtieġ, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-kontrolli speċifiċi tas-sigurtà 

protettiva, kif meħtieġ. 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

SEC 
1. Konformità mal-leġiżlazzjoni, mar-regoli tas-sigurtà eu-

LISA, mal-aħjar prattiki u mal-istandards tal-familji 

ISO 27000 u ISO 22300 

 

1. Is-sigurtà fiżika pprovduta fil-kwartieri ġenerali tal-eu-LISA 

f’Tallinn u fis-sit fi Strasburgu tikkonforma mar-riżultati tal-

valutazzjoni tar-riskji u mar-regoli u l-istandards rilevanti 

għas-sigurtà fiżika. 

2. Il-politiki u l-pjanijiet għall-kontinwità tan-negozju għas-

sistemi u l-Aġenzija huma aġġornati. 

3. Il-kontrolli speċifiċi ta’ kontinwità tan-negozju/ l-irkupru 

minn diżastri/ir-rispons f’każ ta’ emerġenza huma 

implimentati kif meħtieġ. 

1. L-Aġenzija tiżgura s-sikurezza u s-sigurtà tan-nies u tal-assi 

fil-bini tagħha. 

2. L-Aġenzija ttejjeb ir-reżiljenza tagħha fl-attivitajiet 

orizzontali tagħha 
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4. L-Aġenzija tadotta miżuri ta’ sigurtà xierqa bbażati fuq il-

valutazzjoni tar-riskji, il-leġiżlazzjoni tal-UE u l-aħjar prattiki 

2.1.7. L-implimentazzjoni tal-pjan tal-awditu intern annwali 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 l-iżvilupp ta’ pjan tal-awditu annwali bl-użu ta’ metodoloġija xierqa bbażata fuq ir-riskji; 

 il-koordinazzjoni tal-ħidma mas-Servizzi tal-Awditjar Intern u mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri; 

 l-implimentazzjoni tal-pjan tal-awditu annwali kif approvat; 

 is-segwitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar; 

 l-iżvilupp tal-programm ta’ titjib u garanzija tal-kwalità tal-IAC. 

VALUR MIŻJUD 

 Il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza u garanzija oġġettivi, indipendenti u koerenti lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord tat-Tmexxija. 

 Ir-reputazzjoni mtejba tal-Aġenzija għal proċessi tan-negozju effettivi u effiċjenti. 

 Ġestjoni finanzjarja soda mtejba. 

 Żieda fil-probabbiltà li jintlaħqu l-objettivi tal-eu-LISA. 

SFIDI EWLENIN 

 L-iżgurar tal-aqwa kopertura tal-awditjar tal-proċessi tal-eu-LISA minħabba l-espansjoni li ġejja tal-mandat tal-eu-LISA (l-univers tal-awditjar). 

Unità Objettivi tal-attività Riżultati mill-attività Eżiti tal-attività 

IA 
1. Il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza u awditjar oġġettivi 

u indipendenti lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord tat-

Tmexxija. 

1. Rapporti tal-awditjar, opinjonijiet u pjanijiet ta’ azzjoni għal 

titjib 

1. Hemm fis-seħħ proċessi u proċeduri ta’ governanza, kontroll 

u ġestjoni tar-riskji effiċjenti u effettivi sabiex l-eu-LISA tkun 

tista’ tilħaq l-objettivi tagħha 
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2.2. Attivitajiet operazzjonali fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu 

Din it-taqsima tkopri l-attivitajiet operattivi kollha tan-negozju operattiv ewlieni tal-Aġenzija li jitwettqu fuq bażi ta’ kuljum. 

2.2.1. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 1 

It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tas-sistemi eżistenti 

2.2.1.1. Appoġġ tal-ewwel livell ipprovdut 24 siegħa kuljum għat-tmexxija operattiva tas-

sistemi — Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-tmexxija operattiva fl-ewwel livell 24 siegħa kuljum tal-VIS/BMS, ta’ SIS II u tal-Eurodac, inklużi: 

 komunikazzjoni effettiva lill-Istati Membri u lil partijiet ikkonċernati oħrajn; 

 il-ġestjoni tad-dokumentazzjoni operattiva mal-Istati Membri; 

 il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-avvenimenti; 

 il-parteċipazzjoni fil-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-inċidenti skont il-politika tal-eu-LISA dwar il-ġestjoni tal-inċidenti; 

 it-trattament ta’ talbiet standard skont il-politika tal-eu-LISA dwar l-issodisfar tat-talbiet; 

 it-twassil f’waqtu tar-rapporti miftiehma skont il-politika tal-eu-LISA dwar il-ġestjoni fil-livell ta’ servizz; 

 il-kontribut regolari għall-ġestjoni tal-għarfien, kif ukoll għall-bażi ta’ data tal-għarfien. 

VALUR MIŻJUD 

L-Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA jipprovdi s-servizzi meħtieġa għall-appoġġ tas-sistema tan-negozju ewlenija għall-Istati Membri u partijiet ikkonċernati oħrajn. 

SFIDI EWLENIN 

L-iżgurar li s-servizzi jiġu pprovduti skont ir-regoli u r-rekwiżiti tas-sistemi tan-negozju, kif ukoll skont l-aspettattivi tal-klijenti. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet u servizzi 

affidabbli u 

kosteffettivi lill-partijiet 

ikkonċernati skont il-

mandat 

Iż-żamma u t-titjib 

kontinwu tal-attivitajiet 

ta’ appoġġ ta’ kuljum u 

s-sodisfazzjon tal-

klijenti 

Appoġġ effiċjenti u 

effettiv tal-ewwel livell 

għas-sistemi tan-

negozju ewlenin tal-eu-

LISA u komunikazzjoni 

affidabbli għall-klijenti 

u l-partijiet 

ikkonċernati tal-eu-

LISA 

L-utenti tas-sistemi 

kummerċjali ewlenin u 

tal-Istati Membri 

jirċievu servizzi 

effiċjenti u affidabbli 

bħala l-ewwel livell ta’ 

appoġġ u 

komunikazzjoni 

permezz tal-mezzi ta’ 

komunikazzjoni 

miftiehma 

Indikaturi tal-

prestazzjoni tal-

Uffiċċju ta’ Servizz 

 

Stħarriġ annwali dwar 

is-sodisfazzjon tal-

klijenti 

Għall-indikaturi tal-

prestazzjoni tal-

Uffiċċju ta’ Servizz: 

aktar minn 80 % 

Għall-istħarriġ annwali 

dwar is-sodisfazzjon 

tal-klijenti: aktar minn 

80 % 

Ir-rapporti rilevanti 

dwar l-indikaturi tal-

prestazzjoni tal-

Uffiċċju ta’ Servizz 

Stħarriġ annwali dwar 

is-sodisfazzjon tal-

klijenti 

OIU 

2.2.1.2. Appoġġ tat-tieni livell ipprovdut 24 siegħa kuljum għat-tmexxija operattiva tas-

sistemi tan-negozju ewlenin 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Appoġġ tat-tieni livell 24 siegħa kuljum (applikazzjonijiet u bażijiet ta’ data) għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tan-negozju ewlenin kollha, inklużi l-ġestjoni tal-inċidenti, il-

ġestjoni tal-problemi, il-ġestjoni tal-bidliet u tar-rilaxxi (l-iskjerament ta’ RFCs u rilaxxi) u l-appoġġ tekniku għall-proġetti. L-attivitajiet ta’ manutenzjoni jwasslu sabiex il-

prestazzjoni tas-sistema tkun f’konformità mal-ftehim dwar il-livell ta’ servizz, it-titjib antiċipat u l-inċidenti evitati. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri bl-applikazzjonijiet li jaħdmu f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. 

SFIDI EWLENIN 

L-iżgurar li s-servizzi kollha pprovduti jissodisfaw l-aspettattivi tan-negozju u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar ta’ appoġġ 

għall-applikazzjonijiet 

fit-tieni livell bla 

interruzzjonijiet, ta’ 

kwalità għolja u 

24 siegħa kuljum għall-

operazzjonijiet/ġestjoni 

tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin 

Appoġġ għall-

applikazzjonijiet fit-

tieni livell bla 

interruzzjonijiet, ta’ 

kwalità għolja u 

24 siegħa kuljum għall-

operazzjonijiet/ġestjoni 

tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin 

Is-sistemi tan-negozju 

ewlenin u l-Istati 

Membri jirċievu servizz 

affidabbli tal-

applikazzjonijiet, 

inklużi bażijiet ta’ data 

Aderenza mal-ftehim 

dwar il-livell ta’ servizz 

operattiv tal-

applikazzjonijiet 

L-attivitajiet ta’ 

manutenzjoni jwasslu 

sabiex il-prestazzjoni 

tas-sistema tkun 

f’konformità mal-

ftehim dwar il-livell ta’ 

servizz, it-titjib 

antiċipat u l-inċidenti 

evitati 

Rapporti interni dwar il-

prestazzjoni tas-

sistema u l-FLS 

AMMU 

 

2.2.1.3. Manutenzjoni tal-Eurodac 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Monitoraġġ kontinwu tat-tħaddim tas-sistema u tal-komponenti tagħha (monitoraġġ tal-istatus operattiv tas-sistema ewlenija tal-Eurodac u l-konnettività u l-operat tal-

utenti): 

komunikazzjoni/interazzjoni mal-komunità tal-utenti finali bl-għan li jittejbu u jiġu stabbilizzati l-operazzjonijiet; 
l-għoti ta’ appoġġ lill-utenti; 
l-għoti ta’ appoġġ fit-tielet livell/ġestjoni tal-inċidenti, ġestjoni tal-problemi, ġestjoni tal-bidliet operattivi, issodisfar tat-talbiet; 
l-użu u l-manutenzjoni ta’ għodod operattivi sabiex jappoġġjaw l-għanijiet imsemmija hawn fuq; 
il-monitoraġġ kontinwu tal-inventarju tas-sistema u tal-komponenti sabiex jiġi żgurat li dawn jinżammu aġġornati u taħt appoġġ kontinwu mill-fornituri (tiġdid tal-liċenzji, 

“patching”, eċċ., bħala parti mill-manutenzjoni adattiva); 
l-implimentazzjoni ta’ aġġornamenti tekniċi u interventi urġenti li jiġu minn manutenzjoni korrettiva u emerġenzi operattivi; 
il-ġestjoni tal-interazzjoni mal-kuntrattur tal-MWO u s-segwitu kuntrattwali għall-għanijiet imsemmija hawn fuq. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju. 
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SFIDI EWLENIN 

Żieda f’daqqa fit-traffiku tal-Eurodac (minħabba sitwazzjoni ta’ kriżi) tista’ żżid ir-riskju ta’ instabbiltà u pressjoni tar-riżorsi (riżorsi umani, użu ta’ ambjenti tekniċi, 

limitazzjonijiet ta’ ħin) minħabba miżuri ta’ mitigazzjoni tekniċi imprevedibbli. Il-kwistjonijiet ta’ disponibbiltà ta’ spazju fiċ-ċentru tad-data jistgħu jaffettwaw it-tħaddim bla 

xkiel (eż. tisħin żejjed fl-ixkafef minħabba nuqqas ta’ spazju addizzjonali, diffikultajiet sabiex tiżdied l-infrastruttura fil-każ ta’ ħruġ, pereżempju minħabba pressjonijiet tal-

kapaċità). 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

Iż-żamma tal-Eurodac 

fl-aħjar kundizzjoni ta’ 

tħaddim 

L-Eurodac topera kif 

meħtieġ (operat stabbli 

skont l-FLS) 

L-Eurodac hija 

kontinwament koperta 

mill-appoġġ tekniku 

garantit mill-fornituri 

tagħha 

L-Istati Membri jirċievu 

servizz affidabbli mis-

sistema Eurodac 

Konformità mal-FLS 

dwar l-Eurodac u mal-

KPIs korporattivi 

relatati mal-Eurodac 

 

 

FLS dwar l-Eurodac 

standard u speċifiku 

ssodisfat 

kompletament (ara l-

Anness XI) 

Rapporti dwar il-

prestazzjoni tas-

sistema (abbażi tal-

għodod operattivi u l-

istatistika tal-FLS 

iġġenerata) 

AMMU 

2.2.1.4. Manutenzjoni ta’ DubliNet 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Monitoraġġ tal-operat ta’ DubliNet: 

ġenerazzjoni ta’ ċertifikati ta’ kriptaġġ għall-Istati Membri; 
komunikazzjoni/interazzjoni mal-komunità tal-utenti finali, bl-għan li jiġi żgurat it-tħaddim bla xkiel u li jingħata appoġġ fil-każ ta’ kwistjonijiet; 
komunikazzjoni ma’ fornituri ta’ partijiet terzi għall-finijiet ta’ individwazzjoni ta’ soluzzjoni (eż. TESTA-ng); 
it-teħid ta’ miżuri tekniċi urġenti/it-twettiq tal-aġġornamenti meħtieġa f’każ ta’ kwistjonijiet jew sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet operattivi. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju. 
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SFIDI EWLENIN 

In-nuqqas ta’ kontroll sħiħ fuq il-komponenti ta’ DubliNet (eż. mail relay) jista’ jintroduċi dewmien fuq l-appoġġ ipprovdut lill-Istati Membri. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar tal-operat bla 

xkiel ta’ DubliNet għall-

Istati Membri 

DubliNet topera kif 

meħtieġ (operat stabbli 

skont l-FLS) 

L-Istati Membri 

qegħdin jirċievu 

servizzi affidabbli u 

mhux interrotti ta’ 

DubliNet 

It-twaqqif u l-aderenza 

mal-ftehim fil-livell tas-

servizz operazzjonali 

ta’ DubliNet 

L-FLS dwar DubliNet 

issodisfat 

kompletament93 

Rapporti perjodiċi dwar 

it-tħaddim u l-

manutenzjoni 

AMMU 

2.2.1.5. Manutenzjoni tal-VIS/BMS 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Il-garanzija tal-kwalità u t-twassil tar-riżultati kuntrattwali mill-MWO942 FwC95. L-iżgurar tal-kontinwità tas-servizzi ta’ manutenzjoni matul il-FWC taħt: 

manutenzjoni korrettiva: ġestjoni tal-inċidenti, ġestjoni tal-problemi, ġestjoni tal-bidliet; 
manutenzjoni adattiva: il-monitoraġġ u l-antiċipazzjoni tal-obsolexxenza tal-komponenti tas-sistema sabiex il-VIS/BMS tibqa’ kontinwament konformi mat-teknoloġiji l-

aktar avvanzati u d-disponibbiltà ta’ appoġġ mill-manifatturi u l-edituri tal-komponenti; 
manutenzjoni perfettiva: it-titjib, abbażi tal-għarfien espert tekniku u l-bidliet għall-aħjar identifikati, tal-komponenti tal-VIS/BMS sabiex ikunu jistgħu jaħdmu bl-aħjar 

mod possibbli; 

                                                                                 

 

 

93 Mal-approvazzjoni tal-bażi ġuridika ġdida (Riformulazzjoni tal-Eurodac) li tagħti lill-eu-LISA r-responsabbiltà operattiva sħiħa għal DubliNet, l-eu-LISA tistenna li tistabbilixxi FLS speċifiku għal DubliNet bi qbil mal-Istati 
Membri. 

94 Żamma f’kundizzjoni ta’ operat tajjeb 

95 Kuntratt qafas 
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manutenzjoni preventiva: it-twettiq ta’ bidliet fil-VIS/BMS abbażi ta’ osservazzjonijiet operattivi sabiex jiġi evitat li sors potenzjali identifikat ta’ kwistjoni jimmaterjalizza 
f’inċident. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tipprovdi lill-Istati Membri b’VIS/BMS li taħdem f’konformità mal-qafas leġiżlattiv tal-VIS/BMS u mal-FLS miftiehem. 

SFIDI EWLENIN 

L-iżgurar li l-bidliet fil-VIS/BMS meħtieġa bħala parti mill-attivitajiet ta’ manutenzjoni jkunu integrati kif suppost fil-pjan direzzjonali globali tal-VIS/BMS u jiġu skjerati b’mod 

f’waqtu sabiex il-prestazzjoni tas-sistema tkun konformi mal-qafas leġiżlattiv tal-VIS/BMS u mal-FLS rilevanti. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar li l-

prestazzjoni tal-

VIS/BMS tkun skont ir-

rekwiżiti dwar id-

disponibbiltà/il-

prestazzjoni u li l-

avvenimenti jiġu ġestiti 

skont l-ITSM u l-FLS 

mal-utenti finali 

Bil-manutenzjoni 

adattiva, l-iżgurar li l-

VIS/BMS tkun koperta 

bl-appoġġ tal-

manifatturi 

Il-prestazzjoni tas-

sistema VIS/BMS skont 

l-FLS  

Il-VIS/BMS taġixxi 

skont ir-rekwiżiti u l-

avvenimenti li 

jimpedixxu lis-sistema 

milli taġixxi kif xieraq 

jiġu ġestiti b’mod 

f’waqtu sabiex il-

prestazzjoni tibqa’ fi 

ħdan il-ftehim dwar il-

livell ta’ servizz mal-

utenti finali 

Aderenza mal-ftehim 

dwar il-livell ta’ servizz 

tal-VIS/BMS 

L-attivitajiet ta’ 

manutenzjoni tal-

VIS/BMS iwasslu sabiex 

il-prestazzjoni tas-

sistema tkun konformi 

mal-FLS, it-titjib 

antiċipat u l-inċidenti 

evitati (ara l-Anness XI) 

Rapporti perjodiċi tat-

tħaddim u l-

manutenzjoni, inklużi 

FLS u rapporti ta’ 

servizz ta’ kull xahar 

AMMU 
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2.2.1.6. Manutenzjoni ta’ SIS II 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 manutenzjoni korrettiva: ġestjoni tal-inċidenti, ġestjoni tal-problemi, ġestjoni tal-bidliet, ġestjoni tar-rilaxxi, eċċ.; 

 manutenzjoni adattiva: il-monitoraġġ u l-antiċipazzjoni tal-obsolexxenza tal-komponenti tas-sistema sabiex SIS II tibqa’ kontinwament konformi mat-teknoloġiji l-

aktar avvanzati u d-disponibbiltà ta’ appoġġ mill-manifatturi u l-edituri tal-komponenti; l-implimentazzjoni nnifisha mhijiex inkluża (imwettqa bħala evoluzzjonijiet); 

 l-użu u l-manutenzjoni ta’ għodod operattivi sabiex jappoġġjaw l-għanijiet imsemmija hawn fuq; 

 il-monitoraġġ kontinwu tal-inventarju tas-sistema u tal-komponenti sabiex jiġi żgurat li dawn jinżammu aġġornati u taħt appoġġ kontinwu mill-fornituri (tiġdid tal-

liċenzji, “patching”, eċċ.); 

 il-ġestjoni tal-interazzjoni mal-kuntrattur tal-MWO u s-segwitu kuntrattwali għall-għanijiet imsemmija hawn fuq; appoġġ tekniku u taħriġ assoċjati. 

VALUR MIŻJUD 

CSIS ta’ SIS II disponibbli 24 siegħa kuljum fi ħdan l-FLS. 

SFIDI EWLENIN 

It-teknoloġija bijometrika ġdida introdotta tista’ tkun sfida għar-riżoluzzjoni tal-problemi u tal-inċidenti. 

Objettiv strateġiku Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar tad-

disponibbiltà tas-

sistema 24 siegħa 

kuljum 

CSIS ta’ SIS II 

disponibbli 24 siegħa 

kuljum fi ħdan l-FLS 

(disponibbiltà, 

prestazzjoni) 

Sistema ta’ SIS II 

disponibbli u fi ħdan l-

FLS fl-2019 

Konformità mal-FLS ta’ 

SIS II u mal-KPIs 

korporattivi relatati 

ma’ SIS II 

 

 

FLS standard u 

speċifiku ta’ SIS II 

issodisfat 

kompletament (ara l-

Anness XI) 

Data interna ta’ SIS 

Data tal-Uffiċċju ta’ 

Servizz 

Data L2 tal-eu-LISA 

disponibbli 

Rapporti perjodiċi dwar 

it-tħaddim u l-

manutenzjoni 

AMMU 
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2.2.1.7. Manutenzjoni tal-AFIS ta’ SIS II 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 manutenzjoni korrettiva: ġestjoni tal-inċidenti, ġestjoni tal-problemi, ġestjoni tal-bidliet, ġestjoni tar-rilaxxi, eċċ.; 

 manutenzjoni adattiva: il-monitoraġġ u l-antiċipazzjoni tal-obsolexxenza tal-komponenti tas-sistema sabiex l-AFIS ta’ SIS II tibqa’ kontinwament konformi mat-

teknoloġiji l-aktar avvanzati u d-disponibbiltà ta’ appoġġ mill-manifatturi u l-edituri tal-komponenti; l-implimentazzjoni nnifisha mhijiex inkluża (imwettqa bħala 

evoluzzjonijiet); 

 l-użu u l-manutenzjoni ta’ għodod operattivi sabiex jappoġġjaw l-għanijiet imsemmija hawn fuq; 

 il-monitoraġġ kontinwu tal-inventarju tas-sistema u tal-komponenti sabiex jiġi żgurat li dawn jinżammu aġġornati u taħt appoġġ kontinwu mill-fornituri (tiġdid tal-

liċenzji, “patching”, eċċ.); 

 il-ġestjoni tal-interazzjoni mal-kuntrattur tal-MWO u s-segwitu kuntrattwali għall-għanijiet imsemmija hawn fuq; 

 appoġġ tekniku u taħriġ assoċjati. 

VALUR MIŻJUD 

CSIS ta’ SIS II disponibbli 24 siegħa kuljum fi ħdan l-FLS. 

SFIDI EWLENIN 

It-teknoloġija bijometrika ġdida introdotta tista’ tkun sfida għar-riżoluzzjoni suffiċjenti tal-problemi u tal-inċidenti. 

Objettiv strateġiku Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar tad-

disponibbiltà tas-

sistema 24 siegħa 

kuljum 

L-iżgurar tad-

disponibbiltà tal-AFIS 

ta’ SIS II 24 siegħa 

kuljum fi ħdan l-FLS 

(disponibbiltà, 

prestazzjoni) 

Sistema AFIS ta’ SIS II 

disponibbli u fi ħdan l-

FLS fl-2019 

Konformità mal-FLS 

dwar SIS II 

 

FLS standard u 

speċifiku ta’ SIS II 

issodisfat 

kompletament (ara l-

Anness XI) 

Data interna ta’ SIS 

Data tal-Uffiċċju ta’ 

Servizz 

Data L2 tal-eu-LISA 

disponibbli 

AMMU 
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2.2.1.8. Appoġġ ta’ SIS II lill-Istati Membri (inkluża l-integrazzjoni tal-utenti ġodda) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 L-għoti ta’ appoġġ għall-integrazzjoni attwali tal-Istati Membri ġodda f’SIS II. 

 L-għoti ta’ appoġġ kontinwu lill-Istati Membri matul il-proċess ta’ kwalifika għall-evoluzzjoni tas-sistemi nazzjonali individwali tagħhom. 

 It-twettiq ta’ kampanji ta’ kwalifika u testijiet. 

VALUR MIŻJUD 

 Is-sistemi nazzjonali tal-Istati Membri jiffunzjonaw sewwa meta jinteraġixxu mas-sistema ċentrali. 

 B’mod ġenerali, l-operat tal-Istati Membri mhuwiex affettwat minn problemi fis-sistemi ta’ Stati Membri oħrajn. 

 L-integrazzjoni bla xkiel tal-Istati Membri ġodda fil-komunità ta’ SIS II. 

 Konformità mad-dokument tal-kontroll tal-interfaċċa (ICD) u mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati tas-sistemi nazzjonali. 

SFIDI EWLENIN 

 Kumplessità akbar li tirriżulta mit-teknoloġija bijometrika introdotta fis-sistema. 

 Kumplessità akbar li tirriżulta mill-inizjattivi ta’ interoperabbiltà. 

 Sovrapożizzjoni ma’ attivitajiet oħrajn tal-proġett. 

Objettiv strateġiku Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar li s-sistemi 

nazzjonali huma lesti 

joperaw mas-sistema 

ċentrali 

Rapporti ta’ ttestjar 

għal partijiet 

ikkonċernati differenti 

li jikkonfermaw ir-rieda 

tal-Istati Membri li 

joperaw mas-CSIS. L-

Istati Membri ġodda li 

jissieħbu f’SIS II lesti 

għall-integrazzjoni u 

jiġu integrati fil-

mument xieraq 

L-għoti kif suppost ta’ 

appoġġ għas-sistemi 

nazzjonali 

Il-kwalità u l-ħin tal-

integrazzjoni tal-Istati 

Membri 

L-Istati Membri li 

jittestjaw l-aderenza 

għall-pjan 

L-Istati Membri ġodda 

integrati sewwa fi ħdan 

l-iskadenzi miftiehma 

Is-sistemi nazzjonali 

tal-Istati Membri 

ttestjati skont il-pjan 

Data ta’ SIS II 

Data operattiva u tal-

ittestjar 

Informazzjoni minn 

Stati Membri ġodda 

AMMU 
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2.2.1.9. It-tmexxija operattiva/operazzjonijiet tal-ġestjoni tas-sistema ta’ kuljum 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-tmexxija operattiva tas-sistemi tan-negozju ewlenin, l-amministrazzjoni tal-infrastruttura u s-sistemi. 
It-tmexxija operattiva tal-istazzjon tax-xogħol tal-utent finali. 
L-istruttura u l-operazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ/riżerva. 
Evoluzzjoni tal-proċessi tal-ġestjoni tas-sistemi. 
L-istruttura u t-tmexxija operattiva tas-CSI. 
It-tmexxija operattiva taċ-ċentri tad-data. 

VALUR MIŻJUD 

L-operazzjonijiet kollha tal-amministrazzjoni tas-sistemi jipprovdu s-servizzi affidabbli u disponibbli meħtieġa għas-sistemi tan-negozju ewlenin u għas-CSI (f’konformità mal-

FLS fis-seħħ). 

SFIDI EWLENIN 

L-iżgurar li s-servizzi kollha pprovduti jissodisfaw l-aspettattivi tan-negozju u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet u servizzi 

affidabbli u 

kosteffettivi lill-partijiet 

ikkonċernati skont il-

mandat 

Il-monitoraġġ, l-

istruttura u l-

monitoraġġ xierqa tas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin taħt il-ġestjoni 

tal-eu-LISA sabiex tiġi 

żgurata infrastruttura 

sigura u affidabbli 

It-tmexxija operattiva 

sigura u affidabbli tas-

sistemi tan-negozju 

ċentrali (sistemi tan-

negozju ewlenin) 

Kemm is-sistemi tan-

negozju ewlenin kif 

ukoll l-Istati Membri 

jirċievu infrastruttura 

affidabbli f’konformità 

mal-FLS miftiehma 

Konformità mas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin u mal-FLS tas-

CSI 

L-infrastruttura tas-

sistemi kollha sejra 

tkun disponibbli 

f’konformità mas-

servizzi u l-FLS speċifiċi 

tagħhom kif definiti fil-

katalogu tas-servizzi 

tal-eu-LISA u l-proċess 

ta’ ġestjoni fil-livell tas-

servizz 

Rapporti Interni dwar 

il-Prestazzjoni tas-

Sistema 

OIU 
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Rapporti interni tal-

SM996 tal-ITSM 

Rapportar dwar l-FLS 

2.2.1.10. It-tħaddim, il-ġestjoni u l-manutenzjoni taċ-ċentru tad-data ta’ riżerva u tas-sit 

operattiv ta’ riżerva f’St Johann im Pongau, l-Awstrija 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-tħaddim 24 siegħa kuljum tal-infrastruttura tal-IT għas-sistemi kummerċjali ewlenin, li jkopru t-tmexxija operattiva, il-ġestjoni tar-rilaxxi u tal-bidliet, il-ġestjoni u r-

riżoluzzjoni tal-inċidenti u tal-problemi, l-attivitajiet ta’ manutenzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżekuzzjoni tal-proġetti, sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla interruzzjonijiet tas-

sistemi tan-negozju ewlenin u jkun limitat it-telf potenzjali tad-data f’każ ta’ inċident fuq l-Unità Ċentrali (CU). 

VALUR MIŻJUD 

L-issodisfar tar-rekwiżiti tar-regolament tat-twaqqif ġdid (l-Artikolu 1(6)) sabiex il-funzjonament tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira jinżamm f’konformità mad-dispożizzjonijiet 

speċifiċi applikabbli għalihom. 

SFIDI EWLENIN 

F’dan il-punt mhumiex mistennija sfidi maġġuri. 

                                                                                 

 

 

96 SM9 hija Għodda tal-ITSM li tuża l-qafas tal-ITIL. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

104 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar tat-

tħaddim/tal-ġestjoni 

fil-livell 1 bla 

interruzzjonijiet, ta’ 

kwalità għolja u 

24 siegħa kuljum tas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin u tal-

infrastruttura 

sottostanti 

It-tħaddim/il-ġestjoni 

bla interruzzjonijiet, ta’ 

kwalità għolja u 

24 siegħa kuljum tas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin 

L-Istati Membri jirċievu 

servizz affidabbli mis-

sistemi tan-negozju 

ewlenin  

L-għadd ta’ 

kwistjonijiet tal-

infrastruttura tal-BCU 

tal-eu-LISA li 

jinterrompu s-servizzi 

tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin lejn l-Istati 

Membri 

Il-kwistjonijiet 

potenzjali tal-

infrastruttura tal-BCU 

tal-eu-LISA li ma 

jinterrompux is-servizzi 

tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin għall-Istati 

Membri 

Rapporti interni dwar il-

prestazzjoni tas-sistemi 

OIU 

 

Il-ġestjoni operattiva u l-evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 

2.2.1.11. Il-ġestjoni operattiva tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni u s-sistemi ta’ 

komunikazzjoni relatati 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Il-ġestjoni operattiva tal-infrastruttura tan-netwerk lokali tas-sistemi tan-negozju ewlenin (Eurodac, SIS II, VIS). 

 Il-ġestjoni operattiva tan-netwerk tal-ġestjoni lokali (stazzjon tax-xogħol tal-utent finali). 

 Il-ġestjoni operattiva tat-tieni saff ta’ kriptaġġ ta’ SIS II. 

 Il-ġestjoni operattiva tat-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS. 

 Il-ġestjoni operattiva tas-sistemi ta’ VIS Mail. 

 Il-ġestjoni operattiva tas-sistemi ta’ SIS II Mail. 

 Evoluzzjoni tal-proċessi tal-ġestjoni tan-netwerk. 
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 Evoluzzjoni tal-arkitettura tan-netwerk. 

 Attivitajiet tas-Servizzi Trans-Ewropej tat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (TESTA): 

o is-superviżjoni, inklużi l-analiżi u r-rieżami tar-rapporti operattivi, l-organizzazzjoni ta’ laqgħat regolari relatati mal-operazzjonijiet u s-segwitu tal-punti għal 

azzjoni mal-fornitur, u l-indirizzar tat-talbiet għall-bidliet u l-aspetti tekniċi tal-ordnijiet ta’ servizz; 

o il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur, iż-żamma ta’ listi ta’ kuntatti tal-Istati Membri u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet kollha tan-

netwerk li għandhom impatt fuq Stat Membru; 

o il-proposta ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi kif mitluba mill-Kummissjoni. 

VALUR MIŻJUD 

L-infrastruttura tal-komunikazzjoni u s-sistemi ta’ komunikazzjoni relatati jipprovdu s-servizz meħtieġ lis-sistemi tan-negozju ewlenin u lill-Istati Membri. 

SFIDI EWLENIN 

L-iżgurar li s-servizzi pprovduti jissodisfaw l-aspettattivi tan-negozju u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

Iż-żamma u l-

monitoraġġ tan-

netwerks ġestiti mill-

eu-LISA sabiex jiġu 

żgurati s-sigurtà u l-

affidabbiltà tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

L-operat ta’ 

infrastruttura tal-

komunikazzjoni sigura 

u affidabbli u tas-

sistemi ta’ 

komunikazzjoni 

relatati, kif meħtieġ 

Is-sistemi tan-negozju 

ewlenin u l-Istati 

Membri jirċievu servizz 

affidabbli mill-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni u mis-

sistemi ta’ 

komunikazzjoni relatati 

Konformità mal-FLS 

dwar l-infrastruttura 

tal-komunikazzjoni 

L-infrastruttura tal-

komunikazzjoni u s-

sistemi ta’ 

infrastruttura tal-

komunikazzjoni (VIS 

Mail, SIS II Mail) sejrin 

ikunu disponibbli skont 

l-FLS speċifiku għas-

sistema deskritt fil-

verżjoni valida tal-

Katalogu ta’ Servizzi 

tal-eu-LISA 

Rapporti interni dwar il-

prestazzjoni tas-sistemi 

u l-FLS 

OIU 
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2.2.1.12.  Il-ġestjoni operattiva regolari tal-kuntratti għall-infrastruttura tal-
komunikazzjoni (eżekuzzjoni tal-baġit, akkwiżizzjoni, tiġdid, ġestjoni tal-kuntratti)97 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

L-attività sejra tibda ladarba jitlesta t-trasferiment mid-DĠ Home u tkompli minn hemm ’il quddiem. Din sejra tkopri: 

 l-estensjoni jew it-tiġdid tal-appoġġ dwar il-komponenti ta’ Sirenemail u VIS mail; 

 l-akkwiżizzjoni tal-komponenti tat-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS; 

 it-tiġdid tal-komponenti tat-tieni saff ta’ kriptaġġ ta’ SIS II; 

 il-ġestjoni kuntrattwali tal-kuntratt TESTA-ng ta’ SIS II u tal-VIS; 

 il-ġestjoni kuntrattwali tal-kuntratti ta’ appoġġ għas-sistemi VIS u SIS II mail; 

 il-ġestjoni kuntrattwali tal-kuntratti għat-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS u ta’ SIS II; 

 l-għoti ta’ speċifikazzjonijiet għall-estensjoni tal-kuntratti speċifiċi (SCs). 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’infrastruttura ta’ komunikazzjoni għal SIS u għall-VIS f’konformità mal-qafas leġiżlattiv u mal-

FLS. 

SFIDI EWLENIN 

Ma ġiet identifikata ebda sfida ewlenija. 

                                                                                 

 

 

97 L-implimentazzjoni ta’ din l-attività tiddependi mill-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar li l-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni 

tissodisfa r-rekwiżiti 

f’termini tad-

disponibbiltà u l-

prestazzjoni. Għal 

Sirenemail u VIS Mail, 

b’mod partikolari, irid 

jiġi żgurat li l-

komponenti kollha 

jkunu koperti minn 

partijiet terzi u appoġġ 

għall-manifattura 

Il-manutenzjoni tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni tiġi 

ġestita b’tali mod li l-

prestazzjoni tas-sistema 

tkun skont il-ftehimiet 

dwar il-livell ta’ servizz u 

jiġi pprovdut appoġġ lill-

Istati Membri 

L-infrastruttura tal-

komunikazzjoni taġixxi 

skont ir-rekwiżiti. L-

avvenimenti li 

jimpedixxu lis-sistema 

milli taġixxi kif suppost 

jiġu ġestiti b’mod 

f’waqtu sabiex il-

prestazzjoni tibqa’ fi 

ħdan il-ftehimiet dwar 

il-livell ta’ servizz 

Aderenza mal-

ftehimiet dwar il-livell 

ta’ servizz tal-

komunikazzjoni 

Il-prestazzjoni tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

f’konformità mal-FLS, 

it-titjib antiċipat u l-

inċidenti evitati 

Rapporti ta’ kull xahar 

dwar l-FLS 

OIU 

 

Is-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju 

2.2.1.13. Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li jiġu mill-eżerċizzji tas-sigurtà u tal-

kontinwità tan-negozju 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività tinkludi: 

 rieżami tal-pjanijiet ta’ azzjoni b’segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-eżerċizzju; 
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 l-eżekuzzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni; 

 rieżami wara l-implimentazzjoni. 

VALUR MIŻJUD 

L-iżgurar tal-validazzjoni u t-titjib kontinwu tas-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju tas-sistemi. 

SFIDI EWLENIN 

Prijoritizzazzjoni tal-allokazzjoni tar-riżorsi għall-eżerċizzji tas-sigurtà u tal-kontinwità tan-negozju. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

tas-sigurtà, taċ-

ċibersigurtà u tal-

ġestjoni tal-

informazzjoni 

L-iżgurar tas-sigurtà u 

tal-kontinwità tan-

negozju tas-sistemi 

L-implimentazzjoni tal-

pjanijiet ta’ azzjoni mill-

eżerċizzju tas-sigurtà u 

tal-kontinwità tan-

negozju 

L-iżgurar tat-titjib 

kontinwu tas-sigurtà u 

l-kontinwità tan-

negozju tas-sistemi 

Il-perċentwal tal-

implimentazzjoni tal-

pjan ta’ azzjoni 

85 % Rapporti ta’ rieżami 

wara l-

implimentazzjoni 

SEC 

2.2.1.14. L-iżgurar li r-riskji tas-sigurtà tal-informazzjoni jiġu ġestiti għal livell aċċettabbli 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Irregola 

o politika, standards u gwida tas-sigurtà; 

o arkitettura tas-sigurtà; 

o sensibilizzazzjoni u taħriġ dwar is-sigurtà; 

o rapportar u komunikazzjoni. 

 Ivvaluta 

o ġestjoni tar-riskji; 
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o immudellar tat-theddid; 

o intelliġenza ta’ theddid. 

 Iggarantixxi 

o valutazzjonijiet u verifiki tas-sigurtà; 

o valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà u ttestjar tal-penetrazzjoni; 

o eżerċizzji taċ-ċibersigurtà u r-Red Team. 

 Ipproteġi 

o ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet; 

o konfigurazzjoni sigura; 

o sigurtà tan-netwerk; 

o l-iżvilupp ta’ sistema sigura u s-sigurtà tal-applikazzjonijiet; 

o is-sigurtà tal-punt tat-tmiem; 

o il-kriptografija u l-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika; 

o il-ġestjoni tal-vulnerabbiltà teknika. 

 Issorvelja 

o monitoraġġ tas-sigurtà. 

 Wieġeb 

o il-ġestjoni tal-inċidenti tas-sigurtà; 

o il-forensika diġitali. 

 Irkupra 

o il-ġestjoni tal-kontinwità tan-negozju tal-ICT 

VALUR MIŻJUD 

 Ir-riskji tas-sigurtà jiġu ġestiti għal livell aċċettabbli. 

 Konformità mar-rekwiżiti legali u kummerċjali. 

 Fiduċja akbar tal-partijiet ikkonċernati. 

 Żieda fir-reputazzjoni tal-aġenzija bħala kustodja affidabbli u sigura ta’ informazzjoni sensittiva dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u s-sigurtà interna tal-UE. 
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SFIDI EWLENIN 

 Nuqqas ta’ prijorità fir-rigward ta’ kompiti oħrajn. 

 Żvijar tal-kamp ta’ applikazzjoni minn kompiti mhux ewlenin. 

 Żieda fil-kumplessità tal-attività tal-proġett li taqbeż il-kapaċità tar-riżorsi. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

tas-sigurtà tal-

informazzjoni relatati 

mas-sistemi fdati lill-

Aġenzija 

It-twassil tas-servizz ta’ 

garanzija u sigurtà tal-

informazzjoni skont il-

Kummissjoni Ewropea 

2017/46 

Il-politika tas-sigurtà; 

valutazzjonijiet tar-

riskji tas-sigurtà; 

pjanijiet tas-sigurtà; 

sensibilizzazzjoni tas-

sigurtà u taħriġ fis-

sigurtà, arkitettura tas-

sigurtà, valutazzjonijiet 

u verifiki tas-sigurtà; 

manutenzjoni u liċenzji 

tas-softwer; ittestjar 

tas-sigurtà, 

monitoraġġ tas-sigurtà 

u ġestjoni tal-inċidenti 

L-iżgurar li r-riskji tas-

sigurtà tal-

informazzjoni jiġu 

ġestiti għal livell 

aċċettabbli 

% tal-proċessi tan-

negozju u s-servizzi 

tagħhom koperti mill-

proċess tal-ġestjoni 

tar-riskju tal-

informazzjoni 

% tal-persunal li 

temmew it-taħriġ ta’ 

tagħlim elettroniku 

dwar is-

sensibilizzazzjoni tas-

sigurtà 

% tal-kontrolli tas-

sigurtà implimentati 

f’kull Pjan tas-Sigurtà 

tas-Sistema tal-

Informazzjoni 

60 % 

 

 

 

75 % 

 

 

65 % 

Rapporti interni dwar il-

valutazzjoni tar-riskji 

Rapportar tat-tagħlim 

elettroniku 

Kwestjonarju ta’ 

awtovalutazzjoni 

SEC 
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2.2.2. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 2 

Governanza korporattiva (ċentru ta’ eċċellenza, governanza, ippjanar u rapportar statutorju korporattiv, ġestjoni tal-kwalità, 

awditjar intern, eċċ.) 

2.2.2.1. L-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-qafas tal-ITSM tal-eu-LISA 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Is-superviżjoni u r-rieżami annwali tal-proċessi, filwaqt li jitqies it-titjib possibbli fid-definizzjoni tal-proċess, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-proċess. 

 Ir-rapportar regolari mtejjeb dwar il-KPIs tal-proċessi u dwar l-FLS miftiehma. 

 L-implimentazzjoni u r-rapportar għall-proċessi tal-Fażi 2 tal-ITSM, jiġifieri fir-rigward tal-ġestjoni tal-kapaċità, il-ġestjoni tad-disponibbiltà, il-ġestjoni tal-għarfien u 

t-titjib kontinwu tas-servizz. 

 Il-monitoraġġ u s-suġġeriment tal-evoluzzjoni tal-maturità tal-proċessi permezz ta’ titjib kontinwu tas-servizz sabiex jiġu appoġġjati ċ-ċikli tal-ħajja tal-proċessi 

implimentati. 

 Il-kunsiderazzjoni u s-suġġeriment ta’ titjib possibbli fl-għodda ITSM tal-eu-LISA. 

VALUR MIŻJUD 

 Titjib sinifikanti fit-tħaddim u l-kontroll tal-proċessi. 

 Rapportar imtejjeb bl-użu ta’ data SM9 online u l-KPI definit għal kull sistema. 

 Definizzjoni u implimentazzjoni tal-proċessi ġodda meħtieġa, parti mill-qafas tal-ITSM tal-eu-LISA. 

 Evoluzzjoni tal-maturità tal-proċessi permezz ta’ titjib kontinwu tas-servizz. 

 Iż-żamma ta’ reġistru miftiehem b’titjib u inizjattivi. 

 Effiċjenza ottimizzata permezz tal-ingranaġġ tal-kapaċitajiet tal-għodda tal-ITSM mas-sistemi tal-eu-LISA u l-appoġġ tal-kuntratturi. 
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SFIDI EWLENIN 

 Nuqqas ta’ prijorità fuq il-kompiti. 

 Nuqqas ta’ kontroll u superviżjoni xierqa tal-proċess. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-iżvilupp u ż-żamma 

ta’ mudell ta’ 

governanza u servizz 

effiċjenti u effettiv 

sabiex tinkiseb u 

tinżamm l-eċċellenza 

operattiva 

Iż-żamma, il-

monitoraġġ u r-

rapportar dwar il-

proċessi tal-ITSM tal-

eu-LISA adottati, kif 

ukoll l-iżvilupp ulterjuri 

ta’ dawk ġodda, filwaqt 

li jiġi garantit livell għoli 

ta’ integrazzjoni tal-

proċess 

Il-garanzija tar-rieżami 

u l-appoġġ effiċjenti u 

tal-iżvilupp ulterjuri 

meħtieġ tal-proċessi u 

tal-mudell ta’ servizz 

tal-eu-LISA 

Is-sistemi tan-negozju 

ewlenin u l-Istati 

Membri jirċievu servizzi 

affidabbli, filwaqt li 

jsegwu b’mod effettiv l-

użu tal-qafas tal-ITSM 

tal-eu-LISA 

Aderenza mal-kamp ta’ 
applikazzjoni, il-baġit u 
ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Dokumentazzjoni dwar 

il-proċessi rilevanti 

Rapporti tal-KPI 

OIU 

 

 

2.2.3. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 3 

Mhux applikabbli. Ma hemmx attivitajiet fejn kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu għall-Għan Strateġiku 3 previsti għall-2019. 

2.2.4. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 4 

Ġestjoni tal-għarfien u tar-riżorsi umani 
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2.2.4.1. Taħriġ għall-persunal tal-eu-LISA relatat mal-operazzjonijiet (taħriġ tekniku 

għall-persunal) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 L-organizzazzjoni ta’ taħriġ tekniku fi ħdan il-kuntratti qafas eżistenti, l-analiżi u l-użu ta’ offerti/kuntratti ta’ taħriġ individwali, taħriġ intern u kondiviżjoni tal-għarfien; 

 L-indirizzar amministrattiv tar-rekwiżiti ta’ taħriġ identifikati permezz ta’ analiżi tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ imwettqa permezz tal-monitoraġġ tal-avvenimenti ta’ taħriġ u r-

rapportar dwar ir-riżultati. 

 Il-kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet dwar l-ippjanar u t-twettiq ta’ taħriġ tekniku. 

VALUR MIŻJUD 

Il-membri tal-persunal operattivi tal-eu-LISA sejrin ikunu jistgħu jwettqu aħjar u joffru servizzi aħjar lill-partijiet ikkonċernati tal-Aġenzija. 

SFIDI EWLENIN 

Id-disponibbiltà tal-fondi għal dan it-tip ta’ taħriġ, id-disponibbiltà ta’ għarfien espert dwar is-suq u l-ammont ta’ xogħol jistgħu jaffettwaw il-parteċipazzjoni fit-taħriġ. Dawn 

ir-riskji jistgħu jittaffew permezz ta’ ppjanar tajjeb u prijoritizzazzjoni. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Tkompli tkun 

impjegatur attraenti, 

iżżomm u tiżviluppa 

kontinwament il-

persunal  

L-iżgurar li l-eu-LISA 

tipprovdi servizz ta’ 

livell għoli u 

innovazzjoni lill-

partijiet ikkonċernati 

interni tagħha permezz 

ta’ għarfien akbar tal-

persunal tagħha stess 

Sejrin jiġu pprovduti 

korsijiet relatati mal-

operazzjonijiet u s-

sistemi lill-persunal tal-

eu-LISA 

Il-membri tal-persunal 

tal-eu-LISA sejrin ikunu 

jistgħu jwettqu 

dmirijiethom aħjar u 

jkunu familjari mal-

aħjar prattiki fil-qasam 

tat-teknoloġija 

L-għadd ta’ jiem ta’ 

taħriġ fis-sena 

Livell ta’ sodisfazzjon 

ġenerali 

400 jum tax-xogħol ta’ 

taħriġ fis-sena 

Livell ta’ sodisfazzjon 
ta’ mhux inqas minn 

80 % 

Rapport SMART u 

rapporti rilevanti oħrajn 

HRU 
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2.3. Attivitajiet ta’ proġett operattiv 

Din it-taqsima tkopri l-attivitajiet operattivi kollha tan-negozju operattiv ewlieni tal-Aġenzija li jitwettqu fuq il-bażi tal-proġetti. 

2.3.1. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 1 

It-tmexxija operattiva u l-evoluzzjoni tas-sistemi eżistenti 

2.3.1.1. Manutenzjoni tal-implimentazzjoni tat-tieni fażi tas-CSI, inkluża r-riorganizzazzjoni 

taċ-ċentri tad-data 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Segwitu regolari, inkluż aġġornament tal-istatus tal-infrastruttura ewlenija permezz ta’ inċident/problema/bidla u ġestjoni tat-talbiet. 

 L-applikazzjoni ta’ “patching” tekniku u tas-sigurtà. 

 L-implimentazzjoni ta’ manutenzjoni korrettiva. 

 L-implimentazzjoni tas-soluzzjoni ġdida ta’ xkaffar, konteniment għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, aċċess garantit għall-ixkafef, monitoraġġ tal-kapaċità tal-ixkafef 

(enerġija, tkessiħ, eċċ.). 

 L-arranġament mill-ġdid tad-disponiment tal-ixkafef għal SFR u Orange sabiex ilaħħqu mat-tqassim taċ-ċentru tad-data. 

VALUR MIŻJUD 

 Id-disponibbiltà tas-CSI ssodisfata skont l-FLS. 

 L-attivitajiet relatati mas-servizzi kondiviżi (eż. għodod għas-sigurtà tal-applikazzjonijiet, monitoraġġ komuni), akkwistati barra mill-kuntratti tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin jinżammu jew jiġu appoġġjati permezz ta’ MWO uniku. 

 Allokazzjoni tal-ispazju, monitoraġġ xieraq tal-kapaċità tal-ixkafef, żieda fil-kapaċitajiet tal-enerġija u tat-tkessiħ. 

SFIDI EWLENIN 

 Kuntrattur ġdid fjamant għas-CSI mingħajr esperjenza fis-sistemi kummerċjali ewlenin tal-eu-LISA. 

 Spazju fiżiku mnaqqas li jeħtieġ ġestjoni xierqa. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet u servizzi 

affidabbli u 

kosteffettivi lill-partijiet 

ikkonċernati skont il-

mandat 

L-identifikazzjoni 

proattiva ta’ 

kwalunkwe punti ta’ 

konfigurazzjoni (CIs) li 

jilħqu t-tmiem tal-

perjodu ta’ appoġġ 

Iż-żamma tas-CIs 

kollha taħt appoġġ 

xieraq tal-bejjiegħa 

Ir-riorganizzazzjoni taċ-

ċentri tad-data sabiex 

jiġġestixxu l-ispazju kif 

suppost u jlaħħqu mar-

rekwiżiti tas-sistemi 

ġodda 

Il-manutenzjoni 

kontinwa tal-

infrastruttura kondiviża 

komuni skont l-

inventarju tal-

infrastruttura u l-

katalogu tas-servizzi 

tas-CSI 

 Ċentri tad-data 

riorganizzati 

kompletament (CU u 

BCU) 

Manutenzjoni 

obbligatorja fi ħdan is-

CSI tal-FwC, inkluża l-

ġestjoni tal-programmi 

Ir-riorganizzazzjoni 

obbligatorja taċ-ċentri 

tad-data għal 

akkomodazzjoni 

infrastrutturali ġdida 

Iż-żamma tas-CSI 

24 siegħa kuljum, 

f’konformità mal-FLS 

miftiehma mill-eu-LISA 

L-FLS dwar il-

manutenzjoni 

ssodisfati skont il-

kuntratt 

L-indikaturi tal-

prestazzjoni tal-CBS 

100 % Il-kejl tal-KPI permezz 

tal-ITSM cool 

Monitoraġġ tad-

disponibbiltà tas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin 

OIU 

2.3.1.2. Implimentazzjoni tat-tieni fażi tas-CSI 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Fl-2018, ġiet implimentata infrastruttura kondiviża komuni, sabiex tospita s-Servizzi Kondiviżi Komuni. Din l-infrastruttura minima sejra taġixxi bħala l-bażi għall-bidliet futuri 

fl-infrastruttura meħtieġa sabiex jiġu ospitati applikazzjonijiet virtwalizzati. 

Sadanittant, is-servizzi kondiviżi, li huma meħtieġa sabiex titħaddem l-infrastruttura (direttorju attiv, ġestjoni tal-ħin, eċċ.) jew sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni teknika (ġestjoni 

tal-bażi ta’ data ċentrali, monitoraġġ komuni, eċċ.), għandhom ikunu ġew implimentati parzjalment fl-2018 minħabba l-limitazzjonijiet baġitarji. Is-servizzi kondiviżi li fadal 

mhux implimentati fl-2018 ser ikollhom jiġu implimentati fl-2019. Il-lista eżatta tas-servizzi li għandhom jiġu implimentati fl-2019 tiddependi mill-eżiti tal-2018 u, għalhekk, 

mhijiex magħrufa sa issa. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

116 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

Fil-qosor: din l-attività tinvolvi l-implimentazzjoni tas-sett finali ta’ pakketti tax-xogħol tas-CSI fl-2019. L-implimentazzjoni diġà bdiet fl-2017 (CSI fis-seħħ) u fl-2018 (l-ewwel 

sett ta’ servizzi kondiviżi komuni implimentati). F’din l-attività, is-sett ta’ servizzi kondiviżi komuni li fadal ser jiġi implimentat billi jitħejjew u jiġu segwiti l-SCs rilevanti. 

VALUR MIŻJUD 

Is-sistemi tan-negozju ewlenin tal-eu-LISA sejrin jibbenifikaw minn saff ta’ infrastruttura kondiviża komuni u servizzi relatati implimentati li jistgħu jnaqqsu b’mod sinifikanti l-

ispiża totali tas-sjieda, billi s-sistemi tan-negozju ewlenin ma jibqgħux jaħdmu f’approċċ b’modalità ta’ silo, b’servizzi tekniċi rreplikati. 

SFIDI EWLENIN 

Il-limitazzjonijiet tal-ispazju fiċ-ċentru tad-data li jista’ jkollhom impatt sever fuq l-implimentazzjoni tas-CSI, billi t-tagħmir tas-CSI rilevanti jeħtieġ li jinħażen fiċ-ċentri tad-data 

tal-eu-LISA fi Strasburgu (CU) u f’St Johann im Pongau (Unità Ċentrali ta’ Riżerva (BCU)). 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet u servizzi 

affidabbli u 

kosteffettivi lill-partijiet 

ikkonċernati skont il-

mandat 

L-implimentazzjoni 

tas-servizzi kondiviżi li 

jifdal, kif identifikati fir-

riżultati tal-Istudju 

Attiv/Attiv tal-

Virtwalizzazzjoni/tas-

Servizzi Kondiviżi 

Komuni 

 B’dan il-mod, l-eu-

LISA sejra tkun tista’ 

tmexxi b’mod effiċjenti 

u effettiv is-sistemi tan-

negozju ewlenin 

tagħha, minbarra 

infrastruttura kondiviża 

komuni, li timmira lejn 

It-tkomplija tal-

implimentazzjoni tal-

infrastruttura kondiviża 

komuni abbażi tar-

riżultati tal-Istudju 

Attiv/Attiv tal-

Virtwalizzazzjoni/tas-

Servizzi Kondiviżi 

Komuni 

Dan il-proġett ser 

iwassal is-sett ta’ 

servizzi kondiviżi 

komuni li jifdal, 

minbarra l-

infrastruttura kondiviża 

komuni 

Is-servizzi kondiviżi 

komuni, minbarra 

infrastruttura kondiviża 

komuni b’pedamenti 

tal-virtwalizzazzjoni, li 

jaffettwaw is-sistemi 

tan-negozju ewlenin 

billi joffru ġestjoni 

operattiva aktar 

effiċjenti u effettiva, 

permezz tal-

eliminazzjoni tal-

modalità attwali tal-

‘approċċ ta’ silo’ 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

OIU 
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l-iffrankar tal-ispiża 

totali tas-sjieda 

2.3.1.3. Integrazzjoni tal-ġestjoni tal-assi b’ġestjoni tal-konfigurazzjoni 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Armonizzazzjoni tad-data bejn dawn iż-żewġ proċessi; 

 L-identifikazzjoni tas-sorsi tad-data affidabbli għall-proċessi bħala bażi għall-integrazzjoni; 

 Ħarsa waħda integrata lejn il-proċess, bl-użu tal-aħjar prattiki kemm tal-ġestjoni tal-konfigurazzjoni tal-ITIL kif ukoll tal-ġestjoni tal-assi. 

VALUR MIŻJUD 

 L-ispiża totali effiċjenti tas-sjieda; 

 Benefiċċji tanġibbli estiżi għal persuni f’kuntratti, akkwisti u finanzi, u b’hekk allinjament ma’ persuni u proċessi trans-organizzazzjonali; 

 L-ispejjeż, il-benefiċċji, l-impatt tas-servizz u l-benefiċċji tal-mitigazzjoni tar-riskji huma soġġetti għal ingranaġġ għoli fl-organizzazzjoni kollha. 

SFIDI EWLENIN 

 L-iżgurar tal-impenn tas-sidien tal-proċess. 

 Il-koordinazzjoni bejn l-IT u s-sidien tal-proċess. 

 It-tħaddin ta’ approċċ tal-proġett bi stadji importanti għad-definizzjoni tal-proċess, l-implimentazzjoni tas-softwer, l-integrazzjonijiet, it-taħriġ, l-ittestjar u t-tnedija. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet u servizzi 

affidabbli u 

kosteffettivi lill-partijiet 

ikkonċernati skont il-

mandat 

L-istabbiliment ta’ 

proċessi li jottimizzaw 

l-ispiża u l-użu ta’ kull 

assi 

Sistema li tippermetti 

ħarsa ġenerali 

kompleta lejn il-punti 

ta’ konfigurazzjoni 

b’karatteristiċi tekniċi, 

ġestjoni finanzjarja, tal-

liċenzjar, tal-akkwist u 

tat-talbiet 

Repożitorju uniku, 

ċentralizzat u 

relazzjonali għall-

istatus kuntrattwali, 

finanzjarju u operattiv 

tal-komponenti u l-assi 

tal-IT 

Perċentwal tal-assi u l-

punti ta’ 

konfigurazzjoni koperti 

mill-mudell ta’ 

integrazzjoni 

 L-għadd ta’ inċidenti 

rrapportati, fejn il-

Perċentwal tal-assi u l-

punti ta’ 

konfigurazzjoni koperti 

mill-mudell ta’ 

integrazzjoni 80 % 

 L-għadd ta’ inċidenti 

rrapportati, fejn il-

Dokumentazzjoni tal-

proġett 

Il-Bażi ta’ Data tal-

Ġestjoni tal-

Konfigurazzjoni 

Universali 

OIU 
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Armonizzazzjoni tad-

data bejn dawn iż-żewġ 

proċessi 

kawża sottostanti tal-

inċident tkun ir-riżultat 

ta’ informazzjoni mhux 

preċiża dwar il-ġestjoni 

tal-konfigurazzjoni 

L-għadd ta’ bidliet 

mhux awtorizzati 

misjuba 

awtomatikament: l-

għadd ta’ bidliet mhux 

awtorizzati identifikati 

bħala riżultat tal-

verifiki mwettqa bl-użu 

ta’ softwer għall-

aġġornament tal-

konfigurazzjoni 

awtomatika 

kawża sottostanti tal-

inċident tkun ir-riżultat 

ta’ informazzjoni mhux 

preċiża dwar il-ġestjoni 

tal-konfigurazzjoni < 5 

L-għadd ta’ bidliet 

mhux awtorizzati 

misjuba 

awtomatikament: l-

għadd ta’ bidliet mhux 

awtorizzati identifikati 

bħala riżultat tal-

verifiki mwettqa bl-użu 

ta’ softwer għall-

aġġornament tal-

konfigurazzjoni 

awtomatika < 5 

2.3.1.4. Soluzzjoni integrata unika ta’ monitoraġġ — kontinwazzjoni mill-2018 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Bħala kontinwazzjoni mill-2018, meta suppost għandha titlesta l-Fażi 1 tal-proġett, huma mistennija li jibdew il-Fażi 2 u l-Fażi 3: 

o Fażi 1 (2018): is-soluzzjoni għandha tkun fis-seħħ għall-Uffiċċju ta’ Servizz fuq is-sit ċentrali, kif ukoll fuq is-sit ta’ riżerva. 

o Fażi 2 (2019): l-estensjoni tas-soluzzjoni għall-oqsma mhux operattivi kollha, kif ukoll għall-kwartieri ġenerali. 

o Fażi 3 (2019): valutazzjoni/evalwazzjoni tas-soluzzjoni lejn ir-rekwiżiti tal-oqsma operattivi, li huma differenti minn dawk mhux operattivi. Abbażi tal-eżitu tal-

evalwazzjoni, l-estensjoni tas-soluzzjoni għall-oqsma operattivi. 

VALUR MIŻJUD 

 L-għoti ta’ livell ferm aktar effiċjenti ta’ flessibbiltà lill-operaturi għal segwitu u għall-komunikazzjoni/l-enfasizzar ta’ kwalunkwe tip ta’ kwistjoni. 

 L-implimentazzjoni tas-soluzzjoni integrata unika sejra tipprovdi livell suffiċjenti ta’ allinjament għas-soluzzjonijiet ta’ monitoraġġ fis-sistemi kollha taħt il-ġestjoni tal-

eu-LISA. 
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 It-tnaqqis b’mod sinifikanti tar-riskju għal ommissjoni ta’ allert kritiku. 

SFIDI EWLENIN 

 L-iskeda ta’ żmien ma tkunx tista’ tintlaħaq, minħabba żbalji fl-ippjanar u korrezzjonijiet jew minħabba li l-ispazju ġdid iddedikat għall-Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA 

ma jkunx disponibbli fil-ħin. 

 Limitazzjonijiet relatati mas-sigurtà. 

 L-akkwist jieħu sostanzjalment aktar żmien minn dak mistenni. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

Il-monitoraġġ u l-

manutenzjoni tas-

sistemi tan-negozju 

ewlenin b’mod aktar 

effiċjenti u effettiv 

Soluzzjoni moderna u 

ferm aktar effiċjenti 

għall-monitoraġġ 

integrat tal-Uffiċċju ta’ 

Servizz 

Is-sistemi tan-negozju 

ewlenin sejrin jiġu 

mmonitorjati ferm 

aktar mill-qrib, b’livell 

ogħla ta’ 

awtomatizzazzjoni, 

sabiex b’hekk jitnaqqsu 

b’mod sinifikanti r-riskji 

għas-sottovalutazzjoni 

ta’ kwalunkwe 

kwistjoni potenzjali 

Sodisfazzjon akbar tal-

operaturi tal-Uffiċċju 

ta’ Servizz 

Il-minimizzazzjoni tar-

riskju potenzjali għall-

ommissjoni ta’ allerti 

kritiċi 

Sodisfazzjon akbar tal-

Uffiċċju ta’ Servizz 

b’aktar minn 10 % 

Allerti kritiċi segwiti 

għal 100 % 

Għodod ta’ monitoraġġ 

Għodda għall-ġestjoni 

tal-inċidenti 

OIU 
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2.3.1.5. Qafas legali ġdid ta’ SIS98 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Funzjonalitajiet ġodda, regoli tan-negozju, oqsma tad-data, allerti u kategoriji ta’ oġġetti skont l-Artikoli 26, 32, 36 u 38 tar-Regolament ġdid ta’ SIS99. 

 L-għoti ta’ oqsma ta’ data addizzjonali skont l-Artikolu 24 tar-Regolament dwar SIS u għal identifikazzjoni aħjar tal-persuni. 

 Irfinar tas-sistema ċentrali mill-perspettiva tal-kapaċità. 

B’mod partikolari, fl-2019, l-eu-LISA sejra tiffoka fuq l-għoti tal-aċċessi mitluba lill-Europol, lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Kosta u tal-Fruntiera u lill-Eurojust. 

VALUR MIŻJUD 

It-titjib tal-kapaċitajiet ta’ SIS fir-rigward tal-infurzar tal-liġi u l-kontroll tal-fruntieri permezz tal-funzjonalitajiet addizzjonali identifikati. 

SFIDI EWLENIN 

 Sejjer ikun meħtieġ li l-partijiet ikkonċernati kollha jiġu kkoordinati mill-qrib fi kwalunkwe stadju ta’ dan il-proġett. 

 L-Istati Membri sejrin ikollhom jilħqu l-mira mogħtija fiż-żmien dovut fir-rigward tal-ICD. 

 L-implimentazzjoni, sabiex tippermetti l-operazzjonijiet ta’ ttestjar, minħabba li din hija pass ewlieni fit-twettiq tal-proġett. 

                                                                                 

 

 

98 Il-pakkett ta’ SIS ġie adottat fit-28 ta’ Novembru 2018 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106). 

99 Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, 
u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-għoti ta’ kategoriji 

ġodda ta’ allerti f’SIS, 

oqsma tad-data 

addizzjonali, kategoriji 

ta’ oġġetti ġodda u 

utenti ġodda għas-

sistema 

Il-proġett sejjer 

jipprovdi 

funzjonalitajiet ġodda 

definiti fil-bażi ġuridika 

ġdida ta’ SIS għall-

infurzar tal-liġi u l-

kontroll fil-fruntieri 

Rilaxxi ġodda tas-

sistema ċentrali ta’ SIS, 

inklużi l-funzjonalitajiet 

ewlenin ġodda ta’ SIS 

identifikati fl-istrument 

legali riformulat 

(deċiżjoni ta’ ritorn 

mhux inkluża) 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.6. Deċiżjoni ta’ SIS dwar ir-ritorn100 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 L-implimentazzjoni tal-allert tad-deċiżjoni ġdida ta’ ritorn flimkien mal-funzjonalità relatata. 

 L-irfinar tas-sistema ċentrali mill-perspettiva tal-kapaċità. 

VALUR MIŻJUD 

It-titjib tal-kapaċitajiet ta’ SIS dwar il-migrazzjoni u l-infurzar tal-liġi permezz tat-titjib tal-kontroll, l-istatus u l-informazzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ ritorn maħruġa (li bħalissa 

mhumiex ikkontrollati kif suppost). 

                                                                                 

 

 

100 Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali. 
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SFIDI EWLENIN 

 Sejjer ikun meħtieġ li l-partijiet ikkonċernati kollha jiġu kkoordinati mill-qrib fi kwalunkwe stadju ta’ dan il-proġett. 

 L-Istati Membri sejrin ikollhom jilħqu l-mira mogħtija fiż-żmien dovut fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ICD. 

 In-nuqqas ta’ reġistrazzjoni ta’ għarfien xieraq fil-qasam tan-negozju dwar id-deċiżjoni Ewropea ta’ ritorn, l-attivitajiet u l-prattiki attwali jipperikola l-proġett. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-għoti ta’ kategoriji 

ġodda ta’ allert 

(deċiżjoni ta’ ritorn) 

flimkien mal-

funzjonalità relatata 

Dan il-proġett sejjer 

jipprovdi funzjonalità 

ġdida ta’ deċiżjoni ta’ 

ritorn definita fil-bażi 

ġuridika ġdida ta’ SIS  

Rilaxx ta’ sistema 

ċentrali ġdida ta’ SIS, 

inklużi funzjonalitajiet 

ta’ deċiżjoni ta’ ritorn 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.7. L-implimentazzjoni tal-pjattaforma tal-ittestjar tal-VIS/BMS mill-bidu sal-aħħar 

(kontinwazzjoni mill-2017 u l-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività għandha l-għan li tiddefinixxi u timplimenta soluzzjoni ta’ ttestjar flessibbli tal-VIS/BMS mill-bidu sal-aħħar abbażi ta’ prodott kummerċjalment disponibbli (COTS) 

u l-istandards tal-industrija, li jkopru aspetti funzjonali u mhux funzjonali. Barra minn hekk, il-proġett jinkludi d-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ bażi ta’ data globali u 

rappreżentattiva tal-ittestjar tal-VIS/BMS, kuntrarju għas-sitwazzjoni attwali fejn jeżistu flimkien żewġ bażijiet ta’ data tal-VIS u tal-BMS. 

VALUR MIŻJUD 

L-implimentazzjoni ta’ għodda ta’ ttestjar flessibbli u standardizzata b’awtomatizzazzjoni sejra ġġib magħha l-benefiċċji li ġejjin: 

 Mhux ser ikun hemm dipendenza fuq soluzzjoni proprjetarja u deprezzata (li hija għalja u ineffiċjenti f’termini ta’ evoluzzjoni, manutenzjoni u appoġġ). 

 Huwa previst ammont sinifikanti ta’ titjib fil-kapaċità u l-prestazzjoni fil-mira addizzjonali, li jippermetti l-użu mill-ġdid tal-istess sett ta’ testijiet awtomatizzati. 

 L-ittestjar manwali jista’ jkun ordinarju, suxxettibbli għall-iżbalji u, għalhekk, isir eżasperanti. L-awtomazzjoni tat-testijiet tippermetti l-eżekuzzjoni tat-testijiet 

b’interazzjoni tal-utenti limitata ħafna, filwaqt li tiggarantixxi r-ripetibbiltà u l-preċiżjoni. Il-membri tal-persunal tal-eu-LISA sejrin ikollhom aktar kapaċità sabiex itejbu 
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kontinwament il-proċess ta’ kwalifika minflok jikkonċentraw ħafna sforzi sabiex jerġgħu jeżegwixxu x-xenarji tat-testijiet eżistenti. 

 B’każijiet ta’ testijiet awtomatizzati, l-eu-LISA sejra tkun tista’ tmexxi kampanji ta’ testijiet bir-reqqa għal bidliet iżgħar (bħal manutenzjoni korrettiva/adattiva) u b’hekk 

tiżgura garanzija tal-kwalità kontinwa u aħjar tas-sistema. 

 Id-dokumentazzjoni u r-rapportar ser jiġu ġġenerati awtomatikament. 

 Id-disponibbiltà esterna tal-forza tax-xogħol tiżdied meta jintużaw għodod tal-ittestjar standardizzati. 

SFIDI EWLENIN 

L-implimentazzjoni u l-kwalifika tal-prodotti tal-proġett sejrin jirrikjedu d-disponibbiltà konġunta tal-ambjenti tal-ittestjar tal-VIS u tal-BMS, li jistgħu jkunu konfliġġenti ma’ 

flussi tax-xogħol oħrajn. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-għodod għall-

ittestjar tal-VIS u tal-

BMS huma 

implimentati abbażi 

tal-istandards tal-

industrija u l-COTS (li 

jridu jinkisbu fl-2018). 

Iż-żewġ bażijiet ta’ data 

separati u eżistenti tal-

BMS u tal-VIS jiġu 

magħquda f’bażi ta’ 

data rappreżentattiva u 

globali waħda 

L-implimentazzjoni ta’ 

soluzzjoni tal-ittestjar 

flessibbli minn tarf sa 

tarf tal-VIS/BMS u bażi 

ta’ data waħda għall-

BMS u l-VIS. 

It-titjib u l-evoluzzjoni 

tal-VIS u tal-BMS 

sabiex jadattaw għall-

ħtiġijiet tan-negozju u 

l-bidliet leġiżlattivi 

Aderenza mal-kwalità, 

il-baġit, iż-żmien u l-

kamp ta’ applikazzjoni 

meħtieġa 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-kwalità u l-qafas ta’ 

żmien meħtieġa 

Rapporti interim u finali 

tal-proġetti 

AMMU 
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2.3.1.8. Tiġdid tal-USK (kontinwazzjoni mill-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Bħala kontinwazzjoni tal-istudji u l-ftehimiet li saru fl-2016 u l-2017, il-proġett għandu l-għan li jipprovdi lill-Istati Membri b’sett ta’ għodod standardizzati għall-akkwiżizzjoni 

tal-marki tas-swaba’, inkluża wkoll l-istruttura ta’ servizz ċentrali ta’ appoġġ u manutenzjoni pprovdut fil-ġejjieni mill-eu-LISA. 

B’rispons għall-ħtiġijiet imqajma mill-Istati Membri, fl-2016, l-eu-LISA wettqet żewġ studji bl-għan li ssib sett ta’ għodod komuni għall-akkwiżizzjoni tal-marki tas-swaba’ 

addattati għall-varjetà wiesgħa ta’ ħtiġijiet tal-Istati Membri. Bħala eżitu tal-istudji u d-diskussjonijiet/il-ftehimiet ta’ segwitu relatati, il-proġett jinkludi l-forniment ta’ prodott 

Safran personalizzat imsejjaħ MorphoKit lill-Istati Membri, attivitajiet ta’ kwalifika, rilaxx u taħriġ relatati, l-għadd meħtieġ ta’ liċenzji tal-istazzjon tax-xogħol, kif ukoll l-

istruttura ta’ servizz ċentralizzat ta’ manutenzjoni u appoġġ permezz tal-Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA. Minħabba li xi Stati Membri diġà investew f’soluzzjonijiet b’sors miftuħ, 

bħall-Istitut Nazzjonali tal-Istandards u t-Teknoloġija (NIST) NFIQ 2.0101, huma jistgħu jkomplu jżommu s-soluzzjoni tagħhom billi jipprovdu konformità mal-istandards ta’ 

kwalità definiti mill-eu-LISA. 

VALUR MIŻJUD 

L-aspett ewlieni li għandu jiġi kkunsidrat għall-benefiċċji mistennija huwa l-istandardizzazzjoni tas-sett ta’ għodod għall-kisba tal-marki tas-swaba’, li hija pass kbir ’il quddiem 

għall-inseriment ta’ data bijometrika ta’ kwalità għolja fis-sistema ċentrali. Bħalissa, l-Istati Membri qegħdin jużaw varjetà kbira ta’ għodod, fejn kull waħda minnhom għandha 

l-algoritmi bijometriċi tagħha, u ma hemm ebda standard komuni li dawn kollha jistgħu jkunu konformi miegħu. Minbarra dan, l-Istati Membri li jużaw is-sett ta’ għodod antiki 

ta’ Morpho USK għandhom numru dejjem jikber ta’ problemi minħabba li l-għodda tagħhom ma għadhiex tintuża: ma tappoġġjax l-aħħar verżjoni tas-sistemi operattivi u ma 

hemm ebda appoġġ għall-bejjiegħa u/jew manutenzjoni aċċessibbli. Bħala konsegwenza, kif ukoll minħabba n-nuqqas ta’ FTEs, huwa diffiċli jew saħansitra impossibbli li tiġi 

garantita l-kwalità tad-data meħtieġa għall-eżekuzzjoni bla xkiel tal-operazzjonijiet tan-negozju tal-VIS/BMS. Ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-data bijometrika ħażina u/jew mhux 

standardizzata jistgħu mhux biss jirriżultaw fi prestazzjoni mnaqqsa tas-sistema ċentrali, iżda jistgħu jinfluwenzaw ukoll l-effiċjenza tal-operat tal-VIS kif definita fir-regolament 

                                                                                 

 

 

101 Softwer tal-Kwalità tal-Immaġini tas-Swaba’ ta’ NIST. 
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relatat. 

SFIDI EWLENIN 

Ir-rilaxx f’waqtu, progressiv u bla xkiel tal-MorphoKit għall-karigi konsulari Ewropej u l-ESPs kollha għandu jkun ikkoordinat mill-awtoritajiet nazzjonali; dan sejjer jinvolvi 

ammont konsiderevoli ta’ xogħol u sfida għall-immaniġġjar tal-partijiet ikkonċernati. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-objettiv tal-proġett 

huwa li jistandardizza l-

komputazzjoni tal-

kwalità tal-marki tas-

swaba’ min-naħa tal-

Istati Membri billi 

jipprovdilhom sett ta’ 

għodod xierqa u 

servizzi ta’ appoġġ u 

manutenzjoni relatati. 

Il-forniment ta’ sett ta’ 

għodod standardizzat 

għall-kisba tal-marki 

tas-swaba’ 

Il-kunsinna ta’ 

dokument standard 

dwar il-kwalità tal-

marki tas-swaba’ li 

miegħu għandhom 

jikkonformaw l-Istati 

Membri kollha li jużaw 

għodod personalizzati 

għall-kisba tal-marki 

tas-swaba’ u l-kunsinna 

ta’ MorphoKit 

personalizzat bl-

appoġġ ċentrali 

meħtieġ għar-rilaxx 

nazzjonali tiegħu 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.9. Żieda fil-bażi ta’ data tal-BMS (il-Fażi 1, kontinwazzjoni mill-2017 u l-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din hija l-ewwel fażi tal-proġett pluriennali taż-żieda tal-Pjattaforma tal-Produzzjoni (PRD) u PPE tal-BMS li jibda fl-2017 bl-għan li tittejjeb il-kapaċità tal-ħażna tal-BMS minn 

60 miljun għal 100 miljun rekord tal-mudell tal-marki tas-swaba’. Din l-ewwel fażi, li tibda fl-2017 u tintemm fl-2019, tinkludi żieda sa 85 miljun rekord, filwaqt li t-tieni fażi sejra 

timmira għal żieda oħra minn 85 miljun għal 100 miljun rekord. Iż-żieda tinkludi kemm il-PPE kif ukolli l-PRD fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, billi tibda bil-PPE sabiex tkun 
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tista’ tikkwalifika l-bidliet b’suċċess qabel tnedihom għall-PRD. Il-proġett ma jinkludix il-kunsinna ta’ bażi ta’ data ta’ sfond miżjuda fil-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu, li tifforma 

parti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett ta’ ‘implimentazzjoni tal-pjattaforma ta’ ttestjar minn tarf sa tarf tal-VIS/BMS’ imniedi fl-2017. 

Il-parti tal-attivitajiet tekniċi ewlenin tal-proġett tinkludi l-inserzjoni ta’ kapaċità ġdida tan-netwerk taż-żona tal-ħażna, xfafar ġodda u għeluq tax-xfafar u l-estensjoni tal-

unitajiet ta’ tqabbil eżistenti. Il-forniment ta’ liċenzji addizzjonali ta’ Morpho huwa wkoll parti mill-attivitajiet ewlenin. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-proġett jinkludi t-tlestija tal-kampanja tal-SST, id-dħul fis-seħħ tal-PPE u l-PRD miżjuda, u l-eżekuzzjoni tal-fażi finali tal-aċċettazzjoni tas-

sistema. 

VALUR MIŻJUD 

L-evoluzzjoni obbligatorja sabiex tiġi żgurata kapaċità suffiċjenti tal-ħażna ta’ bażi ta’ data għall-operazzjonijiet tan-negozju tal-produzzjoni. Mingħajr din l-evoluzzjoni, u fid-

dawl tal-aħħar previżjonijiet/projezzjonijiet mis-settur tas-sistema ta’ ġestjoni tal-fruntieri, il-BMS sejra tilħaq il-limitu massimu tal-kapaċità tal-bażi ta’ data tagħha ta’ 60 miljun 

fl-2019, tant li tikkawża effetti tan-negozju enormi għall-Istati Membri (ser ikun impossibbli li jiżdiedu applikazzjonijiet ġodda għal viża). 

SFIDI EWLENIN 

Jistgħu jiġu identifikati r-riskji li ġejjin: 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-PPE għat-tul ta’ żmien mitlub. Probabbiltà: baxxa. Impatt: għoli. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ spazju fiċ-ċentru tad-data jekk ikunu meħtieġa xkafef ġodda. Probabbiltà: baxxa. Impatt: għoli. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ riżorsi interni, li jikkawża dewmien għal diversi fażijiet tal-proġett. Probabbiltà: medja. Impatt: għoli. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-estensjoni tal-

kapaċità tal-bażi ta’ 

data eżistenti tal-BMS 

għal 85 miljun mudell 

ta’ rekords tal-marki 

tas-swaba’ 

Il-produzzjoni 

mistennija hija kapaċità 

aġġornata għall-ħażna 

tal-bażijiet ta’ data tal-

BMS sabiex tappoġġja 

sa 85 miljun mudell ta’ 

rekords tal-marki tas-

swaba’ 

Il-kontinwazzjoni 

xierqa ta’ servizz 

eżistenti pprovdut mill-

eu-LISA lill-Istati 

Membri 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 
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2.3.1.10. Żieda tat-TST għal 100 % PPE (il-Fażi 1) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Matul l-aħħar ftit snin, twettqu serje ta’ bidliet fil-bażi tad-data u fil-kapaċità tat-throughput tranżazzjonali tal-VIS u tal-BMS. Filwaqt li kien hemm evoluzzjoni bil-mod tal-

Ambjent ta’ Qabel il-Produzzjoni, it-TST tjieb biss bħala parti mill-proġett li għaddej ta’ ‘tisħiħ tal-infrastruttura ta’ ttestjar tal-VIS-BMS’ (Dokument ta’ Programmar Uniku 2016) 

li permezz tiegħu l-eu-LISA twettaq żieda fil-kapaċità tat-throughput tranżazzjonali tat-TST għal 40 % tal-PRD billi timplimenta ambjent passiv simulat tal-BCU u tmexxih għall-

pjattaforma virtwali kondiviża tal-Ambjent tat-Test Ġdid (NTE). Din iż-żieda sejra tippermetti lill-kuntrattur iwettaq kwalifika mtejba tal-evoluzzjoni funzjonali u teknika futura 

abbażi ta’ ambjent aktar rappreżentattiv minn qabel. Madankollu, dan il-proġett huwa kkunsidrat biss bħala pass intermedju sabiex tintlaħaq il-mira finali, jiġifieri l-ħolqien ta’ 

ambjent ta’ TST ugwali għall-PPE f’termini ta’ daqs u konfigurazzjoni. Il-kwalifika tal-bidliet imwettqa mill-kuntrattur bħalissa hija attività twila u diffiċli b’diversi ċikli ta’ 

ripetizzjoni, minħabba l-għadd ta’ kwistjonijiet ġeneralment skoperti bħala parti mill-proċess tal-ittestjar. Skont il-lezzjonijiet meħuda, porzjon sinifikanti tal-kwistjonijiet huwa 

dovut għan-nuqqas ta’ abbiltà tal-kuntrattur li jwettaq il-kampanji ta’ kwalifika tiegħu f’ambjent ta’ ttestjar simili għal dak tal-eu-LISA, fejn ikollu l-opportunità li jiskopri u jsolvi 

l-kwistjonijiet ta’ prestazzjoni jew konfigurazzjoni fi stadju bikri. 

VALUR MIŻJUD 

Permezz ta’ twassil ta’ ambjent simili f’termini ta’ daqs, konfigurazzjoni u bażi ta’ data ta’ sfond għal Qabel il-Produzzjoni, l-eu-LISA qiegħda tistenna titjib sinifikanti fil-kwalità 

mogħtija, tnaqqis fil-ħin tal-kwalifika interna u b’hekk żmien ta’ tħejjija aktar mgħaġġel għas-suq fil-każ ta’ kwalunkwe evoluzzjoni futura. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ambjent 

imtejjeb tat-TST sejjer jottimizza wkoll l-użu ta’ FTEs interni meħtieġa għall-proċess tal-verifika tal-prodott. 

SFIDI EWLENIN 

Jistgħu jiġu identifikati r-riskji li ġejjin: 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ spazju fiċ-ċentru tad-data f’każ li jkunu meħtieġa xkafef ġodda. Probabbiltà: baxxa. Impatt: għoli 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ riżorsi interni, li jikkawża dewmien għal diversi fażijiet tal-proġett. Probabbiltà: medja. Impatt: għoli 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 
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L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

It-titjib tal-proċess tal-

kwalifika tal-prodott 

billi l-kuntrattur tal-

MWO jiġi pprovdut 

b’ambjent ta’ ttestjar 

simili għal Qabel il-

Produzzjoni 

Ambjent tat-TST bl-

istess bażi ta’ data u 

kapaċità tat-

throughput 

tranżazzjonali għall-

PPE 

Ambjent tat-test ġdid 

b’kapaċità simili għal 

Qabel il-Produzzjoni 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.11. Magna ta’ tiftix ġdida u aġġornament ta’ Oracle għal SIS II, titjib tad-

disponibbiltà u kunsiderazzjoni tal-aspetti ta’ traskrizzjoni 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 L-implimentazzjoni ta’ magna tat-tiftic mill-aktar avvanzata, inklużi funzjonalitajiet ġodda ta’ tiftix. 

 Żieda fil-kapaċità tal-mistoqsijiet. 

 Assenjazzjoni mill-ġdid tar-riżorsi li jżidu l-kapaċità tal-allerti. 

 Ottimizzazzjoni tal-kapaċità ġenerali. 

 Aġġornament għal Oracle/WL 12. 

VALUR MIŻJUD 

 Funzjonalitajiet ta’ tiftix mill-aktar avvanzati. 

 Kapaċità addizzjonali għall-mistoqsijiet (tmien darbiet aktar mid-disinn oriġinali tas-sistema ċentrali ta’ SIS). 

 Kapaċità addizzjonali għall-allerti. 

SFIDI EWLENIN 

 Riżorsi limitati. 

 Kunflitt ma’ proġetti oħrajn. 

 Test diffiċli ħafna tal-ekwivalenza tal-mistoqsijiet. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

Il-kisba ta’ 

funzjonalitajiet ta’ tiftix 

mill-aktar avvanzati u 

kosteffiċjenti 

 Kapaċità addizzjonali 

fis-sistema ċentrali 

Ikun permess l-użu fil-

futur qrib tal-istess 

magna fl-Istati Membri 

Is-sistema ċentrali ta’ 

SIS sejra timplimenta 

magna tat-tiftix ġdida 

għal kapaċità 

addizzjonali dwar il-

mistoqsijiet u l-allerti 

Dokumentazzjoni 

assoċjata aġġornata 

Funzjonalitajiet ta’ 

tiftix mill-aktar 

avvanzati u 

kosteffiċjenti tas-

sistema ċentrali ġdida 

ta’ SIS II 

Kapaċità addizzjonali 

għall-mistoqsijiet u l-

allerti 

It-tħejjija ta’ modulu ta’ 

magna ta’ tiftix għas-

sistemi nazzjonali 

Kunsinna f’waqtha 

Il-ġestjoni tal-baġit fi 

ħdan il-konfini 

Il-kwalità tal-kunsinna 

Jeħtieġ li l-proġett jiġi 

ffinalizzat fl-2019 

Ebda baġit addizzjonali 

fl-2019 

Il-funzjonalitajiet mill-

aktar avvanzati 

qegħdin jaħdmu sewwa 

Mistoqsijiet li 

jirrispettaw bis-sħiħ l-

FLS 

Il-partijiet ikkonċernati 

tal-proġett, inklużi l-

Istati Membri u l-

Kummissjoni 

Il-bord tal-programm 

Attivitajiet ta’ ttestjar u 

data operattiva ta’ 

SIS II 

Rapporti interim u finali 

mill-proġetti 

AMMU 

2.3.1.12. Żieda fil-kapaċità tal-VIS għal 100 miljun applikazzjoni għall-viża 

(kontinwazzjoni mill-2017 u l-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

L-attività hija kontinwazzjoni mis-snin preċedenti u twassal għall-kwalifika u l-iskjerament fil-produzzjoni fl-2019 tal-prodotti finali. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’verżjoni ammeljorata ta’ VIS li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom (minn 

perspettiva tal-kapaċità). 

SFIDI EWLENIN 

 Ir-riskju li l-konsum tal-kapaċità disponibbli jikber aktar malajr milli stmat. Dan jittaffa permezz tal-ippjanar tal-kontinġenza u l-aġilità fil-kunsinna tal-prodotti 

meħtieġa aktar malajr u, possibbilment, tqassim adattat f’fażijiet tal-implimentazzjoni. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

130 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

 Minkejja l-fatt li d-data tat-tmiem tal-appoġġ għadha ma tħabbritx mill-bejjiegħ, l-infrastruttura tal-ħażna attwali hija qrib il-ħruġ tagħha mill-użu. Bħala bidla maġġuri 

fl-infrastruttura, l-ippjanar għas-sostituzzjoni tal-komponenti tal-ħażna sejjer ikollu jsir bir-reqqa u jiġi evitat l-impatt tiegħu fuq il-proġett li għaddej bħalissa. Jista’ jiġi 

kkunsidrat appoġġ estiż sabiex jiġu evitati jew jittaffew id-dipendenzi bejn il-proġetti li għaddejjin u l-attivitajiet ta’ manutenzjoni adattiva meħtieġa. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-objettiv huwa li l-VIS 

tiġi pprovduta bil-

kapaċità meħtieġa 

sabiex tlaħħaq maż-

żieda regolari fl-għadd 

ta’ applikazzjonijiet 

għall-viża u tipprevjeni 

n-nuqqas ta’ ħażna; 

barra minn hekk, l-

attività tinkludi l-

virtwalizzazzjoni ta’ 

għadd ta’ komponenti 

L-infrastruttura tal-VIS 

tiġi aġġornata sabiex 

tiġġestixxi sa 

100 miljun 

applikazzjoni għall-viża 

Is-sistema tal-VIS tista’ 

tiġġestixxi sa 

100 miljun 

applikazzjoni għall-

viża, sabiex b’hekk 

tissodisfa l-ħtiġijiet 

kummerċjali futuri 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni 

u l-baġit miftiehma u l-

qafas ta’ żmien allokat 

 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.13. Integrazzjoni tal-utenti ġodda tal-VIS: Europol 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-tfassil, il-bini, il-kwalifika u l-iskjerament tal-bidliet fis-sistemi VIS u BMS. 

VALUR MIŻJUD 

Is-sistemi VIS u BMS huma konformi mal-bażi ġuridika. 

SFIDI EWLENIN 

Id-disponibbiltà ta’ analiżi tal-kapaċità tal-bidu sabiex tidentifika l-impatt fuq it-tagħbija mibgħuta kontra l-VIS tal-integrazzjoni tal-utenti ġodda flimkien mad-distribuzzjoni 

aġġornata tal-kapaċità tas-sistema għal kull utent. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-Istati 

Membri skont il-

mandat 

L-attività ssaħħaħ il-

valur miżjud tas-

servizzi pprovduti mis-

sistemi VIS u BMS bl-

integrazzjoni ta’ 

organizzazzjonijiet ta’ 

pajjiżi mhux Stati 

Membri sabiex 

jappoġġjaw il-ġestjoni 

integrata tal-fruntieri u 

l-infurzar tal-liġi 

Hija mfassla, mibnija, 

ikkwalifikata u skjerata 

konfigurazzjoni ġdida 

tas-sistemi VIS u BMS, 

li tippermetti lill-utenti 

ġodda tal-Europol 

jużaw il-VIS  

L-Europol jista’ 

jgħaqqad u juża s-

sistema VIS skont il-

bażi ġuridika 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-
kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 
żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.14. L-għoti ta’ aċċess passiv għall-Bulgarija u r-Rumanija għall-VIS 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-tfassil, il-bini, il-kwalifika u l-iskjerament tal-bidliet fis-sistemi VIS u BMS. 

VALUR MIŻJUD 

Il-VIS u l-BMS huma konformi mal-bażi ġuridika. 

SFIDI EWLENIN 

Ma hemm l-ebda riskju partikolari li jikkonċerna din l-attività. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 
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L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-Istati 

Membri skont il-

mandat 

L-attività ssaħħaħ il-

valur miżjud tas-

servizzi pprovduti mis-

sistemi VIS u BMS bl-

integrazzjoni ta’ utenti 

ġodda sabiex 

jappoġġjaw il-ġestjoni 

tal-fruntieri u l-infurzar 

tal-liġi 

Hija mfassla, mibnija, 

ikkwalifikata u skjerata 

konfigurazzjoni ġdida 

tas-sistemi VIS u BMS, 

li tippermetti lill-utenti 

ġodda (BG u RO) jużaw 

il-VIS f’modalità li 

tinqara biss 

Il-BG u r-RO jistgħu 

jużaw is-sistema VIS 

skont il-bażi ġuridika 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-
kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 
żmien miftiehma 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 

2.3.1.15. Il-Fażi 1 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — aġġornamenti skont il-proposta 
riformulata: tiftix-ħażna ta’ CAT1,2,3, data bijografika/bijometrika ġdida, aġġornament 
tal-kapaċità u studju tar-rikonoxximent tal-wiċċ102 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-iffinalizzar tal-implimentazzjoni tal-aġġornamenti funzjonali tal-Eurodac skont il-proposta legali (il-kategoriji kollha ta’ data (CAT1,2,3) maħżuna u mfittxija, 

immaġnijiet tal-wiċċ maħżuna u rkuprati, data bijografika ġdida maħżuna, perjodi ġodda ta’ żamma tad-data applikati u limiti tal-età mnaqqsa). 

 Iż-żieda fil-kapaċità tal-bażi ta’ data u t-throughput tat-tranżazzjoni abbażi ta’ monitoraġġ kontinwu tat-traffiku u x-xejriet tal-użu tas-sistema ċentrali, kif ukoll il-

projezzjonijiet tat-traffiku minħabba l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni. 

                                                                                 

 

 

102 Soġġett għat-tiġdid pendenti tar-Regolament dwar l-Eurodac. 
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 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 Il-bidu ta’ attivitajiet għall-għeluq tal-proġett u l-għoti ta’ aċċettazzjoni finali tas-sistema. 

 Il-konklużjoni tal-istudju dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ u l-ippjanar għall-inklużjoni tar-rikonoxximent tal-wiċċ fl-Eurodac. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. Minbarra l-konformità mal-

politika dwar l-asil u l-qafas il-ġdid ta’ Dublin, l-Eurodac sejra tiffaċilita t-traċċar tal-migrazzjoni illegali u l-implimentazzjoni tal-politiki ta’ ritorn Ewropej. 

SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

tas-sistema. 

 Il-kwistjonijiet tad-disponibbiltà tal-ispazju fiċ-ċentru tad-data jistgħu jaffettwaw serjament l-implimentazzjoni tal-proġett (sejrin ikunu meħtieġa infrastruttura 

ġdida/spazju ta’ xkafef, speċjalment għall-aġġornamenti tal-kapaċità). 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa lill-proġett b’mod negattiv. 

 Ir-riskju tan-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ ambjenti tekniċi għall-ittestjar, l-iskjerament tar-rilaxx, eċċ., minħabba proġetti kumplessi paralleli. 

 Deċiżjoni possibbli dwar ABIS komuni, li twassal għal bidliet arkitettoniċi drastiċi, tintroduċi kumplessità kbira u pressjonijiet ta’ riżorsi b’mod parallel. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-proposta 

riformulata tal-Eurodac 

L-istabbiliment tad-

daqs xieraq tal-Eurodac 

sabiex tiġi sostnuta t-

tagħbija miżjuda 

minħabba l-ħtiġijiet 

L-Eurodac aġġornata 

skont ir-

riformulazzjoni: 

Il-kapaċità miżjuda 

(sabiex tlaħħaq maż-

żieda fit-

tranżazzjonijiet u l-użu 

tal-Eurodac bħala 

L-Eurodac f’konformità 

mad-dispożizzjonijiet 

riformulati u f’daqs 

xieraq sabiex 

tippermetti l-

konformità tal-Istati 

Membri mal-bażi 

ġuridika ġdida 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 
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tan-negozju ġodda mir-

riformulazzjoni tal-

Eurodac 

riżultat tar-

riformulazzjoni) 

Id-data kollha 

(CAT1,2,3) maħżuna u 

mfittxija 

Immaġnijiet tal-wiċċ 

maħżuna u rkuprati 

Data bijografika ġdida 

maħżuna u rkuprata 

Japplikaw perjodi 

ġodda għaż-żamma 

tad-data 

Limiti tal-età mnaqqsa 

Studju dwar ir-

rikonoxximent tal-wiċċ 

imwettaq 
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2.3.1.16. Il-Fażi 2.1 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — inklużjoni ta’ kopji tal-passaporti u 
dokumenti (ID) oħrajn fl-Eurodac103 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni tal-aġġornamenti funzjonali tal-Eurodac skont il-proposta legali sabiex l-Eurodac tkun tista’ taħżen u tirkupra kopji bil-kulur ta’ passaporti u 

dokumenti tal-ID oħrajn fl-Eurodac (bidliet fis-softwer u fl-infrastruttura). 

 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 Attivitajiet għall-għeluq tal-proġett u aċċettazzjoni finali tas-sistema. 

VALUR MIŻJUD 

 L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju. 

 Il-ħażna ta’ kopji tal-passaport sejra: 

o tiffaċilita l-istabbiliment tal-identità tal-migranti; 

o tiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali; 

o tgħin sabiex iżżid is-sigurtà fl-Ewropa permezz ta’ allinjament aħjar mal-politiki ta’ ritorn. 

SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

                                                                                 

 

 

103 Soġġetta għal emendi leġiżlattivi. 
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tas-sistema. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa lill-proġett b’mod negattiv. 

 Deċiżjoni possibbli dwar ABIS komuni jew bidliet arkitettoniċi drastiċi tintroduċi kumplessità kbira u pressjonijiet ta’ riżorsi b’mod parallel. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-rekwiżiti 

ġodda introdotti fil-

proposta għar-

riformulazzjoni u l-

iffaċilitar tal-

konformità tal-Istati 

Membri mal-politiki ta’ 

ritorn 

L-Eurodac aġġornata 

sabiex taħżen u 

tirkupra kopji bil-kulur 

ta’ passaporti u 

dokumenti tal-ID 

oħrajn 

L-Istati Membri huma 

ffaċilitati permezz tal-

użu tal-Eurodac sabiex 

jistabbilixxu l-identità 

tal-migranti irregolari u 

jistgħu jikkonformaw 

mal-politiki ta’ ritorn 

Ewropej 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 
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2.3.1.17. Il-Fażi 2.2 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — il-ġestjoni tar-risistemazzjonijiet fl-
Eurodac104 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni tal-aġġornamenti funzjonali tal-Eurodac skont il-proposta legali sabiex l-Eurodac tkun tista’ tiġġestixxi r-risistemazzjonijiet (bidliet fis-softwer). 

 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 It-twettiq ta’ attivitajiet għall-għeluq tal-proġett u l-għoti ta’ aċċettazzjoni finali tas-sistema. 

VALUR MIŻJUD 

 L-aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom u skont il-politika ta’ 

risistemazzjoni. 

 L-indirizzar tar-risistemazzjonijiet permezz tal-Eurodac jippermetti integrazzjoni aħjar tal-flussi u l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data mwettqa mill-Istati Membri għal 

skopijiet simili fin-natura tagħhom (asil, risistemazzjoni). 

SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

tas-sistema. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa l-proġett b’mod negattiv minħabba diversi proġetti tal-Eurodac paralleli. 

                                                                                 

 

 

104 Soġġetta għal emendi leġiżlattivi. 
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 Deċiżjoni possibbli dwar ABIS komuni jew bidliet arkitettoniċi drastiċi tintroduċi kumplessità kbira u pressjonijiet ta’ riżorsi b’mod parallel. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-proposta 

għar-riformulazzjoni 

tal-Eurodac għall-

ġestjoni tar-

risistemazzjonijiet taħt 

l-iskemi nazzjonali u 

tal-UE 

L-Eurodac aġġornata 

sabiex tiġġestixxi 

(taħżen/tfittex/tirkupra

) d-data għal żewġ 

kategoriji ġodda, li 

jirrappreżentaw lill-

persuni risistemati taħt 

l-iskemi nazzjonali u 

tal-UE 

L-Istati Membri jistgħu 

jiġġestixxu r-

risistemazzjonijiet (taħt 

l-iskemi nazzjonali u 

tal-UE) permezz tal-

Eurodac u jistgħu 

jaġixxu f’konformità 

mal-bażi ġuridika 

(riformulazzjoni tal-

Eurodac — proposta 

għal 

risistemazzjonijiet) 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 

2.3.1.18. Il-Fażi 2.3 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — tfittxijiet alfanumeriċi fl-Eurodac105 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni tal-komponent tal-Eurodac għal tfittxijiet alfanumeriċi (bidliet fis-softwer/fil-magna tat-tfittxija u fil-ħardwer/fl-infrastruttura). 

                                                                                 

 

 

105 Soġġett għat-tiġdid pendenti tar-Regolament dwar l-Eurodac. 
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 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 It-twettiq ta’ attivitajiet għall-għeluq tal-proġett u l-għoti ta’ aċċettazzjoni finali tas-sistema. 

VALUR MIŻJUD 

 L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. 

 Is-sistema sejra tkun tista’ tappoġġja t-tfittxijiet alfanumeriċi mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li jikkontribwixxu għat-titjib tas-sigurtà fl-Ewropa. 

 Din il-bidla sejra tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali għall-interoperabbiltà fil-ġejjieni, billi tippermetti kapaċitajiet ta’ tiftix omoġeni fost il-bażijiet ta’ 

data Ewropej. 

SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

tas-sistema. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa l-proġett b’mod negattiv (jeħtieġ li jiġu approvati FTEs addizzjonali mill-Kummissjoni Ewropea). 

 L-interfaċċa attwali tal-Eurodac ibbażata fuq skambju tal-email mhijiex ideali minn perspettiva teknika sabiex tappoġġja dawn it-tipi ġodda ta’ tfittxijiet. Hija prevista 

bidla fil-mudell ta’ komunikazzjoni għas-servizzi tal-web (ara t-Taqsima 2.3.1.22). 

 Riskji relatati mal-kumplessità tal-allinjament tal-ippjanar u r-riżorsi mal-proġett ‘bidla fil-komunikazzjoni lis-servizzi tal-web’. 

 Il-kwistjonijiet tad-disponibbiltà tal-ispazju fiċ-ċentru tad-data jistgħu jaffettwaw serjament l-implimentazzjoni tal-proġett (sejrin ikunu meħtieġa infrastruttura 

ġdida/spazju ta’ xkafef). 

 Ir-riskju tan-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ ambjenti tekniċi għall-ittestjar, l-iskjerament tar-rilaxx, eċċ., minħabba proġetti tal-Eurodac paralleli. 

 Deċiżjoni possibbli dwar ABIS komuni jew bidliet arkitettoniċi drastiċi tintroduċi kumplessità kbira u pressjonijiet ta’ riżorsi b’mod parallel. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-rekwiżiti 

legali ġodda billi l-Istati 

Membri jitħallew 

L-Eurodac aġġornata 

sabiex tippermetti 

tfittxijiet alfanumeriċi 

L-Eurodac f’konformità 

mad-dispożizzjonijiet 

legali ġodda, sabiex l-

Istati Membri jkunu 

jistgħu jwettqu 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-
kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 
żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

AMMU 
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iwettqu tfittxijiet 

alfanumeriċi 

Għalkemm mhijiex 

objettiv primarju, din il-

bidla sejra tiffaċilita 

wkoll l-isforzi ta’ 

interoperabbiltà fil-

ġejjieni billi tippermetti 

tipi differenti ta’ 

tfittxijiet 

tfittxijiet alfanumeriċi u 

jisfruttaw aħjar id-data 

rreġistrata fl-Eurodac 

għall-finijiet ta’ infurzar 

tal-liġi 

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

2.3.1.19. Il-Fażi 3 tar-riformulazzjoni tal-Eurodac — implimentazzjoni tar-rikonoxximent 
tal-wiċċ fl-Eurodac (abbażi tal-eżiti tal-istudju)106 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni tal-komponent tal-Eurodac għar-rikonoxximent tal-wiċċ (bidliet fis-softwer u fil-ħardwer/fl-infrastruttura). 

 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 L-għoti ta’ aċċettazzjoni tas-sistema finali. 

                                                                                 

 

 

106 Soġġetta għal emendi leġiżlattivi. 
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VALUR MIŻJUD 

 L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. 

 Is-sistema sejra tkun tista’ tappoġġja t-tqabbil tal-uċuh flimkien mat-tqabbil tal-marki tas-swaba’ sabiex tiġi pprovduta evidenza aħjar lill-Istati Membri meta jissodisfaw 

il-kompiti tagħhom relatati mal-asil jew mar-ritorn. 

 L-Istati Membri sejrin ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom fejn it-teħid tal-marki tas-swaba’ ma jkunx possibbli, li bħalissa twassal għal reġistrazzjonijiet mitlufa 

u sigurtà mnaqqsa. 

SFIDI EWLENIN 

 Ir-riskju li ma tkunx tista’ takkomoda bidla arkitettonika kbira bħal din fl-Eurodac attwali (dan sejjer jintwera mir-riżultati tal-istudju). 

 Bidla pjuttost sostanzjali li trid tiġi akkomodata taħt il-kuntratt kurrenti ta’ MWO. Akkwist ġdid possibbli jew emenda sinifikanti jistgħu jwasslu għal dewmien. 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

tas-sistema. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ riżorsi jista’ jaffettwa l-proġett b’mod negattiv (jeħtieġ li jiġu approvati FTEs addizzjonali mill-Kummissjoni Ewropea u jeħtieġ li jkun 

hemm fis-seħħ kuntratt ġdid ta’ appoġġ estern). 

 Il-kwistjonijiet tad-disponibbiltà tal-ispazju fiċ-ċentru tad-data jistgħu jaffettwaw serjament l-implimentazzjoni tal-proġett (sejrin ikunu meħtieġa infrastruttura 

ġdida/spazju ta’ xkafef). 

 Ir-riskju tan-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ ambjenti tekniċi għall-ittestjar, l-iskjerament tar-rilaxx, eċċ., minħabba ħafna proġetti tal-Eurodac kumplessi paralleli. 

 Deċiżjoni possibbli dwar ABIS komuni jew bidliet arkitettoniċi drastiċi tintroduċi kumplessità kbira u pressjonijiet ta’ riżorsi b’mod parallel. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-rekwiżiti 

legali ġodda u l-

iffaċilitar sabiex l-Istati 

Membri jkunu jistgħu 

jikkonformaw aħjar 

mal-politiki rilevanti 

tal-UE billi jiġu offruti 

L-Eurodac aġġornata 

bħala sistema 

bijometrika 

multimodali: ġie 

introdott komponent 

ta’ rikonoxximent tal-

wiċċ sabiex jippermetti 

t-tqabbil tal-wiċċ 

L-Eurodac f’konformità 

mad-dispożizzjonijiet 

legali l-ġodda u l-għoti 

ta’ preċiżjoni akbar tat-

tqabbil permezz ta’ 

kapaċitajiet bijometriċi 

multimodali 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

AMMU 
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kapaċitajiet tekniċi 

aktar avvanzati b’ħażna 

u tfittxija tal-

bijometrika 

multimodali  

flimkien mat-tqabbil 

tal-marki tas-swaba’ 

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

2.3.1.20. Tibdil tal-mudell ta’ komunikazzjoni tal-Eurodac għas-servizzi tal-web 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Aġġornamenti tal-ICD. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-implimentazzjoni ta’ interfaċċa ġdida għall-Eurodac (bl-għażla li jinżammu ż-żewġ mudelli ta’ komunikazzjoni għal perjodu tranżitorju). 

 L-ittestjar u l-kwalifika tar-rilaxx ġdid tal-Eurodac fil-PPE. 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni. 

 L-għoti ta’ aċċettazzjoni tas-sistema finali. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tipprovdi lill-Istati Membri b’mekkaniżmu ta’ komunikazzjoni teknoloġikament aġġornat li jippermetti l-użu effiċjenti ta’ funzjonalitajiet ewlenin kif previsti 

taħt il-qafas legali ġdid (inklużi, pereżempju, tfittxijiet alfanumeriċi). Hija sejra taġixxi wkoll bħala faċilitatur għall-isforzi tal-interoperabbiltà fil-ġejjieni, billi tipprovdi l-

kapaċitajiet ta’ komunikazzjoni meħtieġa. 

SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali jistgħu jintroduċu dewmien fl-ittestjar u fit-tlestija 

tas-sistema. 

 Hemm kumplessità teknika involuta fiż-żamma taż-żewġ mudelli ta’ komunikazzjoni (antiki u ġodda) għal perjodu tranżitorju. 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa l-proġett b’mod negattiv (ħafna proġetti tal-Eurodac paralleli). 

 Hemm riskju ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ ambjenti tekniċi għall-ittestjar, l-iskjerament tar-rilaxx, eċċ., minħabba ħafna proġetti paralleli. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

Eurodac mar-realtà 

teknoloġika tal-lum u l-

iffaċilitar tal-forniment 

ta’ mezzi ta’ 

komunikazzjoni 

aġġornati lill-Istati 

Membri sabiex jaqdu r-

rwol tagħhom, fid-dawl 

tal-estensjoni tal-kamp 

ta’ applikazzjoni tal-

Eurodac u tipi ta’ 

tranżazzjonijiet ġodda 

(eż. tfittxijiet 

alfanumeriċi) 

L-Eurodac aġġornata 

sabiex tappoġġja l-

komunikazzjonijiet 

mas-sistemi nazzjonali 

permezz ta’ servizzi tal-

web 

L-Eurodac ċentrali u s-

sistemi nazzjonali 

huma teknoloġikament 

allinjati 

L-Istati Membri 

għandhom il-

possibbiltà li 

jikkomunikaw b’mod 

effiċjenti mal-Eurodac 

u jikkonformaw mar-

rekwiżiti legali ġodda u 

ma’ tipi ġodda ta’ 

tranżazzjonijiet 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-
kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 
żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 

2.3.1.21. Implimentazzjoni tal-Fażi 2 ta’ AFIS ta’ SIS II107 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Il-validazzjoni tar-rekwiżiti ġodda tal-marki tas-swaba’ (inklużi wkoll dawk latenti) u tal-marki tal-pala tal-id, flimkien mal-Istati Membri u l-Kummissjoni li ġejjin mill-

qafas legali l-ġdid ta’ SIS. 

 L-aġġornament tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sistema AFIS ta’ SIS II. 

                                                                                 

 

 

107 ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1-106. 
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 It-titjib tal-arkitettura tas-sistema AFIS imwassla fil-Fażi 1 sabiex tlaħħaq mar-rekwiżiti ġodda. 

 It-twettiq ta’ kampanji ta’ ttestjar tal-integrazzjoni interni u tal-Istati Membri. 

 Il-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni fil-livelli tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali. 

 Komunikazzjoni u segwitu regolari mal-Istati Membri u ma’ partijiet ikkonċernati oħrajn. 

VALUR MIŻJUD 

It-tisħiħ tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-infurzar tal-kollaborazzjoni tal-infurzar tal-liġi bejn l-Istati Membri fiż-żona Schengen. 

SFIDI EWLENIN 

 Sejjer ikun meħtieġ li l-partijiet ikkonċernati kollha jiġu kkoordinati mill-qrib fi kwalunkwe stadju ta’ dan il-proġett. 

 L-Istati Membri ser ikollhom jiksbu l-mira rilevanti rigward l-implimentazzjoni tal-ICD fi żmien debitu sabiex jippermettu l-operazzjonijiet tal-ittestjar, billi dan huwa 

pass ewlieni fit-twettiq tal-proġett. 

 L-Istati Membri ser ikollhom ikunu lesti għad-data tat-twettiq fil-mira tal-proġett. 

 Kwalunkwe bidla fil-ħardwer/fis-softwer u kwistjonijiet ta’ konsistenza ser ikollhom jiġu indirizzati fuq bażi individwali. Għalhekk, dawk il-kwistjonijiet mhux magħrufa 

jistgħu jwasslu għal dewmien addizzjonali. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-għoti ta’ ħin ta’ 

rispons aħjar dwar it-

tfittxijiet bijometriċi 

Iż-żieda fil-kapaċità u t-

throughput tal-bażi ta’ 

data tal-AFIS 

L-appoġġ għall-

funzjonijiet bijometriċi 

addizzjonali u l-għoti 

ta’ livelli addizzjonali ta’ 

preċiżjoni 

Dan il-proġett sejjer 

jipprovdi titjib dwar il-

funzjonalitajiet diġà 

stabbiliti fil-Fażi 1 tal-

AFIS ta’ SIS II 

Dan il-proġett sejjer 

jipprovdi kapaċitajiet 

bijometriċi addizzjonali 

lill-Istati Membri 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni 

u l-baġit miftiehma u l-

qafas ta’ żmien allokat 

 

Rapporti interim u 

finali/tal-għeluq tal-

proġetti 

AMMU 
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2.3.1.22. L-implimentazzjoni tar-regolamenti dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-
interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE108 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ portal ta’ tfittxija Ewropew. 

 L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ servizz ta’ tqabbil bijometriku kondiviż. 

 L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ repożitorju komuni ta’ informazzjoni dwar l-identità (CIR). 

 L-iżvilupp ta’ detettur ta’ identitajiet multipli 

 L-introduzzjoni u l-espansjoni tal-użu ta’ format ta’ messaġġ universali fis-sistemi kollha. 

 L-iżvilupp tar-repożitorju ċentrali sabiex ikun jista’ jsir rapportar statistiku u jiġi integrat mas-soluzzjoni teknika eżistenti. 

 L-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi awtomatizzati għall-kontroll tal-kwalità tad-data. 

VALUR MIŻJUD 

 Użabbiltà akbar, kontroll imtejjeb tal-aċċess u kapaċitajiet ġodda għas-sistemi. 

 L-ispiża totali mtejba tas-sjieda tas-sistemi. 

 Titjib fit-tiftix tas-sistema u l-ġestjoni tal-identitajiet. 

SFIDI EWLENIN 

 L-adozzjoni tardiva tal-leġiżlazzjoni. 

                                                                                 

 

 

108 Skont l-adozzjoni finali tal-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-
pulizija, asil u migrazzjoni) u l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-Regolament (UE) 2017/2226 sabiex tiġi indirizzata l-ħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

146 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

 Ir-riżorsi f’kompetizzjoni għal proġetti konkorrenti multipli (EES, ECRIS-TCN, eċċ.). 

 Interdipendenzi bejn proġetti differenti (EES, ETIAS). 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

It-titjib tal-effiċjenza u 

l-effettività tas-sistemi 

għall-utenti finali u t-

titjib tal-ispiża totali 

tas-sjieda 

Ir-riżultati tanġibbli 

kollha meħtieġa mir-

regolamenti għall-

interoperabbiltà 

disponibbli għall-

partijiet ikkonċernati 

L-ispiża totali mnaqqsa 

tas-sjieda tas-sistemi, 

servizz aħjar għall-

partijiet ikkonċernati, 

użabbiltà akbar, 

kontroll imtejjeb tal-

aċċess u kapaċitajiet 

ġodda għas-sistemi 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

l-qafas ta’ żmien tal-

proġett 

Proġett imwettaq 

skont il-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

l-qafas ta’ żmien 

Rapporti interim u tal-

għeluq tal-proġetti 

AMMU 

2.3.1.23. Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, (2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura 

kondiviża komuni għal SIS II 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 It-tħejjija ta’ ordni ta’ servizz għall-kuntrattur ta’ MWO (fl-2018 b’input mill-Unità għall-Operazzjonijiet u l-Infrastruttura (OIU) u minn entitajiet organizzazzjonali 

rilevanti oħrajn). 

 In-negozjar dwar l-iskeda ta’ żmien u l-ispiża tal-valutazzjoni tal-impatt (fl-2018). 

 L-eżekuzzjoni ta’ IA: 

o workshop tal-bidu; 

o workshops sabiex tinġabar informazzjoni dwar inizjattivi individwali fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IA; 

o it-tħejjija tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o il-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o l-iffinalizzar tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 
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o l-aċċettazzjoni tar-rapport tal-IA. 

 It-tħejjija ta’ sommarju eżekuttiv u preżentazzjoni għall-Bord tat-Tmexxija u għall-gruppi konsultattivi. 

VALUR MIŻJUD 
Il-valutazzjoni tal-impatt sejra tipprovdi informazzjoni importanti lill-Aġenzija, li tippermettilha tippjana b’mod preċiż l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi għal SIS II. Barra 
minn hekk, l-Aġenzija sejra tkun tista’ tinkorpora l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi fil-pjan direzzjonali għall-evoluzzjoni ta’ SIS II. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-
implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi sejra tippermetti li SIS II tilħaq il-mira statutorja għad-disponibbiltà ta’ 99.99 %, tippermetti lill-Aġenzija tuża r-riżorsi umani disponibbli 
b’mod aktar effiċjenti permezz tal-awtomatizzazzjoni tar-rapportar ta’ statistika u tal-kwalità tad-data u ttejjeb aktar l-effiċjenza tal-ġestjoni operattiva tas-sistema. 

SFIDI EWLENIN 
Ir-riskji ewlenin relatati ma’ dan il-proġett jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 

 Hemm riskju li l-proġett jikkoinċidi ma’ proġetti oħrajn diġà miftiehma minħabba li t-talba għal dan saret mill-Kummissjoni tard ħafna fiċ-ċiklu tal-ippjanar tal-Aġenzija. 

 Hemm riskju li l-baġit allokat għal SIS II ma jkunx biżżejjed sabiex jiffinanzja din l-attività. 

 Hemm riskju li l-kuntrattur preżenti tal-MWO ma jkunx jista’ jwettaq dan il-proġett fil-ħin u fi ħdan il-baġit. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-objettiv tal-attività 

huwa li l-Aġenzija tkun 

tista’ timplimenta 

dawn it-tliet inizjattivi 

għal SIS II b’mod 

Għarfien aġġornat 

dwar l-impatt ta’ dawn 

it-tliet inizjattivi fuq 

SIS II; l-abbiltà mtejba 

tal-Aġenzija li tippjana 

b’mod preċiż l-

L-abbiltà ta’ SIS II li 

tilħaq il-mira tad-

disponibbiltà ta’ 

99.99 % kif speċifikata 

fil-bażi ġuridika; 

tnaqqis fl-isforz 

1. Proġett imwettaq fil-

ħin 

2. Proġett imwettaq fi 

ħdan il-baġit 

1. Proġett imwettaq sa 

mhux aktar tard mill-

31.10.2019 

2. Baġit attwali ta’ 

EUR ≤ 250 000 

Rapporti dwar l-istatus 

tal-proġett109 EPMO 

AMMU 

                                                                                 

 

 

109 Uffiċċju għall-Ġestjoni tal-Proġetti ta’ Intrapriża 
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strutturat u 

komprensiv. 

implimentazzjoni ta’ 

dawn l-inizjattivi għal 

SIS II. 

manwali sabiex jiġu 

prodotti rapporti 

standard tal-istatistika 

u tal-kwalità tad-data 

għal SIS II; żieda fl-

effiċjenza tat-tmexxija 

operattiva ta’ SIS II 

3. Il-kwalità tar-riżultati 

tanġibbli tilħaq l-

istandard tal-Aġenzija 

3. Mhux aktar minn 

żewġ ċikli ta’ rieżami 

għal kull riżultat 

tanġibbli 

2.3.1.24. Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, (2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura 

kondiviża komuni għall-VIS 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 It-tħejjija ta’ ordni ta’ servizz għall-kuntrattur tal-MWO (fl-2018 b’input mill-OIU u minn entitajiet organizzazzjonali rilevanti oħrajn). 

 In-negozjar dwar l-iskeda ta’ żmien u l-ispiża tal-valutazzjoni tal-impatt (fl-2018). 

 L-eżekuzzjoni ta’ IA: 

o workshop tal-bidu; 

o workshops sabiex tinġabar informazzjoni dwar inizjattivi individwali fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IA; 

o it-tħejjija tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o il-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o l-iffinalizzar tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o l-aċċettazzjoni tar-rapport tal-IA. 

 It-tħejjija ta’ sommarju eżekuttiv u preżentazzjoni għall-Bord tat-Tmexxija u għall-gruppi konsultattivi. 

VALUR MIŻJUD 

Il-valutazzjoni tal-impatt sejra tipprovdi informazzjoni importanti lill-Aġenzija, li tippermettilha tippjana b’mod preċiż l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi għall-VIS. Barra 

minn hekk, l-Aġenzija sejra tkun tista’ tinkorpora l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi fil-pjan direzzjonali għall-evoluzzjoni tal-VIS. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-
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implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi sejra tippermetti lill-VIS tilħaq il-mira statutorja għad-disponibbiltà ta’ 99.99 %, tippermetti lill-Aġenzija tuża r-riżorsi umani disponibbli 

b’mod aktar effiċjenti permezz tal-awtomatizzazzjoni tar-rapportar tal-istatistika u tal-kwalità tad-data u ttejjeb aktar l-effiċjenza tal-ġestjoni operattiva tas-sistema. 

SFIDI EWLENIN 

Ir-riskji ewlenin relatati ma’ dan il-proġett jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 

 Hemm riskju li l-proġett jikkoinċidi ma’ proġetti oħrajn diġà miftiehma minħabba li t-talba għal dan kienet ipprovduta mill-Kummissjoni tard ħafna fiċ-ċiklu tal-ippjanar 

tal-Aġenzija. 

 Hemm riskju li l-baġit allokat għall-VIS ma jkunx biżżejjed sabiex jiffinanzja din l-attività. 

 Hemm riskju li l-kuntrattur preżenti tal-MWO ma jkunx jista’ jwettaq dan il-proġett fil-ħin u fi ħdan il-baġit. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-objettiv tal-attività 

huwa li l-Aġenzija tkun 

tista’ timplimenta 

dawn it-tliet inizjattivi 

għall-VIS b’mod 

strutturat u komprensiv 

Għarfien aġġornat 

dwar l-impatt ta’ dawn 

it-tliet inizjattivi fuq il-

VIS; l-abbiltà mtejba 

tal-Aġenzija li tippjana 

b’mod preċiż l-

implimentazzjoni ta’ 

dawn l-inizjattivi għall-

VIS 

L-abbiltà tal-VIS li 

tilħaq il-mira tad-

disponibbiltà ta’ 

99.99 % kif speċifikata 

fil-bażi ġuridika; 

tnaqqis fl-isforz 

manwali sabiex jiġu 

prodotti rapporti 

standard tal-istatistika 

u tal-kwalità tad-data 

għall-Eurodac; żieda fl-

effiċjenza tal-ġestjoni 

operattiva tal-Eurodac 

1. Proġett imwettaq fil-

ħin 

2. Proġett imwettaq fi 

ħdan il-baġit 

3. Il-kwalità tar-riżultati 

tanġibbli tilħaq l-

istandard tal-Aġenzija 

1. Proġett imwettaq sa 

mhux aktar tard mill-

31.10.2019 

2. Baġit attwali ta’ 

EUR ≤ 250 000 

3. Mhux aktar minn 

żewġ ċikli ta’ rieżami 

għal kull riżultat 

tanġibbli 

Rapporti dwar l-istatus 

tal-proġett EPMO 

AMMU 
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2.3.1.25. Valutazzjoni tal-impatt għall-implimentazzjoni ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, (2) repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-istatistika u (3) infrastruttura 

kondiviża komuni għall-Eurodac 
AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 It-tħejjija ta’ ordni ta’ servizz għall-kuntrattur tal-MWO (fl-2018 b’input mill-OIU u minn entitajiet organizzazzjonali rilevanti oħrajn). 

 In-negozjar dwar l-iskeda ta’ żmien u l-ispiża tal-valutazzjoni tal-impatt (fl-2018). 

 L-eżekuzzjoni ta’ IA: 

o workshop tal-bidu; 

o workshops sabiex tinġabar informazzjoni dwar inizjattivi individwali fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IA; 

o it-tħejjija tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o il-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o l-iffinalizzar tal-abbozz ta’ rapport tal-IA; 

o l-aċċettazzjoni tar-rapport tal-IA. 

 It-tħejjija ta’ sommarju eżekuttiv u preżentazzjoni għall-Bord tat-Tmexxija u għall-gruppi konsultattivi. 

VALUR MIŻJUD 

Il-valutazzjoni tal-impatt sejra tipprovdi informazzjoni importanti lill-Aġenzija, li tippermettilha tippjana b’mod preċiż l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi għall-Eurodac. 

Barra minn hekk, l-Aġenzija sejra tkun tista’ tinkorpora l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi fil-pjan direzzjonali għall-evoluzzjoni tal-Eurodac. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-

implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi sejra tippermetti lill-Eurodac tilħaq il-mira statutorja għad-disponibbiltà tagħha, tippermetti lill-Aġenzija tuża r-riżorsi umani disponibbli 

b’mod aktar effiċjenti permezz tal-awtomatizzazzjoni tar-rapportar ta’ statistika u tal-kwalità tad-data u ttejjeb aktar l-effiċjenza tal-ġestjoni operattiva tas-sistema. 

 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 — 151 

 

SFIDI EWLENIN 

Ir-riskji ewlenin relatati ma’ dan il-proġett jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 

 Hemm riskju li l-proġett jikkoinċidi ma’ proġetti oħrajn diġà miftiehma minħabba li t-talba għal dan kienet ipprovduta mill-Kummissjoni tard ħafna fiċ-ċiklu tal-ippjanar 

tal-Aġenzija. 

 Hemm riskju li l-baġit allokat għall-Eurodac ma jkunx biżżejjed sabiex jiffinanzja din l-attività. 

 Hemm riskju li l-kuntrattur preżenti tal-MWO ma jkunx jista’ jwettaq dan il-proġett fil-ħin u fi ħdan il-baġit. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-objettiv tal-attività 

huwa li l-Aġenzija tkun 

tista’ timplimenta 

dawn it-tliet inizjattivi 

għall-Eurodac b’mod 

strutturat u komprensiv 

Għarfien aġġornat 

dwar l-impatt ta’ dawn 

it-tliet inizjattivi fuq l-

Eurodac; l-abbiltà 

mtejba tal-Aġenzija li 

tippjana b’mod preċiż l-

implimentazzjoni ta’ 

dawn l-inizjattivi għall-

Eurodac 

L-abbiltà tal-VIS li 

tilħaq il-mira tad-

disponibbiltà kif 

speċifikata fil-bażi 

ġuridika; tnaqqis fl-

isforz manwali sabiex 

jiġu prodotti rapporti 

standard tal-istatistika 

u tal-kwalità tad-data 

għall-Eurodac; żieda fl-

effiċjenza tat-tmexxija 

operattiva tal-Eurodac 

1. Proġett imwettaq fil-

ħin 

2. Proġett imwettaq fi 

ħdan il-baġit 

3. Il-kwalità tar-riżultati 

tanġibbli tilħaq l-

istandard tal-Aġenzija 

1. Proġett imwettaq sa 

mhux aktar tard mill-

31.10.2019 

2. Baġit attwali ta’ 

EUR ≤ 250 000 

3. Mhux aktar minn 

żewġ ċikli ta’ rieżami 

għal kull riżultat 

tanġibbli 

Rapporti dwar l-istatus 

tal-proġett EPMO 

AMMU 

 

Il-ġestjoni operattiva u l-evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
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2.3.1.26. Perimetru unifikat tan-netwerk fuq żona wiesgħa — studju u disinn110 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Il-proġett sejjer jikkonsisti f’diversi fażijiet: 

 l-eżekuzzjoni tal-istudju (2019-2020) — ġabra tar-rekwiżiti, identifikazzjoni tas-soluzzjoni l-aktar xierqa u deskrizzjoni tal-arkitettura ta’ livell għoli; 

 l-akkwist tad-disinn tal-perimetru unifikat tan-netwerk fuq żona wiesgħa (2020); 

 disinn (2020). 

VALUR MIŻJUD 

 Jiġu identifikati u mwaqqfa l-attakki li ma jistgħux jiġu identifikati u mwaqqfa minn għodod ta’ sigurtà oħrajn (eż. firewall), sabiex b’hekk jitnaqqas ir-riskju globali li 

qegħdin jiffaċċjaw is-sistemi tan-negozju. 

 Jitnaqqas l-ammont ta’ traffiku ta’ netwerk suspettuż li jilħaq kontrolli tas-sigurtà oħrajn (eż. firewalls), li jbaxxi l-ammont ta’ xogħol għal dawn il-kontrolli u 

jipproteġihom minn attakki diretti. 

 Funzjonalità aktar mgħaġġla ta’ switch-over/-back bejn CU/BCU għas-sistemi tan-negozju differenti permezz tal-integrazzjoni tal-iswitch-over/-back tan-netwerk fil-

proċeduri tal-iswitch-over/-back tal-applikazzjoni. 

 Tnaqqis fl-ispiża tal-funzjonalità ta’ switch-over/-back fil-kuntratt ta’ TESTA-ng. 

 Żieda fil-viżibbiltà fuq l-interfaċċa nazzjonali lokali tal-Istati Membri u d-disponibbiltà tal-interfaċċa nazzjonali lokali ta’ riżerva. 

 Għadd limitat ta’ netwerks. 

 Integrazzjoni aktar mgħaġġla u aktar faċli tas-sistemi tan-negozju ewlenin ġodda. 

                                                                                 

 

 

110 Soġġett għan-nuqqas ta’ ħtieġa għal emendi leġiżlattivi. 
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SFIDI EWLENIN 

 Il-kumplessità tal-kompitu li jiġu koperti s-sistemi tan-negozju ewlenin kollha, il-ħtiġijiet għal disponibbiltà għolja, is-sistemi li ġejjin, eċċ. 

 Sitwazzjonijiet kuntrattwali kumplessi (l-involviment ta’ bosta kuntratturi differenti). 

 Id-disponibbiltà ta’ riżorsi speċifiċi (eż. riżorsi umani). 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

Titjib fil-mod kif is-

sistemi tan-negozju 

ewlenin jiġu konnessi 

mal-infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni, b’mod 

partikolari b’attenzjoni 

fuq is-sigurtà, l-

iskalabbiltà, il-

flessibbiltà, id-

disponibbiltà u t-

throughput 

Il-perimetru unifikat 

implimentat tan-

netwerk fuq żona 

wiesgħa li jipprovdi 

pjattaforma garantita 

standardizzata għall-

konnessjoni tas-sistemi 

tan-negozju ewlenin 

mal-infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

Is-sistemi tan-negozju 

ewlenin u l-Istati 

Membri jirċievu servizz 

aktar affidabbli mill-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni u mis-

sistemi ta’ 

komunikazzjoni 

relatati. Dan sejjer 

jippermetti 

integrazzjoni aktar 

mgħaġġla u aktar faċli 

tas-sistemi tan-negozju 

ewlenin ġodda 

2019: 

- Preżenza tar-rapport 

tal-istudju 

2020: 

- Kuntratt iffirmat 

għad-disinn 

- Preżenza tal-abbozz 

tad-dokumentazzjoni 

tad-disinn 

2021: 

- Finalizzazzjoni tad-

dokumentazzjoni tad-

disinn; pjan direzzjonali 

għall-implimentazzjoni 

Ir-riżultati tanġibbli 

kollha preżenti 

f’konformità mal-

iskeda tal-pjan tal-

proġett 

Dokumentazzjoni tal-

proġett 

OIU 

2.3.1.27. Aġġornament tal-bandwidth tan-netwerk tal-Eurodac 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Valutazzjoni tal-impatt tat-tfassil mill-ġdid fuq l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni fuq approvazzjoni tal-bażi ġuridika. 

 Kooperazzjoni ma’ fornituri ta’ partijiet terzi u mal-Kummissjoni għall-ammeljorament tan-netwerk skont ir-riżultati tal-valutazzjoni. 

 Ittestjar u kwalifika tas-soluzzjoni ġdida. 
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 Tiġi pprovduta aċċettazzjoni finali. 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’servizzi mhux interrotti f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom u mal-bażi ġuridika 

ġdida. 

SFIDI EWLENIN 

 Dewmien fil-ħin minħabba l-ħtieġa ta’ allinjament mal-attivitajiet u l-ippjanar globali tan-netwerk (ara, pereżempju, l-istudju u l-eżiti tan-netwerk unifikat). 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi umani minħabba ħafna proġetti tal-Eurodac paralleli bl-użu tal-istess riżorsi indiretti jista’ joħloq dewmien fl-implimentazzjoni 

tal-proġett. 

Objettiv strateġiku Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività 
Indikatur tal-

prestazzjoni 
Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-allinjament tal-

bandwidth tan-netwerk 

tal-Eurodac mat-

tagħbija tan-negozju 

miżjuda li tirriżulta mill-

proposta riformulata 

tal-Eurodac 

Żieda fil-bandwidth 

tan-netwerk tal-

Eurodac sabiex 

tappoġġja l-użu ġdid 

tal-Eurodac 

(throughput tat-

tranżazzjoni 

riformulata) 

L-infrastruttura tal-

komunikazzjoni tal-

Eurodac tippermetti l-

fluss bla xkiel u 

mingħajr interruzzjoni 

tat-tranżazzjonijiet 

skont l-FLS, sabiex l-

Istati Membri jkunu 

jistgħu jissodisfaw l-

obbligi legali tagħhom 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati. 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 
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2.3.1.28. It-twettiq ta’ fażi tat-test ta’ netwerk unifikat (kontinwazzjoni mill-2018)111 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Dan il-proġett pluriennali jipprevedi l-istadji li ġejjin: 

 il-fażi tal-istudju (2017), li matulha kien analizzat id-disinn attwali u ġie propost titjib għalih; 

 il-fażi tat-test (2017-2018), li matulha s-soluzzjoni proposta ġiet ittestjata f’laboratorju/ambjent ta’ qabel il-produzzjoni; 

 l-għeluq tal-proġett (2019). 

VALUR MIŻJUD 

 L-appoġġ għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet wara l-istudju. 

 L-għoti ta’ informazzjoni għall-bidliet possibbli fir-regolamenti dwar is-sistemi tan-negozju ewlenin. 

 Il-preżentazzjoni tal-viżjoni/tal-istrateġija tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni, li tista’ tappoġġja l-pożizzjoni tal-eu-LISA bħala Aġenzija li tipprovdi ħafna valur miżjud 

lill-partijiet ikkonċernati tagħha. 

SFIDI EWLENIN 

Il-kumplessità tal-kompitu, minħabba l-għadd ta’ politiki rilevanti u sistemi ta’ negozju involuti. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

It-tħaddin ta’ viżjoni 

ċara dwar l-evolviment 

neċessarju tal-

Il-fażi tal-ittestjar 

titwettaq skont il-

Il-maniġment tal-

Aġenzija jiġi pprovdut 

bil-fehim tat-titjib 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

Rapporti interim u finali 

tal-proġetti 

OIU 

                                                                                 

 

 

111 L-implimentazzjoni ta’ din l-attività tiddependi mill-eżiti tal-valutazzjoni tal-impatt li għandha titwettaq fl-2017 u tista’ tkun soġġetta għal emendi legali. 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

156 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

proposta mill-istudju 

mwettaq fl-2017 

possibbli u l-bidliet 

possibbli fir-

regolament 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

2.3.1.29. L-introduzzjoni ta’ statistika tan-netwerk avvanzat (kontinwazzjoni mill-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

L-għan ġenerali tal-attività huwa li żżid il-kapaċitajiet tal-eu-LISA sabiex tissorvelja l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni u sabiex tikkoordina l-attivitajiet tan-netwerk billi tagħżel 

u timplimenta soluzzjoni kummerċjalment disponibbli li tkejjel il-prestazzjoni reali tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni sal-livell tal-flussi tal-IP. Is-soluzzjoni sejra tippermetti 

wkoll l-identifikazzjoni u l-eliminazzjoni proattivi tal-ostakoli u l-individwazzjoni ta’ soluzzjonijiet aktar mgħaġġla għall-problemi u l-kwistjonijiet fl-infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni. Dan il-proġett jipprevedi tliet stadji: 

 Il-fażi tal-istudju (2017-2018) għandha tanalizza l-ħtiġijiet tal-eu-LISA fid-dettall u għandha tipproponi soluzzjoni għal kif għandhom jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet. 

 Il-fażi tal-ittestjar (2018) għandha tintuża sabiex tivvalida s-soluzzjoni proposta fi skala limitata fuq parti waħda tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni. 

 L-istadju tal-implimentazzjoni (2019) għandu jkopri t-tnedija tas-soluzzjoni vvalidata fl-infrastruttura ta’ komunikazzjoni kollha. 

VALUR MIŻJUD 

 Issodisfar aħjar tal-obbligi legali tal-eu-LISA fil-forma ta’ superviżjoni effiċjenti tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni. 

 Tħaddim aktar bla xkiel tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni u tas-sistemi tan-negozju ewlenin li jiddependu minnha. 

 Struttura aktar effettiva tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni u allinjament aħjar tas-servizzi tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni pprovduti mal-ħtiġijiet tas-sistemi 

tal-IT fuq skala kbira. 

SFIDI EWLENIN 

 L-implimentazzjoni tas-soluzzjoni u l-ġbir tal-istatistika għandhom isiru f’konformità mal-politiki applikabbli, b’mod partikolari fil-qasam tal-protezzjoni tad-data. 

 Il-proġett huwa kumpless minħabba l-għadd ta’ sistemi tan-negozju involuti u s-sitwazzjoni legali kumplessa. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

L-iżgurar tal-

implimentazzjoni tas-

Is-superviżjoni tal-

infrastruttura ta’ 

Effiċjenza akbar tas-

superviżjoni tal-

Id-data tat-twettiq tal-

fażi tal-ittestjar 

It-twettiq tal-fażi tal-

ittestjar fi żmien debitu 

Rapporti interim u finali 

tal-proġetti 

OIU 
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u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

sistema avvanzata ta’ 

statistika tan-netwerk 

(l-ewwel parti) li 

tippermetti lill-eu-LISA 

tkejjel u tevalwa l-

prestazzjoni reali tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni użata 

mis-sistemi tan-

negozju ewlenin kollha 

(li għandhom jinkisbu 

fl-2019) 

komunikazzjoni 

permezz tad-data 

miġbura b’mod 

indipendenti dwar il-

fornitur tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni 

Hemm fis-seħħ sistema 

avvanzata ta’ statistika 

tan-netwerk 

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

L-għoti tal-

informazzjoni 

meħtieġa sabiex 

jittieħdu deċiżjonijiet 

ibbażati fuq il-

prestazzjoni tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

Id-data tal-bidu tal-

implimentazzjoni 

u l-validazzjoni tas-

soluzzjoni 

rrakkomandata 

L-implimentazzjoni 

mibdija skont l-iskeda 

ppjanata 

2.3.1.30. It-trasferiment tal-attivitajiet relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit, l-
akkwiżizzjoni, it-tiġdid u kwistjonijiet kuntrattwali tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
tal-VIS u ta’ SIS II112 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

It-trasferiment tal-attivitajiet/tar-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni relatati mal-baġit, l-akkwiżizzjoni, it-tiġdid u kwistjonijiet kuntrattwali tal-infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni, b’mod partikolari: 

 WAN tal-VIS u s-servizzi relatati; 

                                                                                 

 

 

112 L-implimentazzjoni sejra tiddependi mill-adozzjoni tal-bażi ġuridika rilevanti. 
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 WAN ta’ SIS II u s-servizzi relatati; 

 VIS mail; 

 Sirenemail; 

 Punt uniku ta’ kuntatt tal-VIS mail; 

 Punt uniku ta’ kuntatt ta’ SIS II mail; 

 It-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS; 

 It-tieni saff ta’ kriptaġġ ta’ SIS II. 

L-istabbiliment tal-proċessi u l-proċeduri meħtieġa min-naħa tal-eu-LISA għall-eżekuzzjoni tal-attivitajiet ittrasferiti. 

VALUR MIŻJUD 

Ma għadux ġustifikat li l-Kummissjoni żżomm ċerti kompiti relatati mal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni jew mas-sistemi u, għalhekk, dawn il-kompiti għandhom jiġu ttrasferiti 

lill-Aġenzija bil-għan li tittejjeb il-koerenza tal-ġestjoni tagħha. 

SFIDI EWLENIN 

Il-proġett jiffaċċja l-isfidi li ġejjin: 

 Skeda ta’ żmien limitata għat-trasferiment tal-VIS: skont il-proposta għal regolament dwar l-EES, it-trasferiment għandu jsir f’perjodu fiss ta’ 6 xhur. 

 Id-data tal-bidu mhijiex magħrufa: il-bidu tat-trasferiment tal-VIS jiddependi mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-EES, filwaqt li d-data tal-bidu tat-trasferiment 

ta’ SIS tiddependi mill-adozzjoni tar-regolament rivedut li jistabbilixxi l-eu-LISA. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 
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L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-iżgurar li l-Aġenzija 

jkollha l-kapaċità li 

twettaq il-ġestjoni tal-

kuntratti għall-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni  

Hemm fis-seħħ l-

istruttura organizzattiva, 

ir-rwoli u r-

responsabbiltajiet sabiex 

titwettaq il-ġestjoni tal-

kuntratti tal-infrastruttura 

tal-komunikazzjoni. 

Id-DĠ HOME jipprovdi l-

informazzjoni meħtieġa 

għat-trasferiment 

Rapport tat-

trasferiment mid-DĠ 

HOME 

Deskrizzjoni tar-rwoli u 

r-responsabbiltajiet, 

organigramma fir-

rigward tal-ġestjoni 

kuntrattwali tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Rapporti interim u finali 

tal-proġetti 

OIU 

2.3.1.31. L-implimentazzjoni tat-tieni saff ta’ kriptaġġ tal-VIS ta’ TESTA-ng 

(kontinwazzjoni mill-2018) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Din l-attività hija parti mill-proġett tal-migrazzjoni ta’ TESTA-ng. Il-proġett beda fl-2013 u sejjer ikompli fl-2019. Huwa sejjer ikopri t-tlestija tal-implimentazzjoni tat-tieni saff 

ta’ kriptaġġ fin-netwerk tal-produzzjoni tal-VIS. 

VALUR MIŻJUD 

It-tieni saff ta’ kriptaġġ fil-VIS huwa meħtieġ sabiex jiggarantixxi l-protezzjoni tad-data tan-negozju tal-VIS skont ir-regolamenti tal-VIS u tal-eu-LISA. 

SFIDI EWLENIN 

 L-għadd ta’ partijiet ikkonċernati involuti. 

 L-implimentazzjoni fl-ambjent tal-produzzjoni reali. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

L-għoti ta’ 

soluzzjonijiet affidabbli 

u kosteffettivi lill-

partijiet ikkonċernati 

skont il-mandat 

L-implimentazzjoni tat-

tieni saff ta’ kriptaġġ 

fin-netwerk tal-

produzzjoni tal-VIS ta’ 

TESTA-ng abbażi tal-

pilota b’suċċess 

Il-preżenza tat-tieni 

saff ta’ kriptaġġ tal-VIS 

ta’ TESTA-ng u l-

kriptaġġ tat-traffiku 

tan-negozju tal-VIS 

skont ir-regolamenti 

tal-VIS u tal-eu-LISA 

L-arranġamenti tal-

appoġġ għas-sistemi 

VIS u SIS II Mail 

L-implimentazzjoni tat-

tieni saff ta’ kriptaġġ 

fin-netwerk tal-VIS ta’ 

TESTA-ng 

L-arranġamenti u t-

trasferiment tal-

appoġġ għas-servizzi 

ta’ VIS u SIS II Mail mill-

fornitur ta’ sTESTA 

Id-data tal-

preżentazzjoni tat-tieni 

saff ta’ kriptaġġ fin-

netwerks tal-

Produzzjoni tal-VIS 

Il-preżenza tat-tieni 

saff ta’ kriptaġġ tal-VIS 

fi żmien debitu u l-

protezzjoni tat-traffiku 

tan-negozju tal-VIS 

Rapporti interim u finali 

tal-proġetti 

OIU 

 

L-iżvilupp u l-ġestjoni operattiva ta’ sistemi ġodda 

2.3.1.32. Sistema ta’ awtomatizzazzjoni ta’ Dublin 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Il-ħolqien tal-ICD għas-sistema ġdida f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. 

 Il-kooperazzjoni mal-AG u mal-Istati Membri fil-qafas tal-gruppi ta’ esperti u mal-forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-koordinazzjoni tal-allinjament tal-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-proġetti ċentrali u nazzjonali. 

 L-iżvilupp tas-sistema ġdida abbażi tad-dispożizzjonijiet finali tal-qafas legali li qiegħed jiġi nnegozjat u abbażi tal-eżiti tal-istudju mwettaq mill-Kummissjoni Ewropea. 

 Konfigurazzjoni tal-infrastruttura meħtieġa. 

 Ittestjar u kwalifika tas-sistema l-ġdida fil-PPE; 

 It-twettiq ta’ testijiet operattivi mal-Istati Membri u l-ittestjar tal-aċċettazzjoni tas-sistema qabel l-iskjerament għall-produzzjoni; 

 L-għoti ta’ aċċettazzjoni tas-sistema finali; 

 Evalwazzjoni tal-funzjoni tas-sistema skont il-bażi ġuridika sabiex jiġi propost titjib. 
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VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija ser tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’għodda li tippermettilhom jallinjaw ruħhom mal-proposta ta’ Dublin IV. 

SFIDI EWLENIN 

 Id-dewmien fil-proċessi tal-akkwist (is-snin preċedenti) jista’ jwassal għal dewmien fl-implimentazzjoni ġenerali. 

 Il-kumplessità u d-diffikultà tal-allinjament tal-ippjanar għall-proġetti tas-sistema ċentrali u tas-sistema nazzjonali. 

 Il-fehmiet konfliġġenti possibbli għall-implimentazzjoni (sistema ċentrali-sistema nazzjonali) jistgħu jintroduċu dewmien. 

 Il-kwistjonijiet tad-disponibbiltà tal-ispazju fiċ-ċentru tad-data jistgħu jaffettwaw serjament lill-proġett (sejrin ikunu meħtieġa ambjenti/xkafef ġodda). 

 In-nuqqas ta’ disponibbiltà tar-riżorsi jista’ jaffettwa lill-proġett b’mod negattiv. 

 Duplikazzjoni tal-isforz bl-iżviluppi tal-Eurodac, minkejja l-miri interrelatati. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Jiżdied kontinwament 

il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-

teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

L-allinjament mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-

proposta ta’ Dublin IV 

L-iffinalizzar tal-

implimentazzjoni ta’ 

sistema ta’ 

awtomatizzazzjoni 

ġdida ta’ Dublin sabiex 

tappoġġja l-

implimentazzjoni tal-

proposta ġdida ta’ 

Dublin IV 

Hemm fis-seħħ sistema 

ġdida li hija konformi 

mad-dispożizzjonijiet 

legali ġodda, li 

tippermetti lill-Istati 

Membri jimplimentaw 

il-politiki tal-asil 

Ewropej 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien miftiehma tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-iskeda ta’ 

żmien approvati 

Tabelli operattivi u 

rapporti perjodiċi dwar 

il-progress tal-proġett 

Repożitorju tad-

dokumentazzjoni tal-

proġett (pjan tal-

proġett, reġistru tad-

deċiżjoni, rapporti ta’ 

eċċezzjoni) 

AMMU 

2.3.1.33. Implimentazzjoni tal-EES 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Fis-6 ta’ April 2016, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet proposta riveduta għal regolament dwar il-Fruntieri Intelliġenti. Hija tinkludi proposta għal regolament li jistabbilixxi 

Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, kif ukoll proposta għar-reviżjoni tal-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta’ Schengen. Il-proposta ġiet adottata mill-Parlament Ewropew fil-25 ta’ Ottubru 2017 u mill-

Kunsill fl-20 ta’ Novembru 2017. Hija daħlet fis-seħħ fid-29 ta’ Diċembru 2017. 
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L-implimentazzjoni tas-sistema ġdida ser tinkludi t-twaqqif ta’: 

 sistema ċentrali ġdida tal-EES; 

 sistema ta’ informazzjoni bijometrika; 

 interfaċċa uniformi nazzjonali; 

 l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni; 

 servizz tal-web għall-vjaġġaturi u t-trasportaturi; 

 repożitorju tad-data ċentrali. 

 

Barra minn hekk, l-evoluzzjoni teknika tal-VIS u ta’ SIS II tista’ tkun parti mill-pakkett ta’ implimentazzjoni. 

 

VALUR MIŻJUD 

Il-proġett għandu l-għan li jimplimenta s-sistemi tan-negozju ewlenin, b’rekwiżiti li joriġinaw mill-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea 2016/194 għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES), li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 

L-istabbiliment ta’ Sistema ta’ Dħul/Ħruġ tal-UE huwa meqjus bħala neċessarju sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li ġejjin: 

 l-indirizzar tad-dewmien tal-kontrolli fil-fruntieri u t-titjib tal-kwalità tal-kontrolli fil-fruntieri għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi; 

 l-iżgurar ta’ identifikazzjoni sistematika u affidabbli tal-“persuni b’permanenza b’awtorizzazzjoni skaduta”; 

 it-tisħiħ tas-sigurtà interna u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità serja. 

 

SFIDI EWLENIN 

Jekk wieħed jassumi li l-bażi ġuridika sejra tidħol fis-seħħ fl-2017, fl-2018, il-proġett sejjer ikun bejn tmiem il-fażi tal-akkwist u l-fażi tal-bidu tal-iżvilupp. Matul l-2019, kuntrattur 

estern sejjer ikun responsabbli mill-iżvilupp tas-sistema ċentrali, li sejra titwettaq f’sinkronizzazzjoni mal-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali, taħt il-koordinazzjoni tal-eu-

LISA. 

Fattur ta’ suċċess kritiku għat-twettiq f’waqtu u ta’ kwalità sejjer ikun l-istabbiliment ta’ forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-maniġers ta’ proġetti nazzjonali, ippresedut mill-

eu-LISA, bil-għan li jantiċipa u jtaffi r-riskji, jiġġestixxi l-kwistjonijiet komuni fil-pront u jrawwem komunikazzjoni bejn il-proġetti. 
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Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Jiżdied kontinwament 

il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-

teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

It-tfassil u l-

implimentazzjoni tas-

sistema ċentrali, tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni u tal-

infrastruttura uniformi 

nazzjonali 

Interoperabbiltà ma’ 

sistemi ċentrali oħrajn. 

Id-dħul fis-seħħ tas-

sistema ċentrali EES fi 

ħdan l-iskadenza legali 

L-għoti ta’ appoġġ lill-

Istati Membri sabiex 

jiksbu ġestjoni tal-

fruntieri aktar sigura u 

aktar intelliġenti 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Tabelli operattivi tal-

proġett ta’ kull ġimgħa 

u rapport fi tmiem il-

proġett 

AMMU 

2.3.1.34. L-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ 
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)113 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 It-tħejjija, il-pubblikazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħa għall-offerti għall-iżvilupp u l-bidu tal-operazzjonijiet tal-ETIAS. 

 Definizzjoni ta’ disinji dettaljati u ta’ livell għoli minn tarf sa tarf. 

 L-implimentazzjoni tal-valutazzjoni(jiet) tal-impatt għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-ETIAS fuq is-sistemi eżistenti u s-sistemi li qegħdin jiġu żviluppati. 

 Id-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ sigurtà tal-ETIAS. 

 It-twaqqif tal-infrastruttura teknika. 

 L-implimentazzjoni teknika u funzjonali. 

                                                                                 

 

 

113 Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). 
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 Il-kwalifika funzjonali, teknika u tas-sigurtà minn tarf sa tarf. 

 Id-definizzjoni, it-twaqqif u l-ittestjar tal-proċessi u l-proċeduri tan-negozju mal-partijiet ikkonċernati (l-Istati Membri, il-Frontex, it-trasportaturi). 

 Id-definizzjoni, it-twaqqif u l-ittestjar tar-rapporti legali/operazzjonali. 

 L-istruttura u l-ittestjar tal-proċessi operattivi, tal-proċeduri u tal-għodod ta’ appoġġ. 

 It-tħejjija u t-trasferiment lid-Dipartiment tal-Operazzjonijiet. 

 

VALUR MIŻJUD 

L-Aġenzija sejra tissodisfa l-obbligi legali tagħha u tipprovdi lill-Istati Membri b’sistema li taħdem f’konformità mal-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. 

SFIDI EWLENIN 

 L-Istati Membri jistgħu jitolbu sabiex l-iżvilupp tal-EES u tal-ETIAS jinqasam f’fażijiet, minflok jieħdu approċċ parallel. 

 Għadd ta’ komponenti tal-ETIAS mistennija jiġu kondiviżi mal-EES. L-introduzzjoni ta’ dipendenzi bejn tali proġetti kbar tista’ tintroduċi dewmien mhux mistenni. 

 Is-sena intiża għad-dħul fis-seħħ titqies bħala ta’ sfida kbira, forsi wkoll mhux maniġġabbli. 

 L-ammont ta’ riżorsi umani ppjanati li jiġu involuti fil-proġett jista’ jkun insuffiċjenti. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Jiżdied kontinwament 

il-valur miżjud tas-

sistemi, tad-data u tat-

teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

Id-disinn, l-

implimentazzjoni u l-

kwalifika tas-sistema 

ċentrali u tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni 

L-adattament tal-

ambjent u l-miżuri ta’ 

sigurtà sabiex 

jikkonformaw ma’ tipi 

ġodda ta’ servizzi 

Id-dħul fis-seħħ tal-

ETIAS fi ħdan l-

iskadenza legali 

L-iżvilupp tal-ETIAS 

skont ir-regolament 

rilevanti sabiex l-Istati 

Membri jiġu pprovduti 

b’sistema ġdida sabiex 

jivvalutaw ir-riskju 

qabel id-dħul fiż-żona 

Schengen ta’ ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi eżentati 

mill-viża 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

L-iżvilupp u t-tnedija 

tal-ETIAS skont il-

konfini taż-żmien, tal-

baġit u tal-kamp ta’ 

applikazzjoni 

Tabella operattiva tal-

proġett, rapporti ta’ 

segwitu tal-progress 

intermedju, rapport fi 

tmiem il-proġett 

AMMU 
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Interoperabbiltà ma’ 

sistemi ċentrali oħrajn 

Tħejjijiet tal-

operazzjonijiet  

2.3.1.35. L-implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN (skont l-adozzjoni tal-bażi ġuridika rilevanti) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

Fid-29 ta’ Ġunju 2016, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet proposta għal regolament dwar l-ECRIS-TCN. Hija tinkludi proposta għal regolament li jistabbilixxi sistema ċentrali 

ta’ ECRIS-TCN, li għandha tibda topera sal-2020. L-eu-LISA sejra tibda l-attivitajiet ta’ akkwist għall-implimentazzjoni tas-sistema ġdida hekk kif tiġi approvata l-bażi ġuridika. 

L-iżvilupp tas-sistema sejjer jikkonsisti fl-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fl-ittestjar u fil-koordinazzjoni ġenerali tal-proġett. 

VALUR MIŻJUD 

Din is-sistema ċentralizzata sejra tippermetti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jidentifikaw liema Stati Membri oħrajn għandhom rekords kriminali dwar it-TCN ikkonċernat, 

sabiex b’hekk ikunu jistgħu jużaw is-sistema ECRIS eżistenti bil-għan li jindirizzaw it-talbiet għal informazzjoni dwar kundanni lil dawn l-Istati Membri biss. 

 

SFIDI EWLENIN 

L-implimentazzjoni tal-proġett tiddependi ħafna mill-adozzjoni f’waqtha tal-leġiżlazzjoni u l-forniment tar-riżorsi meħtieġa. 

Jekk wieħed jassumi li l-bażi ġuridika sejra tidħol fis-seħħ fl-2017, fl-2018, l-istadju tal-proġett sejjer ikun bejn tmiem il-fażi tal-akkwist u l-fażi tal-bidu tal-iżvilupp. Matul l-2019, 

kuntrattur estern sejjer ikun responsabbli mill-iżvilupp tas-sistema ċentrali, li sejjer jitwettaq f’sinkronizzazzjoni mal-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali, taħt il-

koordinazzjoni tal-eu-LISA. Fattur ta’ suċċess kritiku għat-twettiq f’waqtu u ta’ kwalità sejjer ikun l-istabbiliment ta’ forum ta’ ġestjoni tal-proġetti għall-maniġers ta’ proġetti 

nazzjonali, ippresedut mill-eu-LISA, bil-għan li jantiċipa u jtaffi r-riskji, jiġġestixxi l-kwistjonijiet komuni fil-pront u jrawwem komunikazzjoni bejn il-proġetti. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Jiżdied kontinwament 

il-valur miżjud tas-

Id-disinn u l-

implimentazzjoni tas-

Id-dħul fis-seħħ tas-

sistema ċentrali ta’ 

L-għoti ta’ appoġġ lill-

Istati Membri sabiex 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

Tabelli operattivi tal-

proġett ta’ kull ġimgħa 

AMMU 
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sistemi, tad-data u tat-

teknoloġija għall-

partijiet ikkonċernati 

sistema ċentrali, tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni, tal-

infrastruttura uniformi 

nazzjonali u tal-

interoperabbiltà ma’ 

sistemi ċentrali oħrajn 

ECRIS-TCN sal-

iskadenza legali 

jiksbu ġestjoni tal-

fruntieri aktar sigura u 

aktar intelliġenti 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

u rapport fi tmiem il-

proġett 

2.3.1.36. Repożitorju ċentrali għar-rapportar u l-implimentazzjoni tal-istatistika sabiex 

tittejjeb il-Fażi 2 tar-rapportar awtomatizzat u l-ġenerazzjoni tal-istatistika — l-

unifikazzjoni tar-rapportar tas-sistemi kollha tagħna (kontinwazzjoni mill-2017) 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 Repożitorju fejn jiġu ġestiti r-rapporti tekniċi kollha li tipproduċi l-Aġenzija sabiex tissorvelja l-funzjonament tajjeb tas-sistemi, ir-rapporti li jipproduċu l-

applikazzjonijiet (SIS II, Eurodac u VIS) u l-istatistika, flimkien mal-mezzi xierqa sabiex jinkiseb l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti meħtieġa mill-partijiet 

ikkonċernati, f’konformità mal-bażi ġuridika applikabbli. Ir-repożitorju ċentrali tar-rapporti u tal-istatistika jaħżen ammonti kbar ta’ data storika sabiex b’hekk ikun 

possibbli li jiġu analizzati perjodi ta’ żmien u xejriet differenti sabiex isiru previżjonijiet fil-ġejjieni, fejn awtorizzati mill-bażijiet ġuridiċi rilevanti. 

 Sett ta’ għodod sabiex il-bidliet isiru faċilment (jiġifieri mingħajr riżorsi jew bl-inqas possibbli) u jiġu adattati meta jinħolqu ħtiġijiet ġodda tal-partijiet ikkonċernati fir-

rigward tal-informazzjoni ġestita mill-eu-LISA u, b’mod partikolari, fir-rigward tal-ġestjoni tal-applikazzjonijiet li biha hija fdata l-eu-LISA. Dawn l-għodod ser ikollhom 

il-potenzjal li jintużaw direttament mill-utenti finali permezz ta’ interfaċċa grafika sempliċi. 

 It-titjib tar-rapportar bħala servizz sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi legali tal-Aġenzija. 

VALUR MIŻJUD 

L-attività sejra tirriżulta f’rapportar awtomatizzat imtejjeb u ġenerazzjoni tal-istatistika li tkun allinjata mal-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati maħtura — l-Istati Membri, il-

Kummissjoni, l-eu-LISA, awtoritajiet intitolati bħall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) u l-aġenziji tal-ĠAI rilevanti — fil-qasam tal-applikazzjonijiet ġestiti 
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mill-eu-LISA (SIS II, VIS/BMS, Eurodac), f’konformità mal-bażijiet ġuridiċi rilevanti. Barra minn hekk, billi l-partijiet ikkonċernati jistgħu jiksbu aċċess malajr għad-data kritika 

minn għadd ta’ sorsi f’post wieħed, huma jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati malajr dwar l-inizjattivi ewlenin. Barra minn hekk, billi d-data mid-diversi sistemi hija 

standardizzata, il-partijiet ikkonċernati jista’ jkollhom aktar fiduċja fil-preċiżjoni tad-data. 

SFIDI EWLENIN 

 Minħabba r-restrizzjonijiet legali fuq l-aċċess għad-data tal-applikazzjoni, illum il-ġurnata huwa meħtieġ ħin ta’ rispons sinifikanti għat-tfassil u l-produzzjoni ta’ 

rapporti ġodda. Għandu jiġi kkunsidrat ukoll rispons ad hoc jekk dawk ir-rapporti jkunu jridu jiġu prodotti fuq bażi regolari. 

 Restrizzjoni tas-sigurtà. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

Jiżdied il-valur miżjud 

tad-data u tat-

teknoloġija għall-Istati 

Membri 

Id-dħul fis-seħħ tas-

soluzzjoni bl-attivitajiet 

meħtieġa ta’ appoġġ 

għat-tranżizzjoni. Ir-

rapporti kollha jiġu 

ġġenerati bl-użu ta’ din 

is-soluzzjoni unifikata 

Ir-rapportar bħala 

servizz 

L-infrastruttura, ir-

rapporti u r-repożitorju 

ċentrali tal-istatistika 

fis-seħħ. Ir-rapporti tal-

applikazzjonijiet 

ewlenin tal-eu-LISA 

ġġenerati 

awtomatikament. Ir-

rapporti kollha prodotti 

ċentralment jew mill-

bogħod minn 

sistemi/imħaddma mill-

eu-LISA 

L-Istati Membri, il-

Kummissjoni u l-

maniġment tal-eu-LISA 

u t-timijiet tal-eu-LISA 

li għandhom aktar 

informazzjoni dwar l-

użu u l-funzjonament 

tal-applikazzjoni 

permezz ta’ interfaċċa 

faċli. Soluzzjoni 

effiċjenti għall-iżvilupp 

malajr ta’ soluzzjonijiet 

ta’ rapportar ġodda 

Aderenza mal-kamp ta’ 

applikazzjoni, il-baġit u 

ż-żmien meħtieġa tal-

proġett 

-L-ammont ta’ rapporti 

eżistenti trasposti f’din 

is-soluzzjoni 

-L-ammont ta’ rapporti 

prodotti 

-Iż-żmien għall-

implimentazzjoni ta’ 

rapporti ġodda 

-L-użu tal-kapaċità 

għall-produzzjoni ta’ 

rapporti mill-bogħod 

Il-proġett jitwettaq fil-

kamp ta’ applikazzjoni, 

il-baġit u l-qafas ta’ 

żmien miftiehma 

Ir-rapporti eżistenti 

kollha (100 %) jiġu 

trasposti saż-żmien 

tad-dħul fis-seħħ 

Żieda minima ta’ 5 % fl-

għadd ta’ rapporti 

prodotti bl-għodod 

Ħin ta’ rispons ta’ bejn 

jum u xahrejn sabiex 

jiġi implimentat 

rapport ġdid, skont il-

kumplessità tar-

rapport 

Dokumentazzjoni tal-

proġett — rapporti 

dwar status tal-

progress ad hoc 

Reġistri tar-repożitorju 

ċentrali tar-rapporti u 

tal-istatistika 

AMMU 
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Mill-inqas 60 % tal-

partijiet ikkonċernati (l-

Istati Membri, il-

Kummissjoni Ewropea, 

l-eu-LISA) imħarrġin 

sabiex jużaw il-

faċilitajiet b’funzjoni 

mill-bogħod għall-

produzzjoni tar-

rapporti 

 

Is-sigurtà u l-kontinwità tan-negozju 

2.3.1.37. L-implimentazzjoni tal-Fażi 3 tal-infrastruttura tas-sigurtà kondiviża komuni — 

il-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet għas-sistemi kummerċjali ewlenin 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni għall-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet jeħtieġu pjan direzzjonali, arkitettura u pjattaforma tat-teknoloġija komprensivi. L-

elementi funzjonali ewlenin li għandhom jiġu żviluppati f’dan il-proġett jinkludu dawn li ġejjin: 

 Magna tal-forniment: li kapaċi toħloq, tbiddel u tneħħi kontijiet personali u drittijiet għall-aċċess fid-direttorji u t-teknoloġiji kollha (sistemi Unix, sistemi Windows, 

eċċ.), li mhumiex integrati fid-direttorju. 

 Din il-magna tippermetti l-ħolqien ta’ aċċessi ġodda b’mod awtomatizzat (pereżempju għaqdiet ġodda), sabiex b’hekk tnaqqas il-ħin meħtieġ sabiex tkun operattiva. 

Min-naħa l-oħra, hija tipprovdi l-vantaġġ li tista’ tirrevoka l-aċċess malajr u b’mod effiċjenti (pereżempju, jekk xi ħadd jitlaq mill-organizzazzjoni). 

 Magna għas-sinkronizzazzjoni tal-password sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jintużaw kont wieħed u password wieħed fis-sistemi kollha, kemm jekk ikunu integrati fid-

direttorju kif ukoll jekk le. 

 Magna tal-fluss tax-xogħol li tippermetti l-inklużjoni tal-validaturi meħtieġa qabel ma teknikament jittieħdu azzjonijiet. 
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 Servizz ta’ verifika tal-identitajiet li jidentifika min kien ipprovdut b’liema aċċess, f’liema ħin u għal liema riżorsa. 

 Rikonċiljazzjoni tal-kontijiet li tipprovdi ħarsa lejn min għandu aċċess għal liema riżorsa minn perspettiva tal-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet. 

 Magna tal-intitolamenti li tipprovdi ħarsa lejn id-differenza bejn id-drittijiet għall-aċċess kif ikkonfigurati fuq il-pjattaformi fil-mira u dawk kif definiti f’repożitorju ta’ 

referenza. 

 “Self-service”: l-utenti nfushom jistgħu jitolbu, b’mezz sekondarju (ġeneralment bil-posta), issettjar mill-ġdid tal-password tagħhom (il-kont tagħhom tipikament 

jitnaqqas għal dak li huma intitolati li jiġġestixxu) u aċċess għal riżorsa (soġġett għal validazzjoni). 

 Amministrazzjoni ddelegata: parti terza tista’ tiġġestixxi d-dominju tagħha taħt sett predefinit ta’ regoli (sett ta’ dominji, sett ta’ drittijiet għall-aċċess, eċċ.). 

F’termini ta’ mogħdijiet tal-proġett ta’ livell għoli, mistennija jitwettqu l-attivitajiet li ġejjin: 

 it-tlestija tad-dikjarazzjoni tax-xogħol u l-ispeċifikazzjoni li għandha tiġi sottomessa lill-kuntrattur tas-CSI; 

 l-aċċettazzjoni tal-offerta u t-tlestija tal-kuntratt speċifiku (bħala parti mill-kuntratt tas-CSI); 

 definizzjoni tar-rekwiżiti tan-negozju, tas-sigurtà, operattivi u legali għall-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet (ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-identitajiet, ġestjoni tal-

aċċess, governanza, eċċ.); 

 it-twettiq ta’ valutazzjoni tan-nuqqasijiet tal-pajsaġġ u l-kapaċitajiet attwali tal-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet; 

 id-definizzjoni tal-arkitettura li trid tintgħażel u l-għażla tal-prodotti; 

 it-tfassil, il-bini u l-iskjerament tal-komponenti u s-servizzi tal-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet (il-governanza tal-aċċess, il-ġestjoni tal-utenti, l-awditjar u r-

reġistrazzjoni); 

 l-implimentazzjoni tal-fluss tax-xogħol tal-proċess; 

 it-twettiq tal-ittestjar tas-sistema u tal-aċċettazzjoni tal-utenti; 

 l-għoti ta’ taħriġ lill-amministraturi u lill-utenti. 

VALUR MIŻJUD 

 Effettività mtejba fil-ġestjoni u l-kontroll tal-aċċess għall-utenti. 

 It-tnaqqis tal-ħin u tal-isforzi fuq il-ġestjoni u l-forniment b’mod manwali tal-kontijiet tal-utenti. 

 Viżibbiltà akbar fl-attivitajiet ta’ aċċess għall-utenti għal finijiet ta’ verifika u monitoraġġ tas-sigurtà. 

SFIDI EWLENIN 

 Il-ħtiġijiet tan-negozju jridu jixprunaw il-programm u jmexxu t-teknoloġija, mhux viċi versa. 

 Il-kumplessità tal-integrazzjoni tal-komponenti tal-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet mal-komponenti teknoloġiċi attwali. 
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 Il-proġetti ta’ ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet jistgħu jkunu kumplessi; huwa diffiċli li jiġi kkontrollat approċċ ta’ “big bang”. L-‘isplużjoni tal-identità’ — il-

multiplikazzjoni tal-identitajiet tal-utenti li jeħtieġu ġestjoni — għandha tiġi kkunsidrata mill-bidu. 

 In-nies għandhom fehmiet differenti ta’ kif tiffunzjona l-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet minħabba r-rwoli differenti tagħhom fin-negozju jew l-esperjenzi 

preċedenti bit-teknoloġija. Għalhekk, ser ikun hemm ħafna fehmiet differenti dwar kif u meta għandu jsir l-iskjerament. B’fehmiet konfliġġenti ta’ x’għandha tinvolvi 

l-ġestjoni tal-aċċess u tal-identitajiet, il-proġetti jistgħu jiġu politiċizzati malajr, tant li jaqsmu lit-timijiet tekniċi u tan-negozju u joħolqu ġlied u diżillużjoni. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

tas-sigurtà tal-

informazzjoni relatati 

mas-sistemi fdati lill-

Aġenzija 

L-implimentazzjoni ta’ 

servizz ta’ ġestjoni tal-

aċċess u tal-identitajiet 

għas-sistema tan-

negozju ewlenija u l-

flussi tax-xogħol 

awtomatizzati għall-

proċessi ta’ ġestjoni tal-

aċċess għall-ITSM 

f’konformità mal-

istrateġija tat-

teknoloġija 

L-implimentazzjoni ta’ 

servizz ta’ ġestjoni tal-

aċċess u tal-identitajiet 

għall-

awtomatizzazzjoni tal-

ġestjoni tal-aċċess tal-

utenti tal-Aġenzija 

għas-sistema tan-

negozju ewlenija bl-użu 

tal-flussi tax-xogħol 

għall-proċessi tal-

ġestjoni tal-aċċess 

għall-ITSM 

Ġestjoni mtejba tal-

utenti f’konformità 

mal-istandards tas-

sigurtà tal-

informazzjoni tal-

Kummissjoni Ewropea 

dwar il-ġestjoni tal-

aċċess għall-utenti 

It-tlestija b’suċċess tat-

test tal-aċċettazzjoni 

tal-utenti f’konformità 

mal-każijiet tat-testijiet 

definiti 

90 % Rapport dwar it-Test 

tal-Aċċettazzjoni tal-

Utenti 

SEC 

2.3.1.38. Eżerċizzju ta’ sigurtà u kontinwità tan-negozju għall-Eurodac 

AZZJONIJIET JEW KOMPITI EWLENIN 

 It-tħejjija tal-eżerċizzju mal-parteċipanti. 

 It-tmexxija tal-eżerċizzju. 

 Il-valutazzjoni tal-eżiti tal-eżerċizzju u r-rapportar tagħhom lill-AGs u lill-BT. 
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VALUR MIŻJUD 

Livell adegwat ta’ garanzija li l-kontinwità tan-negozju u l-kontrolli tas-sigurtà fis-seħħ għas-sistemi tal-IT fuq skala kbira taħt il-ġestjoni tal-eu-LISA huma effiċjenti u effettivi. 

SFIDI EWLENIN 

 L-impenn tal-isponsers jista’ ma jibqax l-istess matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett tal-eżerċizzju. 

 Id-disponibbiltà tal-membri tal-persunal ewlenin għal rekwiżiti kemm mill-eu-LISA kif ukoll mill-Istati Membri tal-UE għall-fażijiet kollha tal-proġett tal-eżerċizzju kif 

meħtieġ (il-membri tal-persunal ewlenin jistgħu ma jkunux disponibbli minħabba l-involviment tagħhom f’attivitajiet u proġetti oħrajn). 

 Id-disponibbiltà tal-pjattaforma tal-web speċifika għall-implimentazzjoni tal-eżerċizzju tal-proġett. 

 Il-kumplessità teknika tal-eżerċizzju. 

Objettiv strateġiku  
Objettiv tal-attività Riżultati mill-attività Eżitu tal-attività Indikatur tal-

prestazzjoni 

Mira Sorsi ta’ verifika Unità 

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

tas-sigurtà tal-

informazzjoni relatati 

mas-sistemi fdati lill-

Aġenzija 

It-testijiet għall-

kontinwità tan-negozju 

u s-sigurtà tas-sistemi 

tal-IT fuq skala kbira 

taħt il-ġestjoni tal-eu-

LISA jitwettqu kif 

meħtieġ 

L-identifikazzjoni tan-

nuqqasijiet fil-proċessi, 

ir-riżorsi u l-proċeduri 

fis-seħħ u l-

preżentazzjoni ta’ 

rakkomandazzjonijiet 

sabiex jittejbu l-livelli 

eżistenti ta’ kontinwità 

tan-negozju u sigurtà 

għas-sistemi tal-IT fuq 

skala kbira taħt il-

ġestjoni tal-eu-LISA 

L-Aġenzija tiżgura li l-

kontinwità tan-negozju 

u l-kontrolli tas-sigurtà 

fis-seħħ ikunu konformi 

mar-riżultati tal-

valutazzjoni tar-riskji, 

il-kontinwità tan-

negozju u l-pjanijiet ta’ 

rkupru minn diżastri u l-

pjanijiet tas-sigurtà 

Għandhom jintlaħqu l-

miri u l-objettivi tal-

eżerċizzju 

Il-miri u l-objettivi 

kollha tal-eżerċizzju 

jintlaħqu 

kompletament 

Rapporti interim u finali 

tal-proġett 

SEC 

2.3.2. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 2 

Mhux applikabbli. Ma hemmx proġetti operattivi għall-Għan Strateġiku 2 previsti għall-2019. 
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2.3.3. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 3 

Mhux applikabbli. Ma hemmx proġetti operattivi għall-Għan Strateġiku 3 previsti għall-2019. 

2.3.4. Attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Għan Strateġiku 4 

Mhux applikabbli. Ma hemmx proġetti operattivi għall-Għan Strateġiku 4 previsti għall-2019. 
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Annessi 

Anness I: Allokazzjoni tar-riżorsi għal kull attività 2019-2021114 

                                                                                 

 

 

114 L-attivitajiet ta’ amministrazzjoni u appoġġ huma stabbiliti f’din it-tabella f’aktar dettall milli fit-taqsima preċedenti sabiex jipprovdu stampa aħjar tar-riżorsi meħtieġa. L-FTEs murija huma biss l-FTEs li għandha 
bħalissa l-Aġenzija. Barra minn hekk, sejrin jintużaw ukoll l-FTEs addizzjonali li l-Aġenzija sejra tirċievi wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. Għal din ir-raġuni, xi attivitajiet ma għandhomx FTEs, li jfisser li dawn sejrin 
ikunu koperti biss mill-FTEs addizzjonali. 

115 It-tabella fiha biss in-nefqa taħt it-Titolu 3. Għalhekk, jekk attività ma jkollha ebda baġit, dan ifisser li hija tuża biss l-HR u l-ebda riżorsi finanzjarji, jew li r-riżorsi finanzjarji sejrin ikunu taħt it-Titolu 2, jew, għal proġetti 
pluriennali, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn isiru fis-snin preċedenti. 

116 Pour memoire 

Tip ta’ attività Titolu tal-attività annwali Tip ta’ FTEs diretti 
FTEs 

diretti 

Baġit115 

għall-2019 

(EUR) 

Numru ta’ 

referenza 

tal-PD 

Ġustifikazzjoni għall-baġit għall-

attività 

Baġit għall-

2020 (EUR) 

Baġit 

għall-2021 

(EUR) 

Data tal-bidu Data tat-tlestija 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Il-Fażi 1 tar-

riformulazzjoni tal-

Eurodac — aġġornamenti 

skont il-proposta 

riformulata: tfittxija-

ħażna ta’ CAT1,2,3, data 

bijografika/bijometrika 

ġdida, aġġornament tal-

kapaċità, studju tar-

rikonoxximent tal-wiċċ 

 pm116 5,550,000  2.3.1.13 

Fl-2015, l-UE ffaċċjat għadd ta’ 

sfidi serji fil-qasam tal-ġustizzja u 

l-affarijiet interni u partikolarment 

fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni, 

wara l-kriżi tar-refuġjati. Ir-

riforma proposta tar-Regolament 

ta’ Dublin introduċiet bidliet 

sostantivi fil-mod kif Stat 

Membru jiddetermina l-Istat 

Membru responsabbli sabiex 

jeżamina talba għall-asil. Sabiex 

jiġi żgurat li l-UE għandha l-

għodod addattati għad-

dispożizzjoni tagħha sabiex 

timplimenta dawn il-bidliet, l-

  1.1.2018 1.1.2022 
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emendi għar-Regolament 

Eurodac tqiesu bħala meħtieġa 

sabiex jakkumpanjaw il-proposta 

ta’ Dublin IV, li tressqet mill-

Kummissjoni Ewropea fl-2016. Ir-

riformulazzjoni tal-Eurodac 

twieġeb ukoll għall-mistoqsijiet li 

tqajmu dwar jekk il-bażi ta’ data 

tal-Eurodac għandhiex tiġi estiża 

jew supplimentata jew le sabiex 

taqdi ħtiġijiet importanti oħrajn 

fil-qasam tal-migrazzjoni, bħall-

iskopijiet ta’ ritorn. 

Il-proposta tal-Kummissjoni 

introduċiet bidliet fis-sistema 

ċentrali tal-Eurodac li ser taħżen u 

tqabbel data aktar personali 

(bijografika) u aktar bijometrika 

(immaġini tal-wiċċ flimkien ma’ 

marki tas-swaba’) fil-livell tal-UE 

sabiex jiġu appoġġjati aħjar l-

iskopijiet tal-asil u sabiex l-

awtoritajiet tal-Istati Membri 

responsabbli mill-infurzar tar-

ritorni jkunu jistgħu jintraċċaw u 

jistabbilixxu aħjar l-identità tal-

migranti irregolari sabiex jiġi 

żgurat ir-ritorn effettiv tagħhom. 

Il-proposta l-ġdida qiegħda ttejjeb 

sostanzjalment il-‘viżibbiltà’ tal-

migranti irregolari fl-UE billi 

tippermetti t-tqabbil tad-data 

‘kulħadd ma’ kulħadd’ (“any-to-

any”) u l-ħażna ta’ data tal-marki 

tas-swaba’ taħt il-kategoriji kollha 

fl-Eurodac. 

Minbarra l-bidliet fis-sistema 

ċentrali tal-Eurodac sabiex 

tikkonforma mal-qafas legali l-
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ġdid, dan il-proġett jindirizza 

wkoll l-aġġornament meħtieġ tal-

kapaċità tas-sistema sabiex tiġi 

sostnuta t-tagħbija miżjuda 

minħabba l-użu ġdid. Il-baġit 

meħtieġ sabiex jitkompla l-

proġett tar-riformulazzjoni tal-

Eurodac, li nbeda fis-sena 

preċedenti (il-baġit indikat għall-

2019 huwa bbażat fuq id-

distribuzzjoni tal-baġit annwali fil-

proposta legali). Id-

dispożizzjonijiet baġitarji fil-

proposta għar-riformulazzjoni 

kienu ibbażati fuq valutazzjoni tal-

impatt imwettqa mill-eu-LISA u 

sottomessa lill-Kummissjoni bħala 

kontribut għall-abbozzar tal-

proposta legali. Il-baġit jinkludi l-

ispejjeż tal-bidliet funzjonali 

(aġġornamenti SW u bidliet fil-

konfigurazzjoni), kif ukoll iż-żieda 

u l-konfigurazzjoni tal-

infrastruttura ġdida meħtieġa 

sabiex id-daqs tas-sistema jiġi 

adattat għall-użu l-ġdid 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Il-Fażi 2.1 tar-

riformulazzjoni tal-

Eurodac — l-inklużjoni ta’ 

kopji ta’ passaporti u 

dokumenti (ID) oħrajn fl-

Eurodac 

 pm pm  2.3.1.16 

Ir-riforma tar-Regolament ta’ 

Dublin sejra tintroduċi bidliet 

sostantivi fil-mod kif Stat 

Membru jiddetermina l-Istat 

Membru responsabbli sabiex 

jeżamina talba għall-asil. Sabiex 

jiġi żgurat li l-UE għandha l-

għodod addattati għad-

dispożizzjoni tagħha sabiex 

timplimenta dawn il-bidliet, l-

emendi għar-Regolament dwar l-

Eurodac tqiesu bħala meħtieġa 

sabiex jakkumpanjaw il-proposta 

  1.1.2018 1.1.2022 
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ta’ Dublin IV, li tressqet mill-

Kummissjoni Ewropea fl-2016. Fl-

2015, l-UE ffaċċjat għadd ta’ sfidi 

serji fil-qasam tal-ġustizzja u l-

affarijiet interni u partikolarment 

fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni, 

wara l-kriżi tar-refuġjati. Tqajmu 

mistoqsijiet dwar jekk il-bażi tad-

data tal-Eurodac għandhiex tiġi 

estiża jew supplimentata jew le 

sabiex taqdi ħtiġijiet importanti 

oħrajn fil-qasam tal-migrazzjoni, 

bħall-iskopijiet ta’ ritorn. Fil-

qosor, il-proposta tal-

Kummissjoni tintroduċi bidliet fis-

sistema ċentrali tal-Eurodac li 

sejra taħżen u tqabbel data aktar 

personali (bijografika) u aktar 

bijometrika (immaġini tal-wiċċ 

flimkien ma’ marki tas-swaba’) fil-

livell tal-UE sabiex jiġu appoġġjati 

aħjar l-iskopijiet tal-asil u sabiex l-

awtoritajiet tal-Istati Membri 

responsabbli mill-infurzar tar-

ritorni jkunu jistgħu jistabbilixxu l-

identità tal-migranti bl-għan li 

jiżguraw ir-ritorn effettiv 

tagħhom. Barra minn hekk, il-

proposta l-ġdida qiegħda ttejjeb 

sostanzjalment il-‘viżibbiltà’ tal-

migranti irregolari fl-UE billi 

tippermetti t-tqabbil tad-data 

‘kulħadd ma’ kulħadd’ (“any-to-

any”) u l-ħażna ta’ data tal-marki 

tas-swaba’ taħt il-kategoriji kollha 

fl-Eurodac. 

Matul in-negozjati li għaddejjin 

għall-proposta għar-

riformulazzjoni tal-Eurodac, ġew 
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introdotti għadd ta’ punti ġodda 

mill-Istati Membri. Fost dawn, l-

idea li jinħażnu u jiġu rkuprati 

kopji bil-kulur ta’ passaporti u 

dokumenti tal-ID oħrajn lill-

Eurodac. Sabiex tappoġġja n-

negozjati li għaddejjin u sabiex 

tiddeċiedi jekk dan il-punt 

għandux jiġi inkluż fil-proposta 

għar-riformulazzjoni, l-eu-LISA 

ntalbet twettaq valutazzjoni tal-

impatt (mehmuża ma’ dan l-

argument għall-vijabbiltà). 

Għandu jiġi nnotat li l-proposta 

għar-riformulazzjoni inizjali 

ppreżentata mill-Kummissjoni, u 

li kienet tinkludi d-

dispożizzjonijiet baġitarji 

meħtieġa, ma kkunsidratx dan il-

punt u l-impatt baġitarju. Dan il-

proġett sejjer jiġi implimentat 

jekk l-inklużjoni ta’ kopji ta’ 

passaporti fl-aħħar nett issir parti 

mir-riformulazzjoni tal-Eurodac (u 

mal-approvazzjoni tar-

riformulazzjoni). L-eu-LISA 

wettqet valutazzjoni tal-impatt li 

tiġġustifika fid-dettall il-baġit 

meħtieġ (EUR 500,000). Sejrin 

ikunu meħtieġa EUR 500,000 

addizzjonali għal appoġġ estern 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Il-Fażi 2.2 tar-

riformulazzjoni tal-

Eurodac — il-ġestjoni tar-

risistemazzjonijiet fl-

Eurodac 

 pm pm  2.3.1.17 

Ma hemm l-ebda stima tal-baġit 

attwali. L-estimi sejrin jiġu 

stabbiliti bħala parti mill-istudju 

dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ li 

għandu jiġi implimentat matul l-

2018, kif stabbilit fil-qafas legali.  

Għandu jiġi nnotat li l-proposta 

għar-riformulazzjoni tal-Eurodac 

  1.1.2018 1.1.2022 
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ma tinkludi ebda stima baġitarja 

għar-rikonoxximent tal-wiċċ għal 

din ir-raġuni. Għall-appoġġ 

estern, sejrin ikunu meħtieġa 

0.5 FTEs fil-kariga ta’ Arkitett tas-

Soluzzjonijiet u 0.5 FTEs fil-kariga 

ta’ Maniġer Anzjan tal-Proġetti 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Il-Fażi 2.3 tar-

riformulazzjoni tal-

Eurodac — tfittxijiet 

alfanumeriċi fl-Eurodac 

 pm pm 2.3.1.18 

Ma hemm l-ebda stima tal-baġit 

attwali. L-estimi sejrin jiġu 

stabbiliti bħala parti mill-istudju 

dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ li 

għandu jiġi implimentat matul l-

2018, kif stabbilit fil-qafas legali.  

Għandu jiġi nnotat li l-proposta 

għar-riformulazzjoni tal-Eurodac 

ma tinkludi ebda stima baġitarja 

għar-rikonoxximent tal-wiċċ għal 

din ir-raġuni. Għall-appoġġ 

estern, sejrin ikunu meħtieġa 

0.5 FTEs fil-kariga ta’ Arkitett tas-

Soluzzjonijiet u 0.5 FTEs fil-kariga 

ta’ Maniġer Anzjan tal-Proġetti 

  1.1.2018 1.1.2022 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Il-Fażi 3 tar-

riformulazzjoni tal-

Eurodac — 

implimentazzjoni tar-

rikonoxximent tal-wiċċ fl-

Eurodac (abbażi tal-eżiti 

tal-istudju) 

 pm pm 2.3.1.19 

Ma hemm l-ebda stima tal-baġit 

attwali. L-estimi sejrin jiġu 

stabbiliti bħala parti mill-istudju 

dwar ir-rikonoxximent tal-wiċċ li 

għandu jiġi implimentat matul l-

2018, kif stabbilit fil-qafas legali.  

Għandu jiġi nnotat li l-proposta 

għar-riformulazzjoni tal-Eurodac 

ma tinkludi ebda stima baġitarja 

għar-rikonoxximent tal-wiċċ għal 

din ir-raġuni. Għall-appoġġ 

estern, sejrin ikunu meħtieġa 

0.5 FTEs fil-kariga ta’ Arkitett tas-

Soluzzjonijiet u 0.5 FTEs fil-kariga 

ta’ Maniġer Anzjan tal-Proġetti 

  1.1.2019 1.7.2021 
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Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Sistema ta’ 

awtomatizzazzjoni ta’ 

Dublin 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Speċjalista tal-IT 

0.70 135,000  2.3.1.32 

Baġit stmat għall-

implimentazzjoni tas-sistema l-

ġdida, abbażi tal-valutazzjoni 

inizjali mwettqa mill-eu-LISA u kif 

inkluż fil-proposta legali. Il-baġit 

indikat huwa għall-2019 biss u 

huwa bbażat fuq id-distribuzzjoni 

annwali tal-baġit fil-proposta 

legali 

735,000  735,000 1.9.2017 31.12.2019 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

Manutenzjoni ta’ 

DubliNet 

Speċjalista tal-IT 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Inġinier tat-Test 

0.20 50,000  2.2.1.4 

Baġit maħsub sabiex ikopri l-

manutenzjoni korrettiva u l-għoti 

ta’ appoġġ lill-Istati Membri, kif 

ukoll bidliet tekniċi/operattivi 

urġenti 

50,000  50,000  1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

It-tmexxija operattiva 

regolari tal-kuntratti tal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni 

(eżekuzzjoni tal-baġit, 

akkwiżizzjoni, tiġdid u 

ġestjoni tal-kuntratti) 

  pm 19,221,000 2.2.1.12 M/A         

Attivitajiet 

soġġetti għall-

adozzjoni ta’ 

bażi ġuridika 

ġdida 

It-trasferiment tal-

attivitajiet relatati mal-

implimentazzjoni tal-

baġit, l-akkwiżizzjoni, it-

tiġdid u kwistjonijiet 

kuntrattwali tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni tal-VIS u 

ta’ SIS II 

Amministratur tan-Netwerk 0.39 pm 2.3.1.30 M/A         

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-abbozzar ta’ rapporti 

tekniċi u l-aggregazzjoni 

tal-istatistika 

Amministratur għar-

Rapportar u l-Istatistika 
0.90  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

It-twettiq tal-istħarriġ 

annwali dwar il-

protezzjoni tad-data 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-

Data 
0.05  2.1.4 M/A   1.4.2019 30.9.2019 
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Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Żieda tal-għarfien dwar il-

protezzjoni tad-data 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-

Data 
0.35  2.1.4 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-abbozzar tar-Rapport 

ta’ Ħidma annwali 2018 u 

r-rapportar tal-istatus 

intermedju tal-

konformità tal-

protezzjoni tad-data lill-

MB 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-

Data 
0.40  2.1.4 M/A   1.1.2019 15.2.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

It-traspożizzjoni tar-

regolament ġdid li jħassar 

ir-Regolament 45/2001 

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-

Data 
0.05  2.1.4 M/A   1.6.2018 30.9.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Kontribut bħala 

osservatur għall-

evalwazzjonijiet ta’ 

Schengen fl-oqsma tas-

SIS/SIRENE u l-politika 

komuni dwar il-viżi u l-

iżgurar ta’ użu aħjar ta’ 

SIS II u tal-VIS mill-Istati 

Membri 

Uffiċjal tal-Politika  0.10 50,000  2.1.1 

Il-parteċipazzjoni tal-membri tal-

persunal tal-eu-LISA fil-

missjonijiet ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen fl-oqsma ta’ 

SIS/SIRENE u l-politika komuni 

dwar il-viżi 

55,000  55,000  1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Titjib tal-applikazzjonijiet 

korporattivi 

Uffiċjal tal-Infrastruttura tal-

IT 

Uffiċjal tal-Arkitettura tal-

Intrapriżi/Kap tas-Settur 

1.00  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Il-manutenzjoni u l-

evoluzzjoni ta’ arkitettura 

tan-netwerk korporattiv 

Assistent Amministrattiv 1.00  2.1.5 M/A   3.1.2019 15.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Il-manutenzjoni u l-

evoluzzjoni ta’ arkitettura 

tal-ħażna u s-sistema 

korporattiva 

Uffiċjal tal-Infrastruttura tal-

IT 

Assistent tal-IT 

1.50  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-istrateġija ta’ 

preservazzjoni tal-arkivji 

fit-tul tal-Aġenzija 

Assistent għall-Ġestjoni tad-

Dokumenti 
1.00  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 
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Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Il-hosting u l-evoluzzjoni 

tas-siti web 
Assistent tal-IT 0.20  2.1.5 M/A   1.2.2019 1.4.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-operazzjonijiet fil-

faċilità li jippermettu l-

użu sħiħ u effettiv tal-bini 

tal-kwartieri ġenerali l-

ġodda f’Tallinn 

Uffiċjal tal-Faċilità 0.80  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-implimentazzjoni tas-

servizzi ta’ loġistika u 

provvisti fil-kwartieri 

ġenerali l-ġodda 

Assistent tal-Bini u tal-

Infrastruttura 
0.00  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Il-portafoll tal-missjoni u 

l-ħolqien ta’ gwida tal-

missjoni interna 

Assistent Amministrattiv 0.05 37,000  2.1.5 

Gwida għall-missjonijiet u 

proċeduri tal-fluss tal-appoġġ tal-

IT effettiv 

37,000  37,000  3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Evoluzzjoni tal-ambjenti 

tat-tagħlim elettroniku 

tal-eu-LISA 

Uffiċjal tal-Arkitettura tal-

Intrapriżi/Kap tas-Settur 
0.10  2.1.5 M/A   3.1.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-iżvilupp ulterjuri tal-

arkitettura tal-intrapriżi 

Uffiċjal tal-Arkitettura tal-

Intrapriżi/Kap tas-Settur 
0.20  2.1.5 M/A   16.2.2019 23.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-iżvilupp tal-għodod tal-

IT għar-riżorsi umani u l-

implimentazzjoni 

tagħhom 

Uffiċċju tar-Riżorsi Umani 

Assistent tal-HR 

Assistent Amministrattiv tal-

HR 

1.00  2.1.3 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-ottimizzazzjoni u l-

ġestjoni tajba tar-riżorsi 

umani f’termini tal-

istruttura, il-proċessi u l-

prattiki organizzazzjonali 

f’konformità mar-regoli u 

d-deċiżjonijiet rilevanti 

Assistent Amministrattiv tal-

HR 

Assistent tal-HR 

Assistent tal-HR/Assistent 

tar-Reklutaġġ 

Uffiċjal tar-Riżorsi Umani 

Uffiċjal għat-Tagħlim u l-

Iżvilupp 

Uffiċjal għall-Iżvilupp tal-

Persunal 

4.15  2.1.3 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Taħriġ għall-persunal tal-

eu-LISA relatat mal-

Uffiċjal għat-Tagħlim u l-

Iżvilupp 
0.50  2.1.3 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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117 Skont l-estimi tal-eu-LISA, ir-riżorsi finanzjarji għal dan il-proġett ta’ bini huma EUR 2,500,000 għall-2019, EUR 4,250,000 għall-2020, EUR 6,750,000 għall-2021 u EUR 10,750,000 għall-2022. 

operazzjonijiet (taħriġ 

tekniku għall-persunal) 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-implimentazzjoni tal-

mudell ta’ ġestjoni bbażat 

fuq l-attività 

Uffiċjal tal-Baġit/Kap tas-

Settur 

Assistent Finanzjarju 

1.00  2.1.2 M/A   1.1.2017 31.12.2020 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-eżekuzzjoni tal-Pjan 

tal-Akkwist u l-

Akkwiżizzjoni 

Uffiċjal tal-Akkwisti/Kap tas-

Settur 

Uffiċjal tal-Akkwisti 

4.90  2.1.2 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Kontroll intern, proċeduri 

u verifiki relatati mal-

finanzi u l-akkwisti 

Uffiċjal tal-Baġit/Kap tas-

Settur 

Uffiċjal tal-Akkwisti/Kap tas-

Settur 

0.40  2.1.2 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

It-twassil f’waqtu ta’ 

servizzi relatati mal-

ġestjoni baġitarja, tal-

akkwisti u finanzjarja 

Assistent Uffiċjal Finanzjarju 

għall-Ġestjoni tal-Assi 

Uffiċjal tal-Baġit/Kap tas-

Settur 

Assistent Finanzjarju/Pagi 

Assistent Finanzjarju 

8.15  2.1.2 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-estensjoni tal-bini 

operattiv sabiex jospita l-

proġetti attwali u futuri 

Uffiċjal tal-Bini u tal-

Infrastruttura 
0.70 pm117 2.1.5 M/A   1.5.2017 1.10.2021 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-attivitajiet ta’ 

manutenzjoni tat-

tagħmir u l-assi kollha fis-

sit operattiv 

Uffiċjal tal-Bini u tal-

Infrastruttura 
1.00  2.1.5 M/A   1.1.2019 1.1.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-Implimentazzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni tal-

Komunikazzjoni Interna 

tal-eu-LISA 

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni u 

tal-Informazzjoni/Kap tas-

Settur 

0.30  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-implimentazzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni ta’ 

Informazzjoni u 

Komunikazzjoni Esterna 

annwali 

Assistent tal-Komunikazzjoni 

u tal-Informazzjoni 

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni u 

tal-Informazzjoni/Kap tas-

Settur 

1.50  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Ippjanar u rapportar 
Uffiċjal għall-Ippjanar tal-

Istrateġija 
0.90  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Il-bidu u l-kontribut għall-

iżvilupp ta’ sistema ta’ 

ġestjoni u ta’ ġestjoni ta’ 

informazzjoni 

korporattiva (CIMS). 

Uffiċċju tal-Governanza 

Korporattiva u l-Ġestjoni tar-

Riskji/Kap tas-Settur 

0.20  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2020 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-għoti ta’ kapaċitajiet ta’ 

ġestjoni tal-konformità u 

l-governanza 

Uffiċjal tal-Governanza 

Korporattiva u l-Ġestjoni tar-

Riskji/Kap tas-Settur 

0.70  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-għoti ta’ pariri legali lill-

eu-LISA 
Uffiċjal Legali 0.90  2.1.5 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Appoġġ amministrattiv 

f’waqtu għall-Bord tat-

Tmexxija 

Assistent tal-Bord tat-

Tmexxija 

Uffiċjal tal-Bord tat-Tmexxija 

0.75  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-implimentazzjoni tal-

pjan tal-awditjar intern 

annwali 

Awditur Intern 0.85 133,000  2.1.7 Tliet awditi tal-IT 133,000  133,000  6.1.2019 20.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

Iż-żamma tal-kontijiet 

tal-Aġenzija 
Uffiċjal tal-Kontabbiltà 0.85  2.1.2 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Nefqa fuq l-

amministrazzjoni 

u l-appoġġ 

L-involviment tal-partijiet 

ikkonċernati u l-

koordinazzjoni tal-

politika 

ENS tal-Politika 

Uffiċjal tal-Politika/Kap tas-

Settur 

Uffiċjal tal-Politika 

Uffiċjal ta’ Kollegament 

4.25  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Sistema ta’ 

Dħul/Ħruġ 
Implimentazzjoni tal-EES 

Maniġer tal-Proġetti 

Arkitett tal-IT 

Maniġer tal-Ittestjar 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

9.00 144,326,000  2.3.1.33 

Regolament (UE) 2017/2226 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-30 ta’ Novembru 2017 li 

jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ 

(EES) biex tiġi rreġistrata data 

21,606,000  42,800,000 1.11.2017 1.7.2021 
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dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar 

iċ-ċaħda tad-dħul ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri 

esterni tal-Istati Membri u li 

jiddetermina l-kondizzjonijiet 

għall-aċċess għall-EES għal 

raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li 

jemenda l-Konvenzjoni li 

timplimenta l-Ftehim ta’ 

Schengen u r-Regolamenti (KE) 

Nru 767/2008 u (UE) 

Nru 1077/2011. 

ETIAS 

L-implimentazzjoni tas-

Sistema Ewropea ta’ 

Informazzjoni u ta’ 

Awtorizzazzjoni għall-

Ivvjaġġar (ETIAS) 

Uffiċjal għar-Relazzjoni mal-

Klijenti 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Maniġer tat-

Test/Koordinatur tat-Tim tat-

TST/Kap tas-Settur 

Koordinatur tar-Rilaxx 

Tekniku/Kap tas-Settur 

Maniġer tal-Proġetti 

Speċjalista tal-IT 

Garanzija tal-Kwalità 

Inġinier tat-Test 

Appoġġ għall-Proġetti 

Maniġer tal-Kuntratti 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

0.95 11,023,000  2.3.1.34 

Regolament (UE) 2018/1240 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-12 ta’ Settembru 2018 li 

jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ 

Informazzjoni u ta’ 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar 

(ETIAS) u li jemenda r-

Regolamenti (UE) Nru 515/2014, 

(UE) 2016/399, (UE) 2016/794 u 

(UE) 2016/1624 

55,800,000  18,554,000  9.10.2018 31.12.2022 

ECRIS 

L-implimentazzjoni tal-

ECRIS-TCN (skont l-

adozzjoni tal-bażi 

ġuridika rilevanti) 

Maniġer tal-Proġetti 

Inġinier tas-Sistema 

Espert tal-Applikazzjonijiet 

(2) 

Inġinier tal-Kwalità tas-

Softwer 

0.00 3,766,000  2.3.1.35 

Proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

li jistabbilixxi sistema 

ċentralizzata għall-

identifikazzjoni ta’ Stati Membri li 

għandhom informazzjoni dwar il-

kundanna ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u persuni apolidi (TCN) 

3,766,000  3,776,000  1.9.2018 

31.12.2021 (skont l-

adozzjoni tal-bażi 

ġuridika) 
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sabiex jissupplimentaw u 

jappoġġjaw is-Sistema Ewropea 

ta’ Informazzjoni ta’ Rekords 

Kriminali (ECRIS-TCN) u li 

jemenda r-Regolament (UE) 

Nru 1077/2011 

Evoluzzjoni tal-

Eurodac  

Tibdil tal-mudell ta’ 

komunikazzjoni tal-

Eurodac għas-servizzi tal-

web 

Amministratur tal-

Applikazzjoni 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Speċjalista tal-IT 

Inġinier tat-Test 

0.50 1,325,000  2.3.1.20 

Il-mudell ta’ komunikazzjoni 

attwali tal-Eurodac (ibbażat fuq l-

email) tfassal bħala parti mill-

arkitettura inizjali tal-Eurodac, li 

daħlet fis-seħħ fl-2003. 

Għalkemm dan il-mekkaniżmu 

tal-komunikazzjoni issa huwa 

meqjus bħala li teknoloġikament 

għadda żmienu, huwa wera li kien 

stabbli matul is-snin. L-eu-LISA u 

l-Istati Membri ilhom mill-2015 li 

kkunsidraw il-possibbiltà li jaqilbu 

għal soluzzjoni ta’ interfaċċa 

aġġornata (servizzi tal-web); 

madankollu, il-kriżi tal-

migrazzjoni tal-2015 wasslet għal 

bidla tal-prijoritajiet u l-eu-LISA 

ffokat fuq iż-żieda fil-ħtiġijiet tal-

kapaċità tal-Eurodac u fl-

emerġenzi operattivi.  

Il-proposta għar-riformulazzjoni 

tal-Eurodac li ġiet ippreżentata 

mill-Kummissjoni Ewropea fl-

2016 u n-negozjati li għaddejjin 

bħalissa qegħdin iressqu l-

estensjoni tal-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Eurodac. Fost 

bidliet oħrajn li ġejjin, qiegħda tiġi 

kkunsidrata l-introduzzjoni ta’ 

tfittxijiet alfanumeriċi għall-

Eurodac. Taħt iċ-ċirkostanzi l-

ġodda, il-mekkaniżmu tal-

komunikazzjoni eżistenti ma 

  1.1.2018 31.12.2019 
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jkunx jista’ jibqa’ jappoġġja l-

ħtiġijiet tal-Eurodac b’mod 

effiċjenti. 

Din il-bidla sejra tkun ukoll 

faċilitatur għall-isforzi tal-

interoperabbiltà fil-ġejjieni. Il-

baġit meħtieġ għat-tibdil tal-

mudell ta’ komunikazzjoni, skont 

l-estimi inizjali magħmula bħala 

parti mill-ippjanar il-ġdid tal-

MWO tal-Eurodac fl-2016. Dawn 

l-estimi tal-baġit jinkludu bidliet 

fis-softwer/fil-konfigurazzjoni u s-

servizzi relatati għat-tibdil tal-

mekkaniżmu tal-komunikazzjoni, 

kif ukoll bidliet fl-infrastruttura ta’ 

quddiem/iservi għall-ġestjoni tal-

komunikazzjoni mal-Istati 

Membri. Huma kkunsidrati wkoll 

l-aġġornamenti fuq il-mudell u l-

kontrolli tas-sigurtà 

Evoluzzjoni tal-

Eurodac  

Valutazzjoni tal-impatt 

għall-implimentazzjoni 

ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali 

għar-rapportar u l-

istatistika u 

(3) infrastruttura 

kondiviża komuni għall-

Eurodac 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Maniġer tal-Proġetti 

0.30 250,000 0 

Il-baġit kien stmat abbażi ta’ 

attivitajiet simili li saru fis-snin 

preċedenti 

  4.2.2019 31.10.2019 

Manutenzjoni 

tal-Eurodac 
Manutenzjoni tal-Eurodac 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Speċjalista tal-IT 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

1.00 1,500,000  2.2.1.2 

Il-baġit operattiv annwali ppjanat 

għall-MWO tal-Eurodac il-ġdid 

sabiex ikopri l-manutenzjoni 

korrettiva u adattiva (bl-uffiċċju 

tas-servizz lokali mwaqqaf mill-

kuntrattur tal-Eurodac) u l-bidliet 

2,500,000  2,500,000  1.1.2019 31.12.2019 
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tekniċi/operattivi urġenti ta’ 

emerġenza 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà ġenerali 

L-iżvilupp, l-ippjanar u t-

tħaddim tal-partijiet ta’ 

kontinwità tan-

negozju/irkupru minn 

diżastri/rispons f’każ ta’ 

emerġenza mis-sigurtà u 

l-ġestjoni tal-kontinwità 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

Uffiċjal tal-Kontinwità tan-

Negozju 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

1.00  2.1.6 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà ġenerali 

L-iżvilupp, l-ippjanar u t-

tħaddim tal-elementi 

protettivi tas-sigurtà u l-

ġestjoni tal-kontinwità 

Espert tal-Politika tas-

Sigurtà 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

1.90  2.1.6 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà ġenerali 

Titjib tas-sigurtà fiżika 

tal-kwartieri ġenerali l-

ġodda tal-eu-LISA fi 

Strasburgu 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

0.40  2.1.6 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà ġenerali 

Titjib tas-sigurtà fiżika 

tal-kwartieri ġenerali l-

ġodda tal-eu-LISA 

f’Tallinn 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

Espert tal-Politika tas-

Sigurtà 

0.40  2.1.6 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Laqgħat u 

missjonijiet 

direttament 

relatati mas-

sistemi ewlenin 

Appoġġ amministrattiv 

f’waqtu għall-gruppi 

konsultattivi 

Uffiċjal tal-Bord tat-Tmexxija 

Assistent tal-Bord tat-

Tmexxija 

1.10 240,000  2.1.1 

Il-baġit huwa meħtieġ sabiex 

jiżgura l-organizzazzjoni ta’ 

4 laqgħat statutorji għal 

EAG/SAG/VAG + 12-il laqgħa 

għall-AG tal-EES  

240,000  240,000  1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Appoġġ tal-ewwel livell 

ipprovdut 24 siegħa 

kuljum għall-ġestjoni 

operattiva tas-sistemi — 

Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-

LISA 

Operatur tal-Helpdesk 

Maniġer tas-Servizz 
17.00  2.2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

Appoġġ tat-tieni livell 

ipprovdut 24 siegħa 

kuljum għall-ġestjoni 

operattiva tas-sistemi 

tan-negozju ewlenin  

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 
5.50   2.2.1.2 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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tan-negozju 

ewlenin 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

It-twettiq ta’ fażi tat-test 

ta’ netwerk unifikat 

(kontinwazzjoni mill-

2018) 

Amministratur tan-Netwerk 0.55  2.3.1.28 M/A   3.7.2017 28.6.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Manutenzjoni tal-

implimentazzjoni tat-

tieni fażi tas-CSI, inkluża 

r-riorganizzazzjoni taċ-

ċentri tad-data  

Amministratur tan-Netwerk 

Amministratur tas-Sistema 

Maniġer taċ-Ċentru tad-Data 

1.80 5,460,000  2.3.1.1 

Minbarra li tħaddem is-sistemi 

tan-negozju ewlenin, l-eu-LISA 

għandha tagħmel dan b’mod 

effiċjenti u kosteffettiv. F’dan il-

kuntest, fl-2017 kienet diġà 

ddaħħlet fis-seħħ CSI (bl-2018 fit-

tieni fażi tal-implimentazzjoni 

tagħha) u għandha tinżamm kif 

suppost. Barra minn hekk, bħala 

konsegwenza, jeħtieġ li ċ-ċentri 

tad-data jiġu organizzati mill-ġdid 

kif suppost. Il-parti prinċipali tal-

baġit sejra tintuża sabiex 

tiffinanzja l-manutenzjoni xierqa 

tas-CSI.  

L-ispiża attwali tinkludi l-

attivitajiet ta’ manutenzjoni u r-

riorganizzazzjoni taż-żewġ ċentri 

tad-data (inkluża r-

riorganizzazzjoni separata għall-

ixkafef ta’ Orange u SFR). 

5,000,000  5,000,000  3.1.2017 31.12.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Implimentazzjoni tat-

tieni fażi tas-CSI 

Amministratur tan-Netwerk 

Amministratur tas-Sistema 
1.50 3,000,000  2.3.1.2 

Minbarra li tiġġestixxi b’mod 

operattiv is-sistemi tan-negozju 

ewlenin taħt il-mandat tagħha, l-

eu-LISA għandha twettaq dawn il-

kompiti b’mod effiċjenti u 

kosteffettiv. Bħalissa, is-sistemi 

tan-negozju ewlenin qegħdin 

joperaw bl-użu ta’ approċċ ta’ 

‘modalità ta’ silo’, li jfisser li s-

400,000    3.1.2017 31.12.2019 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 — 189 

 

servizzi tekniċi jiġu rreplikati għal 

kull sistema. F’dan il-kuntest, 

għandu jiġi implimentat bis-sħiħ 

saff ta’ CSI bis-servizzi kondiviżi 

komuni implimentati, li 

jippermetti lill-eu-LISA tnaqqas 

b’mod sinifikanti l-ispiża totali 

rilevanti tas-sjieda. Il-baġit sejjer 

jintuża sabiex jiffinanzja l-

implimentazzjoni xierqa tas-CSI. 

L-ispiża attwali tinkludi l-

implimentazzjoni tas-servizzi 

kondiviżi komuni li jifdal mhux 

implimentati fis-snin preċedenti, 

minħabba limitazzjonijiet 

baġitarji 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

L-iżvilupp u l-

manutenzjoni tal-qafas 

tal-ITSM tal-eu-LISA 

Maniġer tal-Proċess 0.30 100,000  2.2.2.1 

Ir-riżorsa esterna hija meħtieġa 

sabiex tassisti lill-esperti tal-eu-

LISA fl-organizzazzjoni ġenerali 

tar-rieżami annwali tal-proċessi. 

Il-baġit ippjanat huwa għad-

definizzjoni u l-implimentazzjoni 

tal-proċessi ta’ relazzjoni ppjanati, 

jiġifieri l-ġestjoni tar-relazzjonijiet 

tan-negozju, il-ġestjoni tad-

domandi u l-proċessi ta’ ġestjoni 

tal-fornituri/bejjiegħa (inklużi 

riżorsi esterni għall-proċess inizjali 

stabbilit), kif ukoll il-valutazzjoni u 

r-rapportar regolari permezz tal-

proċess tas-CSI, kif ukoll l-

integrazzjoni tal-proċess ulterjuri 

(titjib possibbli tal-għodda, 

għodod ġodda, eċċ.) 

100,000  100,000  1.1.2019 31.12.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

Aġġornament tal-

bandwidth tan-netwerk 

tal-Eurodac 

Inġinier tat-Test 0.10 pm 2.3.1.27 

Il-baġit meħtieġ ma jistax jiġi 

stmat għalissa. Jeħtieġ li ssir 

valutazzjoni tal-impatt (studju) 

wara l-approvazzjoni tal-proposta 

  1.1.2019 31.12.2019 
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tan-negozju 

ewlenin 

għar-riformulazzjoni, billi għad 

hemm ħafna punti li għadhom 

qegħdin jiġu nnegozjati li jistgħu 

jaffettwaw serjament il-ħtiġijiet 

tal-bandwidth (l-inklużjoni ta’ 

kopji ta’ passaporti, tfittxijiet 

alfanumeriċi, risistemazzjonijiet, 

eċċ.). L-eu-LISA tista’ tistabbilixxi 

estimi validi biss meta tiġi 

approvata l-proposta legali (jew 

għall-inqas meta jkun hemm 

fiduċja dwar liema mill-bidliet li 

qegħdin jiġu diskussi bħalissa fl-

aħħar mill-aħħar sejrin jiġu inklużi 

fil-proposta) 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Integrazzjoni tal-ġestjoni 

tal-assi mal-ġestjoni tal-

konfigurazzjoni 

Operatur tal-Helpdesk 

Amministratur tan-Netwerk 

Amministratur tas-Sistema 

Maniġer tal-Proċess/Kap tas-

Settur 

0.61 400,000  2.3.1.3 

L-Aġenzija tintraċċa l-

komponenti tas-servizzi tal-IT 

permezz tal-ġestjoni tal-assi tal-IT 

u tipproteġi wkoll l-integrità ta’ 

dawk is-servizzi tal-IT permezz 

tal-ġestjoni tal-konfigurazzjoni. 

It-twettiq tat-tnejn jirrikjedi li l-

proċessi jaħdmu f’armonija. Il-

ġestjoni tal-konfigurazzjoni, li hija 

proċess li jħares lejn l-integrità 

tas-servizzi, tkopri wkoll xi 

elementi tal-ġestjoni tal-assi. Iċ-

ċiklu tal-ħajja tal-assi għandu 

żewġ sub-proċessi — l-

iskjerament u mbagħad it-

tħaddim u l-ottimizzazzjoni. 

Dawk il-proċessi huma s-suġġett 

ta’ ġestjoni tal-konfigurazzjoni. 

Komponent tal-IT (pereżempju 

server) huwa assi, iżda wkoll punt 

ta’ konfigurazzjoni; għalhekk, 

jeħtieġ li jiġi ġestit kemm mill-

ġestjoni tal-assi kif ukoll mill-

ġestjoni tal-konfigurazzjoni. 

  2.1.2019 31.12.2021 
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Il-proċess tal-ġestjoni tal-assi 

huwa proċess itwal minn dak tal-

ġestjoni tal-konfigurazzjoni. Il-

ġestjoni tal-assi timxi mill-

ippjanar għall-akkwist, ir-

riċeviment tal-assi, l-iskjerament 

tal-assi, imbagħad it-tħaddim u l-

ottimizzazzjoni tal-assi qabel 

eventwalment id-

dekummissjonar u d-

disponiment, filwaqt li l-

konfigurazzjoni qiegħda tittratta 

aktar it-tħaddim u l-ġestjoni tal-

punt tal-konfigurazzjoni. Il-punt 

tal-konfigurazzjoni/punt tal-assi 

għandu jiġi identifikat, irreġistrat, 

ġestit u kkontrollat, awditjat u 

vverifikat. Dawn iż-żewġ proċessi 

għandhom ħafna interfaċċi u 

għandhom joperaw f’modalità 

integrata. Il-baġit huwa meħtieġ 

għax-xiri tal-liċenzji meħtieġa, l-

implimentazzjoni u l-

manutenzjoni, u l-appoġġ estern 

sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni 

xierqa taż-żewġ proċessi 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

L-introduzzjoni ta’ 

statistika tan-netwerk 

avvanzat (kontinwazzjoni 

mill-2018) 

Amministratur tan-Netwerk 0.40  2.3.1.29 M/A   1.5.2017 30.4.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

It-tħaddim, il-ġestjoni u l-

manutenzjoni taċ-ċentru 

tad-data ta’ riżerva u s-sit 

operattiv ta’ riżerva f’St 

Johann im Pongau, AT 

Amministratur tas-Sistema 0.50 1,050,000  2.2.1.10 

L-iżgurar tal-operat/ġestjoni tas-

sistemi tan-negozju  ewlenin fil-

livell 1, 24 siegħa kuljum, ta’ 

kwalità għolja u bla 

interruzzjonijiet, flimkien mal-

infrastruttura sottostanti, f’każ li 

1,050,000  1,050,000  1.1.2019 31.12.2019 
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jkunu meħtieġa; jenħtieġ li din l-

attività tippermetti liċ-ċentru tad-

data ta’ riżerva jkopru l-operat 

24 siegħa kuljum tal-

Infrastruttura tal-IT għas-sistemi 

tan-negozju ewlenin, inklużi l-

ġestjoni operattiva, il-ġestjoni tar-

rilaxxi u tal-bidliet, il-ġestjoni u r-

riżoluzzjoni tal-inċidenti u tal-

problemi, l-attivitajiet ta’ 

manutenzjoni u l-iffaċilitar tal-

eżekuzzjoni tal-proġetti. Bħalissa 

huwa mistenni li l-ispazju fiċ-

ċentru tad-data jiżdied b’mod 

sinifikanti fis-sentejn li ġejjin 

minħabba l-implimentazzjoni ta’ 

proġetti ġodda fl-eu-LISA. Dan 

sejjer jeħtieġ żieda notevoli 

kemm fl-ispazju tal-art meħtieġ 

kif ukoll fl-ispejjeż tal-enerġija 

għat-tagħmir. Fil-mument, l-

ispazju fiċ-ċentru tad-data ġie 

kkonsmat kollu 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Il-ġestjoni operattiva tal-

infrastruttura ta’ 

komunikazzjoni u s-

sistemi ta’ 

komunikazzjoni relatati 

Amministratur tan-Netwerk 4.00 500,000  2.2.1.11 

Il-baġit huwa meħtieġ sabiex jiġi 

żgurat li l-infrastruttura tal-

komunikazzjoni u s-sistemi ta’ 

komunikazzjoni relatati jipprovdu 

s-servizz meħtieġ lis-sistemi tan-

negozju ewlenin u lill-Istati 

Membri 

500,000  500,000  1.1.2019 31/12/2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Il-ġestjoni 

operattiva/operazzjonijiet 

tal-ġestjoni tas-sistema 

ta’ kuljum 

Amministratur tas-Sistema 3.00 pm 2.2.1.9 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Soluzzjoni integrata 

unika ta’ monitoraġġ — 

kontinwazzjoni mill-2018 

Uffiċjal tal-Operazzjonijiet 

tan-Netwerk 

Operatur tal-Helpdesk 

Maniġer taċ-Ċentru tad-Data 

Amministratur tan-Netwerk 

Maniġer tal-Proċess/Kap tas-

Settur 

Maniġer tas-Servizz 

Amministratur tas-Sistema 

1.00 400,000  2.3.1.4 

Għadd dejjem jikber ta’ 

osservaturi tal-monitoraġġ u l-

kontroll jikkoinċidu l-postijiet tax-

xogħol u ma għadhomx fil-medda 

tal-viżjoni tal-operatur. Ir-riżultat: 

l-operatur ma għandu ebda ħarsa 

ġenerali u ma jinstabux allerti 

importanti. Bħalissa, l-Uffiċċju ta’ 

Servizz tal-eu-LISA qiegħed 

jissorvelja u jopera tliet sistemi 

tal-IT ewlenin b’sottosistemi, li, 

għal raġunijiet ta’ sigurtà, huma 

kollha separati fiżikament minn 

xulxin. B’kollox, hemm ħames 

ambjenti differenti li jridu jiġu 

operati mill-Uffiċċju ta’ Servizz 

tal-eu-LISA.  

Bħalissa mhuwiex possibbli li 

taħdem fuq is-sistemi appoġġjati 

kollha minn stazzjon tax-xogħol 

wieħed. B’hekk, l-Operatur tal-

Uffiċċju ta’ Servizz bħalissa jrid 

jopera madwar tmien stazzjonijiet 

tax-xogħol differenti 

simultanjament, bi tmien tastieri 

u tmien mice kull xift. 

Barra minn hekk, kull sistema u 

subsistema qiegħda tuża sett 

differenti ta’ softwer sabiex 

timmonitorja s-sistemi, minn 

bejjiegħa differenti, minħabba 

kuntratti qafas jew ta’ MWO 

differenti u li qegħdin jinbidlu. Is-

sitwazzjoni attwali diġà mhijiex 

sodisfaċenti, minflok hija pjuttost 

ambigwa u toħloq konfużjoni 

għall-operaturi. Sejrin jiżdiedu 

proġetti u assenjazzjonijiet ġodda 

mal-kompiti tal-eu-LISA fil-futur 

  1.1.2018 20.12.2019 
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qrib, u dawn sejrin ikollhom bżonn 

monitoraġġ mill-qrib 24 siegħa 

kuljum. Dan sejjer jiggrava s-

sitwazzjoni ambigwa u li toħloq 

konfużjoni għall-operaturi, 

minħabba li ser ikun hemm bżonn 

li jiżdiedu skrins u stazzjonijiet 

tax-xogħol ġodda.  

Fil-każ ta’ kriżi/inċident, jew meta 

jkun meħtieġ għall-istatistika ta’ 

kuljum, bit-tqassim attwali, l-

Uffiċċju ta’ Servizz tal-eu-LISA ma 

jkunx jista’ jipproġetta f’ħin reali 

programm jew ambjent mitlub 

f’sala tal-laqgħat jew tas-

sitwazzjoni.  

Bħala konklużjoni, bl-istruttura 

attwali, l-eu-LISA ma tistax 

tiggarantixxi l-aktar informazzjoni 

kritika u korretta fil-ħin it-tajjeb. 

Dan huwa kruċjali għall-operat 

24 siegħa kuljum, kif ukoll għas-

sistemi tal-IT kbar f’ħin reali li 

topera l-eu-LISA. Il-baġit għandu 

jkopri t-titjib tan-netwerk u t-

tagħmir tal-ħardwer ġdid 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

L-implimentazzjoni tat-

tieni saff ta’ kriptaġġ tal-

VIS ta’ TESTA-ng 

Uffiċjal tal-Operazzjonijiet 

tan-Netwerk 
1.50  2.3.1.31 M/A   1.9.2016 30.9.2019 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Perimetru unifikat tan-

netwerk fuq żona 

wiesgħa — studju u disinn 

Amministratur tan-Netwerk 

Uffiċjal tal-Operazzjonijiet 

tan-Netwerk 

1.90 2,000,000  
2.3.1.27 

2.3.1.26 

Il-proġett għandu jindirizza l-

ħtiġijiet tan-negozju mistennija li 

ġejjin: 

 soluzzjoni ottimali tan-

netwerk użata għall-

interkonnessjoni tas-sistemi tan-

  1.1.2019 31.12.2021 
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negozju ewlenin mal-

infrastruttura tal-

komunikazzjoni; 

 soluzzjoni effiċjenti għas-

sistemi tan-negozju ġodda (EES, 

ETIAS) u l-funzjonalitajiet ġodda 

(servizzi tal-web tal-Eurodac); 

 l-istandardizzazzjoni tal-

perimetri tan-netwerk fost 

sistemi tan-negozju differenti 

sabiex jiżdiedu l-effettività u l-

flessibbiltà tas-soluzzjoni; 

 iż-żieda tal-flessibbiltà u tal-

iskalabbiltà tal-proċess ta’ bdil 

tas-CU / tal-BCU; 

 tkompli tiġi żgurata u mtejba 

l-protezzjoni tad-data tan-

negozju u tas-sistema ċentrali 

permezz tal-implimentazzjoni 

ta’ miżuri ta’ sigurtà li jindirizzaw 

it-theddid ġdid u emerġenti; 

 ikun permess l-użu tal-

verżjoni 6 tal-protokoll ta’ 

komunikazzjoni tal-Protokoll tal-

Internet bejn is-sistemi ċentrali u 

nazzjonali. 

In-nefqa sejra tintuża għal: 

 l-eżekuzzjoni tal-istudju; 

 id-disinn tal-perimetru 

unifikat tal-WAN 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Repożitorju ċentrali għar-

rapportar u l-

implimentazzjoni tal-

istatistika sabiex tittejjeb 

il-Fażi 2 tar-rapportar 

awtomatizzat u l-

ġenerazzjoni tal-

istatistika — l-

Maniġer tal-Proġetti 0.50 1,150,000 2.3.1.36 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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unifikazzjoni tar-

rapportar tas-sistemi 

kollha tagħna 

(kontinwazzjoni mill-

2017) 

Attivitajiet 

oħrajn relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

L-implimentazzjoni tar-

regolamenti dwar l-

istabbiliment ta’ qafas 

għall-interoperabbiltà 

bejn is-sistemi ta’ 

informazzjoni tal-UE 

Maniġers tal-

Programmi/Proġetti 

Esperti Finanzjarji u tal-

Akkwisti 

Esperti Tekniċi 

Esperti tal-Ittestjar 

Esperti tat-Taħriġ 

Esperti tal-Monitoraġġ tas-

Sistema 

27.00 2,818,000 2.3.1.22 

Proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar l-istabbiliment ta’ qafas 

għall-interoperabbiltà bejn is-

sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-

kooperazzjoni tal-pulizija u dik 

ġudizzjarja, l-asil u l-migrazzjoni) u 

Proposta għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar l-istabbiliment ta’ qafas 

għall-interoperabbiltà bejn is-

sistemi ta’ informazzjoni tal-UE (il-

fruntieri u l-viża) u li jemenda d-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, 

ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, 

id-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-

Regolament (UE) 2016/399 u r-

Regolament (UE) 2017/2226 

sabiex tiġi indirizzata l-ħtieġa 

għall-interoperabbiltà tas-sistemi 

11,954,000 45,249,000 1.1.2019 31.12.2023 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

kummerċjali 

ewlenin 

It-twassil ta’ servizz ta’ 

garanzija u sigurtà tal-

informazzjoni 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

Assistent tas-Sigurtà 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

Uffiċjal għas-Sigurtà tal-

Komunikazzjonijiet 

3.50 874,000  2.2.1.13 

Ix-xiri ta’ liċenzji u l-manutenzjoni 

għas-softwer u l-ħardwer tas-

sigurtà, inklużi l-elementi tas-

sigurtà tal-infrastruttura 

kondiviża komuni 

  6.1.2019 20.12.2019 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

L-implimentazzjoni tal-

Fażi 3 tal-infrastruttura 

tas-sigurtà kondiviża 

komuni — il-ġestjoni tal-

aċċess u tal-identitajiet 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

0.80 500,000  2.3.1.37 

Dan il-proġett huwa meħtieġ 

għall-implimentazzjoni ta’ servizz 

ta’ ġestjoni tal-aċċess u tal-

identitajiet sabiex tiġi 

awtomatizzata l-ġestjoni tal-

aċċess tal-utenti tas-sistema tan-

  3.3.2019 8.12.2019 
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għas-sistemi tan-negozju 

ewlenin 

negozju ewlenija tal-Aġenzija li 

jużaw flussi tax-xogħol għall-

proċessi tal-ġestjoni tal-aċċess 

tal-ITSM. Din il-miżura teknika 

sejra tippermetti lill-aġenzija: 

 ittejjeb l-effettività fil-

ġestjoni u l-kontroll tal-aċċess 

għall-utenti; 

 tnaqqas il-ħin u l-isforzi fuq 

il-ġestjoni u l-forniment b’mod 

manwali tal-kontijiet tal-utenti; 

 tikseb viżibbiltà akbar fl-

attivitajiet ta’ aċċess għall-utenti 

għal finijiet ta’ verifika u 

monitoraġġ tas-sigurtà. 

Il-baġit huwa meħtieġ għat-

tfassil u l-implimentazzjoni tas-

servizz, għax-xiri ta’ ħardwer u 

softwer u għall-għoti ta’ taħriġ 

lill-utenti u lill-amministrazzjoni 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Eżerċizzju ta’ sigurtà u 

kontinwità tan-negozju 

għall-Eurodac 

Uffiċjal tal-Kontinwità tan-

Negozju 

Uffiċjal tas-Sigurtà 

Uffiċjal tas-Sigurtà/Mexxej 

tat-Tim 

0.60 150,000  2.3.1.38 

Bħala parti mill-iżgurar tat-

tħaddim effettiv, sigur u kontinwu 

ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira, l-

eu-LISA jrid ikollha fis-seħħ il-

pjanijiet u l-kontrolli tas-sigurtà u 

l-kontinwità tan-negozju 

meħtieġa, u trid tiżgura li dawn il-

pjanijiet u l-kontrolli jkunu riflessi 

fir-realtà fit-tħaddim ta’ kuljum ta’ 

sistemi tal-IT fuq skala kbira. 

Sabiex tikseb din il-garanzija, l-

eu-LISA bdiet programm li 

jikkonsisti fit-tħejjija, it-tmexxija u 

l-valutazzjoni fuq bażi annwali ta’ 

eżerċizzju minn tarf sa tarf 

flimkien mal-Istati Membri. It-

twettiq ta’ dan l-eżerċizzju għall-

Eurodac jippermetti lill-

  1.1.2019 31.12.2019 
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parteċipanti jivverifikaw il-livell ta’ 

garanzija tal-pjanijiet u l-kontrolli 

tas-sigurtà u tal-kontinwità tan-

negozju, jidentifikaw il-lakuni 

eżistenti f’termini ta’ riżorsi u jsibu 

opportunitajiet ġodda sabiex 

itejbu t-tmexxija operattiva tal-

Eurodac 

Attivitajiet ta’ 

sigurtà relatati 

man-netwerk 

jew is-sistemi 

tan-negozju 

ewlenin 

Implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet li 

jiġu mill-eżerċizzji tas-

sigurtà u tal-kontinwità 

tan-negozju 

Uffiċjal tal-Kontinwità tan-

Negozju 
0.75  2.2.1.13 M/A   1.1.2019 31.12.2019 

Evoluzzjoni ta’ 

SIS II 

Implimentazzjoni tal-

Fażi 2 ta’ AFIS ta’ SIS II 

Maniġer tal-Proġetti 

Koordinatur tar-Rilaxx 

Tekniku/Kap tas-Settur 

Inġinier tat-Test 

Speċjalista tal-IT 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

4.00 7,440,000  2.3.1.21 

Baġit ikkalkolat abbażi tal-

esperjenza preċedenti tal-

implimentazzjoni tal-AFIS 

  1.1.2019 30.11.2020 

Evoluzzjoni ta’ 

SIS II  

Magna ta’ tfittxija ġdida u 

aġġornament ta’ Oracle 

għal SIS II, titjib tad-

disponibbiltà u 

kunsiderazzjoni tal-

aspetti ta’ traskrizzjoni 

Maniġer tal-Proġetti 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Inġinier tat-Test 

2.25 450,000  2.3.1.11 

Huwa meħtieġ li l-prodotti ta’ 

Oracle jiġu aġġornati hekk kif 

jintemm l-appoġġ korrispondenti 

għall-verżjoni attwali. Il-

benefiċċju huwa li l-Oracle sejjer 

jinżamm u ser ikun hemm magna 

ta’ tfittxija mill-aktar avvanzata li 

tissodisfa l-ħtiġijiet tal-Istati 

Membri 

  1.6.2018 31.3.2020 

Evoluzzjoni ta’ 

SIS II  
Qafas legali ġdid ta’ SIS 

Maniġer tal-Proġetti 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Inġinier tat-Test 

0.00 2,051,000  2.3.1.5 

Sejjer jiġi infurzat regolament 

ġdid sabiex SIS II tkun tista’ 

tiffaċċja l-isfidi attwali relatati 

mat-terroriżmu, il-persuni neqsin, 

eċċ., u sejrin jiġu definiti xi 

kategoriji ta’ data. L-istima tal-

ispiża hija bbażata fuq esperjenza 

preċedenti tal-implimentazzjoni 

1,982,000  1.7.2018 31.12.2021 
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ta’ SIS II. L-infrastruttura, il-

liċenzji u s-servizzi professjonali 

sejrin jinxtraw taħt dan il-baġit 

Evoluzzjoni ta’ 

SIS II  

Deċiżjoni ta’ SIS II dwar 

ir-ritorn 

Maniġer tal-Proġetti 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Inġinier tat-Test 

0.00 447,000  2.3.1.6 

Baġit ikkalkolat abbażi tal-

inizjattivi preċedenti ekwivalenti 

ta’ SIS II. Ħardwer, liċenzji u 

servizzi professjonali 

447,000 447,000 1.10.2018 31.12.2021 

Evoluzzjoni ta’ 

SIS II  

Valutazzjoni tal-impatt 

għall-implimentazzjoni 

ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali 

għar-rapportar u l-

istatistika u 

(3) infrastruttura 

kondiviża komuni għal 

SIS II 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Maniġer tal-Proġetti 

0.30 250,000 2.3.1.23 

Il-baġit kien stmat abbażi ta’ 

attivitajiet simili li saru fis-snin 

preċedenti 

  4.2.2019 31.10.2019 

Manutenzjoni ta’ 

SIS II 

Manutenzjoni tal-AFIS ta’ 

SIS II 
Maniġer tal-Proġetti 0.25 3,350,000  2.2.1.7 

Il-manutenzjoni korrettiva hija 

attività bażika u obbligatorja 
3,350,000 3,350,000 1.1.2019 31.12.2019 

Manutenzjoni ta’ 

SIS II 
Manutenzjoni ta’ SIS II Maniġer tal-Proġetti 0.25 6,000,000  2.2.1.6 

Baġit ikkalkolat abbażi tal-ispejjeż 

attwali tal-MWO ta’ SIS II 
6,000,000 6,000,000 1.1.2019 31.12.2019 

Manutenzjoni ta’ 

SIS II 

Appoġġ ta’ SIS II lill-Istati 

Membri (inkluża l-

integrazzjoni tal-utenti 

ġodda) 

Maniġer tat-

Test/Koordinatur tat-Tim tat-

TST/Kap tas-Settur 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

1.25 450,000  2.2.1.8 
Il-baġit huwa bbażat fuq 

informazzjoni u data storika 
450,000 450,000 1.1.2019 31.1.2019 

Nefqa fuq il-

monitoraġġ tat-

teknoloġija 

L-eżekuzzjoni ta’ 

attivitajiet diretti 

esternament delineati fil-

pjan direzzjonali annwali 

għall-monitoraġġ tar-

riċerka u t-teknoloġija 

għall-2019 u l-istrateġija 

ta’ monitoraġġ tar-riċerka 

u t-teknoloġija 2019-2021 

Uffiċjal għar-Riċerka u l-

Iżvilupp 
0.40  2.1.1 M/A   1.1.2019 31.12.2019 
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Nefqa fuq il-

monitoraġġ tat-

teknoloġija 

Il-monitoraġġ tal-

iżviluppi fir-riċerka u t-

teknoloġija u l-kontribut 

tat-tagħlim fi proġetti 

interni li jiffokaw fuq l-

evoluzzjoni tas-sistema, 

l-implimentazzjoni ta’ 

sistema ġdida, it-titjib 

tal-kapaċità tal-Aġenzija 

u l-forniment ta’ servizz 

ġdid 

Uffiċjal għar-Riċerka u l-

Iżvilupp 
0.50  2.1.1 M/A   1.1.2019 13.12.2019 

Taħriġ relatat 

direttament mal-

operazzjonijiet 

L-għoti ta’ taħriġ dwar l-

użu tekniku tas-sistemi 

lill-Istati Membri 

Koordinatur tat-Taħriġ għall-

Istati Membri 
0.90 450,000  2.1.1 

It-twettiq ta’ pjan ta’ taħriġ 

annwali (inklużi sistemi ġodda) 
450,000  450,000  1.1.2019 31.12.2019 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS 

Żieda fil-bażi ta’ data tal-

BMS (il-Fażi 1, 

kontinwazzjoni mill-2017 

u l-2018) 

Maniġer tal-Proġetti 

Inġinier tat-Test 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Speċjalista tal-IT 

1.20  2.3.1.9 M/A   3.9.2017 30.4.2020 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

Żieda tat-TST għal 100 % 

PPE (il-Fażi 1) 

Speċjalista tal-IT 

Maniġer tal-Proġetti 
2.80 6,020,000  2.3.1.10 

Stima bbażata fuq proġetti 

preċedenti simili. L-ammont 

huwa meħtieġ għax-xiri tal-

liċenzji (magni virtwali, is-sigurtà, 

MORPHO, eċċ.), il-forniment ta’ 

servizzi u provvisti infrastrutturali 

  2.6.2019 1.12.2020 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

L-implimentazzjoni tal-

pjattaforma tal-ittestjar 

minn tarf sa tarf tal-

VIS/BMS (kontinwazzjoni 

mill-2017 u l-2018) 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Inġinier tat-Test 

Maniġer tal-Proġetti 

1.00  2.3.1.7 M/A   2.9.2018 31.3.2019 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

Tiġdid tal-USK 

(kontinwazzjoni mill-

2018) 

Amministratur tas-Sistema 

Operatur tal-Helpdesk 
0.50  0 M/A   1.11.2018 1.9.2020 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

Żieda fil-kapaċità tal-VIS 

għal 100 miljun 

applikazzjoni għall-viża 

(kontinwazzjoni mill-2017 

u l-2018) 

Inġinier tat-Test 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

3.00  2.3.1.12 M/A   31.5.2017 31.7.2019 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 — 201 

 

Uffiċjal għar-Relazzjoni mal-

Klijenti 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Koordinatur 

tat-Tim tal-PAS/Kap tas-

Settur 

Speċjalista tal-IT 

Koordinatur tar-Rilaxx 

Tekniku/Kap tas-Settur 

Amministratur tal-

Applikazzjonijiet 

Maniġer tal-Bidla 

Maniġer tat-

Test/Koordinatur tat-Tim tat-

TST/Kap tas-Settur 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS 

Integrazzjoni tal-utenti 

ġodda tal-VIS: Europol 

Maniġer tal-Proġetti 

Inġinier tat-Test 

Maniġer għar-Relazzjoni 

man-Negozji 

Analista tan-Negozju 

Maniġer tal-Applikazzjonijiet 

Koordinatur tar-Rilaxx 

Tekniku 

1.00 400,000 2.3.1.14 

L-ammont għall-

implimentazzjoni huwa bbażat 

fuq rapport tal-valutazzjoni tal-

impatt li jirriżulta minn studju 

mwettaq fil-kuntest ta’ HOME-

C3-2011/SC8-RFS088 

  1.1.2019 31.12.2019 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

L-għoti ta’ aċċess passiv 

tal-Bulgarija (BG) u tar-

Rumanija (RO) għall-VIS 

Koordinatur tar-Rilaxx 

Tekniku 

Inġinier tat-Test 

Maniġer tal-Proġetti 

0.60 280,000 2.3.1.14 

L-ammont huwa bbażat fuq ir-

Rapport tal-Valutazzjoni tal-

Impatt 015 

  1.1.2019 31.12.2019 

Evoluzzjoni tal-

VIS/BMS  

Valutazzjoni tal-impatt 

għall-implimentazzjoni 

ta’ (1) konfigurazzjoni 

attiva/attiva, 

(2) repożitorju ċentrali 

għar-rapportar u l-

istatistika u 

(3) infrastruttura 

kondiviża komuni għall-

VIS 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Maniġer tal-Proġetti 

0.30 250,000 2.3.1.24 

Il-baġit kien stmat abbażi ta’ 

attivitajiet simili li saru fis-snin 

preċedenti 

  4.2.2019 31.10.2019 
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118 Kwalunkwe rekwiżit finanzjarju minbarra s-sussidju jrid jiġi mmobilizzat permezz ta’ trasferiment baġitarju jew permezz ta’ dħul ieħor, inkluż mill-Pajjiżi Assoċjati. 

Manutenzjoni 

tal-VIS/BMS 

Manutenzjoni tal-

VIS/BMS 

Maniġer tal-

Applikazzjonijiet/Kap tas-

Settur 

Maniġer tal-Proġetti 

2.50 16,984,000118  2.2.1.5 

Il-baġit tal-attività jinkludi s-

settijiet ta’ manutenzjoni 

adattiva, korrettiva, perfettiva u 

preventiva għas-servizzi ta’ 

ġestjoni tal-programmi, tal-

infrastruttura u tal-applikazzjoni 

tal-VIS 

20,338,000  20,338,000  1.1.2019 31.12.2019 
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Anness II: Riżorsi umani u finanzjarji 2019-2021 

Tabella 1 — Nefqa 

Infiq 

2018 2019 

Approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (EUR) 

Approprjazzjonijiet ta’ 
pagament (EUR) 

Approprjazzjonijiet ta’ 
impenn (EUR) 

Approprjazzjonijiet ta’ 
pagament (EUR) 

Titolu 1  18,202,000  18,202,000  28,539,000  28,539,000 

Titolu 2  11,705,550  11,705,550  14,184,000  14,184,000 

Titolu 3  175,749,677  67,261,805  253,969,000  161,390,500 

Nefqa totali  205,657,227   97,169,355   296,692,000   204,113,500  

 

NEFQA 

Approprjazzjonijiet ta’ impenn (EUR) 

Baġit eżegwit 
għall-2017 

Il-baġit għall-
2018 

Il-baġit għall-2019  
VAR 2019/2018 
(%) 

Previsti għall-2020 Previsti għall-2021 

Titolu 1 
Nefqa fuq il-persunal 

16,120,077  18,202,000  28,539,000 156.79  40,551,000  44,802,000 

Salarji u allowances 14,216,682  16,102,725  24,394,314 151.49  38,552,688  42,996,777 

- li minnhom, karigi fil-pjan ta’ stabbiliment 11,846,171 13,241,125 18,675,257 141.04 25,564,688 28,233,777 

- li minnhom, persunal estern 2,370,510 2,861,600 5,719,057 1f10799.86 12,988,000 14,763,000 

Nefqa relatata mar-reklutaġġ tal-persunal 113,395 321,100 1,130,900 352.20 379,523 379,523 

Spejjeż ta’ missjoni 466,000 433,777 443,700 102.29 426,000 426,000 

Infrastruttura soċjo-medika 761,073 851,598 1,652,526 194.05 640,229 639,700 

Taħriġ 562,927 492,800 917,560 186.19 552,560 360,000 
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Titolu 2 
Nefqa operattiva u infrastrutturali 

9,697,503  11,705,550  14,184,000 121.17  16,994,200  25,572,400 

Kiri ta’ bini u spejjeż assoċjati 976,457  862,500  2,557,000 296.46 3,572,200  12,314,400 

Teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 1,769,542  1,859,000  2,010,000 108.12 1,700,000  1,680,000 

Proprjetà mobbli u spejjeż assoċjati 95,272  945,500  248,000 26.23 246,000  244,000 

Nefqa amministrattiva kurrenti 982,038  724,150  827,000 114.20 1,278,100  1,265,000 

Posta/telekomunikazzjoni 32,886  27,500  39,000 141.82 40,000  40,000 

Spejjeż tal-laqgħat 266,066  255,700  649,000 253.81 970,000  959,000 

Informazzjoni u pubblikazzjonijiet 1,291,628  1,312,500  1,696,000 129.22 1,532,000  1,514,000 

Servizzi ta’ appoġġ estern 3,673,789  3,708,700  3,442,000 92.81 4,605,900  4,543,000 

Sigurtà 609,826  2,010,000  2,716,000 135.12 3,050,000  3,013,000 

Titolu 3 
Nefqa operattiva 

130,184,896  175,749,677  253,969,000 144.51  189,859,000  199,998,000 

Infrastruttura 9,147,109  17,830,258  37,626,000 211.02 59,021,000  87,060,000 

Applikazzjonijiet 117,254,245  151,054,919  211,547,000 140.05 123,110,000  108,456,000 

Attivitajiet ta’ appoġġ operattiv 3,783,542  6,864,500  4,796,000 69.87 7,728,000  4,482,000 

NEFQA TOTALI 156,002,476  205,657,227  296,692,000 144.27  247,404,200  270,372,400 
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Tabella 2 — Dħul 

Dħul 
2018 2019 

Dħul stmat mill-aġenzija (EUR) Previżjoni tal-baġit (EUR) 

Kontribuzzjoni mill-UE  93,638,436  204,113,500 

Dħul ieħor  3,530,919 pm 

Dħul totali  97,169,355  204,113,500 

 

DĦUL 
2017 2018 2019 VAR 

2020/2019 (%) 
Previst fl-2020 
(EUR) 

Previst fl-2021 
(EUR) Baġit eżegwit (EUR) Dħul stmat mill-aġenzija (EUR) Kif mitlub mill-aġenzija (EUR) 

1 DĦUL MINN TARIFFI U IMPOSTI             

2 KONTRIBUZZJONI MILL-UE  67,734,200  93,638,436  204,113,500 100  203,244,930  225,554,400 

li minnhom, dħul assenjat li jirriżulta mill-bilanċi favorevoli 
tas-snin preċedenti 

   8,817,115  1,341,491       

3 KONTRIBUZZJONI MINN PAJJIŻI TERZI (inklużi pajjiżi 
tal-EFTA u pajjiżi kandidati) 

 2,421,985  3,530,919         

li minnhom, EFTA   2,421,985  3,530,919         

li minnhom, pajjiżi kandidati             

4 KONTRIBUZZJONIJIET OĦRAJN  124,488  -   -        

li minnhom, ftehim ta’ delega u għotjiet ad hoc              

5 OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI             

6 DĦUL MINN SERVIZZI PPROVDUTI BI ĦLAS             

7 KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI BAĠITARJI             

DĦUL TOTALI  70,280,673  97,169,355  204,113,500 100  203,244,930  225,554,400 
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Tabella 3 — Ħarsa ġenerali lejn id-dħul u l-infiq 

  

2017 (eżitu) 2018 2019 2020 2021 

Approprjazzjonijie
t ta’ impenn (EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ pagament 

(EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ impenn (EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ pagament 

(EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ impenn (EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ pagament 

(EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ impenn (EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ pagament 

(EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ impenn (EUR) 

Approprjazzjonijie
t ta’ pagament 

(EUR) 

Titolu 1  
Nefqa fuq il-

persunal 

Estimi 
tal-eu-

LISA 

Estimi totali 
tal-eu-LISA 

 15,852,077  15,852,077  18,202,000  18,202,000  20,067,000  20,067,000  29,829,000  29,829,000  31,786,000  31,786,000 

Linja bażi/pjan 
ta’ stabbiliment 

 15,852,077  15,852,077  18,202,000  18,202,000  20,067,000  20,067,000  29,829,000  29,829,000  31,786,000  31,786,000 

Soġġet
t għal 

bażi 
ġuridik
a ġdida 

LFS totali 
soġġetta għal 

bażi ġuridika 
ġdida 

 268,000  268,000  -  -  8,472,000  8,472,000  10,722,000  10,722,000  13,016,000  13,016,000 

LFS dwar l-
Eurodac 

 268,000  268,000      268,000  268,000  268,000  268,000  268,000  268,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar il-
kooperazzjoni 
tal-pulizija/fil-

fruntieri 

         210,000  210,000  210,000  210,000  210,000  210,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar ir-
ritorn 

         70,000  70,000  70,000  70,000  70,000  70,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

tal-VIS 
                 942,000  942,000 

LFS dwar 
ECRIS* 

     263,000  263,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000 

LFS dwar l-
interoperabbiltà 

         2,876,000  2,876,000  4,850,000  4,850,000  6,202,000  6,202,000 

LFS dwar l-ER 
rivedut — 

reviżjoni tal-
persunal* 

     2,902,000  2,902,000  3,178,000  3,178,000  3,454,000  3,454,000  3,454,000  3,454,000 

LFS dwar l-ER 
rivedut — 

internalizzazzjo
ni tal-AK* 

     1,520,000  1,520,000  1,520,000  1,520,000  1,520,000  1,520,000  1,520,000  1,520,000 

Total  16,120,077  16,120,077  18,202,000  18,202,000  28,539,000  28,539,000  40,551,000  40,551,000  44,802,000  44,802,000 

Titolu 2  
Nefqa 

operattiva u 
infrastruttura

li 

Estimi 
tal-eu-

LISA 

Estimi totali 
tal-eu-LISA 

 9,697,503  9,655,345  11,705,550  11,705,550  15,205,000  15,205,000  17,924,200  17,924,200  26,437,400  26,437,400 

Linja bażi  9,697,503  9,655,345  11,705,550  11,705,550  10,695,000  10,695,000  9,300,000  9,300,000  9,300,000  9,300,000 

Proġett ta’ bini 
ġdid ta’ SXB 

         pm  pm  2,529,200  2,529,200  11,283,400  11,283,400 
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Nefqa minħabba 
żieda fil-
persunal 

         4,510,000  4,510,000  6,095,000  6,095,000  5,854,000  5,854,000 

Soġġet
t għal 

bażi 
ġuridik
a ġdida 

LFS totali 
soġġetta għal 

bażi ġuridika 
ġdida 

        -1,021,000 -1,021,000 -930,000 -930,000 -865,000 -865,000 

LFS dwar l-
interoperabbiltà 

         136,000  136,000  227,000  227,000  292,000  292,000 

LFS dwar l-ER 
rivedut — 

internalizzazzjo
ni tal-AK* 

    -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 -1,157,000 

Total  9,697,503  9,655,345  11,705,550  11,705,550  14,184,000  14,184,000  16,994,200  16,994,200  25,572,400  25,572,400 

Titolu 3 
Nefqa 

operattiva 

Estimi 
tal-eu-

LISA 

Estimi totali 
tal-eu-LISA 

 117,104,896  44,587,675  147,483,677  67,261,805  216,575,000  127,674,900  148,398,000  94,230,650  109,960,000  66,634,000 

Infrastruttura 
ta’ sistema 

kondiviża 
 9,147,109  7,037,092  17,830,258  10,532,886  12,231,000  24,443,000  25,487,000  16,710,100  19,234,000 -2,531,000 

SIS II  6,797,223  13,077,750  16,991,669  14,125,669  17,690,000  19,572,900  10,948,000  6,568,800  13,300,000  9,975,000 

VIS/BMS  36,972,569  17,470,586  22,111,306  28,542,306  23,684,000  22,905,000  18,305,000  28,728,750  20,338,000  15,253,500 

Eurodac  5,884,453  3,152,296  2,705,944  5,901,944  2,825,000  5,026,000  6,525,000  3,915,000  4,500,000  3,375,000 

EES  54,520,000  -  57,513,000  2,259,000  144,326,000  40,259,000  23,605,000  25,000,000  29,552,000  22,164,000 

ETIAS      23,467,000  -  11,023,000  11,023,000  55,800,000  5,580,000  18,554,000  13,915,500 

Attivitajiet ta’ 
appoġġ 

operattiv 
 3,783,542  3,849,952  6,864,500  5,900,000  4,796,000  4,446,000  7,728,000  7,728,000  4,482,000  4,482,000 

Soġġet
t għal 

bażi 
ġuridik
a ġdida 

LFS totali 
soġġetta għal 

bażi ġuridika 
ġdida 

 13,080,000  -  28,266,000  -   37,394,000  33,715,600  41,461,000  51,469,080  90,038,000  87,659,500 

LFS dwar l-
Eurodac 

 11,330,000    11,870,000    5,600,000  3,920,000    8,640,000  50,000  100,000 

LFS dwar l-
allokazzjoni ta’ 

Dublin 
 1,750,000    983,000    135,000  135,000  735,000  735,000  735,000  735,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar il-
kooperazzjoni 
tal-pulizija/fil-

fruntieri 

     12,893,000    2,051,000  499,600  1,982,000  3,350,080  1,982,000  1,882,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar ir-
ritorn 

     2,520,000    447,000    447,000  447,000     
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LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

tal-VIS 
                 16,244,000  13,915,500 

LFS dwar 
ECRIS* 

     3,766,000  3,766,000  3,766,000  3,766,000  3,766,000  3,766,000  3,201,000  3,201,000 

LFS dwar l-
interoperabbiltà 

         2,818,000  2,818,000  11,954,000  11,954,000  45,249,000  45,249,000 

LFS dwar l-ER 
rivedut - 

reviżjoni tal-
baġit 

addizzjonali* 

     22,577,000  22,577,000  22,577,000  22,577,000  22,577,000  22,577,000  22,577,000  22,577,000 

Total  130,184,896  44,587,675  175,749,677  67,261,805  253,969,000  161,390,500  189,859,000  145,699,730  199,998,000  154,293,500 

NEFQA 
TOTALI 

Estimi tal-eu-LISA  142,654,476  70,095,097  177,391,227  97,169,355  251,847,000  162,946,900  196,151,200  141,983,850  168,183,400  124,857,400 

Soġġet
t għal 

bażi 
ġuridik
a ġdida 

LFS totali 
soġġetta għal 

bażi ġuridika 
ġdida 

 13,348,000  268,000  28,266,000  -  44,845,000  41,166,600  51,253,000  61,261,080  102,189,000  99,810,500 

LFS dwar l-
Eurodac 

 11,598,000  268,000  11,870,000  -  5,868,000  4,188,000  268,000  8,908,000  318,000  368,000 

LFS dwar l-
allokazzjoni ta’ 

Dublin 
 1,750,000  -  983,000  -  135,000  135,000  735,000  735,000  735,000  735,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar il-
kooperazzjoni 
tal-pulizija/fil-

fruntieri 

 -  -  12,893,000  -  2,261,000  709,600  2,192,000  3,560,080  2,192,000  2,092,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

ta’ SIS II dwar ir-
ritorn 

 -  -  2,520,000  -  517,000  70,000  517,000  517,000  70,000  70,000 

LFS dwar ir-
riformulazzjoni 

tal-VIS 
                 17,186,000  14,857,500 

LFS dwar 
ECRIS* 

 -  -  4,029,000  4,029,000  4,116,000  4,116,000  4,116,000  4,116,000  3,551,000  3,551,000 

LFS dwar l-
interoperabbiltà 

 -  -  -  -  5,830,000  5,830,000  17,031,000  17,031,000  51,743,000  51,743,000 

LFS dwar ir-
regolament tat-

twaqqif 
rivedut*/** 

 -  -  25,842,000  25,842,000  26,118,000  26,118,000  26,394,000  26,394,000  26,394,000  26,394,000 

Nefqa totali  156,002,476  70,363,097  205,657,227  97,169,355  296,692,000  204,113,500  247,404,200  203,244,930  270,372,400  224,667,900 

* L-approprjazzjonijiet addizzjonali għall-ECRIS u l-ER rivedut – kompiti addizzjonali (mhux magħrufa fiż-żmien meta tħejja l-abbozz ta’ baġit għall-2018 f’Jannar 2017) li jammontaw għal EUR 30 miljun sejrin jiżdiedu mar-Rapport Finanzjarju tal-eu-LISA malli tiġi adottata l-bażi ġuridika. 
Mhux inklużi fis-somom totali għall-2018, iżda elenkati għall-kompletezza. 
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** Iċ-ċifri ma jinkludux elementi relatati mal-ER rivedut meta dawn jiġu elenkati separatament fil-baġit għal referenza aktar faċli għal inizjattivi speċifiċi.      

 

Tabella 4 — Eżitu tal-baġit u kanċellazzjoni tal-approprjazzjonijiet 

 

Eżitu tal-baġit 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 

Dħul effettivament riċevut (+)  71,256,223  96,524,173  70,280,673 

Pagamenti magħmula (-) -59,374,948 -74,526,778 -62,670,566 

Riport ta’ approprjazzjonijiet (-) -22,002,810 -8,462,207 -9,995,960 

Kanċellazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati (+)  10,690,034  474,015  658,330 

Aġġustament għar-riport tal-approprjazzjonijiet tad-dħul assenjat mis-sena preċedenti (+)    2,460,299  3,068,767 

Differenzi fir-rati tal-kambju (+/-) -820 -206  248 

Aġġustament għall-bilanċ negattiv mis-sena preċedenti (-) -8,219,860 -7,652,181   

Total -7,652,181  8,817,115  1,341,491 
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Anness III 

It-tabella turi ż-żieda fl-għadd totali ta’ karigi għal aġenti kuntrattwali u aġenti temporanji minħabba l-adozzjoni mistennija tal-bażi ġuridika għas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ, l-
ETIAS, is-SIS II dwar ir-ritorni, is-SIS II dwar il-Fruntieri u l-allokazzjoni tal-Eurodac, kif ukoll il-bidla fir-regolament li jistabbilixxi l-eu-LISA kif deskritt fit-Taqsima 3.2.2. Hija 
tinkludi wkoll it-tnaqqis ta’ 5 % fil-karigi ta’ aġenti temporanji. Tinkludi wkoll iċ-ċifri għall-interoperabilità bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE, li għalihom għadha għaddejja 
d-diskussjoni mal-Kummissjoni dwar il-proposta. 

Tabella 1 — Il-popolazzjoni tal-persunal u l-evoluzzjoni tagħha: ħarsa ġenerali lejn il-

kategoriji kollha tal-persunal 

Popolazzjoni tal-persunal 
Effettivament impjegati 

fil-31.12.2016 
Awtorizzati taħt il-baġit 

tal-UE għall-2017 
Effettivament impjegati 

fil-31.12.2017 
Awtorizzati taħt il-baġit 

tal-UE għall-2018 
Fl-abbozz ta’ baġit 

għall-2019 
Previsti għall-

2020 
Previsti għall-

2021 

Uffiċjali 

AD 0 0 0 0 0 0 0 

AST 0 0 0 0 0 0 0 

AST/SC 0 0 0 0 0 0 0 
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AT 

AD 72 88119 71 112120 129121 142122 148.5123 

AST 43 43124 43 43125 43 43 43 

AST/SC 0 0  0 0 0  

Total 115 131 114 155 172 185126 191.5127 

                                                                                 

 

 

119 Tinkludi 73 kariga bħal fil-pjan ta’ stabbiliment, bi tnaqqis implimentat fil-kuntest ta’ tnaqqis ta’ 5 % fil-persunal, flimkien ma’ 13-il kariga għall-EES u 2 karigi għar-riformulazzjoni tal-Eurodac. 

120 Din iċ-ċifra tinkludi 88 kariga, bi tnaqqis ta’ kariga waħda fil-kuntest ta’ tnaqqis ta’ 5 % fil-persunal, flimkien ma’ 7 karigi addizzjonali għall-ETIAS u 18-il kariga għall-bidliet fir-regolament tat-twaqqif. 

121 Tinkludi 112-il kariga, flimkien ma’ 2 karigi għall-bidliet fir-regolament tat-twaqqif, 14-il kariga addizzjonali għall-interoperabbiltà u kariga waħda għall-Viċi Direttur Eżekuttiv. 

122 Tinkludi 114-il kariga, flimkien ma’ 2 karigi addizzjonali għall-bidliet fir-regolament tat-twaqqif u 25 kariga addizzjonali għall-interoperabbiltà. 

123 Tinkludi 31.5 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà. 

124 Tinkludi 42 kariga bħal fil-pjan ta’ stabbiliment, bi tnaqqis implimentat fil-kuntest ta’ tnaqqis ta’ 5 % fil-persunal u għall-ġabra tal-iskjerament, u kariga waħda addizzjonali għall-EES. 

125 Tinkludi 43 kariga, bi tnaqqis ta’ kariga waħda fil-kuntest ta’ tnaqqis ta’ 5 % fil-persunal u kariga waħda addizzjonali għall-bidliet fir-regolament tat-twaqqif. 

126 Tinkludi 159 kariga kif identifikati hawn fuq. 

127 Tinkludi 159 kariga kif identifikati hawn fuq. 
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AK GF IV 18+(5)128 27 27 
34129 

(23+10+1) 
62.5130 

(34+5+12+4+2.5+4-2) 
66131 

(64.5+2.5+1-2) 
71.5132 

(68+5+0.5-2) 

AK GF III 1+(2)133 3 5 
5134 

(3+2) 
26.5135 

(5+13+8.5) 
43136 

(26.5+10+6.5) 
54137 

(43+5+6) 

AK GF II 0 0 0 2138 2139 2 2 

AK GF I 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                                 

 

 

128 Tinkludi 2 karigi addizzjonali maħluqa fl-2016 mid-deċiżjoni tal-ED Nru 45/2016 tat-12 ta’ Mejju 2016: inġinier tas-sistema fis-Settur tas-Servizzi Korporattivi u uffiċjal tal-politika fl-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-eu-LISA. 

129 Tinkludi 27 kariga bħala linja bażi, flimkien ma’ 10 karigi għall-ETIAS u kariga waħda għal SIS II dwar il-Fruntieri u għal SIS II dwar ir-ritorni (għandhom jiġu kkunsidrati 4 karigi għal SIS II f’FG IV; ara n-noti 138 u 141 
f’qiegħ il-paġna). 

130 Tinkludi 34 kariga flimkien ma’ 5 karigi għall-ECRIS, 12-il kariga għall-internalizzazzjoni intra-muros skont ir-regolament rivedut, 4 karigi għar-riformulazzjoni ta’ SIS II, 2.5 karigi għall-ETIAS u 4 karigi addizzjonali għall-
interoperabbiltà, neqsin 2 karigi, li huma f’FG II. 

131 Tinkludi 64.5 karigi flimkien ma’ 2.5 karigi għall-ETIAS u kariga waħda addizzjonali għall-interoperabbiltà, neqsin 2 karigi, li huma f’FG II. 

132 Tinkludi 68 kariga flimkien ma’ 5 karigi għall-ETIAS u 0.5 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà, neqsin 2 karigi, li huma f’FG II. 

133 Tinkludi kariga waħda addizzjonali maħluqa fl-2016 mid-Deċiżjoni tal-ED Nru 45/2016 tat-12 ta’ Mejju 2016: assistent għall-Kap tal-GCU f’Tallinn. 

134 Tinkludi 3 karigi bħala linja bażi, flimkien ma’ 2 karigi addizzjonali u t-tbaxxija ta’ grupp ta’ funzjonijiet għar-riformulazzjoni ta’ SIS II. 

135 Tinkludi 5 karigi flimkien ma’ 13-il kariga għall-internalizzazzjoni intra-muros skont ir-regolament rivedut u 8.5 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà. 

136 Tinkludi 26.5 karigi flimkien ma’ 10 karigi addizzjonali għall-ETIAS u 6.5 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà. 

137 Tinkludi 43 kariga flimkien ma’ 5 karigi addizzjonali għall-ETIAS u 6 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà. 

138 Tinkludi 2 karigi addizzjonali awtorizzati bħala parti mill-adozzjoni tal-baġit għall-2018, li għandhom jiġu attribwiti għat-tbaxxija ta’ grupp ta’ funzjonijiet għal SIS II jew għall-ETIAS jew għal regolarizzazzjoni aktar tard 
(ara n-nota 132 f’qiegħ il-paġna). 

139 Tinkludi 2 karigi għall-internalizzazzjoni intra-muros skont ir-regolament rivedut (dan għandu jirregolarizza l-karigi awtorizzati fl-2018 permezz ta’ skambju mar-riformulazzjoni ta’ SIS II) 
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AK totali 19 (+ 7) 30 32 41 91 111 127.5 

ENS 6 9 7 9+2140 11 11 11 

Fornituri ta’ servizzi 

strutturali141 
57 69 69 70 70 50 50 

TOTAL 147 170 222 277 343 357 380 

Persunal estern għal 
sostituzzjoni okkażjonali 

0  2 1    

 

Tabella 2 — Il-pjan ta’ politika tal-persunal pluriennali 2019-2021 

Il-pjan ta’ stabbiliment jiddeskrivi l-ippjanar indikattiv għall-perjodu 2019-2021, filwaqt li jqis il-figuri tal-pjan ta’ stabbiliment approvati għall-2017 u l-2018. Dan jinkludi l-membri 

tal-persunal addizzjonali mistennija fl-2018 u l-2019 għall-Eurodac, għall-ETIAS u għall-interoperabbiltà tas-sistemi li sejrin jiġu impjegati wara l-adozzjoni tal-istrumenti legali 

rilevanti. 

Fl-2016, ma ntalbux bidliet fil-pjan ta’ stabbiliment bl-użu tar-regola ta’ flessibbiltà ta’ 10 %. 

Dawn iċ-ċifri ma jinkludux persunal għall-fażi operattiva tal-EES (17.5 karigi). 

Il-bidliet fin-numri fil-gradi mogħtija huma dovuti għall-kalkolu tal-karigi għall-fini tar-riklassifikazzjoni tal-membri tal-persunal. Iċ-ċifri għall-2020 u l-2021 huma indikattivi u 

                                                                                 

 

 

140 Tinkludi 2 karigi addizzjonali ta’ ENS għat-taħriġ fil-GCU approvati mill-MB fl-2017. 

141 Il-fornituri tas-servizzi esterni u strutturali huma deskritti fl-Anness IV, it-Taqsima A(e). L-istess numri huma inklużi hawnhekk, soġġetti għal bidla wara l-adozzjoni tar-regolament rivedut u l-baġit tal-2019 għall-
internalizzazzjoni intra-muros. 
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jistgħu jkunu soġġetti għal bidla. 

Kategorij
a u grad 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2017 

Impjegati fil-
31.12.2017 

Modifiki fl-2017 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2018 

Modifiki fl-2018 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt l-abbozz ta’ 

baġit tal-UE għall-
2019142 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2020 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2021 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AD16  0  0    0    0  0  0 

AD15  1  1    1    1  1  1 

AD14  1  0    1    1  1  1 

AD13  2  2    2    3143  3  3 

AD12  3  1    3    4144  4  4 

AD11  4  4    5145    5  5  5 

AD10  6  3    8146    8  8  8 

                                                                                 

 

 

142 Żdiedu ċ-ċifri għar-regolament rivedut. 

143 Tinkludi kariga waħda għall-Viċi Direttur Eżekuttiv. 

144 Tinkludi kariga waħda addizzjonali għar-regolament rivedut. 

145 Kariga waħda mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD10 għal AD11. 

146 Kariga waħda mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD9 għal AD10, flimkien ma’ żewġ karigi addizzjonali għall-ETIAS. 
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Kategorij
a u grad 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2017 

Impjegati fil-
31.12.2017 

Modifiki fl-2017 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2018 

Modifiki fl-2018 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt l-abbozz ta’ 

baġit tal-UE għall-
2019142 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2020 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2021 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AD9  10  9    13147    16  16  16 

AD8  17  12    17148    17  17  17 

AD7  17  16    21149    31150  49.5151  50152 

AD6  13  15    12153    14154  15155  15 

                                                                                 

 

 

147 Kariga waħda mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD8 għal AD9. 

148 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD7 għal AD8. 

149 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD6 għal AD7, flimkien ma’ żewġ karigi addizzjonali għall-ETIAS. 

150 Tinkludi 10 karigi addizzjonali għar-regolament rivedut. 

151 Tinkludi kariga waħda addizzjonali għar-regolament rivedut u 17.5 karigi għall-fażi operattiva tal-EES. 

152 Tinkludi 0.5 FTE sabiex tiġi kkompletata kariga waħda mill-2019 għal 1 FTE. 

153 Tinkludi 2 karigi addizzjonali għall-ETIAS. 

154 Tinkludi 2 karigi addizzjonali għall-interoperabbiltà tas-sistemi. 

155 Tinkludi kariga waħda addizzjonali għall-interoperabbiltà tas-sistemi. 
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Kategorij
a u grad 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2017 

Impjegati fil-
31.12.2017 

Modifiki fl-2017 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2018 

Modifiki fl-2018 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt l-abbozz ta’ 

baġit tal-UE għall-
2019142 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2020 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2021 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AD5  14  8    11156    29157  40158  40 

Total ta’ 
AD 

 88  71    94159    129  159.5160  160161 

AST11  0  0    0    0  0  0 

AST10  0  0    0    0  0  0 

AST9  1  0    1    1  1  1 

AST8  2  2    2162    2  2  2 

                                                                                 

 

 

156 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD5 għal AD6, tnaqqis ta’ kariga waħda, 8 karigi addizzjonali għall-EES, flimkien ma’ 2 karigi addizzjonali għar-riformulazzjoni tal-Eurodac. 

157 Tinkludi 7 karigi addizzjonali għar-regolament rivedut, flimkien ma’ 11-il kariga għall-interoperabbiltà tas-sistemi. 

158 Tinkludi kariga waħda addizzjonali għar-regolament rivedut, flimkien ma’ 9.5 karigi għall-interoperabbiltà tas-sistemi. 

159 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AD5 għal AD6, tnaqqis ta’ kariga waħda, flimkien ma’ kariga waħda addizzjonali għall-ETIAS. 

160 Dan in-numru sejjer jiżdied bil-karigi addizzjonali għall-fażi operattiva tal-EES (31.5 karigi addizzjonali stmati fl-2020). 

161 Ibid. 

162 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST7 għal AST8. 
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Kategorij
a u grad 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2017 

Impjegati fil-
31.12.2017 

Modifiki fl-2017 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2018 

Modifiki fl-2018 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt l-abbozz ta’ 

baġit tal-UE għall-
2019142 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2020 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2021 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AST7  3  1    4163    4  4  4 

AST6  8  7    9164    9  9  9 

AST5  12  11    14165    12  12  12 

AST4  14  13    11166    12  12  12 

AST3  3  9    1167    3168  3  3 

AST2  0  0    0    0  0  0 

AST1  0  0    0    0  0  0 

Total ta’ 
AST 

 43  43    42    43  43  43 

AST/SC1  0  0    0    0  0  0 

AST/SC2  0  0    0    0  0  0 

AST/SC3  0  0    0    0  0  0 

AST/SC4  0  0    0    0  0  0 

                                                                                 

 

 

163 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST6 għal AST7. 

164 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST5 għal AST6. 

165 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST4 għal AST5. 

166 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST3 għal AST4. 

167 Mistennija tiġi riklassifikata mill-grad AST3 għal AST4, bi tnaqqis ta’ kariga waħda. 

168 Tinkludi kariga waħda addizzjonali għar-regolament rivedut 
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Kategorij
a u grad 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2017 

Impjegati fil-
31.12.2017 

Modifiki fl-2017 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt il-baġit tal-UE 

għall-2018 

Modifiki fl-2018 fl-
applikazzjoni tar-

regola tal-flessibbiltà 

Pjan ta’ stabbiliment 
taħt l-abbozz ta’ 

baġit tal-UE għall-
2019142 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2020 

Pjan ta’ stabbiliment 
għall-2021 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AST/SC5  0  0    0    0  0  0 

AST/SC6  0  0    0    0  0  0 

Total 
AST/SC 

 0  0    0    0  0  0 

TOTAL  131  114    136    172  202.5  203 
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Anness IV 

A. Politika dwar ir-reklutaġġ 

Il-politika dwar ir-reklutaġġ tal-Aġenzija fir-rigward tal-proċeduri tal-għażla, il-gradi tad-dħul ta’ kategoriji differenti ta’ persunal, it-tip u t-tul tal-impjieg u l-profili ta’ impjiegi 

differenti hija rregolata mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea (CEOS) u mir-regoli ta’ implimentazzjoni għar-Regolamenti tal-

Persunal ta’ Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dwar l-ingaġġ u l-użu ta’ aġenti temporanji, aġenti kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati. 

Fl-2017, saru għadd ta’ proċeduri tal-għażla u r-reklutaġġ għas-sostituzzjoni tal-persunal li jitilqu mill-eu-LISA matul is-sena (2 karigi ta’ AT, 4 karigi ta’ AK u kariga waħda ta’ 

ENS), kif ukoll għall-membri tal-persunal ġodda (7 profili ta’ AT, kariga waħda ta’ AK u 2 karigi ta’ ENS approvati għall-2017). Il-proċeduri tal-għażla twettqu sabiex jiġu stabbiliti 

l-listi ta’ riżerva għall-programm tal-EES. 

Il-politika dwar ir-reklutaġġ tiddeskrivi s-sitwazzjoni mill-bidu tat-twaqqif tal-eu-LISA, billi tagħmel enfasi fuq is-sitwazzjoni preżenti. 

a) Uffiċjali 

L-eu-LISA ma għandhiex karigi permanenti fil-pjan ta’ stabbiliment tagħha. 

b) Aġenti temporanji 

Il-membri tal-persunal tal-eu-LISA kienu u sejrin ikomplu jiġu reklutati sabiex iwettqu attivitajiet ewlenin, jiġifieri kompiti permanenti li huma essenzjali għall-operat xieraq tal-

eu-LISA matul iż-żmien, bħal kompiti operattivi, maniġerjali u amministrattivi, kif ukoll il-kompiti operattivi b’rabta mal-mandat tal-Aġenzija li ma jistgħux jiġu esternalizzati. 

Fl-2017, l-eu-LISA rredlutat il-persunal billi nediet il-proċeduri tal-għażla esterni jew billi użat il-listi ta’ riżerva għall-proċeduri tal-għażla organizzati għall-Aġenzija fis-snin 

preċedenti. Sal-lum, għadha ma ġiet ippubblikata ebda sejħa ta’ reklutaġġ bejn l-aġenziji. 

Ir-reklutaġġ isir fil-grad irreklamat fl-avviż ta’ post battal, li jiġi deċiż skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea 

u r-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti, kif ukoll id-deskrizzjoni tal-impjieg korrispondenti. L-istess approċċ sejjer jiġi applikat fis-snin li ġejjin. 

Fl-2017, il-gradi tad-dħul għall-aġenti temporanji fit-tul kienu kif ġej: 

- AST3 għal AST4; 
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- AD5 għal AD8. 

Tul tal-kuntratti 

Il-linji gwida interni tal-eu-LISA dwar it-tiġdid tal-kuntratti169 jispeċifikaw li l-aġenti temporanji (2f) għandhom jiġu offruti l-ewwel kuntratt b’terminu fiss ta’ 5 snin, li jista’ 

jiġġedded għal perjodu ta’ żmien ieħor ta’ mhux aktar minn 5 snin. Kwalunkwe tiġdid ieħor għandu jkun għal perjodu indefinit. F’Novembru 2016, il-Bord tat-Tmexxija tal-eu-

LISA awtorizza 170  lid-Direttur Eżekuttiv tal-eu-LISA sabiex jagħti kuntratti indefiniti lill-membri tal-persunal temporanji wara l-ewwel terminu kuntrattwali skont id-

dispożizzjonijiet legali applikabbli (l-Artikolu 8 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 16 tad-deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija 

Nru 2015/166 tat-18 ta’ Novembru 2015). Madankollu, it-tiġdid tal-kuntratti huwa soġġett għal eżami bir-reqqa tal-prestazzjoni tal-membru tal-persunal u jiddependi mill-

prijoritajiet tal-PD tal-eu-LISA u d-dispożizzjonijiet baġitarji disponibbli f’konformità mal-linji gwida interni dwar it-tiġdid tal-kuntratti li ġew żviluppati għal dan l-iskop. B’kollox, 

fl-2017 ġew imġedda 30 kuntratt. 

Il-proċedura tar-reklutaġġ 

Il-fażijiet ewlenin tal-proċeduri tal-għażla għar-reklutaġġ tal-aġenti temporanji u tal-aġenti kuntrattwali huma simili u jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej: 

 Il-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ post battal (li jiddefinixxi l-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla u jindika t-tip u t-tul tal-kuntratt u l-grad tar-reklutaġġ). 

 L-għażla minn qabel tal-kandidati potenzjali abbażi tal-fajls tal-applikazzjoni tagħhom, permezz tal-evalwazzjoni tal-eliġibbiltà u l-konformità tagħhom mal-kriterji 

tal-għażla. 

                                                                                 

 

 

169 Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv Nru 43/2016 tal-31 ta’ Mejju 2016. 

170 Deċiżjoni Nru 2016-123 tas-16 ta’ Novembru 2016 (dokument ta’ referenza 2016-140). 
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 Il-kandidati eliġibbli bl-aħjar kwalifiki jintalbu jagħmlu test bil-kitba, kif ukoll intervista li tkopri l-kompetenzi speċifiċi fil-qasam tal-kompetenza, il-ħiliet ġenerali u l-

ħiliet lingwistiċi. 

 Il-Kumitat tal-Għażla jipproponi lista tal-kandidati magħżula lid-Direttur Eżekuttiv171, li min-naħa tiegħu jiddeċiedi dwar il-ħatra ta’ kandidat u dwar l-istabbiliment ta’ 

lista ta’ riżerva. L-inklużjoni fuq il-lista ta’ riżerva ma tagħti ebda garanzija li l-persuna se tiġi impjegata. Ir-riżultat tal-proċess tal-għażla jiġi kkomunikat lill-kandidati 

magħżula. 

c) Aġenti kuntrattwali 

L-aġenti kuntrattwali ġew impjegati sabiex jaħdmu fuq proġetti speċifiċi u għal żmien limitat, sabiex jimlew il-lakuni matul assenzi fit-tul u sabiex ikopru l-ammont ta’ xogħol 

massimu għal perjodi limitati. Il-membri tal-persunal impjegati bħala aġenti kuntrattwali jwettqu kompiti tekniċi u amministrattivi li huma essenzjali għall-operat xieraq tal-eu-

LISA matul iż-żmien, b’mod partikolari l-appoġġ amministrattiv. 

Sabiex tagħżel l-aġenti kuntrattwali, l-eu-LISA tniedi proċeduri tal-għażla esterni u tuża l-listi ta’ riżerva pprovduti mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal u l-listi ta’ 

riżerva maħluqa mill-Aġenzija. 

L-aġenti kuntrattwali jiġu offruti kuntratti għal żmien limitat b’tul massimu ta’ 5 snin, li jistgħu jiġġeddu darba għal perjodu fiss ieħor ta’ massimu ta’ 5 snin, f’konformità mal-

Artikolu 85 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea; jew kuntratti b’tul ta’ sentejn, li wkoll jistgħu jiġġeddu darba u jintużaw għall-proġetti għal 

perjodu ta’ żmien qasir. Jista’ jiġi offrut kuntratt ta’ sena mingħajr il-possibbiltà ta’ tiġdid sabiex jiġi sostitwit membru tal-persunal li jkun fuq assenza twila. Madankollu, din uriet 

li hija soluzzjoni ineffettiva, li twassal biex il-kandidati li jkunu għaddew b’suċċess mill-proċess tal-għażla jirrifjutaw l-offerta ta’ impjieg. 

                                                                                 

 

 

171 Għall-karigi fejn il-ħatra għal kariga ssir mill-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-regolament tat-twaqqif, tittieħed deċiżjoni mill-Bord tat-Tmexxija. 
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Kwalunkwe tiġdid ieħor ta’ kuntratt ta’ impjieg irid ikun għal perjodu indefinit. It-tiġdid tal-kuntratti għal aġenti kuntrattwali jiddependi mill-prijoritajiet tal-PD u d-

dispożizzjonijiet baġitarji disponibbli tal-eu-LISA u jkun soġġett għal eżami bir-reqqa tal-prestazzjoni tal-membru tal-persunal. 

d) Esperti nazzjonali sekondati172 

L-ENS jiġu sekondati għall-eu-LISA mill-Istati Membri tal-UE sabiex ikopru kompiti speċjalizzati bil-għan li jiżguraw li l-operazzjonijiet tal-eu-LISA jibqgħu f’kuntatt tajjeb mal-

ħtiġijiet tal-Istati Membri bħala utenti finali. It-tul tat-tieni sekondar tagħhom jiġi stabbilit f’konformità mal-ftehim milħuq mal-amministrazzjonijiet nazzjonali oriġinali 

tagħhom. 

L-eu-LISA adottat il-miżuri ta’ implimentazzjoni meħtieġa173 dwar l-esperti nazzjonali sekondati, li jiddeskrivu l-proċeduri tal-għażla, it-tul tas-sekondar, il-kundizzjonijiet tax-

xogħol, l-allowances u l-ispejjeż. 

e) Fornituri ta’ servizzi strutturali174 

Fl-2017, l-eu-LISA kienet qiegħda tuża l-fornituri ta’ servizzi esterni għas-servizzi jew il-proġetti li ma setgħux jiġu koperti mill-persunal tal-Aġenzija minħabba l-limitazzjoni fir-

riżorsi umani fl-eu-LISA jew in-natura speċjalizzata tal-kwalifiki jew l-għarfien meħtieġa mhux disponibbli fl-Aġenzija. Huwa mistenni li fis-snin li ġejjin il-fornituri ta’ servizzi 

esterni sejrin ikomplu jintużaw ukoll. 

It-tabella ta’ hawn taħt tippreżenta s-servizzi li ntużaw fl-2017. 

                                                                                 

 

 

172 L-ENS mhumiex impjegati mill-Aġenzija. 

173 Notifika tad-deċiżjoni tal-MB, dokument nru 2012-025 tat-28 ta’ Ġunju 2012. 

174 Il-fornituri ta’ servizzi strutturali mhumiex impjegati mill-Aġenzija. 
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Għandu jiġi nnotat li t-tul ta’ kuntratt ifisser it-tul ta’ kuntratt qafas. Is-servizzi taħt kuntratt qafas jiġu pprovduti b’firma tal-kuntratti individwali, li t-tul tagħhom ivarja bejn ftit 

xhur u sena. 

Fornituri ta’ servizzi strutturali lill-eu-LISA fl-2017 

Kompiti 

assenjati 
Riżorsi 
f’FTE175 

Proċedura tal-

offerti 
Tul tal-kuntratt Deskrizzjoni tas-servizz 

Appoġġ estern 69 FTE176 

FWC — 

LISA/2014/OP/03 

(lottijiet 1-4)  

4 snin  

(2015-2018) 

Dan il-kuntratt ikopri servizzi diversi — (a) servizzi tal-ICT u (b) servizzi ta’ natura amministrattiva — li 

jinvolvu iżda mhumiex limitati għal: 

 l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-IT interna (is-sistemi ewlenin ta’ informazzjoni 

korporattiva bħas-sistema għall-ġestjoni tad-dokumenti, is-sistema għall-ġestjoni tal-missjonijiet); 

 l-appoġġ għall-attivitajiet operattivi relatati mal-BMS u mas-SIS II; 

 il-personalizzazzjoni u l-governanza integrata għall-ġestjoni bbażat fuq l-attivitajiet, inklużi l-

ibbaġitjar, il-ġestjoni tal-proġetti, l-akkwisti u l-ġestjoni tal-kuntratti; 

 l-appoġġ għall-eżekuzzjoni ta’ kompiti bħall-komunikazzjoni esterna u interna, l-assistenza 

segretarjali, is-segretarjat tal-Bord tat-Tmexxija; 

 is-simplifikazzjoni tat-taħriġ, tal-liv u tal-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-ħin taħt il-mandat tal-HR fit-tħejjija 

għall-personalizzazzjoni u l-introduzzjoni tal-għodda tal-e-HR. 

 

                                                                                 

 

 

175 FTE tfisser ekwivalenti għal full-time. 

176 Dan in-numru jirrappreżenta 53 kuntratt individwali għas-servizzi ta’ appoġġ intra-muros u s-servizzi li qegħdin jiġu pprovduti (l-istatus għall-31.12.2017). Fl-2017, ġew iffirmati 69 kuntratt speċifiku: 53 TM (iż-żmien u 

l-mezzi) intra-muros u 16 extra-muros (QTM, iż-żmien u l-mezzi kkwotati; FP, prezz fiss). 
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B. Evalwazzjoni tal-prestazzjoni u riklassifikazzjoni/promozzjonijiet 

Għat-tielet sena, fl-2017 seħħ eżerċizzju ta’ riklassifikazzjoni fl-eu-LISA fil-kamp ta’ applikazzjoni sħiħ tagħha f’konformità mar-regoli rilevanti. 

Ir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju huma ppreżentati fit-Tabella 1 ta’ hawn taħt. 

Ir-rata tal-promozzjonijiet fl-2017 kienet ta’ 24.3 %, li hija konformi mar-rata medja fl-Anness IB għar-Regolamenti tal-Persunal (26.63 %). Madankollu, l-anzjanità medja fil-

grad fil-ħin tar-riklassifikazzjoni li daħlet fis-seħħ kienet ta’ 2.6 snin, li kienet taħt il-medja stabbilita fl-Anness IB għar-Regolamenti tal-Persunal (4.3 snin). 

L-Aġenzija tinsab għaddejja minn perjodu ta’ tkabbir u espansjoni rapidi. Ir-riklassifikazzjoni hija wieħed mill-istrumenti ewlenin li jintużaw sabiex jimmotivaw u jżommu l-

impjegati kollha bi kwalifiki għolja. F’diversi gradi, in-numru ta’ riklassifikazzjonijiet fil-perjodu ta’ referenza huwa ugwali għal jew inqas minn tlieta, li jagħmel il-kisba tal-medja 

aktar diffiċli. 

Madankollu, l-eu-LISA qiegħda tnaqqas ir-rata ta’ riklassifikazzjoni sabiex tallinja ż-żmien medju mqatta’ fil-grad bis-CEOS u r-Regoli ta’ Implimentazzjoni dwar ir-

Riklassifikazzjoni tal-Aġenti Temporanji u tal-Aġenti Kuntrattwali 177 . Il-medji tal-gradi kollha bir-riklassifikazzjonijiet fl-2017 imxew b’mod inkrementali lejn il-medji 

rrakkomandati mitluba fir-regoli ta’ implimentazzjoni. Billi huwa kkunsidrat perjodu kontinwu ta’ 5 snin, il-promozzjonijiet rapidi mis-snin bikrija tal-Aġenzija qegħdin inaqqsu 

l-impatt ta’ approċċ aktar konservattiv għar-riklassifikazzjonijiet meħuda fl-2017. 

 

                                                                                 

 

 

177 Deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA Nru 016/2016 tal-15 ta’ Marzu 2016 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ġenerali rigward l-Artikolu 54 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn 

tal-Unjoni Ewropea u Nru 017/2016 tal-15 ta’ Marzu 2016 dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 87(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea. 
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Tabella 1 — Riklassifikazzjoni tal-persunal temporanju/promozzjoni tal-uffiċjali 

Kategorija u grad 

Membri tal-persunal attivi fl-

1 ta’ Jannar 2016 
Membri tal-persunal promossi/riklassifikati fl-2017178 

Numru medju ta’ snin fil-grad ta’ membri tal-persunal 

promossi/riklassifikati 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AD16      

AD15      

AD14  1  1 5 

AD13  2  m/a m/a 

AD12      

AD11  5  1 2.1 

AD10  4  1 2.5 

AD9  5  1 2.3 

AD8  15  4 2.1 

AD7  9  3 2.6 

AD6  21  7 2.0 

AD5  9  2 2.4 

Total ta’ AD  71  20 2.62 

AST11      

AST10      

AST9      

                                                                                 

 

 

178 Din it-tabella sejra tiġi aġġornata għall-2017 wara l-għeluq tal-eżerċizzju ta’ riklassifikazzjoni. 
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Kategorija u grad 

Membri tal-persunal attivi fl-

1 ta’ Jannar 2016 
Membri tal-persunal promossi/riklassifikati fl-2017178 

Numru medju ta’ snin fil-grad ta’ membri tal-persunal 

promossi/riklassifikati 

Uffiċjali AT Uffiċjali AT 

AST8  2  m/a m/a 

AST7      

AST6  8  m/a m/a 

AST5  10  1 2.6 

AST4  12  3 2.0 

AST3  11  3 2.7 

AST2  1  1 3.0 

AST1      

Total ta’ AST  44  8 2.57 

AST/SC1      

AST/SC2      

AST/SC3      

AST/SC4      

AST/SC5      

AST/SC6      

Total ta’ AST/SC  0  0  

Total  115  28 2.60 
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Tabella 2 — Riklassifikazzjoni tal-persunal bil-kuntratt 

Fl-2017, saret it-tieni riklassifikazzjoni tal-persunal bil-kuntratt. 

Grupp ta’ funzjoni Grad 
Membri tal-persunal attivi fl-

1 ta’ Jannar 2016 
Membri tal-persunal riklassifikati fl-2017 

Numru medju ta’ snin fil-grad ta’ membri tal-persunal 

riklassifikati 

AK IV 

18    

17    

16 1 m/a 2.0 

15 1 m/a m/a 

14 8 4 2.6 

13 1 m/a m/a 

AK III 

12    

11    

10 1 m/a m/a 

9    

8    

AK II 

7    

6    

5    

4    

AK I 

3    

2    

1    

Total  12 4 2.3 

 



eu-LISA PUBBLIKU 
  

 

228 — DOKUMENT TA’ PROGRAMMAR TAL-EU-LISA 2019-2021 

 

C. Politika dwar il-mobbiltà 

L-introduzzjoni ta’ kategorija ġdida ta’ aġenti temporanji (AT 2f) fl-aġenziji fir-Regolamenti ġodda dwar il-Persunal ta’ Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-

Oħrajn tal-Unjoni Ewropea, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014, tiffaċilita l-mobbiltà fi ħdan l-eu-LISA u bejn l-aġenziji. 

Fl-2015, l-eu-LISA adottat deċiżjoni mudell179 dwar l-ingaġġ u l-użu ta’ aġenti temporanji (AT 2f). Minħabba l-istruttura organizzazzjonali u l-iżvilupp tal-eu-LISA, il-ħtiġijiet u l-

opportunitajiet tal-mobbiltà interna jiġu vvalutati ma’ kull post tax-xogħol battal jew kariga ġdida li jinħolqu. Barra minn hekk, jistgħu jitqiesu t-trasferimenti tal-karigi. 

Fl-2017, seħħew żewġ trasferimenti interni u bidliet fid-dmirijiet: il-Kap tas-Servizzi Trasversali u d-Disinn tas-Servizzi (SDT) fl-Unità taż-Żamma u l-Ġestjoni tal-Applikazzjonijiet 

ġie ttrasferit lill-Uffiċċju għall-Ġestjoni tal-Proġetti ta’ Intrapriża (EPMO) taħt is-superviżjoni diretta tad-Direttur Eżekuttiv, b’effett mill-1 ta’ Ġunju 2017; u l-Kap tal-Unità tal-

Operazzjonijiet u l-Infrastruttura ġie ttrasferit u assenjat għall-kariga ta’ Kap tal-Unità taż-Żamma u l-Ġestjoni tal-Applikazzjonijiet, b’effett mis-16 ta’ Ġunju 2017. 

Il-mobbiltà interistituzzjonali hija wkoll realtà għall-eu-LISA. Fl-2017, kien hemm 2 persuni li telqu mill-eu-LISA sabiex jaħdmu għall-Kummissjoni Ewropea, għall-Parlament 

Ewropew jew għal aġenzija oħra tal-UE u 4 minn fost l-14-il membru tal-persunal ġodda reklutati kienu ġejjin minn istituzzjoni, aġenzija jew entità oħra tal-UE. 

D. Il-bilanċ bejn is-sessi u l-bilanċ ġeografiku 

Id-distribuzzjoni tal-persunal skont is-sessi, maqsuma skont it-tip u l-livell ta’ funzjoni, hija ppreżentata fit-tabella ta’ hawn taħt. 

Il-persunal tal-eu-LISA skont is-sess 

                                                                                 

 

 

179 Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA Nru 2015-166 tal-11 ta’ Novembru 2015 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ġenerali dwar il-proċedura li tirregola l-ingaġġ u l-użu ta’ persunal temporanju 
skont l-Artikolu 2(f) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Unjoni Ewropea. 
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Sess  
Amministraturi Assistenti 

Total 
AT AK ENS AT AK 

Raġel 56 18 5 29 5 113 

Mara 15 9 2 14 0 40 

Persunal totali 71 27 7 43 5 153 

In-nuqqas ċar ta’ bilanċ bejn is-sessi fl-eu-LISA huwa dovut għall-fatt li ħafna mill-pożizzjonijiet tal-IT fid-Dipartiment tal-Operazzjonijiet tal-Aġenzija fi Strasburgu huma mimlija 

mill-irġiel. L-interess akbar mill-irġiel fl-impjieg fl-eu-LISA huwa viżibbli wkoll fl-għadd ta’ applikazzjonijiet li jiġu riċevuti matul ir-reklutaġġ. 

Fl-2014, l-eu-LISA introduċiet ħinijiet flessibbli tax-xogħol sabiex tiffaċilita l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali tal-membri tal-persunal tagħha. Fl-2015, għall-istess 

skop, l-Aġenzija introduċiet it-telexogħol180 u fl-2017 dawn il-politiki komplew ikunu fis-seħħ. 

Il-bilanċ ġeografiku 

Fost il-membri tal-persunal tal-eu-LISA reklutati, huma rappreżentati 21 nazzjonalità tal-UE. 

Rappreżentanza ġeografika wiesgħa tal-persunal miksuba bir-reklutaġġ tikkontribwixxi għad-diversità tal-kulturi u l-iskambju reċiproku. L-eu-LISA, li għandha s-siti ewlenin 

tagħha f’Tallinn u fi Strasburgu, tipperċepixxi bħala tendenza naturali li r-rappreżentanza eċċessiva tal-membri tal-persunal Estonjani u Franċiżi sa 30 % tal-għadd ta’ impjegati 

fis-siti rispettivi ma tikkostitwixxi ebda tfixkil maġġuri tal-bilanċ ġeografiku. L-akbar grupp ta’ membri tal-persunal Franċiżi huwa dovut għall-fatt li l-parti tal-membri tal-

persunal li jaħdmu għall-awtoritajiet nazzjonali Franċiżi fuq il-proġetti tal-IT ittrasferiti lill-Aġenzija fil-mument tat-twaqqif tal-Aġenzija ssieħbu mal-eu-LISA wara l-proċedura 

ta’ kompetizzjoni għal dawn il-karigi speċjalizzati ħafna. 

In-nazzjonalitajiet tal-persunal tal-eu-LISA (aġenti temporanji) skont il-grupp ta’ funzjoni huma ppreżentati fit-tabella ta’ hawn taħt. 

                                                                                 

 

 

180 Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA Nru 2015-100 tal-11 ta’ Novembru 2015 dwar l-implimentazzjoni b’analoġija tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2013 li temenda l-Artikolu 7(5) u (7) tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2009)10224 tat-18 ta’ Diċembru 2009 dwar l-implimentazzjoni tat-telexogħol fid-dipartimenti tal-Kummissjoni mill-2010 sal-2015. 
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Il-persunal tal-eu-LISA skont in-nazzjonalità 

eu-LISA — l-istatus tar-reklutaġġ fil-31.12.2017   

Nazzjonalità AD AST Total ta’ AD + AST Perċentwal 

L-Awstrija (AT) 0 0 0 0 

Il-Belġju (BE) 3 4 7 6.19 

Il-Bulgarija (BG) 3 0 3 2.65 

Il-Kroazja (HR) 1 0 1 0.88 

Ċipru (CY) 0 0 0 0 

Ir-Repubblika Ċeka (CZ) 1 1 2 1.77 

Id-Danimarka (DK) 0 0 0 0 

L-Estonja (EE) 5 6 11 9.73 

Il-Finlandja (FI) 0 1 1 0.88 

Franza (FR) 18 9 27 23.01 

Il-Ġermanja (DE) 4 1 5 4.42 

Il-Greċja (EL) 6 1 7 6.19 

L-Ungerija (HU) 4 2 6 5.31 

L-Irlanda (IE) 1 0 1 0.88 

L-Italja (IT) 8 1 9 7.96 

Il-Latvja (LV) 0 3 3 2.65 

Il-Litwanja (LT) 1 3 4 3.54 

Il-Lussemburgu (LU) 0 0 0 0 

Malta (MT) 0 0 0 0 

In-Netherlands (NL) 0 1 1 0.88 

Il-Polonja (PL) 4 2 6 5.31 

Il-Portugall (PT) 1 2 3 2.65 

Ir-Rumanija (RO) 7 4 11 9.73 
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eu-LISA — l-istatus tar-reklutaġġ fil-31.12.2017   

Nazzjonalità AD AST Total ta’ AD + AST Perċentwal 

Is-Slovakkja (SK) 2 0 2 1.77 

Is-Slovenja (SI) 0 0 0 0 

Spanja (ES) 2 1 3 2.65 

L-Iżvezja (SE) 0 0 0 0 

Ir-Renju Unit (UK) 0 1 1 0.88 

Persunal totali 71 43 114 100.00 

 

Sabiex tinkiseb rappreżentanza tan-nazzjonalitajiet li jilħqu l-perċentwali simili għar-rappreżentanza tan-nazzjonalitajiet fil-popolazzjoni ġenerali tal-UE, minn Ottubru 2014, l-

Aġenzija bdiet iżżid messaġġi speċifiċi mal-avviżi tal-postijiet tax-xogħol battala kollha tagħha, fejn tħeġġeġ lill-kandidati mill-pajjiżi sottorappreżentati fl-eu-LISA sabiex 

japplikaw. 

In-nazzjonalitajiet tal-gruppi l-oħrajn tal-popolazzjoni tal-persunal tal-eu-LISA (l-aġenti kuntrattwali u l-esperti nazzjonali sekondati) huma ppreżentati fit-tabella ta’ hawn taħt. 

L-aġenti kuntrattwali u l-ENS tal-eu-LISA skont in-nazzjonalità 

Nazzjonalità 
eu-LISA — l-istatus tar-reklutaġġ fil-31.12.2017 

AK FG IV AK FG III ENS 

L-Awstrija (AT)    

Il-Belġju (BE) 1   

Il-Bulgarija (BG)   1 

Il-Kroazja (HR) 1   

Ċipru (CY)    

Ir-Repubblika Ċeka (CZ)    

Id-Danimarka (DK)    

L-Estonja (EE) 1 2 0 

Il-Finlandja (FI)    

Franza (FR) 9 3  
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Nazzjonalità 
eu-LISA — l-istatus tar-reklutaġġ fil-31.12.2017 

AK FG IV AK FG III ENS 

Il-Ġermanja (DE)   2 

Il-Greċja (EL) 4  3 

L-Ungerija (HU)    

L-Irlanda (IE)    

L-Italja (IT) 1  1 

Il-Latvja (LV) 1   

Il-Litwanja (LT)    

Il-Lussemburgu (LU)    

Malta (MT)    

In-Netherlands (NL)    

Il-Polonja (PL) 1   

Il-Portugall (PT) 1   

Ir-Rumanija (RO) 4  0 

Is-Slovakkja (SK) 1   

Is-Slovenja (SI)    

Spanja (ES) 2   

L-Iżvezja (SE)    

Ir-Renju Unit (UK)    

Persunal totali 27 5 7 

 

Id-diffikultà inerenti sabiex jiġu attirati applikanti minn xi pajjiżi hija dovuta għal taħlita ta’ diversi fatturi li jagħmlu l-kundizzjonijiet avversi meta mqabbla mal-pajjiżi ta’ oriġini 

tagħhom, pereżempju l-Iżvezja, ir-Renju Unit jew il-Ġermanja. Dawn il-fatturi jinkludu l-ispejjeż relattivament għoljin tal-akkomodazzjoni għall-barranin, id-distanza twila minn 

ħafna postijiet ta’ oriġini tal-membri tal-persunal tal-Aġenzija u l-ispejjeż għoljin tat-trasportazzjoni sabiex jilħquhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġenerali, li jagħmluha diffiċli 

għall-membri tal-familja tal-persunal tal-eu-LISA sabiex isibu impjieg fil-postijiet fejn huma assenjati u koeffiċjent ta’ korrezzjoni baxx f’Tallinn. 
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Il-kwistjoni tal-bilanċ ġeografiku sejra tkompli tiġi indirizzata billi tingħata attenzjoni lil dan l-aspett matul il-proċessi tar-reklutaġġ fil-ġejjieni. L-attenzjoni prinċipali tal-proċess 

tal-għażla sejra tkompli tkun fuq il-mertu tal-kandidati. Madankollu, fil-każijiet fejn żewġ kandidati jiksbu l-istess numru ta’ punti matul l-evalwazzjoni, iċ-ċittadini tal-pajjiżi li 

ma laħqux il-livell ta’ reklutaġġ f’termini ta’ rappreżentanza ġeografika sejrin jiġu rakkomandati għar-reklutaġġ sabiex iġibu aktar bilanċ u jżommu d-diversità diġà miksuba. 

E. L-edukazzjoni skolastika 

F’konformità mar-regolament tat-twaqqif, l-Istati Membri tal-UE li jospitaw l-eu-LISA jipprovdu l-aqwa kundizzjonijiet possibbli sabiex jiżguraw il-funzjonament xieraq tal-

Aġenzija, inkluża l-edukazzjoni skolastika multilingwi u b’orjentazzjoni Ewropea. 

Tallinn ilha sa minn Settembru 2013 toffri lill-membri tal-persunal l-opportunità li wliedhom jiksbu l-edukazzjoni abbażi tal-kurrikulu tal-Iskola Ewropea Akkreditata (it-tip II). 

Wieħed u għoxrin tifel u tifla tal-membri tal-persunal tal-eu-LISA jattendu l-Iskola Ewropea f’Tallinn. 

L-Iskola Ewropea (tip II) fi Strasburgu twaqqfet f’Settembru 2008. Fl-2017, kien hemm wieħed u erbgħin tifel u tifla tal-membri tal-persunal tal-eu-LISA li attendew l-Iskola 

Ewropea fi Strasburgu. 

Ftehim iffirmat fl-2014 mal-Kummissjoni Ewropea għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-Iskejjel Ewropej f’Tallinn u fi Strasburgu jiddeskrivi l-kontribuzzjoni annwali li għandha 

tħallas l-Aġenzija abbażi tal-għadd ta’ studenti li ġejjin minn membri tal-persunal tal-eu-LISA. 

Fiż-żewġ postijiet, hemm ukoll opportunitajiet oħrajn li l-edukazzjoni tinkiseb abbażi ta’ kurrikulu internazzjonali jew kurrikulu nazzjonali rikonoxxut sewwa fit-taqsimiet 

internazzjonali tal-iskejjel sekondarji u l-kulleġġi internazzjonali tal-belt. 

Sabiex tgħin lill-membri tal-persunal li wliedhom għandhom inqas minn 4 snin u li ma jistgħux jiġu indukrati fl-Iskejjel Ewropej, fl-2014, l-eu-LISA introduċiet allowance ta’ skola 

preprimarja għar-rimborż tal-ispejjeż relatati mal-forniment tal-indukrar għat-tfal żgħar mill-kindergartens jew mill-iskejjel preprimarji li ffirmaw kuntratti ta’ servizzi mal-eu-

LISA. Din l-inizjattiva sejra titkompla wkoll fil-ġejjieni, minħabba li ħalliet impatt pożittiv fuq l-aċċettazzjoni tal-offerti ta’ impjiegi, speċjalment f’Tallinn, fejn huwa relattivament 

diffiċli li tiġi pprovduta din ix-xorta ta’ assistenza lill-ommijiet li jaħdmu, anki jekk l-għadd ta’ membri tal-persunal li jibbenifikaw minn dan is-servizz naqas minħabba li xi tfal 

laħqu l-età tal-iskola. Tnax-il membru tal-persunal użaw is-servizzi tal-iskola preprimarja. 
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Anness V: Bini 

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta għal kull bini L-isem, il-post u t-tip ta’ bini Kumment ieħor 

 
eu-LISA, 

Vesilennuki 5, Tallinn, l-Estonja 
 

Erja tas-superfiċje (m2) 

Li minnha, spazju ta’ uffiċċji 

Li minnha, spazju mhux ta’ uffiċċji 

4,397.3 

1,161.4 

3,235.9 

 

Kera annwali (EUR) M/A  

It-tip u t-tul tal-kuntratt tal-kiri M/A  

Għotja jew appoġġ mill-pajjiż ospitanti 
L-EE bniet u ttrasferixxiet kwartieri ġenerali (HQ) ġodda għall-

Aġenzija fi tranżazzjoni mhux ta’ skambju 
 

Il-valur preżenti tal-bini 

Il-valur tas-suq ġust tal-art ittrasferita fil-ħin tat-trasferiment: 

EUR 3.16 miljun 

Il-valur tal-kostruzzjoni tal-proprjetà tal-bini ttrasferita: 

EUR 8.5 miljun 

 

 

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta għal kull bini L-isem, il-post u t-tip ta’ bini Kumment ieħor 

 
18 Rue de la Faisanderie, 

67100 Strasbourg, France 

Dan il-proġett ta’ bini, li nbeda fl-2014, jinsab fil-fażi 

tal-aċċettazzjoni 

Erja tas-superfiċje (m2) 

Li minnha, spazju ta’ uffiċċji 

Li minnha, spazju mhux ta’ uffiċċji 

7,842 

2,100 

5,742 

 

Kera annwali (EUR)  

Fit-3.2.2017, l-Aġenzija akkwistat il-kontejners tal-

uffiċċji modulari preċedentement mikrija għal EUR 60 

k (netti) 

It-tip u t-tul tal-kuntratt tal-kiri M/A  
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Għotja jew appoġġ mill-pajjiż ospitanti FR tat il-bini sħiħ għal EUR 1 fid-29 ta’ Mejju 2013  

Il-valur preżenti tal-bini 

Il-valur tal-bini: EUR 653,093 (il-valur kontabilistiku nett fil-31/12/2017) 

Il-valur tal-art: EUR 1,665,315 (il-valur kontabilistiku nett fil-

31/12/2017) 

Bini taħt kostruzzjoni: EUR 18,987421.94 (il-valur kontabilistiku fit-

30/09/2018) 

 

 

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta għal kull bini L-isem, il-post u t-tip ta’ bini Kumment ieħor 

 
Iċ-Ċentru ta’ Riżerva Federali u Ċentrali Awstrijakk f’St Johann im 

Pongau, l-Awstrija 
Faċilità ta’ riżerva 

Erja tas-superfiċje (m2) 

Li minnha, spazju ta’ uffiċċji 

Li minnha, spazju mhux ta’ uffiċċji 

626 

223 

403 

 

Kera annwali (EUR) 591,328 Nefqa operattiva 

It-tip u t-tul tal-kuntratt tal-kiri Ftehim operattiv indefinit mar-Repubblika tal-Awstrija  

Għotja jew appoġġ mill-pajjiż ospitanti M/A  

Il-valur preżenti tal-bini Ma hemmx data disponibbli  

 

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta għal kull bini L-isem, il-post u t-tip ta’ bini Kumment ieħor 

 

L-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-eu-LISA, 

20 avenue d’Auderghem, 1040 Brussell. 

98 m2 (erba’ uffiċċji fit-tieni sular) 

 

Erja tas-superfiċje (m2) 

Li minnha, spazju ta’ uffiċċji 

98 

98 
 

Kera annwali (EUR) 20,433  
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It-tip u t-tul tal-kuntratt tal-kiri Il-ftehim tal-kera  

Għotja jew appoġġ mill-pajjiż ospitanti N/A  

Il-valur preżenti tal-bini M/A  

 

Proġett ta’ bini fi Strasburgu 

Dan il-proġett ta’ bini, li nbeda fl-2014, jinsab fil-fażi tal-aċċettazzjoni. 

Proġett ta’ bini ġdid fi Strasburgu 

L-Aġenzija qiegħda tistenna żieda sinifikanti oħra fl-għadd ta’ impjegati (kif ukoll fil-kuntratturi regolarment preżenti fuq is-sit) bħala riżultat tas-sistemi u l-kompiti ġodda 

assenjati lilha. Abbażi tal-informazzjoni attwali, l-għadd ta’ impjegati fis-sit operazzjonali ta’ Strasburgu sejjer jikber minn 158 fl-2018 għal 287 fl-2022, żieda li hija inkompatibbli 

mad-daqs tas-sit operazzjonali anki wara li jiġi ffinalizzat il-proġett ta’ rikostruzzjoni. Minbarra l-persunal statutorju msemmi hawn fuq, l-Aġenzija tipprovdi spazju tax-xogħol 

għall-preżenza ta’ kuljum ta’ diversi kuntratturi. Huwa mistenni li jkun hemm preżenti sa 140 kuntrattur fuq is-sit. Għalhekk, l-eu-LISA sejra tiżgura sa 427 spazju tax-xogħol fis-

sit operazzjonali fi Strasburgu. Barra minn hekk, bħala riżultat tal-mandat estiż tal-eu-LISA — is-sistemi ġodda li sejrin jiġu fdati lill-Aġenzija u s-servizzi ġodda li sejrin ikunu 

disponibbli għall-Istati Membri — hija meħtieġa kapaċità taċ-ċentru tad-data akbar minn dik li teżisti llum il-ġurnata, jew li setgħet kienet maħsuba li hija neċessarja fl-2014, 

meta kien ġie ddisinjat l-ewwel proġett ta’ bini. Barra minn hekk, huma mistennija bidliet sinifikanti fis-sistemi diġà ġestiti mill-eu-LISA. 

Meta titqies l-esperjenza miksuba u l-lezzjonijiet meħuda mill-proġett ta’ rikostruzzjoni attwali, l-eu-LISA biħsiebha tiddelega d-disinn relatat mal-proġett ta’ bini lil awtorità 

kontraenti, magħżula permezz ta’ proċedura ta’ akkwist. L-awtorità kontraenti ddelegata sejra tingħata kuntratt ta’ mandat sabiex taġixxi f’isem l-Aġenzija u tiġġestixxi l-

proġett b’mod ġenerali, billi tissostitwixxi lill-eu-LISA bħala d-detentur tal-proġett, li mingħandha hija tirċievi linji gwida u struzzjonijiet dwar l-objettivi li għandhom jintlaħqu. 

Fis-snin ta’ wara, ix-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni sejrin jiġu eżegwiti minn parti terza, magħżula permezz ta’ proċedura ta’ akkwist separata. 

L-istudju ta’ fattibbiltà ppreżentat lill-Bord tat-Tmexxija fl-2017 ipprovda indikazzjonijiet rigward skeda ta’ żmien u baġit provviżorji tal-proġett. Madankollu, għandhom 

jitwettqu valutazzjoni u studji aktar dettaljati bħala parti minn każ ta’ negozju, li jinsab għaddej waqt li qiegħed jinkiteb dan id-dokument u li sejjer jiġi ppreżentat 

f’Novembru 2018. 

Proġett ta’ bini ta’ kwartieri ġenerali f’Tallinn 
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Ittieħdet deċiżjoni dwar bini ġdid għall-kwartieri ġenerali permanenti tal-eu-LISA f’Tallinn, l-Estonja. Il-bini ġie ttrasferit fis-6 ta’ Lulju 2018 mill-Ministeru tal-Intern Estonjan. 

L-ispejjeż tal-proġett kienu koperti mill-gvern Estonjan, kif ikkonfermat minn deċiżjoni tal-gvern. L-eu-LISA bdiet l-operat ta’ kuljum tagħha fil-kwartieri ġenerali ġodda fis-

16 ta’ Lulju 2018. 
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Anness VI: Privileġġi u immunitajiet 

Privileġġi tal-aġenzija 

Privileġġi mogħtija lill-persunal 

Protokoll ta’ privileġġi u immunitajiet/status 

diplomatiku 
Edukazzjoni/kura ta’ matul il-jum 

Il-membri tal-persunal statutorji tal-eu-LISA f’Tallinn, 

sakemm ma jkunux residenti permanenti tal-Estonja qabel 

jibdew jassumu l-ħatra tagħhom fl-Aġenzija, għandhom 

jingħataw rimborż mill-gvern Estonjan ta’ somma ugwali 

għall-VAT imħallsa għax-xiri ta’ prodotti fl-Estonja (limitata 

għal lista speċifika ta’ prodotti) matul perjodu ta’ sena minn 

meta jibdew jassumu d-doveri tagħhom fl-Aġenzija f’Tallinn 

bil-għan li jiġi ffaċilitat l-istabbiliment tagħhom fl-Estonja. 

Il-membri tal-persunal statutorji tal-eu-LISA f’Tallinn u l-

membri tal-familja li jifformaw parti mill-unità domestika 

tagħhom għandhom ikunu eżentati mill-kontribuzzjonijiet 

obbligatorji kollha għall-iskema tas-sigurtà soċjali 

Estonjana, sakemm huma jkunu koperti mill-iskema tal-

benefiċċji tas-sigurtà soċjali ta’ uffiċjali u aġenti oħrajn tal-

Unjoni 

Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-eu-

LISA u r-Repubblika tal-Estonja, l-Artikolu 12 

Fil-Ħarifa tal-2013 ġiet stabbilita Skola Ewropea Akkreditata f’Tallinn. 

L-Iskola Ewropea tipprovdi l-kurrikulu tat-tip II kemm fil-livell tal-

edukazzjoni preprimarja u primarja, kif ukoll fil-livell tal-edukazzjoni 

sekondarja. 

Fl-Iskola Ewropea jistgħu jiddaħħlu tfal minn 4 snin ’il fuq 

Il-membri tal-persunal statutorji tal-eu-LISA fi Strasburgu u 

l-membri tal-familja li jifformaw parti mill-unità domestika 

tagħhom għandhom ikunu eżentati mill-kontribuzzjonijiet 

obbligatorji kollha għall-iskema tas-sigurtà soċjali Franċiża, 

sakemm huma jkunu koperti mill-iskema tal-benefiċċji tas-

sigurtà soċjali ta’ uffiċjali u aġenti oħrajn tal-Unjoni. 

Sakemm ikunu koperti mill-iskema tas-sigurtà soċjali tal-

Istat tal-oriġini tagħhom, l-esperti sekondati għandhom 

ikunu eżentati wkoll mill-kontribuzzjonijiet obbligatorji 

Ftehim dwar is-sit tekniku tal-Aġenzija tal-

Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva 

ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ 

Libertà, Sigurtà u Ġustizzja bejn l-eu-LISA u 

l-Gvern ta’ Franza, l-Artikolu 13 

Il-Gvern Franċiż impenja ruħu li jsib l-aħjar soluzzjoni possibbli sabiex 

jeduka lit-tfal tal-persunal tal-Aġenzija u lill-membri tal-familji li jifformaw 

parti mill-unità domestika tagħhom u li joffrilhom edukazzjoni fil-livell 

primarju u sekondarju mfassla għall-ħtiġijiet individwali tagħhom, kif ukoll 

jipprovdilhom l-opportunità li jiksbu kwalifiki rikonoxxuti fuq livell 

internazzjonali. Barra minn hekk, il-gvern impenja ruħu li jiżgura li l-aċċess 

għall-Iskola Ewropea ta’ Strasburgu, li toffri bakkalawrjat rikonoxxut mill-

Istati Membri kollha tal-UE, ikun garantit għat-tfal kollha tal-persunal tal-

Aġenzija u għall-membri tal-familji tagħhom li jifformaw parti mill-unità 
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Privileġġi tal-aġenzija 

Privileġġi mogħtija lill-persunal 

Protokoll ta’ privileġġi u immunitajiet/status 

diplomatiku 
Edukazzjoni/kura ta’ matul il-jum 

kollha għall-iskema tas-sigurtà soċjali Franċiża 

 

domestika tagħhom, f’konformità mal-Artikolu 4 tal-Ftehim ta’ 

Akkreditazzjoni u Kooperazzjoni bejn il-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel 

Ewropej u l-Iskola Ewropea ta’ Strasburgu, li kien iffirmat fi Brussell fl-

24 ta’ Mejju 2011. 
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Anness VII: Evalwazzjonijiet 

Evalwazzjonijiet “ex ante” 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29(5) tar-Regolament Finanzjarju Qafas, f’Ġunju 2017, il-Bord 

tat-Tmexxija, wara li ħa nota tal-proċess u tad-dokumenti kollaterali għal evalwazzjonijiet ex-ante, 

iddeċieda li jadotta politika u proċess ta’ evalwazzjoni ex-ante u awtorizza lid-Direttur Eżekuttiv sabiex 

jagħmel aktar aġġustamenti fil-proċess u fid-dokumentazzjoni kollaterali, kif meħtieġ. Il-Bord tat-Tmexxija 

stieden lid-Direttur Eżekuttiv sabiex jipproċedi bl-implimentazzjoni pilota tal-proċess u sabiex jirrapporta r-

riżultati tiegħu fil-laqgħa regolari tal-bord f’Novembru 2017, meta sejra tittieħed deċiżjoni dwar l-ammont 

limitu li għandu jiġi applikat meta jintgħażlu l-attivitajiet għal evalwazzjoni ex-ante. 

F’Novembru 2017, il-Bord tat-Tmexxija ddeċieda li jadotta l-kriterji proposti għall-għażla tal-proġetti għal 

evalwazzjoni ex-ante kif iddikjarati fid-dokument tal-Aġenzija 2017-173. Fuq din id-deċiżjoni, il-proġetti li 

ġejjin, inklużi fil-PD 2019-2021, sejrin ikunu soġġetti għal evalwazzjoni ex-ante: 

 perimetru unifikat tan-netwerk fuq żona wiesgħa — studju u disinn (it-Taqsima 2.3.1.26); 

 l-implimentazzjoni tal-Fażi 2 ta’ AFIS tas’ SIS II (it-Taqsima 2.3.1.21). 

 

Evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni tas-sistemi 

Sabiex jevalwa u jimmonitorja l-prestazzjoni tas-sistema taħt it-tmexxija tal-eu-LISA u sabiex jappoġġja l-

eżekuzzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 12.1(t) tar-Regolament (UE) Nru 1077/2011181 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 għat-twettiq tar-rapporti dwar il-funzjonament tekniku ta’ SIS II u tal-VIS, 

il-Bord tat-Tmexxija approva ftehim fuq livell ta’ servizz standard permezz tad-dokument 2013-084. 

 

Standards ta’ kontroll intern 

Il-qafas tas-16-il standard ta’ kontroll intern, kif adottat mill-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA permezz tad-

deċiżjoni 057-2014 tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2014, huwa l-qafas applikat tal-kriterji ta’ kontroll intern għall-eu-

LISA. Id-deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija kkonfermat il-validità tal-qafas għall-organizzazzjoni u fdat lid-

Direttur Eżekuttiv bl-implimentazzjoni tal-istandards. Madankollu, l-istandards ta’ kontroll intern 

jirrigwardaw għadd ta’ oqsma tan-negozju tal-organizzazzjoni, li lkoll huma ugwalment importanti: l-eu-

LISA, filwaqt li tagħmel ħilitha sabiex tissodisfa l-objettivi tagħha li jirriżultaw miċ-ċiklu tal-ippjanar tal-

Aġenzija, tfittex li tikseb u żżomm konformità mal-ICSs sabiex turi governanza tajba fl-azzjonijiet u l-

attivitajiet tagħha u lejn il-partijiet ikkonċernati tagħha. Skont il-proċedura annwali, fil-bidu tal-2019, il-

Koordinatur tal-Kontroll Intern tal-Aġenzija sejjer jiltaqa’ mal-maniġers u l-persunal tal-eu-LISA 

b’funzjonijiet relatati mal-ICS (eż. Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data) sabiex jevalwa l-eżiti tal-attivitajiet tal-

                                                                                 

 

 

181 Sostitwit mill-bażi ġuridika ġdida tal-eu-LISA, l-Artikolu 19.1(ff) tar-Regolament (UE) Nru 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018. 
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ICS fl-2018 u jistabbilixxi l-listi individwali ta’ miżuri bil-għan li jikseb ulterjorament jew iżomm il-konformità 

mal-istandards ta’ kontroll intern tal-eu-LISA fl-2019. 

It-tabella li ġejja turi s-16-il standard ta’ kontroll intern bil-motiv tagħhom. 

 

Numru Titolu Tifsira 

ICS 1 Missjoni 

Ir-raison d’être tal-eu-LISA hija definita b’mod ċar fid-dikjarazzjonijiet tal-

missjoni aġġornati u konċiżi li ġew żviluppati mill-perspettiva tal-klijenti 

tal-eu-LISA. 

ICS 2 
Valuri Etiċi u 

Organizzattivi 

Il-maniġment u l-persunal huma konxji ta’ u jikkondividu valuri etiċi u 

organizzattivi xierqa u jħaddnuhom permezz tal-imġiba tagħhom u d-

deċiżjonijiet meħuda minnhom. 

ICS 3 
Allokazzjoni u Mobbiltà 

tal-Persunal 

L-allokazzjoni u r-reklutaġġ tal-persunal huma bbażati fuq l-objettivi u l-

prijoritajiet tal-eu-LISA. Il-maniġment jippromwovi u jippjana l-mobbiltà 

tal-persunal sabiex isib il-bilanċ ġust bejn il-kontinwità u t-tiġdid. 

ICS 4 
Evalwazzjoni u Żvilupp 

tal-Persunal 

Il-prestazzjoni tal-persunal tiġi evalwata kull sena. Jittieħdu miżuri 

adegwati biex jiġu żviluppati l-ħiliet meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi 

stabbiliti. 

ICS 5 
Objettivi u Indikaturi ta’ 

Prestazzjoni 

L-objettivi tal-eu-LISA huma definiti u aġġornati b’mod ċar, meta 

meħtieġ. Dawn huma fformulati b’mod li jagħmilha possibbli li tiġi 

mmonitorjata l-kisba tagħhom. 

Huma stabbiliti indikaturi tal-prestazzjoni ewlenin sabiex jgħinu lill-

maniġment jevalwa u jirrapporta dwar il-progress li sar fir-rigward tal-

objettivi tagħhom. 

ICS 6 
Proċess għall-Ġestjoni 

tar-Riskju 

Proċess għall-ġestjoni tar-riskju li huwa konformi mad-dispożizzjonijiet u 

l-linji gwida applikabbli huwa integrat fl-ippjanar tal-attivitajiet annwali. 

ICS 7 Struttura Operattiva 

L-istruttura operattiva tal-eu-LISA tappoġġja t-teħid ta’ deċiżjonijiet 

effettivi permezz ta’ delega ta’ setgħat xierqa. Ir-riskji assoċjati mal-

funzjonijiet sensittivi tal-eu-LISA jiġu ġestiti permezz ta’ kontrolli 

mitiganti u, fl-aħħar mill-aħħar, il-mobbiltà tal-persunal. Hemm fis-seħħ 

strutturi ta’ governanza tal-IT adegwati 

ICS 8 Proċessi u Proċeduri 

Il-proċessi u l-proċeduri tal-eu-LISA użati għall-implimentazzjoni u l-

kontroll tal-attivitajiet tagħha huma effettivi u effiċjenti, iddokumentati 

b’mod adegwat u konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli. Dawn 

jinkludu arranġamenti sabiex jiżguraw is-segregazzjoni tad-dmirijiet u 

jsegwu u jagħtu approvazzjoni minn qabel għall-kontroll ta’ preċedenzi 

jew devjazzjonijiet minn politiki u proċeduri. 

ICS 9 
Superviżjoni tal-

Maniġment 

Is-superviżjoni tal-maniġment titwettaq biex jiġi żgurat li l-

implimentazzjoni tal-attivitajiet qed titħaddem b’mod effiċjenti u effettiv 

waqt li tkun konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli. 

ICS 10 Kontinwità tan-Negozju 

Hemm fis-seħħ miżuri adegwati sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tas-

servizz fil-każ ta’ interruzzjoni ta’ ‘kollox jibqa’ għaddej bħas-soltu’. Hemm 

fis-seħħ pjanijiet ta’ kontinwità tan-negozju sabiex ikun żgurat li l-eu-LISA 

tkun tista’ tkompli topera, safejn ikun possibbli, tkun xi tkun in-natura ta’ 

tfixkil maġġuri. 

ICS 11 Ġestjoni tad-Dokumenti 

Hemm fis-seħħ proċessi u proċeduri xierqa sabiex jiġi żgurat li l-ġestjoni 

tad-dokumenti tal-eu-LISA tkun sigura, effikaċi (b’mod partikolari fir-

rigward tal-irkupru tal-informazzjoni xierqa) u konformi mal-leġiżlazzjoni 
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applikabbli. 

ICS 12 
Informazzjoni u 

Komunikazzjoni 

Il-komunikazzjoni interna tippermetti lill-maniġment u lill-persunal 

jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom b’mod effettiv u effikaċi, inkluż 

fil-qasam tal-kontroll intern. Fejn xieraq, l-eu-LISA għandha strateġija ta’ 

komunikazzjoni esterna sabiex tiżgura li l-komunikazzjoni esterna tagħha 

tkun effettiva, koerenti u konformi mal-messaġġi politiċi ewlenin tal-

Kummissjoni. Is-sistemi tal-IT użati u/jew ġestiti mill-eu-LISA (meta l-eu-

LISA tkun is-sid tas-sistema) huma protetti b’mod adegwat minn theddid 

għall-kunfidenzjalità u l-integrità tagħhom. 

ICS 13 
Kontabbiltà u Rapportar 

Finanzjarju 

Hemm fis-seħħ proċeduri u kontrolli adegwati sabiex jiġi żgurat li d-data 

tal-kontabbiltà u l-informazzjoni relatata li jintużaw għat-tħejjija tal-

kontijiet annwali u r-rapporti finanzjarji tal-organizzazzjoni jkunu preċiżi, 

kompleti u f’waqthom. 

ICS 14 
Evalwazzjoni tal-

Attivitajiet 

Jitwettqu evalwazzjonijiet tal-programmi ta’ nfiq, tal-leġiżlazzjoni u ta’ 

attivitajiet oħrajn li ma jinvolvux infiq sabiex jiġu evalwati r-riżultati, l-

impatti u l-ħtiġijiet li dawn l-attivitajiet għandhom l-għan li jiksbu u 

jissodisfaw. 

ICS 15 
Valutazzjoni tas-Sistemi 

ta’ Kontroll Intern 

Il-maniġment jivvaluta l-effettività tas-sistemi ewlenin ta’ kontroll intern 

tal-eu-LISA, inklużi l-proċessi li twettqu minn korpi ta’ implimentazzjoni, 

tal-anqas darba fis-sena. 

ICS 16 
Kapaċità tal-Awditjar 

Intern 

L-eu-LISA għandha Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC), li tipprovdi servizzi 

ta’ konsulenza u assigurazzjoni indipendenti u oġġettivi maħsuba sabiex 

iżidu l-valur u jtejbu l-operazzjonijiet tal-eu-LISA. 
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1. Introduzzjoni 

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ 

Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA jew l-Aġenzija) twaqqfet fl-2011 permezz tar-Regolament 

Nru 1077/2011 u bdiet topera fl-1 ta’ Diċembru 2012. It-twaqqif tal-Aġenzija kellu l-għan li jipprovdi 

soluzzjoni fit-tul għat-tmexxija operattiva, fuq livell tal-Unjoni Ewropea (UE), ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira 

fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — kemm fil-preżent kif ukoll fil-ġejjieni. 

Fil-preżent, l-eu-LISA qiegħda tmexxi s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), is-Sistema ta’ 

Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) u l-Eurodac. Dawn is-sistemi huma essenzjali għall-funzjonament normali 

taż-żona Schengen, għall-ġestjoni effiċjenti tal-fruntieri esterni tagħha u għall-implimentazzjoni ta’ politiki 

komuni tal-UE dwar l-asil u l-viża. Barra minn hekk, id-disponibbiltà ta’ dawn is-sistemi hija waħda mill-

miżuri meħuda sabiex tiġi garantita l-libertà tal-moviment taċ-ċittadini tal-UE fiż-Żona Schengen. Fil-

ġejjieni, l-eu-LISA tista’ tkun responsabbli wkoll mill-iżvilupp, l-implimentazzjoni u t-tmexxija operattiva ta’ 

sistemi tal-IT oħrajn fuq skala kbira fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni (ĠAI) — is-Sistema ta’ 

Dħul/Ħruġ (EES), is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), eċċ. — 

sakemm jiġu adottati l-istrumenti legali rilevanti mill-koleġiżlaturi. 

F’konformità mal-Artikolu 31(1)182 tar-regolament tat-twaqqif, il-Kummissjoni wettqet l-ewwel evalwazzjoni 

tal-Aġenzija fi żmien 3 snin mill-bidu tal-operazzjonijiet tagħha, bl-appoġġ ta’ kuntrattur estern (Ernst and 

Young (EY)). L-evalwazzjoni twettqet b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Bord tat-Tmexxija (MB) tal-eu-LISA u 

mal-Aġenzija nnifisha. 

L-evalwazzjoni twettqet tul perjodu ta’ sena (minn Marzu 2015 sa Marzu 2016) u kopriet il-perjodu mill-

1 ta’ Diċembru 2012 sat-30 ta’ Settembru 2015. Abbażi tal-evalwazzjoni, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta 

mal-Bord tat-Tmexxija, sejra toħroġ rakkomandazzjonijiet rigward il-bidliet fir-regolament li jistabbilixxi l-

Aġenzija. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet, flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija, sejrin jiġu pprovduti 

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. 

Dan id-dokument jipprovdi pjanijiet ta’ azzjoni għal rakkomandazzjonijiet individwali li jirriżultaw mill-

evalwazzjoni. Dawn il-pjanijiet ta’ azzjoni jindirizzaw il-mistoqsija: liema azzjonijiet biħsiebha timplimenta 

l-Aġenzija sabiex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet? Kif sejrin jiġu implimentati dawn l-azzjonijiet sejjer jiġi 

ddeterminat mid-deċiżjonijiet operattivi tal-Aġenzija, ladarba jiġu adottati l-pjanijiet ta’ azzjoni. 

Il-pjanijiet ta’ azzjoni proposti jindirizzaw biss dawk ir-rakkomandazzjonijiet li ma jeħtieġu ebda bidla 

fir-regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija. 

 

2. Ħarsa ġenerali lejn is-sejbiet tal-evalwazzjoni 

L-evalwazzjoni kkonfermat li l-Aġenzija żżid il-valur lill-Istati Membri u lill-UE kollha kemm hi, billi hija 

responsabbli mit-tmexxija operattiva ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

Barra minn hekk, l-evalwazzjoni sabet li l-Aġenzija tissodisfa l-mandat tagħha b’mod effettiv, kif stabbilit fir-

regolament, u tista’ tassumi l-kompiti ġodda fdati lilha b’mod effiċjenti u effettiv. Hija sabet ukoll li l-eu-LISA 

kkontribwixxiet b’mod effettiv għall-istabbiliment ta’ tmexxija aktar ikkoordinata, effettiva u koerenti ta’ 

sistemi tal-IT fuq skala kbira, biex b’hekk appoġġjat l-implimentazzjoni tal-politiki rilevanti tal-ĠAI. 

                                                                                 

 

 

182 Regolament tal-eu-LISA tal-25 ta’ Ottubru 2011 
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Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni identifikat ċerti opportunitajiet għal titjib minn perspettiva operazzjonali, tal-

proċess u dik organizzazzjonali. Il-maġġoranza kbira ta’ dawn l-opportunitajiet jistgħu jiġu indirizzati 

permezz ta’ bidliet strutturali, organizzazzjonali u/jew fil-persunal u/jew bidliet fil-prattiki u d-dokumenti tal-

eu-LISA. L-evalwazzjoni identifikat ukoll il-ħtieġa possibbli ta’ reviżjoni jew estensjoni tal-kompiti fdati lill-

eu-LISA fir-regolament tat-twaqqif u fi strumenti legali rilevanti oħrajn. 

 

3. Rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni u s-segwitu tagħhom 

Fir-rapport ta’ evalwazzjoni ġew ipprovduti 65 rakkomandazzjoni. Dawn iħarsu lejn l-opportunitajiet għat-

titjib relatat mal-kompiti preżenti tal-Aġenzija, kif ukoll il-possibbiltà ta’ espansjoni tal-mandat tal-Aġenzija 

sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħha, b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet futuri possibbli tal-UE u tal-Istati Membri. 

Kull rakkomandazzjoni għandha klassifikazzjoni assenjata (kritika, importanti ħafna, importanti, minuri), 

fejn il-klassifikazzjonijiet jiġu assenjati filwaqt li titqies in-neċessità u ż-żmien meħtieġ għall-

implimentazzjoni. L-impatt tar-rakkomandazzjonijiet ġie analizzat ukoll minn perspettivi finanzjarji, legali u 

organizzazzjonali. 

Ir-rappreżentanza u r-rieżami tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Aġenzija f’dan ir-rapport isegwu l-

loġika tar-rapport ta’ evalwazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet tqassmu f’żewġ gruppi ewlenin: 

 rakkomandazzjonijiet b’impatt legali (11-il rakkomandazzjoni b’kollox); 

 rakkomandazzjonijiet b’impatt organizzazzjonali u/jew finanzjarju (54 rakkomandazzjoni b’kollox). 

Ir-rakkomandazzjonijiet fit-tieni grupp jistgħu jkomplu jinqasmu: 

 7 kritiċi; 

 10 importanti ħafna; 

 30 importanti; 

 7 minuri. 

L-Aġenzija wettqet l-analiżi tagħha billi introduċiet tliet kriterji: 

 il-possibbiltà li l-Aġenzija timplimenta r-rakkomandazzjoni (tista’ tiġi implimentata, ma tistax tiġi 

implimentata) 

 l-istatus tal-implimentazzjoni (implimentata, tinsab għaddejja, li għandha tiġi implimentata) 

 l-orizzont tal-implimentazzjoni (fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju jew twil) 

Abbażi ta’ dawn, sommarju tal-pożizzjoni tal-Aġenzija fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet mit-tieni grupp 

huwa kif ġej: 

 21 mir-rakkomandazzjonijiet diġà ġew implimentati b’mod parallel u b’mod indipendenti mill-

proċess ta’ evalwazzjoni; 

 15 mir-rakkomandazzjonijiet jinsabu fil-proċess tal-implimentazzjoni, fejn l-implimentazzjoni 

bdiet b’mod indipendenti mis-sejbiet tar-rapport ta’ evalwazzjoni; 

 15 mir-rakkomandazzjonijiet huma aċċettati mill-Aġenzija u sejrin jiġu implimentati fuq perjodu ta’ 

żmien qasir jew medju; 

 3 mir-rakkomandazzjonijiet ma jistgħux jiġu implimentati mill-Aġenzija. 

 

Id-dokument preżenti jipprovdi pjanijiet ta’ azzjoni individwali għar-rakkomandazzjonijiet mit-tieni grupp 

u mit-tielet grupp fl-Anness I. 
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4. Konklużjoni 

Dan id-dokument jispjega fid-dettall il-modalitajiet tal-implimentazzjoni ta’ kull waħda mir-

rakkomandazzjonijiet, meqjusa bħala aċċettati mill-eu-LISA. Skont in-natura tal-attivitajiet (fuq perjodu ta’ 

żmien qasir vs twil), huma ser jiġu inkorporati aktar fl-ippjanar annwali tal-Aġenzija. 

Huwa nnotat li l-isfida ewlenija għall-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

mir-rapport ta’ evalwazzjoni ser tkun li jiġu allokati r-riżorsi interni meħtieġa. L-Aġenzija tixtieq tfakkar ukoll 

li l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni ser tikkoinċidi mal-implimentazzjoni ta’ inizjattivi strateġiċi, bħas-

Sistema ta’ Dħul/Ħruġ u xi oħrajn (it-tfassil mill-ġdid tal-Eurodac, ETIAS, eċċ., soġġetti għall-adozzjoni tal-

istrumenti legali rilevanti). Għalhekk, huwa probabbli ħafna li l-Aġenzija tkun teħtieġ appoġġ bir-riżorsi 

umani sabiex tkun tista’ twettaq il-kompiti kollha meħtieġa relatati mal-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet, filwaqt li fl-istess ħin iżżomm l-attenzjoni tagħha fuq attivitajiet operattivi u inizjattivi 

strateġiċi. 
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Anness I: Pjanijiet ta’ azzjoni għal rakkomandazzjonijiet individwali 

 
1. Rakkomandazzjoni R 3.5: Għalkemm jeżistu pjan ta’ rkupru minn diżastri (DRP) u pjan ta’ kontinwità tan-negozju (BCP) għal kull sistema, l-Aġenzija għandha tiżgura li jiġu 

kkunsidrati x-xenarji eventwali kollha (eż. in-neċessità li t-tliet sistemi kollha jiġu ttrasferiti lejn is-sit ta’ riżerva fl-istess ħin) għad-definizzjoni tagħhom fil-livell organizzazzjonali. Is-

sekwenza tal-bidla jew tat-treġġiegħ lura bejn it-tliet sistemi għandha tiġi definita u miftiehma formalment mill-Bord tat-Tmexxija. L-organizzazzjoni li qiegħda tiġi implimentata 

bħalissa għad-DRP u l-BCP għandha tiġi allinjata mal-ħtiġijiet operattivi tal-Istati Membri u l-prattiki tal-industrija ewlenin, speċjalment f’termini tal-kamp ta’ applikazzjoni, ir-rwoli 

u r-responsabbiltajiet, l-ittestjar (perjodiċità, proċeduri u xenarji) u proċeduri ta’ emerġenza. 

Klassifikazzjoni: Kritiku 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija tal-abbozz ta’ proposta għas-

sekwenza tal-bidla/tat-treġġiegħ lura tas-sistemi 

kollha matul it-trasferiment komplet tal-

operazzjonijiet lill-BCU 

eu-LISA Jannar 2017 April 2017   
Abbozz ta’ proposta għas-

sekwenza tal-bidla 

Adozzjoni interna tal-proposta eu-LISA April 2017 Mejju 2017   Abbozz ta’ proposta adottat 

Konsultazzjoni ta’ proposta ma’ gruppi 

konsultattivi (AGs) 
AGs  Ġunju 2017 Ġunju 2017 

Nuqqas ta’ qbil bejn l-AGs 

dwar il-proposta 
Abbozz ta’ proposta miftiehem 

Diskussjoni u adozzjoni tal-proposta fil-MB MB Novembru 2017 Novembru 2017 Nuqqas ta’ qbil fil-MB Proposta adottata 

L-emendar tal-pjanijiet ta’ kontinwità tan-

negozju (BC) u rkupru minn diżastri (DR) tal-

aġenzija, kif ukoll FLS standard permezz ta’ 

proċedura bil-miktub 

eu-LISA Novembru 2017 Q1 2018   Pjanijiet ta’ BC u DR emendati  
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RIMARKI 

Is-suġġett ser jiġi inkluż fil-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija f’Novembru 2017 għad-diskussjoni u l-adozzjoni. Qabel dan, il-proposta sejra tiġi diskussa mal-gruppi konsultattivi. 

Fl-istess ħin, l-Aġenzija tinnota li mhuwiex probabbli li jseħħ xenarju fejn jeħtieġ li ssir bidla fuq is-sistemi kollha skjerati fi Strasburgu simultanjament. Dan ikun ifisser telf totali 

tas-sit u d-DRP tal-Aġenzija jiġi attivat. Dan jinvolvi trasferiment fiżiku tal-persunal lejn il-BCU u l-attivazzjoni tal-BCU.  

2. Rakkomandazzjoni R3.6: Fuq perjodu ta’ żmien qasir, l-Aġenzija għandha tiddefinixxi komunement mal-gruppi konsultattivi (AGs) objettiv tal-punt ta’ rkupru (RPO) u objettiv tal-

ħin ta’ rkupru (RTO) realistiċi u fattibbli għal kull sistema tal-IT fuq skala kbira. 

Klassifikazzjoni: Kritiku 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Tħejjija ta’ abbozz ta’ proposta għal RPO u RTO 

għal kull sistema 
eu-LISA Frar 2017 Mejju 2017   

Abbozz ta’ proposta għal RTO 

u RPO 

L-adozzjoni interna tal-proposta dwar l-

indikaturi komuni aġġornati ta’ FLS Standard, 

inklużi RTO u RPO 

eu-LISA Mejju 2017 Ġunju 2017   Abbozz ta’ proposta adottat 

Konsultazzjonijiet ma’ gruppi konsultattivi AGs Ġunju 2017 Ġunju 2017 
Nuqqas ta’ qbil dwar 

proposta fl-AGs 
Abbozz ta’ proposta miftiehem 

Diskussjoni u adozzjoni ta’ proposta mill-Bord 

tat-Tmexxija 
MB Novembru 2017 Novembru 2017 Nuqqas ta’ qbil fil-MB Proposta adottata 

L-emendar ta’ FLS Standard għas-sistemi, 

pjanijiet ta’ BC u DR permezz ta’ proċedura bil-

miktub 

eu-LISA Novembru 2017 Q1 2018   
FLS Standard emendat, 

pjanijiet ta’ BC u DR 

RIMARKI 
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Is-suġġett ser jiġi inkluż għad-diskussjoni fil-laqgħat ta’ gruppi konsultattivi f’Ġunju 2017 u tal-Bord tat-Tmexxija f’Novembru 2017. 

3. Rakkomandazzjoni R 4.1a: L-Aġenzija għandha tiddefinixxi u timplimenta approċċ ta’ ġestjoni bbażat fuq l-attività sabiex ittejjeb il-kapaċitajiet tal-ippjanar tal-eu-LISA u 

ssaħħaħ it-trasparenza u r-responsabbiltà, kif ukoll tiffaċilita prijoritizzazzjoni akbar u kompromessi billi tipprovdi data preċiża dwar l-ispejjeż. Il-persunal tekniku għandu jkun 

involut fl-iżvilupp ta’ dan l-approċċ. 

Klassifikazzjoni: Kritiku 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija ta’ termini ta’ referenza (ToR) għal 

studju sabiex jiġi żviluppat pjan direzzjonali għall-

implimentazzjoni ta’ approċċ ta’ ġestjoni bbażat 

fuq l-attività 

eu-LISA Jannar 2017 April 2017 

Nuqqas ta’ riżorsi interni 

suffiċjenti għat-tħejjija ta’ 

ToR 

ToR 

L-ikkuntrattar ta’ bejjiegħ għall-istudju 

(preferibbilment permezz ta’ FwC eżistenti) 
eu-LISA Mejju 2017 Ġunju 2017   Kuntratt iffirmat 

Żvilupp tal-istudju  Kuntrattur Ġunju 2017 Novembru 2017 
Dewmien fit-twettiq tal-

istudju 

Rapport ta’ studju u pjan 

direzzjonali 

Aċċettazzjoni tar-rapport ta’ studju u tal-pjan 

direzzjonali 
eu-LISA Novembru 2017 Diċembru 2017   

Rapport u pjan direzzjonali 

aċċettati 
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Implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali183 eu-LISA Jannar 2018 Diċembru 2019 
Nuqqas ta’ riżorsi interni 

suffiċjenti 

Approċċ ta’ ġestjoni bbażata 

fuq l-attività 

RIMARKI 

Diġà ttieħdu xi passi ewlenin, bħall-implimentazzjoni ta’ politika dwar il-ġestjoni tal-assi u sistema ta’ traċċar tal-ħin. Madankollu, għandu jiġi nnotat li r-riżorsi umani fl-Aġenzija 

huma organizzati fuq bażi funzjonali; għalhekk, huma jintużaw b’mod orizzontali u ma jistgħux jiġu attribwiti għal sistema partikolari. 

4. Rakkomandazzjoni R 6.6: L-Aġenzija għandha tiżgura, permezz tas-sistema ta’ kontabbiltà tagħha, li l-ispejjeż kollha assoċjati ma’ kull sistema jiġu rreġistrati (spejjeż tal-

persunal, spejjeż tal-manutenzjoni, spejjeż tal-evoluzzjoni) u jkunu jistgħu jiġu identifikati għal kull sistema. 

Klassifikazzjoni: Kritiku 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija ta’ termini ta’ referenza għal studju 

sabiex jiġi żviluppat pjan direzzjonali għall-

implimentazzjoni ta’ approċċ ta’ ġestjoni bbażat 

fuq l-attività. 

eu-LISA Jannar 2017 April 2017 

Nuqqas ta’ riżorsi interni 

suffiċjenti għat-tħejjija ta’ 

ToR 

ToR 

                                                                                 

 

 

183 Il-perjodu ta’ implimentazzjoni antiċipat jista’ jinbidel bħala riżultat tal-istudju. 
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L-ikkuntrattar ta’ bejjiegħ għall-istudju 

(preferibbilment permezz ta’ FwC eżistenti) 
eu-LISA Mejju 2017 Ġunju 2017   Kuntratt iffirmat 

Żvilupp tal-istudju  Kuntrattur Ġunju 2017 Novembru 2017 
Dewmien fit-twettiq tal-

istudju 

Rapport ta’ studju u pjan 

direzzjonali 

Aċċettazzjoni tar-rapport ta’ studju u tal-pjan 

direzzjonali 
eu-LISA Novembru 2017 Diċembru 2017 

Dewmien tal-istudju; 

kwalità baxxa tar-rapport 

Rapport u pjan direzzjonali 

aċċettati 

Implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali184 eu-LISA Jannar 2018 Diċembru 2019 
Nuqqas ta’ riżorsi interni 

suffiċjenti 

Approċċ ta’ ġestjoni bbażata 

fuq l-attività 

RIMARKI 

L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tinsab għaddejja. Diġà ttieħdu xi passi ewlenin, bħall-implimentazzjoni ta’ politika dwar il-ġestjoni tal-assi u sistema ta’ traċċar tal-

ħin. L-ispejjeż tal-manutenzjoni u tal-evoluzzjoni huma magħrufa u riflessi fil-kontijiet annwali tal-Aġenzija. Madankollu, għandu jiġi nnotat li r-riżorsi umani fl-Aġenzija huma 

organizzati fuq bażi funzjonali; għalhekk, huma jintużaw b’mod orizzontali u ma jistgħux jiġu attribwiti għal sistema partikolari. 

5. Rakkomandazzjoni R 3.1: Għall-proċessi tal-ġestjoni tal-inċidenti u l-ġestjoni tal-problemi, l-Aġenzija għandha ssaħħaħ il-monitoraġġ tal-prestazzjoni billi taqbel dwar l-

indikaturi ewlenin mal-Bord tat-Tmexxija, bħall-ħin medju għall-indirizzar ta’ inċident għal kull kategorija, il-ħin medju sabiex tiġi stabbilita dijanjożi u l-ħin medju għar-

riżoluzzjoni ta’ inċident jew problema għal kull kategorija. 

Klassifikazzjoni: Importanti ħafna 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

                                                                                 

 

 

184 Il-perjodu ta’ implimentazzjoni antiċipat jista’ jinbidel bħala riżultat tal-istudju. 
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It-tfassil tal-abbozz ta’ sett ta’ indikaturi tal-

prestazzjoni 
eu-LISA Novembru 2016 Marzu 2017 

Dewmien minħabba 

nuqqas ta’ riżorsi interni 

suffiċjenti 

Abbozz ta’ sett ta’ indikaturi 

tal-prestazzjoni 

Adozzjoni interna tal-abbozz ta’ indikaturi eu-LISA April 2017 Mejju 2017   Abbozz ta’ sett adottat 

Il-konsultazzjoni mal-gruppi konsultattivi dwar 

l-abbozz ta’ sett ta’ indikaturi 
AGs Ġunju 2017 Ġunju 2017  

Nuqqas ta’ qbil dwar l-

indikaturi fl-AGs kollha 

Abbozz ta’ sett miftiehem ta’ 

indikaturi tal-prestazzjoni 

Diskussjoni u adozzjoni tal-abbozz ta’ sett ta’ 

indikaturi tal-prestazzjoni fil-MB 
MB Novembru 2017 Novembru 2017   

Sett adottat ta’ indikaturi tal-

prestazzjoni 

Emendar ta’ FLS Standard għas-sistemi 

permezz ta’ proċedura bil-miktub 
eu-LISA Novembru 2017 Diċembru 2017   FLS Standard emendat 

L-implimentazzjoni tal-indikaturi fl-SM9 eu-LISA Q1 2018 Q1 2018  Indikaturi implimentati 

RIMARKI 

Is-suġġett ser jitpoġġa għad-diskussjoni fil-laqgħat tal-gruppi konsultattivi. L-indikaturi miftiehma sejrin jiġu inklużi fl-FLS Standard bħala parti mir-rieżamijiet regolari mwettqa. 

6. Rakkomandazzjoni R 3.13: Il-maturità tal-prattiki interni li jikkonċernaw l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) 2700x u l-Librerija tal-Infrastruttura 

tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITIL) v3 tista’ tittejjeb aktar sabiex l-Aġenzija tkun tista’ tiġġestixxi b’mod effiċjenti r-riskji u t-theddid kollha għas-sigurtà. Għandha 

tingħata attenzjoni partikolari lil dawn li ġejjin: 

a. l-implimentazzjoni ta’ metriċi tal-prestazzjoni u metriċi tas-sigurtà tal-ITIL v3 definiti mill-ISO 27004; 

b. l-implimentazzjoni ta’ funzjoni ta’ ġestjoni tal-arkitettura transfunzjonali responsabbli mill-validazzjoni tal-infrastruttura u mill-għażla u l-implimentazzjoni tat-

teknoloġija tal-applikazzjonijiet 

Klassifikazzjoni: Importanti ħafna 
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AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija ta’ abbozz ta’ proposta għall-metriċi 

tal-prestazzjoni tal-ITIL v3 rilevanti għas-sigurtà kif 

iggwidat mill-ISO 27007 

eu-LISA Marzu 2017 Mejju 2017   
Abbozz ta’ proposta għall-

metriċi tal-prestazzjoni 

Adozzjoni interna tal-proposta eu-LISA Mejju 2017 Ġunju 2017 
Dewmien fit-tħejjija ta’ 

proposta 
Abbozz ta’ proposta adottat 

Konsultazzjoni ta’ proposta ma’ gruppi 

konsultattivi 
AGs  Settembru 2017 Ottubru 2017 

Nuqqas ta’ qbil bejn l-AGs 

dwar il-proposta 
Abbozz ta’ proposta miftiehem 

Diskussjoni u adozzjoni tal-proposta fil-MB MB Novembru 2017 Novembru 2017 Nuqqas ta’ qbil fil-MB Proposta adottata 

L-implimentazzjoni tal-metriċi adottati fl-SM9. 

Il-bidu ta’ rapportar regolari 
eu-LISA Q1 2018 Q2 2018   

Metriċi implimentati. Rapporti 

standard imwettqa regolarment 

RIMARKI 

Huwa nnotat li bl-implimentazzjoni tal-Maniġer tas-Servizz 9 fl-Aġenzija, ġew definiti u implimentati wkoll il-metriċi u l-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti. L-istess għandu jsir 

għall-funzjoni tas-sigurtà. 

Safejn hija kkonċernata l-funzjoni arkitettonika, minħabba l-limitazzjonijiet tal-pjan ta’ stabbiliment preżenti, hija tista’ tiġi implimentata biss jekk l-Aġenzija tirċievi persunal 

addizzjonali. 

7. Rakkomandazzjoni R 4.4: L-Aġenzija għandha tiżgura li l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) kollha elenkati fil-programmi ta’ ħidma jiġu ssorveljati u rrapportati 

sistematikament fl-Aġenzija li tirrapporta d-dokumenti u internament f’intervalli regolari. Għandhom jiġu inklużi wkoll il-KPIs kollha li għandhom jiġu żviluppati taħt l-R 3.12. 

Klassifikazzjoni: Importanti ħafna 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 
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L-Aġenzija għandha tiffinalizza s-sett rivedut ta’ 

KPIs korporattivi 
eu-LISA Q1 2017 Q1 2017  

Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 

Sett rivedut ta’ KPIs 

korporattivi 

L-adozzjoni ta’ sett rivedut ta’ KPIs korporattivi 

mill-Bord tat-Tmexxija  
MB Q1 2017 Q1 2017 

Nuqqas ta’ qbil dwar is-

sett fil-MB 

Sett adottat ta’ KPIs 

korporattivi 

L-inkorporazzjoni ta’ KPIs korporattivi fir-

Rapport ta’ Attività annwali kkonsolidat tal-

Aġenzija. 

eu-LISA Q1 2017 M/A 

Il-KPIs korporattivi riveduti 

kif proposti mill-eu-LISA sa 

issa għadhom ma ġewx 

adottati mill-MB 

Data tal-KPI integrata fl-AAR 

RIMARKI 

Ir-rapporti biannwali ġew emendati sabiex jinkorporaw il-KPIs operattivi definiti. Barra minn hekk, l-indikaturi tal-prestazzjoni tal-proċessi tal-IT jinsabu fil-proċess tal-iżvilupp. Dawn 

sejrin jiġu inkorporati fir-rapportar tal-konformità regolari tal-FLS. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, is-sett ta’ KPIs korporattivi jinsab fil-proċess ta’ finalizzazzjoni, soġġett għall-adozzjoni 

mill-Bord tat-Tmexxija. 

8. Rakkomandazzjoni R 4.26: L-Aġenzija għandha tiddefinixxi strateġija tal-akkwisti. Abbażi ta’ strateġija bħal din, għandhom jiġu definiti l-istrateġija u l-prinċipji tal-akkwisti 

għall-involviment ta’ kompetenzi esterni. 

Klassifikazzjoni: Importanti ħafna 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-iffinalizzar tal-Fażi 1 tal-istrateġija tal-akkwisti eu-LISA Q4 2016 Q4 2016 
Dewmien fil-ħidma tal-

kuntrattur 

Abbozz finali tal-istrateġija tal-

akkwisti għall-IT korporattiva 

L-iżvilupp ta’ pjan direzzjonali għall-

implimentazzjoni 
eu-LISA Q1 2017 Q1 2017 

Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 

Pjan direzzjonali tal-

implimentazzjoni 

It-tħejjija ta’ dokumentazzjoni tal-akkwist għall-

esternalizzazzjoni 
eu-LISA Q2 2017 Q3 2017 

Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 
Dokumentazzjoni tal-akkwist 
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Proċedura tal-akkwist għall-esternalizzazzjoni eu-LISA Q4 2017 Q2 2018 

Il-kumplessità tal-

iffinalizzar tad-dewmien tal-

proċedura  

Kuntratt ta’ esternalizzazzjoni 

mogħti 

It-tnedija tal-Fażi 2 tal-iżvilupp tal-istrateġija 

tal-akkwisti 
eu-LISA  Q2 2017 Q4 2017   

Abbozz finali tal-istrateġija tal-

akkwisti għall-operazzjonijiet tas-

sistema ċentrali  

Il-preżentazzjoni u l-adozzjoni tal-istrateġija tal-

akkwisti għas-sistemi ċentrali lill-MB  
MB Q1 2018 Q1 2018 Nuqqas ta’ qbil fil-MB 

Strateġija tal-akkwisti adottata 

għas-sistemi ċentrali 

RIMARKI 

Il-Fażi 1 tikkonċerna l-akkwisti ta’ servizzi tal-IT korporattivi. Il-Fażi 2 tikkonċerna l-akkwisti ta’ operazzjonijiet tas-sistema ċentrali u tiddependi mill-iffinalizzar tal-istrateġija tat-

teknoloġija u tal-istrateġija tas-servizzi tal-Aġenzija. 

Għandu jiġi nnotat li l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-akkwisti hija proċess kontinwu. Għal din ir-raġuni, mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita data ta’ maturità għall-

implimentazzjoni tagħha.  

9. Rakkomandazzjoni R 4.31: L-Aġenzija għandha tiżgura li l-kompetenza vasta fi ħdan il-gruppi konsultattivi tiġi sfruttata aħjar. Sabiex tagħmel dan, l-Aġenzija għandha żżid 

in-numru ta’ punti għal djalogu fl-aġenda tal-gruppi konsultattivi, bil-gruppi konsultattivi infurmati b’mod adegwat dwar l-impatti tal-proġetti futuri. 

Klassifikazzjoni: Importanti ħafna 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Ir-rakkomandazzjoni diġà ġiet implimentata. 

RIMARKI 
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L-aġenda tal-gruppi konsultattivi ġiet irfinuta aktar u maqsuma f’punti A (għal informazzjoni, ebda diskussjoni) u punti B (għal diskussjoni u deċiżjoni). Dik il-bidla tippermetti aktar 

ħin għad-diskussjoni dwar suġġetti sostanzjali fil-gruppi konsultattivi u użu aħjar tal-kompetenza rilevanti tal-membri tagħhom.  

10. Rakkomandazzjoni R 3.2: L-Aġenzija għandha tikkunsidra li tinkludi livell suffiċjenti ta’ kontrolli tal-kwalità tad-data sabiex tiżgura li l-informazzjoni kollha titlesta, bħalma 

huma l-ifformattjar u l-kontrolli tat-tlestija (formati omoġeni għad-data, l-istatus, l-applikazzjoni jew l-ambjent tal-IT affettwati, eċċ.) fl-għodda tal-ġestjoni tas-servizz tal-IT 

(ITSM) li qiegħda tiġi implimentata minflok il-Maniġer tas-Servizz 7 (SM7) 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ proċess ta’ 

titjib ta’ servizz kontinwu (CSI). 
eu-LISA Q2 2017 Q4 2017     

It-tfassil tal-proċess tas-CSI eu-LISA April 2017 Ġunju 2017 

Dewmien fit-tnedija tad-

disinn minħabba nuqqas ta’ 

riżorsi 

Abbozz finali tal-proċess tas-

CSI tal-eu-LISA 

Qbil intern dwar il-proċess tas-CSI eu-LISA Ġunju 2017 Settembru 2017 
Dewmien minħabba 

nuqqas ta’ ftehim 
Proċess maqbul internament 

L-implimentazzjoni tal-proċess tas-CSI eu-LISA Novembru 2017 Q1 2018 
Dewmien minħabba 

nuqqas ta’ riżorsi 
Proċess tas-CSI fis-seħħ 

 

L-SM 9 kien implimentat fl-Aġenzija. Diġà ġew implimentati għadd ta’ kontrolli. Il-passi li jmiss jinkludu l-inkorporazzjoni tal-bejjiegħa tal-Aġenzija u tal-Istati Membri fuq il-

pjattaforma. L-objettiv huwa li tiġi pprovduta pjattaforma għall-ġestjoni ta’ servizz universali fl-Aġenzija, li tipprovdi opinjoni minn tarf sa tarf dwar l-istatus tas-servizz. 

11. Rakkomandazzjoni R 3.3.4: Fi ħdan il-qafas tal-attivitajiet tal-Uffiċċju tas-Servizz, l-Aġenzija għandha timplimenta proċess ta’ feedback sabiex tikseb feedback regolari mill-

Istati Membri rigward l-appoġġ ipprovdut mill-Aġenzija. 
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Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija ta’ proposta sabiex jiġi emendat l-FLS 

Standard tal-eu-LISA, inkluż kapitolu dwar l-

Istħarriġ dwar is-Sodisfazzjon tal-Partijiet 

Ikkonċernati. 

eu-LISA Frar 2017 April 2017 
Dewmien fl-iżvilupp tal-

proposta 

Abbozz ta’ proposta għall-

kapitolu l-ġdid dwar il-proċess ta’ 

feedback 

Adozzjoni interna tal-proposta eu-LISA April 2017 Mejju 2017  Abbozz ta’ proposta adottat  

Konsultazzjonijiet ma’ gruppi konsultattivi AGs Ġunju 2017 Ġunju 2017 
Nuqqas ta’ qbil dwar il-

proposta fl-AGs 

Abbozz ta’ proposta 

miftiehem  

Diskussjoni u adozzjoni ta’ proposta fil-Bord tat-

Tmexxija 
MB Lulju 2017 Diċembru 2017   

Proposta adottata għall-

emendar tal-FLS Standard 

L-emendar ta’ FLS Standard b’kapitolu ġdid 

dwar il-proċess ta’ feedback 
eu-LISA Novembru 2017 Frar 2018 

Nuqqas ta’ qbil dwar il-

proposta fl-AGs  
FLS Standard emendat 

RIMARKI 

L-Aġenzija diġà għandha dan il-proċess fis-seħħ, u fil-bidu ta’ kull sena torganizza stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti tal-Istati Membri kollha għas-sistemi kollha. Ir-riżultati mill-

istħarriġ huma ppreżentati matul il-laqgħat tal-AG flimkien mal-lezzjonijiet meħuda, kif ukoll mal-azzjonijiet proposti sabiex jittejjeb is-sodisfazzjon ġenerali. L-eu-LISA sejra tinkludi 

kapitolu ġdid għall-proċess ta’ feedback (abbażi tal-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-klijenti) fl-aġġornament ippjanat tal-FLS Standard tal-eu-LISA. 

12. Rakkomandazzjoni R 3.8: Fuq perjodu ta’ żmien twil, l-Aġenzija għandha tikkunsidra li timplimenta mekkaniżmu ta’ allokazzjoni dinamiku sabiex il-kapaċità tal-VIS tadatta 

għall-ħtiġijiet tal-kapaċità li qegħdin jinbidlu. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 
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Monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi tal-użu tal-

kapaċità u l-prestazzjoni tal-VIS fir-rigward tal-

ħtiġijiet tal-Istati Membri u l-użu attwali tas-

sistema 

eu-LISA 2012 M/A 

Il-limitazzjonijiet tar-riżorsi 

jipprevjenu lill-Aġenzija milli 

tippjana l-aġġornamenti tal-

kapaċità meħtieġa 

Rapporti regolari dwar il-

prestazzjoni u l-istatus tal-

kapaċità tal-VIS 

Djalogu regolari mal-Istati Membri fi gruppi 

konsultattivi sabiex il-projezzjonijiet tal-kapaċità 

jiġu allinjati kontinwament mal-ħtiġijiet attwali 

AGs 2013 M/A 

Nuqqas ta’ data affidabbli 

għall-kwantifikazzjoni tal-

ħtiġijiet tal-kapaċità  

Il-projezzjonijiet miftiehma 

għall-ħtiġijiet tal-kapaċità tas-

sistema 

RIMARKI 

Madankollu, ta’ min jinnota li l-evoluzzjoni riċenti tal-VIS żiedet b’mod sinifikanti t-throughput kemm tal-VIS kif ukoll tal-BMS. Għalhekk, ma hemm l-ebda ostakolu għall-kapaċità 

fis-sistema. Madankollu, l-Aġenzija ser tkompli tissorvelja u tbassar b’mod proattiv il-ħtiġijiet tal-kapaċità tas-sistemi u ser tikkunsidra l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ 

allokazzjoni dinamiku, jekk ikun meħtieġ fil-ġejjieni. 

Fl-aħħar nett, huwa nnotat li l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu bħal dan tista’ tkun teħtieġ bidliet fil-bażi ġuridika għas-sistema VIS, hekk kif il-kwoti tal-kapaċità għall-Istati 

Membri huma definiti b’mod espliċitu.  

13. Rakkomandazzjoni R 3.12: L-Aġenzija għandha tkompli bl-isforzi ta’ min ifaħħarhom tagħha sabiex issaħħaħ il-proċessi u l-proċeduri interni skont l-aħjar prattiki tal-ITIL v3. 

B’mod partikolari, il-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proċessi tal-IT implimentati għandu jissaħħaħ bl-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ KPIs xierqa, bħall-għadd ta’ 

inċidenti tal-infrastruttura miftuħa mill-ġdid, ir-rata ta’ ripetizzjoni ta’ inċidenti tal-infrastruttura, l-għadd ta’ problemi infrastrutturali fil-pipeline u l-għadd ta’ bidliet 

implimentati fl-infrastruttura. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni tiddependi mill-pjan ta’ azzjoni għar-rakkomandazzjoni R 3.2. 

Studju għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 

għodda ta’ rapportar avvanzata 
eu-LISA Settembru 2017 Novembru 2017 

Dewmien fit-tnedija tal-

istudju 

Rapport ta’ studju u 

rakkomandazzjonijiet 
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Implimentazzjoni tal-għodda ta’ rapportar 

avvanzata  
eu-LISA Frar 2018 Ġunju 2018 

Kwalità ħażina tar-rapport 

ta’ studju 

Nuqqas ta’ riżorsi għall-

implimentazzjoni tal-għodda 

ta’ rapportar 

Rapportar regolari tal-KPIs 

operattivi 

RIMARKI 

  

14. Rakkomandazzjoni R 3.18: L-Aġenzija għandha ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-protezzjoni tad-data fi Strasburgu billi terġa’ talloka l-Uffiċċju tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) 

lejn Strasburgu jew tassenja viċi UPD fi Strasburgu sabiex jgħin fil-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-ippjanar ta’ kariga ta’ AK għar-rwol ta’ viċi 

UPD fl-ippjanar tal-persunal għall-2018 
eu-LISA Novembru 2016 Diċembru 2016 

Għadd totali ta’ karigi ta’ 

AK imnaqqas b’mod 

sinifikanti  

M/A 

Tintalab l-approvazzjoni mill-Bord tat-Tmexxija 

għar-reklutaġġ tal-kariga diġà fl-2017 bħala 

kwistjoni ta’ prijorità 

eu-LISA Marzu 2017 Marzu 2017 Il-MB ma jagħtix permess M/A 

Ir-reklutaġġ ta’ viċi UPD eu-LISA April 2017 H2 2018 
Nuqqas ta’ kandidati 

addattati 
Viċi UPD skjerat fi Strasburgu 

RIMARKI 
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Għandu jiġi nnotat li t-trasferiment tal-karigi ta’ UPD minn Tallinn lejn Strasburgu mhuwiex fattibbli. Il-funzjoni ta’ UPD hija parti mill-portafoll tal-kwartieri ġenerali (HQ) tal-

Aġenzija. Għalhekk, l-Aġenzija sejra timmira li tistabbilixxi u takkwista l-kariga ta’ viċi UPD fi Strasburgu. 

15. Rakkomandazzjoni R 3.21: L-Aġenzija għandha ssaħħaħ il-kontrolli tal-kwalità u ċ-ċarezza relatati mar-rapporti u d-dokumenti prodotti (eż. rapporti annwali, rapporti ta’ 
statistika). 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Rieżami tal-proċessi kkonċernati sabiex jiġu 
inkorporati l-kontrolli ta’ kwalità addizzjonali 
suffiċjenti tar-rapporti statutorji 

eu-LISA Q3 2017 Q4 2017  
Il-limitazzjonijiet tar-

riżorsi jimpedixxu t-
twettiq tal-kompitu fil-ħin  

Proposta għat-titjib tal-
proċessi kkonċernati 

Adozzjoni ta’ proposta mill-Kumitat tat-
Tmexxija 

eu-LISA Q4 2017 Q4 2017   Proposta adottata 

Implimentazzjoni tal-proposta adottata eu-LISA Q1 2018 Q1 2018   
Kwalità mtejba ta’ rapporti 

statutorji 

RIMARKI 
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Il-proċessi interni relatati mal-ippjanar u t-tħejjija ta’ rapporti statutorji ġew emendati. L-Aġenzija introduċiet fil-fluss tax-xogħol il-pubblikazzjoni tal-verżjonijiet finali tad-
dokumenti. Dan huwa meħtieġ għad-dokumenti li l-Aġenzija għandha tipproduċi skont ir-regolament ta’ stabbiliment (l-Artikolu 12185). Il-kostijiet addizzjonali u ż-żmien meħtieġ għal 
dan is-servizz ittieħdu f’kunsiderazzjoni fl-ippjanar u l-flussi tax-xogħol. Madankollu, l-Aġenzija tinnota d-diffikultà prattika li hemm nuqqas ta’ kelliema nattivi Ingliżi suffiċjenti fl-
Aġenzija sabiex iwettqu kontrolli tal-kwalità, kif ukoll nuqqas ġenerali ta’ membri tal-persunal f’funzjonijiet orizzontali fl-Unità ta’ Koordinazzjoni Ġenerali (GCU). 

Alternattiva possibbli tista’ tkun kuntratt ma’ kumpanija esterna sabiex jitwettqu l-kontrolli tal-kwalità ssuġġeriti. Madankollu, meta jitqies il-volum ta’ dokumenti li jiġu prodotti kull 
sena, dan jista’ jikkawża spejjeż addizzjonali sostanzjali għall-Aġenzija. 

16. Rakkomandazzjoni R 3.22ċ: L-Aġenzija għandha ssaħħaħ l-isforzi sabiex tiżgura rapportar biannwali lill-Kummissjoni dwar l-iżviluppi fir-riċerka rilevanti għat-tmexxija 
operattiva ta’ SIS II, tal-VIS u tal-Eurodac f’konformità mal-Artikolu 15 tal-memorandum ta’ qbil (MtQ). 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-ippjanar ta’ kariga ta’ aġent kuntrattwali 
(AK) addizzjonali fil-GCU għar-rwol ta’ 
monitoraġġ tar-riċerka fl-ippjanar tal-
persunal għall-2018 

eu-LISA Novembru 2016 Diċembru 2016 
Għadd totali ta’ karigi 

ta’ AK imnaqqas b’mod 
sinifikanti  

M/A 

                                                                                 

 

 

185 Regolament tal-eu-LISA tal-25 ta’ Ottubru 2011. 
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Talba għall-approvazzjoni mill-Bord tat-
Tmexxija għar-reklutaġġ tal-kariga fl-2017 
bħala kwistjoni ta’ prijorità 

eu-LISA Marzu 2017  Marzu 2017 
Il-MB ma jagħtix 

permess  

Żieda fil-bandwidth tal-
funzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp 
(R&D) fl-Aġenzija 

RIMARKI 

Għandu jiġi nnotat li, fil-preżent, ma hemmx biżżejjed persunal għall-monitoraġġ tal-funzjoni ta’ riċerka fl-Aġenzija. Għandhom jiġu allokati riżorsi umani addizzjonali lill-
Aġenzija sabiex ikunu jistgħu jsiru rapporti aktar frekwenti matul is-sena dwar il-monitoraġġ tat-teknoloġija. 

17. Rakkomandazzjoni R 3.23: L-Aġenzija għandha tikkunsidra li ttejjeb il-viżibbiltà tal-attivitajiet imwettqa fil-monitoraġġ tar-riċerka u għandha ttejjeb l-attivitajiet ta’ 
rapportar tagħha ppjanati u li għaddejjin, pereżempju rapporti ta’ attività ta’ kull tliet xhur lil gruppi konsultattivi internament. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-inklużjoni ta’ punt standard fl-aġenda 
(bħal punt A jekk ikun meħtieġ) fil-laqgħat tal-
gruppi konsultattivi dwar il-monitoraġġ tar-
riċerka  

eu-LISA Q1 2017 M/A M/A 

Rispons imtejjeb mill-
esperti tal-Istati Membri dwar 
l-attivitajiet imwettqa fil-
monitoraġġ tar-riċerka, li 
jippermetti titjib kontinwu 

Titkompla l-kondiviżjoni tal-monitoraġġ 
tar-rapporti ta’ riċerka (skont ir-

eu-LISA Q3 2015 M/A 
Sa issa għad ma hemmx 

riżorsi xierqa fis-seħħ 

Viżibbiltà mtejba għall-
esperti u l-awtoritajiet tal-
Istati Membri tal-attivitajiet 
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rakkomandazzjoni R 3.23) ma’ gruppi 
konsultattivi 

imwettqa fil-monitoraġġ tar-
riċerka 

In-notifika tal-pubblikazzjoni ta’ rapporti ta’ 
riċerka fuq is-sit web tal-eu-LISA permezz ta’ 
mezzi tal-midja soċjali tal-aġenzija u d-
distribuzzjoni ta’ kopji, fejn xieraq, 
f’avvenimenti tal-Aġenzija bħall-konferenza 
annwali u diskussjoni madwar mejda. 

eu-LISA Q1 2017 M/A M/A 

Viżibbiltà mtejba għall-
pubbliku tal-attivitajiet 
imwettqa fil-monitoraġġ tar-
riċerka 

RIMARKI 

Madankollu, ta’ min jinnota li l-Aġenzija ssib li r-rapportar ta’ kull tliet xhur huwa estensiv wisq. Minflok, l-Aġenzija sejra tibda tiddistribwixxi l-monitoraġġ tar-rapporti tar-riċerka lill-
gruppi konsultattivi u sejra tinkorporahom fl-aġendi tal-laqgħat, kif xieraq. 

18. Rakkomandazzjoni R 3.31: L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) u ssegwi r-
rakkomandazzjonijiet tagħha dwar is-sigurtà tan-netwerk, fejn xieraq, tesplora aktar opportunitajiet għall-kooperazzjoni mal-ENISA u ssegwi sħubija aktar attiva, fejn jiġi 
identifikat valur miżjud. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija internament ta’ abbozz ta’ MtQ 
mal-ENISA 

eu-LISA Mejju 2016 Diċembru 2016  Abbozz ta’ MtQ 
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Konsultazzjoni dwar l-abbozz ta’ MtQ mal-
ENISA  

eu-LISA Diċembru 2016 Frar 2017 
Dewmien fil-

konsultazzjoni mal-ENISA 
Abbozz ta’ MtQ miftiehem 

mal-ENISA 

L-approvazzjoni tal-abbozz ta’ MoU rivedut 
internament mal-Kumitat tat-Tmexxija 

eu-LISA Marzu 2017 Marzu 2017   
Abbozz ta’ MtQ approvat 

mill-eu-LISA 

Konsultazzjoni dwar l-abbozz ta’ MtQ mal-
Kummissjoni 

eu-LISA April 2017 Mejju 2017 

Dewmien fil-
konsultazzjoni mad-
Direttorat Ġenerali għall-
Migrazzjoni u l-Affarijiet 
Interni (DĠ HOME) 

M/A 

L-iffirmar tal-MtQ mal-ENISA eu-LISA Q2 2017 M/A 
Dewmien fl-iffirmar tal-

MtQ 
MtQ iffirmat 

RIMARKI 

Irrispettivament mill-MtQ, il-kooperazzjoni mal-ENISA għadha għaddejja fil-livell tal-esperti. L-Aġenzija ppjanat eżerċizzju taċ-ċibersigurtà għall-VIS fl-2017 abbażi tal-linji 
gwida tal-ENISA. L-istess sejjer isir għal SIS II u għall-Eurodac fis-snin li ġejjin. 

19. Rakkomandazzjoni R 4.5: L-Aġenzija għandha tissimplifika l-għadd ta’ objettivi inklużi fil-programmi ta’ ħidma annwali sabiex tiffokahom fuq l-aktar kwistjonijiet strateġiċi. 

Klassifikazzjoni: Importanti 
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AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Fil-bidu ta’ kull ċiklu tal-ippjanar, jiġu 
stabbiliti l-prijoritajiet tal-ippjanar abbażi tas-
sitwazzjoni politika u operattiva attwali 

eu-LISA Q1 2016 M/A 
It-tibdil tal-prijoritajiet 

fil-livell tal-UE matul iċ-
ċiklu tal-ippjanar kollu 

Prijoritajiet tal-ippjanar 

RIMARKI 

Id-data tal-bidu hija fil-passat minħabba li l-Aġenzija bdiet din l-azzjoni fl-2016. 

20. Rakkomandazzjoni R 4.7: L-Aġenzija għandha twettaq rieżami tal-proċeduri fis-seħħ f’koordinazzjoni bejn it-timijiet fi Strasburgu u f’Tallinn sabiex jiġu ottimizzati l-
proċeduri ta’ koordinazzjoni eżistenti bl-għan li tiżdied l-effiċjenza fil-kontribut għad-dokumenti tar-rapportar. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-ippjanar ta’ rieżami tal-proċess tat-
tħejjija tad-dokumenti tar-rapportar 

eu-LISA Q2 2017 Q2 2017   M/A 
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It-twettiq ta’ rieżami tal-proċess tat-tħejjija 
tad-dokumenti tar-rapportar 

eu-LISA Q4 2017 Q4 2017 
Dewmien fir-rieżami 

minħabba limitazzjonijiet 
tar-riżorsi 

Proposta għall-emendar tal-
proċess 

Implimentazzjoni tal-proposta eu-LISA Q1 2018 Q2 2018     

RIMARKI 

L-Aġenzija diġà ħolqot katalogu ta’ servizzi korporattivi, li jinkludi deskrizzjonijiet tal-proċessi korporattivi preżenti. It-tieni fażi ta’ dan l-eżerċizzju sejra tkun li jiġu analizzati l-
proċessi bl-għan li jinstabu possibbiltajiet għal ottimizzazzjoni. 

 
21. Rakkomandazzjoni R 4.20: Meta tirrevedi l-istrateġija pluriennali attwali tagħha jew meta telabora strateġija għall-ġejjieni, l-Aġenzija għandha tikkunsidra li tagħti aktar 

attenzjoni lin-negozju ewlieni tal-Aġenzija u li tipprovdi livell akbar ta’ dettall. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-twettiq ta’ rieżami intern tal-
istrateġija fit-tul tal-Aġenzija 

eu-LISA April 2017 Mejju 2017 
Dewmien fit-tħejjija tar-

rieżami 
Proposta għall-

aġġornament tal-istrateġija 

Diskussjoni dwar il-proposta fil-Bord tat-
Tmexxija 

MB Ġunju 2017 Ġunju 2017 Nuqqas ta’ qbil fil-MB  
Proposta kkonsolidata 

għall-aġġornament tal-
istrateġija 
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Aġġornament tal-istrateġija fit-tul eu-LISA Ġunju 2017 Ottubru 2017 
Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 
Strateġija fit-tul 

aġġornata 

Adozzjoni ta’ strateġija fit-tul aġġornata 
tal-Aġenzija 

MB Novembru 2017 Novembru 2017 Nuqqas ta’ qbil fil-MB Strateġija fit-tul adottata 

RIMARKI 

Huwa ppjanat rieżami tal-istrateġija fit-tul għall-2017. 

22. Rakkomandazzjoni R 4.22: L-Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom jantiċipaw soluzzjonijiet ta’ riżorsi umani li jistgħu jkunu meħtieġa fil-ġejjieni sabiex jadattaw għar-
responsabbiltajiet ġodda tal-Aġenzija (eż. it-teħid ta’ responsabbiltà għall-proġett ta’ Fruntieri Intelliġenti). 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

It-tħejjija ta’ proposta għal persunal 
addizzjonali tal-Aġenzija, newtrali għall-
baġit tagħha 

eu-LISA Q2 2016 Q3 2016   

Proposta għal persunal 
addizzjonali abbażi ta’ 
tqabbil tal-ispejjeż mal-
appoġġ estern (interimaires) 
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Il-preżentazzjoni tal-analiżi u tal-kunċett 
lill-Bord tat-Tmexxija 

MB Novembru 2016 Novembru 2016 
Il-MB ma jaqbilx mal-

proposta 

Kunċett approvat 
b’identifikazzjoni tas-sors 
tal-fond 

L-inkorporazzjoni ta’ proposta fl-
ippjanar tal-persunal għall-2018 

eu-LISA Diċembru 2016 Jannar 2017   

Ippjanar tal-persunal 
aġġornat fl-abbozz ta’ 
dokument tal-ippjanar 
għall-2018 

Il-preżentazzjoni ta’ proposta dettaljata 
lill-Bord tat-Tmexxija 

MB Frar 2017 Marzu 2017 
Il-MB ma jaqbilx mal-

proposta 

L-inklużjoni tal-abbozz 
tal-ippjanar fl-estimi finali 
tad-dħul u l-infiq għall-2018 

RIMARKI 

L-Aġenzija sejra tipproponi lill-Bord — abbażi ta’ analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji każ b’każ — l-istabbiliment ta’ karigi ta’ aġenti kuntrattwali sabiex jikkomplementaw il-
membri tal-persunal statutorji tagħha, bħala mod finanzjarjament effiċjenti u aktar effettiv f’livell operazzjonali mill-esternalizzazzjoni attwali. Dawn il-karigi għandhom itaffu 
b’mod sinifikanti n-nuqqas ta’ konnessjoni bejn l-eżiti/impatt mistennija u r-riżorsi disponibbli għall-Aġenzija sabiex tiksibhom. Dan għandu jkollu wkoll effett ta’ motivazzjoni 
sinifikanti fuq il-persunal. Dan għandu jipprovdi wkoll lill-Aġenzija b’għodda sabiex jissaħħu l-kontinwità tan-negozju, l-istabbiltà tal-operat u ż-żamma tal-għarfien. 

Ta’ min jinnota li l-evalwazzjoni wriet biċ-ċar li funzjonijiet ewlenin partikolari fl-Aġenzija — jiġifieri l-ġestjoni tal-proġetti, l-arkitettura u s-sigurtà — ma għandhomx 
biżżejjed persunal. Barra minn hekk, għal għadd ta’ funzjonijiet oħrajn, ma hemm l-ebda kontinwità tan-negozju, sakemm ikun hemm persuna waħda biss impjegata f’dik il-
funzjoni. 

23. Rakkomandazzjoni R 4.25: L-Aġenzija għandha tkompli bl-isforzi tagħha sabiex iżżid is-sehem tal-akkwist u tal-esternalizzazzjoni fit-tliet sistemi kollha sabiex jinkisbu 
żidiet akbar fl-effiċjenza. 

Klassifikazzjoni: Importanti 
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AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-implimentazzjoni gradwali ta’ 
dispożizzjonijiet u metriċi komuni għall-
ġestjoni tal-bejjiegħa u tas-servizzi fil-
kuntratti ta’ MWO fuq skala kbira tal-
Aġenzija 

eu-LISA Q1 2016 M/A   
Il-ġestjoni aħjar tal-

bejjiegħa u l-effiċjenza tal-
kuntratti 

L-iżvilupp ta’ scorecard għall-ġestjoni 
tal-bejjiegħa 

eu-LISA Q1 2017 Q2 2017 

Nuqqas ta’ abbiltà li l-
aħjar prattiki tal-industrija 
jiġu adattati għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-Aġenzija 

L-abbozzar ta’ rendikont 
tar-riżultati għall-ġestjoni 
tal-bejjiegħa 

L-implimentazzjoni ta’ rendikont tar-
riżultati għall-ġestjoni tal-bejjiegħa 

eu-LISA H2 2017 M/A 
Nuqqas ta’ riżorsi sabiex 

tiġi żgurata l-ġestjoni 
xierqa tal-bejjiegħa 

Ġestjoni mtejba tal-
bejjiegħa 

RIMARKI 

Id-data tal-bidu hija fil-passat minħabba li l-Aġenzija bdiet din l-azzjoni mal-kuntratt il-ġdid tal-MWO għall-VIS/BMS. Id-data tat-tmiem mhijiex definita minħabba li 
tiddependi mill-iskadenza tal-kuntratti rilevanti l-oħrajn. Madankollu, ta’ min jinnota li l-esternalizzazzjoni tista’ ma tkunx l-aktar soluzzjoni effiċjenti fir-rigward tat-tmexxija 
operattiva tas-sistemi fdati lill-Aġenzija. 

Skont kif jinbidlu l-kompiti tal-Aġenzija, jista’ jkun aktar effiċjenti li tinbena aktar kompetenza interna milli li jiġu esternalizzati l-attivitajiet. L-istrateġija tal-akkwisti tal-
Aġenzija (li qiegħda tiġi żviluppata bħalissa) sejra tindirizza r-rakkomandazzjoni f’aktar dettall. 
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24. Rakkomandazzjoni R 4.28: L-Aġenzija għandha timplimenta proċess formali li jkun immirat għall-aġġornament u r-rieżami tal-proċessi, il-politiki u l-proċeduri kollha 
fuq bażi regolari. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-għażla ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-
kwalità (QMS) għall-aġenzija 

eu-LISA Q1 2016 Q2 2016   
Is-sistema ta’ ġestjoni tal-

kwalità magħżula 

L-ippjanar tal-implimentazzjoni tal-
QMS 

eu-LISA Q3 2016 Q3 2016   
Pjan ta’ implimentazzjoni 

mħejji 

Implimentazzjoni tal-QMS eu-LISA Q4 2016 Q4 2017 
Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 
QMS implimentata 

Pjan ta’ titjib tal-kwalità għall-Aġenzija eu-LISA Q4 2017  Q4 2017 
Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 
Pjan ta’ titjib tal-QMS  

RIMARKI 

Uħud mid-dati huma fil-passat minħabba li l-Aġenzija bdiet il-ħidma fuq din ir-rakkomandazzjoni fil-Q1 2016. 

25. Rakkomandazzjoni R 4.34: L-Aġenzija għandha tagħmel sforzi sabiex tintroduċi rapportar baġitarju aktar ċar rigward l-ispejjeż assoċjati mal-bosta siti sabiex tiżgura 
informazzjoni trasparenti għall-istituzzjonijiet rilevanti (jiġifieri l-Parlament Ewropew, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri) 
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Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Ir-reviżjoni tal-ventilazzjoni/tan-
nomenklatura tal-baġit fit-Titolu 2 
baġitarju ‘nefqa kurrenti’ għall-infiq, 
attribwibbli b’mod ċar għal sit speċifiku 

eu-LISA Diċembru 2016 Frar 2017   
L-introduzzjoni ta’ aktar 

baġit jew linji lokali fl-
abbozz ta’ baġit għall-2018 

Il-ġbir tad-data finanzjarja rilevanti eu-LISA Frar 2017 Jannar 2018   
Data finanzjarja assoċjata 

mal-istruttura ta’ bosta siti 
tal-Aġenzija 

L-inklużjoni fl-AAR 2017 ta’ taqsima 
dwar l-ispejjeż attribwibbli b’mod ċar għal 
sit speċifiku jew li ġejjin mill-operat ta’ 
bosta siti 

eu-LISA Q1 202018 M/A   

Data finanzjarja assoċjata 
mal-istruttura ta’ bosta siti 
tal-Aġenzija inkluża fir-
Rapport ta’ Attività annwali 
għall-2017 

RIMARKI 

L-Aġenzija diġà ħadet passi sabiex tinkorpora din l-informazzjoni fir-rapportar tal-attivitajiet annwali tagħha. 

Fl-istess ħin, l-Aġenzija tinnota li ċ-ċifri li jiddivulga r-rapportar jistgħu jkunu politikament sensittivi ħafna. Pereżempju, l-analiżi tkun sinifikanti biss bħala xenarju: fejn l-
Aġenzija tkun tinsab interament f’post wieħed — l-għażla ta’ tali post ma tistax tiġi indikata mill-Aġenzija nnifisha. 
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26. Rakkomandazzjoni R 5.4: L-Aġenzija għandha tibni fuq l-isforzi eżistenti sabiex tiżgura, permezz ta’ komunikazzjoni mal-Kummissjoni, li l-monitoraġġ tal-attivitajiet ta’ 
riċerka huma konformi ma’ attivitajiet ta’ riċerka oħrajn li qegħdin jitwettqu fil-livell tal-UE f’konformità mal-Artikolu 15 tal-MtQ bejn l-Aġenzija u l-Kummissjoni. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-istabbiliment ta’ laqgħat bilaterali 
annwali bejn l-Aġenzija u l-Kummissjoni 
sabiex jiġi kkoordinat l-ippjanar ta’ 
attivitajiet relatati mal-monitoraġġ tar-
riċerka 

eu-LISA Q4 2017 M/A 
Dewmien sabiex jasal ir-

rispons 

Rispons imtejjeb mill-
Kummissjoni dwar l-
attivitajiet imwettqa, kif 
ukoll ippjanar aħjar tal-
attivitajiet għall-ġejjieni 

L-istabbiliment ta’ kuntatt regolari u 
mill-qrib maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 
(JRC) għall-iskambju ta’ informazzjoni 

eu-LISA Q3 2016 M/A   

Monitoraġġ tal-attivitajiet 
ta’ riċerka f’konformità mal-
attivitajiet ta’ riċerka usa’ fil-
livell tal-UE 

Il-parteċipazzjoni f’avvenimenti li fihom 
tiġi deskritta u diskussa r-riċerka ta’ 
rilevanza fil-livell tal-UE (eż. il-Konferenza 
tal-Proġetti ta’ Riċerka Ewropej) 

eu-LISA  Q3 2015 M/A 

Il-limitazzjonijiet tar-
riżorsi jistgħu jimpedixxu 
lill-Aġenzija milli 
tipparteċipa 

Għarfien imtejjeb tal-
attivitajiet ta’ riċerka usa’ fil-
livell tal-UE li jridu jitqiesu 
waqt l-ippjanar 

RIMARKI 
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Għandu jiġi nnotat li, fil-preżent, ma hemmx biżżejjed persunal għall-monitoraġġ tal-funzjoni ta’ riċerka fl-Aġenzija. Għandhom jiġu allokati riżorsi umani addizzjonali lill-
Aġenzija sabiex tkun tista’ ssir tħejjija aktar frekwenti tal-monitoraġġ tar-rapporti tat-teknoloġija matul is-sena. 

27. Rakkomandazzjoni R 6.4: L-Aġenzija għandha tiżgura l-adozzjoni ta’ programm ta’ ħidma pluriennali u tiggarantixxi wkoll l-allinjament tal-attivitajiet tal-Aġenzija mal-
istrateġija pluriennali li hemm fis-seħħ. 

Klassifikazzjoni: Importanti 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

Ir-rakkomandazzjoni ma għadhiex rilevanti, meta titqies l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-abbozz ta’ Programm ta’ Ħidma Pluriennali (MAWP) tal-Aġenzija. Il-
MAWP sejjer jiġi inkorporat fid-dokument tal-ippjanar uniku li l-Aġenzija tipproduċi fuq bażi annwali. 

RIMARKI 

   

28. Rakkomandazzjoni R 3.26: L-impatt fuq ir-riżorsi tas-suppożizzjoni tal-kompiti relatati ma’ DubliNet għandu jiġi vvalutat formalment, anki jekk il-qafas legali eżistenti 
ma jippermettix baġit speċifiku fl-FLS bejn l-Aġenzija u d-DĠ HOME. 

Klassifikazzjoni: Minuri 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 
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It-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt tas-
suppożizzjoni tal-kompiti relatati ma’ 
DubliNet 

eu-LISA Q1 2017 Q2 2017   Valutazzjoni tal-impatt 

L-għoti ta’ notifika formali lid-DĠ 
HOME 

eu-LISA Q3 2017 Q4 2017   M/A 

RIMARKI 

 

29. Rakkomandazzjoni R 6.2: Fl-2016, l-Aġenzija għandha tinkludi punt għal diskussjoni fuq l-aġenda għal-laqgħat tal-grupp konsultattiv sabiex jiġu investigati l-ħtiġijiet tal-
Istati Membri fir-rigward ta’ servizzi addizzjonali li jistgħu jiġu pprovduti mill-Aġenzija fir-rigward tal-ġestjoni operattiva tas-sistemi. 

Klassifikazzjoni: Minuri 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-inklużjoni ta’ diskussjoni dwar servizzi 
addizzjonali li tista’ tipprovdi l-Aġenzija lill-
Istati Membri  

eu-LISA Frar 2017 Frar 2017 

Nuqqas ta’ qbil mal-gruppi 
konsultattivi rigward il-
portafoll ta’ servizz rivedut 
tal-aġenzija 

Proposta għal servizzi 
addizzjonali li tista’ 
tipprovdi l-Aġenzija 
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Il-preżentazzjoni ta’ proposta lill-Bord 
tat-Tmexxija 

eu-LISA Ġunju 2017 Ġunju 2017 

Nuqqas ta’ qbil fi ħdan il-
Bord tat-Tmexxija 

In-nuqqas ta’ appoġġ 
leġiżlattiv fi żmien debitu 
għal servizzi bħal dawn 
jista’ jnaqqas il-valur 
miżjud mistenni mill-Istati 
Membri 

Il-possibbiltà għall-
Aġenzija li tipprovdi s-
servizzi addizzjonali riflessi 
fil-proposta għal emenda 
tar-regolament tat-twaqqif 
tagħha 

L-iffinalizzar tal-istrateġija tas-servizzi 
tal-Aġenzija 

eu-LISA Ġunju 2017 Ottubru 2017 
Dewmien minħabba 

limitazzjonijiet tar-riżorsi 
Strateġija tas-servizzi 

L-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-
servizzi skont il-pjan direzzjonali 
miftiehem 

eu-LISA Ottubru 2017 M/A   
Servizzi addizzjonali 

għall-Istati Membri 

RIMARKI 

Huwa enfasizzat li l-Aġenzija tqis din ir-rakkomandazzjoni bħala importanti ħafna u mhux minuri. Hija tirrigwarda l-istrateġija fit-tul għall-iżvilupp tal-Aġenzija u ż-żieda 
tal-valur miżjud tagħha għall-Istati Membri. 
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30. Rakkomandazzjoni R 6.5: Fejn rilevanti, l-Aġenzija għandha tivvaluta, f’koordinazzjoni mad-DĠ HOME, il-potenzjal li l-Aġenzija tipprovdi appoġġ fir-rigward ta’ sistemi 
tal-IT oħrajn f’konformità mal-Artikolu 6 u l-Artikolu 9186 tar-regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija. 

Klassifikazzjoni: Minuri 

AZZJONI SID DATA TAL-BIDU 
DATA TAL-

ISKADENZA 
RISKJI POTENZJALI EŻITU 

L-emendar tar-regolament li jistabbilixxi 
l-Aġenzija sabiex tiġi ffaċilitata l-
akkomodazzjoni tal-ġestjoni ta’ sistemi 
ġodda 

COM Q4 2016 Q2 2017   
Proposta għall-emendar 

tal-ER 

Djalogu regolari bejn l-eu-LISA u l-
Kummissjoni (COM) sabiex jiġu identifikati 
opportunitajiet u ħtiġijiet ġodda 

eu-LISA M/A M/A 
Djalogu irregolari 

minħabba limitazzjonijiet 
tar-riżorsi 

Opportunitajiet 
identifikati sabiex jiżdied il-
kontribut tal-Aġenzija 

RIMARKI 

                                                                                 

 

 

186 Regolament tal-eu-LISA tal-25 ta’ Ottubru 2011. 
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Dan huwa proċess kontinwu. L-organizzazzjoni ta’ djalogu bejn l-Aġenzija u l-Kummissjoni, kif meħtieġ, kull meta jkun hemm inizjattivi legali ġodda jew jiġu identifikati 
ħtiġijiet addizzjonali. 
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Anness VIII: Riskji fl-2019187 

Riskju 1 Attakk ċibernetiku estern immirat u mwettaq b’suċċess lejn l-infrastruttura pubblika tal-eu-LISA. 

Riskju 2 Nuqqas ta’ kontrolli tal-bidla u tas-sigurtà suffiċjenti u xierqa fl-istrateġija tal-IT korporattiva 

Riskju 3 

Ġestjoni tal-persunal diffiċli minħabba r-rekwiżiti kumplessi ta’ inizjattivi, sistemi u ambjenti ġodda. 

Barra minn hekk, il-kompetizzjoni preżenti fis-suq tipperikola l-opportunitajiet għall-eu-LISA sabiex 

tingaġġa t-talent meħtieġ. 

 

Riskju188 Rispons 
Il-proprjetarju 

tar-riskju 

Riskju 1 

Mitigazzjoni, skont l-istrateġija ta’ kontinwità u sigurtà tal-eu-LISA: 

1) ir-reżistenza għall-brawżer u l-email: kompitu inkluż f’WP 2018; 

2) it-tħejjija tal-implimentazzjoni ta’ SIEM f’kooperazzjoni mal-IT korporattiva; 

3) il-valutazzjoni tal-monitoraġġ tas-sigurtà u r-rispons sabiex tiġi stabbilita l-

kapaċità kontinwa tar-rispons u l-monitoraġġ tas-sigurtà — wara l-punt (2); 

4) ara l-punt (4) fir-riskju 2: id-definizzjoni tal-proċessi tal-ġestjoni tal-inċidenti 

tas-sigurtà u tal-inċidenti.  

Kap tal-Unità tas-

Sigurtà 

 

Riskju 2 

Mitigazzjoni: 

1) Ir-rieżami tal-istrateġija tal-IT korporattiva sabiex tkun tirrifletti r-rekwiżiti tal-

istrateġija tat-teknoloġija u tal-istrateġija tas-servizzi; 

2) Ir-rieżami tal-arkitettura tas-sistema attwali tal-IT korporattiva, inkluż l-

arkitettura tas-sigurtà. L-arkitettura għandha tkun allinjata mal-Arkitettura tal-

Intrapriżi li għadha kif ġiet introdotta. 

3) L-analiżi tal-oqsma ewlenin ta’ riskju li jista’ jkollhom impatt fuq is-sigurtà u l-

BC (inkluż rieżami tal-valutazzjoni tal-impatt fuq in-negozju). 

4) Id-definizzjoni tal-proċessi tal-ġestjoni tal-inċidenti tas-sigurtà u tal-inċidenti. 

Din l-azzjoni tapplika wkoll għar-riskju 4. 

Kap tad-

Dipartiment tas-

Servizzi 

Korporattivi/Kap 

tal-Unità tas-

Sigurtà 

Riskju 3 

Il-mitigazzjoni, ir-reklutaġġ u ż-żamma tal-impjegati u t-talenti t-tajbin għall-

organizzazzjoni: 

L-użu tal-lista ta’ riżerva valida sabiex jitqassar id-dewmien fir-reklutaġġ u r-

rieżami tagħha b’mod rikorrenti matul is-sena. Il-persuni li ma ġewx ingaġġati 

għal proġett speċifiku jiġu informati li għadhom fuq il-lista ta’ riżerva. 

1) L-intensifikazzjoni tal-programm ta’ inklużjoni (“on-boarding”): 

 it-taħlit tal-persuni li għadhom kif ġew ingaġġati mal-membri tal-persunal 

eżistenti li għandhom għarfien tas-sistemi u l-proċessi korporattivi 

implimentati fl-eu-LISA; 

Kap tal-Unità tar-

Riżorsi Umani 

                                                                                 

 

 

187 Kif stmati fl-2017. 

188 Il-klassifikazzjoni tar-riskji ssegwi l-eżitu tal-isforzi tal-valutazzjoni tar-riskji tal-2017. 
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 l-adattar u t-tqassir tas-sessjonijiet ta’ taħriġ (dwar is-sistemi u l-ġestjoni 

tal-proġetti). 

2) L-applikazzjoni ta’ approċċ ta’ ‘lezzjonijiet meħuda’: l-użu tal-esperjenzi 

preċedenti sabiex jittejjeb il-proċess tar-reklutaġġ għal proġetti ġodda (il-

kontenut ta’ avviż ta’ post tax-xogħol battal, ir-reklutaġġ għal-lista ta’ riżerva 

qabel l-istabbiliment tal-bażi ġuridika). 

3)  L-iżgurar li d-deskrizzjonijiet tal-karigi jiġu żviluppati strateġikament sabiex 

jinkludu l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa sabiex ikopru inizjattivi u sistemi 

ġodda. 
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Anness IX: Il-pjan ta’ akkwist għall-2019 

L-anness preżenti jinkludi l-offerti ppjanati matul din is-sena b’appoġġ dirett għall-attivitajiet operattivi inklużi fid-dokument ta’ programmar jew fir-rapport finanzjarju, 

b’valur stmat ta’ aktar minn EUR 144,000. Meta tkun disponibbli, l-informazzjoni tiġi pprovduta wkoll għal offerti mhux operattivi. 

Il-pjan ma jinkludix kuntratti speċifiċi maħruġa permezz ta’ kuntratti qafas mogħtija mill-Aġenzija, mill-Kummissjoni Ewropea jew minn istituzzjonijiet oħrajn tal-UE. 

Nu
mru 

Referenza 
tal-PD 

Suġġett 
Tip ta’ 

proċedura 

Tip ta’ 
kuntrat

t 

Tul tal-
kuntratt 

(snin) 

Valur pluriennali 
stmat 

(EUR miljuni) 

Il-valur 
stmat fl-

2019 
(EUR 

miljuni) 

Trimestru 
indikattiv 

għat-tnedija 
Kummenti 

1 
2.1.3; 2.2.4.1 

 

Servizzi ta’ taħriġ 
għall-persunal tal-

eu-LISA u għall-
Istati Membri 

FWC Miftuħ 4 2.5 0.625 Q1 2019  

2 2.3.1.34 
Implimentazzjoni 

tal-ETIAS 
FWC Ristrett 4 95189 

Għad irid 
jiġi 

kkonferm
at 

2019 
L-ewwel fażi tal-proċedura ristretta. It-tnedija tal-

offerta hija soġġetta għall-adozzjoni tal-bażi 
ġuridika 

3 2.1.3 
Servizzi ta’ appoġġ 

estern 
FWC Miftuħ 4 

Għad irid jiġi 
kkonfermat 

Għad irid 
jiġi 

Q1 2019  

                                                                                 

 

 

189 L-ammont huwa bbażat fuq ir-rapport finanzjarju leġiżlattiv għall-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar 
(ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 u (UE) 2016/1624. L-ammont mogħti jista’ jkun differenti minn dan il-valur. 
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kkonferm
at 

4 Multipli 
Garanzija tal-

kwalità operattiva 
FWC Miftuħ 4 15.2 

Għad irid 
jiġi 

kkonferm
at 

Q2 2019 
Is-servizzi ta’ garanzija tal-kwalità għandhom jiġu 
akkwistati b’mod orizzontali u jkunu inkorporati fl-

attivitajiet operattivi 

5 2.1.3 
Politika dwar is-

saħħa u s-sikurezza 
FWC  Miftuħ 4 0.5 0.125 Q1 2019  

6 2.1.5 

Servizzi ta 
’manutenzjoni 

integrati tal-bini u 
l-infrastruttura 

teknika tal-eu-LISA 
fis-sit operattiv 

tagħha fi 
Strasburgu 

Ristrett  Dirett 4 2.25 0.56 Q1 2019  
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Anness X: Ċart tal-organizzazzjoni għall-2019 

Fl-2017, saru l-bidliet li ġejjin fl-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA, li affettwaw l-għadd ta’ ħaddiema. 

Il-kariga ta’ Konsulent għad-Direttur Eżekuttiv li nħolqot fl-2016 saret vakanti u ġiet mibdula lura għall-kariga 

ta’ Kap tal-HRU. Madankollu, id-dmirijiet tal-Kap tal-HRU komplew jiġu allokati lill-Kap tad-Dipartiment tas-

Servizzi Korporattivi għall-biċċa l-kbira tal-2017. 

L-organigramma turi s-sitwazzjoni fit-30 ta’ Ottubru 2017, iżda għandha turi s-sitwazzjoni fil-

31 ta’ Diċembru 2017. Għalhekk, hija sejra tiġi aġġustata f’Jannar 2018, jekk tinbidel is-sitwazzjoni. 

Għal kull ċellula organizzazzjonali tal-eu-LISA, l-organigramma tippreżenta l-għadd ta’ karigi fil-parentesi u l-

għadd ta’ karigi vakanti fil-parentesi kwadri. 
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Settur tas-Sigurtà u l-
Garanzija tal-
Informazzjoni

AT (4), AT EES [1], AK 
(1), ENS (1)

Direttur Eżekuttiv
AT (1)

Awditur Intern
AT (1)

Uffiċjal tal-
Kontabbiltà

AT (1)

Assistent 
Personali

AT (1)

Settur tal-
EPMO
AT (1)

Uffiċjal tal-
Protezzjoni tad-

Data
AT (1)

Unità tas-Sigurtà
HoU  AT (1) + ENS [1]

Settur tas-Sigurtà 
Protettiva u l-Kontinwità

AT (2), AK (1), ENS (1)

Dipartiment tar-Riżorsi u l-
Amministrazzjoni 
HoU  AT (1), AK (1)

Unità tar-Riżorsi Umani u 
t-Taħriġ

AT (7), AK (2)

Unità tal-Finanzi u tal-
Akkwisti

AT (2) +AT EES [3]

Settur tas-Servizzi 
Korporattivi

AT (6), AK (1), ENS (1)

eu-LISA
Struttura organizzazzjonali bl-għadd ta  persuni

fil-31.12.2017

Settur tal-Finanzi u l-
Baġit

Total ta  AT (4) [1], AK (1)

Settur tal-Akkwisti
AT (3), AK (2)

Tim ta  Appoġġ 
Finanzjarju

AT (3)

Dipartiment tal-
Operazzjonijiet

AT (3), AK {1}

Dipartiment tal-
Operazzjonijiet u tal-

Infrastruttura
AT(1) [1}+AT EES[1], 

ENS(1)

Unità tal-Ġestjoni u l-
Manutenzjoni tal-
Applikazzjonijiet

AT (2) +AT EES [9] + AT 
EURODAC [2], ENS[1]

Settur tal-Infrastruttura 
tas-Sistemi

AT (9)

Settur tal-Infrastruttura 
tan-Netwerk

AT (5), AK (7), ENS (2)

Settur tal-Punt ta  
Servizz

AT (18), AK [1]

Settur tas-Sistemi ta  
Ġestjoni tal-Fruntieri

AT (6)

Settur tas-Sistemi tas-
Sigurtà Interna

AT (3), AK (1)

Settur Trasversali u tat-
Tfassil tas-Servizzi

AT (2) [1]

Settur ta  Appoġġ għall-
Applikazzjonijiet tal-

Produzzjoni
AT (6), AK (7)

Settur tas-Sistemi tal-
Ażil

AT (2), AK (2)

Unità ta  Koordinazzjoni 
Ġenerali

HoU  AT (1), AK (1)

Settur tal-Bini tal-
Kapaċità Esterna

AT (5), AK (1), ENS (1) [2]

Settur tal-
Komunikazzjoni Esterna 

u Interna
AT (2)

Settur tal-Governanza 
Korporattiva u l-Ippjanar

AT (5)

Uffiċċju ta  Kollegament 
fi Brussell

AK (2)

Strasburgu
 

Tallinn
 

Brussell
 

Għadd ta  persuni:
AT 114/131
AK 32/27 (jinkludi 3 addizzjonali għal sostituzzjoni fuq terminu qasir)
ENS 7/9

( x ) pożizzjoni okkupata 
[ x ] pożizzjoni vakanti
NB: Il-kuluri u s-sing taħt fid-deskrizzjoni jirrappreżentaw il-lokalizzazzjoni tal-
pożizzjoni

Lokalizzazzjonijiet 
imħallta 

 

Didaskalija tal-
kulur:

Settur tas-Servizzi tal-
Ittestjar u tal-
Integrazzjoni

AT (5), ENS [1]
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Anness XI: FLS standard 
Fl-2013, il-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA adotta d-dokument 2013-084 FLS Standard għas-sistemi tal-IT 
ġestiti mill-eu-LISA, li jiddefinixxi s-servizzi pprovduti mill-eu-LISA lill-Istati Membri fi ħdan il-mandat tagħha 

.
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Anness XII: Indikaturi komuni tal-livell ta’ servizz 
L-Indikaturi komuni tal-livell ta’ servizz applikabbli għas-sistemi tal-IT kollha fuq skala kbira huma deskritti fil-
Politika dwar il-Ġestjoni tal-Livell ta’ Servizz, l-Anness 2:tal-eu-LISA Rekwiżiti tar-rapport ta’ FLS. 


