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tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Liberta, Sigurta u Gustizzja (eu-
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Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita tal-2025
Adottat mill-Bord tat-Tmexxija tal-eu-LISA fis-17 u t-18 ta’ Gunju 2026
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Dwar dan ir-rapport

Ir-Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita tal-eu-LISA jirrifletti I-impenn
tal-Agenzija ghat-trasparenza u I-akkontabilita billi jipprezenta harsa
generali strutturata tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm
ta’ hidma taghha ghall-2025 u fl-ilhugq tal-objettivi deskritti fid-Dokument
Uniku ta’ Programmazzjoni 2025-2027. Dan jipprovdi assigurazzjoni
lill-partijiet ikkoncernati — l-istituzzjonijiet tal-UE, I-Istati Membri u ¢-
cittadini tal-UE — li I-Agenzija ged twettaq il-mandat taghha u taghmel
uzu effi¢jenti mir-rizorsi allokati biex tilhaq I-ghanijiet strategici taghha.

Ir-rapport gie ppreparat skont il-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni
Ewropea ghall-agenziji kollha tal-UE, u fkonformita mal-Artikolu 48 tar-
Regoli Finanzjarji ta' eu-LISA.

Sir af aktar dwar I-eu-LISA:

amo


https://www.facebook.com/agencyeulisa/
https://www.linkedin.com/company/eu-lisa/
https://www.youtube.com/c/euLISAagency
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Sistemi tal-IT u infrastruttura tal-komunikazzjoni

AFIS

API
CCP
CIR

CRRS

CSLR

CSP
DubliNet

e-CODEX

ECRIS

ECRIS RI
ECRIS-TCN

EES
ESP
ETIAS

Eurodac

EU VAP

10
PK tas-SIK

MID
PNR

Prim

sBMS

SIRENE

SIS
TESTA-ng

TESTQ-EIRIS

VIS

sistema awtomatizzata ghall-identifikazzjoni
tal-marki tas-swaba’

informazzjoni bil-quddiem dwar il-passiggieri
pjattaforma cloud komprensiva

repozitorju komuni ta’ informazzjoni dwar |-
identita

repozitorju ¢entrali ghar-rapportar u ghall-
istatistika

Sistema Centrali ghar-Rizoluzzjoni tal-Links
Sofor

pjattaforma kondiviza komuni

Network tal-komunikazzjonijiet elettronici ta’
Dublin

Komunikazzjoni fil-gasam tal-e-Gustizzja
permezz tal-lskambju ta’ Data Online

Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’
Rekords Kriminali

Implimentazzjoni ta’ referenza tal-ECRIS

L-ECRIS ghal nazzjonali ta’ pajjizi terzi u
persuni apolidi

Sistema ta’ Dhul/Hrug
Portal Ewropew tat-tfittxija

Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’
Awtorizzazzjoni ghall-lvvjaggar

Bazi tad-data Ewropea ghat-Tgabbil ta’ Data
Dattiloskopika ta’ Persuni li jfittxu I-AZil

Pjattaforma tal-UE ghall-Applikazzjoni ghal
Viza

interoperabbilta

Pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tal-Iskwadri
ta’ Investigazzjoni Kongunta

detettur ta’ identitajiet multipli
registru tal-ismijiet tal-passiggieri

router ¢entrali ghall-iskambju awtomatizzat
ta’ data fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-
pulizija

servizz kondiviz ta’ tgabbil bijometriku

Talba ghal Informazzjoni Supplimentari fid-
Dhul Nazzjonali

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen

Servizzi Trans-Ewropej tat-Telematika Bejn
I-Amministrazzjonijiet — generazzjoni gdida

Infrastruttura Msahha ghal Interkonnettivita
Affidabbli u Sigurta

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viza

ACFC

BCU
CEPOL

Ccu
QEA
EDPS

EiO
EMAS

eu-LISA

EUAA
EUAN

Europol

Frontex

FSA

IAC
IAS
QKI
GAI
JHAAN
JRC
OLAF
SPD
FLS
TEF
TOF
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Kumitat tal-Awditu, tal-Konformita u tal-
Finanzi

unita ¢entrali ta’ backup

L-Agenzija tal-UE ghat-Tahrig fl-Infurzar tal-
Ligi

unita ¢entrali

Qorti Ewropea tal-Awdituri

Kontrollur Ewropew ghall-Protezzjoni tad-
Data

dhul fis-sehh

Skema tal-UE ta’ Gestjoni u Verifika
Ambjentali

L-Agenzija tal-UE ghat-Tmexxija Operattiva
ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’
Liberta, Sigurta u Gustizzja

L-Agenzija tal-UE ghall-AzZil
Network tal-Agenziji tal-Unjoni Ewropea

Agenzija tal-UE ghall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Ligi

L-Agenzija Ewropea ghall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta

accettazzjoni finali tas-sistema (perjodu ta'
verifika wara d-dhul fis-sehh)

Kapacita tal-Awditjar Intern tal-eu-LISA
Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni
gafas ta’ kontroll intern

gustizzja u affarijiet interni

Network tal-Agenziji tal-GAl

Centru Kongunt tar-Ricerka tal-Kummissjoni
Uffic¢ju Ewropew ta’ Kontra I-Frodi
dokument uniku ta’ programmazzjoni

ftehim fil-livell tas-servizz

gafas ta’ inginerija trazversali

gafas ta’ operat trazversali
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[l-missjoni taghna hija li nappoggaw lill-UE u lill-Istati Memobiri fl-isforzi taghhom biex
izommu lill-Ewropa miftuha u sigura permezz ta’ teknologija avvanzata.

ll-vizjoni taghna hija li nipprovdu soluzzjonijiet innovattivi u prattici ghall-ntigijiet tal-
UE li ged jevolvu, filwaqt li nixprunaw it-trasformazzjoni digitali fil-gasam tal-

gustizzja u l-affarijiet interni

L-eu-LISA tappogga l-implimentazzjoni tal-politiki tal-gustizzja u I-affarijiet interni (GAI) tal-UE b’enfasi
fuq il-fruntieri esterni, il-vizi, is-sigurta interna, il-migrazzjoni u l-azil, u I-gustizzja:

L-operat effettiv, sigur, u mhux
interrott tas-sistemi li jiffacilitaw I-
iskambju ta’ informazzjoni bejn I-
awtoritajiet rilevanti tal-GAI madwar |-
Ewropa.

It-tmexxija operattiva 24 siegha
kuljum u l-appogg ta’ kwalita gholja
biex jigu zgurati prestazzjoni stabbli u
servizzi ta’ kwalita gholja.

ll-monitoragg tal-innovazzjoni u t-
teknologija biex tipprovdi |-oghla livell
ta' gharfien espert lill-partijiet
ikkon¢ernati ewlenin taghha.

] &

L ]
L
L ]

L-izvilupp ta’ sistemi tal-IT u I-
arkitettura tal-interoperabbilta sabiex
tissahhah il-gestjoni tal-fruntieri u s-
sigurta interna taz-zona Schengen.

It-tahrig dwar l-uzu tekniku tas-sistemi
tal-GAI fkonformita mal-htigijiet tal-
utenti finali u I-lakuni identifikati fl-
gharfien.

Ir-rapporti statistic¢i u tas-sistema
dwar I-uzu u I-funzjonament tekniku tas-
sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl taht il-
mandat taghha.

Impenjata ghat-trasparenza u l|-akkontabilita, l-eu-LISA topera fkonformita stretta mal-ligi applikabbli, il-
ftehimiet fil-livell ta’ servizz, ir-rekwiziti tal-protezzjoni tad-data, u standards ta’ sigurta rigoruzi.

<=

Postijiet:

ll-valuri li jixprunaw ix-xoghol taghna: akkontabilita, trasparenza, ec¢c¢ellenza, kontinwita,

xoghol f'tim, u fokus fuq il-klijent.

Sede tal-Agenzija":
Tallinn, I-Estonja

Sit operazzjonali:
Strazburgu, Franza

3
(@]

" Inkluz it-tmexxija operattiva tal-e-CODEX.

Ufficcju ta’ Kollegament:
Brussell, il-Belgju

Sit ta’ backup:
St. Johann im Pongau, I-
Awstrija
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SISTEMI TAL-GAI U SOLUZZJONIJIET DIGITALI

L-azil, il-
migrazzjoni u
I-fruntieri

Sigurta
interna u
fruntieri tal-
UE

Schengen,
fruntieri u vizi
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gustizzja

Interoperabbil
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Eurodac | Bazi tad-data Ewropea ghat-Tqgabbil ta’ Data Dattiloskopika ta’ Persuni li
jfittxu 1-Azil

Id-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli ghall-ezaminazzjoni tal-applikazzjonijiet
ghall-azil, u I-identifikazzjoni ta' persuni arrestati ghal gsim illegali tal-fruntiera u ghal soggorn
mhux awtorizzat.

SIS | Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen

L-iskambju ta’ informazzjoni permezz ta’ twissijiet dwar persuni jew oggetti mfittxija jew
negsin, flimkien ma’ struzzjonijiet ghall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Ir-router ¢entrali ta’ Priim

L-iskambju awtomatizzat ta’ data ghall-kooperazzjoni tal-pulizija bejn I-Istati Memobri.
Router API-PNR| informazzjoni bil-quddiem dwar il-passiggieri u registru tal-ismijiet
tal-passiggieri

Punt ta’ konnessjoni bejn I-Istati Membri u t-trasportaturi bl-ajru ghall-gbir u t-trasferiment
tad-data APl u PNR.

VIS | Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viza

L-ipprocessar tal-applikazzjonijiet ghal viza u I-gestjoni tal-vizi ghal soggorn gasir ghal
nazzjonali ta' pajjiz terz (TCNs) li jivvjaggaw lejn iz-zona Schengen jew li jghaddu minnha.
EES | Sistema ta’ Dhul/Hrug

Il-monitoragg ta’ soggorni awtorizzati u I-identifikazzjoni ta’ persuni li possibilment jibqghu fit-
territorju wara l-iskadenza tal-awtorizzazzjoni ghas-soggorn permezz ta’ registrazzjoni
elettronika ta’ nazzjonali ta’ pajjiz terzi (TCNs) kollha li jidhlu u johorgu miz-zona Schengen.
ETIAS | Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni ghall-lvvjaggar
Awtorizzazzjoni ta’ qabel I-ivvjaggar ta’ nazzjonali ta’ pajjizi terzi ghall-identifikazzjoni
avvanzata ta’ riskji potenzjali ghas-sigurta, ghall-migrazzjoni irregolari jew ghal riskji gholjin
ta’ epidemija li jistghu jaghtu ragunijiet gha¢-¢ahda tad-dhul fiz-zona Schengen.

EU VAP | Pjattaforma tal-UE ghall-Applikazzjoni ghal Viza

Pjattaforma digitali biex tappogga t-talbiet ghall-viza minn nazzjonali ta’ pajjizi terzi.

ECRIS RI | Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali —
implimentazzjoni ta’ referenza

L-iskambju ta' informazzjoni bejn I-Istati Membri dwar ir-rekords kriminali ta' ¢ittadini tal-UE.
e-CODEX | Komunikazzjoni fil-qasam tal-e-Gustizzja permezz tal-Iskambju ta’ Data
Online

It-trazmissjoni sigura tal-kontenut elettroniku bejn I-awtoritajiet gudizzjarji u I-professjonisti
legali fi pro¢edimenti gudizzjarji transfruntiera.

ECRIS-TCN | Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali — ¢ittadini ta’
pajjizi terzi

L-iskambju elettroniku ta' informazzjoni dwar ir-rekords kriminali ta’ nazzjonali ta’ pajjizi terzi
u ta’ persuni apolidi.

PK tas-SIK | Pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tal-lskwadri ta’ Investigazzjoni Kongunta

Il-pjattaforma digitali ghall-iskambju ta’ informazzjoni u evidenza finvestigazzjonijiet u
prosekuzzjonijiet transfruntiera bejn l-awtoritajiet gudizzjarji u tal-infurzar tal-ligi Ewropej, I-
agenziji rilevanti tal-UE, u I-Uffi¢¢ju Ewropew ta’ Kontra I-Frodi (OLAF).

Servizz kondiviz ta’ tqabbil bijometriku (sBMS) ghal tqabbil trazversali ta’ data bijometrika
fis-sistemi kollha tal-GAl

Portal Ewropew tat-tfittxija (ESP): tieqa ta’ tfittxija unika ghal tfittxijiet simplifikati fis-sistemi
kollha tal-GAl gestiti mill-eu-LISA

Repozitorju komuni ta’ informazzjoni dwar Il-identita (CIR) ghall-identifikazzjoni korretta
ta’ nazzjonali ta’ pajjizi terzi (data bijografika u bijometrika)

Detettur ta’ identitajiet multipli (MID) ghall-kxif ta’ identitajiet multipli u ghall-glieda kontra I-
frodi tal-identita

22028 ghall-fazi 1, il-fazi 2 se titwassal fl-2029.
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Repozitorju ¢entrali ghar-rapportar u ghall-istatistika (CRRS) ghall-generazzjoni ta’
rapporti statisti¢i anonimi aggregati bejn is-sistemi 1 [2026]
o fis-senh £ immaniggjat minn eu—LISA o fl-izvilupp [bidu mistenni tal-operat]
minn

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 8



PUBLIC
PUBBLIKU

ANALIZI U VALUTAZZJONI TAL-BORD TAT-TMEXXIJA

lI-Bord tat-Tmexxija rriezamina r-Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita u vvaluta I-prestazzjoni tal-
Agenzija fl-isfond tal-objettivi tal-programm ta’ hidma annwali 2025.3

lI-Bord tat-Tmexxija:

| jenfasizza I-appogg essenzjali tal-eu-LISA ghall-politiki tal-UE fl-ogsma tal-kontroll tal-fruntieri, tal-vizi,
tal-migrazzjoni u tal-azil, u tal-e-gustizzja,

| iqis li I-Agenzija kompliet tissodisfa I-mandat taghha b'mod effettiv filwaqt li hadmet b’mod parallel fuq
hafna attivitajiet interrelatati u tinnota I-volum u I-kumplessita tal-operat tal-Agenzija,

| jirringrazzja lill-eu-LISA ghall-isforzi kontinwi taghha biex tizgura disponibbilta stabbli u minghajr
interruzzjoni tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE li jikkontribwixxu ghall-funzjonament effi¢jenti taz-zona
Schengen,

| jifrah lill-Agenzija ghad-dhul fis-sehh tal-ewwel komponent tal-interoperabbilta — il-VIS ghall-EES u I-
sBMS f'Mejju, u I-bidu tal-operat tal-EES f'Ottubru 2025,

|je_nfasizza I-impenn tal-Agenzija fI-2025 |i tizgura d-dhul fis-sehh fwaqtu tal-Eurodac il-gdida
fGunju 2026 ghall-funzjonalitajiet ewlenin,

| jiddispjacih li I-pjattaforma ta' kollaborazzjoni ghat-timijiet ta' investigazzjoni kongunta ma bdietx tahdem
f'Dicembru 2025,

| jinnota bi thassib id-dewmien fl-implimentazzjoni ta' ECRIS-TCN u jenfasizza l-importanza li tigi zgurata
I-prontezza teknika tieghu fl-2026.

| jappogga I-pjan direzzjonali rivedut ghall-interoperabbilta ghall-perjodu 2027-2028,
| jenfasizza I-importanza ta’ infrastruttura tal-interoperabbilta komprensiva fit-tishih tas-sigurta fl-Ewropa,

| jiehu nota tar-rizultati u r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni esterna tal-Kummissjoni tal-eu-LISA u
jenfasizza I-importanza li jigu indirizzati I-ogsma ta’ titjib identifikati permezz ta’ azzjonijiet xierqa,

| jilga’ l-isforzi tal-Agenzija biex izzid il-kapacitajiet ta’ zvilupp tal-IT interni taghha u tnaqqas id-dipendenza
mill-kuntratturi, issahhah il-konformita taghha u tinkorpora innovazzjonijiet teknologi¢i godda, u
kapacitajiet tal-cloud,

| jissottolinja I-kwalita u I-puntwalita tal-appogg ipprovdut mill-Agenzija lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni
Ewropea, u japprezza l-isforzi mwettga mill-Agenzija biex izzomm it-trasparenza, l-akkontabilita u I-
kooperazzjoni effettiva,

| jesprimi sodisfazzjon bil-livell ta' ezekuzzjoni tal-impenji u tal-approprjazzjonijiet ta' pagamenti ghall-
2025, ujilga' I-appogg li rcieva mill-bagit tal-UE fl-ezercizzju tat-trasferiment globali,
| jirrikonoxxi I-isforzi biex tittejjeb ir-rata ta’ okkupanza u jigu accellerati r-reklutaggi,

3 L-Artikolu 19(1)(t) tar-Regolament fundatur tal-eu-LISA (UE) Nru 2018/1726.
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| jilga’ Il-istrategija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista tal-Agenzija u jishaq fugq l-importanza tal-
implimentazzjoni taghha,

| ifahhar lill-Agenzija talli lahqget rata generali ta' implimentazzjoni ta' 98 % ghar-rakkomandazzjonijiet tal-
awditu, li tirrifletti I-impenn tal-Agenzija ghall-akkontabilita u t-titjib kontinwu,

| jenfasizza I-importanza li jigi zgurat I-oghla livell ta' sigurta tal-informazzjoni u protezzjoni tad-data fis-
sistemi tal-IT taht il-mandat tieghu, b'konformita shiha mar-rekwiziti ta' protezzjoni tad-data u l-istandards
ta' sigurta,

| jenfasizza I-importanza li tigi zgurata I-implimentazzjoni fwagqtha tar-rakkomandazzjonijiet mill-EDPS,

| jirrikonoxxi l-opinjonijiet pozittivi tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet tal-2024 tal-eu-LISA.

[I-Bord tat-Tmexxija jemmen li dan ir-rapport jipprovdi assigurazzjoni sufficjenti li, minkejja I-isfidi Ii jfixklu |-
aderenza mal-iskedi ta’ implimentazzjoni ezigenti, I-eu-LISA ghamlet hilitha biex timplimenta I-mandat taghha
u uzat b’mod effettiv ir-rizorsi finanzjarji u umani taghha ghall-finijiet stabbiliti fil-programm ta’ hidma annwali
tal-eu-LISA ghall-2025.

[I-Bord tat-Tmexxija, filwaqt li jqis I-informazzjoni pprovduta f'dan ir-rapport:
| jappogga lill-Agenzija fl-isforzi kontinwi taghha biex twassal |-arkitettura tal-interoperabbilta,

| jirrikonoxxi l-interdipendenzi bejn ix-xoghol tal-Agenzija ghas-sistemi ¢entrali u dak tal-Istati Membri fil-
livell nazzjonali, u jiffoka fuq it-titjib tal-fehim reciproku, it-trasparenza u I-koordinazzjoni mal-Istati Membri,
il-Kkummissjoni Ewropea u Agenziji ohra tal-UE biex jigi zgurat it-twassil ta' sistemi godda,

| jishaq I-importanza tal-Eurodac il-gdida,

| ineggegq lill-Agenzija biex tkompli tnaqgas id-dipendenza taghha fuq kuntratturi esterni u tibni kapacitajiet
interni,

| jenfasizza I-pressjoni konsiderevoli fuq il-persunal tal-eu-LISA li jahdem fuq progetti kumplessi, u
jenfasizza wkoll I-importanza ghall-eu-LISA li tkompli zZid ir-rata ta' okkupazzjoni taghha,

| ineggeq lill-Agenzija biex tizgura l-ippjanar, il-monitoragg u r-rapportar affidabbli ta' bagit multiannwali
bbazat fuq l-attivita,

| jenfasizza I-htiega li jigi zgurat li I-eu-LISA tigi pprovduta bir-rizorsi adegwati biex timplimenta I-mandat
taghha li ged jikber,

| jirrakkomanda lill-Agenzija |i tkompli tindirizza I-kwistjonijiet sottostanti fil-qasam tal-gestjoni tal-akkwist u
tal-kuntratti kif enfasizzat mill-Qorti tal-Awdituri,

| jirrikonoxxi I-importanza i tigi zgurata I-kapacita suffigjenti ta¢-¢entru tad-data fCU u BCU ghall-
iskjerament u I-gestjoni effi¢jenti u sostenibbli kemm tas-sistemi tal-IT godda kif ukoll ta’ dawk diga
ezistenti, filwaqt li tkompli tigi ggarantita d-disponibbilta minghajr interruzzjoni u I-evoluzzjoni fwagqtha tas-
sistemi kollha taht il-mandat taghha.

[I-Bord tat-Tmexxija jestendi I-gratitudni tieghu lill-eks Direttur Ezekuttiv tal-Agenzija ad interim, Marili Mannik,
lill-manigment tal-eu-LISA, u lill-persunal kollu taghha ghall-impenn u I-isforzi taghhom matul dan I-isforz ta’
sfida kbira.

Rene Vihalem,
President tal-Bord tat-Tmexxija
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DAHLA MID-DIRETTUR EZEKUTTIV

F1-2025, I-eu-LISA ghamlet progress sinifikanti fl-appogg tal-vizjoni tal-UE ta’ gestjoni digitali integrata
tal-fruntieri fiz-Zona Schengen kollha u fl-Unjoni Ewropea.

| F’Mejju, nedejna l-ewwel komponent definit fir-Regolamenti dwar I-Interoperabbilta — is-Servizz Kondiviz
ta' Tgabbil Bijometriku (sBMS) — biex insahhu I-kontrolli tal-identita fil-fruntieri kollha.

| ll-varar gradwali sussegwenti tas-Sistema ta' Dhul/Hrug (EES) f'Ottubru mmarka pass deciziv lejn |-
gheluq ta' lakuna li ilha tezisti ghal zmien twil fil-kontroll tal-fruntieri tal-UE.

| ll-konnessjoni ta’ dawn is-sistemi mas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viza (VIS) tottimizza aktar I-
iskambju ta’ data dwar il-viza fiz-Zona Schengen kollha.

Dawn il-kisbiet huma r-rizultat dirett ta’ snin ta’ thejjija ddedikata u kollaborazzjoni profonda.

Barra minn dawn I-istadji importanti, is-sena 2025 gabet ukoll informazzjoni intuwittiva u opportunitajiet ¢ari
biex intejbu |-proc¢essi taghna, insahhu I-kooperazzjoni, u nimxu 'l quddiem bil-passi li jmiss fil-pjan direzzjonali
ghall-interoperabbilta taghna. Filwaqt li ghaddejja hidma ghall-prontezza teknika tas-Sistema Ewropea ta’
Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali ghac-¢ittadini ta’ pajjizi terzi (ECRIS-TCN) u ghad-dhul fis-sehh tal-
pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tal-Iskwadri ta’ Investigazzjoni Kongunta (SIK), ahna nibgghu impenjati ghall-
implimentazzjoni bla xkiel taghhom.

Meta bdeijt fil-kariga ta’ Direttur Ezekuttiv fl-1 ta’ Ottubru 2025, wasalt fmument krué¢jali kemm ghall-Agenzija
kif ukoll ghall-partijiet ikkon¢ernati taghha. Dan ir-rwol ghallimni napprezza b'mod akbar I-iskala kbira u I-
kumplessita tax-xoghol li jsir fl-eu-LISA kollha kemm hi. Dawn is-su¢¢essi huma, gabel kollox, sforz kollettiv.
Wara kull sistema, kull stadju importanti u kull kisba teknika hemm in-nies li jaghmlu dan kollu possibbli.
Nesprimi I-akbar gratitudni tieghi lill-persunal tal-eu-LISA — id-dedikazzjoni, ix-xoghol iebes u |-professjonalita
taghkom huma I|-fondazzjoni li fugha nibnu soluzzjonijiet digitali affidabbli ghal Ewropa sigura, protetta u
miftuha.

lllum, is-sistemi taghna ghandhom rwol dejjem aktar vitali fl-appogg tal-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-hidma
taghhom ta’ kuljum, filwaqt li jsahhu s-sigurta u I-kooperazzjoni fl-Ewropa kollha. L-izgurar ta’ soluzzjonijiet
siguri, affidabbli u disponibbli hafna huwa marbut direttament mas-sikurezza pubblika u I-fidu¢ja istituzzjonali.
Ghal din ir-raguni, nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-agenziji shab
taghna. L-gharfien espert taghkom u I-appogg kostanti taghkom jibqghu indispensabbli hekk kif ninnavigaw
ogfsa politici kumplessi, sfidi ta' sigurta u bzonnijiet teknologici li ged jevolvu.

Ghandna biex inkunu kburin bil-momentum li Ihagna flimkien fl-2025.

Tillmann Keber,
Direttur Ezekuttiv
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SOMMARJU EZEKUTTIV

Matul 1-2025, I-eu-LISA wriet kontinwament I-impenn u I-affidabbilta rezoluti taghha bhala sieheb ghall-
istituzzjonijiet Ewropej u ghall-Istati Membri, filwaqt li kkontribwiet ghall-implimentazzjoni ta’ politiki
rilevanti fil-qasam tal-gustizzja u l-affarijiet interni (GAI), filwagqt li zgurat ukoll is-sikurezza u l-integrita
tat-teknologiji skjerati.

Id-dhul fis-sehh tal- Id-dhul fis-sehh VIS konnessa mal-
P sBMS ghall-VIS u I- 2 progressiv tal-EES @ sBMS u I-EES
EES —
—  — |
Verzjonijiet tas- ] Agdggornament kbir ta' Konferenza ta’ livell
sistema c¢entrali tal- (—\ ECRIS RI é gholi dwar I-
Eurodac il-gdida u b'integrazzjoni ma' awtonomija strategika
— interfaé¢¢a tal-utent ~— ECRIS-TCN — tal-UE
tal-web
Certifikazzjoni tal- Rata generali ta’ Rata ta’
EMAS implimentazzjoni tar- @ implimentazzjoni tal-
IS4 rakkomandazzjonijiet bagit ta’ 100 %

tal-awditu ta' 98 %

IL-KISBIET TAS-SENA

() PRI._JORITA: Zgurar ta’ operat u implimentazzjoni effi¢jenti tas-sistemi ta’ informazzjoni
tal-GAl tal-UE fdati lill-eu-LISA

Manutenzjoni effettiva u kontinwa

L-objettiv ewlieni tal-eu-LISA huwa li tizgura operat effettiva, sigura u kontinwa tas-sistemi taht il-mandat
taghha, billi tipprovdi lill-utenti finali tas-sistema (jigifieri l-awtoritajiet nazzjonali u Il-agenziji tal-UE)
b'disponibbilta u kontinwita bla interruzzjoni, kif ukoll b'appogg operazzjonali proattiv u ta' kwalita gholja.

L-Agenzija zgurat l-operat stabbli tas-sistemi ewlenin tal-GAl tal-UE: Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen
(SIS), Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viza (VIS), Bazi tad-data Ewropea ghat-Tqabbil ta’ Data Dattiloskopika
ta’ Persuni li jfittxu I-Azil (Eurodac), Implimentazzjoni ta' referenza tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta’
Rekords Kriminali (ECRIS RI) u s-Sistema e-CODEX (Komunikazzjoni fil-qasam tal-e-Gustizzja permezz tal-
Iskambju ta’ data online). Minn Mejju 2025, I-eu-LISA bdiet tipprovdi I-manutenzjoni operazzjonali ghas-Servizz
Kondiviz ta’ Tqabbil Bijometriku (sSBMS) u, minn Ottubru, ghas-Sistema ta' Dhul u Frug (EES).

Is-sistemi hadmu fkonformita mal-miri rispettivi tal-livell tas-servizz, hlief ghal nuqqas temporanju ta'
disponibbilta fuq perjodu ta’ zmien gasir, b'SIS b'disponibbilta ta' 99,92 %, VIS ta' 99,78 %, EES ta' 98,13 %,
Eurodac ta' 99,97 %, e-CODEX ta' 99,90 % u sBMS ta' 100 %. L-eu-LISA Zzgurat ukoll it-tmexxija operattiva
effettiva tal-infrastruttura, tan-networks u tas-servizzi sottostanti, ikkomplimentata b'servizzi ta' appogg ghall-
utent finali 24/7 ghall-komunita JHA tal-UE.

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

L-eu-LISA kompliet ukoll twettaq I-evoluzzjonijiet mehtiega biex tizgura titjib kontinwu tas-sistema, filwaqt li
lestiet analizi tar-rekwiziti u tfassil ta’ livell gholi ghal diversi evoluzzjonijiet kbar tas-SIS (inkluzi twissija gdida
ta’ informazzjoni u zieda fil-kapacita) u kompliet bl-implimentazzjoni tal-VIS Riveduta.
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Sabiex tizgura d-dhul fis-sehh fwaqtu tal-Eurodac il-gdida sat-12 ta’ Gunju 2026 — prekundizzjoni kritika ghall-
implimentazzjoni tal-Patt tal-UE dwar il-Migrazzjoni u I-AZil, I-eu-LISA wasslet diversi rilaxxi tas-sistema centrali
u l-interfacca tal-utent tal-web, flimkien ma’ specifikazzjonijiet teknic¢i ghall-Istati Membri. FI-2025, I-Agenzija
ghamlet ukoll progress fl-implimentazzjoni tar-regolamenti dwar I-iskrinjar, u lestiet I-analizi tar-rekwiziti ghall-
access tal-awtoritajiet tal-iskrinjar ghas-SIS, it-ffittxija tal-VIS u tal-ETIAS (is-Sistema Ewropea ta’
Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni ghall-lvvjaggar), bl-analizi kontinwa ghar-rekwiziti tal-EES u tal-ECRIS-
TCN.

L-Agenzija stabbiliet ambjent ta' gabel il-produzzjoni fuq il-pjattaforma komuni kondiviza biex tospita sistemi
ewlenin godda tan-negozju, u b'hekk tippermetti ttestjar aktar mghaggel u allinjat ahjar, kif ukoll il-validazzjoni
u l-iskjerament tal-applikazzjonijiet. L-eu-LISA lahqget stadju importanti billi kkonnettjat mal-EuroDomain u mal-
pjattaforma komprensiva tal-cloud, u dan jippermetti lill-utenti finali tal-EuroDomain ja¢¢essaw |-ambjent ta'
ttestjar ibbazat fuq il-cloud, li jippermetti stabbiliment ambjentali aktar mghaggel, u jbiddel il-fokus mill-
konfigurazzjoni tal-hardware ghall-ittestjar tal-karatteristici tal-applikazzjoni; dan kollu se jhaffef I-izvilupp ta'
sistemi godda.

B’'mod parallel, I-Agenzija kompliet tottimizza I-infrastruttura tan-network taghha biex ittejjeb il-konnettivita u I-
prestazzjoni tas-sistemi ezistenti u godda, filwaqt li thaqqas il-kost u I-hin tal-manutenzjoni, u tizgura konsum
sostenibbli tal-energija u tnaqqgas I-impronta ambjentali taghha.

Is-sistemi godda u I-prontezza ghall-interoperabbilta

L-eu-LISA kompliet ukoll tizviluppa diversi sistemi godda tal-IT, flimkien mal-arkitettura |-gdida tal-
interoperabbilta ghad-dominju tal-GAl. FI-2025, I-Agenzija lahget tliet stadji importanti hafna ghaz-Zona ta'
Schengen u ghall-Unjoni Ewropea:

| id-dhul fis-sehh tal-sBMs ghall-VIS fid-19 u 1-20 ta' Mejju 2025, li jirrapprezenta zvilupp sinifikanti fl-
approce tal-UE ghall-immaniggjar tad-data bijometrika, billi jic¢entralizza t-tqabbil bijometriku biex ittejjeb
il-kontrolli tal-identita fil-fruntieri,

| id-dhul fis-sehh progressiv tal-EES fit-12 ta' Ottubru 2025, bl-Istati Membri jibdew jikkonnettjaw
gradwalment I-infrastrutturi nazzjonali tal-fruntiera taghhom mas-sistema ¢entrali tal-EES,

| it-tnedija tal-konnessjoni tal-VIS mal-sBMS fid-19 u I-20 ta’ Mejju 2025 u mal-EES fit-12 ta’ Ottubru
biex jigi pprovdut skambju stabbli u skalabbli tad-data dwar il-viza fiz-Zona kollha ta’ Schengen.

Flimkien, dawn il-kisbiet jirrapprezentaw pass ewlieni lejn gestjoni digitali u integrata tal-fruntieri, u jistabbilixxu
pedament b’sahhtu ghall-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali ghall-interoperabbilta.

F'Lulju 2025, I-Agenzija skjerat il-parti statika tas-sit web pubbliku tal-EES u I-ETIAS — Ivvjagga lejn I-Ewropa,
li jipprovdi informazzjoni utli dwar ir-regoli I-godda ghall-vjaggaturi internazzjonali li ged imorru lejn I-Ewropa —
pass importanti ghall-EES u |-ETIAS. L-Agenzija kompliet ukoll bl-implimentazzjoni tal-ETIAS u b'suc¢c¢ess
nediet il-kampanja ta’ ttestjar tal-konformita biex tivvalida I-funzjonalitajiet ewlenin.

Fir-rigward tad-dominju tal-gustizzja, I-Agenzija lestiet aggornament kbir ta' ECRIS RI fNovembru 2025, u
pprovdiet lill-utenti finali I-ahhar verzjoni tas-software ghall-konnessjoni sigura tan-network. L-aggornament
jippermetti wkoll I-integrazzjoni mal-ECRIS-TCN (Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali
ghac-cittadini ta' pajjizi terzi u persuni apolidi) fil-futur u huwa prekondizzjoni biex tinbeda t-taghbija tad-data.
Madankollu, filwagqt i I-ittestjar tal-konformita mal-Istati Membri beda ghall-ECRIS-TCN, il-prontezza teknika
kienet ghadha ma gietx finalizzata sal-2025. Barra minn hekk, il-pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tal-lskwadri ta’
Investigazzjoni Kongunta ma dahlitx fis-sehh f'Dicembru 2025 kif ippjanat.

Soluzzjonijiet digitali godda

L-eu-LISA kompliet ukoll tizviluppa diversi soluzzjonijiet digitali godda li se jkomplu jsahhu l-arkitettura ezistenti
tal-IT li tappogga I-funzjonament xieraq taz-zona Schengen. B'mod partikolari, I-Agenzija holgot I-ewwel
verzjoni tal-arkitettura kuncettwali ghar-router ta’ Priim, u wriet lill-Istati Membri I-komponenti u I-interazzjonijiet

funzjonali ewlenin taghha, u nediet formalment l-implimentazzjoni tar-router API-PNR, bit-tfassil inizjali u I-
analizi ta’ livell gholi tar-rekwiziti.

Barra minn hekk, I-eu-LISA kompliet twettaq il-kompiti statutorji I-ohra taghha, bhall-forniment ta’ tahrig tekniku
dwar is-sistemi lill-utenti fl-Istati Membri, il-kompilazzjoni tal-listi tal-awtoritajiet mahtura, u t-thejjija ta’ statistika
annwali u rapporti dwar il-prestazzjoni dwar is-sistemi tal-GAl tal-UE taht il-mandat taghha.
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@ PRIJORITA: IT-TITJIB TAL-PRESTAZZJONI TAL-AGENZIJA F’'TERMINI TA’ KONFORMITA

{

FI1-2025, I-Agenzija baqghet fit-triq it-tajba fl-implimentazzjoni effettiva tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu, u
lahqget rata generali ta' implimentazzjoni ta' 98 %. Sabiex ittejjeb |-efficjenza f'dan il-qasam, |-eu-LISA skjerat
ghodda gdida ta’ gestjoni tal-awditu, li tippermetti gestjoni kompleta tal-attivitajiet ta’ awditu ghal konformita
mtejba. Biex tissahhah u titjieb I-efficjenza u Il-effettivita tas-sistema ta' kontroll intern taghha, I-Agenzija
vvalutat il-gafas taghha ta' kontroll intern u pprezentat ir-Rapport Annwali ta' Valutazzjoni.

B’'mod parallel, I-eu-LISA kompliet issahhah il-kontrolli finanzjarji taghha, flimkien mal-process ta’ tbassir u
monitoragg tal-bagit, billi introduciet sett gdid ta’ dashboards u analitika mfassla apposta biex ittejjeb ir-
rapportar finanzjarju ghall-Bord tat-Tmexxija u |-Kumitat tal-Awditu, tal-Konformita u tal-Finanzi (ACFC)
taghha. FI-2025, I-Agenzija kkonsummat il-bagit assenjat taghha, inkluz iz-zieda minhabba I-emenda tal-bagit
fl-ahhar tas-sena, u lahqet rata ta' ezekuzzjoni ta' 100 % kemm ghall-impeniji kif ukoll ghall-hlasijiet.

Biex issahhah aktar il-process tal-akkwist, |I-Agenzija ddefiniet strategija ta' akkwist biex tissorvelja I-
ezekuzzjoni tal-ippjanar operazzjonali taghha u tizgura tranzizzjoni bla xkiel mill-arrangamenti kuntrattwali
ezistenti. Bhala rizultat tal-isforzi kontinwi taghha biex ittejjeb il-kwalita tal-gestjoni tal-kuntratti taghha, I-
Agdenzija r¢eviet opinjoni favorevoli mill-QEA dwar is-sena finanzjarja 2024.

[I-Kummissjoni Ewropea temmet I-evalwazzjoni esterna tal-eu-LISA. Sabiex tindirizza [-11-
il rakkomandazzjoni, |I-Agenzija abbozzat pjan ta’ azzjoni, li jikkonsolida I|-azzjonijiet li ghaddejjin u dawk
ippjanati f'diversi ogsma, fkonformita mal-awditi ezistenti u ma’ inizjattivi ohra ta’ titjib (ara t-tagsima 2.12).

L-Agenzija kompliet ukoll tizgura l-oghla livelli ta' sigurta tal-informazzjoni u I-protezzjoni tad-data, fil-konformita
shiha mar-rekwiziti tal-protezzjoni tad-data u mal-istandards stretti ta' sigurta. B'mod partikolari, I-eu-LISA
wasslet il-valutazzjoni tar-riskju tac-¢ibersigurta u kompliet ittejjeb il-qaghda tas-sigurta tas-sistemi kollha tal-
IT tanht ilF-mandat taghha.

o> PRIJORITA: IT-TRAWWIM TAL-INGAGG TAL-PERSUNAL BILLI L-AGEN_ZIJA SSIR POST
o TAJJEB FEJN WIERED JAHRDEM BIEX TATTIRA U ZZOMM IT-TALENT GDID

Fi Frar, l-eu-LISA aggornat I-istruttura organizzazzjonali taghha biex ittejjeb it-twassil tal-mandat u I-objettivi
strategic¢i taghha, biex trawwem l-efficjenza u ssahhah il-konformita. B’'mod parallel, I-Agenzija adottat |-
Istrategija dwar it-Tiftix ta’ Sorsi ta’ Provvista taghha sabiex tic¢ara I-ghazliet tat-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista, u
tindirizza I-htigijiet futuri tal-forza tax-xoghol, filwagqt li ghamlet ukoll progress fid-definizzjoni tal-istrategija tar-
rizorsi umani taghha, identifikat ogsma strategici biex iservu bhala [-pedament ghall-allinjament tal-azzjonijiet
tar-rizorsi umani mal-htigijiet li ged jevolvu tal-eu-LISA, u zgurat approc¢¢ koeziv li jhares il quddiem ghall-
gestjoni u l-izvilupp tat-talent taghna.

Barra minn hekk, I-eu-LISA inawgurat il-bini I-gdid tal-uffic¢ju ASPIRE fi Strazburgu u fl-istess hin bdiet il-

hrug gradwali mill-bini Platon fid-distrett ta' lllkirch-Grafenstaden. L-Uffi¢¢ju ta' Konnessjoni tal-eu-LISA fi
Brussell ukoll i¢¢aglaq fi premessi godda.

PRIJORITA: IT-THEJJIJA GHALL-FUTUR, IT-TITJIB TAT-TEKNOLOGIJI U L-
INNOVAZZJONI

F'Jannar 2025, biex jindirizzaw sfidi kriti¢i fl-infrastruttura fis-siti teknici tal-eu-LISA, il-Bordijiet tat-Tmexxija
adottaw l-ewwel Strategija Ibrida Multi-Cloud tal-Agenzija, u b'hekk wittew it-triq ghall-ospitar ta' ambjenti mhux
ta' produzzjoni fl-infrastruttura cloud biex jipprovdu riliev immedjat fil-kapacita, skalabbilta mtejba, twassil tal-
infrastruttura aktar mghaggel u zvilupp aktar rapidu.

Wara I-adozzjoni tal-Istrategija ghall-Fabbrika tas-Software fMarzu 2025, I-Agenzija kompliet izzid I-inizjattiva
taghha tal-Fabbrika tas-Software biex ittejjeb it-twassil intern tal-progetti ta’ zvilupp tal-IT, tadotta teknologiji
godda, tistandardizza I-metodologiji, taccellera I-prattiki agli, ittejjeb I-gharfien espert tekniku intern u tibni
kultura ta’ titjib kontinwu, bil-hsieb li tithaqqas id-dipendenza fuq kuntratturi esterni ghall-izvilupp ta’ sistemi
godda.
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lI-fokus partikolari tal-Agenzija kien fuq it-tkabbir tal-izvilupp tal-Eurodac il-gdida bhala progett pilota, u fuq il-
bidu ta' pilota sekondarju bl-implimentazzjoni tar-router ta’ Prim. Barra minn hekk, I-Agenzija stabbiliet Kumitat
tat-Teknologija gdid u appuntat Uffi¢jal Kap tat-Teknologija biex jipprovdi gwida strategika u jsahhah il-gestjoni
tat-teknologija ghall-ghazla tat-teknologija mtejba, skont ir-rekwiziti regolatorji dwar I-adozzjoni ta' teknologiji
xierqa (ez., protezzjoni tad-data, I-Att dwar I-Intellienza Atrtifi¢jali, standards tas-sigurta cibernetika).

Sabiex jigu zgurati r-reziljenza u d-disponibbilta tas-sistemi tal-GAl tal-UE, I-eu-LISA installat éentru tad-data
modaulari f’kontejner, (MDC2.1, soluzzjoni flessibbli u skalabbli li ma tehtieg I-ebda kostruzzjoni gdida), filwaqt
li ttejjeb il-kapacita tal-hzin u tal-ipprocessar minghajr ma zzid I-impronta tal-karbonju.

Barra minn hekk, I-eu-LISA ghamlet sforzi biex ittejjeb il-prestazzjoni energetika taghha u tnaggas I-impronta
ambjentali taghha. Wara awditu estern b’suc¢cess ghall-EMAS, I-eu-LISA nghatat ufficjalment i¢-Certifikat tal-
EMAS fApril 2025, li jikkonferma I-livell tajjeb tas-sistema ta’ gestjoni ambjentali taghha, imsahha
b’soluzzjonijiet ta’ monitoragg ambjentali. Biex izzid is-sensibilizzazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali
taghha, I-eu-LISA ppubblikat ir-Rapport dwar is-Sostenibbilta 2024 u d-dikjarazzjoni ambjentali taghha.

Sabiex tizgura I-evoluzzjoni kontinwa tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl, l-eu-LISA tissorvelja r-ricerka, u
torganizza attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni mal-industrija u l-akkademja biex trawwem l-innovazzjoni u d-
digitalizzazzjoni. F’Lulju, l-eu-LISA ppubblikat dokument tekniku dwar it-teknologiji tal-cloud computing, biex
tipprovdi harsa generali lejn it-teknologiji rilevanti ghall-eu-LISA u I-partijiet ikkon¢ernati taghha. L-Agenzija
kompliet ukoll kollaborazzjoni attiva maé¢-Centru ta’ Innovazzjoni tal-UE ghas-Sigurta Interna, billi ppresediet
ir-raggruppament tal-bijometrika taghha u kkoordinat it-thejjija ta’ nota ta’ politika dwar I-evalwazzjoni
indipendenti tat-teknologija bijometrika fl-UE.

F’Gunju 2025, I-Agenzija ospitat I-avveniment annwali ta’ roundtable industrijali taghha biex tippromwovi |-
iskambju ta' fehmiet u turi teknologiji, prodotti u servizzi innovattivi, sabiex jigu indirizzati I-bzonnijiet u n-
nuqqasijiet fil-kapacita tal-Istati Membri. L-eu-LISA organizzat avveniment fVarsavja, il-Polonja, bit-titlu
“Building Better Government Software at Scale — Agile, DevSecOps and Software Factories”, fejn gew
esplorati approc¢éi moderni ghall-izvilupp tas-software fis-settur pubbliku.

FI-1 ta’ Ottubru 2025, |-eu-LISA organizzat il-konferenza ta’ livell gholi taghha dwar ir-rwol tat-teknologiji
sovrani fl-izgurar tas-sigurta tal-UE, u laggghet flimkien I-istituzzjonijiet tal-UE, I-awtoritajiet nazzjonali, I-
industrija u s-settur akkademiku biex jiddiskutu I-interazzjoni bejn it-teknologija, I-istat tad-dritt, I-awtonomija,
u |-hiliet digitali essenzjali ghas-sigurta u s-sovranita tal-UE u r-rwol tal-eu-LISA fil-kuntest tat-fittxija tal-UE
ghall-awtonomija strategika.

a PRIJORITA: KONSOLIDAZZJONI TAL-GOVERNANZA TAL-AGENZIJA U R-
& RELAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONCERNATI EWLENIN TAGHHA

L-eu-LISA kompliet tappogga lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-agenziji tal-UE fl-izvilupp u I-evoluzzjoni
tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl taht il-mandat taghha, inkluzi t-tmexxija u l-appogg ghall-Gruppi
Konsultattivi u |-Bordijiet tat-Tmexxija tal-Programmi. Wara d-dhul fis-sehh tal-EES, I-Agenzija ghaddiet il-
presidenza tal-parti tal-EES tal-AG tal-EES-ETIAS lil Stat Membru. L-Agenzija stabbiliet ukoll korpi godda ta'
governanza ghar-router ta’ Prim, ghar-router API-PNR u ghall-Pjattaforma Ewropea ghall-Applikazzjonijiet ta’
Viza.

L-eu-LISA kkooperat mal-Istati Membri, mal-pajjizi Assocjati ma' Schengen, ma' agenziji u istituzzjonijiet tal-
UE kemm b'mod bilaterali kif ukoll permezz ta' networks, bhan-Network tal-Agenziji tal-GAl (JHAAN) u n-
Network tal-Agenziji tal-UE (EUAN), biex tagsam I-gharfien expert tekniku, ittejjeb I-efficjenza u s-sinergiji. L-
Adenzija hadmet fuq it-tigdid tal-ftehimiet ta’ kooperazzjoni mal-Agenziji rilevanti u kienet involuta
f’kooperazzjoni mill-grib mal-Istati Membri li ghandhom il-Presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE — il-Polonja
u d-Danimarka.

GESTJONI U VALUTAZZJONI TAL-KONTROLL INTERN

It-tieni u t-tielet partijiet ta’ dan ir-rapport jipprovdu harsa generali lejn il-gestjoni tal-Agenzija fl-2025, u jinkludu
s-sommarju tar-rapport ta’ valutazzjoni annwali dwar il-gafas ta’ kontroll intern (QKIl), is-sommarju generali tal-
awditi, u s-segwitu tal-osservazzjonijiet mill-awtorita ta’ kwittanza.

L-Agenzija ged tizviluppa sett kumpless ta’ sistemi interkonnessi tal-IT fuq skala kbira, u ged tevolvi fambjent
dinamiku li jentieg I-adilita, filwaqt li tizgura |-konformita mar-regoli tal-UE. Dawn i¢-¢irkostanzi joholqu sfidi u
pressjoni addizzjonali fuq il-hidma tal-Agenzija u l-organizzazzjoni taghha.
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Ir-rapport ta’ valutazzjoni tal-QKI tal-2025 ikkonkluda li s-sistema ta’ kontroll intern tal-eu-LISA hija prezenti,
tiffunzjona u effettiva, ghalkemm ghad hemm bzonn ta’ xi titjib. Diversi awditi, inkluz mill-QEA, indikaw ukoll
ogsma ghal titjib. Matul is-sena 2025, I-Agenzija kompliet taghmel titjib fl-ogsma fejn kienu identifikati
nuqqasijiet, b'fokus fuq il-gestjoni tal-kuntratti relatati mal-programmi u I|-progetti operazzjonali. L-eu-LISA
ghamlet ukoll sforzi biex taghlaq ir-rakkomandazzjonijiet tal-awditu miftuha bl-aktar mod effettiv.
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Dan ir-rapport jipprezenta harsa generali strutturata lejn il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-
programm ta’ hidma annwali tal-Agenzija ghall-2025 u fl-ilhuq tal-objettivi deskritti fid-Dokument Uniku
ta’ Programmazzjoni taghha ghall-2025-2027. Ir-rapport ghandu I-ghan li jipprovdi assigurazzjoni lill-
partijiet ikkonc¢ernati tal-eu-LISA—I-istituzzjonijiet tal-UE, I-Istati Membri u ¢-¢ittadini tal-UE—Ii I-
Agenzija hija impenjata b'mod sistematiku u konsistenti fil-mandat taghha u ged tuza b’'mod effi¢jenti
r-rizorsi allokati biex tilhaq I-ghanijiet strategic¢i taghha.

L-eu-LISA kompliet bl-isforzi taghha biex tikkontribwixxi ghal zona Schengen reziljenti u li tiffunzjona bis-shih
ghall-benefi¢éju tac-cittadini Ewropej. Peress |i s-sistemi kollha tal-GAl gestiti mill-Agenzija jappoggaw I-
implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fl-ogsma tal-gestjoni tal-fruntieri, tal-vizi, tal-migrazzjoni u tal-azil, filwaqt li
jikkontribwixxu wkoll ghall-glieda kontra I-kriminalita organizzata u t-terrorizmu, it-tkomplija tal-evoluzzjoni u I-
manutenzjoni taghhom hija ta’ importanza kritika ghall-UE u ghall-eu-LISA.

Ghal dak il-ghan, I-Adenzija kompliet taggorna s-sistemi ezistenti tal-IT u tizviluppa diversi sistemi godda,
flimkien mal-arkitettura generali tal-interoperabbilta ghad-dominju tal-GAl, mahsuba ghat-trasformazzjoni tal-
gestjoni tal-fruntieri permezz tad-digitalizzazzjoni, u t-twassal ta’ approc¢¢ intelligenti integrat ghas-sigurta
interna tal-Ewropa, filwaqt i tigi pprovduta esperjenza bla xkiel ghall-vjaggaturi internazzjonali li sejrin lejn iz-
zona Schengen.

Barra minn hekk, is-soluzzjonijiet digitali godda li ged jigu zviluppati mill-eu-LISA jikkontribwixxu ghall-
modernizzazzjoni li ghadha ghaddejja tas-sistemi gudizzjarji fl-Ewropa kollha, filwaqt li jtejbu wkoll I-efficjenza
tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet transfruntiera. Flimkien mal-ixprunar tad-digitalizzazzjoni tad-
dominju tal-GAl, I-Agenzija ffukat ukoll fuq i¢-¢ibersigurta u I-glieda kontra t-theddid fid-dominju ¢ibernetiku,

informazzjoni u ¢-¢ibersigurta.

Bhala l-agenzija tal-UE responsabbli ghat-tmexxija operattiva u I-izvilupp tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl,
[-eu-LISA kompliet isservi bhala sieheb ewlieni ghall-partijiet ikkoncernati taghha billi wasslet gharfien espert
tal-oghla livell ta’ zvilupp tekniku permezz ta’ kooperazzjoni proattiva u skambju ta’ informazzjoni mal-
istituzzjonijiet, I-agenziji, u I-Istati Membri tal-UE. F’dan il-kuntest, id-direttur ezekuttiv il-gdid tal-eu-LISA, is-
Sur Tillmann Keber uffi¢jalment beda I-kariga tieghu fl-1 ta’ Ottubru 2025.

Markaturi tal-progress:

ll-kompitu jew il-progett twassal kif ippjanat: |-objettivi u I-istadji importanti ntlahqu
ll-kompitu jew il-progett twassal parzjalment: |-objettivi u I-istadji importanti ntlahqu
parzjalment; I-attivita bdiet, izda giet fuza ma’ attivita ohra, ikkancellata, inghatat ingas
prijorita jew giet sospiza

0 Kompitu jew progett imdewwem jew mhux imwettaq: I-objettivi u l-istadji importanti ma
ntlahqux

Kompitu jew progett ma nbediex: I-attivita ma bdietx

Indikaturi tal-Prestazzjoni:
Q ll-mira ntlahget kif ippjanat fil-kamp ta’ applikazzjoni mehtieg.
lI-mira ntlahqet parzjalment bil-kisbiet kemxejn ingas mill-mira mahsuba

o II-mira ma ntlahgitx bir-rizultati taht il-mira mahsuba b'mod sinifikanti
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IS-SISTEMA TA’ INFORMAZZJONI TA’ SCHENGEN (SIS)

Is-SIS hija sistema ghas-sigurta interna u I-gestjoni tal-fruntieri stabbilita bhala mizura ta’ kumpens
ghat-tnehhija tal-fruntieri interni fiz-zona Schengen. Tippermetti l-iskambju ta' twissijiet dwar persuni
u oggetti mfittxija jew nieqgsa, flimkien ma' struzzjonijiet ghall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ghall-
glieda kontra I-kriminalita transfruntiera u t-terrorizmu. IS-SIS tappogga I-gestjoni effettiva tal-fruntieri

esterni tal-UE u ssahhah is-sigurta interna.

L-ghoti ta’ appogg ghal
Ewropa sigura u minghajr
fruntieri ghal 30 sena

TMEXXIJA OPERATTIVA

L-Agenzija zgurat l-operat effettiv u kontinwu tas-
sistema cCentrali tas-SIS, inkluza I-funzjonalita
bijometrika taghha (AFIS - sistema awtomatizzata
ghall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba'), li tipprovdi
disponibbilta minghajr interruzzjoni u appogg
operazzjonali ta’ kwalita gholja lill-utenti finali (jigifieri |-
awtoritajiet nazzjonali u I-agenziji tal-UE).

L-Agenzija tejbet il-funzjonalita bijometrika, il-
prestazzjoni u l-efficjenza tat-tfittxija fis-sistema
centrali.

AGGORNAMENTI U EVOLUZZJONI

L-eu-LISA ddefiniet il-processi tan-negozju, il-
funzjonalitajiet u l-arkitettura generali tal-evoluzzjonijiet
li gejjin li jappoggaw it-titjib kontinwu (ez., it-twissija
ta’ informazzjoni u I-konnessjonijiet tal-interoperabbilta)
u bdiet tizviluppa specifikazzjonijiet teknici fil-livell tal-
komponenti.

Sabiex timmodernizza I-infrastruttura, tnaqqas il-
kostijiet futuri tal-manutenzjoni, ittejjeb il-prestazzjoni u
[-kontinwita  tal-operat, |-Agenzija ghamlet il-
migrazzjoni tal-bazi tad-data ewlenija tas-SIS ghal
pjattaforma gdida.

L-Agenzija kkoordinat ukoll I|-aggornament tal-
istandard ghall-iskambju tad-data tal-Ufficcji
SIRENE ghall-utenti finali (I-Istati Membri u I-Europol).

Standard
aggornat
ghall-
iskambju
tad-data tal-
Ufficcji
SIRENE

Funzjonalita bijometrika,
sistema, u prestazzjoni
ta’ tfittxijiet imtejba

—_

(&

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

99,92 %
DISPONIBBILTA

=9| 99,50 %
ZMIEN TA'ORISPONS

DATA MAHZUNA U OPERAT

<®> 94,6 miljun

TWISSIJA FIL-BAZI TAD-DATA

17,7 biljun
TFITTXIJA

4 Nota dwar l-istruttura: Ir-raggruppament tematiku tas-sistemi tal-GAl tal-UE huwa mahsub biex jappogga fluss narrattiv koerenti u
jipprovdi ¢arezza ghall-qarrejja. Madankollu, dan ma jirriflettix bis-shih ir-relazzjonijiet kumplessi bejn dawn is-sistemi jew il-kontributi
taghhom fdiversi ogsma ta’ politika. Hafna sistemi jappoggaw diversi domini operazzjonali fl-istess hin, u I-impatt taghhom spiss jestedi
lil hinn mill-fruntieri ta' kapitlu wiehed (ez., is-SIS tikkontribwixxi ghall-gestjoni tal-fruntieri u I-migrazzjoni, ir-router API-PNR ghall-gestjoni
tal-fruntieri, u I-Eurodac tappogga wkoll il-gestjoni tal-fruntieri). Ghalhekk, din I-istruttura sservi prin¢ipalment bhala ghajnuna narrattiva

aktar milli bhala klassifikazzjoni stretta tar-rwoli tas-sistema.
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PRONTEZZA GHALL-INTEROPERABBILTA

L-Agenzija kompliet tistabbilixxi |-konnessjoni mal-
ETIAS sabiex tippermetti ffittxijiet awtomatizzati ghall-
valutazzjoni tad-dritt ta’ dhul tal-applikant, kif ukoll
servizzi ohra lill-utenti finali. B'mod partikolari, I-
Agenzija lestiet I-ittestjar izolat tal-komponent
interkonness relatat, u kkonfermat skambju ta' notifiki
b'success.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva
L-operat effettiv u kontinwu tas-sistema ¢entrali (inkluza I-AFIS), id-disponibbilta minghajr interruzzjoni, il-prestazzjoni efficjenti u |-
appogg ta’ kwalita gholja ghall-utenti finali

Manutenzjoni tas-SIS u tal-AFIS — it-twassil ta’ rilaxxi ta’ manutenzjoni
iz-zamma tal-istatus quo — it-tigdid tal-komponenti tal-hardware u tas-software tat-tmiem tal-appogg
— It-twettiq ta’ kontrolli tal-konsistenza tad-data

Appogg tas-SIS lill-utenti finali — |-ghoti ta’ appogg operazzjonali matul I-iskjerament ta’ rilaxxi godda
iz-zamma tal-istatus quo — |-ghoti ta’ appogg lill-kampaniji ta’ kwalifika u testijiet

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

It-twassil ta' evoluzzjonijiet tas-sistema li jappoggaw it-titjib kontinwu

Ghodda ghall-gestjoni u l-analizi tal- — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi®
applikazzjonijiet tas-SIS — it-tnedija ta’ tfassil ta’ livell baxx
progett: 2026 (inkluza I-FSA)
Migrazzjoni tas-sistema centrali tas-SIS — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi
ghas-CSP — studju ta' fattibilita u kaz tan-negozju finalizzati
progett: 2026 (FSA 2027) — il-posponiment tal-finalizzazzjoni minhabba r-restrizzjonijiet tar-rizorsi
[decizjoni finanzjarja pendenti]
Kontinwazzjoni tar-Riformulazzjoni tas-SIS — I-ghoti ta’ appogg lit-thejjija ta’ legizlazzjoni sekondarja ghal oggetti ta’ valur gholi
progett: — il-kontribut ghar-rapport tal-Kummissjoni dwar ir-Rikonoxximent tal-lmmagni tal-
[bazi guridika pendenti] wiée
—il-posponiment tal-finalizzazzjoni minhabba [-adozzjoni pendenti tal-bazi
guridika
Zieda fil-kapacita tas-SIS — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi
progett: 2027 (FSA 2028) — il-finalizzazzjoni posposta minhabba r-restrizzjonijiet tar-rizorsi
[deéizjoni finanzjarja pendenti®]
Evoluzzjonijiet tas-SIS — il-finalizzazzjoni tal-migrazzjoni tal-bazi tad-data ewlenija tas-SIS (Jannar 2026)
progett: 2025-2026" — l-iskrinjar: it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti dwar |-access dirett ghall-awtoritajiet

ta’ skrinjar, ghadha ghaddejja I-analizi ghal a¢¢ess fakultattiv permezz tal-ESP
— it-twissija ta’ informazzjoni: it-tlestija tal-attivitajiet ta’ tfassil u t-tnedija ta’
attivitajiet tal-ittestjar

Prontezza ghall-interoperabbilta
Konnessjoni mal-ETIAS, il-VIS u I-komponenti tal-interoperabbilta (ESP, MID, sBMS) u mas-CRRS

Konnessjoni tas-SIS mal-komponenti tal-  — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi

interoperabbilta — it-tfassil ta’ livell baxx li ghadu ghaddej
progett: 2027 (FSA 2028)

5 It-tfassil ta' livell gholi jiddetermina I-processi tan-negozju u l-arkitettura generali; it-tfassil ta' livell baxx jispecifika d-dettalji teknici fil-livell
tal-komponenti u l-implimentazzjoni.

8 Inkluz it-titjib tal-operat tal-immaniggjar tad-data. L-Agenzija amalgamat iz-zieda fil-prestazzjoni binarja mal-integrazzjoni tas-SIS mal-
sBMS.

7 |d-data tat-twassil ghat-twissija ta’ informazzjoni hija 1-2026 (FSA 2027) u ghar-rekwiziti tal-iskrinjar tal-2026 (inkluza I-FSA).
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Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin
Konnessjoni tas-SIS mal-ETIAS — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti, it-tfassil ta’ livell gholi u baxx
progett: 2026 (FSA 2027) — it-trasferiment tal-komponent tal-interkonnessjoni ghas-CSP.
— it-tlestija tall-ittestjar izolat, il-bidu tal-ittestjar parzjali tan-negozju mal-Istati
Membri
Konnessjoni tas-SIS mal-VIS Riveduta — it-tlestija tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi
progett: 2027 (FSA 2028) — it-tnedija ta’ tfassil ta’ livell baxx

data gdida: 2028 (fazi 1, FSA 2029)

SKAMBJU AWTOMATIZZAT TA’ DATA GHALL-KOOPERAZZJONI TAL-
PULIZIJA (ROUTER TA’ PRUM).

Ir-router c¢entrali il-gdid se jimmodernizza u jsahhah il-qafas ezistenti ta’ Prim billi jippermetti I-
iskambju aktar rapidu u aktar sistematiku tad-data bejn |-awtoritajiet tal-infurzar tal-ligi tal-Istati Membri
u I-Europol, u b’hekk itejjeb il-glieda kontra I-kriminalita transfruntiera. Dan se jissostitwixxi I-
konnessjonijiet bilaterali attwali bejn il-bazijiet tad-dafa nazzjonali b’router ¢entrali, u jipprovdi I-
pedament ghal arkitettura gdida biex jigu estizi I-iskambji tal-profili tad-DNA, tal-marki tas-swaba’, u
tal-immagnijiet tal-wicc.

It-tnedija tal-izvilupp tar-router It-twassil tal-ewwel verzjoni tal-arkitettura
kuncettwali

IMPLIMENTAZZJONI IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

L-eu-LISA bdiet it-tfassil tas-software u holqot I-ewwel —— KOST
verzjoni tal-arkitettura kuncéettwali tar-router, u wriet % l-ebda devjazzjoni
il-komponenti  funzjonali ewlenin taghha u I-

interazzjonijiet taghhom mal-Istati Membri.
F’Settembru, I-Agenzija bdiet I-izvilupp iterattiv agli SKEDA
tal-ewwel prodott minimu vijabbli [i jkun fih ﬁ l-ebda devjazzjoni
funzjonalita ta’ routing baziku minghajr l-ipprocessar =
. . g
tal-bijometrija. —) KAMP TA' APPLIKAZZJONI

l-ebda devjazzjoni

Sors: FLS u rapporti tal-progetti ta’ kull xahar

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni
Implimentazzjoni tar-router ta’ Prim

Implimentazzjoni tar-router ta’ Priim — il-kontinwazzjoni tal-analizi tat-tfassil ta' livell gholi u tar-rekwiziti, il-konkluzjoni
progett: 2027 (inkluza I-FSA) tal-\_/.alu.tazzjoni‘ tar-rekwizitj ghat-tqabbil bijometriku mill-gdid, it-twassil tal-ewwel
verzjoni tal-arkitettura kuncettwali

— it-tnedija tal-izvilupp tal-ewwel prodott minimu vijabbli
— il-kontribut ghat-thejjija tal-legizlazzjoni sekondarja

INFORMAZZJONI ANTICIPATA DWAR IL-PASSIGGIERI U R-REGISTRU TAL-

8 L-MVP jew il-prodott minimu vijabbli huwa verzjoni ta’ prodott b’karatteristici minimi li jkun jista’ jintuza mill-ewwel klijenti li mbaghad
ikunu jistghu jipprovdu feedback ghall-izvilupp tal-prodott futur.
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ISMIJIET TAL-PASSIGGIERI (ROUTER API-PNR)

Ir-router API-PNR se jappogda l-identifikazzjoni u I-awtorizzazzjoni tal-vjaggaturi matul il-kontrolli fil-
fruntieri u jsahhah il-kapacita tal-Istati Membri li jipprevjenu, jidentifikaw, jinvestigaw u jharrku reati
terroristici u kriminalita serja. Dan se jservi bhala punt uniku ta’ konnessjoni bejn I-Istati Membri u t-
trasportaturi bl-ajru ghat-trasferiment tad-dafa APl u PNR qabel it-titjira, u jnaqqas ir-riskju ta’ nuqqas
ta’ konformita tat-trasportaturi u zbalji, u b’hekk jappogga gestjoni aktar effettiva tal-fruntieri u infurzar
tal-ligi.

It-tnedija tal-izvilupp tar-router

IMPLIMENTAZZJONI IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

L-Agenzija bdiet bit-tfassil inizjali tar-router API-PNR —— KOST

flimkien mal-analizi ta' livell gholi tal-htigijiet. Sabiex % l-ebda devjazzjoni

tiffacilita lI-implimentazzjoni u tizgura konsistenza bejn

is-sistemi, I-Agenzija se tuza mill-gdid komponenti tal-

EES u tal-ETIAS, b'mod partikolari, is-servizzi web, il- % SKEDA
oo

pjattaforma taz-Zona tal-Internet u |-Ghodda ta' l-ebda devjazzjoni
Onboarding u ta' Appogg ghall-Frug tal-Biljetti tat-

Trasportaturi. ——\ KAMP TA' APPLIKAZZJONI
l-ebda devjazzjoni

Sors: FLS u rapporti tal-progetti ta’ kull xahar

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni

Implimentazzjoni tar-router API-PNR u interfac¢a estiza tat-trasportaturi

Implimentazzjoni ta’ API-PNR — il-kontinwazzjoni tat-tfassil ta’ livell gholi u analizi tar-rekwiziti
progett: 2028 — |l-iskambiji tekni¢i mal-EUROCONTROL u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali
data gdida: 2029 (inkluza I-FSA) rilevanti mill-industrija tal-ivvjaggar bl-ajru

— il-kontribut ghat-thejjija tal-legizlazzjoni sekondarja

1.2. SCHENGEN, FRUNTIERI U VIZA

SISTEMA TA’ INFORMAZZJONI DWAR IL-VIZA (VIS)
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lI-VIS tappoggda lill-awtoritajiet tal-viza tal-Ue fl-ipprocessar tal-applikazzjonijiet u fil-gestjoni tal-vizi
ghal soggorni qosra ghal nazzjonali ta’ pajjizi terzi li jivvjaggaw lejn iz-zona Schengen jew li jghaddu
minnha. L-identifikazzjoni bijometrika fil-fruntieri tghin fil-glieda kontra I-frodi tal-viza billi tidentifika
persuni li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tad-dhul jew tas-soggorn, u tikkontribwixxi ghat-tishih tas-
sigurta interna. II-VIS tappogga wkoll id-determinazzjoni tal-lIstat Membru responsabbli ghall-
ezaminazzjoni tal-applikazzjoni ghall-azil.

It-tnedija tal-konnessjoni tal-VIS mal- It-tfassil ta’ dokumenti inizjali

EES u I-sBMS. tat-tfassil ghall-process ta'
skrinjar u ghall-konnessjoni
mal-ETIAS.

TMEXXIJA OPERATTIVA INDIKATURI EWLENIN TAL-

. . . ) . , PRESTAZZJONI

L-Agenzija zgurat |-operat effettiv u kontinwu tas-sistema centrali tal-

VIS, inkluza s-sistema ta’ tgabbil bijometriku taghha®, li tipprovdi 99.7

disponibbilta minghajr interruzzjoni u appogg operazzjonali ta’ @ ’

kwalita gholja lill-utenti finali (jigifieri, l-awtoritajiet nazzjonali u I-agenziji . 8 v

tal-UE). DISPO
o NIBBIL

AGGORNAMENTI U EVOLUZZJONI TA

L-integrazzjoni ta' funzjonalitajiet godda i jirrizultaw mir-Regolament

Rivedut dwar il-VIS, inkluzi, fost ohrajn, vizi ghal soggorni twal u

permessi ta' residenza ghat-titjib tal-kontrolli tas-sigurta fuq I-applikanti

ghall-viza, tehtieg aggornament sinifikanti tas-sistema ¢entrali u t-tfassil

mill-gdid tal-processi tan-negozju. Minkejja r-rekwiziti teknic¢i kumplessi

u I-finalizzazzjoni li ghadha ghaddejja tal-legizlazzjoni sekondarja, I-eu-

LISA kompliet taggorna Il-arkitettura generali u l-ispecifikazzjonijiet

funzjonali, inkluzi r-rekwiziti ta’ skrinjar u I-konnessjoni mal-ETIAS.

PRONTEZZA GHALL-INTEROPERABBILTA PN 99,9

L-Agenzija ghamlet progress sinifikanti lejn skambju aktar stabbli u @ 2 9

skalabbli tad-data dwar il-viza fiz-Zona Schengen billi ghaqqdet il-VIS .

mal-sBMS f’"Mejju 2025. Dan tal-ahhar jippermetti I-konnessjoni mal- ZMIIEN

EES, u jippermetti li I-konsulati jikkonsultaw [-EES qgabel ma johorgu TA

Viza ta’ Schengen, u b’hekk jippermetti pprocessar sigur u effiGjenti tal- RISPO

viza. L-integrazzjoni tal-bazi tad-data tal-marki tas-swaba’ tal-VIS ma’ NS

servizz gdid ta’ tgabbil bijometriku tal-oghla livell ta’ zvilupp tekniku zzid
ir-rezilienza permezz ta’ kapacita u precizjoni ta’ tqabbil ahjar .
Evoluzzjoni gdida timminimizza wkoll il-perjodu ta’ gtugh tas-sistema
matul aggornamenti futuri.

L-Adgenzija attivat I-ahhar element — il-konnessjoni mal-EES —fit-12 ta'
Ottubru 2025 biex tirkupra data relatata mal-vizi mill-VIS ghall-verifika
preciza tal-identita u ghall-kontrolli tal-validita tal-viza matul il-pro¢eduri
tal-gsim tal-fruntieri.

9 Sad-19 u 1-20 ta’ Mejju 2025, il-VIS tuza I-sBMS bhala s-sistema ta’ tqabbil bijometriku taghha. Il-manutenzjoni tal-BMS intemmet fl-20
ta' Gunju 2025 (xahar wara li tlestiet il-migrazzjoni tad-data u d-dhul fis-sehh tal-sBMS).
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DATA MAHZUNA U OPERAT
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A8.7 %
vs 2024
45,7
miljun
sett ta’
marki
tas-
swaba’
(+9,5 %)
49,6
miljun
immagni
tal-wicce
(+8,7 %)

(o
milj
un

OPERA
T
GENER
ALI

A73%
vs 2024
12-il
miljun
applikaz
zjoni
ghall-
viza
mahluga
(0 %)
29 miljun
tfittxija
alfanum
erika (-
9,4 %)

8 miljun
tfittxija
bijometri
ka (+8,3
0/0>

7,5
miljun
awtentik
azzjoni

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 25



PUBLIC
PUBBLIKU

bijometri
ka (+7,8
%)

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tas-sistema centrali (inkluza I-BMS), id-disponibbilta minghajr interruzzjoni, il-prestazzjoni efficjenti, u I-
appogg ta’ kwalita gholja ghall-utenti finali

Manutenzjoni tal-VIS — it-twassil ta’ rilaxxi ta’ manutenzjoni
iz-zamma tal-istatus quo — it-tnedija tad-dekummissjonar tal-BMS

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

It-twassil tal-evoluzzjonijiet tas-sistema li jappoggaw it-titjib kontinwu, inkluzi funzjonalitajiet godda tal-VIS riveduta.

Implimentazzjoni tal-VIS riveduta — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi, inkluzi r-rekwiziti
progett: 2027 (inkluza I-FSA) tal-iskrinjar
data gdida: 2028 (fazi 1, FSA 2029), 2029 — |-ghoti ta’ appogg lill-Kkummissjoni fil-finalizzazzjoni tal-legizlazzjoni sekondarja

(fazi 2, FSA 2029-2030)

Prontezza ghall-interoperabbilta
Konnessjonijiet mal-EES, I-ETIAS u I-komponenti tal-interoperabbilta (I-ESP u I-MID)

Konnessjoni tal-VIS mal-ETIAS u |- — il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet ta' zvilupp u ttestjar ghall-konnessjoni mal-ETIAS

komponenti tal-interoperabbilta — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta’ livell gholi ghall-konnessjoni
progett: 2026 (ETIAS, FSA 2027), 2027 (10, mal-ESP u mal-MID
FSA 2028)

data gdida: 2028 (10, FSA 2029)

Konnessjoni tal-VIS mal-EES — it-tlestija tal-konnessjoni tal-VIS mal-EES u I-sBMS, inkluza I-FSA
progett: 2025 (inkluza I-FSA) — |-attivazzjoni tal-interkonnessjoni mal-EES
— it-tlestija tal-migrazzjoni tal-funzjonalita ta' ffittxija bijometrika tal-VIS (BMS)
ghall-sBMS

IS-SISTEMA TA' DHUL/HRUG (EES)

L-EES timmodernizza I-immaniggjar tal-fruntieri esterni tal-UE billi tissostitwixxi I-istampar manwali
tal-passaporti bir-registrazzjoni elettronika ta’ nazzjonali mhux tal-UE li jagsmu I-fruntieri ta' Schengen
ghal soggorn qasir u tirregistra r-rifjuti tad-dhul. L-EES tippermetti wkoll il-monitoragg tas-soggorni
awtorizzati u l-identifikazzjoni ta' persuni li jibgghu fit-territorju wara l-iskadenza tal-awtorizzazzjoni
ghas-soggorn, issahhah is-sigurta interna ta' Schengen u tghin tipprevjeni I-migrazzjoni irregolari. Il-
kontrolli awtomatizzati se jghinu lill-Istati Membri jimmaniggjaw il-flussi tal-vjaggaturi u jottimizzaw il-
proceduri fil-punti ta' gsim.

Id-dhul fis-sehh progressiv L-iskjerament tal-parti statika tas-sit web
2 tal-EES Ivvjagga lejn I-Ewropa.
yay
DHUL FIS-SEHH IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

L-Agenzija zviluppat pjan ta’ tnedija ta’ livell gholi' li KOST
jkopri provi u dipendenzi ma’ sistemi ohrajn (jigifieri |- filwagt li I-Agenzija gabzet il-bagit ippjanat ghall-
VIS ghall-EES u I-sBMS) sabiex jiggwida lill-utenti finali 2025, il-kostijiet generali tal-implimentazzjoni tal-

(jigifieri |-Istati Membri u I-Europol) kif ukoll biex EES huma fkonformita mal-LFS.

0 Ir-Regolament 2025/1534
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jappogga I-funzjonament effettiv billi jikkonferma I-miri
tal-prestazzjoni u tad-disponibbilta u I|-proceduri ta’
appogg. Barra minn hekk, I-Agenzija wettqget tliet provi
fuq skala kbira biex tittestja s-sistema centrali, I-
ghodod, il-mekkanizmi ta’ koordinazzjoni, u tikkonferma
[-prontezza ghad-dnul fis-sehh.

Id-""dhul fis-sehh progressive tal-EES fit-12 ta’'
Ottubru 2025 immarka stadju importanti sinifikanti
hafna ghall-eu-LISA, ghaz-zona Schengen u ghall-UE.
L-EES se tkun skjerata b'mod shih f'kull punt ta' gsim
tal-fruntieri esterni mill-10 ta' April 2026.

L-EES hija pass lejn I-gheluq ta' lakuna li ilha tezisti fil-

kontroll tal-fruntieri tal-UE™ — il-kapacita li b'mod
affidabbli tittracéa min jidhol u min johrog miz-Zona
Schengen — essenzjali ghall-infurzar tar-regola ta’

90/180 jum'® u ghall-indirizzar ta’ persuni li jibgghu fit-
territorju wara l-iskadenza tal-awtorizzazzjoni ghas-
soggorn. Flimkien mad-dhul fis-sehh tal-sBMS, dan
huwa pass importanti lejn il-gestjoni digitali integrata tal-
fruntieri, u jistabbilixxi pedament b’sahhtu ghall-
ezekuzzjoni tal-pjan direzzjonali ghall-interoperabbilta.

TMEXXIJA OPERATTIVA

Minn Ottubru 2025, I-Agenzija bdiet tizgura l-operat
effettiv u kontinwu tas-sistema centrali tal-EES, u
pprovdiet disponibbilta minghajr interruzzjoni u
appogg operazzjonali ta’ kwalita gholja lill-utenti finali
(jigifieri, l-awtoritajiet nazzjonali u I-agenziji tal-UE).

PRONTEZZA GHALL-INTEROPERABBILTA

L-Agenzija kompliet tistabbilixxi konnessjoni mal-VIS
ghall-irkupru awtomatizzat ta’ data relatata mal-viza
biex jissahhu |-kontrolli fil-fruntieri. F’'Mejju 2025, |-eu-
LISA skjerat b’success is-software tas-saff ta’
integrazzjoni i jippermetti I-interoperabbilta ma’
sistemi ohra (inkluzi I-VIS u I-sBMS).

PUBBLIKU

SKEDA

oog
oof
—

i KAMP TA' APPLIKAZZJONI

INDIKATURI EWLENIN TAL-
PRESTAZZJONI

98,13 %

DISPONIBBILTA

OPERAT TAL-EES

=) 8180
\C;Q DHUL MICHUD TA’ NAZZJONALI TA’

PAJJIZI TERZI

o 283
\C@| REVOKA TA' AWTORIZZAZZJONIJIET
GHAS-SOGGORN

o~ | 479
\C®| AWTORIZZAZZJONI ESTIZA GHAL
SOGGORN

" 1l-bidu progressiv jaghti lill-awtoritajiet tal-fruntieri tal-Istati Membri u lit-trasportaturi zmien biex jadattaw ghall-pro¢eduri I-godda. Skont
il-linji gwida pratti¢i mahruga mill-Kummissjoni, id-dhul fis-sehh beda meta kull Stat Membru kien mehtieg li jibda jirregistra I-qsim tal-
fruntieri fl-EES f'mill-inqas punt wiehed ta' gsim tal-fruntiera tieghu. Sal-jum 60, il-funzjonalitajiet bijometri¢i ghandhom ikunu disponibbli
f'dawk il-punti kollha ta’ gsim tal-fruntiera fejn tigi skjerata I-EES. Sal-jum 90, I-Istati Membri kollha huma mehtiega joperaw I-EES bil-
funzjonalitajiet bijometri¢i kollha f'mill-ingas nofs il-punti ta' gsim tal-fruntiera taghhom. Mill-10 ta’ April 2026, I-EES se tkun kompletament
operattiva bil-funzjonalitajiet bijometrici kollha fil-punti ta’ gsim tal-fruntieri esterni kollha tad-29 pajjiz li juzaw is-sistema.

12 |l-lakuna se tinghalaq bid-dhul fis-sehh tal-EES.

"3 Ir-regola ta’ 90/180 jum tippermetti lill-vjaggaturi minghajr viza jibqghu fiz-Zona Schengen ghal mhux aktar minn 90 jum fi kwalunkwe

perjodu kontinwu ta’ 180 jum.
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SERVIZZI WEB

Ghall-ipproc¢essar simplifikat tal-vjaggaturi li jkunu se
jidhlu, I-EES u I-ETIAS ghandhom servizzi web
kongunti ghat-trasportaturi  u ghall-vjaggaturi, i
jippermettu |-kontroll tal-validita tal-awtorizzazzjoni
ghall-ivvjaggar gabel I-imbarkazzjoni.

F’Lulju 2025, fkollaborazzjoni mal-Frontex u mal-
Kummissjoni, l-eu-LISA skjerat il-parti statika tas-sit
web pubbliku tal-EES u tal-ETIAS - L-ivvjaggar lejn
I-Ewropa, li jipprovdi informazzjoni utli dwar ir-regoli I-
godda ghall-vjaggaturi internazzjonali mmexxija lejn |-
Ewropa — stadju importanti fl-implimentazzjoni tal-EES

PUBBLIKU

Bl-informazzjoni ewlenija 27 lingwa ghall-EES u
fi 30 lingwa ghall-ETIAS, u bi kliem ewlieni
ottimizzati ghat-tiftix, is-sit web jiffacilita I-access
ghal informazzjoni preciza.

F'Dicembru 2025, |-Agenzija ffinalizzat I-ittestjar
tal-applikazzjoni tas-servizz web u ghamlet
disponibbli I-ghodda online ghall-onboarding u
I-appogg ghat-trasportaturi (COBST, soluzzjoni
skalabbli ghar-registrazzjoni, l|-onboarding, ir-
rapportar ta’ kwistjonijiet u t-tfittxija ta’ ghajnuna fl-
uzu tal-EES) lit-trasportaturi tal-passiggieri.

u tal-ETIAS.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tas-sistema centrali (inkluzi s-servizzi tal-web), id-disponibbilta minghajr interruzzjoni, il-prestazzjoni
efficjenti, u I-appogg ta’ kwalita gholja ghall-utenti finali u ghat-trasportaturi

— il-bidu tal-perjodu ta’ tranzizzjoni progressiva
— il-kontinwazzjoni tal-accettazzjoni tas-sistema finali.

Zvilupp u manutenzjoni tal-EES
|1z-zamma tal-istatus quo (dhul fis-sehh
fOttubru 2025, FSA 2026)

8 Manutenzjoni tas-servizzi tal-web il-bidu tal-attivita wara d-dhul fis-sehh fl-2026

iz-zamma tal-istatus quo
— it-tigdid u l-appogdg tal-licenzji tal-EES

— il-konfigurazzjoni tal-hardware u s-software kummerc¢jalment disponibbli (COTS)
ghall-EES, il-VIS u I-sBMS

Manutenzjoni tal-hardware u tal-appogg u
I-licenzja ta’ COTS

iz-zamma tal-istatus quo
Tranzizzjoni tal-EES ghat-TEF/TOF
progett: 2025

— it-trasferiment tal-infrastruttura u tal-pjattaforma lill-kuntrattur tat-TOF tal-Lott 2 u
I-kuntratt ta’ appogg iffirmat ghall-2026

— it-trasferiment tal-attivitajiet ta’ zvilupp mistennija skont il-mudell tad-DPS fl-2026

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-EES u s-servizzi web

— id-dhul fis-sehh tal-provi (Lulju, Settembru, Ottubru)
— il-konfigurazzjoni tal-ghodod u I-kanali ta’ komunikazzjoni mal-utenti finali

Tranzizzjoni tal-EES ghall-operat
progett: 2025
— il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet ta’ tranzizzjoni,
trasportaturi, u [-onboarding

— il-kontinwazzjoni tal-operat tas-sigurta u s-servizz ta’ appogg ghall-ittestjar tat-
trasportaturi

Tranzizzjoni ghall-operat tas-servizzi web inkluz ir-registrazzjoni tat-
progett: 2025

data gdida: 2026 (inkluza I-FSA)

— |-ghoti ta’ appogg lill-kuntrattur fl-analizi tan-negozju u fl-assigurazzjoni tal-

Servizzi ta’ appogg tat-TEF
kwalita.

progett: 2027

Prontezza ghall-interoperabbilta

Konnessjoni mal-VIS Riveduta u I-komponenti tal-interoperabbilta (ESP)
() Servizz Web ghall-VIS Riveduta

progett: 2026 (FSA 2027)
data gdida: 2027 (FSA 2028)

|-attivita tibda wara 1-2026

Konnessjoni tal-EES mal-komponenti tal-
Interoperabbilta (inkluz I-iskrinjar)
progett: 2027 (10, FSA 2027), fI-2027 (il-
VIS riveduta, FSA 2028)

— il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi

— il-valutazzjoni tal-impatt fuq il-kwalita ta’ marki latenti u tal-pala tal-id, ghall-EES,
il-VIS, I-ECRIS-TCN u s-SIS;

—ll-hidma fuq il-funzjonalita awtonoma ta’ rapportar ghall-perjodu qabel |-
integrazzjoni mas-CRRS, il-valutazzjoni tal-impatt ghall-komponenti tas-CRRS
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SISTEMA EWROPEA TA' INFORMAZZJONI U TA' AWTORIZZAZZJONI GHALL-
IVVWJAGGAR (ETIAS)

L-ETIAS se tiffacilita il-gsim tal-fruntieri permezz ta’ awtorizzazzjoni online ta’ qabel l-ivvjaggar ghal
nazzjonali ta’ pajjizi terzi ezentati mill-viza li jivvjaggaw lejn iz-zona Schengen ghal soggorn qasir. It-
trasportaturi se jivverifikaw il-validita tal-awtorizzazzjonijiet ghall-ivvjaggar ta’ nazzjonali ta’ pajjizi terzi
qabel I-imbarkazzjoni, filwaqt li I-gwardji tal-fruntiera se jivverifikawha fil-fruntieri esterni. It-tqabbil tal-
informazzjoni fis-sistemi kollha tal-GAl u I-bazi tad-data tal-Europol se jippermetti I-identifikazzjoni
avvanzata tar-riskji potenzjali ghas-sigurta, ghall-migrazzjoni illegali, jew ghall-epidemija.

It-tnedija tal-

Simulatur aggornat u mudelli It-tnedija tal-
@ ta' software @ ittestjar tal- izvilupp ta’ chatbot

konformita u ta’ ghodda ta’
ghall- appogg ghal
validazzjoni tal- nazzjonali ta’
funzjonalitajiet pajjizi terzi
ewlenin

IMPLIMENTAZZJONI INDIKATURI EWLENIN TAL-

o , ) . o . PRESTAZZJONI

L-eu-LISA lestiet it-tfassil tas-sistema centrali (inkluzi r-

rekwiziti mill-integrazzjoni mal-Eurodac il-gdida u mal- KOST

process ta’ skrinjar) u l-izvilupp iterattiv kontinwu. Minn l-ebda deviazzjoni

Mejju 2025, I-Istati Membri ghandhom ac¢c¢ess ghall-

funzjonalitajiet ewlenin kollha — operat minn sistema

ghal sistema, inkluzi callbacks, notifiki, u tfittxijiet fl- SKEDA

ESP. L-Agenzija nediet ittestjar tal-konformita ghall- S|  lHittardjar tat-twassil meta mgabbel mal-mira

Istati Membri biex tivverifika I-konformita tas-sistema = inizjali stabbilita mir-regolament, izda

fkonformita mal-Pjan Direzzjonali ghall-

mar-rekwiziti definiti fil-livell nazzjonali. Interoperabbilta ta’ Marzu 2025

F’Gunju 2025, I-eu-LISA skjerat simulatur aggornat )
tas-sistema ¢entrali biex tappogga aktar lill-Istati KAMP TA' APPLIKAZZJONI
Membri u lill-Europol fit-thejjija tas-sistemi taghhom {@ devjazzjoni zghira minhabba r-rekwiziti ta'

stess. L-Agenzija kkondividiet ukoll mudelli ta’ skrinjar u CSLR

software aggornati li jkopru access dirett ghad-data Sors: L-FLS u r-rapporti dwar il-progetti
tar-rizultati tas-SIS, I-EES u I-VIS, biex tappogga lill- II-KPI dwar id-disponibbilta u I-hin tar-rispons
Istati Membri fl-isforzi taghhom biex jiddeterminaw il- tal-ETIAS se jkun disponibbli wara d-dhul fis-
processi tan-negozju mehtiega. sehh tieghu fl-2026.

L-Agenzija bdiet ukoll tizviluppa I-ghodod relatati —
chatbot u I-ghodda ta’ appogg ghal nazzjonali ta’
pajjizi terzi.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-ETIAS
Tranzizzjoni tal-ETIAS ghall-operat — il-konkluzjoni tat-tfassil, inkluzi r-rekwiziti tal-Eurodac il-gdida u tal-iskrinjar
progett: 2026 (FSA 2027) — il-kontinwazzjoni tal-izvilupp tas-sistema ¢entrali u tal-ittestjar tal-konformita

— il-kollaborazzjoni mal-Frontex (mudell ta’ appogg operazzjonali) u |-Europol
(konnessjoni tal-bazijiet tad-data)

— |-ghoti ta’ appogg lill-Kkummissjoni fil-finalizzazzjoni tal-legizlazzjoni sekondarja

Prontezza ghall-interoperabbilta
Konnessjonijiet mal-EES, is-SIS, il-VIS, il-komponenti tal-interoperabbilta (I-ESP, is-CIR) u s-CRRS

Konnessjoni tal-ETIAS mal-komponenti tal- — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta’ livell gholi,
interoperabbilta — |-ittestjar ta’ integrazzjoni mal-komponenti tal-interoperabbilta (I-ESP, is-CIR) u
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Rizultati ewlenin
s-CRRS

Kompitu: data tat-twassil
progett: 2026 (FSA 2027)

1.3. MIGRAZZJONI U AZIL

BAZI TAD-DATA EWROPEA GHAT-TQABBIL TA’ DATA DATTILOSKOPIKA
TA’ PERSUNI LI JFITTXU L-AZIL

L-Eurodac hija s-sistema tal-UE ghall-gestjoni tal-azil u tal-migrazzjoni, uzata biex tiddetermina I-Istat
Membru responsabbli ghall-ezaminazzjoni ta’ applikazzjoni ghall-azil. Din tghin ukoll biex tistabbilixxi
l-identita ta’ persuni magbuda ghal gsim illegali tal-fruntieri u moviment mhux awtorizzat fiz-zona
Schengen. Taht kundizzjonijiet stretti u bhala I-ahhar rimedju, I-awtoritajiet nazzjonali ghall-infurzar
tal-ligi u I-Europol jistghu jac¢essaw I-Eurodac biex jipprevjenu, jidentifikaw jew jinvestigaw reati

terroristici jew reati kriminali serji ohra.
li-forniment
o ta’
g specifikazzjo
nijiet teknici
ghall-Istati
Membri

It-twassil ta’ rilaxxi
tas-sistema centrali
u l-interfacca tal-
utent fuq il-web.

It-twassil tal-ewwel rilaxx ghat-
tfassil mill-gdid ta' DubliNet.

TMEXXIJA OPERATTIVA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI
L-Agenzija zgurat l-operat effettiv u

kontinwu tas-sistema c¢entrali, inkluz @ 99,97 % .

DubliNet, li  tipprovdi  disponibbilta DISPONIBBILTA

minghajr  interruzzjoni u appogg 2 inc¢identi kritici, inkluZ nuqgas ta’ disponibbilta minhabba

manutenzjoni

99,99 %
ZMIEN TA' RISPONS

l-ebda devjazzjoni fil-prestazzjoni

operazzjonali ta’ kwalita gholja ghall-utenti
finali (jigifieri, l-awtoritajiet nazzjonali u I-

agenziji tal-UE). fQ

IMPLIMENTAZZJONI: IL-EURODAC IL-
GDIDA

Sors: FLS u rapporti ta’ kull xahar dwar is-servizzi, rapport dwar id-

. . .. s .. disponibbilta tas-sistema ¢entrali
It-trasformazzjoni tal-Eurodac ezistenti f'bazi .

tad-data komprensiva dwar l-azil u I-
migrazzjoni hija prekondizzjoni kritika
ghall-implimentazzjoni tal-elementi tal-Patt
tal-UE dwar il-Migrazzjoni u [I-Azil. |-
Eurodac il-gdida se tintrodu¢i data
alfanumerika u bijometrika tal-wi¢¢ biex
thaffef u ttejjeb il-process tal-applikazzjoni
ghall-azil, filwaqt li tappogga s-sistema tal-

DATA MAHZUNA U OPERAT
= 7,2 miljun
@ SETT TA’ MARKI TAS-SWABA’ MAHZUNA™
V6 % vs 2024
6,9 miljun applikant ghall-azil (-6 %)
0,3 miljun gsim irregolari tal-fruntieri (-24 %)

azil u d-detezzjoni ta’ movimenti mhux
awtorizzati fiz-zona Schengen. L-
integrazzjoni mal-arkitettura tal-

interoperabbilta se tippermetti tfittxijiet u

kontroverifika  tal-identitajiet  fis-sistemi 1’1 mlljun

DATA TRAZMESSA

rilevanti kollha tal-GAl.

Biex tizgura d-dhul fis-sehh fwaqtu taghha
sat-12 ta’ Gunju 2026, l-eu-LISA ppilotat

V18 % vs 2024
0,69 miljun applikant ghall-azil (-17 %)
0,17 miljun gsim irregolari tal-fruntieri (-20 %)

4 Data tal-marki tas-swaba’ trazmessa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri lis-sistema ¢entrali ghall-finijiet tal-hzin u tat-tiftix.
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approce¢ ta’ zvilupp intern agli u iterattiv,
filwagqt li hadet vantagg mill-kapacitajiet tal-
kontejners u tal-cloud biex taccellera t-
twassil. L-Agenzija pprovdiet [-ewwel erba’
rilaxxi intermedji tas-sistema ¢centrali u |-
interfacca tal-utent tal-web, kif ukoll I-
ispecifikazzjonijiet teknic¢i biex tibda I-
konnessjoni formali u I-attivitajiet ta' ttestjar
fllambjenti ta' ttestjar assocjati. Dawk il-
funzjonalitajiet ippermettew simulazzjonijiet
b'komponenti tal-interoperabbilta (ESP, CIR
u sBMS) bl-uzu ta’ data ta’ mudell.

Barra minn hekk, I|-Agenzija wasslet I-
ewwel rilaxx tat-tfassil mill-gdid ta’
DubliNet, Ili jkopri I-forma inizjali u I-
funzjonalitajiet pilota ghall-interfac¢a tal-
utent tal-web.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Progress u rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tas-sistema ¢entrali (inkluz DubliNet), disponibbilta minghajr interruzzjoni, prestazzjoni effi¢jenti, u appogg
ta’ kwalita gholja ghall-utenti finali

Manutenzjoni ta’ Eurodac u DubliNet — it-twassil ta’ rilaxxi ta’ manutenzjoni, zewg inc¢identi kritici
zamma tal-istatus quo — it-tigdid tac-certifikazzjoni li ghadu ghaddej mal-hames Stati Membri li fadal

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Eurodac il-gdida u r-rekwiziti ta' skrinjar

lI-Eurodac il-gdida u I-konnessjoni mal- — it-twassil ta’ erba’ rilaxxi tas-sistema ¢entrali, inkluzi l-ispecifikazzjonijiet teknici
komponenti tal-interoperabbilta — l-attivar tas-simulazzjoni bl-ESP, bis-CIR u bl-sBMS
progett: 2026 (FSA 2027)"
Implimentazzjoni tar-Regolament dwar I- — il-konkluzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi, l-analizi tal-kazijiet
Iskrinjar'® ta' uzu

progett: 2026 (FSA 2027)

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

It-twassil tas-sistema u |-evoluzzjonijiet ta' DubliNet |i jappoggaw it-titjib kontinwu

@ Aggornamenti tal-Eurodac attivita kkancellata: I-ebda aggornament jew evoluzzjoni mmexxija ghas-
progett: 2026 sistema miruta Eurodac
Tfassil mill-gdid/aggornament ta’ DubliNet — il-konkluzjoni ta’ tfassil ta’ livell gholi
wara I-Eurodac il-gdida — il-kontinwazzjoni tal-izvilupp bit-twassil tal-ewwel rilaxx

progett: 2027
data gdida: 2026 (inkluza I-FSA)

1.4. KOOPERAZZJONI FIL-QASAM TAL-GUSTIZZJA

SISTEMA EWROPEA TA’ INFORMAZZJONI TA’ REKORDS KRIMINALI -

'S |d-dhul fis-sehh se jsir fzew( fazijiet: I-ewwel pakkett ta’ funzjonalitajiet li twassal £ Gunju 2026 (inkluza |-konnessjoni mal-ESP, I-sBMS,
is-CIR), u I-funzjonalitajiet li jifdal fDicembru 2026, jigifieri, il-konnessjoni mal-VIS, I-ETIAS, I-MID, is-CRRS.

"6 |l-proc¢edura ta' skrinjar fil-fruntieri esterni tapplika ghal nazzjonali ta’ paijjizi terzi li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tad-dhul skont il-
Kodic¢i tal-Fruntieri ta' Schengen. Tinkludi kontroll preliminari tas-sahha, valutazzjoni tal-vulnerabbilta, tfittxjiet fis-sistemi ta' informazzjoni
tal-UE (ez., il-VIS u I-EES), registrazzjoni bijometrika fil-Eurodac, kontroll tas-sigurta, tlestija ta' formola ta' skrinjar, u referenza ghall-
pro¢edura xierqa—kemm jekk ghall-azil kif ukoll ghar-ritorn.
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CITTADINI TA’ PAJJIZI TERZI (ECRIS-TCN)

L-ECRIS-TCN se tikkumplimenta I-implimentazzjoni ta' referenza tal-ECRIS"? b'informazzjoni dwar ir-
rekords kriminali ta' nazzjonali ta’ pajjizi terzi u persuni apolidi kkundannati fl-UE, biex tipprovdi lill-
awtoritajiet rilevanti informazzjoni komprensiva dwar I-istorja kriminali, u b’hekk tappogga I-prin¢ipju

tar-rikonoxximent reciproku tas-sentenzi u d-decizjonijiet gudizzjarji fl-UE kollha.

It-twassil ta’
aggornament kbir
tal-ECRIS RI

TMEXXIJA OPERATTIVA
L-Agenzija zgurat I-operat effettiv wu
kontinwu tal-ECRIS RI, u pprovdiet

disponibbilta bla interruzzjoni u appogg
operazzjonali ta' kwalita gholja lill-utenti finali
(awtoritajiet gudizzjarji fl-UE kollha).

IMPLIMENTAZZJONI

Filwaqt li I-prontezza teknika tal-ECRIS-TCN
ma ntlahqgitx fl-2025, [|-eu-LISA ghamlet
progress fl-izvilupp iterattiv, wasslet zewg
rilaxxi li jkopru funzjonalitajiet kritici, u
ppermettiet il-bidu tal-ittestjar tal-
konformita tas-sistemi nazzjonali.

F’Novembru 2025, [-Agenzija  lestiet
aggornament kbir tal-ECRIS RI, u pprovdiet
lill-utenti finali I-ahhar verzjoni tas-software
ghall-konnessjoni  sigura tan-network. L-
aggornament jippermetti wkoll I-integrazzjoni
mal-ECRIS-TCN fil-futur u huwa
prekondizzjoni biex tinbeda t-taghbija tad-
data.

PRONTEZZA GHALL-
INTEROPERABBILTA

Sabiex I-ETIAS u I-VIS ikunu jistghu ffittxu fl-
ECRIS-TCN, I-eu-LISA kompliet tistabbilixxi
I-konnessjoni mal-komponenti tal-
interoperabbilta mehtiega, b’enfasi fuq I-
ittestjar integrat mal-ESP, mas-CIR, mal-
sBMS, u mas-CRRS.

It-tnedija tal-
ittestjar tal-
konformita tal-

L-integrazzjoni mas-CIR, I-
ESP u I-sBMS

&

ECRIS-TCN mal-
Istati Membri

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

[ooo__]
E

a

ooo|

100 %

KONFORMITA MAL-FLS

prestazzjoni, inkluz il-gestjoni tal-biljetti fi hdan il-miri stabbiliti
Sors: FLS u rapporti ta’ kull xahar dwar is-servizzi

Id-disponibbilta u I-hin ta’ rispons tal-ECRIS-TCN se jkunu
disponibbli wara d-dhul fis-sehh taghha fl-2026

IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

KOST

devjazzjoni zghira taht il-5 % minhabba evoluzzjonijiet
(allinjament tal-interoperabbilta, rekwiziti ta’ skrinjar)

SKEDA
dewmien estensiv

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

l-ebda devjazzjoni

Sors: FLS u rapporti ta’ kull xahar dwar is-servizzi u rapporti dwar il-
progetti

7 L-ECRIS RI tippermetti I-komunikazzjoni bejn ir-registri tar-rekords kriminali tal-Istati Membri tal-UE biex jigu kkunsidrati kundanni
precedenti tac-cittadini tal-UE meta jinghataw sentenzi kriminali.
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Progress u rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tal-ECRIS RI, disponibbilta minghajr interruzzjoni, prestazzjoni effi¢jenti, appogg ta’ kwalita gholja ghall-
utenti finali

Manutenzjoni tal-ECRIS RI — it-twassil ta’ rilaxxi ta’ manutenzjoni
iz-zamma tal-istatus quo

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN (inkluzi r-rekwiziti ta’ skrinjar) u t-twassil ta’ evoluzzjonijiet li jappoggaw it-titjib kontinwu, inkluza t-
tigdid tal-ECRIS RI

G Implimentazzjoni tal-ECRIS-TCN — il-kontinwazzjoni tal-assigurazzjoni u tal-ittestjar tal-kwalita fil-livelli ¢entrali u
progett: 2026 (inkluza I-FSA) nazzjonali
data gdida: [valutazzjoni pendenti] — it-twassil ta’ zewg rilaxxi u t-titjib tar-RI ghall-integrazzjoni

m Tranzizzjoni tal-ECRIS-TCN ghall-operat — il-kontinwazzjoni ta’ thejjijiet biex titkompla t-tranzizzjoni ghall-operat

progett: 2026
data gdida: [valutazzjoni pendenti]
G Regolament dwar I-Iskrinjar tal-ECRIS-TCN — il-finalizzazzjoni tal-parti kritika tal-analizi ghar-rekwiziti tal-iskrinjar
progett: 2025
data gdida: 2026 (inkluza I-FSA)
Riformulazzjoni tal-ECRIS RI attivita sospiza minhabba r-restrizzjonijiet tar-rizorsi
progett: 2025
data gdida: [decizjoni finanzjarja
pendenti]

Prontezza ghall-interoperabbilta

Il-konnessjoni mal-komponenti tal-interoperabbilta (ESP, CIR) u CRRS.

0 Konnessjoni tal-ECRIS-TCN mal- — l-ittestjar fil-livell ¢entrali u nazzjonali, inkluz I-ittestjar tal-integrazzjoni mal-
komponenti tal-interoperabbilta komponenti tal-interoperabbilta I-ESP, is-CIR (mal-sBMS) u s-CRRS
progett: 2026 (FSA 2027) — it-tfassil ta’ mekkanizmi u pro¢eduri ghall-gestjoni tal-kwalita tad-data

data gdida: [valutazzjoni pendenti]

KOMUNIKAZZJONI FIL-QASAM TAL-e-GUSTIZZJA PERMEZZ TAL-ISKAMBJU
TA’ DATA ONLINE (e-CODEX)

Is-sistema e-CODEX hija soluzzjoni ghall-iffacilitar tal-komunikazzjoni elettronika sigura bejn I-
awtoritajiet gudizzjarji, il-professjonisti legali u ¢-¢ittadini fi procedimenti gudizzjarji transfruntiera
fmaterji ¢ivili u kriminali, filwaqt li tizgura process gudizzjarju aktar efficjenti ghac-c¢ittadini u ghan-
negozji fl-Ewropa kollha.
It-twassil tas-sett tal- It-twassil tal-istandard
konnetturi tal-e- procedurali digitali ghall-
CODEX rifatturat kaz tal-uzu tal-UPPE

L-onboarding
tal-utenti biex
jigu
implimentati |-
ewwel kazijiet
ta' uzu godda
obbligatorji

TMEXXIJA OPERATTIVA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija zgurat I|-operat effettiv u o

kontinwu tal-e-CODEX, u pprovdiet Q 99.90% .

disponibbilta minghajr interruzzjoni u DISPONIBBILTA (ghodda ghall-gestjoni tal-
appogg operazzjonali ta’ kwalita gholja matul konfigurazzjoni)
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il-hinijiet tan-negozju tal-EET lill-utenti finali
(jigifieri, l-awtoritajiet gudizzjarji u I-agenziji).
L-eu-LISA ghamlet onboarding ta’ utenti

godda: Id-Danimarka, I-Irlanda, u esperti
mill-Kunsill tan-Notarjati tal-UE (CNUE).

STANDARDS PROCEDURALI DIGITALI

L-Agenzija zzomm u tizviluppa standards
procedurali digitali — specifikazzjonijiet
teknic¢i ghal mudelli tal-pro¢essi tan-negozju
u skemi tad-data li jittraducu strumenti legali
fkaratteristici digitali tas-sistema. FI-2025, |-
eu-LISA abbozzat skemi tad-data ghall-
ordni ta' hlas Ewropea, ghall-mandat ta'
arrest Ewropew, ghall-pretensjonijiet zghar,
ghall-ordni ta’ ffrizar jew ta’ konfiska. Barra
minn hekk, I[-eu-LISA wasslet pakkett
standard proc¢edurali digitali ¢gdid ghas-
sottomissjoni digitalizzata tar-rapporti dwar
il-kriminalita tal-Uffic¢ju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew (UPPE) mill-Istati
Membri.

PUBLIC
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Sabiex timplimenta Il-ewwel zewd kazijiet ta’ uzu
obbligatorji ghas-servizz ta’ dokumenti u I-gbir ta’ evidenza,
I-eu-LISA ghamlet onboarding ta’ utenti gudizzjarji godda
(jigifieri, grati, nutara, agenti tal-infurzar).

AGGORNAMENTI U EVOLUZZJONWIET

Sabiex ittejjeb il-prestazzjoni futura, I-Agenzija iffatturat
mill-gdid is-sett tal-konnetturi tal-e-CODEX (kodici tas-
sors), bl-applikazzjoni tal-appro¢¢ DevSecOps, biex tizgura
allinjament mat-teknologiji moderni u tnehhi d-dejn tekniku
ghall-iterazzjonijiet futuri.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu, id-disponibbilta minghajr interruzzjoni, il-prestazzjoni efficjenti u I-appogg ta’ kwalita gholja ghall-utenti
finali

L-izvilupp, l-iskjerament u I-gestjoni tal-istandards procedurali digitali u vokabularju bazi tal-e-Gustizzja tal-UE

Manutenzjoni tal-e-CODEX — it-twassil ta’ rilaxxi ta' manutenzjoni, I-onboarding ta’ utenti godda.

— it-twassil tas-sett tal-konnetturi tal-e-CODEX rifatturat

— it-titjib tal-interfacci tal-utenti fil-komponenti kollha

Gestjoni tal-istandards proc¢edurali digitali
tal-e-CODEX

—l-analizi u |-forniment ta’ appogg tekniku ghad-digitalizzazzjoni tal-istrumenti |-
godda tal-gustizzja f'diversi fora

— it-twassil tal-istandard procedurali digitali ghall-kaz tal-uzu tal-UPPE

PJATTAFORMA TA’ KOLLABORAZZJONI TAL-ISKWADRI TA’
INVESTIGAZZJONI KONGUNTA (PK TAS-SIK)

ll-pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tas-SIK tiffacilita I-komunikazzjoni u I-kooperazzjoni bejn I-awtoritajiet
gudizzjarji u tal-infurzar tal-ligi Ewropej, u lI-agenziji (Europol u Eurojust) u I-korpi rilevanti tal-UE — I-
Ufficcju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u I-Uffic¢ju Ewropew ta’ Kontra I-Frodi (OLAF), — u
b’hekk ittejjeb I-efficjenza u l-effettivita tal-investigazzjonijiet u I-prosekuzzjonijiet transfruntiera.

L-ghazla ta’
soluzzjonijiet
Ewropej ta' software
b'sors miftuh bhala
bazi

ll-prezentazzjoni tal-ewwel verzjoni tal-pjattaforma lill-
partijiet ikkonc¢ernati
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IMPLIMENTAZZJONI

L-eu-LISA irfinat ir-rekwiziti tas-sistema u t-
tfassil tas-sistema centrali u tal-applikazzjoni
ghall-komunikazzjoni. B'mod partikolari, I-
Adenzija ghazlet soluzzjoni Ewropea ta'
software b'sors miftuh bhala bazi ghall-
pjattaforma u ipprovdiet iterazzjonijiet
aggornati ta' mudelli tal-pjattaforma (ez.,
funzjonalitajiet tal-bord ta' amministrazzjoni)
bhala  vizwalizzazzjoni  preliminari  tal-
karatteristici ¢entrali u tal-interfac¢a taghha.
Barra minn hekk, I-eu-LISA wriet verzjoni
bikrija tal-pjattaforma ghall-partijiet
ikkonéernati, u ghamlet progress fl-ghazla tal-
app tal-komunikazzjoni, u identifikat soluzzjoni
legalment konformi.

PUBLIC
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IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

KOST
SKEDA
KAMP TA' APPLIKAZZJONI

9

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-pjattaforma ta’ kollaborazzjoni tas-SIK

0 Implimentazzjoni tal-PK tas-SIK — il-finalizzazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi, inkluzi stejjer tal-

utent

— it-twassil ta’ pjattaforma ghall-attivitajiet ta’ ttestjar

— il-personalizzazzjoni tas-software Ewropew b’sors miftuh, inkluza I-konnessjoni
mal-Eurojust

— il-konkluzjoni tar-ricerka tas-suq ghall-applikazzjoni ghall-komunikazzjoni
— |-ghoti ta’ appogg lill-Kkummissjoni fil-finalizzazzjoni tal-legizlazzjoni sekondarja

lI-gestjoni effi¢jenti tas-sigurta interna u tal-fruntieri esterni tal-Ewropa tiddependi fuq il-kapacita tas-sistemi tal-
IT li jaghmlu skambju ta’ data u informazzjoni. Sabiex tiffacilita I-kooperazzjoni bejn I-awtoritajiet nazzjonali fl-
Ewropa kollha, I-eu-LISA ged timplimenta I-arkitettura globali tal-interoperabbilta ghas-sistemi kollha tal-GAl i
jaqghu taht il-gestjoni taghha: SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS, u ECRIS-TCN. Meta tibda tintuza, din I-
interoperabbilta tas-sistemi se tippermetti forniment aktar agli u effi¢jenti ta’ servizzi lill-komunita tal-GAl,

filwaqt li ssahhah ukoll is-sigurta interna tal-UE.

L-arkitettura tal-interoperabbilta tal-GAl tal-UE se tinkludi I-komponenti li §ejjin:

| il-portal Ewropew tat-tfittxija (ESP) li jippermetti lill-utenti awtorizzati jwettqu ffittxijiet singoli u jir¢ievu r-
rizultati mis-sistemi ta’ informazzjoni kollha tal-GAl li huma awtorizzati jac¢essaw,

| is-servizz kondiviz ta’ tqabbil bijometriku (sBMS) ghal tqabbil trazversali ta’ data tal-identita ma’
identifikaturi bijometri¢i fis-sistemi kollha tal-GAl,

| ir-repozitorju komuni ta’ informazzjoni dwar l-identita (CIR), repozitorju ta’ informazzjoni bijografika u
bijometrika dwar nazzjonali ta’ pajjizi terzi biex tigi zgurata identifikazzjoni affidabbli,

| id-detettur ta’ identitajiet multipli (MID) ghall-izgurar tal-identifikazzjoni korretta ta’ vjaggaturi bona fide,
filwaqt li jikkontribwixxi wkoll ghall-prevenzjoni tal-frodi tal-identita,

L-eu-LISA qed tizviluppa wkoll ir-repozitorju ¢entrali ghar-rapportar u ghall-istatistika (CRRS) biex
tipprovdi data statistika intersistemika u r-rapportar analitiku dwar is-sistemi kollha tal-GAl ghal skopijiet ta’

politika, tal-operat u ta’ kwalita tad-data.

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 35



PUBLIC

PUBBLIKU

alllustrazzjoni 1. Arkitettura tal-interoperabbilta ghad-dominju tal-GAl

O oo

MID

MULTIPLEJDENTITY DETECTOR

3% SHARED BIOMETRIC MATCHING SERVICE

“—[E]] COMMON IDENTITY REPOSITORY

Q ESP

EURCPEAN SEARCH PORTAL

CIR

SERVIZZ KONDIVIZ TA’ TQABBIL BIJOMETRIKU (sBMS)

L-sBMS huwa wiehed mill-komponenti ¢entrali tal-arkitettura I-gdida tal-interoperabbilta tal-GAl tal-UE.
Jahzen mudelli bijometrici ggenerati minn dafa mahzuna fis-SIS u fir-repozitorju komuni ta’
informazzjoni dwar I-identita (CIR). L-sBMS ilu minn Mejju 2025 jiffacilita tfittxijiet dwar dafa bijometrika
fis-sistemi rilevanti kollha tal-GAl gestiti mill-eu-LISA, u b’hekk jaghmilha wahda mill-akbar sistemi

bijometrici fid-dinja.

2

Id-dhul fis-sehh tal-
sBMS ghall-VIS

2

DHUL FIS-SERH

L-eu-LISA lahqget stadju importanti bid-dhul fis-sehh
tal-sBMS ghall-VIS fMejju 2025, u ghall-EES
f’Ottubru 2025. Barra minn hekk, I-Agenzija ffinalizzat
il-migrazzjoni ta' 45 miljun data bijometrika storika mill-
VIS BMS. Permezz tal-sBMS, l|-eu-LISA wasslet I-
ewwel komponent definit fir-Regolamenti dwar |I-
Interoperabbilta, stadju importanti ghat-titjib tas-sigurta
tal-fruntieri tal-UE.

Billi  jiccentralizza t-tqabbil bijometriku, [|-sBMS
jirrapprezenta zvilupp sinifikanti fl-approcc¢ tal-UE ghall-
gestjoni tad-data bijometrika, u jtejjeb il-kontrolli tal-
identita bejn il-fruntieri.

TMEXXIJA OPERATTIVA

L-eu-LISA ilha minn Mejju tizgura |-operat effettiv u
kontinwu tal-sBMS, u tipprovdi disponibbilta
minghajr interruzzjoni u appogg operazzjonali ta’
kwalita gholja lill-utenti finali (jigifieri, |-awtoritajiet
nazzjonali u I-agenziji tal-UE).

Id-dhul fis-sehh tal-sBMS ghall-EES

IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

KOST

-ebda devjazzjoni

SKEDA

Do | I-ittardjar tat-twassil meta mgabbel mal-mira

= inizjali stabbilita mir-regolament, izda f'konformita
mal-Pjan Direzzjonali ghall-Interoperabbilta ta’
Marzu 2025

KAMP TA' APPLIKAZZJONI
I-ebda devjazzjoni

&)

INDIKATURI EWLENIN TAL-
PRESTAZZJONI

100 %

DISPONIBBILTA
[-ebda inc¢ident kritiku

Sors: FLS u rapporti ta’ kull xahar dwar il-progetti u s-
servizzi
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tal-sBMS, disponibbilta minghajr interruzzjoni, prestazzjoni effi¢jenti, u appogg ta’ kwalita gholja ghall-
utenti finali

1z-zieda fil-kwalita generali tas-soluzzjonijiet bijometrici u fl-gharfien espert intern dwar il-bijometrika u I-gestjoni tal-identita

Manutenzjoni tal-sBMS — il-bidu tal-manutenzjoni, I-ebda inc¢ident kritiku
iz-zamma tal-istatus quo — il-konkluzjoni tal-accettazzjoni tas-sistema finali
Portafoll tal-bijometrika — it-tfassil ta’ livell gholi tal-ghodda ta’ kejl tal-precizjoni futura ghall-operat

iz-zamma tal-istatus quo bijometriku bejn is-sistemi u intrasistemici

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-sBMS, inkluz it-tlestija tal-migrazzjoni tad-data bijometrika mill-VIS BMS ghall-sBMS

Implimentazzjoni tal-sBMS — it-tlestija tal-attivitajiet ta’ tranzizzjoni, inkluza I-prova, id-dhul fis-sehh fid-19 u fl-
progett: 2025 (inkluza I-FSA) 20 ta’ Mejju
— it-thejjija ghall-ittestjar tal-integrazzjoni mal-ECRIS-TCN, mal-Eurodac il-gdida,
mas-CIR u mas-SIS, it-twettiq ta’ ttestjar izolat bI-ECRIS-TCN u bis-SIS
— il-kontinwazzjoni tal-analizi tal-impatt tal-MID, inkluza I-precizjoni tal-operat
bijometriku

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

It-twassil ta’ evoluzzjonijiet tas-sistema li jappoggaw titjib kontinwu, inkluza I-konnessjoni mal-Eurodac il-gdida u mal-ECRIS-TCN

Zieda fil-Kapacita tal-sBMS — il-kontinwazzjoni tar-rekwiziti u t-tfassil ta’ livell gholi
progett: 2026 (inkluza I-FSA)

sBMS ghall-Eurodac — il-bidu tal-valutazzjoni ghall-migrazzjoni tad-data tal-Eurodac u tas-SIS
progett: 2027 — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti bijometrici u t-tfassil ta’ livell gholi ghall-
data gdida: 2026 (FSA 2027) konnessjoni mal-Eurodac il-gdida u I-ECRIS-TCN

KOMPONENTI OARA TAL-INTEROPERABBILTA

Minbarra I-sBMS, l-arkitettura tal-interoperabbilta tal-GAI tal-UE se tkun attivata minn tliet komponenti
addizzjonali: il-portal Ewropew tat-tfittxija (ESP), ir-repozitorju komuni ta’ informazzjoni dwar Il-identita
(CIR) u d-detettur ta’ identitajiet multipli (MID).

li-finalizzazzjoni tal-
integrazzjoni mas-
sistemi godda

ll-bidu tal-ittestjar integrat ma’ sistemi godda

IMPLIMENTAZZJONI IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

L-eu-LISA kompliet timplimenta |-komponenti tal- — KOST
interoperabbilta li fadal, u pprovdiet diversi verzjonijiet % l-ebda devjazzjoni
tal-ESP u tas-CIR biex tigi ffinalizzata l-integrazzjoni

u jinbeda l-ittestjar integrat ma’sistemi godda Ili se

jidhlu fis-sehh fl-2026 — I-ETIAS, il-Eurodac il-gdida u I- SKEDA
ECRIS-TCN. oo | I-ittardjar tat-twassil meta mgabbel mal-mira

. . . L L e inizjali stabbilita mir-regolament, izda fkonformita
Sabiex I-Istati Membri jinghataw appogg fil-gestjoni tal- mal-Pjan Direzzjonali ghall-Interoperabbilta ta’
links MID, giet introdotta s-Sistema Centrali ghar- Marzu 2025

Rizoluzzjoni dwar il-Link Safra (CSLR) biex jigu stabbiliti
processi uniformi ta' gestjoni tal-links ghall-awtoritajiet KAMP TA" APPLIKAZZJONI
kollha. FI-2025, I-eu-LISA ghamlet progress bid- @ l-ebda devjazzjoni

definizzjoni tal'kamp ta’ applikazzjoni tas-CSLR ~— Sors: FLS u rapporti tal-progetti ta’ kull xahar
flimkien mal-partijiet ikkon¢ernati rilevanti.

ll-disponibbilta u I-prestazzjoni se jkunu
disponibbli ladarba I-komponenti jkunu ged
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tal-komponenti tal-interoperabbilta (ESP, CIR, MID)

Implimentazzjoni tal-ESP — it-twassil tal-verzjoni li tappogga I-ECRIS-TCN
progett: 2025 — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi
data gdida: 2026 (inkluza I-FSA) — il-kontinwazzjoni tal-ittestjar izolat tat-tfittxija tal-Europol permezz tal-ESP

— il-kontinwazzjoni tal-ittestjar izolat u ta’ integrazzjoni li ghadu ghaddej bis-CIR, |-
sBMS, I-ETIAS u -ECRIS-TCN

Implimentazzjoni tas-CIR — it-twassil tal-verzjoni li tappogga I-ECRIS-TCN
progett: 2025 — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta' livell gholi
data gdida: 2026 (inkluza I-FSA) — il-kontinwazzjoni tal-ittestjar izolat u ta’ integrazzjoni li ghadu ghaddej bI-ESP, |-

sBMS, I-ETIAS, I-ECRIS-TCN

Implimentazzjoni tal-MID — il-kontinwazzjoni tal-analizi tar-rekwiziti u t-tfassil ta’ livell gholi, I-aggornament
progett: 2027 tad-dokumenti ta’ tfassil
data gdida: 2028 (inkluza I-FSA)

Implimentazzjoni tas-CSLR"® — il-progress bid-definizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni
progett: fazi 1 2027 (inkluza I-FSA), fazi — il-kontinwazzjoni tal-lagghat tal-Forum ghall-Gestjoni tal-Progetti sabiex jigu
2 2028 (inkluza I-FSA) rfinati r-rekwiziti

REPOZITORJU GENTRALI GHAR-RAPPORTAR U GHALL-ISTATISTIKA
(CRRS)

L-eu-LISA ged tizviluppa wkoll is-CRRS biex tipprovdi dafa statistika intersistemika u rapportar
analitiku dwar is-sistemi ta’ informazzjoni kollha tal-GAl.

li-finalizzazzjoni tal-
integrazzjoni mas-
sistemi godda

ll-bidu tal-ittestjar integrat

IMPLIMENTAZZJONI IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGETT

L-eu-LISA kompliet timplimenta s-CRRS, iffinalizzat |- —— KOST
integrazzjoni u bdiet I-ittestjar tal-integrazzjoni %
b’sistemi godda li dahlu fis-sehh fl-2026 — I-ETIAS, il-

Eurodac u I-ECRIS-TCN.

l-ebda devjazzjoni

(o000,) SKEDA
ooopo
oop

I-ittardjar tat-twassil meta mgabbel mal-mira
inizjali stabbilita mir-regolament, izda fkonformita
mal-Pjan Direzzjonali ghall-Interoperabbilta ta’
Marzu 2025

’—i KAMP TA' APPLIKAZZJONI
|

l-ebda devjazzjoni

Sors: FLS u rapporti tal-progetti ta’ kull xahar

II-disponibbilta u I-prestazzjoni se jkunu
disponibbli ladarba I-komponenti jkunu qed
joperaw

'8 Soluzzjoni fuq perjodu ta’ zmien gasir limitata ghal twissijiet sensittivi tas-SIS (CSLR SIRENE) matul il-fazi 1 tal-perjodu tranzitorju tal-
MID, u |-prodott fuq perjodu ta’ zmien twil, li tippermetti I-uzu ta’ router API-PNR i se jippermetti |-integrazzjoni tas-sistemi nazzjonali u
interfacca grafika tal-utent.
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tas-CRRS

Implimentazzjoni tas-CRRS — it-twassil tal-verzjoni li tappogga I-ECRIS-TCN u I-ETIAS
progett: 2026 (inkluza I-FSA) — il-kontinwazzjoni tal-ittestjar izolat u ta’ integrazzjoni mal-sBMS, I-ETIAS, I-
ECRIS-TCN

1.6. INFRASTRUTTURA U NETWORKS

INFRASTRUTTURA TA’ SISTEMA KONDIVIZA

L-efficjenza operazzjonali, il-prestazzjoni u d-disponibbilta gholja jirrikjedu infrastruttura reziljenti biex
tospita s-sistemi tal-GAl tal-UE gestiti mill-eu-LISA. L-Agenzija tipprovdi servizz ta' infrastruttura
komuni ¢entralizzata (CSI) ibbazat fuq komponenti standardizzati ta' hardware u software kondivizi, li
jippermetti gestjoni tal-infrastruttura flessibbli, ottimizzata u kosteffettiva.

Infrastruttura Servizzi ta' @ Servizzi ta’ hosting ghall-EUAA
b'disponibbilta gholja @ hosting u I-Frontex
{,@'{J@ ,_J ghal sistemi %é

ezistenti u

godda

TMEXXIJA OPERATTIVA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija pprovdiet infrastruttura o
sottostanti disponibbli hafna, u zgurat @ 99,53 % _
disponibbilta minghajr interruzzjoni u RIKONOXXIMENT TA" INCIDENTI

kontinwita tas-soluzzjonijiet tal-infrastruttura, milhuga parzjalment minhabba volum irduppjat
kif ukoll appodg operazzjonali proattiv u ta’

kwalita gholja lill-utenti finali, bil-kwistjonijiet () 98.36 %
kollha rizolti minnufih. L . .
ZMIEN GHAR-RIZOLUZZJONI TAL-INCIDENTI

milhuga parzjalment minhabba volum irduppjat

SERVIZZI TA’ HOSTING
L-Agenzija pprovdiet servizzi ta’ hosting @ 99,06 % /100 %

ghas-sistemi ta’ backup tal-Frontex u tal- DISPONIBBILTA TAS-CSI

Adenzija tal-UE ghall-Azil (EUAA). — ambjent ta’ gabel il-produzzjoni u ambjent / ambjent tal-
produzzjoni iehor.

id-disponibbilta ta’ gabel il-produzzjoni affettwata mill-
ittestjar tas-sistema

Sors: SM9 u rapporti ta’ kull xahar, portal Azure

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tas-CSl, id-disponibbilta minghajr interruzzjoni, il-prestazzjoni effi¢jenti, u s-servizzi u s-soluzzjonijiet ta’
kwalita gholja

It-twassil tal-evoluzzjonijiet mehtiega u |-allinjament teknologiku li jtejbu I-prestazzjoni, l-iskalabbilta, il-flessibbilta u s-sigurta

Tmexxija operattiva tas-CSI — it-tmexxija operattiva, inkluz il-monitoragg tal-infrastruttura 24/7, il-gestjoni tal-

iz-zamma tal-istatus quo access permezz ta' network ta' gestjoni sigur
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Kompitu Rizultati ewlenin

Manutenzjoni adattiva tas-CSI il-manutenzjoni f'rilaxxi Cikli¢i, is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-infrastruttura fit-

tmiem ta' hajjithom

Servizzi ta’ hosting ghall-Frontex u I-
EUAA

I-ghoti ta’ appogg 24/7 u I-koordinazzjoni fuq il-post ta’ in¢identi u kwistjonijiet, il-
komunikazzjoni regolari u [-aggornamenti dwar I-istatus

PJATTAFORMI TA’ HOSTING INTELLIGENTI

It-tkabbir kontinwu u I-kostruzzjoni, it-twassil u l-operat I-aktar effi¢jenti jehtiegu soluzzjonijiet ta’
infrastruttura intelligenti u moderni. Billi tapplika I-prin¢ipji tal-5S (l-iskalabbilta, is-sostenibbilta, I-
istabbilta, is-sigurta u s-sovranita), l-eu-LISA tintroduci kuncetti u teknologiji godda ghall-ospitar ta’
sistemi tal-IT fuq skala kbira. L-Agenzija tipprovdi servizzi ta’ hosting permezz ta’ zewg pjattaformi
siguri u skalabbli:

| pjattaforma kondiviza komuni (CSP): pjattaforma standardizzata fuq il-post, li toffri gestjoni efficjenti
tar-rizorsi u pipelines ta’ skjerament orjentati lejn DevSecOps bi grad gholi ta’ awtomatizzazzjoni,

| pjattaforma komprensiva tal-cloud (CCP): pjattaforma tal-cloud li tippermetti stabbiliment aktar
mghaggel u skalabbilta aktar facli ta' ambjenti ta' applikazzjonijiet minghajr I-akkwist jew it-twassil ta'

L-adozzjoni tal-
ewwel strategija
ibrida multicloud

|

R

hardware.
3

L-Agenzija zgurat I-istabbilta tal-pjattaformi, u
pprovdiet servizz affidabbli u kontinwu ghall-Istati
Membri. L-eu-LISA stabbiliet ambjent ta’ gabel il-
produzzjoni dwar is-CSP biex tospita sistemi godda
tal-GAl, u tippermetti ttestjar, validazzjoni u skjerament
aktar rapidi u aktar allinjati. ll-konnessjoni mal-ambjent
ta' ohrajn tippermetti Il-iskjerament minn repozitorju
¢entrali, u tissimplifika |-process tat-twassil.

TKABBIR TAL-PJATTAFORMI

L-Agenzija nediet Appro¢¢ Intern ta’ Ppjanar biex
tindirizza attivitajiet interkonnessi kumplessi, b’enfasi
fuq it-titjib tal-allinjament dwar I-objettivi u |-
prijoritizzazzjoni tar-rizultati tangibbli kritici, kif ukoll I-
identifikazzjoni precedenti tar-riskji u d-dipendenzi.

AWTOMATIZZAZZJONI

L-eu-LISA nediet il-Komunita ta’ Prattika ghall-
Awtomatizzazzjoni biex izzid u trawwem bidla
kulturali u ssahhah il-kapacitajiet interni, tipprovdi lill-
inginiera qgafas ta' kollaborazzjoni ddedikat ghall-
innovazzjoni u timplimenta soluzzjonijiet ta’
awtomatizzazzjoni.

L-istabbiliment ta’ ambjent ta’ qabel il-
produzzjoni fuq is-CSP biex jospita sistemi
godda

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

99,98 %

HIN OPERAZZJONALI TAS-CCP

STRATEGIJA TAL-CLOUD

F’Jannar 2025, il-Bord tat-Tmexxija adotta I-ewwel
strategija ibrida multicloud tal-eu-LISA biex
jindirizza |-limiti tal-elettriku, tat-tkessih u tal-
ispazju — l-ospitar ta’ ambjenti mhux ta’ produzzjoni
fil-cloud itaffi I-kapacita, jaccellera t-twassil u jtejjeb
I-iskalabbilta. Madankollu, il-komponenti ewlenin
tal-produzzjoni li fihom data personali se jibgghu
fambjenti siguri fuq il-post.
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

L-operat effettiv u kontinwu tal-pjattaformi, id-disponibbilta bla interruzzjoni, il-prestazzjoni effi¢jenti, u s-servizzi u s-soluzzjonijiet ta'
kwalita gholja

It-twassil tal-evoluzzjonijiet mehtiega u l-allinjament teknologiku li jtejbu I-prestazzjoni, l-iskalabbilta, il-flessibbilta u s-sigurta

Manutenzjoni tas-CCP — |-iskjerament tal-ambjent awtomatizzat ta' test tal-e-CODEX fuq is-CCP.
— l-iskjerament ta’ ambjenti ta' zvilupp ghall-Eurodac il-gdida, il-VIS ghall-ETIAS u I-
PK tas-SIK

— l-iskjerament ta’ ambjenti ta' gabel il-produzzjoni ghall-ETIAS, I-ESP, is-CIR, il-MID,
is-CRRS, is-CRRD (repozitorju komuni ghad-data ta' referenza), I-ECRIS-TCN

— il-kontinwazzjoni ta’ inizjattivi ta’ awtomatizzazzjoni u |-prattiki tad-DevOps, l-ittestjar
u |-verifika tat-teknologiji tal-cloud

— |-istabbiliment ta' konnessjoni bejn is-CCP u t-TESTA EuroDomain ghall-ittestjar tal-
Eurodac il-gdida

Manutenzjoni tas-CSP — |-ambjenti izolati u integrati ghall-ETIAS, I-ESP, is-CIR, il-MID, is-CRRS, is-CRRD

u -ECRIS-TCN

— |-ambjent ta' gabel il-produzzjoni ghall-ETIAS, I-ESP, is-CIR, il-MID, is-CRRS, is-
CRRD, I-ECRIS-TCN, il-Eurodac il-gdida

— l-interkonnessjoni ma’ TESTA EuroDomain ghall-ittestjar tal-ECRIS-TCN

— il-kontinwazzjoni ta’ inizjattivi ta’ awtomatizzazzjoni u I-prattiki ta’ DevOps

NETWORKS U KOMUNIKAZZJONIJIET

It-trasferiment sigur tad-data jirrikjedi infrastruttura ta’ komunikazzjoni reziljenti li tghaqqad is-sistemi
tal-GAl gestiti mill-eu-LISA mal-utenti finali taghhom. Konnessjoni ddedikata minn punt ghal punt bejn
is-sit operazzjonali fi Franza u l-backup fl-Awstrija tizgura l-operat kontinwu u perjodu minimu ta’
qtugh, filwaqt li tissalvagwardja I-kontinwita tal-operat tas-sistemi kritici tal-UE. L-eu-LISA tuza t-tliet
dominji (dominji tas-SIS u tal-VIS u I-EuroDomain'®) fuq in-network TESTA-ng (Servizzi Trans-Ewropej
ghat-Telematika bejn I-Amministrazzjonijiet — generazzjoni gdida) separati mill-internet pubbliku.

3_» Infrastruttura ta’ ll-konnessjoni 3} ll-konsolidazzjoni ta’
o+{3\o| komunikazzjoni bejn is-CCP u I- oo konnessjonijiet minn
&6 | affidabbliu sigura EuroDomain d-é punt ghal iehor ta’
TESTA-ng
TMEXXIJA OPERATTIVA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija zgurat servizzi ta’ infrastruttura ta’

(V)
komunikazzjoni disponibbli hafna u siguri @ 99’99 %o
(inkluz iz-zamma ta’ rizorsi essenzjali tal- DISPONIBBILTA TA’ NETWORK FUQ ZONA

internet), I-ghoti ta’ disponibbilta minghajr WIESGHAZ
interruzzjoni u appogg operazzjonali ta’

kwalita gholja lill-utenti finali (jigifieri, |-

awtoritajiet nazzjonali u lI-agenziji tal-UE).

AGGORNAMENTI U EVOLUZZJONUJIET MIGRAZZJONI GHAL TESTA-EIRIS

Sabiex jigi zgurat livell gholi ta’ sigurta tad-  B'rispons ghall-istandards teknici u I-htigijiet operattivi i
data, minbarra |I-kriptagg ipprovdut min-  ged jevolvu, id-DG DIGIT tal-Kummissjoni u Il-eu-LISA
network TESTA-ng, l-eu-LISA tiggestixxi t- komplew bit-tfassil u I-izvilupp tan-network trans-

19 L_-utenti finali jikkonnettjaw ma’ kull dominju separatament (fizikament separati fil-bini taghhom), normalment permezz ta’ zewg punti ta’
access iddedikati.

20 Ghad-dominju tas-SIS u tal-VIS biss; l-indikatur EuroDomain issorveljat mid-Direttorat Generali tal-Kummissjoni ghas-Servizzi Digitali
(DIGIT).
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tieni saff ta’ kriptagg ghas-SIS biex Ewropew ¢did, TESTA EIRIS (pjattaforma ta’
tipprevjeni l-ac¢ess estern u l-uzu mhux  interkonnettivita u skambju ghall-UE), biex sa tmiem |-2027
awtorizzat ta’ data personali matul it- jigi sostitwit in-network TESTA-ng attwali. FI-2025, gie

trasferimenti. stabbilit mudell ta' governanza u gie ffirmat ftehim dwar ir-
Skont l-izvilupp tal-Eurodac il-gdida, l-eu-LISA rekwiziti teknici, filwaqt li bdiet il-komunikazzjoni mal-Istati
! Membri.

lahget stadju importanti sinifikanti  bil-
konnessjoni tal-EuroDomain u s-CCP, billi
pprovdiet lill-utenti tal-EuroDomain acc¢ess
ghall-ambjent tal-ittestjar ibbazat fuq il-cloud, li
jippermetti  stabbiliment ambjentali aktar
mghaggel, u  t-tibdil  tal-fokus  mill-
konfigurazzjoni tal-hardware ghall-ittestjar tal-
karatteristi¢i tal-applikazzjoni.

Biex timmodernizza I-infrastruttura tan-
network taghha u tappogga ahjar is-sistemi
ezistenti u godda, l-eu-LISA kkonsolidat il-
konnessjonijiet minn punt ghal iehor ta’
TESTA-ng bejn is-CU u |-BCU, u tejbet il-
konnettivita, il-prestazzjoni u I-iskalabbilta,
filwagt li naqgset il-kost u z-zmien tal-
manutenzjoni, u zgurat konsum sostenibbli ta'
energija u nagset l-impronta ambjentali.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tmexxija operattiva

Servizzi ta' infrastruttura ta' komunikazzjoni b'disponibbilta gholja u siguri, inkluzi soluzzjonijiet ta' saff sekondarju ta' kriptagg u rizorsi
essenzjali tal-Internet

Tmexxija operattiva tal-infrastruttura — il-monitoragg 24/7 tal-infrastruttura tas-sistemi tal-GAl u appogg ghall-utenti finali
tal-komunikazzjoni — it-twettiq ta’ manutenzjoni, inkluzi soluzzjonijiet ghal saff sekondarju ta' kriptagg

—il-gestjoni tal-bidliet fl-infrastruttura tal-komunikazzjoni, u l-izviluppi tan-network
TESTA ghall-EES, I-sBMS u I-interoperabbilta

Aggornamenti u evoluzzjonijiet

L-aggornament tas-saffi ta’ kriptagg tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni tas-SIS u tal-VIS u tan-network TESTA-ng

iz-zamma tal-istatus quo

Evoluzzjoni tal-infrastruttura ta’ — l-aggornament tas-saffi ta' kriptagg tal-infrastruttura ta’ komunikazzjoni
komunikazzjoni — |-implimentazzjoni tal-komponenti, il-konfigurazzjonijiet tal-infrastruttura tal-EES,
progett: 2027 tal-VIS u tal-sBMS, inkluzi I-NUIs u z-zona tal-internet

1.7. RICERKA, INNOVAZZJONI U BINI TAL-KAPACITAJIET

MONITORAGG TAR-RICERKA U TAT-TEKNOLOGIJA
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ll-monitoragg tal-izviluppi fir-ricerka u t-teknologija fl-ogsma tan-negozju rilevanti ghall-Agenzija,
jizgura l-evoluzzjoni teknologika kontinwa tas-sistemi fdati lill-eu-LISA. Barra minn hekk, I-eu-LISA
tinvolvi ruhha mal-industrija, mal-akkademja u ma’ istituzzjonijiet ohra tal-UE biex taghmel skambju
ta’ informazzjoni dwar teknologiji emergenti, u tappogga lic-Centru tal-lnnovazzjoni tal-UE ghas-

Sigurta Interna u Orizzont Ewropa.

L-organizzazzjoni ta’
avveniment ta’ roundtable
industrijali

MONITORAGG TAR-RICERKA U TAT-
TEKNOLOGIJA

L-Agenzija tejbet I|-gharfien espert u I-kapacitajiet
taghha billi ssorveljat I-izviluppi fir-ricerka u t-
teknologija fl-ogsma bhall-bijometrika, I-IA, il-kriptagg u
t-teknologiji tal-cloud. FI-2025, l-eu-LISA ppubblikat
sommarju tat-teknologija dwar it-teknologiji tal-
cloud, u r-rapport annwali dwar il-monitoragg tar-
ricerka u t-teknologija fl-ivvjaggar internazzjonali, il-
migrazzjoni u |-gestjoni tal-fruntieri. Barra minn hekk, I-
eu-LISA ffinalizzat rapport dwar c¢entri tad-data
efficjenti fl-uzu tal-energija, li janalizza I-oghla livell
ta’ zvilupp tekniku u l-ahjar prattiki biex ittejjeb il-
prestazzjoni tal-enerdija tac-centri tad-data taghha
stess.

ROUNDTABLE INDUSTRIJALI

F’'Gunju 2025, I-eu-LISA organizzat flimkien mal-
Presidenza Pollakka tal-Kunsill tal-UE avveniment ta'
roundtable biex tesplora appro¢¢i moderni ghall-
izvilupp tas-software fis-settur pubbliku, u attirat
aktar minn 310 partecipanti (120 b'mod prezenti, 190
online) mill-Istati Membri, I-istituzzjonijiet tal-UE, I-
akkademija u I-industrija.

BIJOMETRIKA

L-Agenzija kkontribwiet b’'mod attiv gha¢-Centru tal-
Innovazzjoni tal-UE ghas-Sigurta Interna. Skont ir-
raggruppament tal-bijometrika, I-Agenzija kkoordinat it-
thejjija ta’ nota ta’ politika dwar I|-evalwazzjoni
indipendenti tat-teknologija bijometrika fl-UE. L-eu-
LISA ppartedipat ukoll fir-raggruppamenti ta¢-Centru
dwar il-prospettiva, I-IA u I-kriptagg.

-
pubblikazzjoni
tar-rapport
dwar il-
monitoragg tar-
ricerka u t-
teknologija u s-
sommarju
teknologiku

ll-konkluzjoni ta’
studju dwar I-IA
generattiva

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

1 RAPPORT DWAR IL-MONITORAGG
TAR-RICERKA U T-TEKNOLOGIJA

Identity management technologies in the context
of international travel and migration

1 NOTA TEKNOLOGIKA

Sovereign Cloud Technologies — Is the cloud
really just somebody else’s computer

1 ROUNDTABLE INDUSTRIJALI
Building Better Government Software at Scale

Barra minn hekk, l-eu-LISA appoggat lill-Uffi¢¢ju
Federali Germaniz ghas-Sigurta tal-Informazzjoni
bil-manutenzjoni tal-ghodda tal-Kwalita tal-
Immagni tal-Wi¢¢ b’'Sors Miftuh (OFIQ, Open-
Source Face Image Quality).

INTELLIGENZA ARTIFICJALI

FI-2025, l-eu-LISA ffinalizzat I-Istrategija tal-lIA
taghha ghall-2025-2027 biex tottimizza I-processi
interni u tappogga l-operat taghha. L-Agenzija
avvanzat ukoll il-konformita mal-Att tal-UE dwar I-
IA, b’mod partikolari fir-rigward ta’ applikazzjonijiet
tal-1A b’riskju gholi, u lestiet studju dwar l-uzu ta’
IA generattiva biex ittejjeb il-processi interni (il-
gestjoni tal-kuntratti u t-tiftix ta’ informazzjoni
bbazat fuq i¢c-chat).
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Monitoragg tar-ricerka u tat-teknologija

L-ghoti ta’ appogg ghar-riflessjoni strategika u l-innovazzjoni dwar |I-ogsma tat-teknologija rilevanti ghall-eu-LISA u |-partijiet
ikkonc¢ernati taghha (ez. teknologija ta’ rikonoxximent bijometriku, IA) u t-tranzizzjoni tal-ekosistema tar-ricerka u l-innovazzjoni (ez., I-
industrija u l-akkademja)

Monitoragg tar-ricerka u tat-teknologija —il-monitoragg tat-teknologiji, inkluz roundtable industrijali organizzata dwar I-
iz-zamma tal-istatus quo industrija, rapport ippubblikat dwar il-monitoragg tar-ricerka u t-teknologija u rapport
gasir dwar it-teknologija
— il-kontribut ghall-Programm Qafas tal-UE ghar-Ricerka u I-Innovazzjoni, i¢-Centru
tal-Innovazzjoni tal-UE ghas-Sigurta Interna, u l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni

mad-DG JRC.
Soluzzjonijiet ibbazati fuq I-IA ghal —il-konkluzjoni ta’ studju dwar ghodod ta' IA enerattiva, |-immappjar ta’
efficjenza mtejba applikazzjonijiet ezistenti u mistennija tal-lA f'eu-LISA, il-hidma biex tigi

implimentata I-Ligi dwar I-IA tal-UE
— |-abbozzar tal-ewwel strategija tal-IA tal-eu-LISA

— il-partecipazzjoni fil-Grupp ta' Hidma tal-EUAN dwar I-IA, fin-network korrispondenti
tal-EDPS ghall-IA, u flagghat organizzati mill-Uffic¢ju tal-Kummissjoni ghall-IA

iz-zamma tal-istatus quo

STATISTIKA U RAPPORTAR

L-Agenzija tigbor u tippubblika rapporti ta’ prestazzjoni u statistika dwar I-uzu u I-funzjonament tekniku
tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl taht il-mandat taghha. Barra minn hekk, I-eu-LISA taggorna u
tippubblika regolarment il-listi tal-awtoritajiet mahtura li ghandhom acéess ghas-sistemi tal-GAl.

— lI-pubblikazzjoni tar-rapporti L-ghoti ta’ appogg ghall-implimentazzjoni tal-
o— 4 | statistici u statutorji dwar is- !O acquis ta’ Schengen

©=()| sistemi tal-GAI

STATISTIKA U RAPPORTAR INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija ppubblikat rapporti dwar il-funzjonament
tekniku tas-SIS, statistika aggregata dwar is-SIS u I-
Eurodac, u listi uffi¢jali ta’ awtoritajiet kompetenti ghas-
SIS, I-N.SIS u I-Eurodac. |d-data statistika dwar |-uzu

PUBBLIKAZZJONI TA’ 3 RAPPORTI

Il-funzjonament tekniku tas-SIS 2023-2024, |-
istatistika tas-SIS u tal-Eurodac tal-2024

tas-sistemi tal-GAl tikkontribwixxi ghall-Barometru ta’ PUBLIKAZZJONI TA’ 3 LISTI TA’
Schengen+ tal-Kummissjoni, kif ukoll ghal inizjattivi AWTORITAJIET
simili ohra ghat-titjib tal-gharfien tas-sitwazzjoni u I- Is-SIS, I-N.SIS u l-lista ta” awtoritajiet tal-Eurodac

kapacitajiet ta’ previzjoni fil-livell tal-UE. Sors: pubblikazzjonijiet

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Rapportar statutorju

ll-kumpilazzjoni u t-tixrid ta’ statistika regolari, rapporti dwar il-prestazzjoni u listi ta’ awtoritajiet

lI-forniment tal-istatistika ghall-appogg tal-inizjattivi tal-Kummissjoni biex jigu identifikati r-riskji fil-fruntieri, il-migrazzjoni u I-azil, ir-ritorn,

is-sigurta interna u I-politika dwar il-viza, (ez. il-progett ta’ gharfien tas-sitwazzjoni u previzjoni, il-Barometru ta’ Schengen+, in-Network

tal-Blueprint ghall-gestjoni tal-migrazzjoni)

Rapportar tekniku u statistika aggregata — il-pubblikazzjoni ta’ rapporti ta’ statistika annwali ppubblikati (SIS, Eurodac),
iz-zamma tal-istatus quo statistika trimestrali migbura tas-SIS

awtoritajiet tal-EES u tal-ECRIS-TCN
— it-titjib tal-ghodda tal-awtomatizzazzjoni interna ghall-gbir tad-data tas-SIS
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Kompitu Rizultati ewlenin

Kontribut ghas-sensibilizzazzjoni dwar —il-forniment ta’ statistika ad hoc skont it-talbiet tal-Kummissjoni
is-sitwazzjoni tal-UE u I-kapatita ta’ — il-kontribut ghall-Barometru ta' Schengen+

previzjoni relatati mal-gestjoni tal- L o L ) N -
migrazzjoni u mas-sigurta interna —Iég'];\;tsl ta’ appogg lid-diskussjoni mal-Frontex fil-qafas tal-implimentazzjoni tas-

TAHRIG LILL-ISTATI MEMBRI U LILL-AGENZIJI TAL-GAI

L-operat effi¢jenti u I-uzu tekniku tas-sistemi tal-GAl jiddependu minn tahrig regolari ghall-esperti u I-
ufficjali tal-Istati Membri, imfassal ghall-htigijiet emergenti u I-lakuni identifikati fl-gharfien.

L-espansjoni tal-katalgu tat- It-twassil ta’ 34 o I1z-zieda fir-rata ta’
taghlim ghal 120 rizors online attivita gdida ) sodisfazzjon minn
ta' tahrig. K. 86 % ghal 89 %

TAHR_IG LILL-ISTATI MEMBRI U LILL-AGENZIJI INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI
TAL-GAI

o,
L-eu-LISA wettqet 34 attivita gdida ta’ tahrig (\g 89 %

(prin¢ipalment online), u b’hekk il-katalgu ezistenti RATA TA’ SODISFAZZJON FIT-TAHRIG
taghha tela’ ghal 120 rizors ta’ taghlim online disponibbli

ghall-Istati Membri fuq il-pjattaforma tat-taghlim online.

L-Agenzija ffukat b’'mod partikolari fuq it-tahri§g biex

tappogga d-dhul fis-sehh tal-EES kif ukoll il-bijometrika.

L-Agenzija lahqget livell gholi ta’ sodisfazzjon fost 3990

partecipant.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu Rizultati ewlenin

Tahrig lill-Istati Membri u lill-agenziji tal-GAl

It-tahrig ghall-utenti finali dwar il-funzjonament tekniku tas-sistemi tal-GAl, inkluza I-kooperazzjoni mas-CEPOL sabiex jigi pprovdut
tahrig kongunt u jigi kondiviz |-gharfien espert fogsma ta’ interess reciproku

Tahrig ghall-Istati Membri — it-twassil ta’ attivitajiet ta' tahrig (inkluzi tahrig wi¢¢ imb wi¢¢, webinar, moduli u
korsijiet online)

—I|-ghoti ta’ appogg lil tmien attivitajiet ta’ tahrig tas-CEPOL u tal-Frontex b'gharfien
espert dwar is-sistemi tal-GAl

EVALWAZZJONUIET TA’ SCHENGEN

li-funzjonament effettiv taz-zona Schengen jiddependi fuq qafas regolatorju, ta’ politika u ta’
governanza kumpless. Sabiex tappogga lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-acquis ta’ Schengen,
l-eu-LISA tipprovdi I-gharfien espert taghha ghall-Mekkanizmu ta’ Evalwazzjoni u Monitoragg ta’
Schengen (SEMM), priné¢ipalment ghall-evalwazzjonijiet tas-sistemi tal-GAl bhas-SIS/SIRENE, il-VIS u
I-EES.

L-ghoti ta’ appogg lil ll-kontribut ghat-tahrig tal-evalwaturi
9 evalwazzjonijiet
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EVALWAZZJONUIET TA’ SCHENGEN

L-Agenzija kkontribwiet ghall-analizi tar-riskju annwali
(imwettga sena gabel I-evalwazzjoni) biex thejji ghall-
evalwazzjonijiet li gejjin fil-Germanja, fin-Netherlands,
fil-Liechtenstein u fil-Belgju. L-Agenzija appoggat 5
evalwazzjonijiet fuq il-post (inkluzi webinars
preparatorji), ghas-SIS/SIRENE fl-Awstrija, il-Bulgarija,
irr-Rumanija, is-Slovenja u |-lzvizzera, u 3
evalwazzjonijiet fuq il-post dwar il-politika komuni
dwar il-vizi (inkluza I-VIS) ghal Cipru, il-Bulgarija u r-
Rumanija.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu

Rizultati ewlenin

PUBBLIKU

Barra minn hekk, [-Agenzija appoggat lill-
Kummissjoni  fl-integrazzjoni tal-gestjoni tal-
fruntieri (EES) fil-gafas ta' evalwazzjoni ta'
Schengen, li gie ppruvat matul I-evalwazzjoni fuq
il-post tal-Bulgarija.

Evalwazzjonijiet ta’ Schengen

ll-kontribut ghall-mekkanizmu ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen tal-UE, inkluza |-partecipazzjoni bhala osservatur u |-kontribut ghar-

rapporti
Evalwazzjonijiet ta’ Schengen

— il-kontribut ghall-ezercizzji annwali ta' analizi tar-riskju

— |-ghoti ta’ appogg ghall-evalwazzjonijiet u t-tahrig relatat

OPERAT TAS-SISTEMA

ll-prestazzjoni kontinwa, reziljenti u ta’ kwalita gholja tas-sistemi tal-GAl tal-UE tehtieg tmexxija
operattiva 24/7 u appogg ghall-utenti finali, sorveljanza tac¢-¢iklu tal-hajja, rizoluzzjoni tal-in¢identi u
tal-problemi biex jinzammu I-kwalita u I-kontinwita tas-servizz.

= L-izgurar ta’ appogg
o) operazzjonali ta’ kwalita
~ gholja 24/7

CENTRU TAS-SERVIZZI TAL-OPERAT

Ic-¢entru tas-servizzi operazzjonali tal-eu-LISA
pprovda appogg lill-utenti finali ta’ kwalita gholja
(jigifieri, I-Istati Membri, l-agenziji tal-UE, u t-

trasportaturi) u ssorvelja s-sistemi kollha |i jithaddmu
24/7 (hlief I-e-CODEX, li jir¢ievi appogg matul il-hinijiet

tax-xoghol ta’ Tallinn). L-Agenzija tejbet il-
koordinazzjoni bejn il-kontropartijiet centrali u
nazzjonali, u dan irrizulta fsodisfazzjon gholi u

rikonoxximent mill-Istati Membri.

L-Agenzija kompliet it-tranzizzjoni mit-triage u r-
rizoluzzjoni tal-in¢identi reattivi ghal dawk proattivi, u
sfruttat l-awtomatizzazzjoni u I-ghodod imsahha biex
izzid il-kwalita u r-rispons tas-servizz, u tizviluppa I-

L-ghoti ta’ appogg ghad-dhul fis-sehh ta’ sistemi
godda

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

@ | 90 %

49| PRESTAZZIONI TAS-SERVICE DESK
TAL-EU-LISA
96,40 %

SODISFAZZJON TAL-KLIJENTI
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kapacita interna biex timplimenta dashboards
centralizzati ghal tehid ta’ decizjonijiet u gharfien tas-

sitwazzjoni ahjar. INCIDENTI U TALBIET GHAS-SERVIZZ?'

, ) 1911-il
OPERAT TA’ SOLUZZJONUIET U @ INTERAZZJONI GESTITI
MANUTENZJONI li minnhom 1254 incident u 657 talba ghal servizz
L-Agenzija sahhet ir-rapportar ta' in¢identi billi tejoet 7 4404
it-traccar u r-rizoluzzjoni. Sabiex tizgura I-prontezza u @ BILJETTI GESTITI
d-dhul fis-sehh bla xkiel ta’ sistemi godda (ez. sBMS, li minnhom 29 huma kriti¢i, 356 gholjin, 2503
EES u servizzi tal-web), l-eu-LISA ffukat fuq it-titjib tal- moderati u 1513 bi prijorita baxxa

kanali ta’ koordinazzjoni u komunikazzjoni ghal
trasparenza u rispons ahjar biex jissolvew I-isfidi
teknici, u integrat b’mod efficjenti t-taghlimiet mehuda
mill-provi.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Appogg operazzjonali
It-tmexxija operattiva kontinwa tas-sistemi u I-ghoti ta’ appogg ta’ kwalita gholja lill-utenti finali

Centru tas-Servizzi tal-Operat — il-monitoragg u I-osservabbilta 24/7/365, rispons ghall-ewwel in¢ident, service desk

iz-zamma tal-istatus quo ghall-utent finali, gestjoni ta’ talbiet ghal servizz, in¢identi u problemi

—l-aggornament u l-istandardizzazzjoni tal-Manwali tal-Operaturi, inkluzi sistemi
godda

Operat tas-soluzzjonijiet

L-ghoti ta’ servizz kontinwu, stabbli u ta' kwalita gholja ta' soluzzjonijiet, inkluza tmexxija operattiva kompleta, li jtejjeb ir-risponsivita u I-
monitoragg tal-kwalita.
Operat ta’ soluzzjonijiet u manutenzjoni —I-ghoti ta’ appogg tekniku, il-gestjon u r-rizoluzzjoni ta' in¢identi/problemi

iz-zamma tal-istatus quo —|-ghoti ta’ appogg fl-implimentazzjoni u Il-iskjerament ta' bidliet u rilaxxi, inkluz ir-
riezami ta' sistemi godda I-VIS ghall-EES, |-sBMS, is-servizzi web, I-ETIAS, |-
ECRIS-TCN, I-e-CODEX, Il-interoperabbilta, il-Eurodac il-gdida

SIGURTA TAS-SISTEMA, CIBERSIGURTA U KONTINWITA TAL-OPERAT

Is-sigurta u r-reziljenza tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-GAl kontra theddid avvanzat huma kriti¢i
peress li I-eu-LISA tiggestixxi u tospita ammonti kbar ta’ dafa sensittiva. L-Agenzija tizgura l-oghla
livell ta’ konformita mal-qgafas regolatorju tal-UE u mar-rekwiziti tas-sigurta billi tapplika approc¢ ta’
“difiza fil-fond”, timplimenta I-prin¢ipji ta’ sigurta sa mit-tfassil u ta’ fiducja zero.

L-organizzazzjoni ta’
) ezercizzju dwar is-sigurta u |-
&, kontinwita tal-operat

L-adozzjoni ta’ N lt-twassil ta’
pjanijiet ta’ sigurta E valutazzjoni tar-
u kontinwita tal- riskju tac-
operat cibersigurta u

pjan dwar i¢-
cibersigurta

21 |z-zieda fl-incidenti u fit-talbiet ghal servizzi kienet prin¢ipalment marbuta mat-tnedija ta’ applikazzjonijiet godda u aggornamenti wara I-
iskjerament biex jigu zgurati I-funzjonament u I-prestazzjoni tajbin taghhom.
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SIGURTA TAS-SISTEMA U KONTINWITA TAL-
OPERAT

L-Agenzija ssorveljat u mmaniggjat kontinwament ir-
riskji tas-sigurta (inkluzi s-sigurta ¢ibernetika), u zgurat
li I-kontrolli stabbiliti jkunu effettivi u mmaniggjati b'mod
xieraq. Sabiex tinforza I-kontrolli tal-aécess, |-
awtentikazzjoni u I-protezzjoni tad-data adegwati mill-
bidu, l-eu-LISA ffokat fuq it-tfassil tal-arkitetturi ta’
sigurta ghal routers ¢entrali tal-Eurodac il-gdida, ta’
Priim u API-PNR. II-Bord tat-Tmexxija adotta pjanijiet
ta’ sigurta u kontinwita tal-operat ghall-e-CODEX,
ghas-sistemi |-godda (EES, ETIAS u ECRIS-TCN) u
ghall-interoperabbilta.

L-eu-LISA sahhet is-soluzzjoni taghha tal-gestjoni tas-
sigurta  tal-informazzjoni u tal-eventi (SIEM)
fkonformita mas-CERT-UE (Servizz ta¢-Cibersigurta
ghall-istituzzjonijiet, il-korpi, I-ufficéji u l-agenziji tal-
Unjoni) sabiex tissorvelja ahjar u tirrispondi ghall-
incidenti ta’ sigurta. L-eu-LISA organizzat ukoll
valutazzjoni tal-impatt fuq in-negozju tas-servizzi
kritici, sabiex ikollha stampa olistika tar-reziljenza
organizzazzjonali.

QAGHDA TAC-CIBERSIGURTA

L-integrazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-cloud tirrikjedi t-
tishih tal-qaghda u d-difizi ta¢-¢ibersigurta. F’konformita
mar-rekwiziti  tar-Regolament tal-UE dwar i¢-
Cibersigurta, l-eu-LISA wettqet valutazzjoni tar-riskju
ghac-cibersigurta, u valutazzjoni tal-maturitd tas-
sigurta, iffinalizzat pjan dwar i¢-¢ibersigurta u tejbet
il-gafas tac-Cibersigurta biex ittejjeb ir-rezilienza
operazzjonali taghha. L-Agenzija nediet riezamijiet tas-
sigurta dwar il-fornituri terzi ewlenin taghha sabiex
tizgura s-sigurta u I-kontinwita tal-operat tas-servizzi
pprovduti.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil

Sigurta tas-sistema

Rizultati ewlenin

PUBBLIKU

INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

100 %

TAL-OBJETTIVI TAS-SIGURTA
IMPLIMENTATI

&)

100 %

VALUTAZZJONUIET TAR-RISKJU TAS-
SIGURTA KONTRA S-SISTEMI

Sors: dashboard ta’ garanzija tas-sigurta

&)

EZERCIZZJU TAS-SIGURTA U TAL-
KONTINWITA TAL-OPERAT

F’Settembru 2025, flimkien mal-partijiet
ikkonc¢ernati taghha (ir-rapprezentanti tal-Istati
Membri u tal-pajjizi assocjati, I-EUIBA, il-Frontex u
I-ENISA), I-eu-LISA wettqet ezerc¢izzju tas-sigurta
u tal-kontinwita tal-operat ghas-SIS, il-VIS, il-
Eurodac, I-EES u l-e-CODEX, biex tizgura livell
adegwat ta’ sigurta u reziljenza ghas-sistemi taht il-
mandat taghha.

L-ezerCizzju ffoka fuq I-identifikazzjoni u |-
mitigazzjoni ta' tfixkil potenzjali fl-implimentazzjoni
tal-pro¢eduri ta' gestjoni ta' in¢identi f'kaz ta' eventi
mhux mistennija u inc¢identi ta’ tfixkil.

It-titjib tal-gafas tas-sigurta, tal-kapacitajiet u tal-qaghda ta’ sigurta tas-sistemi u tal-infrastruttura taghha

Servizzi ta’ sigurta tal-IT gestiti
iz-zamma tal-istatus quo

— il-monitoragg tal-infrastruttura tal-IT korporattiva, inkluz il-gestjoni u r-rispons tal-
incidenti, il-gestjoni tal-identita u tal-access

— |-evalwazzjoni mill-gdid tal-operat tac-Cibersigurta, tal-monitoragg u tar-rispons

Sigurta u assigurazzjoni tal-
informazzjoni

iz-zamma tal-istatus quo

— it-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskji, |-iskennjar tal-vulnerabbiltajiet, ir-riezamijiet
tas-sigurta u testijiet ta' penetrazzjoni, u t-twassil ta’ strategiji ta' mitigazzjoni.

—il-monitoragg u l-evalwazzjoni tal-gaghda tas-sigurta tas-sistema,

inkluz I-

aggornament tar-rekwiziti tas-sigurta aggornati, tal-pjanijiet u tal-pjanijiet tal-
kontinwita tal-operat, -implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-EDPS

— |-izgurar tal-principji tas-sigurta sa mit-tfassil; il-valutazzjoni tar-rekwiziti tas-sigurta,
inkluzi arkitetturi ghal sistemi godda fuq il-post u fuq il-cloud

Cibersigurta

It-titjib tal-gaghda tac-Cibersigurta tas-sistemi u I-infrastruttura taghha

Servizzi tal-operat taé-¢ibersigurta
iz-zamma tal-istatus quo

— it-titjib tal-gaghda tac-Cibersigurta (gwida tas-CERT-UE, I-ahjar prattika tal-
istandards internazzjonali), inkluz I-Iskwadra ta’ Rispons ghal In¢identi relatati mas-
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Kompitu Rizultati ewlenin

Sigurta tal-Kompjuters (CSIRT), approc¢ gdid ghas-sigurta bbazat fug DevSecOps
biex jigu zgurati teknologiji nattivi tal-cloud

— |-esplorazzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-IA u tal-cloud ghall-monitoragg, id-detezzjoni u
r-rispons ghall-in¢identi

Kontinwita tal-operat

Konformita mal-qafas regolatorju tal-UE u mar-rekwiziti tas-sigurta
Kontinwita tal-operat operazzjonali — il-valutazzjonijiet tal-impatt fuq l-operat u I-gestjoni tar-riskju, inkluzi pjanijiet ta’
kontinwita tal-operat specifici ghas-sistema
— l-iskambju tal-gharfien u l-ahjar prattiki mal-Istati Membri, I-EUIBAs u I-JHAAN,
inkluz kontribut ghal diversi networks u fora

Ezercizzju ta’ kontinwita tal-operat u ta’” —I-ezekuzzjoni ta’ Ezercizzju Annwali dwar il-Kontinwita tal-Operat f'Settembru 2025
rkupru minn dizastri

TRANZIZZJONI U L-AWTOMATIZZAZZJONI TAS-SERVIZZ

L-Agenzija tipprotegi l-integritad tas-sistema taghha u tnaqqgas id-disturbu fis-servizzi ezistenti
(prestazzjoni u disponibbiltd) waqt li tiskjera bidliet teknic¢i u funzjonalitajiet godda. Sabiex tizgura I-
prontezza operazzjonali ghad-dhul fis-sehh ta’ sistemi godda, I-eu-LISA tikkoordina t-tranzizzjoni mill-
implimentazzjoni tal-progett sal-operat tieghu. Sabiex ittejjeb I-efficjenza u tottimizza I-kostijiet, I-eu-
LISA tawtomatizza kompiti ripetittivi, li jirrikjedu hafna haddiema u li jiehdu hafna hin.

L-ghoti ta’ appogg ghad-dhul L-avvanz bl- L-integrazzjoni ta’
fis-sehh tal-VIS ghall-EES, I- _(‘D_. implimentazzjoni datata’

<=1

sBMS u I-EES &7 ta' ghodda gdida monitoragg u
tal-ITSM osservabbilta
mill-VIS
TRANZIZZJONI TAS-SERVIZZI INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija kkoordinat il-provi u zgurat il-koordinazzjoni 96 v
kompleta ghad-dhul fis-sehh ta’ sistemi godda: II-VIS ° ]
ghall-EES u I-sBMS fMejju, u I-bidu progressiv tal- 54| KOPERTURA TAR-REKWIZITI

EES f'Ottubru. OPERAZZJONALI U TA’ TRANZIZZJONI
Sabiex tipprovdi koordinazzjoni aktar simplifikata tal-
attivitajiet ta’ tranzizzjoni lill-partijiet ikkoncernati

taghha, I-Agenzija stabbiliet il-grupp ta’ attivitajiet ta’ 76 %
tranzizzjoni ghall-komunita tal-utenti finali tal-ECRIS- %
TCN. L-eu-LISA kompliet tadotta approc¢¢ aktar agli BIDLIET OPERAZZJONALI IMPLIMENTATI
ghall-gestjoni tar-rilaxx u tat-tibdil operazzjonali, ghat-

titjib tal-efficjenza, u ghat-tishih tal-koordinazzjoni tal-

ippjanar tat-tibdil.

GHODOD TAS-SERVIZZI OPERAZZJONALI B'mod parallel, l-eu-LISA kompliet timplimenta

Biex timxi lejn ekosistema komprensiva tal-IT — billi ~ghodda tal-ITSM biex izzid |-efficjenza permezz ta’
tiehu vantagg mill-kapadcitajiet tal-cloud, tal-IA u tat- flu33| tax-xoghollottlmlzzatl u awtomatlz;gtl, I.ttejjeb
taghlim awtomatiku — l-eu-LISA kompliet timplimenta il-kollaborazzjoni u l-esperjenza tal-klijenti ghal

sistema gdida ta’ gestjoni tal-avvenimenti ghall- twassil imtejjeb tas-servizzi.

monitoragg u I-gestjoni fhin reali tal-avvenimenti fis- | -Agenzija kkonnettjat I-ewwel utenti finali mal-
sistemi u fl-infrastruttura kollha, bl-ghan li tnaggas il-hin ambjent ta' qabel il-produzzjoni biex jibdew I-
ta’ riSponS u tiffacilita ri20|UZZj0ni aktar rapida tal- att|v|taj|et ta' ttestjar u integrazzjoni, u integrat il-
incidenti. process ta' gestjoni tal-gharfien operazzjonali.
L-Agenzija integrat id-data tal-monitoragg u tal-

osservabbilta tal-VIS biex tibda tizviluppa d-
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dashboards mehtiega ghall-monitoragg.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Tranzizzjoni tas-servizzi

L-ghoti ta’ appogg ghall-manutenzjoni operazzjonali, inkluzi aggornamenti u bidliet teknici

ll-prontezza operazzjonali ghas-sistemi godda permezz tal-koordinazzjoni tat-tranzizzjoni tas-servizz

Gestjoni tat-tibdil operattiv —ir-riezami tal-kwalifikazzjoni, tal-ippjanar, tal-implimentazzjoni, ta’ wara I-
implimentazzjoni

— it-thejjija tal-onboarding tal-komponenti CSP u CCP fl-ghodda ITSM.

— il-konkluzjoni tal-allinjament tal-process ma' ITIL4 u |-adattament ghall-ghodda |-

iz-zamma tal-istatus quo

gdida ITSM
Gestjoni tar-rilaxx u tal-iskjerament — l-implimentazzjoni tar-rilaxxi, jigifieri, I-ahhar funzjonalitajiet u patches
iz-zamma tal-istatus quo — |-implimentazzjoni ta’ approc¢¢ agli ghall-gestjoni tar-rilaxx
Tranzizzjoni ghad-dhul fis-sehh — il-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ tranzizzjoni (inkluzi gruppi ta’ tranzizzjoni u provi)
iz-zamma tal-istatus quo — il-koordinazzjoni tat-tranzizzjoni u |-prontezza operazzjonali, id-dhul fis-sehh tal-VIS

ghall-EES, I-sBMS u |-EES

Ghodod tas-servizzi operazzjonali

L-implementazzjoni tas-Sistema ta' Gestjoni tal-Eventi, inkluza l-integrazzjoni tas-sistemi ezistenti u godda kollha
L-efficjenza, ir-rispons u I-kwalita tal-monitoragg, tal-operat u tal-prestazzjoni

Ghodod ta’ servizzi operazzjonali — il-gestjoni u I-personalizzazzjoni tal-ghodod, inkluza l-amministrazzjoni teknika, u |-
trazversali gestjoni tal-licenz;ji
iz-zamma tal-istatus quo —|-ghoti ta’ appogg u I-ghoti ta’ tahrig lill-utenti I-godda (I-EES, it-trasportaturi u I-
ECRIS-TCN)
— |-ghoti ta’ appogg mill-bejjiegha lill-amministraturi ghall-implimentazzjoni ta' bidliet
Implimentazzjoni tas-Sistema ta’ — il-konnessjoni tal-VIS, u l-integrazzjoni tal-logs u I-metri¢i rilevanti ghall-izvilupp ta’
Gestjoni tal-Avvenimenti dashboards ta' monitoragg.

progett: 2026 (fazi 1: implimentazzjoni);
fazi 2 (titjib): 2027

e Sostituzzjoni tal-ghodda tal-ITSM — l-implimentazzjoni kontinwa, inkluzi |-analizi u Il-integrazzjoni tal-processi ITSM
progett: 2025 ezistenti, u l-onboarding ta' komunitajiet ta' utenti

data gdida: 2026

INGINERIJA TAT-TEKNOLOGIJA U TAS-SOFTWARE

L-Agenzija ttejjeb il-kapacitajiet taghha biex tissimplifika I-produzzjoni, thaffef il-kunsinna ta’'
soluzzjonijiet godda, u zzid is-sjieda tas-software zviluppat. Sabiex tizgura l-effi¢jenza, il-konsistenza,
l-iskalabbilta u I-kwalita, I-eu-LISA tapplika zvilupp agli u iterattiv appoggat minn ghodod u prattiki li
jkopru c¢-¢iklu tal-hajja shih tal-izvilupp. L-ittestjar komprensiv tas-soluzzjonijiet u s-servizzi ta’
integrazzjoni se jizguraw li soluzzjonijiet godda jkunu adattati ghall-iskop taghhom u jissodisfaw ir-
rekwiziti tal-kwalita.

L-ittestjar tal-izvilupp tas- L- ) ll-hatra ta’ Ufficjal
@ software bil-Eurodac il-gdida @ istabbiliment O Kap tat-Teknologija
0| ta’ kumitat tat- | | O |

teknologija

ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITA U TTESTJAR INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-eu-LISA tuza ghodod ta' ttestjar ibbazati fuq il-cloud " 88 v
u principji agili biex ittejjeb l-assigurazzjoni tal-kwalita. ./“\ 0 .
L-izvilupp tal-Eurodac il-gdida diga wriet efficjenza u al TAT-TALBIET GHALL-APPOGG LILL-

UTENTI FINALI MATUL L-ITTESTJAR

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 50



PUBLIC

PUBBLIKU
titjib generali fil-kwalita. twiegbu fkonformita mal-miri tal-FLS. Parzjalment
. . . . . kif ippjanat minhabba I-volum gholi ta’ talbiet (I-
’
L-Agenzija stabbiliet Grupp ta’ Esperti ghall-lttestjar ECRIS-TCN, -ETIAS u I-Eurodac il-gdida)

tal-Eurodac il-gdida biex tizgura fokus u allinjament

ahjar dwar [-attivitajiet ta’ ttestjar permezz ta’ . 99 ¢,
involviment aktar bikri mal-Istati Membri u feedback @ , .
iterattiv li jippermetti rizoluzzjoni aktar rapida tal- TA’ DISPONIBBILTA TAL-GHODDA
kwistjonijiet u tnaqqis tal-piz fuq il-fazi finali tal-ittestjar. DEVOPS

devjazzjonijiet zghar fil-prestazzjoni

Sors: Rapporti SM9 u JIRA

INGINERIJA TAS-SOFTWARE

l-indikaturi ghall-kampaniji tal-ittestjar u I-kopertura

. . . NTORT . . ghar-rekwiziti li jistghu jigu ttestjati huma skaduti
L-eu-LISA kompliet issahhah il-kapacitajiet interni peress li mill-2025 ma gewx tracéat fil-livell tas-

permezz tal-gestjoni tal-pipelines tal-bini u tal- sistema
iskjerament bl-ghodod DevSecOps, li jiffokaw fuq I-
awtomatizzazzjoni tas-CIl/CD (integrazzjoni, twassil u

skjerament kontinwi) biex jigu minimizzati I-izbalji, titjieb

l-efficjenza u jitnaqgas il-hin tal-iskjerament ghal

applikazzjonijiet godda.

Wara l-adozzjoni tal-Istrategija ghall-Fabbrika tas-
Software fMarzu 2025, l-eu-LISA kompliet izzid |-
inizjattiva ghall-Fabbrika tas-Software taghha biex
ittejjeb it-twettiq tal-progett, tadotta teknologiji godda,
tistandardizza |-metodologiji, taccellera I-prattiki agli,
ittejjeb I-gharfien espert tekniku intern u tibni kultura ta’
titjib kontinwu. FI-2025, I-enfasi kienet fuq it-tkabbir tal-
izvilupp tal-Eurodac il-gdida u fuq il-bidu ta’ progett
pilota iehor bir-router ta’ Prim.

SOLUZZJONWIET U ARKITETTURA

Sabiex tizgura |-kwalita gholja tas-soluzzjonijiet u I-
applikazzjonijiet zviluppati, l-eu-LISA tallinja t-tfassil
arkitettoniku tal-inizjattivi kollha ta’ zvilupp mal-
istrategija teknologika taghha. Barra minn hekk, |-
Agenzija stabbiliet Kumitat tat-Teknologija gdid u
hatret Ufficjal Kap tat-Teknologija biex jipprovdi
gwida strategika ghat-tishih tal-gestjoni tat-teknologija
ghal ghazla mtejba tat-teknologija, fkonformita mal-
istrategija tat-teknologija u r-rekwiziti regolatorji (ez., il-
protezzjoni tad-data, |-Att dwar I-IA, I-istandards tac-
¢ibersigurta) dwar l-adozzjoni tat-teknologija xierqa.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Assigurazzjoni tal-kwalita u ttestjar

L-assigurazzjoni komprensiva tal-kwalita u appogg ghall-attivitajiet tal-ittestjar
Il-konsolidazzjoni ta' ghodod u proéessi, inkluz it-titjib tal-ghodod tal-Ciklu tal-Hajja tal-Izvilupp tas-Sistemi (SDLC)

Gestjoni tat-testijiet —|-ghoti ta’ appogg ghall-attivitajiet ta’ ttestjar ghas-SIS, il-VIS, il-Eurodac, I-EES, I-
iz-zamma tal-istatus quo sBMS, I-ETIAS, I-ECRIS-TCN, il-komponenti tal-interoperabbilta, I-e-CODEX u I-PK
tas-SIK

— |-ghoti ta’ appogg ghall-operat ghall-VIS, I-sBMS, |-EES u s-servizzi web

—lagghat ta' koordinazzjoni, inkluzi gruppi ta' esperti ghall-ittestjar (EES-VIS, ETIAS,
interoperabbilta, ECRIS-TCN u Eurodac)

—il-gestjoni tal-ghodod tal-ittestjar, inkluzi ghodod ibbazati fuq il-cloud ghas-
simplifikazzjoni tar-rapportar u l-immaniggjar ta’ difetti u kwistjonijiet relatati mas-
software

Inginerija tas-software

L-iskjerament effi¢jenti u aktar mghaggel ta' applikazzjonijiet godda, bl-ingranagg ta’ ClI/CD
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Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Inginerija tas-software — it-tkabbir tal-appro¢¢ ghall-fabbrika tas-software permezz ta’ progett pilota bil-

iz-2amma tal-istatus quo Eurodac il-gdida u bi Priim

Soluzzjonijiet u arkitettura

L-implimentazzjoni tal-arkitettura tal-intrapriza, inkluz I-allinjament tal-inizjattivi arkitettonici u teknologici

Kontinwita tal-Arkitettura tal-Intrapriza  — |-istabbiliment tal-Kumitat ghat-Teknologija
iz-zamma tal-istatus quo — |-organizzazzjoni ta’ Laqgghat Tattici tal-Arkitettura

GRUPPI KONSULTATTIVI U BORDUIET TAT-TMEXXIJA TAL-PROGRAMMI

L-Agenzija tappogda I-korpi ta’ governanza tal-eu-LISA billi torganizza laqghat tal-Gruppi Konsultattivi,
tal-Bordijiet tat-Tmexxija tal-Programm, kif ukoll ta’ diversi gruppi ta’ kooperazzjoni u ta’ hidma ohra,
biex tikkoordina I-hidma ta’ kuljum taghhom, id-diskussjonijiet u tizgura I-allinjament mal-htigijiet tal-
partijiet ikkon¢ernati.

L-istabbiliment ta’ korpi ta' governanza ghar-
router ta’ Priim, ghar-router API-PNR u ghall-
EU VAP

o L-ilhuq ta' rata ta’

sodisfazzjon ta' 99,4 % fost
K‘ il-partijiet ikkoncernati.

APPOGG TA’ KWA_LITA GHOLJA LILL- INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI
PARTIJIET IKKONCERNATI

L-eu-LISA organizzat u wettget kwazi 130 laqgha, 90 99’4 %

workshop tekniku, u sessjonijiet ad hoc iddedikati mal- \g SODISFAZZJON TAL-PARTUJIET
Istati Membri, li jkopru 20 korp ta’ governanza, inkluzi IKKONCERNATI

korpi ta’ governanza godda ghar-router ta’ Priim, ir- sodisfazzjon bl-appogg organizzazzjonali u
router API-PNR u I-EU VAP. segretarjali

L-Adenzija presediet 44 laqgha (EES-ETIAS, ECRIS- Sors: stharrig dwar is-sodisfazzjon tal-partijiet
TCN, il-PK tas-SIK, API-PNR u |-AGs dwar I- ikkoncernati

Interoperabbilta). F’'Ottubru, wara d-dhul fis-sehh tal-
EES, I-eu-LISA tat il-presidenza tal-parti tal-EES tal-AG
tal-EES-ETIAS lil Stat Membru.

L-istharrig annwali dwar is-sodisfazzjon tal-partijiet
ikkon¢ernati kkonferma I-kwalita gholja tal-appogg tal-
partijiet ikkoncernati, u lahaq rata ta’ sodisfazzjon ta’
99,4 %, u mmarka komunikazzjoni, kooperazzjoni u
efficjenza tajbin tal-appogg.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Gruppi Konsultattivi

L-ghoti ta’ appogg ta’ kwalita gholja lill-Gruppi Konsultattivi, il-Bordijiet tat-Tmexxija tal-Programm, inkluzi |-gruppi ta’ hidma u I-
workshops teknici

Appogg amministrattiv lill-Gruppi — |-organizzazzjoni ta’ u I-ghoti ta’ appogg ghal-laqghat, inkluzi gruppi ta’ hidma u ta’
Konsultattivi kooperazzjoni, workshops tekni¢i u avvenimenti ad hoc
iz-zamma tal-istatus quo — il-monitoragg tal-implimentazzjoni tad-decizjonijiet u tal-eziti tal-lagghat

— l-istabbiliment ta’ korpi godda ta' governanza ghar-router ta' Prim u r-router API-
PNR u I-EU VAP

Appogdgg amministrattiv ghal lagghat u —|-ghoti ta’ appogg lill-missjonijiet tal-persunal, inkluzi konferenzi, avvenimenti,
missjonijiet ohra lagghat ta’ informazzjoni mal-partijiet ikkon¢ernati

iz-zamma tal-istatus quo
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Kompitu Rizultati ewlenin

Evalwazzjoni

Implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni li jindirizza s-sejbiet tal-evalwazzjoni tal-Agenzija

Pjan ta’ Azzjoni dwar is-sejbiet tal- |-attivita ma bdietx fl-2025 peress li r-rapport ta' evalwazzjoni esterna gie adottat
evalwazzjoni tal-Agenzija f'Jannar 2026
GOVERNANZA

Governanza u konformita

L-ilhuq tal-objettivi strategici taghha u l-aspettattivi tal-partijiet interessati, filwaqt li tigi zgurata I-
konformita shiha mal-qgafas regolatorju tal-UE, tehtieg governanza trasparenti u effettiva, allinjament
efficjenti tar-rizorsi u gestjoni strategika tal-kapacitajiet, u tehid ta' decizjonijiet ibbazat fuq id-data.

L- N ] L-gheluq ta’
implimentazzjoni rakkomandazzjoni
ta’ 98 % tar- wahda pendenti tal-

rakkomandazzjonij awditu
iet tal-awditu

L-adozzjoni ta’ KPIs
korporattivi riveduti

PROTEZZJONI TAD-DATA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

Sabiex tizgura protezzjoni ta’ livell gholi tad-data

o
f'konformita shiha mad-drittijiet fundamentali u mal-ligi 100 % o
tal-UE  dwar il-protezzjoni  tad-data, inkluzi 0 TAT-TALBIET GHALL-APPOGG GHALL-
dispozizzjonijiet specifici ghas-sistema, I-eu-LISA AWDITU TAL-EDPS

iffokat fuq I-aspetti tal-protezzjoni tad-data relatati mad-
dhul fis-sehh tal-operat tal-VIS ghall-EES, [-sBMS u
mal-bidu progressiv tal-EES. Barra minn hekk, I- 72 %

Agenzija rriezaminat abbozzi ta' legizlazzjoni TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-
sekondarja dwar |I-EU VAP u I-API-PNR, u zdiedet il- EDPS IMPLIMENTATI

kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-Kunsill tal-UE.

o]

L-Agenzija fasslet ukoll rekwiziti tal-privatezza tad-
data u tal-Att dwar I-IA dwar kazijiet ta’ uzu generattiv

tal-IA possibbli li ged jigu kkunsidrati biex jissahhu I- 4

gestjoni tal-kuntratti, I-akkwist u l-appogg legali. Q RAKKOMANDAZZJONIJIET PENDENTI
TAL-EDPS

KAPACITA TAL-AWDITJAR INTERN

L-eu-LISA kompliet il-valutazzjoni sistematika tal-
98 %

effettivita tal-processi taghha ta' governanza, gestjoni
tar-riskju u I-kontroll, ulahqet rata ta' TAR-RAKKOMANDAZZJONWJIET
implimentazzjoni ta' 98 % tar-rakkomandazzjonijiet IMPLIMENTATI

tal-awditu, u riinfurzat approc¢¢ orjentat lejn it-titjib fl-eu-

LISA kollha. Teknikament, |-Agenzija ghalget ukoll

rakkomandazzjoni wahda tal-awditu pendenti dwar

it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista tar-rizorsi umani. L-eu-LISA

wasslet ukoll b’success il-pjan tal-awditu intern taghha

(94 %).

o]
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L-Agenzija implimentat soluzzjoni gdida ghall-
gestjoni tal-awditu biex izzid |-efficjenza permezz ta’
gestjoni kompleta tal-attivitajiet ta’ awditu ghal
konformita mtejba mal-Istandards tal-awditu u biex
tizgura I-kunfidenzjalita, I-integrita u d-disponibbilta tal-
informazzjoni pprocessata.

Sabiex ittejjeb I-izvilupp organizzazzjonali, il-
prestazzjoni u |-kwalita tal-governanza, |-eu-LISA
implimentat pjan ta’ azzjoni ghall-gestjoni
strategika biex issahhah il-gestjoni u t-twassil tas-
sistemi tal-GAl taht il-mandat taghha, tinkorpora
GOVERNANZA U KONFORMITA avvanzi teknologi¢i godda (cloud sovran, I|A),
ittejjeb I-attrazzjoni tat-talenti u r-relazzjonijiet mal-
L-eu-LISA kompliet issahhah is-sistema ta’ kontroll  partijiet ikkoncernati.
intern taghha, timplimenta I|-pjan ta’ azzjoni tal-
Istrategija ta’ Kontroll Intern taghha, tiffoka fuq it-titjib .
tal-gestjoni tal-kuntratti, tivvaluta I-qafas ta’ kontroll RAPPORTAR DWAR IS-SOSTENIBBILTA
intern taghha, u tissorvelja r-riskji u I-kwistjonijiet

korporattivi. L-Agenzija ppubblikat ir-Rapport annwali taghha

dwar is-Sostenibbilta 2024 |i jenfasizza |-
L-eu-LISA rrevediet u aggornat ukoll il-KPls progress li sar fl-ogsma ambjentali, socjali u
korporattivi taghha biex tappogga t-tehid ta’ ekonomici kollha. Jenfasizza wkoll I-azzjonijiet
decizjonijiet u ttejjeb il-gestjoni tal-prestazzjoni, u  mehuda, ir-rizultati milhuga, u I-passi ppjanati biex
ghamlet progress bl-inizjattiva tat-Tabella ta’ is-sostenibbilta tigi inkorporata aktar fl-operat ta’
Valutazzjoni Bbilancjata. kuljum.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Protezzjoni tad-data

ll-konformita mal-istandards, ir-rekwiziti u r-regolamenti applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data, inkluzi d-dispozizzjonijiet specifici
ghas-sistema.

Protezzjoni tad-data — il-monitoragg u t-tishih tal-attivitajiet tal-ipprocessar tad-data, inkluza |-valutazzjoni
tal-pro¢essi u I-kontrolli tal-protezzjoni tad-data, ir-rakkomandazzjonijiet
implimentati, ir-registri §estiti tal-protezzjoni tad-data, ir-rapporti tal-istatus imwettga

— |-ghoti ta’ appogg lill-awditi, inkluzi I-konsultazzjoni u r-rispons ghat-talbiet tal-EDPS
— il-partecipazzjoni f'fora rilevanti, jigifieri n-networks, EUIBA
— it-trawwim ta’ kultura ta’ protezzjoni tad-data

iz-zamma tal-istatus quo

Gestjoni tal-progett
ll-kapacitajiet effettivi ta’ gestjoni tal-progetti, prestazzjoni u uzu effi¢jenti tar-rizorsi

Gestjoni tal-programmi u tal-progetti??  — il-koordinazzjoni tal-inputs ghar-rapporti tal-PMB ta’ kull xahar u ghar-rapporti ta’
progress biannwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill

— |-istabbiliment ta’ prattika gdida fl-IT, inkluz I-appogg ghall-governanza tal-progett.

— |-ghoti ta’ appogg ghall-process ta’ ppjanar integrat u I-ghodod relatati

iz-zamma tal-istatus quo

Kapacita tal-awditjar intern

ll-konformita mar-rekwiziti applikabbli ta’ kontroll intern

Awditu intern — il-forniment ta’ assigurazzjoni, pariri u gharfien ibbazati fuq ir-riskju u I-objettivi,
aggornamenti dwar il-konkluzjonijiet tal-awditu u dwar I-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet mill-IAS, I-ECA, I-OLAF u I-IAC, inkluz ir-rapport annwali tal-
IAC tal-2025,

— il-koordinazzjoni ta’ awditi interni u esterni

iz-zamma tal-istatus quo

— l-iskjerament ta’ ghodda ta' gestjoni tal-awditi
— l-adozzjoni ta’ strategija gdida kontra I-frodi ghall-2025-2027

— il-valutazzjoni tal-processi ta’ kontroll intern, il-kontrolli u r-riskji relatati, inkluza I-
istrategija kontra I-frodi, il-process ta’ zvelar ta’ informazzjoni protetta, ir-registru ta’
trasparenza

22 peress li |-valur tal-indikatur ta' valutazzjoni tal-progett huwa espress bhala I-percentwal medju tad-devjazzjonijiet (f'termini ta' kostijiet,
skeda u kamp ta’ applikazzjoni), u hemm biss progett standard wiehed fil-kamp ta’ applikazzjoni (implimentazzjoni tas-Sistema ta'
Dhul/Arug), il-kalkolu ghas-sena 2025 ma kienx applikabbli. Barra minn hekk, bl-introduzzjoni ta’ prin€ipji agli ghall-gestjoni tal-progetti, I-
indikatur relatat mal-konformita tal-progetti li tlestew bl-uzu tal-artefatti tal-Prince 2 matul i¢-¢iklu tal-hajja taghhom ma bagax jghodd u se
jigi sostitwit minn KPIs godda fl-2026.
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Kompitu Rizultati ewlenin

Governanza

ll-kontroll intern b’sahhtu u gestjoni tal-kwalita u konformita mar-rekwiziti applikabbli u governanza tajba

Governanza korporattiva, konformitau  —il-valutazzjoni tal-QKI, [|-implimentazzjoni tal-Istrategija ta’ Kontroll Intern, |-
gestjoni tal-kwalita eccezzjonijiet u l-avvenimenti ta’ nugqas ta’ konformita rregistrati, il-monitoragg tar-
riskji korporattivi

— is-segwitu tal-attivitajiet tal-gestjoni tal-kwalita, it-itjib tal-effettivita u ¢-Carezza tal-
governanza, inkluzi I-karti interni ghas-subdivizjonijiet
— il-koordinazzjoni ta’ pjan ta' azzjoni strategiku, dokumenti statutorji ppreparati (SPD,
CAAR), KPIs korporattivi aggornati
Qafas ta’ servizzi u processi tal-eu-LISA — il-gestjoni u I-aggornament tal-katalgu tal-prodotti, tas-servizzi u tal-processi
— it-twassil ta’ rapport annwali dwar il-KPIs tal-process,
— it-tishih ta’ process ta’ gestjoni tal-gharfien b’ghodda ddedikata
— progett pilota ghad-digitalizzazzjoni tal-processi
Titjib kontinwu tas-servizzi u I-pro¢essi — ir-riezami u I-aggornament ta’ servizzi u processi, inkluzi I-KPI relatati, b'fokus fuq
tal-eu-LISA il-processi kritici (ez., il-gestjoni tal-kuntratti, il-gestjoni tal-assi)
—iz-zamma ta’ registru ghat-titjib kontinwu tas-servizz

Kompiti orizzontali korporattivi — il-koordinazzjoni, |-ghoti ta’ appogg u |-gestjoni ta’ dipartimenti u unitajiet

Gestjoni u komunikazzjoni tal-partijiet ikkonéernati

Iz-zamma u t-tishih tal-immagni tal-eu-LISA bhala sieheb fdat u affidabbli fl-ogsma ta’ gharfien espert
taghha, tirrikjedi komunikazzjoni effettiva u kollaborazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkon¢ernati — I-Istati
Membri, il-Pajjizi Assocjati ma’ Schengen, l-istituzzjonijiet u lI-agenziji tal-UE, u l-industrija (inkluzi t-
trasportaturi tal-passiggieri). L-eu-LISA tipprovdi gharfien espert fi kwistjonijiet teknici ghall-inizjattivi
legizlattivi rilevanti, filwaqt li tappoggda lill-partijiet ikkoncernati fil-gestjoni tat-talbiet u fit-twettiq ta’
analizi tan-negozju.

L-organizzazzjoni ta’ It-tnedija ta’ sit web gdid b'karatteristika ta’
é konferenza ta’ livell gholi bullettin

dwar l-awtonomija strategika

tal-UE
KONFERENZA TA’ LIVELL GHOLI INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI
FI-1 ta’ Ottubru 2025, I-eu-LISA organizzat konferenza - 185 968
ta’ livell gholi dwar ir-rwol tat-teknologiji sovrani fis- &‘ -
sigurta tal-UE (“Strategic Autonomy in Action: VIZITATUR TAS-SIT WEB

Keeping Europe and its Borders Secure with
Trusted Technology’). L-avveniment gabar flimkien I-
istituzzjonijiet tal-UE, l-awtoritajiet nazzjonali, |-
industrija u l-akkademja biex jiddiskutu I-interazzjoni
bejn it-teknologija, I-istat tad-dritt, I-awtonomija u I-hiliet —
digitali essenzjali ghas-sigurta u s-sovranita tal-UE, u <
enfasizza r-rwol tal-eu-LISA fil-kuntest tat-tfittxija tal-UE &
ghal awtonomija strategika.

129

ABBONAT TAL-BULLETTIN

SEGWACI FUQ LINKEDIN

Bl-uzu ta’ media u pjattaformi online u offline, I-eu-LISA +609

ppromwoviet ir-rwol u I-kisbiet taghha bhala facilitatur SEGWACI FUQ FACEBOOK
ewlieni tal-politiki tal-GAl tal-UE, inkluzi kampanji ta’ Q

vizibbilta ghal 30 sena ta’ SIS, |-40 sena ta’ Schengen,

INVOLVIMENT U VIZIBBILTA PROFESSJONALI @ +4199
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u kampanja ddedikata ghad-dhul fis-sehh tal-EES.

L-eu-LISA skjerat sit web korporattiv gdid biex ittejjeb
il-kwalita tal-komunikazzjoni, il-vizibbilta u I-involviment
tal-partijiet interessati, u ppreparat bullettini digitali u
fuljetti promozzjonali godda (“Making Europe Safer
and Secure through Technology”) biex tissensibilizza
dwar ir-rwol tal-eu-LISA. L-Agenzija nediet serje
“Behind the Systems” biex tenfasizza I-kisbiet fl-izvilupp
u fl-operat tas-sistemi tal-GAl, u I-kollaborazzjoni bejn
it-timijiet fl-appogg tat-twassil ta’ stadji importanti
ewlenin.

GESTJON_I TAR-RELAZZJONUJIET
KUMMERCJALI

L-Agenzija rawmet relazzjonijiet kummercjali
kostruttivi mal-Istati Membri, mal-istituzzjonijiet tal-UE u
mal-agenziji tal-UE, mal-industrija u mal-akkademja,
filwaqt li involviet ruhha b’mod attiv fdiskussjonijiet
tekni¢i u strategici, analizzat u vvalutat it-talbiet
kummerc¢jali u, meta ntalbet, ipprovdiet I|-gharfien
espert u l-appogg taghha ghall-process legizlattiv u tat-
tfassil tal-politika fid-dominju tal-GAl.

SHUBIJA MAL-ISTATI MEMBRI, MAL-
ISTITUZZJONWIET U MAL-AGENZIJI TAL-UE

L-eu-LISA kkooperat mal-Istati Membri, mal-pajjizi
assocjati ma' Schengen, mal-agenziji u l-istituzzjonijiet
tal-UE b'mod bilaterali u permezz tan-networks
(JHAAN u EUAN), sabiex tikkondividi |I-gharfien espert
tekniku taghha, ittejjeb l-efficjenza u s-sinergiji. L-
Adenzija hadmet fuq it-tigdid tal-ftehimiet ta’
kooperazzjoni mal-Agenziji rilevanti u Zammet
kooperazzjoni mill-grib mal-Istati Membri li ghandhom
il-Presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE — il-Polonja
u d-Danimarka.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil

Gestjoni tal-partijiet ikkonéernati

Rizultati ewlenin

PUBBLIKU

231
POST FUQ IL-MEDIA SOCJALI

medja ta' posts ghal kull pjattaforma li jilhqu
udjenza potenzjali ta' aktar minn 1.2 miljun
spettaturi u jirregistraw 27 194 interazzjoni

80 %
RATA TA’ PARTECIPAZZJONI

ghall-istharrig annwali dwar is-sodisfazzjon tal-
komunikazzjoni

93 %
RATA TA’ SODISFAZZJON

bil-kanali u bl-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni
interna

Sors: analitika tal-web u tal-media socjali; Stharrig
annwali dwar is-sodisfazzjon

Il-kollaborazzjoni trasparenti u kostruttiva mal-Bord tat-Tmexxija u mal-Kumitat tal-Awditu, tal-Konformita u tal-Finanzi (ACFC) tieghu.

Appogg amministrattiv lill-Bord tat-
Tmexxija

iz-zamma tal-istatus quo

ACFC (wahda straordinarja)

— |-organizzazzjoni ta’ laqghat u I-ghoti ta’ appogg ghalihom, il-monitoragg tal-
implimentazzjoni tad-decizjonijiet
— l-organizzazzjoni ta’ hames lagghat tal-Bord (wahda straordinarja), sitt lagghat tal-

Monitoragg u koordinazzjoni tal-politiki

L-ghoti ta’ appogg proattiv ghal diskussjonijiet teknici u strategici, il-process legizlattiv u I-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE

Attivitajiet ta’ kollegament

iz-zamma tal-istatus quo legizlattiv

—|-ghoti ta’ appogg lid-Direttur EzZekuttiv u l-operat, iz-zamma tar-repozitorju

— ir-rapprezentazzjoni tal-qaghda tal-eu-LISA fil-laqghat fil-livell tal-UE, il-
kooperazzjoni mal-partijiet ikkoncernati
Monitoragg u koordinazzjoni tal-politiki — il-monitoragg tal-izviluppi ta’ politika, strategici u legizlattivi rilevanti, inkluza |-politika

iz-zamma tal-istatus quo

interna, legizlattiva, u I-analizi tal-impatt

— ir-revizjoni tal-pjanijiet ta' kooperazzjoni mal-ENISA, I-Eurojust u s-CEPOL

— |-ospitar ta’ diversi zjarat, lagghat informattivi u I-organizzazzjoni tal-konferenza ta'

livell gholi taghha
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Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Gestjoni tar-relazzjonijiet kummeréjali

Ir-relazzjonijiet produttivi mal-partijiet ikkoncernati, inkluzi I-gestjoni tad-talbiet, I-analizi tan-negozju u I-valutazzjoni tar-rekwiziti

Gestjoni tar-relazzjonijiet kummeréjali ~ —il-gestjoni tar-relazzjonijiet kummercjali, inkluz business to build (B2B), il-
iz-zamma tal-istatus quo valutazzjoni tal-impatt ta’ inizjattivi godda
— il-gabra u |-analizi tat-talbiet u r-rekwiziti tan-negozju (inkluza I-konverzjoni ta’ talbiet
approvati frekwiziti ghall-izvilupp)
— ir-rapprezentazzjoni tal-eu-LISA fkull livell ta' governanza (AGs, PMBs, MB), fl-
istituzzjonijiet tal-UE u fl-industrija, inkluz il-presidenza tal-AGs u I-gruppi ta' hidma

Komunikazzjoni

It-titjib tar-reputazzjoni professjonali tal-eu-LISA u I-involviment tal-partijiet ikkoncernati, u |-efficjenza tal-komunikazzjoni
Komunikazzjoni — l-izgurar tal-komunikazzjoni regolari permezz ta’ diversi kanali, inkluz iz-zieda fil-
prezenza online u fuq il-media socjali

— is-sensibilizzazzjoni dwar il-prijoritajiet annwali, inkluzi ¢-certifikat tal-EMAS, il-
promozzjoni tal-avvenimenti ewlenin ta' vizibbilta (roundtable industrijali,
konferenza)

— l-enfasizzar tal-progress bl-implimentazzjoni ta' sistemi godda tal-IT

iz-zamma tal-istatus quo

L-ghoti ta’ appogg lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri

L-ghoti ta’ appogg lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lil agenziji rilevanti ohrajn tal-UE fl-izvilupp u I-gestjoni tas-sistemi

Appogg lill-Kkummissjoni u lill-Istati I-ebda talba mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri skont I-Artikoli 9 u 16 tar-
Membri Regolament fundatur

ad hoc, kif mitlub

APPOGG KORPORATTIV

Sigurta korporattiva u kontinwita tal-operat

L-Agenzija zzomm u ttejjeb il-livell gholi ta’ sigurta fizika fil-facilitajiet taghha u madwarhom b’reazzjoni
ghall-htigijiet tan-negozju li qed jinbidlu, u tkompli ssahhah il-kapacitajiet tal-kontinwita tal-operat
taghha.

ll-protezzjoni tal-assi L-organizzazzjoni ta’ S It-tlestija ta’ kultura ta’
""" @ zewg ezercizzji ta' \,) sigurta u qafas ta’

facilitajiet u I- sigurta tahrig
persunal
SIGURTA FIZIKA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-eu-LISA pprotegiet l-assi fizici taghha —) 2
permezz ta’ mizuri ta’ sigurta u gestjoni @
ppjanati, inkluzi servizzi ta’ ghassa effettivi, u
organizzat zewq ezercizzji ta’ sigurta biex
tivvaluta |-preparatezza, tivvalida I-pro¢eduri

EZERCIZZJI TA’ SIGURTA U KONTINWITA TAL-
—— OPERAT

fTallinn u fi Strazburgu

ta’ rispons u ssahhah ir-reziljenza kontra I- P
incidenti. 100 %
KOPERTURA TAL-KONTROLLI TAL-KONTINWITA
KULTURA TAS-SIGURTA U TAL-OPERAT
CIBERSIGURTA

L-Agenzija nediet Qafas ta’ Kultura u Tahrig 100 %
tas-Sigurta biex tindirizza I-fattur uman fis- TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET IMPLIMENTATI

?Igurta u t|ffsf1lC|I|ta"I-|nvolv,|ment u I-Impenn fost Sors: dashboard tal-assigurazzjoni tas-sigurta; rapporti ta’
in-numru dejjem jikber ta’ persunal u ssahhah implimentazzjoni.

is-sigurta organizzazzjonali u I-kultura ta’

sikurezza. ll-qafas jiffoka fuq I-imgiba ewlenija
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permezz ta' serje ta' kampanji ta' phishing,
tahrig ibbazat fuq ir-rwoli, u Il-inizjattiva
Capture the Flag.

Bil-migrazzjoni kontinwa tas-servizzi
korporattivi tal-IT ghal fuq il-cloud, I-eu-LISA
tiffoka fuq it-titjib tal-qaghda tac¢-cibersigurta u
fuq is-sensibilizzazzjoni taghha, u tkopri
diversi temi minn pregudizzju fl-IA sa counter-
intelligence.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Sigurta korporattiva

Is-sigurta fizika ta’ livell gholi tal-facilitajiet, tal-assi u tal-persunal tal-eu-LISA

Sigurta protettiva — is-servizz ta’ sigurta protettiva 24/7 fil-bini kollu
iz-zamma tal-istatus quo — il-manutenzjoni tas-sistemi ta' sigurta u tal-infrastruttura, inkluzi I-monitoragg tal-
pajsagg tas-sigurta u l-allinjament tal-mizuri ta' sigurta
Governanza tas-sigurta u gestjoni tal- —il-governanza tas-sigurta u I-gestjoni tal-kontinwita, inkluzi I-avvenimenti ta’
kontinwita kooperazzjoni, ta’ hidma biex jintlahqu n-nies u ta’ sensibilizzazzjoni.

iz-zamma tal-istatus quo

Kontinwita tal-operat

It-titjib kontinwu tal-processi tal-kontinwita tal-operat u tas-sigurta

Gestjoni tal-kontinwita tal-operat — l-aggornament u |-istandardizzazzjoni tar-rekwiziti ta’ sigurta inkluza I-kontinwita tal-
iz-zamma tal-istatus quo operat
Implimentazzjoni tar- —l-aggornament tal-processi tas-sigurta u tal-kontinwita tal-operat abbazi tar-
rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurta u rakkomandazzjonijiet minn ezerc¢izzji, spezzjonijiet u awditi.

I-kontinwita tal-operat
iz-zamma tal-istatus quo

Gestjoni tar-rizorsi umani

000 L-adozzjoni tal-Istrategija o I1z-zieda fir- It-titjib tal-qafas tal-
.\g dwar it-Tiftix ta’ Sorsi ta’ ’—\o rata ta’ etika
: Provvista O]  okkupanza u

-
accelerazzjoni
tal-process ta’
reklutagg

GESTJONI TAR-RIZORSI UMANI INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

taghha biex tizgura twassil ahjar tal-mandat u tal- ;
objettivi taghha, trawwem l-efficjenza u fttejjeb il- RIZORSI AMMINISTRATTIVI

konformita.
o 68,4 %
L-eu-L.ISA adottat stra_t(_aglja dwar |_t-t|f@|x tg sorsi ta RIZORS| OPERAZZJONALI
provvista ghal appro¢¢ komprensiv biex tindirizza I-
htigijiet futuri tal-forza tax-xoghol, u ghamlet progress

L-Agenzija aggornat Il-istruttura organizzazzjonali . 20.7 %
3 (]
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li identifikat ogsma strategi¢i biex ikun hemm
allinjament ahjar mal-htigijiet tan-negozju li ged jevolvu,
u pprovdiet approc¢ koeziv u li jhares il quddiem ghall-
gestjoni u l-izvilupp tat-talenti. L-Agenzija tejbet ukoll
il-qafas etiku taghha billi adottat Kodi¢i rivedut ta'
Kondotta u Amministrazzjoni Tajba.

fid-definizzjoni tal-istrategija tar-rizorsi umani, filwaqt 88.2
] (1)
m RATA TA’ OKKUPANZA

L-Agenzija kompliet ittejjeb ir-rata ta' okkupazzjoni
taghha u naqqgset id-durata tal-process tal-ghazla (ara 4,8 %
aktar taht Gestjoni tar-rizorsi umani). DAWRAN TAL-PERSUNAL

L-Agenzija wettqet stharrig ta’ involviment b’rata ta’
partecCipazzjoni ta’ 76 %, li lahaq involviment ta’ 3,7
minn 5. Primarjament, |-impjegati japprezzaw is-
sinifikat tax-xoghol taghhom u I-kontribut li jistghu
jaghmlu ghal Ewropa aktar sikura u I-hajja ta¢-¢ittadini
tal-UE.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu Rizultati ewlenin

Gestjoni tar-rizorsi umani

Il-gestjoni efficjenti tar-rizorsi umani u zvilupp professjonali mmirat tal-kompetenzi
L-ippozizzjonar gawwi bhala impjegatur preferut fil-qasam tal-IT
Amministrazzjoni u ppjanar tar-rizorsi —il-gestjoni tal-processi tar-rizorsi umani mill-ghazla u l-onboarding sa tmiem il-
umani kuntratt
— id-digitalizzazzjoni tal-proc¢essi (SYSPER, pjattaformi iLearn), il-gestjoni tal-
prestazzjoni (inkluzi I-monitoragg tal-istatistici tar-rizorsi umani)
Gestjoni tar-rizorsi umani bbazata fuq il- — l-implimentazzjoni tal-approcé ibbazat fuq il-kompetenza
kompetenza — l-izvilupp tal-persunal u t-itjib tat-tmexxija, inkluz it-titjib tal-akkwist tat-talenti,
inizjattivi godda ta' premijijiet u rikonoxximent
— |-izgurar tal-benesseri u t-tishih tal-kultura u l-valuri organizzazzjonali, inkluzi d-
diversita, l-inkluzjoni, il-pjanijiet ta’ azzjoni ghall-involviment tal-persunal

Gestjoni tal-akkwist u tal-kuntratti

L-akkwist u I-immaniggjar tal-kuntratti effettivi jizguraw I-uzu trasparenti, kosteffettiv u gust tar-rizorsi
pubblici. Sabiex tipprotegi l-interessi finanzjarji taghha, I-Agenzija tapplika prin¢ipji ta’ zero difetti biex
timminimizza n-nuqqas ta’ konformita u tizgura I-kwalita gholja tal-kuntratti taghha.

Id- ,] It-tnedija ta’ Sistema
definizzjoni @ Dinamika ta’ Xiri
ta’ strategija

ta' akkwist

ll-wasla ta’ opinjoni
J]L]l favorevoli mill-QEA dwar is-
sena finanzjarja 2024

GESTJONI TAL-AKKWIST U TAL-KUNTRATTI INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

Brizultat ta' sforzi kontinwi biex ittejjeb il-kwalita tal- 0
kuntratti ~ specifici  ghas-sistema u tal-emendi RAT?A TA’ OFFERTI KKANCELLATI
kuntrattwali, l-eu-LISA rceviet opinjoni favorevoli WARA T-TNEDIJA

minghand I-QEA dwar is-sena finanzjarja 2024.

Sabiex tkompli ssahhah il-process tal-akkwist permezz

ta’ strutturar strategiku u zieda fil-kontroll, I-eu-LISA 66 %
ddefinixxiet strategija tal-akkwist biex ittejjeb I- PROGETTI TA’ AKKWIST SKONT L-
ezekuzzjoni tal-ippjanar operazzjonali u tizgura ISKEDA

tranzizzjoni bla xkiel mill-arrangamenti kuntrattwali

ezistenti. L-Agenzija rriezaminat il-pro¢ess taghha ta’
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il-kwalita tat-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista u I-uzu tar-rizorsi
finanzjarji P IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN TAL-
’ AKKWIST

gestjoni kompleta tal-akkwist u tal-kuntratti biex ittejjeb

gesy p 1) 100 <%

L-eu-LISA nediet Sistema Dinamika ta' Xiri ghal

process ta' akkwist aktar flessibbli u effi¢jenti. L-ewwel Sors: pjan u rapport tal-akkwist
kompetizzjoni mnedija kopriet il-manutenzjoni tal-EES

u tas-servizzi tal-web u Il-izvilupp ta’ API-PNR.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Il-gestjoni tal-akkwist u tal-kuntratti tajba, konformi u trasparenti
Gestjoni tal-akkwist u tal-akkwizizzjoni ~ — il-gestjoni, il-koordinazzjoni, u I-monitoragg tal-akkwist, tal-akkwizizzjoni u tal-
iz-zamma tal-istatus quo kuntratt, inkluza I-ghodda mgedda ta’ monitoragg tal-kuntratti

— it-tishih tal-kapacitajiet tal-akkwist, inkluz il-konsolidazzjoni tas-servizzi u t-titjib tal-
pariri dwar kazijiet specifi¢i u kumplessi hafna

— |-ghoti ta’ appogg ghall-awditi esterni

Gestjoni tal-kuntratti

It-titjib tal-monitoragg tal-implimentazzjoni kuntrattwali, tal-gestjoni tar-riskju u tal-prestazzjoni

Gestjoni tal-kuntratti —I-ghoti ta’ appogg ghall-ezekuzzjoni ta’ kuntratti gafas trazversali (TEF/TOF) ghas-
sistemi tal-GAl

— |-ghoti ta’ appogg ghall-awditi esterni dwar il-gestjoni tal-kuntratti

iz-zamma tal-istatus quo

Tranzizzjoni ta’ servizzi esternalizzati — |-ghoti ta’ appogg u t-thejjija ta’ tranzizzjoni ghal gafas ta’ akkwist gdid
iz-zamma tal-istatus quo

Gestjoni bagitarja u finanzjarja u kontabbilta

li-gestjoni finanzjarja u bagitarja tajba, appoggata minn kapacitajiet effettivi ta’ rapportar u analitici,
tizgura uzu trasparenti u kostefficjenti tar-rizorsi pubbli¢i. L-eu-LISA zzomm ukoll kontrolli tal-
kontabbilta tajbin biex tizgura I-prezentazzjoni xierqa tal-qaghda finanzjarja taghha.

L-ilhuq ta’ rata ta’ L-ilhuq tar-rata ta’ kancellazzjoni ta’ riport I-
@ implimentazzjoni tal-bagit ta' @ aktar baxxa
100 %

GESTJONI BAGITARJA U FINANZJARJA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

FI1-2025, I-eu-LISA kkonsmat il-bagit assenjat taghha, [: 100 ¥
(1]

inkluz iz-zieda minhabba |-emenda tal-bagit fl-ahhar RATA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL

tas-sena, u I_ahqet"rat_a ta' ezekuzzjoni ta 1_00 _A; APPROPRJAZZJONIJIET TA’ IMPENN
kemm ghall-impenji kif ukoll ghall-pagamenti (bi 2
% ta' riporti). L-Agenzija lahqet ir-rata ta'
kancellazzjoni I-iktar baxxa taghha ghall- —

allokazzjonijiet mhux differenzjati. 100 %

. e e o )| RATA TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-
L-Agenzija fasslet mill-gdid i¢-Cirkwiti finanzjarji . ) APPROPRJAZZJONIJIET TA’ PAGAMENTI
taghha biex tispecifika kontrolli ta' konformita u tispjega inkluz 2 % tar-riport ghall-2026
r-rwoli involuti fit-tranzazzjonijiet bagitarji u finanzjarji.

Sabiex ittejjeb ir-rapportar finanzjarju u I-gestjoni tar- 4 %

riskju ghall-investimenti kritici, I-eu-LISA introduciet O RATA TA’ KANCELLAZZJONI TAL-
dashboards u analitika mfassla apposta, u bdiettiboni ~—— APPROPRJAZZJONWJIET TA’ PAGAMENT
ghodda tal-IT iddedikata biex izzid I-effi¢jenza tal- RIPORTATI

process tal-iskedar bagitarju, il-kontroll tal-bagit u I-

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 60



PUBLIC
PUBBLIKU

kwalita tad-data. 89 %
L-Agenzija lestiet ukoll it-tranzizzjoni tal-gestjoni a PAGAMENTI EZEGWITI FI HDAN L-
bagitarja taghha mis-sistema tal-kontabbilta attwali fuq ISKADENZI STATUTORJI

il-bazi tad-dovuti ABAC ghall-pjattaforma finanzjarja ma ntlahqux minhabba |-ezawriment tal-
korporattiva gdida tal-UE SUMMA, Ili se toffri approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
ekosistema integrata ghall-gestjoni tac-ciklu tal-hajja Sors: Mahzen tad-data ABAC

finanzjarja, u b’hekk ittejjeb I-effi¢jenza, il-kontroll u I-
kapacitajiet analiti¢i tal-processi bagitarji u finanzjariji.

KONTABBILTA TAJBA

L-Agenzija wasslet kontijiet provizorji u finali ghall-
2024 u zammet kontrolli sodi tal-kontabbilta.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Gestjoni bagitarja u finanzjarja
Il-gestjoni finanzjarja soda u trasparenti, gestjoni tar-riskju finanzjarju, u valutazzjoni tal-prestazzjoni bagitarja
Gestjoni bagitarja, tal-assi u finanzjarja — it-tranzizzjoni minn ABAC ghal SUMMA
iz-zamma tal-istatus quo — il-gestjoni ta’ servizzi bagitarji u finanzjarji, inkluzi rapporti finanzjarji

— it-titjib tal-kapacitajiet analitici, tal-proc¢essi u tal-proc¢eduri finanzjarji, inkluzi I-
previzjoni, u l-ibbagitjar ibbazat fuq |-attivita

Kontrolli finanzjarji interni, awditi — iz-zamma tal-listi ta’ kontroll u I-flussi tax-xoghol tat-tranzazzjonijiet finanzjarji
relatati mal-akkwist u mal-finanzi — ir-revizjoni tal-kontrolli u l-pro¢eduri finanzjarji, u I-kunsiderazzjoni tas-sejbiet tal-
iz-zamma tal-istatus quo QEA

Kontabbilta
Il-kontrolli tal-kontabbilta sodi u I-prezentazzjoni xierqa tal-qaghda finanzjarja tal-eu-LISA

Kontabbilta — iz-zamma ta’ kontrolli tal-kontabbilta effettivi u s-salvagwardja tal-assi
iz-zamma tal-istatus quo — it-twassil ta’ kontijiet provizoriji u finali
— |-ghoti ta’ appogg lill-awdituri esterni u lill-QEA
Servizzi legali
L-Agenzija topera f’konformita mar-regolamenti applikabbli u b'osservanza stretta tal-prattiki

amministrattivi u ta' governanza tajba biex tiggarantixxi trasparenza u akkontabilita fl-attivitajiet, fil-
processi u fit-tehid ta’ decizjonijiet taghha, kif ukoll biex tipprotegi l-interessi u r-reputazzjoni taghha.

L-izgurar ta’ pariri u

AN
E opinjonijiet legali ta’ kwalita
gholja

KONFORMITA LEGALI U REGOLATORJA INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

L-Agenzija kompliet tibni kapacita interna u ssahhah it- . 90 v,
(1]

Ir-rizultati ta' success fil-litigazzjoni u fil-
process ta’ qabel il-litigazzjoni

tim legali taghha biex tipprovdi valutazzjonijiet legali u
pariri dwar is-sistemi tal-IT taht il-mandat taghha. Biex SERVIZZI PPROVDUTI FIL-HIN

tigi zgurata I-konformitd mal-legizlazzjoni applikabbli pariri legali, opinjoni, rapprezentanza u

. L . suggerimenti tal-ahjar prattika pprovduti fl-
tal-UE, il-fokus ewlieni kien fuq |-ghodod online tat- iskadenzi mehtiega
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trasportaturi u ¢-chatbot tal-ETIAS, il-VIS rivedut, I-EU 72.27 v,
VAP, |-Applikazzjoni tal-lvvjaggar Digitali tal-UE u I- d ° .
Kredenzjali tal-lvwjaggar Digitali, API-PNR u - TAL-TALBIET INIZJALI TWIEGBU FIL-HIN

Pjattaforma Unika tar-Rapportar tal-ENISA dewmien minhabba skadenza istituzzjonali gasira
’ (15-il jum ta’ xoghol)

ACCESS PUBBLIKU GHAD-DOKUMENTI

e g 70,58 %
L-eu-LISA ‘mmaniggjat it-talbiet ghall-acéess ghad- TAL-KONSULTAZZJONIIET TWIEGBU
dokumenti, u bbilan¢jat it-trasparenza u I-protezzjoni FIL-HIN

tal-informazzjoni kunfidenzjali. L-Agenzija rceviet 22 . . e
.. . . dewmien minhabba skadenza istituzzjonali gasira
talba ghall-acess ghal dokumenti, Zvelat (5 ijiem ta’ xoghol). Diversi dokumenti jehtiequ
kompletament 58 dokument, Zvelat parzjalment 28 riezami addizzjonali minhabba I-kuntest sensittiv.
dokument u ¢ahdet I-acc¢ess ghal 14-il dokument. L-eu-
82 %

LISA pprocessat 4 applikazzjonijiet konfermatoriji,
zvelat kompletament 5 dokumenti u zvelat parzjalment TAL-APPLIKAZZJONIJIET INIZJALI MA
AVVANZAWX GHALL-ISTADJU

o]

14-il dokument.

Barra minn hekk, I-Agenzija rc¢eviet 17-il talba ghall- KONFER_MATORJU _

konsultazzjoni, zvelat b'mod shif 14-il dokument, zvelat 4 talbiet minn 22 avvanzaw ghall-istadju
. . . .. konfermatorju

parzjalment 10 dokumenti, u ¢ahdet |-access ghal 2

dokumenti. Sors: Rapporti trimestrali ta' Microsoft Planner

Ir-redazzjonijiet parzjali u r-rifiuti ta’ access kienu
mehtiega biex jipprotegu I|-privatezza u I-integrita tal-
individwi, jissalvagwardjaw is-sigurta pubblika (ez.
informazzjoni relatata mal-aspetti teknici tas-sistemi tal-
GAl), processi kontinwi ta’ tehid ta’ decizjonijiet u
interessi kummerc¢jali.

PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Servizzi legali
Parir legali affidabbli u ta' kwalita gholja, gharfien espert u opinjoni li jipprevjenu hsara lir-reputazzjoni jew finanzjarja

Servizzi legali —il-konsulenza u I-opinjoni, jigifieri, kwistjonijiet dwar il-persunal, |-akkwist, I-IT, il-
iz-zamma tal-istatus quo governanza
— ir-rapprezentazzjonijiet legali fil-grati nazzjonali u tal-UE
— it-talbiet ghal ac¢ess pubbliku ghad-dokumenti

Servizzi ta’ appogg korporattiv

L-izgurar ta’ ambjent tax-xoghol ottimizzat u flessibbli fil-postijiet kollha jirrikjedi infrastruttura sigura,
efficjenti u funzjonali allinjata mal-htigijiet tan-negozju tal-eu-LISA. L-Agenzija hija impenjata wkoll i
ssir organizzazzjoni ambjentalment sostenibbli u tilhaq newtralita karbonika sal-2030.

~ L-inawgurazzjoni tal-Uffi¢¢ju L-installazzjoni ll-wasla tac-
J]L]l ta' Kollegament u I-binja ta’ ¢entru tad- G\/" certifikazzjoni tal-
ASPIRE data modulari =~ | EMAS

installat
f’kontejner

IL-KAPACITA TAL-PROPRJETA IMMOBBLI U INDIKATURI EWLENIN TAL-PRESTAZZJONI

KOST
I-ebda devjazzjoni
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TAL-BINIZ

Sabiex tizgura r-rezilienza u d-disponibbilta tas-sistemi
tal-GAl tal-UE, l-eu-LISA kompliet ittejjeb il-kapaéita
tal-energija u tat-tkessih tac-centru tad-data biex
takkomoda sistemi godda u volumi dejjem jikbru tad-
data. L-eu-LISA installat ¢entru tad-data modulari
f’kontejner (MDC2.1), soluzzjoni flessibbli u skalabbli
li ma tirrikjedi l-ebda kostruzzjoni gdida), u tejbet il-
kapacita tal-hzin u tal-ippro¢essar minghajr ma ziedet I-
impronta tal-karbonju.

L-eu-LISA inawgurat I-uffi¢¢ju ASPIRE fi Strazburgu
u fl-istess hin bdiet titlag gradwalment mill-binja Platon
fid-distrett ta' lllkirch-Grafenstaden. L-Uffic¢ju ta'
Kollegament tal-eu-LISA fi Brussell ukoll i¢caglaq
fbini gdid. ll-binjiet godda kollha huma c¢certifikati
BREAAM, u ASPIRE huwa wkoll ¢certifikat BEPOS
Effinergie.

GESTJONI AMBJENTALI

L-Agenzija kompliet timplimenta s-sistema ambjentali
taghha, allinjata mal-lskema Ewropea ta’ Gestjoni u
Verifika Ambjentali (EMAS). F’April, I-eu-LISA saret it-
13-il agenzija tal-UE li rceviet certifikat tal-EMAS. L-
awditu annwali ta' verifika esterna enfasizza regoli ta'
akkwist pubbliku ekologi¢i, ghodda ta' gestjoni tal-
energija bl-IA f'Tallinn u titjib fil-gestjoni tal-iskart.

L-eu-LISA lestiet awditu tal-energija fil-bini taghha
sabiex ittejjeb il-monitoragg tal-kalkolu tal-impronta tal-
karbonju. Sabiex tissensibilizza u tibga’ trasparenti
dwar il-prestazzjoni ambjentali taghha, I-eu-LISA
ppubblikat I-iskeda informattiva dwar l-impronta tal-
karbonju taghha.

IL-MODERNIZZAZZJONI TAL-POST TAX-
XOGHOL DIGITALI

L-eu-LISA bdiet il-migrazzjoni tas-servizzi tal-IT
korporattivi maghzula lejn pjattaformi bbazati fuq il-
cloud. FI-2025, I-Agenzija bdiet timplimenta ghodda
gdida tal-ITSM biex ittejjeb il-koordinazzjoni ta’ kuljum
u l-esperjenza tal-utenti fl-appogg korporattiv kollu.

Barra minn hekk, |-eu-LISA haffet it-tkabbir u I-izgurar
tal-ispazji tax-xoghol digitali taghha, filwaqt i tejbet il-
gestjoni tal-kontenut tal-intraprizi. L-Agenzija nediet
sistema gdida ta’ gestjoni tad-dokumenti bbazata
fuq il-cloud, li tippermetti repozitorju disponibbli hafna,
skalabbli u sigur tad-dokumenti ghal effi¢jenza u agilita
mtejba. L-eu-LISA bdiet timplimenta wkoll il-kapacitajiet
tal-1A biex ittejjeb il-flussi tax-xoghol digitali u tappogga
kollaborazzjoni bla xkiel.

PUBBLIKU

SKEDA

KAMP TA' APPLIKAZZJONI

+54 %
EMISSJONWIET TAL-GASSIJIET SERRA

100 %

KONFORMITA REGOLATORJA
AMBJENTALI

99,99 %

DISPONIBBILTA TAS-SERVIZZ

82 %

SODISFAZZJON TAL-UTENT FINALI

% L-Agenzija stabbiliet il-Programm tal-Kapacita tal-Propjeta Immobbli biex timmaniggja progetti interdipendenti u interrelatati bhall-
Progett tat-Tieni Estensjoni, i¢-Centru tad-Data Modulari 2, BCUMDC, iz-Zieda fil-Provvista tal-Energija u fit-Tkessih, u I-progett Aspire.
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PROGRESS GHAL KULL KOMPITU U PROGETT

Kompitu: data tat-twassil Rizultati ewlenin

Programm ta' zieda fil-kapacita (propjeta immobbli)

L-indirizzar tat-talbiet tal-kapacita, inkluza l-ottimizzazzjoni tar-rizorsi tal-informatika, tal-energija u tas-sistemi ta’ tkessih

|1z-zieda fil-kapacita ghac¢-centri tad- — il-konkluzjoni tal-progett tal-energija u tat-tkessih (fazi |: generatur ta' energija
data addizzjonali); il-bidu tat-thejjija ghall-fazi Il
progett: 2030 — spazji godda ta' ufficgji fi Strazburgu (ASPIRE) u fi Brussell
— diskussjonijiet mal-Awstrija dwar kapacita addizzjonali ta' energija u tkessih ghas-sit
ta' backup

Appogdg generali

It-tnaqgis tal-impronta ambjentali u ¢-certifikazzjoni tal-EMAS

Servizzi generali — il-kisba tac-certifikazzjoni tal-EMAS fApril 2025, it-tigdid tal-awditu f'Settembru
iz-zamma tal-istatus quo — l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tal-EMAS (ez. sistema gdida ta’ gestjoni tal-
iskart),

— il-forniment ta’ servizzi ta' appogg, jigifieri gestjoni tal-ispazju, il-missjonijiet, I-operat
tal-facilita, is-sahha u I-benesseri

Aggornamenti tas-servizzi generali — it-titjib lokali fl-istruttura tal-kisi ta’ taht |-art fic-Centru tad-data u I-bini terzjarju fi
progett: 2030 Strazburgu
— |-ottimizzazzjoni ta’ sit ta' unita ¢entrali, perezempiju, triq ta' access, pont fejn izomm
l-ilma, parkegg

ICT korporattivi
Il-manutenzjoni u |-evoluzzjoni effettivi tal-infrastruttura u I-processi korporattivi tal-ICT

Servizzi tal-ICT korporattivi — il-manutenzjoni ta’ kuljum tal-infrastruttura u l-applikazzjonijiet korporattivi tal-ICT,
inkluz l-ittestjar u l-izvilupp ta’ ghodod godda

—servizzi ta' ICT ta' kwalita gholja, inkluzi I-monitoragg tal-kwalita tas-servizz, it-titjib
tal-appogg ghall-utent finali

iz-zamma tal-istatus quo

Inizjattivi ta’ aggornamenti u ta’ titjib — l-implimentazzjoni tal-prattiki tal-ITIL, inkluza |-evalwazzjoni ta' applikazzjoni gdida
tal-ICT korporattiva tal-ITSM
progett: 2030 —il-modernizzazzjoni ta' postijiet tax-xoghol digitali: il-migrazzjoni ghall-cloud, I-

istabbiliment tas-servizz ta' infrastruttura ta' desktop virtwali
— il-bidu tal-izvilupp ta’ ambjenti dev/test/pre-prod

— |-implimentazzjoni ta' programm tal-Gestjoni tal-Kontenut tal-Intraprizi, inkluzi sit web
gdid, intranet/extranet, u sistema ta' gestjoni tad-dokumenti
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2.1. BORD TAT-TMEXXIJA

L-Agenzija zammet Kkollaborazzjoni mill-grib, kostruttiva u trasparenti mal-Bord tat-Tmexxija, wasslet
aggornamenti regolari dwar riskji u kwistjonijiet ewlenin, u I-mizuri ta’ mitigazzjoni taghhom,
rakkomandazzjonijiet tal-awditu miftuh, programm ta’ proprjeta immobbli, I-operat ta’ sistemi u I-progress u I-
ippjanar tal-izvilupp fost I-Istati Membri, u migrazzjoni lejn TESTA EIRIS.

I-Bord afferma mill-gdid l-impenn b’sahhtu tieghu li jimplimenta I-arkitettura tal-interoperabbilta, il-bidu
progressiv tal-EES f'Ottubru 2025, u |-prontezza fwaqtha tal-Eurodac sa Gunju 2026, filwaqt li jissorvelja
kontinwament I-operat u l-implimentazzjoni tas-sistema.

FI-2025, il-Bord adotta diversi decizjonijiet sinifikanti li jizguraw il-kontinwita u I-governanza tal-eu-LISA:

| il-nhatra tad-Direttur Ezekuttiv, I-Uffi¢jal tal-Protezzjoni tad-Data u I-Ufficjal tal-Kontabbilta ad interim, u |-
assistent Uffi¢jal tal-Protezzjoni tad-Data,

| il-pjan ta' implimentazzjoni ta' livell gholi ghall-bidu progressiv tal-EES,

| iI-Pjan Direzzjonali ghall-Interoperabbilta rivedut ghall-2025-2026, u ghall-2027-2028 (hlief il-VIS
riveduta u I-EU VAP),

| l-ospitar tal-ghodda ghall-onboarding u l-appogg ghat-trasportaturi (COBST) fuq l-infrastruttura bhala
servizz,

| l-istrategija dwar il-cloud u I-Istrategija Kontra I-Frodi ghall-2025-2027,

| id-dokumenti statutorji ta’ ppjanar u rapportar, jigifieri dokument uniku ta’ programmazzjoni, rapporti
annwali interim u konsolidati, flimkien ma’ rapporti dwar il-funzjonament tekniku tas-sistemi u I-istatistika,
u rapporti dwar il-progress ghall-EES, ir-router API-PNR u r-router ta’ Priim,

| l-aggornament u r-revizjoni tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni korporattiva

| il-pjanijiet ta’ sigurta u kontinwita tal-operat ghall-EES, I-ETIAS, I-e-CODEX, I-ECRIS-TCN u I-
komponenti tal-interoperabbilta, pjan ta’ rkupru minn dizastri, u regoli tas-sigurta ghas-sistemi ta’
komunikazzjoni u informazzjoni,

| il-kontijiet finali ghall-2024, emenda fil-bagit tal-2025 u abbozz tal-bagit ghall-2026,
| ir-regoli ta’ implimentazzjoni dwar vjaggar awtorizzat (gwida ghall-missjonijiet).

Barra minn hekk, il-Kumitat tal-Awditu, tal-Konformita u tal-Finanzi (ACFC) tal-Bord ssorvelja I-gafas ta'
gestjoni tar-riskji u ta' kontroll intern tal-eu-LISA, Il-ippjanar u l-ezekuzzjoni tal-bagit, u I-istatus tar-
rakkomandazzjonijiet ta' awditu miftuh.

Sabiex tizgura t-trasparenza u tissensibilizza I-pubbliku dwar I-attivitajiet taghha, I-Agenzija ppubblikat s-
sommarji tal-lagghat tal-Bord tat-Tmexxija fuq is-sit web taghha.

2.2. ZVILUPPI EWLENIN

DHUL FIS-SEHHA

FI-2025, I-Agenzija ghamlet progress sinifikanti fl-implimentazzjoni ta’ sistemi godda billi nediet il-VIS ghall-
sBMS u ghall-EES, u I-sBMS f’Mejju u |-bidu progressiv tal-EES f'Ottubru, u stabbiliet pedament b’sahhtu
ghall-ezekuzzjoni tal-pjan direzzjonali ghall-interoperabbilta.

REVIZJONI TAL-PJAN DIREZZJONALI GHALL-INTEROPERABBILTA

F'Marzu 2025, il-Kunsill Gustizzja u Affarijiet Interni approva I-pjan direzzjonali rivedut ghall-
interoperabbilta ghall-2025-2026, zviluppat f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, mal-Kummissjoni u mal-
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agenziji tal-GAl, biex jipprovdi triq realistika u flessibbli ghat-tishih tal-arkitettura tas-sigurta tal-Ewropa.

L-Agenzija avvanzat ukoll ippjanar ghall-perjodu 2027-2028, inkluz I-allinjament tal-EES u tas-SIS mal-
interoperabbilta, I-introduzzjoni tal-MID, id-dhul fis-sehh tar-router ta’ Prim u l-operazzjonalizzazzjoni usa’ tal-
arkitettura tal-interoperabbilta tal-GAl fI-2028. L-approvazzjoni tal-Kunsill tal-mappa tat-triq 2027-2028
f'Dicembru 2025 tipprovdi ¢arezza strategika u tizgura li s-sistemi ta' informazzjoni tal-JHA fl-Ewropa jahdmu
b'mod koerenti, efficjenti u li jifilhu ghall-futur. L-elementi li jifdal ta’ din il-fazi — VIS riveduta u EU VAP — gew
approvati mill-Kunsill GAI fMarzu 2026.

PROPOSTA GHALL-APPLIKAZZJONI TAL-IVVJAGGAR DIGITALI TAL-UE (EU DTA)

L-Agenzija pprovdiet I-gharfien espert tekniku u I-kontribut taghha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex
tappogga n-negozjati li ghaddejjin tal-proposta dwar id-digitalizzazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaggar u |-
inizjattiva ghall-facilitazzjoni tal-ivvjaggar — EU DTA.

MIGRAZZJONI GHAL TESTA-EIRIS

B'rispons ghall-istandards tekni¢i u I-htigijiet tan-negozju li ged jevolvu, id-DG DIGIT tal-Kummissjoni,
fkooperazzjoni mal-eu-LISA, kompliet it-tfassil u l-izvilupp ta’ network trans-Ewropew gdid, TESTA IRIS
(pjattaforma ta’ interkonnettivita u skambju ghall-UE), biex sa tmiem 1-2027 jigi sostitwit in-network TESTA-ng
attwali.

2.3. GESTJONI BAGITARJA U FINANZJARJA

GESTJONI FINANZJARJA

[l-bagit tal-eu-LISA ghas-sena finanzjarja 2025 gie ffinanzjat minn fondi minn diversi sorsi, u d-dhul ewlieni die
mis-sussidju annwali ricevut mill-bagit generali tal-UE.?* Barra minn hekk, l-eu-LISA r¢eviet kontribuzzjonijiet
minn pajjizi assocjati mas-Schengen, bhala rimborz parzjali tan-nefgiet li garrbet I-Agenzija, u kontribuzzjoni
skont il-ftehim dwar il-kontribuzzjoni tal-PK tas-SIK (ara I-Anness VI).

Biex issahhah il-kontrolli interni ghall-gestjoni finanzjarja, tal-assi u bagitarja, I-Agenzija:
| fasslet mill-gdid ¢irkwiti finanzjarji biex tispecifika ahjar il-kontrolli ta’ konformita u r-rwoli tal-atturi
involuti fit-tranzazzjonijiet bagitarji u finanzjarji, filwaqt li tirfina il-kontrolli ta’ konformita ghat-
tranzazzjonijiet ta’ aktar minn EUR 1,5 miljun,
| allinjat I-operat finanzjarju u I-flussi tax-xoghol ma' SUMMA,
| fasslet fluss tax-xoghol unifikat ghal impenn bagitarju u legali biex tkompli tissimplifika |-process,

| tejbet ir-rapportar u l-analitika biex tappogga t-tehid ta’ decizjonijiet u I-gestjoni tar-riskji relatati ma’
investimenti kritici.

IMPLIMENTAZZJONI BAGITARJA

FI-2025, l-eu-LISA mmaniggjat bagit ta’ EUR 311 miljun fapproprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’
EUR 338.1 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, ricevuti bhala kontribuzzjoni tal-UE.

L-Agenzija implimentat b'mod shih is-sussidju tal-UE ghall-2025, u indirizzat il-lakuni tar-rizorsi permezz
tal-prijoritizzazzjoni mill-gdid, I-uzu ta' sorsi alternattivi ta' dhul, I-appogg miksub taht I-ezerc¢izzju globali tat-
trasferiment (EUR 47 miljun f'approprjazzjonijiet addizzjonali ta' pagamenti), u t-trasferimenti minn nefga
amministrattiva ghal nefqa operazzjonali.

L-implimentazzjoni effettiva rrizultat fezekuzzjoni ta’ 100 % kemm tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn kif
ukoll tal-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, inkluz riport ta’ 2 % tan-nefqa amministrattiva ghall-2026. FI-
2025, il-Bord tat-Tmexxija approva emenda wahda tal-bagit (EUR 47 miljun) biex izid I-approprjazzjonijiet
ta pagamenti ghan-nefga operazzjonali:

2 Ara t-tagsima |ll, it-titolu 11, il-kapitolu 10 “Gestjoni tal-Fruntieri — Agenziji Decentralizzati”. Il-kontribuzzjoni tal-UE tirreferi ghall-
approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagamenti C1 (krediti vvutati tas-sena finanzjarja attwali). Ara wkoll I-Artikoli 45(5) u 46(3) tar-
Regolament fundatur.
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| EUR 41 miljun minhabba d-dhul fis-sehh progressiv tal-EES, inkluza I-manutenzjoni tal-licenzji tas-
software u tal-hardware,

| EUR 6 miljun minhabba l-aggustament tal-iskeda ta’ zmien u l-istadji importanti tal-progett tas-SIS.

o8 EUR 224,
Approprjazzjonijiet ta’ impenn 1 39 1 588

( )
100 % 100 % 100 % 100 %
49,814 37,030 224,139 310,982
49,814 37,030 224,139 310,982
0,294 7,770 8,064
Titolu 1: Titolu 2: Titolu 3: TOTAL
\ J

Minhabba n-natura pluriennali tal-kuntratti li jappoggaw I-operat ewlieni, EUR 8,1 miljun (2,4 %) tal-
approprjazzjonijiet ta’ impenn miftuha previsti ghall-2025 gew riportati awtomatikament ghall-2026.

L-Agenzija kkancellat EUR 10,9 miljun ta' approprjazzjonijiet ta' impenn riportati minn snin precedenti — 2,9
% tal-approprjazzjonijiet totali riportati tanht it-Titolu 3. ll-kanc¢ellazzjonijiet taht appogg operazzjonali, fl-ammont

ta’ EUR 0,48 miljun, kienu dovuti ghall-ilhuq tad-data tat-tmiem tal-kuntratt, u ghalhekk ma kinux mehtiega
dispozizzjonijiet previsti kuntrattwalment.

‘ (-E:}) Titolu 3 ezekuzzjoni: approprjazzjonijiet ta’ impenn
L -

EUR ees [ <5569 (22%)
sHARED sYSTEM INFRASTRUCTURE [N ::.385 (15%)
224,139 europac N 32.705 (15%)

INTEROPERABILITY [ 23772 (11%)
sis N 17.147 (8%)
oPERATIONAL suppPoRT NG 14.515 (6%)
vis I 12.798 (6%)
NETWORKS I 11.063 (5%)
eTias D 10.754 (5%)
ecris-TcN D 6.161 (3%)
PRUM D 3527 2%)
BACK-UP SITE [l 2.885 (1%)
Jirscp B 2.5(1%)
e-coDEX [ 2.302 (1%)
API-PNR [ 1.057 (0.5%)
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52 EUR 338 4 336

9&5— Approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
,118
e )
99 % 79 % 100 % 98 %
49,814 37,030 251,275 338,118
49,519 29,260 251,275 330,054
0,294 (1 %) 7,770 (21 %) 8,064 (2 %)

Titolu 1: Titolu 2: Titolu 3: TOTAL

\ J

Tant it-Titolu 2, I-Agenzija kkancellat approprjazzjonijiet ta' pagamenti ghall-ammont ta' EUR 85,46.

Allokazzjonijiet mhux differenzjati — EUR 0,3 miljun ta' approprjazzjonijiet ta impenn tant it-Titolu 1, u EUR 7,8
miljun taht it-Titolu 2 — ma gewx imhallsa fl-2025, u gew riportati ghall-2026 minhabba impenn legali ezistenti,
flimkien mal-approprjazzjonijiet ta pagamenti korrispondenti. Taht in-nefqa amministrattiva, I-Agenzija
ezegwiet 96 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagamenti riportati mis-sena 2024 ghas-sena 2025.

‘ @ Titolu 3 ezekuzzjoni: approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
L -

EUR e I <507 (19%)
reroperaeiLTy [ 3355 (19°%)
251 ,275 sHARED sYSTEM INFRASTRUCTURE [ 25715 (11%)

networks [N :-.04o (10%)
erias D) 23346 (10%)
sis D 22327 (9%)
vis [ - 283 (%)
oPERATIONAL sUPPORT D) 13300 (5%)
europAc D o.711 (4%)

ecris-TcN [ 5.643 (2%)
e-CODEX [ 1.956 (1%)
BACK-UP SITE D 1.225 (1%)
JITsCP ) 0.849 (0.3%)
PROM ) 0.324 (0.1%)

Zmien ghall-hlas

[I-hlas lill-kredituri taghha fil-hin juri I-efficjenza tal-prestazzjoni finanzjarja tal-eu-LISA. 1z-zmien medju ghall-
hlas ghat-tipi kollha ta’ pagamenti baga’ ferm tant il-limiti ta’ zmien stipulati: 20 jum kalendarju ghal pagamenti
ta’ 30 jum, u 44 jum kalendarju ghal pagamenti ta’ 60 jum. B'mod generali, 89 % tat-tranzazzjonijiet kollha
saru fi hdan it-terminu kuntrattwali.

Rigward id-dewmien, 468 pagament gew imdewma prin¢ipalment minhabba I-ezawriment tal-
approprjazzjonijiet ta' pagamenti f'Ottubru 2025, li gie solvut b'emenda tal-bagit fNovembru. 177 minn dawn
il-pagamenti rrizultaw fimghax ta' inadempjenza, li jammonta ghal EUR 283 084 li ghandhom jithallsu lill-
kredituri.
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GESTJONI TAL-AKKWIST U TAL-KUNTRATTI

[l-volum ta' impeniji legali u ta' attivitajiet ta' akkwist generali kompla jizdied b'1 500 kuntratt u 593 talba ghal
servizz iffrmati, li jammontaw ghal zieda ta' 41 % meta mqgabbla mas-sena precedenti. ll-pro¢edura
nnegozjata ghal kuntratti ta’ valur baxx hafna baqghet il-procedura ta’ akkwist li tintuza I-aktar ta’ spiss.

L-eu-LISA nediet is-Sistema Dinamika ta’ Xiri — process elettroniku mfassal ghall-akkwist flessibbli u effi¢jenti
ta’ servizzi u provvisti professjonali, filwaqt li sahhet il-kompetizzjoni tas-suq billi ppermettiet li jinghaqdu
fornituri godda fi kwalunkwe hin.

ATabella 1. Kuntratti, emendi fil-kuntratt u talbiet ghal servizzi ffirmati fl-2025

Tip ta’ Kuntratt Numru ta' Numru ta’ emendi fil-kuntratt Valur totali tal-
kuntratti u terminazzjonijiet kuntratt (miljuni ta’
EUR)
kuntratt dirett 4 4 2,012
kuntratt gafas, mhux relatat mas-sistemi 23 21 241,298
kuntratt qafas, relatat mas-sistemi 0 19 0,000
ordni ta’ xiri 59 19 430,433
kuntratt specifiku/formola tal-ordni 1044 307 304,826
li minnhom talbiet ghal servizz 484 109 103,106
Total 1618 475 548,567

ATabella 2. Per¢entwal tal-proc¢eduri ta’ akkwist skont it-tip uzati fl-2025

Tip ta’ procedura u bazi legali Numru ta’ proceduri Percentwal Ammont moghti
(miljuni ta’ EUR)

proc¢edura nnegozjata: kuntratt ta’ valur medju 2 0,03 % 0,202
proc¢edura nnegozjata: kuntratt ta’ valur baxx 59 0,06 % 0,430
hafna

proc¢edura nnegozjata: minghajr pubblikazzjoni 3 0,22 % 1,410
minn qabel

procedura miftuha 5 3,35 % 20,900
sistema dinamika ta’' xiri 1 96,31 % 600,000
Total 622,942

L-Agenzija ffirmat kuntratt wiehed skont il-punt 11.1(g) tal-Anness 1 ghar-Regolament Finanzjarju tal-UE:

Numru tal-proc¢edura Titolu Kuntrattur Ammont (EUR)

LISA/2023/NP/05 Kiri ta’ spazju ghall-uffi¢¢ju ghall-Ufficcju ta’ A&C Properties SA, il-gestjoni tal- 900 000
Kollegament tal-eu-LISA fi Brussell, il-Belgju  proprjeta u tal-assi ta’ CBRE

2.4. ID-DELEGA U S-SUBDELEGA TAS-SETGHAT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-
BAGIT LILL-PERSUNAL

L-Ufficjal Awtorizzanti jiddelega s-setghat ta' implimentazzjoni tal-bagit lil Uffi¢jali Awtorizzanti mahtura,
tipikament fil-livell ta' Kap ta' Unita jew ta’ Dipartiment, abbazi tal-matri¢i tas-sjieda tal-bagit stabbilita bid-
decizjoni tad-Direttur Ezekulttiv, li tiddefinixxi I-awtorita u r-responsabbilta ghall-ippjanar, I-implimentazzjoni u
[-monitoragg tar-rizorsi bagitarji fic-Cirkwiti finanzjarji kollha. Id-delegazzjonijiet japplikaw fil-livell tal-linja
bagitarja ghas-sorsi ta’ finanzi kollha u jigu assenjati formalment lill-persunal mahtur fi hdan limitu finanzjarju
definit.

Is-sistema tad-delegazzjoni:

| m'ghandhiex limiti ta' zmien, sakemm ma tigix irtirata mill-Uffi¢jal Awtorizzanti,
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| ma tippermettix is-sottodelegazzjonijiet,
| hija soggett ghar-rekwiziti tal-kontrolli u tar-rapportar stabbiliti fil-Karta ghall-Ufficjali Awtorizzanti,
| hija bbazata fuq analizi regolari tar-riskju mill-Unita tal-Bagit u tal-Finanzi.

Kull Uffi¢jal Awtorizzanti mahtur huwa mehtieg li jipprovdi dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni annwali lid-Direttur
EZekuttiv.

2.5. GESTJONI TAR-RIZORSI UMANI

POLITIKI U PROCEDURI

L-Agenzija adottat diversi regoli ta’ implimentazzjoni u aggornamenti tal-politika, ez. Kodic¢i ta’ Kondotta u
Amministrazzjoni Tajba, u indirizzat aspetti etic¢i differenti ghall-persuni li jahdmu fl-eu-LISA, u aggornat il-
gafas ghax-xoghol b’xiftijiet u xoghol stand-by sabiex torganizza ahjar il-modi ta’ hidma u tirrifletti I-istruttura
organizzazzjonali I-gdida. F’Lulju, I-Agenzija adottat il-Gwida dwar il-Missjonijiet il-gdida b’analogija.

EZERCIZZJU TA’ VALUTAZZJONI KOMPARATTIVA U TA’ SKRINJAR

L-ezercizzju ta’ valutazzjoni komparattiva annwali tal-persunal tal-eu-LISA wera distribuzzjoni ta’ 68,4 %
ftermini operazzjonali, 20,7 % ftermini amministrattivi u ta’ koordinazzjoni, u 10,9 % f'funzjonijiet newtrali.?®

24 % tal-persunal tal-eu-LISA huma impjegati fTallinn, I-Estonja (is-sede tal-Agenzija), 74,8 % fi Strazburgu,
Franza (is-sit operazzjonali), u 1,2 % fi Brussell, il-Belgju (I-Uffi¢c¢ju ta’ Kollegament). L-Agenzija ma ghandhiex
persunal impjegat b’mod permanenti fSankt Johann im Pongau, I-Awstrija (sit ta’ backup).

RAPPREZENTAZZJONI NAZZJONALI U TAL-GENERI

L-Agenzija timpjega persunal minn 25 nazzjonalita: 23 Stat Membru tal-UE, in-Norvegja u r-Renju Unit.
Minhabba |-post tas-sit operazzjonali taghha fi Franza (minbarra |-e-CODEX fl-Estonja), I-Agenzija ma
tikkunsidrax is-sehem tan-nazzjonalita Franc¢iza — 22,74 % — bhala distorsjoni sinifikanti tal-bilan¢ geografiku
generali.

Filwaqt li n-numru dejjem jikber ta’ karigi ma kienx akkumpanjat minn aktar applikazzjonijiet mill-generu
sottorapprezentat, |-eu-LISA osservat zieda ta’ 0,81 % fir-rapprezentazzjoni tan-nisa, u b’hekk ir-
rapprezentazzjoni generali saret 34,96 % (143 membru tal-persunal). Madankollu, ir-rapprezentanza tan-nisa
fost il-manigers nagset b'7,27 % minhabba n-numru dejjem jikber ta' manigers irgiel, u wasslet biex ir-
rapprezentanza ssir 20 % (3 membiri tal-persunal).

Sabiex tindirizza s-sottorapprezentanza, I-eu-LISA kompliet I-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni (ez. fieri tal-
industrija, komunitajiet STEM/IT, tixrid immirat ta’ postijiet tax-xoghol vakanti, servizzi ta’ reklutagg) u hegget
il-partecipazzjoni ta’ nazzjonalitajiet sottorapprezentati fil-processi tal-ghazla (ez., Ciprijotti, Danizi,
Lussemburgizi, Maltin u Zvedizi). FI-2025, I-Agenzija approvat Pjan ta' Azzjoni gdid ghad-Diversita, I-
Ugwaljanza u I-Inkluzjoni, li jinkludi sejhiet iddedikati ghal internship, intervisti obbligatorji ma' kandidati minn
Stati Membri sottorapprezentati u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-generu f'kull stadju.

AKKWIST TA’ TALENT

L-Agenzija kompliet ir-reklutagg ta’ pozizzjonijiet addizzjonali moghtija mar-Regolamenti dwar I-Eurodac u |-
Iskrinjar fi tmiem [-2024. Ir-rata ta' okkupazzjoni minghajr offerti ta' xoghol kienet 88,2 %. B’kunsiderazzjoni tal-
offerti ta’ impjieg, I-Agenzija rat Zieda fir-rata ta’ okkupanza taghha (94,5 %).

L-eu-LISA rreklutat numru kbir ta' membri godda tal-persunal fejn 95 offerta ta' xoghol minn 126 gew
accettati. 31 kandidat irrifjutaw I-offerta minhabba ragunijiet personali (42 %), limitazzjonijiet fit-telexoghol jew
nuqgas ta' volonta ghal rilokazzjoni (23 %), jew opportunitajiet ohra fil-karriera (19 %). L-Agenzija rreklutat
73 membru tal-persunal gdid, u 22 membru tal-persunal gew offruti opportunitajiet ta’ tkabbir tal-karriera fi
hdan l-eu-LISA.

% |d-distribuzzjoni ottimali tal-karigi u tal-persunal ghandha tkun ta’ madwar 70 % ghal attivitajiet operazzjonali, 20 % ghal appogg
amministrattiv u ghall-koordinazzjoni, u 10 % ghal funzjonijiet newtrali.
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18-il procedura tal-ghazla li thedew wasslu ghal 2 646 applikazzjoni, b'medja ta' 132 applikazzjoni ghal kull
proc¢edura tal-ghazla maghluga. It-tul medju ta’ pro¢edura tal-ghazla kien 97 jum b’14-il ghazla konkluzi fi
hdan il-mira stabbilita ta’ 100 jum (bejn 55 u 98 jum). Filwaqt li 7 ghazliet ma tlestewx fil-mira mistennija, I-
Adenzija tejbet I-efficjenza tal-processi ta' reklutagg, u haffet I-gheluq tal-lakuni operazzjonali.

L-Agenzija uzat servizzi esterni ghall-ghazliet kollha, inkluza agenzija tar-reklutagg immirata ghal
pozizzjonijiet gholja u manigerjali, bl-ghan li zzid in-numru ta’ kandidati li kienu ilhom fuq il-lista gasira. L-eu-
LISA tejbet ukoll il-gestjoni tal-listi ta’ rizerva taghha, u tat prijorita lill-ghazla bbazata fuq il-htigijiet tan-negozju
u ffukat fuq karigi kritici fil-hin. FI-2025, l-eu-LISA bdiet tibni bazi komprensiva tad-data dwar il-hiliet biex
issahhah il-konnessjoni bejn it-talba u I-post tax-xoghol vakanti billi allinjat il-kapacitajiet u I-kultura.

GESTJONI TAL-IZVILUPP U TAL-KARRIERI

L-eu-LISA nediet zewg programmi interni ta' mobilita biex trawwem zvilupp professjonali kontinwu, li wasslu
ghal sejha ghall-espressjoni ta' interess biex timtela pozizzjoni fis-settur tal-Kapacita tal-Awditjar Intern u ghall-
kariga ta' Kap tas-Settur fl-Unita tal-Operat.

ll-persunal tal-eu-LISA ha sehem fil-programm ta' zjarat tal-persunal JHAAN, li ppromwova t-taghlim u I-
kooperazzjoni bejn l-agenziji, billi zar |-agenziji partecipanti ghal zjarat fuq perjodu ta’ zmien qgasir (jigifieri
gimgha wahda). L-Agenzija ospitat tmien kollegi mill-EUDA, mill-Europol u mill-Frontex, u baghtet 10 kollegi
ghand il-Frontex, I-EUAA u I-Europol.

L-Agenzija pprovdiet opportunitajiet ta' taghlim fuqg talba ghall-persunal biex itejbu I-hiliet taghhom. B’mod
partikolari, I-eu-LISA bdiet tintegra moduli teknici ta’ e-Apprendiment, ippubblikat 35 modulu relatati mal-EES,
iI-VIS u I-sBMS, u I-pjattaforma SERENA. Biex tibni organizzazzjoni lesta ghall-futur, I-Agenzija nediet
Workshops tat-Tmexxija biex trawwem prattiki b'sahhithom ta' tmexxija u allinjament, u tipprovdi lill-mexxejja
bl-ghodod mehtieda biex jixprunaw il-prestazzjoni u l-innovazzjoni u jippromwovu kultura organizzazzjonali.

2.6. STRATEGIJA GHAL TITJIB FL-EFFICJENZA

L-Agenzija kontinwament timmira ghal aktar effi¢jenza u uzu mtejjeb tar-rizorsi taghha biex tikkontribwixxi ahjar
ghall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fil-qasam tal-GAl. L-eu-LISA qed tizviluppa registru ta' qligh fl-
efficjenza, ippjanat i jigi finalizzat fGunju 2026. L-ewwel kisbiet kwantifikabbli fl-efficjenza huma mistennija li
jigu rrapportati bhala parti mill-SPD li jmiss sa tmiem [-2026.

FI-2025, I-Agenzija bdiet diversi inizjattivi li huma mistennija jwasslu ghal titjib fl-efficjenza mill-2026 ’il quddiem:

| Infrastruttura: Sabiex tnaqqgas il-pressjoni fuq il-kostijiet tal-infrastruttura u zzid iz-zmien ghas-suq ghall-
izvilupp ta’ sistemi godda, I-eu-LISA tat bidu ghal attivitajiet biex tiehu vantagg mis-soluzzjonijiet tat-
teknologija tal-cloud (ez. ambjent ta’ ttestjar ibbazat fuq il-cloud ghal stabbiliment ambjentali aktar
rapidu), u metodi biex tistandardizza u tikkonsolida I-manutenzjoni tas-sistema.

| Gestjoni tal-assi tal-IT: Sabiex tizgura monitoragg xieraq u sistematiku tal-uzu u t-tigdid tal-licenzji tal-
IT, u tevita d-duplikazzjonijiet, I-eu-LISA stabbiliet politika ghall-gestjoni tal-assi tal-IT u bdiet timplimenta
registru tal-gestjoni tal-assi tal-IT relatat.

| Zvilupp tas-software: Minbarra I-internalizzazzjoni tal-izvilupp tas-software (ez., progett pilota ghall-
izvilupp tal-Eurodac il-gdida), I-Agenzija bdiet tistabbilixxi standard ghall-izvilupp tal-applikazzjonijiet
ghall-ingranagg tas-servizzi ta’ pjattaforma u ta’ raggruppament, specjalment ghall-pipeline CI/CD
(integrazzjoni kontinwa, twassil u skjerament) biex ittejjeb I-effi¢jenza u I-hin ghal applikazzjonijiet godda.

| Akkwist: I-eu-LISA fasslet mudell ta’ kuntratt gdid ghall-izvilupp u I-manutenzjoni tas-sistemi tal-GAl
ibbazati fuq is-Sistema Dinamika ta’ Xiri innovattiva. ll-kuntratti -godda ghandhom I-ghan li jappoggaw I-
izvilupp tas-software (Fabbrika tas-Software) u I-mod Agli ta’ xoghol billi jitnaggas I-isforz amministrattiv
permezz tas-simplifikazzjoni ta' kuntratti specifi¢i u talbiet ghal servizz mehtiega ghall-hidma taghhom.
Barra minn hekk, I-eu-LISA bdiet telimina gradwalment il-metodologija precedenti, thagqas l-ispejjez tal-
konsulenza u thaffef il-process tal-ghoti ta’ kuntratti.

| Sigurta: L-Agenzija bdiet tawtomatizza kazijiet ta’ ttestjar tas-sigurta kif ukoll tinternalizza I-
kapacitajiet ta’ monitoragg tas-sigurta u ta’ twissija.

2.7. VALUTAZZJONI TAR-RIZULTATI TAL-AWDITU U TAL-EVALWAZZJONI EX
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POST
IS-SERVIZZ TAL-AWDITJAR INTERN TAL-KUMMISSJONI U L-KAPACITA TAL-AWDITJAR
INTERN TAL-EU-LISA

[l-kapacita tal-awditjar intern (IAC) tal-Agenzija sservi bhala I-punt ta’ kuntatt ghas-Servizz tal-Awditjar Intern
tal-Kummissjoni (IAS), ghall-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u ghall-Uffic¢ju Ewropew ta’ Kontra I-Frodi
(OLAF) biex tizgura tfixkil minimu fl-operat regolari tal-Agenzija u tevita d-duplikazzjoni tal-isforzi.

ATabella 3. Sommarju tas-suggetti tal-awditu intern koperti fl-2025

Tip: suggett Awditur Objettiv u rizultati

Assigurazzjoni: valutazzjoni indipendenti tal-effettivita tal-processi ta' gestjoni tar-riskju, ta’ kontroll u ta’ governanza

Awditu tas-servizzi legali IAC Objettiv: [-adegwatezza tat-tfassil, effettivita u efficjenza tal-process tas-servizz
legali.

Rizultati: L-Agenzija hadet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa u stabbiliet pjan ta'
azzjoni xieraq.

Status: tlesta
Awditu tal-process tat-taghlimu IAC Objettiv: [-adegwatezza tat-tfassil, tal-effettivita u tal-effic¢jenza tal-processi tat-
tal-izvilupp taghlim u tal-izvilupp.

Status: imwarrab (kamp ta’ applikazzjoni kopert mill-awditu tal-IAS dwar il-
gestjoni tar-rizorsi umani u l-etika)

Awditu tal-gestjoni tal- IAC Objettiv: l-adegwatezza tat-tfassil, tal-effettivita u tal-effi¢jenza tal-kontrolli
programmi u tal-progetti interni fis-sehh ghat-twassil effi¢jenti tal-ETIAS.
Dokumentazzjoni tas-sistema Rizultati: L-Agenzija hadet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa u stabbiliet pjan ta'
tal-ETIAS azzjoni xieraq.
Status: tlesta b'dewmien
Awditu tas-Sistema ta' Gestjoni IAC Objettiv: l-iskjerament u I-konformita tas-Sistema Ambjentali tal-Agenzija mar-
Ambijentali rekwiziti tal-EMAS.
Rizultati: L-Agenzija hadet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierga u stabbiliet pjan ta'
azzjoni xieraqg.
Status: tlesta
Awditu dwar l-ippjanar bagitarju I1AC Objettiv: [-adegwatezza tat-tfassil, tal-effettivita u tal-efficjenza tal-ippjanar
annwali u pluriennali, il- bagitarju annwali u pluriennali, il-monitoragg u r-rapportar.

monitoragg u r-rapportar Rizultati: L-Agenzija hadet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa u stabbiliet pjan ta'
azzjoni xieraq.

Status: tlesta b'dewmien

Proceduri tal-awditu relatati IAC Objettiv: il-monitoragg kontinwu tal-implimentazzjoni tal-istrategija.

mal-Istrategija tal-Agenzija Rizultati: L-IAC ivvalutat l-implimentazzjoni tal-istrategija u rrappurtat lill-
Kontra I-Frodi 2025-2027 manigment u lill-governanza.

Status: tlesta b'dewmien
Segwitu tar- IAC Objettiv: il-konferma indipendenti li I-Agenzija solviet il-kwistjonijiet u implimentat
rakkomandazzjonijiet tal-awditu it-titjib.

Rizultati: L-awdituri kkonfermaw li 31 rakkomandazzjoni tal-awditu gew
implimentati b'mod shih u ghalquhom.

Status: tlesta
Koordinazzjoni mal-awditu estern u ma’ funzjonijiet ohrajn ta’ kontroll intern u monitoragg: kopertura u assigurazzjoni li I-
isforzi duplikati jigu minimizzati fejn possibbli
Legalita u regolarita tal-Kontijiet = QEA Objettiv: |-affidabbilta tal-Kontijiet tal-eu-LISA ghall-2024, u dwar il-legalita u r-
tal-2024 — finali regolarita tat-tranzazzjonijiet sottostanti.

Rizultati: L-IAC iffacilitat I-implimentazzjoni tal-awditu estern. [I-QEA ppubblikat
ir-rapport dwar l-awditu ghas-sena finanzjarja 2024.

Status: tlesta
Valutazzjoni tar-riskju tal-awditu  I1AC Objettiv: it-titjib tal-kisba tal-objettivi tal-Agenzija kif stabbiliti fid-Dokument Uniku
annwali tal-IAC ta’ Programmazzjoni.

Rizultati: L-IAC hejjiet il-pjan tal-awditu ghall-2026.

Status: tlesta
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Tip: suggett Awditur Objettiv u rizultati
Awditu dwar il-gestjoni tar- IAS Objettiv: [-adegwatezza tat-tfassil, effettivita u efficjenza tal-gestjoni tar-rizorsi
rizorsi umani u l-etika umani.

Rizultati: L-IAC iffacilitat il-prestazzjoni tal-awditu. L-IAS irrapportat lill-gestjoni u
I-governanza tal-eu-LISA. L-Agenzija ddefiniet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni xierqa u
stabbiliet pjan ta’ azzjoni xieraqg.

Status: tlesta
Legalita u regolarita tal-Kontijiet =~ QEA Objettiv: |-affidabbilta tal-Kontijiet tal-eu-LISA ghall-2025, u dwar il-legalita u r-
2025 - interim regolarita tat-tranzazzjonijiet sottostanti.

Rizultati: L-IAC iffacilitat I-implimentazzjoni tal-awditu estern.

Status: tlesta
Servizzi ta’ konsulenza: attivitajiet mitluba mill-manigment (in-natura u I-kamp ta’ applikazzjoni miftehma mad-Direttur Ezekuttiv tal-
eu-LISA) sabiex jizdied il-valur u jittejbu |-processi ta’ governanza, gestjoni tar-riskju u kontroll tal-eu-LISA
Monitoragg u rapportar integrati  IAC Objettiv: I-izgurar li I-Agenzija solviet il-kwistjonijiet u implimentat it-titjib.

dwar ir-rakkomandazzjonijiet ta’ Rizultati: L-IAC issorveljat u rrapportat regolarment lill-manigment u lill-
awditu miftuh governanza tal-eu-LISA dwar il-progress tal-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditu miftuh.

Status: tlesta
Valutazzjoni tar-riskju ta’ frodiu  IAC Objettiv: il-glieda kontra |-frodi billi jitnaggsu l-opportunitajiet ghall-awturi ta’ reat
aggornament tal-Istrategija li jwettqu frodi.

Kontra I-Frodi ghall-2025-2027 Rizultati: L-IAC iffacilitat il-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi, u abbozzat I-istrategija
u |-pjan ta’ azzjoni u tal-process ta’ konsultazzjoni li wasslu ghall-adozzjoni mill-
Bord tat-Tmexxija.

Status: tlesta

QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI (QEA)

[I-QEA ffinalizzat I-awditu annwali tal-kontijiet tal-eu-LISA ghas-sena finanzjarja 2024, u awditjat I-
affidabbilta tal-kontijiet tal-Agenzija (i jinkludu r-rapporti finanzjarji u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-bagit
ghas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Dicembru 2024), u I-legalita u r-regolarita tat-tranzazzjonijiet
sottostanti.

Fl-opinjoni tal-QEA, il-kontijiet tal-eu-LISA ghall-2024 jipprezentaw b’mod Just, fl-aspetti materjali kollha, il-
pozizzjoni finanzjarja taghha fil-31 ta’ Dicembru 2024 (ir-rizultati tal-operat, il-flussi tal-flus, il-bidliet fl-assi netti)
fkonformita mar-Regolament Finanzjarju taghha u r-regoli kontabilisti¢i adottati mill-uffi¢jal tal-kontabbilta tal-
Kummissjoni abbazi ta’ standards tal-kontabbilta ghas-settur pubbliku. II-QEA ghamlet tliet osservazzjonijiet
dwar il-legalita u r-regolarita tat-tranzazzjonijiet, u osservazzjoni wahda dwar is-sistemi ta’ gestjoni u kontroll li
ma kkontestawx Il-opinjonijiet ta’ hawn fuq. L-Agenzija fasslet pjan ta’ azzjoni biex tindirizza dawn I-
osservazzjonijiet.

KONTROLLUR EWROPEW GHALL-PROTEZZJONI TAD-DATA (EDPS)

L-Agenzija kompliet il-kollaborazzjoni mill-grib taghha mal-EDPS. Sabiex issahhah I-impenn ghat-tishih tas-
sigurta u l-integrita tas-sistemi taht il-mandat taghha, I-Agenzija ghaddiet minn awditu tal-Eurodac fDicembru
2025, u ssorveljat il-progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet identifikati fawditi precedenti:

| l-awditu tal-Eurodac, tas-SIS u tal-VIS (imwettaq fl-2022) irrizulta 37 rakkomandazzjoni, bi 33
maghluga mill-EDPS,

| l-awditu tas-SIS (imwettaq fI-2023) irrizulta fi 22 rakkomandazzjoni, b'14 minnhom maghluga mill-EDPS,
| l-awditu tal-VIS (imwettaq fl-2024, ir-rapport finali ricevut f Ottubru 2025) irrizulta f'44 rakkomandazzjoni.

L-Agenzija pprovdiet rapporti regolari lill-EDPS, u rapporti tal-istatus dwar rakkomandazzjonijiet pendenti lill-
Bord tat-Tmexxija u lill-Kumitat tal-Awditu, tal-Konformita u tal-Finanzi (ACFC) tieghu, u lill-Gruppi Konsultattivi
relatati.

2.8. SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONWJIET

SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONWIET TAL-AWDITU U L-PJANUJIET TA’ AZZJONI
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RELATATI

ll-Kapacita tal-Awditjar Intern tal-Agenzija ssorveljat il-progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet
tal-awditu, u kkompilat rapporti ta' monitoragg ghad-Direttur Ezekuttiv u ghall-Bord tat-Tmexxija. L-Agenzija
infurmat ukoll lill-awdituri dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni rilevanti.

ATabella 4. L-istatus tal-progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu mill-IAS, I-IAC, il-QEA u I-OLAF?®

Klassifikazzjoni? Total miftuh Fil-proéess Implimentati Suppost diga Maghluga® Total miftuh fi
ghall-2025 saru tmiem 1-2025
Kritici - - - - - -
Importanti hafna 23 7 15 1 9 14
Importanti 27 1 26 - 22 5
Total 50 8 41 1 31 19

FI-2025, |-eu-LISA implimentat rakkomandazzjoni pendenti wahda bl-adozzjoni tal-istrategija dwar it-tiftix ta’
sorsi ta’ provvista taghha f'Dicembru 2025 u ghamlet progress b’subrakkomandazzjoni pendenti ohra dwar I-
ghodda ta’ monitoragg tal-kuntratti u lahget rata ta’ implimentazzjoni ta’ 98 %. Madankollu, filwaqt Ii r-
rakkomandazzjoni pendenti dwar l-istrategdija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista kienet teknikament maghluga,
I-IAS hareg rakkomandazzjoni gdida dwar l-istess riskju.

AZZJONWIET TA’ SEGWITU RELATATI MAL-INVESTIGAZZJONIJIET IMWETTQA MILL-OLAF

FI-2025, I-Agenzija bdiet timplimenta r-rakkomandazzjonijiet mill-investigazzjonijiet tal-OLAF relatati mal-
kazijiet 0C/2022/0866/A2 u 0OC/2023/0886/A2. L-Agenzija se tipprovdi informazzjoni dwar zewg
investigazzjonijiet li ghadhom ghaddejjin (kunflitt ta’ interess u inkjesti dwar |-akkwist) fir-rapport annwali
taghha wara t-tnehhija tar-restrizzjonijiet tal-kunfidenzjalita u fkonformita mal-kunsiderazzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-data u s-sigurta.

2.9. SEGWITU TAL-OSSERVAZZJONIJIET MILL-AWTORITA TAL-KWITTANZA

FI1-2025, il-Kumitat ghall-Kontroll tal-Bagit (CONT) tal-Parlament Ewropew nieda I|-process tal-kwittanza
annwali tal-attivitajiet tal-agenziji tal-UE u tal-imprizi kongunti mwettqa fis-sena finanzjarja 2024. Dan il-pro¢ess
jizgura I-konformita mar-rekwiziti legali u regolatorji rilevanti, u I-applikazzjoni ta’ principji ta’ gestjoni finanzjarja
tajba, jigifieri I-ekonomija, I-effi¢jenza u l-effettivita.

Fid-29 ta’ April 2026, il-Parlament Ewropew ta I-kwittanza lid-Direttur Ezekuttiv tal-eu-LISA fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-bagit tal-Agenzija fl-2024, approva I|-kontijiet tal-eu-LISA ghas-sena finanzjarja 2024, u
kkondivida I-osservazzjonijiet tieghu frizoluzzjoni.

L-osservazzjonijiet ewlenin kienu jikkon¢ernaw:

| Bilan¢ bejn il-generi u distribuzzjoni nazzjonali fost il-persunal (osservazzjoni 14): |-eu-LISA tizgura
proceduri ta' reklutagg u promozzjoni oggettivi, trasparenti u bbazati fuq il-mertu, filwaqt li kontinwament
tqis l-aspetti tad-distribuzzjoni bejn il-generi u nazzjonali fejn possibbli. L-eu-LISA tkompli bl-isforzi taghha
biex theggeg l-applikazzjoni tan-nazzjonalitajiet sottorapprezentati fil-process ta' ghazla, kif ukoll biex
tattira aktar applikanti nisa u tizviluppa tmexxija mmirata biex ittejjeb l-ugwaljanza bejn il-generi
f'pozizzjonijiet manigerjali. L-azzjonijiet strategici relatati se jigu inkluzi wkoll fl-istrategija I-gdida tar-rizorsi
umani tal-eu-LISA.

% Ghaddejjin bhalissa: l-implimentazzjoni ged tipprocedi skont il-pjan jew l-iskadenza I-gdida, il-pjan ta’ azzjoni li sar gbil dwaru mill-
awditur, Implimentati: ikkonfermati mis-sid tar-rakkomandazzjoni u lesti ghas-segwitu mill-awditur. Suppost diga saru: I-
implimentazzjoni ghadha ghaddejja izda ma ntlahqitx I-iskadenza li sar gbil dwarha. Maghluga: l-awditur ghalag formalment il-kwistjoni.
27 Kriti¢i: dghufija fundamentali fil-process awditjat li hi ta’ detriment fil-livell ta’ entita. Importanti hafna: dghufija fundamentali li hija ta’
detriment ghall-process kollu (ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-QEA). Importanti: dghufija sinifikanti fil-process shih jew dghufija
fundamentali ghal parti sinifikanti tal-process awditjat.

2 Biex jikkonfermaw I-gheluq tar-rakkomandazzjonijiet iddikjarati “implimentati” mill-eu-LISA (entrati taht “maghluga”), I-IAS u I-IAC wettqu
segwitu annwali tal-pjanijiet ta’ azzjoni u ghalqu 31 rakkomandazzjoni tal-awditu. II-QEA segwiet ukoll I-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditu taghha mis-snin precedenti.
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| Rata ta’ dawran tal-persunal (osservazzjoni 15): L-Agenzija tkompli bl-isforzi taghha biex tipprevjeni
rati gholjin ta' dawran tal-persunal, u tiffoka fuq il-provvista ta' zvilupp professjonali kontinwu u
opportunitajiet ta' tkabbir fil-karriera fi hdan I-Agenzija.

| Investigazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-OLAF (osservazzjoni 21): |-eu-LISA hija impenjata i
tipprovdi appogg shih ghal kull inkjesta u investigazzjoni tal-OLAF. L-Adenzija se tipprovdi informazzjoni
dwar zewg investigazzjonijiet li ghadhom ghaddejjin (kunflitt ta’ interess u inkjesti dwar I-akkwist) fir-
rapport annwali taghha wara t-tnehhija tar-restrizzjonijiet tal-kunfidenzjalita u fkonformita mal-
kunsiderazzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u s-sigurta.

| Monitoragg tal-osservazzjonijiet tal-QEA (osservazzjoni 60): L-Adenzija stabbiliet azzjonijiet skedati
ghal kull osservazzjoni mahruga mill-QEA u tissorvelja b'mod regolari I-implimentazzjoni taghhom u
tipprovdi rapporti trimestrali dwar I-istatus lill-Bord tat-Tmexxija taghha. Barra minn hekk, I-eu-LISA
tissorvelja wkoll l-osservazzjonijiet kollha mir-rapporti ta’ kwittanza, filwaqt li tipprovdi twegibiet ghat-
talbiet kollha ghal kjarifiki li jigu mill-Parlament Ewropew u tinsab f'kuntatt mill-qrib mal-QEA dwar I-istatus
tal-osservazzjonijiet.

| Irregolaritajiet fl-akkwist li jirrizultaw fpagamenti irregolari (osservazzjonijiet 71 u 72, inkluzi r-
rakkomandazzjonijiet 87 u 88): L-Agenzija rrikonoxxiet u hadet il-mizuri mehtiega biex issahhah il-
proceduri tal-gestjoni tal-kuntratti taghha u timmitiga d-dghufijiet identifikati mill-awdituri u biex tipprotegi
ahjar l-interessi finanzjarji taghha. Barra minn hekk, il-mudelli u I-linji gwida tal-proc¢essi tal-akkwist gew
riezaminati sabiex jigu evitati irregolaritajiet simili fil-futur.

2.10. GESTJONI AMBJENTALI

L-Agenzija kompliet timplimenta s-sistema ta’ gestjoni ambjentali taghha abbazi tal-principji tal-lskema ta’
Gestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) tal-UE u |-Patt Ekologiku Ewropew, u réeviet i¢-Gertifikazzjoni tal-
EMAS fApril 2025. L-Agenzija ppubblikat ukoll id-dikjarazzjoni ambjentali annwali taghha ghall-2024, ir-
rapport annwali dwar is-sostenibbilta, u l-iskeda informattiva interna dwar ir-rizultati tal-impronta tal-
karbonju.

F1-2025, I-emissjonijiet ta' gassijiet serra zdiedu b'54 %, u lahqu 7 761 tCO,e, prin¢ipalment minhabba |-akkwist
ta' licenzji u hardware tal-IT, I-izvilupp ta' binjiet godda tal-uffi¢¢ji ta’ Aspire u Brussell (ez., ghamara, taghmir
tal-ICT u ta' sigurta, xoghlijiet ta' titjib). Barra minn hekk, I-eu-LISA implimentat Centru tad-Data Modulari gdid
u espandiet il-kapacita ezistenti tal-parkegg. I¢-Centru tad-Data Modulari 1 intuza wkoll b’'mod aktar estensiv,
flimkien max-xiri u l-uzu ta’ diversi servers ghall-attivitajiet ta’ gabel il-produzzjoni. L-iskjerament ta’ sistemi
godda tal-GAl (sBMS, VIS, u EES) kellu wkoll impatt sinifikanti fuq I-impronta tal-karbonju tal-eu-LISA. Barra
minn hekk, I-implimentazzjoni ta' strategija gdida tal-ICT ibbazata fug l-adozzjoni tal-cloud u I-Gestjoni tal-
Kontenut tal-Intraprizi kkontribwiet ukoll ghal zieda fl-emissjonijiet tal-Kamp ta’ Applikazzjoni 3 (software,
materjali tal-ICT u assi fissi ohra).

2.11. VALUTAZZJONI MILL-MANIGMENT

[l-manigment tal-Agenzija huwa kunfidenti b’mod ragonevoli li hemm fis-sehh kontrolli xierga u li dawn ged
jiffunzjonaw kif mahsub, bir-riskji li huma ssorveljati u mitigati b’'mod xieraq, u li diversi titjib u rinfurzar qed jigu
ssorveljati u implimentati. FI-2025, il-manigment iffoka fuq it-titjib tas-sistemi ta’ kontroll tal-gestjoni, il-gestjoni
bagitarja, tal-akkwist u tal-kuntratti u mmaniggja r-riskji ewlenin kollha. L-Agenzija ghalget rakkomandazzjoni
pendenti tal-awditu dwar I-istrategija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista, fasslet pjanijiet ta’ azzjoni u bdiet
timplimenta |-azzjonijiet mehtiega biex tindirizza I-osservazzjonijiet mill-awditi u I-proc¢edura ta’ kwittanza.

2.12. EVALWAZZJONI ESTERNA

Skont I-Artikolu 39 tar-Regolament fundatur tal-eu-LISA, il-Kummissjoni Ewropea tevalwa |-prestazzjoni tal-
Adenzija kull hames snin. L-evalwazzjoni giet iffinalizzata fl-2025, u ffokat fuq il-prestazzjoni tal-Agenzija fir-
rigward tal-objettivi, il-mandat u I-kompiti taghha. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni estern gie adottat mill-
Kummissjoni Ewropea f'Jannar 2026.
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L-eu-LISA hejjiet Pjan ta’ Azzjoni sabiex tindirizza 1-11-il rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li jirrizultaw minn
din I-evalwazzjoni u tizgura segwitu adegwat. ll-pjan ta’ azzjoni propost jikkonsolida I-azzjonijiet li ghaddejjin u
dawk ippjanati fdiversi ogsma, inkluzi I-governanza, il-mudell operatorju, l-ippjanar tal-forza tax-xoghol u I-
attivitajiet tal-pjan direzzjonali tat-teknologija fkonformita mal-awditi ezistenti u mal-inizjattivi ta’ titjib
organizzazzjonali.

Rakkomandazzjonijiet Azzjoni proposta mill-eu-LISA u I-istatus taghha Data tat-
twassil
1. L-izvilupp ta’ mudell operatorju fil-mira sabiex Ghadhom ghaddejja: Q12027

5.

8.

jghin lill-eu-LISA topera b’mod effettiv filwagt li
tiggestixxi r-riskji, tiehu decizjonijiet malajr, u
tizgura carezza fir-responsabbiltajiet, b’'mod
partikolari, fkaz ta’ in¢identi u emergenzi.

. L-izvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strategija

komprensiva tar-rizorsi umani fuq perjodu ta’
zmien medju

. L-istabbiliment u I-implimentazzjoni ta’

strategija teknologika fug perjodu ta’ Zmien
medju sa twil

. L-implimentazzjoni ta’ approc¢ ta' gestjoni tal-

portafoll pluriennali

It-titjib tal-funzjonalitajiet tal-ippjanar tar-rizorsi,
ez. permezz tal-istabbiliment ta’ pro¢essi u |-
uzu ta’ ghodod xierqga biex tigi indirizzata
harsa mhux kompluta tal-allokazzjoni u I-
gwida tal-persunal

. L-iskjerament ta’ ghodda integrata ghac-ciklu

ta' zvilupp fl-eu-LISA kollha u I-kuntratturi biex
jigu ssimplifikati I-immaniggjar tal-progett u I-
kollaborazzjoni, jitnaggsu d-disturbi, jigu
ottimizzati I-flussi tax-xoghol, u tigi zgurata r-
rilevanza.

. L-istabbiliment u I-implimentazzjoni ta’

strategija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista u
esternalizzazzjoni fuq perjodu ta’ zmien
medju.

It-tishih tal-kapacitajiet ezistenti li jirrigwardaw
is-servizzi legali interni

. L-aggornament tal-katalgu tas-servizz

b’deskrizzjonijiet shah tas-servizzi u d-
definizzjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet ¢ari
ghas-sidien tas-servizzi u I-manigers.

10.It-titjib tal-vizibbilta dwar |-allokazzjoni attwali

tar-rizorsi, |-istatus tal-progetti, il-processi, I-
ostakli, in-nugqasijiet, sabiex tkun tista’ ssir
diskussjoni aktar infurmata dwar il-
prijoritizzazzjoni tal-progetti, anke fil-livell
politiku

Il-progett pilota ghall-mudell operatorju fil-mira beda ghall-VIS
u ghall-EES fl-2026 (inkluz tim ta’ soluzzjoni orizzontali u
mudell ta’ appogg) — se jigi estiz gradwalment ghas-sistemi
kollha biex jipprovdi harsa cara lejn ir-rwoli u r-
responsabbiltajiet ghas-sistemi kompleti.

Il-mudell operatorju fil-mira se jkopri wkoll il-gestjoni ta'

incidenti u emergenzi.

Ghadhom ghaddejja: Q12027
Strategija tar-rizorsi umani ghandha tigi finalizzata.

Qed jigu ffinalizzati: Q4 2026
Qed jigu zviluppati u ghandhom jigu pprezentati lill-Bord tat-

Tmexxija |-Pjan Direzzjonali ghat-Teknologija u d-

Direzzjonijiet tal-eu-LISA 2026-2031.

Ghadhom ghaddejja: Q4 2026
Il-gestjoni tal-portafoll ghandha tigi riezaminata sal-ahhar tal-

2026 ghall-implimentazzjoni fl-2027.

Ghadhom ghaddejja: Q4 2026

It-tfassil mill-gdid tad-deskrizzjoni tal-process tal-ippjanar, bi
rwoli u responsabbiltajiet ¢ari, skedi ta’ zmien, kanali ta’
komunikazzjoni u process ta’ approvazzjoni.

L-uzu tal-ghodda ta' ppjanar Anaplan u tar-rapporti Power Bl,
inkluz ghall-ippjanar tal-forza tax-xoghol.

L-istabbiliment ta' mekkanizmu ta' kontroll ghat-thejjija u I-
approvazzjoni tal-investimenti.
Ghadhom ghaddejja: Q4 2026

Ghodda li ilha topera mill-2024 bhala istanzi awtonomi ghal
sistemi differenti (EES, ETIAS) se tkompli tigi skjerata bhala
ghodda ¢entrali ghall-Agenzija.

Ghadhom ghaddejja: Q4 2026
It-tlestija tal-istrategija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista — it-

tfassil u l-approvazzjoni tal-pjan direzzjonali ghall-

implimentazzjoni. L-implimentazzjoni ghadha ghaddejja

b’punt ta’ kontroll sal-ahhar tal-2026.

Ghadhom ghaddejja: Q4 2026
100 % tat-tabella tal-persunal tas-settur legali (7 FTEs).

L-istabbiliment ta' unita legali ddedikata fI-2026.

Ghadhom ghaddejja: Q4 2026

Ir-revizjoni tal-katalgu tas-servizzi ghadha ghaddejja fl-2026 —
ghandha titlesta bid-deskrizzjoni shiha tas-servizzi, tar-rwoli u
tar-responsabbiltajiet tas-sidien tas-servizzi u I-manigers.

Ghadhom ghaddejja: Q12027

L-aggornament ulterjuri tal-programm u tal-prattika tal-
progett.

|d-definizzjoni ta’ metodu effi¢jenti ghar-rizorsi umani
kkunsmati vs ippjanati fi hdan Programm.

Il-gbil dwar mudell standard ta’ rapportar ghas-sistemi u I-
forniment ta’ rapporti regolari dwar il-bagit u I-konsum attwali
[ill-PMB u lill-MB.
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Ir-rabta tal-konsum tal-bagit mal-istadji importanti tal-progett.
11.It-tnaqqis tad-dipendenza minn kuntratturi Ghadhom ghaddejja: Q4 2027
esterni, filwaqt li jkun hemm Zieda fis-sjieda L-implimentazzjoni tal-fabbrika tas-software sa mill-2024. L-
tal-progett u z-zamma tal-gharfien. operat attwalment tal-progett pilota ghall-Eurodac u Priim u I-
implimentazzjoni gradwali ghall-izvilupp tas-sistemi godda
kollha.

Is-Sistemi Dinamici tax-Xiri (DPS) gew implimentati
gradwalment (EES, sBMS, VIS sa Q4 2026).

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 78



HEEESEE
ENEEEEE
o | | [ |||
2; HEEEYEN
- INEEEEE

EKTIVITATES

RTEJUMS



PUBLIC
PUBBLIKU

PARTI lll: VALUTAZZJONI TAL-EFFETTIVITA TAL-QKI

3.1. EFFETTIVITA TAL-QAFAS TA’ KONTROLL INTERN

ll-process ta' kontroll intern jghin lill-organizzazzjonijiet jilhqu I-objettivi u jzommu I|-prestazzjoni operazzjonali
u finanzjarja, filwaqt li jirrispettaw ir-regoli u r-regolamenti. Dan jappogga t-tehid ta’ decizjonijiet tajjeb, inaggas
ir-riskji ghal livelli accettabbli u jippermetti lill-manigment jiffoka fuq objettivi operazzjonali u finanzjarji filwaqt li
juza rizorsi finanzjarji fkonformita mar-Regoli Finanzjarji tal-eu-LISA, ir-regolamenti applikabbli, u l-istandards
internazzjonali.

L-izgurar tal-effettivita, I-effi¢jenza, I-ekonomija tal-operat, |-affidabbilta tar-rapportar, is-salvagwardja tal-assi
u l-informazzjoni, il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u s-segwitu ta’ kazijiet ta’ frodi u irregolaritajiet, u
[-gestjoni adegwata tar-riskji relatati mal-legalita u r-regolarita tat-tranzazzjonijiet sottostanti, I-Agenzija twettaq
il-valutazzjoni annwali tal-efficjenza tal-Qafas ta’ Kontroll Intern tal-eu-LISA (QKI). L-Agenzija ssorveljat
b'mod diligenti I-azzjonijiet korrettivi matul is-sena kollha.

lI-Maniger responsabbli ghall-Gestjoni tar-Riskju u I-Kontroll Interni (MRMIC) jappogga lid-Direttur Ezekuttiv fl-
istabbiliment, il-monitoragg, I-implimentazzjoni, il-valutazzjoni u r-rapportar tal-QKIl. FI-2025, ir-rwol tal-MRMIC
kien f'idejn il-Kap tal-Unita ghall-Istrategija, il-Kapacitajiet u I-Koordinazzjoni (CCU), is-Sur Philippe Harant.

3.2. KONKLUZJONWIET TAL-VALUTAZZJONI

Ir-rizultati tal-valutazzjoni generali juru li s-sistema
ta’ kontroll intern tal-eu-LISA hija prezenti,
tiffunzjona u hi effettiva izda hemm bzonn ta’ xi titjib
(Kategorija 2).

KRITERJI TAL-MONITORAGG TAL-KONTROLL INTERN

L-awtovalutazzjoni mwettqa fl-2026 irrizultat 94 % tal-kriterji ta’ monitoragg tal-kontroll intern milhuga jew
parzjalment milhuga fl-2025.

ATabella 5. Harsa generali lejn I-awtovalutazzjoni tal-kriterji ta' monitoragg tal-kontroll intern

Kriterji tal-monitoragg tal-kontroll intern 2022 2023 2024 2025
Numru totali ta’ indikaturi 79 79 79 79
milhuqa 56 (71 %) 62 (78 %) 68 (86 %) 69 (88 %)
milhuqa parzjalment 8 (10 %) 8 (10 %) 2 (3 %) 5 (6 %)
mhux milhuga 15 (19 %) 9 (10 %) 9 (11 %) 5(6 %)
mhux disponibbli 0 (0 %) 1(1%) 0 (0 %) 0 (0 %)

IL-PUNTI B'SAHHITHOM U N-NUQQASIJIET TAL-KONTROLL INTERN

ll-valutazzjoni identifikat 16-il nugqas fil-kontroll intern: I-ebda nuqqas kbir, 7 nuqqgasijiet moderati u 9
nuqqasijiet minuri (meta mgabbla ma' 11-il nuggas fil-kontroll intern fl-2024). Matul il-valutazzjoni tal-2025,
inghalqu 6 nuqqasijiet, u gew identifikati 10 nugqasijiet godda (6 moderati u 4 minuri).

Ir-rizultati tal-valutazzjoni generali tal-2025 juru li s-sistema ta’ kontroll intern tal-eu-LISA hija prezenti,
tiffunzjona u hija effettiva izda hemm bzonn ta’ xi titjib (Kategorija 2).
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ATabella 6. Valutazzjoni generali tal-hames komponenti tal-QKI

Komponent tal-kontroll intern Rizultat ghall-2026

| Ambjent ta’ kontroll prezenti u jiffunzjona, izda hemm bzonn ta' xi titjib Kategorija 2
Il Valutazzjoni tar-riskju prezenti u jiffunzjona, izda hemm bzonn ta' xi titjib Kategorija 2
Il Attivitajiet ta’ kontroll prezenti u jiffunzjona, izda hemm bzonn ta' xi titjib Kategorija 2
IV Informazzjoni u komunikazzjoni prezenti u jiffunzjona tajjeb Kategorija 1
V Attivitajiet ta’ monitoragg prezenti u jiffunzjona tajjeb Kategorija 1

ATabella 7. Valutazzjoni dettaljata tal-komponenti tal-QKI
Komponent tal-kontroll intern

| Ambjent ta’ kontroll

Punti b’sahhithom Nuqgasijiet

—is-sorveljanza tal-manigment, tal-MB u tal-ACFC dwar il- —Il-izgurar tal-partecipazzjoni/attendenza fil-kapacitajiet/fis-
kontrolli interni sessjonijiet ta’ tahrig tal-etika u I-integrita

— il-kontinwita tal-operat u s-segregazzjoni tad-dmirijiet — I-Istharrig tal-Persunal ikun ta’ benefic¢ju kieku kellu jitwettaq

kull sena mill-perspettiva tal-QKI
— l-izvilupp ta’ Mudell Operatorju ta’ Mira tal-Agenzija

—id-definizzjoni ~ tar-rwoli u  r-responsabbiltajiet  ghall-
koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tal-fornituri ta' servizzi
strutturali.

— l-istabbiliment ta’ rapportar trasparenti u konsistenti tal-bagit tal-
programmi u I-konsum finanzjarju attwali

— l-implimentazzjoni tal-Istrategija ta’ Kontroll Intern

— il-finalizzazzjoni tal-istrategija tar-rizorsi umani

Il Valutazzjoni tar-riskju

— |-adozzjoni ta' Strategija ta' Kontroll Intern, Strategija dwar it- —it-tishih tal-kontrolli interni bl-implimentazzjoni shiha tar-
tiftix ta’ sorsi ta’ provvista, Strategija tal-cloud, Strategija tal- rakkomandazzjonijiet mir-rapport ta’ implimentazzjoni tal-Pjan
akkwist ta’ Azzjoni Kontra I-Frodi

— id-disponibbilta tar-redistri tar-riskju fil-livell korporattiv u fl-
Unitajiet kollha u s-segwitu regolari taghhom.

— |-abbozzar u I-kondivizjoni tal-prattika tal-gestjoni tal-progetti
mal-persunal kollu

— |-istabbiliment tar-Registru Centrali tan-Nuqqasijiet u |-
monitoragg u s-segwitu tad-difetti mill-MRMIC

Il Attivitajiet ta’ kontroll

— l-implimentazzjoni b’suécess tal-pjanijiet ta’ rimedju u I-gheluq  — id-definizzjoni tal-processi u tal-ghodod ta’
ta’ rakkomandazzjonijiet  kritici  tal-awditu  (rata  ta’ monitoragg/supervizjoni u rapportar tal-progetti u tal-programmi
implimentazzjoni ta’ 100 %) — il-monitoragg tal-kost tal-kontrolli u n-nugqas ta’ monitoragg tal-

— |-izgurar tal-objettivi tas-sigurta, tal-kontinwita tal-operat u tal- kosteffettivita tal-kontrolli
iskens tal-vulnerabbilta tal-prestazzjoni — l-iffinalizzar  tal-awtomatizzazzjoni shiha tal-Ghodda ta'

— il-monitoragg, is-segwitu u r-rapportar dwar devjazzjonijiet monitoragg tal-kuntratti
(rapporti dwar eccezzjonijiet u nugqgas ta' konformita) — |-iffinalizzar tar-Registru tal-Assi tal-IT.

—I-adozzjoni tal-polltlka tal-assi taI-IT, u I-inizjazzjoni tar-registru —It-tltjlb tad-deskrizzjoni, tal-llnjl gwida, taI-istruzzjonijiet u tal-

tal-assi tal-IT gharfien dwar il-process tal-ippjanar finanzjarju.

—I-ghoti ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni dwar il-htigijiet tar-
rizorsi mehtiega ghat-tigdid tal-hardware

IV Informazzjoni u komunikazzjoni

— ir-riezami annwali tal-kriterji tal-monitoragg tal-kontroll intern l-ebda nuggas mhu identifikat
— l-ittestjar ta’ ghodda integrata (CENTRICS) ghall-kontroll intern,

implimentata ghall-gestjoni tar-riskju
—il-hatra annwali ta’ Persuni ta’ kuntatt ghall-A¢¢ess Pubbliku

ghad-Dokumenti (PAD)

—il-mezzi ta’ komunikazzjoni interni u esterni huma stabbiliti u
jiffunzjonaw tajjeb

V Attivitajiet ta’ monitoragg

—ir-Registru Centrali tan-Nuqgqasijiet u I-monitoragg sistematiku  I-ebda nuggas mhu identifikat
u s-segwitu regolari tal-azzjonijiet ta’ rimedju.
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— il-metodologija ghall-valutazzjoni tal-materjalita tan-nugqasijiet
tlestiet u giet adottata formalment mill-MRMIC.

— il-konferma tal-prestazzjoni u |-affidabbilta tal-processi tal-QKI
tal-valutazzjoni tal-QKI kkonfermata minn awditu intern.
STRATEGIJA KONTRA L-FRODI

F’Settembru 2025, I-eu-LISA adottat |-Istrategija Kontra I-Frodi 2025-2027, u stabbiliet tliet objettivi ewlenin:

| iz-zamma ta’ livell gholi ta’ etika u kultura kontra I-frodi,

| it-tishih tal-kapacita biex jigu indirizzati b'mod effettiv ir-riskji ta' frodi, u I-implimentazzjoni ta’ mizuri
preventivi ghad-detezzjoni bikrija, partikolarment fl-informazzjoni, fl-akkwist u fil-gestjoni tal-kuntratti,
| l-izgurar ta' integrazzjoni ahjar tal-gestjoni tar-riskju ta' frodi fil-gestjoni generali tar-riskji tal-Agenzija, biex
jittejbu I-process ta' tehid ta' decizjonijiet, id-detezzjoni bikrija tal-frodi u r-rispons.
ll-pjan ta' azzjoni ghacé-¢iklu li jmiss jiffoka fuq iz-zieda fil-partecipazzjoni fis-sessjonijiet ta' sensibilizzazzjoni
dwar l-etika, l-integrita u I-glieda kontra I-frodi, it-tishih tal-implimentazzjoni tar-Regoli ta' Implimentazzjoni tal-
Gwida ghall-Missjonijiet adottati mill-Agenzija, il-provvista ta' garanzija dwar I-ilhuq tal-kriterji u I-indikaturi tal-
kwalita fl-ogsma operazzjonali ewlenin, ir-riezamijiet kontinwi tal-kontijiet tal-persunal u tal-utenti esterni, u I-
approvazzjoni formali tal-Istrategija ta' Kontroll. L-Agenzija rriezaminat u rrapportat regolarment dwar ir-rizultati
lid-Direttur Ezekuttiv, lill-Bord tat-Tmexxija u lill-persunal. Sal-ahhar tal-2025, I-Agenzija kienet fit-triq it-tajba
biex timplimenta I-attivitajiet ippjanati.

Sabiex il-monitoragg ikun aktar effi¢jenti, il-pjan ta' azzjoni tal-Istrategija Kontra I-Frodi 2025-2027 gie integrat
fis-sistema ta' monitoragg tal-Agenzija ghar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu.

3.3. DIKJARAZZJONI TAL-MANIGER RESPONSABBLI GHALL-GESTJONI TAR-
RISKJU U L-KONTROLL INTERN

Jien, is-sottoskritt,

ll-maniger responsabbli ghall-gestjoni tar-riskju u |-kontroll intern fl-Agenzija tal-Unjoni Ewropea ghat-Tmexxija
Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fug Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Liberta, Sigurta u Gustizzja (eu-LISA),

Fil-kapacita tieghi bhala I-Maniger responsabbli ghall-gestjoni tar-riskju u I-kontroll intern, niddikjara i,
fkonformita mal-Qafas ta’ Kontroll Intern tal-eu-LISA, jiena rrappurtajt il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tieghi
dwar l-istat generali tal-kontroll intern fl-Agenzija lid-Direttur Ezekuttiv.

Jien hawnhekk nic¢certifika li I-informazzjoni pprovduta fdan ir-Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita u fl-
annessi tieghu hija, sa fejn naf jien, preciza, affidabbli u kompleta.

Philippe Roger René Harant

ll-maniger responsabbli ghall-Gestjoni tar-Riskju u I-Kontroll Intern

[firma elettronika kwalifikata]
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PARTI IV: ASSIGURAZZJONI TAL-GESTJONI

4.1. RIEZAMI TAL-ELEMENTI LI JAPPOGGAW L-ASSIGURAZZJONI

ELEMENT KOSTITWENTI 1: VALUTAZZJONI MILL-MANIGMENT

[l-manigment tal-Agenzija huwa kunfidenti b’mod ragonevoli li hemm fis-sehh kontrolli xierga u li dawn ged
jiffunzjonaw kif mahsub, bir-riskji li huma ssorveljati u mitigati b’mod xieraq, u li diversi titjib u rinfurzar ged jigu
ssorveljati u implimentati. Barra minn hekk, il-manigment tal-eu-LISA jirrikonoxxi I-htiega li tinzamm I-effettivita
tal-QKIl, b’monitoragg u valutazzjoni regolari tal-implimentazzjoni tieghu, sabiex jigi zgurat I-ilhuq tal-objettivi u
I-konformita kif stabbilit fir-Regolament fundatur u fl-istrategiji rilevanti.

ll-pro¢edura ghar-registrazzjoni tal-e¢cezzjonijiet u tal-avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformita tistabbilixxi mizuri
xierga sabiex ikun zgurat li kwalunkwe kaz e¢¢ezzjonali ta’ kontrolli jew devjazzjonijiet prevalenti mill-qafas
regolatorju stabbilit jigi spjegat bir-reqqa, irregistrat u rrapportat fkonformita mal-principju tat-trasparenza. L-
Agdenzija tirregistra, tissorvelja u tanalizza I-e¢cezzjonijiet u l-avvenimenti ta’ nuqqas ta’ konformita kollha u
tizgura s-segwitu fuq il-kazijiet kollha rrapportati darbtejn fis-sena permezz ta’ rapport analitiku ddedikat.

FI-2025, gew irregistrati 17-il kaz ta’ e¢cezzjonijiet u nuggas ta’ konformita 27 rapport. Meta mqgabbel mal-
2024, in-numru ta’ kazijiet nagas b'29 %, u n-numru ta’ rapporti b’34 %. In-numru ta’ avvenimenti ta’
eccezzjonijiet naqas b’35 % u l-avvenimenti ta’ nuqgas ta’ konformita bi 33 %. Bhal fis-sena 2024, I-okkorrenza
[-aktar frekwenti tal-e¢cezzjonijiet u l-avvenimenti ta' nuqgqas ta' konformita kienet fil-qasam relatat mal-
immaniggjar tal-kuntratti. ll-kazijiet irregistrati kollha, kif ukoll I-azzjonijiet korrettivi u ta’ mitigazzjoni, gew
analizzati u riezaminati mill-manigment tal-Agenzija, u dan irrizulta fi pjan ta’ azzjoni biex jigu minimizzati I-
okkorrenza u l-impatt taghhom, kif ukoll ghall-izvilupp ulterjuri tal-kontrolli interni tal-eu-LISA. Ir-rapporti u I-
analizi gew uzati wkoll fil-valutazzjoni u fl-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet matul il-valutazzjoni tal-effettivita tal-
QKI.

ELEMENT KOSTITWENTI 2: RIZULTATI TAL-AWDITI ESTERNI

[I-QEA harget id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li gejja lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill:

| Opinjoni dwar I-affidabbilta tal-kontijiet: il-kontijiet tal-eu-LISA ghas-sena 2024 jipprezentaw b’mod
gust, fl-aspetti materjali kollha, il-pozizzjoni finanzjarja taghha fil-31 ta’ Dicembru 2024 (rizultati tal-operat,
flussi tal-flus, bidliet fl-assi netti) fkonformita mar-Regolament Finanzjarju taghha u mar-regoli
kontabilisti¢i adottati mill-ufficjal tal-Kontabbilta tal-Kummissjoni abbazi ta’ standards tal-kontabbilta
accettati b’mod internazzjonali ghas-settur pubbliku.

| Opinjoni dwar il-legalita u r-regolarita tad-dhul li fuqu huma bbazati I-kontijiet: id-dhul li fuqu huma
bbazati I-kontijiet ghas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Dicembru 2024 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali
kollha.

| Opinjoni dwar il-legalitd u r-regolarita tal-pagamenti li fughom huma bbazati I-kontijiet: il-
pagamenti li fuqu huma bbazati I-kontijiet ghas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Dicembru 2024 huma legali u
regolari fl-aspetti materjali kollha.

[I-QEA ghamlet tliet osservazzjonijiet dwar il-legalita u r-regolarita tat-tranzazzjonijiet, u osservazzjoni wahda
dwar is-sistemi ta’ gestjoni u kontroll li ma kkontestawx I-opinjonijiet ta’ hawn fuqg. L-Agenzija fasslet pjan ta’
azzjoni biex tindirizza dawn l-osservazzjonijiet.

ELEMENT KOSTITWENTI 3: SEGWITU TA’ RIZERVI MINN PERJODI TA’ RAPPORTAR
PRECEDENTI

Implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali ghall-interoperabbilta (rizerva mill-2023 u 1-2024): L-Agenzija
indirizzat id-dewmien fit-twassil ta’ sistemi godda (b’mod partikolari I-EES) u rrevediet l-iskeda ta’ twassil ghall-
pjan direzzjonali ghall-interoperabbiltad ghall-2025-2026, li giet approvata mill-Kunsill GAl fMarzu 2025.
F’Dicembru 2025, il-Kunsill GAl approva I-pjan direzzjonali rivedut ghall-perjodu li jmiss (2027—2028), inkluz |-
allinjament tal-EES u tas-SIS mal-arkitettura tal-interoperabbilta, I-introduzzjoni tal-MID, id-dhul fis-sehh tar-
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router ta’ Prim, u l-operazzjonalizzazzjoni usa’ tal-arkitettura tal-interoperabbilta fl-2028. L-elementi li fadal ta’
din il-fazi — il-VIS riveduta u I-EU VAP — gew iffinalizzati u approvati mill-Kunsill GAIl fMarzu 2026.

Filwaqt li fl-2025, I-Agenzija zgurat id-dhul fis-sehh b’suc¢éess tal-VIS ghall-EES u I-sBMS fid-19 u I-20 ta’ Mejju
u bdiet id-dhul progressiv fl-operat tal-EES fit-12 ta’ Ottubru 2025, il-PK tas-SIK ma danhlitx fis-sehh fDi¢embru
2025, u I-prontezza teknika tal-ECRIS-TCN ma ntlahqitx sal-ahhar tal-2025.

ll-pjan direzzjonali bhalissa gieghed jigi vvalutat.

Regolarita tat-tranzazzjonijiet (rizerva mill-2023 u 1-2024): L-Agenzija hadet diversi azzjonijiet strategici biex
issahhah aktar il-pro¢essi taghha, inkluzi I-akkwist, u zgurat strutturar strategiku u kontroll akbar:

| I-adozzjoni ta’ strategija dwar it-tiftix ta’ sorsi ta’ provvista biex jigi zgurat appro¢¢ komprensiv ghall-
indirizzar tal-htigijiet tal-forza tax-xoghol u biex isir progress lejn kontroll aktar granulari u dirett mill-
attivitajiet tal-eu-LISA, li jiffoka fuq l-internalizzazzjoni tal-kapacitajiet ewlenin u I-ibbilanéjar ahjar tan-
numru ta’ persunal bil-kapacitajiet mehtiega u n-numru ta’ rizorsi umani esternalizzati,

| id-definizzjoni ta' strategija ta' akkwist li tippermetti |-ezekuzzjoni tal-ippjanar operazzjonali u tizgura
tranzizzjoni bla xkiel mill-arrangamenti kuntrattwali ezistenti, u ppjanar ta' akkwist imtejjeb,

| it-titjib tal-governanza tal-process ta' akkwist, u I-prezentazzjoni f'wagtha ta' proceduri ewlenin ta' akkwist
lil-manigment superjuri ghall-monitoragg strategiku u I-orjentazzjoni.

Bhala rizultat tat-titjib kontinwu, I-eu-LISA rc¢eviet opinjoni pozittiva mill-QEA ghas-sena finanzjarja 2024. L-
Agdenzija tistenna li taghlag numru sinifikanti ta’ rakkomandazzjonijiet tal-awditu miftuh mahruga mill-QEA mis-
snin prec¢edenti.

Sistema awtomatizzata ghall-gestjoni tal-licenzji tal-IT (rizervazzjoni mill-2024): Sabiex tizgura
monitoragg xieraq u sistematiku tal-uzu tal-licenzji tal-IT u t-tigdid taghhom, I-eu-LISA stabbiliet politika tal-
gestjoni tal-assi tal-IT u bdiet timplimenta r-Registru tal-Gestjoni tal-Assi tal-IT u tistabbilixxi I-processi rilevanti.
L-Agenzija kompliet izZzid il-kontroll taghha fuq it-teknologija u I-kontrolli taghha ghas-sigurta tal-IT.

KONKLUZJONUJIET

Abbazi tal-informazzjoni pprezentata fil-Kapitlu 3, il-valutazzjoni kkonkludiet li ma hemm I-ebda dghufija
sinifikanti fil-kontrolli interni li jistghu jaffettwaw id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni. II-QEA ghamlet ukoll
osservazzjonijiet dwar il-gestjoni, is-sistemi ta’ kontroll u I-gestjoni bagitarja, li ma kkontestawx I|-opinjonijiet
taghhom. Barra minn hekk, sabiex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-awditu miftuh relatati mal-gestjoni tal-
akkwist u tal-kuntratti, I-eu-LISA kompliet issahhah il-linji gwida u I-pro¢eduri taghha dwar I-akkwist u I-gestjoni
tal-kuntratti.

4.2. RIZERVI

Abbazi tal-informazzjoni pprovduta hawn fugq, |-Uffi¢jal tal-Awtorizzazzjoni ma hareg I-ebda rizerva jew dghufija
sinifikanti li tista’ tkun ta’ hsara ghall-interessi tal-Agenzija jew tal-partijiet ikkonc¢ernati taghha.
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Ahna, is-sottoskritti,

Vi¢i Direttur Ezekuttiv tal-Agenzija tal-Unjoni Ewropea ghat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala
Kbira fl- Ispazju ta’ Liberta, Sigurta u Gustizzja (eu-LISA),

Fil-kapacita tieghi bhala Uffi¢jal Awtorizzanti mill-1 ta' Jannar 2025 sal-30 ta' Settembru 2025,
u

Direttur Ezekuttiv tal-Agenzija tal-Unjoni Ewropea ghat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fug Skala Kbira
fl-Ispazju ta’ Liberta, Sigurta u Gustizzja (eu-LISA),

Fil-kapacita tieghi bhala Uffi¢jal Awtorizzanti mill-1 ta' Ottubru 2025 sal-31 ta' Dicembru 2025,

Nikkonfermaw li ma ahniex konxji ta’ kwalunkwe dghufija li tista’ tkun ta’ dannu ghall-interessi tal-Agenzija jew
tal-partijiet ikkon¢ernati taghha.

Fil-kunsiderazzjoni ta' zviluppi interni jew esterni kbar, nixtiequ nsemmu:

| il-Vi¢i Direttur Ezekuttiv kien ged jagixxi bhala Direttur Ezekuttiv ad interim mis-16 ta’ Awwissu 2024 sat-
30 ta’ Settembru 2025,

| il-hatra tad-Direttur Ezekuttiv il-gdid, is-Sur Tillmann Keber, li beda |-kariga tieghu fl-1 ta’ Ottubru 2025,

| id-dhul fis-sehh gradwali u b’success tas-sistema ta’ Dhul/Hrug (EES) fit-12 ta’ Ottubru 2025, li tlestiet fl-
10 ta’ April 2026,

| id-dhul fis-sehh b'success tas-sBMS fid-19 u fl-20 ta' Mejju 2025,
| id-dhul fis-sehh b'success ta' VIS ghall-EES fid-19 u fI-20 ta' Mejju 2025,

| I-opinjoni mhux kwalifikata mahruga mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-affidabbilta tal-kontijiet, u dwar
il-legalita u r-regolarita tat-tranzazzjonijiet sottostanti tal-kontijiet tal-Agenzija ghas-sena finanzjarja 2024.

Din I-assigurazzjoni hija bbazata fuq il-gudizzju taghna stess u fuq l-informazzjoni li bhalissa ghandna ghad-
dispozizzjoni taghna.

Marili Mannik
Vic¢i Direttur Ezekuttiv

[firma elettronika kwalifikata]
Tillmann Keber

Direttur Ezekuttiv

[firma elettronika kwalifikata]
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ANNESS I: STATISTICI EWLENIN TAN-NEGOZJU

TMEXXIJA OPERATTIVA TAS-SISTEMI TA’ INFORMAZZJONI TAL-GAI

Disponibbilta tas-sistema
centrali

[3] Eurodac

(6] SIS

(8] VIS

Hin tar-rispons tas-sistema
centrali

[4] Eurodac
[7] SIS
[9] VIS

Disponibbilta tal-
infrastruttura tal-
komunikazzjoni

Disponibbilta tal-WAN
(ghas-SIS u ghall-VIS)

2022 2023 2024

2022 2023 2024

2022 2023 2024

31 ta’ Dicembru 2025

99,97 % Parzjalment kif
ippjanat

99,92 % Parzjalment kif
ippjanat

99,78 %

Parzjalment kif
ippjanat

31 ta’ Dicembru 2025

99,99 % I Kif ippjanat
99,50 % M Kif ippjanat
99,92 %

Parzjalment kif
ippjanat

31 ta’ Dicembru 2025

99,99 % I Kif ippjanat

APPOGG OPERAZZJONALI, TAHRIG U SIGURTA

Tahrig lill-Istati Membri

[16] Sodisfazzjon bl-
avvenimenti ta’ tahrig

Centru ta' appogg ghall-
operat

[19] Sodisfazzjon tal-klijent

[20] Prestazzjoni tas-
Service Desk tal-eu-LISA

Sigurta u kontinwita tal-
operat

(1) Objettivi tas-sigurta
implimentati

[2] Ezercizzji ta’ sigurta u
kontinwita tal-operat

GOVERNANZA U APPOGG KORPORATTIV

2022 2023 2024

2022 2023 2024

2022 2023 2024
a & =a
a & =a

31 ta’ Dicembru 2025
5,34 B «if ippjanat

31 ta’ Dicembru 2025

96,4% M Kif ippjanat

90 % M Kif ippjanat

31 ta’ Diéembru 2025
100 % M Kif ippjanat

3 B xif ippjanat

PUBBLIKU
ANNESSI
i >99,99 %
>99,99 % ghal 299,50 %
8 <9950 %

Sors: Sommarju tar-Rapport dwar id-
Disponibbilta tal-FLS u s-Sistema
Centrali ghas-sena 2025

8 >00 45 % [4], 299,5 %
[7], 100 % [9]

>99,45 % sa 290 % [4],
>99,5 % sa 299 % [7], >100
% sa 290 % [9]

Sors: FLS u rapporti ta’ kull xahar
dwar is-servizzi

8 >90,99 %

Sors: Rapport dwar id-disponibbilta ta’
TESTA-ng

[ ] puntegg medju >4 (fuq
skala ta’ 1-6)

Sors: Tabella ghall-ippjanar u r-
rapportar tat-tahrig tal-Istati Membri

@ >80 % tal-utenti finali
sodisfatti jew sodisfatti hafna
[19]

W59 prestazzjoni tas-
servizz tas-service desk [20]

Sors: Stharrig annwali dwar is-
sodisfazzjon tal-klijenti; Rapport dwar
il-prestazzjoni tas-Service Desk

88 100 % tal-objettivi [1]

a 2 ezercizzji annwali ta'
emergenza, sigurta u
kontinwita tal-operat [2]

Sors: Dashboard ta’ garanzija tas-
sigurta
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Il-Kapacita ta' Gestjoni tal-Progetti tal-eu-LISA tigi ssimplifikata b'mod regolari biex jigi zgurat I-allinjament mal-mandat u l-objettivi tal-
Agdenzija, u tkun lesta biex tintegra I-ahjar prattiki u approc¢i tal-industrija tal-IT meta jkun mehtieg. FI-2025, giet ipprezentata prattika
gdida ta' gestjoni tal-progetti lill-Kumitat tal-Gestjoni u giet applikata mill-ahhar tas-sena. B'rizultat ta’ dan, il-KPIs korporattivi relatati
(valutazzjoni tal-progetti u gestjoni tal-progetti) ma setghux jigu rrapportati, u se jigu sostitwiti b’'metrika gdida fI-2026 fis-sett il-gdid ta’
KPIs korporattivi adottat mill-Bord tat-Tmexxija fNovembru 2025.

Rakkomandazzjonijiet tal- 2022 2023 2024
awditu

31 ta’ Dicembru 2025 LI
100 % (kritici),

[23A] Implimentati fl-iskadenzi stipulati 290 % (importanti hafna),

— kritici - [ | [ | . B ir ippjanat 280 % (importanti)
— importanti hafna [ ] [ ] [ ] 100 % W Kif ippjanat a5
— importanti [ ] a [ | 100 % @ Kif ippjanat <4 (suppost diga saru

b’ingas minn 6 xhur),
[23B] In-numru u kemm ilhom ir- A )

rakkomandazzjonijiet pendenti <2 (suppost diga saru b’bejn

6 xhur u sena),

—ingas minn 6 xhur |a a 0 @ Kif ippjanat <1 (suppost diga saru
b’aktar minn sena)

— 6 xhur sa sena [ ] [ | [ | 0 i Kif ippjanat

— aktar minn sena [ ] [ ] [ | 1 @ Kif ippjanat Sors: Rapport tal-attivita tal-IACS

Gestjoni ambjentali 2022 2023 2024 31 ta’ Dicembru 2025 | emissjonijiet ta' CO2

[15] Impronta tal-karbonju - [ ] [ ] 7761 @ Tantil-mira aktar baxxi meta mqabbla

mas-sena |-ohra (tCO.eq)

Sors: Dikjarazzjoni ambjentali

Mill-2023, |-eu-LISA uzat pjattaforma ddedikata ghall-kalkolu tal-emissjonijiet ta’” GHG, li tejbet il-precizjoni tar-rizultati. Barra minn hekk,
pre¢edentement I-emissjonijiet relatati mal-licenzji tas-software kienu sottovalutati. FI-2025, il-kalkolu jinkludi I-binja I-gdida tal-uffi¢¢ju, i¢-
¢entru tad-data modulari, zieda fil-kapacita u licenzji tas-software. L-impronta tal-karbonju tal-eu-LISA meta mgabbla mal-2023: Kamp ta’
applikazzjoni 1 (1 % vs 3 % fl-2023): tnixxija tar-refrigerant ta’ gass refrigerant fis-sit ta’ Strazburgu fl-2025. Kamp ta’ applikazzjoni 2
(11 % vs 21 % fl-2023): konsum tal-elettriku, tat-tishin, tat-tkessih u tal-fjuwil distrettwali. Kamp ta’ applikazzjoni 3 (89 % vs 76 % fl-2023):
software, materjali tal-ICT u assi fissi ohra (apparati ta’ sigurta, ghamara u xoghlijiet).

Gestjoni bagitarja u 2022 2023 2024 31 ta’ Dicembru 2025 | PIA [10], >95% [11, 12],

finanzjarja >90% [14]

[10] Kanéellazzjoni ta’ [ ] [ ] 4% @ Kif ippjanat

approprjazzjonijiet ta’ Sors: Mahzen tad-data ABAC

pagamenti

[11] Implimentazzjoni tal- [ | a 100 % B «if ippjanat

impeniji bagitarji

[12] Implimentazzjoni tal- a a a 98 % B Kif ippjanat

pagamenti

[14] Pagamenti li thallsu [ ] a 89,2 % Parzjalment kif

sal-iskadenzi statutorji ippjanat

Akkwist 2022 2023 2024 31 ta’ Dicembru 2025 [ PYIEA [17], >60 % [19]

[17] Effi¢jenza tal-proéess [ | [ | [ | 0% B Kif ippjanat

tal-akkwist Sors: Rapport dwar |-akkwisti

[18] Gestjoni tal- 8 &8 =& 66 % W Kif ippjanat

akkwizizzjoni

Gestjoni tar-rizorsi umani 2022 2023 2024 31 ta’ Dicembru 2025 [ ] [13]: 20 % vs 70 %

[13] ll-proporzjon tar-rizorsi amministrattivi vs a [24] <15-il gurnata ta'

dawk operazzjonali mard ghal kull impjegat, <10
% fuq liv minhabba mard fit-

— amministrattiv [ | [ | 20,7% M Kif ippjanat D
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[24] Rata annwali ta’ assenteizmu

—numru medju ta’ jiem ta= @ [ | [ | 59 B Kif ippjanat
mard
— liv minhabba mard fit-tul a [ | a 55% B Kif ippjanat 25 <5 %
—ma hadux liv minhabba [ ] [ | 49 % ) Kif ippjanat & 126)>94 %
mard @ 26] >0
[25] Dawran tal-persunal a [ | 48% M Kif ippjanat @25 237
[26] Rata ta’ okkupanza . 94,5 %* . Kif ippjanat Sors: Ezercizzju ta' valutazzjoni
. komparattiva tal-persunal 2025, bazi
[27] Zamma tat-talenti [ | [ | [ ] 1,3% B «ir ippjanat tad-data tar-rizorsi umani, rapporti
minn SYSPER_ data ta'_ valut_azqom
[28] Involviment tal- . . 3,7 . Kif ippjanat iLearn, Stharrig dwar l-involviment
persunal
Gestjor]_i_u Ifomurgikazzj_oni 2022 2023 2024 31 ta’ Dicembru 2025 | [29]: +200 segwaci ghal
tal-partijiet ikkoncernati kull pjattaforma fis-sena,

>90 % sodisfazzjon bl-

[29] Impatt tal-komunikazzjoni esterna tal-eu-LISA avvenimenti ta' involviment,

— media sogjali a & =& +4199 M Kif ippjanat >95 % ratata’
(Linkedln) partecipazzjoni
+609
(Facebook) @ (30]: >70 % sodisfazzjon
+89 bil-kanali u l-attivitajiet
(Youtube) interni ghall-persunal, >51
% rata ta' partecipazzjoni
— sodisfazzjon bl- - - 95 % D ki ippjanat
avvenimenti

Sors: analitika tal-web u tal-media
—rata ta’ parte(:ipazzjoni . - _ 149 %3° . Kif ippjanat socjali, konferenza annwali, Stharrig

annwali dwar is-sodisfazzjon

[30] L-impatt tal-komunikazzjoni interna tal-eu-

LISA
— rata ta’ partecipazzjoni a a a 80 % B Kif ippjanat
— sodisfazzjon [ | a 93 % B Kif ippjanat

2 In-numru jinkludi I-offerti ta’ impjieg ippubblikati — minghajr I-offerti ta’ impjieg ippubblikati, ir-rata ta’ okkupanza hija 88,2 %
30 Kien mistenni li jkunu 200 partecipanti (fuq il-post u online), imma 299 inghaqdu.
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BAGIT INIZJALI, TRASFERIMENTI U BAGITS EMENDATORUJI (C1)
Kapitolu tal-bagit Approprjazzjonijiet ta’ impenji Approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
Bagit Trasferim Bagit Bagit Bagit Trasferim Bagit Bagit
inizjali enti emendato | finali inizjali enti emendato  finali
rju rju
A-11 Salarji u allowances 53,784 -8,346 45,438 53,784 -8,346 45,438
A-12 Nefga relatata mar- 0,840 -0,405 0,435 0,840 -0,405 0,435
reklutagg
A-13  Spejjez ta’ 0,560 0,044 0,604 0,560 0,044 0,604
missjonijiet
A-14  Infrastruttura 1,897 0,579 2,476 1,897 0,579 2,476
soc¢jomedika
A-15  Tanhrig ghall-persunal 1,300 -0,439 0,861 1,300 -0,439 0,861
Titolu 1: Nefqa tal-persunal 58,381 -8,567 49,814 58,381 -8,567 49,814
A-20  Nefqa fuq il-bini 11,996 -2,581 9,415 11,996 -2,581 9,415
A-21 IT Korporattiva u 7,059 0,699 7,758 7,059 0,699 7,758
telekomunikazzjoni
A-22  Proprjeta mobbli u 0,950 -0,282 0,668 0,950 -0,282 0,668
kostijiet assocjati
A-23  Nefqa 1,774 0,449 2,223 1,774 0,449 2,223
amministrattiva
attwali
A-25  Bord tat-Tmexxija 0,813 -0,206 0,607 0,813 -0,206 0,607
A-26  Informazzjoni u 1,450 0,573 2,023 1,450 0,573 2,023
pubblikazzjonijiet
A-27  Servizzi ta’ appogg 8,706 0,079 8,785 8,706 0,079 8,785
estern
A-28  Sigurta 3,859 1,690 5,549 3,859 1,690 5,549
Titolu 2: Nefqa 36,607 0,423 37,030 36,607 0,423 37,030
infrastrutturali u operatorja
B3-0 Infrastruttura 55,973 -7,640 48,333 41,103 13,890 54,993
B3-1  Affarijiet Interni 138,346 11,981 150,327 133,617 -6,093 47,000 174,524
B3-2  Gustizzja 5,752 5,211 10,963 5,487 2,961 8,448
B3-8  Attivitajiet ta’ appogg 15,923 -1,407 14,516 15,923 -2,614 13,309
operazzjonali
Titolu 3: Nefqa 215,994 8,145 224,139 196,130 8,145 47,000 251,275
operazzjonali
Total 310,982 0,000 310,982 291,118 0,000 338,118
DIZIMPENJI TAL-IMPENJI BAGITARJI FL-2025 SKONT IS-SENA TAL-ORIGINI
Kapitolu Artikolu tal-Bagit 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Infrastruttura infrastruttura ta’ sistema -0,006 -0,069 -0,023 -0,255 -0,353
kondiviza
sit ta’ backup — kostijiet -0,012 -0,012
operazzjonali
networks -0,016 -0,078 -0,094
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Affarijiet interni SIS -0,089 -0,106 -0,194
VIS -0,068 -0,484 -0,552
EES -1,709 -3,868 -0,826 -0,151 -0,357 -0,278 -7,189
ETIAS -0,145 -0,132 -0,489 -0,076 -0,192 -1,034
Eurodac -0,025 -0,025
Interoperabbilta 0,000 -0,006 -0,171 -0,255 -0,009 -0,442
Gustizzja ECRIS Rl u ECRIS-TCN -0,068 -0,078 -0,003 -0,149
e-CODEX -0,424 -0,424
Appogg appogg operazzjonali -0,080 -0,006 -0,396 -0,482
operazzjonali
Total -1,709 -4,019 -1,032 -0,960 -1,392 -1,838  -10,949
IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAGIT (C1)
Titolu tal-bagit Approprjazzjonijiet ta’ impeniji Approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
Ibbagitjat lkkunsmat % Ibbagitjat lkkunsmat %
Titolu 1: Nefqa tal-persunal 49,814 49,814 100 % 49,814 49,814 100 %
li minnu implimentat 49,814 100 % 49,519 99,4 %
li minnu b’riport awtomatiku - - 0,294 0,6 %
Titolu 2: Nefga infrastrutturali u operatorja 37,030 37,029 100 % 37,030 37,029 100 %
li minnu implimentat 37,029 100 % 29,260 79 %
li minnu b’riport awtomatiku - - 7,770 21%
Titolu 3: Nefqa operazzjonali 224,139 224,139 100 % 251,275 251,275 100 %
li minnu implimentat 224,139 100 % 251,275 100 %
TOTAL 310,982 310,982 100 % 338,118 338,118 100 %
li minnu implimentat 310,982 100 % 330,054 97,6 %
li minnu b’riport awtomatiku - - 8,064 2,4 %

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAGIT MINN SORSI TA’ FINANZJAMENT OHRA

Barra mis-sussidju tal-UE (C1), I-Agenzija implimentat approprjazzjonijiet:
| minn dhul assenjat intern (sors ta’ finanzjament C4 u C5);

| ir-riport ta’ impeniji (differenzjati fit-Titolu 3 u mhux differenzjati fit-Titoli 1 u 2 u I-approprjazzjonijiet ta’
pagamenti korrispondenti (mhux differenzjati biss) mis-snin precedenti (sors C8),%"

| minn dhul assenjat estern, bhala kontribuzzjoni mill-pajjizi assoc¢jati ma’ Schengen skont I-Artikolu
46(3)(b) tar-Regolament fundatur u mill-Kummissjoni ghall-finanzjament tal-implimentazzjoni tal-
pjattaforma ta' kollaborazzjoni tas-SIK skont ir-Regolament (UE) 2023/969 (sors ta' finanzjament RO). it-
Titolu 3 biss).??

31 Meta jsiru impeniji fir-rigward ta’ approprjazzjonijiet mhux differenzjati u l-ammonti korrispondenti ma jkunux thallsu kompletament, I-
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti korrispondenti jigu riportati awtomatikament ghas-sena finanzjarja li jmiss biss. F’dan il-kaz, is-sors tal-
fond jinbidel minn C1 ghal C8. L-approprjazzjonijiet jigu riportati ghas-sena ta’ wara u l-impeniji korrispondenti jigu riportati. Fil-kaz ta’
approprjazzjonijiet differenzjati li I-ammonti impenjati ghalihom ma jkunux thallsu, I-impeniji jigu riportati awtomatikament, bhalma huma I-
approprjazzjonijiet ta’ impenn korrispondenti (sors ta’ finanzjament C8). L-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti, min-naha |-ohra, mhumiex
riportati, u se jkollhom jinstabu sorsi ohrajn ta’ finanzjament ghas-sena ta’ wara (sors ta’ finanzjament C1).

32 Approprjazzjonijiet minn dhul assenjat estern (tas-sena u riportati).
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Titolu tal-bagit Sors ta’ Approprjazzjonijiet ta’ impenyji Approprjazzjonijiet ta’ pagamenti
finanzjament
Ibbagitjat Ikkunsmat % Ibbagitjat Ikkunsmat®* = %
Titolu 1: Nefqa tal-persunal C1 45,659 45,659 100 % 49,814 49,519 99,4 %
C8 0,462 0,366 79,3 % 0,462 0,366 79,3 %
Sottototali 46,121 46,025 99,8% 50,276 49,886 99,2 %
Titolu 2: Nefqa infrastrutturali C1 37,030 37,029 100 % 37,030 29,260 79 %
U operatorja Cc4 0,004 0,004 100 % 0,004 100 %
C5 0,450 0,450 100 % 0,450 98,8 %
C8 C8 6,430 6,256 97,3 % 6,430 6,256
Sottototali 43,913 43,739 99,6 % 43,913 35,964 81,9 %
Titolu 3: Nefqa operazzjonali C1 224,139 224,139 100 % 251,275 251,275 100 %
C5 0,027 0,027 100 % 0,027 0,027 100 %
C8 384,552 373,603 97,2 %
RO 118,313 97,442 82,4 % 118,313 62,684 53,0 %
Sottototali 727,031 695,210 95,6 % 369,615 313,986 84,9 %
Total 817,065 784,975 96,1 % 463,804 399,836 86,2 %

SOMMARJU TA’ TRASFERIMENTI BAGITARJI

L-Agenzija wettqet 30 trasferiment bagitarju intern® biex tizgura allokazzjoni bagitarja ottimali tal-
approprjazzjonijiet ta’ impeniji u ta’ pagamenti, b’mod partikolari, biex taghmel approprjazzjonijiet disponibbli
ghall-impenji u I-pagamenti biex tissodisfa I-obbligi kuntrattwali relatati mal-izvilupp tas-SIS, tal-VIS, tal-EES u
tal-ECRIS-TCN, kif ukoll interoperabbilta u servizzi ta’ appodg operazzjonali ohra.

It-trasferimenti aggregati |-aktar sinifikanti kienu dwar:

- it-tfaddil u l-ottimizzazzjonijiet minn Titoli 1 u 2 (nefga amministrattiva) ghal Titolu 3 (nefqa
operazzjonali): EUR 8 144 648;

- it-tishih tal-linja bagitarja tal-EES biex tigi akkomodata t-tlestija tal-koperturi kuntrattwali ghad-dhul fis-
sehh progressiv fit-12 ta' Ottubru: EUR 37 241 184;

- ir-riallokazzjoni ta’ fondi mil-linja bagitarja tal-Eurodac minhabba l-iskeda ta’ attivitajiet ghall-Eurodac
il-gdida u I-mizuri adottati mill-Agenzija fi¢-Ciklu tal-izvilupp tas-software: EUR 36 026 782.

Titolu tal-bagit Titolu 1: Nefqa tal-persunal Titolu 2: Nefqa infrastrutturali Titolu 3: Nefga operazzjonali
u operatorja
Le Referenza Approprjazzjoni = Approprjazzjoni = Approprjazzjoni = Approprjazzjoni = Approprjazzjoni = Approprjazzjoniji
jiet ta’ impenji jietta’ jiet ta’ impenji jietta’ jiet ta’ impenji et ta’ pagamenti
pagamenti pagamenti
1 LIS.7236 fi hdan it-titolu
2 LIS.7269 fi hdan it-titolu fi hdan it-titolu
3 LIS.7308 fi hdan it-titolu
4 LIS.7375 fi hdan it-titolu
5 LIS.7358 fi hdan it-titolu
6 LIS.7382 -1 660 000 -1 660 000 1660 000 1660 000
7 LIS.7386 fi hdan it-titolu

3 Ghal Titolu 3 C1, EUR 38,389 miljun jirreferu ghall-pagamenti ta’ impenji tas-sena. ll-bqija, li jammontaw ghal EUR 212,885 miljun
intuzaw biex ikopru impenji minn snin precedenti.
34 |t-trasferimenti kollha saru skont I-Artikolu 26(1) tar-Regoli Finanzjarji tal-eu-LISA.

2025 | Rapport Annwali Konsolidat tal-Attivita| 94


https://www.eulisa.europa.eu/sites/default/files/documents/eu-lisa_financial_rules.pdf

PUBLIC

PUBBLIKU
8 LIS.7405 -90 000 -90 000 90 000 90 000
9 LIS.7435 fi hdan it-titolu fi hdan it-titolu
LIS.7436 fi hdan it-titolu
LIS.7439 fi hdan it-titolu
10 LIS.7443 fi hdan it-titolu
1 LIS.7486 fi hdan it-titolu
12 LIS.7498 -240 000 -240 000 240 000 240 000
13 LIS.7513 fi hdan it-titolu
LIS.7517 fi hdan it-titolu
14 LIS.7527 fi hdan it-titolu
LIS.7528 fi hdan it-titolu
15 LIS.7540 -1201 000 -1201 000 1201 000 1201 000
16 LIS.7569 -2 500 000 -2 500 000 2500 000 2500 000
LIS.7571 fi hdan it-titolu
17 LIS.7597 fi hdan it-titolu
LIS.7598 fi hdan it-titolu
18 LIS.7628 fi hdan it-titolu fi hdan it-titolu
19 LIS.7631 fi hdan it-titolu
LIS.7635 fi hdan it-titolu
20 LIS.7654 fi hdan it-titolu fi hdan it-titolu
21 LIS.7666 fi hdan it-titolu
22 LIS.7663 fi hdan it-titolu
23 LIS.7676 fi hdan it-titolu
24 LIS.7681 fi hdan it-titolu
LIS.7682 fi hdan it-titolu
25 LIS.7713 fi hdan it-titolu
26 LIS.7715 -2 773 421 -2773 421 -1783 083 -1783 083 4 556 504 4 556 504
27 LIS.7742 fi hdan it-titolu
LIS.7743 fi hdan it-titolu
28 LIS.7748 -99 181 -99 181 -952 049 -952 049 1051 230 1051 230
29 LIS.7751 fi hdan it-titolu
30 LIS.7761 -3 604 -3 604 -33310 -33,310 36 914 36 914
Total -8 567 206 -8 567 206 422 558 422 558 8 144 648 8144 648

LISTA DETTALJATA TAT-TRASFERIMENTI BAGITARJI (IS-SORSI KOLLHA TAL-FONDI)

Le Referenza Data Linja bagitarja Approprjazzjonijiet = Approprjazzjonijiet
ta’ impenji ta’ pagamenti
1 LIS.7236 24/01/2025 B03111 EES 0,00 5000 000,00
B03112 ETIAS 0,00 5000 000,00
B03120 Eurodac 0,00 -16 000 000,00
B03130 Interoperabbilta 0,00 5000 000,00
B03200 ECRIS 0,00 1 000 000,00
B03801 Test u tranzizzjoni 0,00 167 000,00
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2

3

4

5

6

7

8

LI1S.7269

LIS.7308

LIS.7375

LIS.7358

LIS.7382

LIS.7386

LI1S.7405

12/02/2025

06/03/2025

11/04/2025

04/04/2025

16/04/2025

08/05/2025

20/05/2025

PUBLIC

B03810 Appogg estern

B03811 Konsulenzi u studiji

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A01402 Skola Ewropea

A02000 Nefqga fuq il-bini

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02220 Dokumentazzjoni u nefqa tal-librerija
A02800 Sigurta korporattiva

B03010 Networks fug zona wiesgha

B03110 VIS

B03111 EES

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03201 e-CODEX

A02000 Nefqa fuq il-bini

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03810 Appogg estern

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03100 SIS

B03102 API-PNR

B03110 VIS

B03111 EES

B03120 Eurodac

B03200 ECRIS

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A02100 Teknologija tal-informazzjoni korporattiva u tal-
komunikazzjoni

A02220 Dokumentazzjoni u nefqa tal-librerija
A02800 Sigurta korporattiva

B03010 Networks fug zona wiesgha

B03102 API-PNR

B03110 VIS

B03111 EES

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A01400 EZzami mediku annwali

A02000 Nefqa fuq il-bini

A02100 Teknologija tal-informazzjoni korporattiva u tal-
komunikazzjoni

A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A02331 Tariffi u drittijiet fuq ir-rizorsi umani
A02800 Sigurta korporattiva

-400 000,00
400 000,00
-775 000,00
775 000,00
-600 000,00
100 000,00
-400 000,00
900 000,00
0,00

0,00

0,00

-1 500 000,00
0,00

1500 000,00
0,00

5145 920,94
-2 572 960,47
-2 572 960,47
-3 688 153,00
1026 599,00
0,00

2 053 199,00
11230 000,00
-11 121 645,00
500 000,00

-1 660 000,00
760 000,00

-100 000,00
1000 000,00
-10 000 000,00
0,00

5000 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

-140 000,00

50 000,00

-840 000,00
300 000,00

240 000,00
90 000,00
300 000,00

PUBBLIKU

-567 000,00
400 000,00
-775 000,00
775 000,00
-600 000,00
100 000,00
-400 000,00
900 000,00

9 000 000,00
1500 000,00
15000 000,00
-29 300 000,00
2 000 000,00
1500 000,00
300 000,00
5145 920,94
-2 572 960,47
-2 572 960,47
0,00

0,00

-3 050 000,00
5000 000,00
0,00

-2 000 000,00
0,00

-1 660 000,00
760 000,00

-100 000,00
1 000 000,00
0,00

-875 000,00
0,00

0,00

-4 875 000,00
5000 000,00
750 000,00
-140 000,00
50 000,00
-840 000,00
300 000,00

240 000,00
90 000,00
300 000,00
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9

10

1"

12

13

14

LI1S.7435

LIS.7439

LIS.7443

LI1S.7486

LIS.7498

LIS.7513

LIS.7517

LIS.7527

17/06/2025

25/06/2025

10/07/2025

11/07/2025

30/07/2025

11/08/2025

PUBLIC

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A01110 Salarji u gratifiki tas-CA

A01120 Beneficcji tal-SNEs u tat-trainees
A02000 Nefqa fuq il-bini

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02500 Laqgghat tal-Bord tat-Tmexxija
A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
B03010 Networks fug zona wiesgha
B03100 SIS

B03101 Priim

B03110 VIS

B03111 EES

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03810 Appogg estern

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03100 SIS

B03101 Prim

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A02320 Spejjez legali

A02700 Servizzi esterni ta’ appogg
B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03100 SIS

B03112 ETIAS

B03130 Interoperabbilta

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03010 Networks fug zona wiesgha
B03111 EES

B03130 Interoperabbilta

-2 275 000,00
2000 000,00
275 000,00
-192 000,00
165 000,00
27 000,00
-450 000,00
450 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 550 000,00
0,00

1550 000,00
0,00

0,00

250 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-250 000,00
0,00

0,00

0,00

-240 000,00
-35 000,00
275 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

241 869,43
-3 857 900,05
3616 030,62
0,00

0,00

0,00

0,00

PUBBLIKU

-2 275 000,00
2000 000,00
275 000,00
-192 000,00
165 000,00
27 000,00
-450 000,00
450 000,00

-1 800 000,00
2160 000,00
-3 000 000,00
3920 000,00
670 000,00
-2 290 000,00
1970 000,00
0,00

-1 630 000,00
-2 300 000,00
0,00

-220 000,00
-550 000,00
7 600 000,00
-1 080 000,00
-580 000,00
1850 000,00
60 000,00

-1 000 000,00
-3 130 000,00
-650 000,00
-2 300 000,00
-240 000,00
-35 000,00
275 000,00
1900 000,00
-1 450 000,00
-2 000 000,00
1550 000,00
241 869,43
-3 857 900,05
3616 030,62
35 000,00
-1.180 000,00
495 000,00
650 000,00
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15

16

17

LI1S.7528

LI1S.7540

LIS.7569

LIS.7571

LI1S.7597

26/08/2025

26/09/2025

22/10/2025

PUBLIC

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03100 SIS

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A02600 Informazzjoni u pubblikazzjonijiet
A02700 Servizzi esterni ta’ appogg
B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fuq zona wiesgha
B03111 EES

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03801 Test u tranzizzjoni

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fug zona wiesgha
B03100 SIS

B03101 Prim

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03201 e-CODEX

B03202 PK tas-SIK

B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03811 Konsulenzi u studiji

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03100 SIS

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03200 ECRIS

B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03100 SIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03202 PK tas-SIK

B03810 Appogg estern

B03811 Konsulenzi u studiji

B03820 Gruppi Konsultattivi

2 866 523,62
-2 866 523,62
-1 201 000,00
500 000,00
701 000,00
-445 449,58
445 449 58
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 500 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 500,00
-212 500,00
-998 000,00
478 000,00
520 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PUBBLIKU

2 866 523,62
-2 866 523,62
-1201 000,00

500 000,00
701 000,00
560 000,00
-560 000,00
-600 000,00
565 000,00
-811 800,00
715 000,00
131 300,00
500,00

-2 500 000,00
4512 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-250 000,00
28 000,00

-1 500 000,00
695 000,00
-700 000,00
-500 000,00
2100 000,00
285 000,00
190 000,00
-1 500 000,00
10 000,00
230 000,00
-250 000,00
-250 000,00
212 500,00
-212 500,00
-998 000,00
478 000,00
520 000,00
-100 000,00
595 144,72
-173 558,43
173 558,43
-268 893,08
100 000,00
-150 000,00
-176 251,64
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18

19

20

LI1S.7598

LIS.7628

LIS.7631

LIS.7635

LIS.7654

27/10/2025

13/11/2025

14/11/2025

PUBLIC

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03010 Networks fug zona wiesgha

B03100 SIS

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A01120 Beneficcji tal-SNEs u tat-trainees
A01301 Spejjez ta’ missjonijiet

A01500 Tahrig ghall-persunal

A02000 Nefqga fuq il-bini

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02220 Dokumentazzjoni u nefga tal-librerija
A02320 Spejjez legali

A02600 Informazzjoni u pubblikazzjonijiet
B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fug zona wiesgha

B03100 SIS

B03101 Priim

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03201 e-CODEX

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03801 Test u tranzizzjoni

B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03821 Laqgghat u missjonijiet ohrajn
B03822 Evalwazzjonijiet ta’ Schengen
B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03100 SIS

B03130 Interoperabbilta

A01200 Nefga fuq ir-reklutagg u l-assenjar mill-gdid
A01400 Ezami mediku annwali

A02000 Nefqga fuq il-bini

A02320 Spejjez legali

-283 836,76
-6 486,81
1860 369,64
-1329 377,50
-264 353,52
-1 699 738,42
283 484,10
1157 292,80
282 646,47
-35 000,00
35 000,00
25 000,00
-25 000,00
-30 000,00
30 000,00
-20 000,00
-110 000,00
130 000,00
0,00

300 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2551 000,00
1250 241,41
-6 739 241,41
2970 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-300 000,00
250 000,00
-250 000,00
-11 000,00
-21 000,00
-249 182,94
-0,20

249 183,14
-1563,38
1563,38
-100 000,00
-2 000,00

PUBBLIKU

-283 836,76
-6 486,81

1 860 369,64
-1329,377,50
-264 353,52
-1 699 738,42
283 484,10
1157 292,80
282 646,47
-35 000,00
35 000,00
25 000,00
-25 000,00
-30 000,00
30 000,00
-20 000,00
-110 000,00
130 000,00
-5 289,71
0,00

-10 586,42
-194 255,60
-330,59
-286 973,18
477 673,26
-27 618,98
-126 511,70
208 326,08
15 898,45
-1797,99
-2 237,38
-188,80

-4 094,52
0,00

4 756,02
-13 808,61
-32 960,33
-249 182,94
-0,20

249 183,14
-1 563,38
1563,38
-100 000,00
-2 000,00
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21

22

23

24

25

26

LIS.7666

LI1S.7663

LIS.7676

LI1S.7681

LI1S.7682

LIS.7713

LIS.7715

20/11/2025

21/11/2025

25/11/2025

28/11/2025

11/12/2025

12/12/2025

PUBLIC

A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A01301 Spejjez ta’ missjonijiet

A01500 Tahrig ghall-persunal

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fug zona wiesgha
B03100 SIS

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03201 e-CODEX

B03202 PK tas-SIK

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03801 Test u tranzizzjoni

B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03820 Gruppi Konsultattivi

A02500 Lagghat tal-Bord tat-Tmexxija
A02510 Lagghat ohrajn

B03010 Networks fuq zona wiesgha
B03100 SIS

B03101 Priim

B03102 API-PNR

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03201 e-CODEX

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03811 Konsulenzi u studiji

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03821 Laqgghat u missjonijiet ohrajn
B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03111 EES

A02000 Nefqa fuq il-bini

A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A01100 Salarji u gratifiki tat-TA

A01110 Salarji u gratifiki tas-CA

A01120 Beneficcji tal-SNEs u tat-trainees
A01200 Nefqa fuq ir-reklutagg u l-assenjar mill-gdid

102 000,00
20 000,00
-20 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00
-24 000,00
2000 000,00
-1 300 000,00
-22 528,99

-1 697 802,00
8 289 923,84
-2 199 631,60
-4 500 000,00
192 720,08
-132 398,96
-65 744,71
-40 424,35
-1297,11
-515 816,20
-7 000,00

-2 410 066,08
2410 066,08
-166 000,00
166 000,00
-1204 247,44
-590 946,85
-29 986,30
-364 694,97

PUBBLIKU

102 000,00
20 000,00
-20 000,00
3847 106,53
275 927,52
814 772,43
-2 037 756,47
8 249 298,62

-36 644 266,37

8 410 456,80
3304 709,14
9643 689,70
718 922,03
41 436,21
755 043,91
786 128,73
4 537,20

102 386,11
1665 617,38
61 990,53
24 000,00
-24 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 410 066,08
2410 066,08
-166 000,00
166 000,00
-1204 247,44
-590 946,85
-29 986,30
-364 694,97
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27

28

LIS.7742

LIS.7743

LIS.7748

16/12/2025

18/12/2025

PUBLIC

A01301 Spejjez ta’ missjonijiet

A01401 Gratifika tac-¢entri ghat-tfal zghar
A01402 Skola Ewropea

A01403 Attivitajiet socjali

A01500 Tanrig ghall-persunal

A02100 Teknologija tal-informazzjoni korporattiva u tal-

komunikazzjoni

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02220 Dokumentazzjoni u nefqa tal-librerija
A02320 Spejjez legali

A02331 Tariffi u drittijiet fuq ir-rizorsi umani
A02500 Laqgghat tal-Bord tat-Tmexxija
A02510 Lagghat ohrajn

A02600 Informazzjoni u pubblikazzjonijiet
A02700 Servizzi esterni ta’ appogg

A02800 Sigurta korporattiva

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fug zona wiesgha

B03100 SIS

B03101 Priim

B03102 API-PNR

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03201 e-CODEX

B03202 PK tas-SIK

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03810 Appogg estern

B03811 Konsulenzi u studiji

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03821 Laqgghat u missjonijiet ohrajn

B03822 Evalwazzjonijiet ta’ Schengen
A02000 Nefqa fuq il-bini

A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A02000 Nefqa fuq il-bini

A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A01120 Beneficcji tal-SNEs u tat-trainees
A01200 Nefga fuq ir-reklutagg u l-assenjar mill-gdid

A01400 Ezami mediku annwali

-1 098,58
-23 000,00
-8 509,08
-157 081,45
-393 856,25
-360 893,96

-34 212,51
-9 653,17
-16 513,13
-3 686,61
-869,08

-208 403,79
-37 268,91
-642 568,56
-469 012,90
4 975 890,65
-140 569,29
-1 336 931,97
107 225,92
0,00

-1 170 000,20
-976 878,70
1873 481,58
478 869,70
-642 081,59
178 741,66
390 291,37
818 464,41
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63 118,74
53 118,74
-1881,26
1881,26

-4 994,62
-39 081,17
-90,40

PUBBLIKU

-1 098,58
-23 000,00
-8 509,08
-157 081.45
-393 856,25
-360 893,96

-34 212,51
-9.653,17
-16 513,13
-3 686,61
-869,08

-208 403,79
-37 268,91
-642 568,56
-469 012,90
-161 317,93
18 885,12
300 165,92
1713 840,81
296 589,32
0,00

-1 837 429,80
1802 641,77
2198 789,09
-2 128 888,60
1553 147,83
363 388,54
135 132,99
-636 956,32
72 451,45
101 827,83
659 059,02
34 943,31
69 918,66

-3 311,59
3626,12

-563 118,74
53 118,74

-1 881,26
1881,26

-4 994,62
-39 081,17
-90,40
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29

30

LIS.7751

LIS.7761

19/12/2025

19/12/2025

PUBLIC

A01401 Gratifika tac-¢centri ghat-tfal zghar
A01403 Attivitajiet socjali
A02000 Nefqa fuq il-bini

A02100 Teknologija tal-informazzjoni korporattiva u tal-

komunikazzjoni

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02220 Dokumentazzjoni u nefqa tal-librerija
A02320 Spejjez legali

A02500 Laqgghat tal-Bord tat-Tmexxija
A02510 Lagghat ohrajn

A02600 Informazzjoni u pubblikazzjonijiet
A02700 Servizzi esterni ta’ appogg

A02800 Sigurta korporattiva

B03111 EES

B03000 Infrastruttura ta’ sistema kondiviza
B03002 Sit ta’ backup — kostijiet operazzjonali
B03010 Networks fug zona wiesgha

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03810 Appogg estern

B03820 Gruppi Konsultattivi

B03821 Laqghat u missjonijiet ohrajn

B03822 Evalwazzjonijiet ta’ Schengen
A01403 Attivitajiet socjali

A02200 Taghmir tal-uffic¢ju u servizzi logistici
A02330 Kostijiet operazzjonali ohrajn
A02700 Servizzi esterni ta’ appogg

A02800 Sigurta korporattiva

B03100 SIS

B03110 VIS

B03111 EES

B03112 ETIAS

B03120 Eurodac

B03130 Interoperabbilta

B03200 ECRIS

B03800 Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat
B03802 Tahrig ghall-Istati Membri

B03820 Gruppi Konsultattivi

-49 788,06
-5 226,78
-599 459,45
-0,13

-8 847,00
-0,02

-25 000,00
-21 834,38
-1 405,00
-19 585,87
-235 351,05
-40 566,37
1051 230,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 603,99
-4 194,20
-10 100,00
-18 759,49
-256,61

301 766,08
-281 816,77
-254 451,55
24 082,15
26 186,33
24 082,13
259 549,19
-503,24

-38 776,51
-23 203,52

PUBBLIKU

-49 788,06
-5 226,78
-5699 459,45
-0,13

-8 847,00
-0,02

-25 000,00
-21 834,38
-1 405,00
-19 585,87
-235 351,05
-40 566,37
1051 230,30
331 334,83
-4 141,11
-383 768,34
194 183,24
-359 187,77
171 064,62
573 988,28
-343 806,78
-150 907,21
-63 168,53
32 975,42
-123,74

2 009,57
-452,48

-3 603,99
-4 194,20
-10 100,00
-18 759,49
-256,61
0,00

0,00

0,00

0,00
12101,18
1154,59
23 658,52
0,00

0,00

0,00
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EZITU TAL-BAGIT U KANCELLAZZJONI TA’ APPROPRJAZZJONIJIET

Ezitu tal-bagit 2023 2024 2025
Rizerva mis-surplus tas-snin precedenti (+) 0,000 0,000 0,000
Dhul effettivament ricevut (+) 315,600 287,221 361,982
Pagamenti li saru (-) -280,676 -265,430 -393,214
Riport ta’ approprjazzjonijiet (-) -93,314 -101,822 -63,698
Kancellazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati (+) 0,813 1,913 0,269
Aggustament ghar-riport tal-approprjazzjonijiet tad-dhul assenjat mis-sena 58,685 80,081 94,930
precedenti (+)

Differenzi fir-rati tal-kambju (+/-) -0,000 -0,000 -0,000
Aggustament ghall-bilan¢ negattiv mis-sena precedenti (-) 26,282 1,108 1,963
Total 1,108 1,963 0,269
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ANNESS lll: ORGANIGRAMMA

Ic-cart li gejja turi l-istruttura organizzazzjonali tal-eu-LISA sal-livell settorjali, inkluzi I-funzjonijiet
specjali elenkati fir-Regolament fundatur u s-subdivizjonijiet individwali li mhumiex parti minn ebda
unita.

Fis-16 ta' Marzu 2025, I-Agenzija aggornat I-istruttura organizzazzjonali taghha biex tittejjeb I-efficjenza,
tissahhah il-konformita, u jigi zgurat twassil ahjar tal-mandat u l-objettivi taghha. Sabiex tissahhah il-
koordinazzjoni tal-ippjanar generali u jitrawwem il-mod il-gdid ta’ hidma, din ir-riorganizzazzjoni inkludiet il-
holgien ta’ diversi setturi godda li jiffokaw fuq I-ippjanar u I-monitoradg, il-prattiki u I-metodologiji tal-progetti, u
settur iddedikat ghall-programmi ta’ Interoperabbilta. Barra minn hekk, xi setturi akbar ingasmu fi tnejn, ez.
tanht I-Unita tal-Inginerija tat-Teknologija u tas-Software u I-Unita tar-Rizorsi Umani, filwaqt li ohrajn raw il-
kompiti taghhom jew il-linji ta’ rapportar assenjati mill-gdid taht entitajiet ohra, ez. ic-Centru ta’ Gharfien Espert
tal-Ufficcju ta’ Kollegament u tas-Soluzzjonijiet.

I
il
Al

il
i

i

¥

—— -

IR

Sors: Sysper u organigramma. Data ta’ referenza: 31 ta’ Dicembru 2025
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PUBLIC

ANNESS IV: TABELLA TAL-PERSUNAL U INFORMAZZJONI
ADDIZZJONALI DWAR IL-GESTJONI TAR-RIZORSI UMANI

TABELLA TAL-PERSUNAL®*

PUBBLIKU

It-tabella tal-persunal inizjali tal-eu-LISA ghall-2025 kienet tinkludi 473 kariga awtorizzata, li jinkludu 269
agent temporanju (TA), 193 agent kuntrattwali (CA), u 11-il espert nazzjonali sekondat (SNE), u li
jirrapprezentaw zieda fil-persunal bi kwazi 13 % meta mqgabbla mal-2024.

Popolazzjoni tal-persunal

Awtorizzati ghall-2025 (TA, = Mimlija fil-31.12.2025
CA, SNE) skont il-bagit tal-

Rata ta’ okkupanza fil-

31.12.2025%

UE
Persunal Temporanju (TA) 269 229 85,13 %
Amministraturi (AD) 216 178 82,41 %
Assistenti (AST) 53 51 92,23 %
Assistenti/Segretarji (AST/SC) - - -
Agenti kuntrattwali (CA)*’ 193 180 93,26 %
Esperti nazzjonali sekondati 1 9.7 88,18 %
(SNE)3®
Total 473 418.7 88,52 %
Kategorija u grad ta’ AD Agenti temporanji Kategorija u grad ta’ AST Agenti temporanji
AD 16 - mhux disponibbli -
AD 15 - ASTM -
AD 14 2 AST10
AD 13 3 AST9 1
AD 12 5 ASTS8 6
AD 11 10 AST7 10
AD 10 15 AST6 12
AD9 26 ASTS5 9
AD 8 32  AST4 11
AD 7 16 AST3 4
AD 6 51  AST2 -
AD 5 56 AST1 -
Total ta’ AD 216 Total ta’ AST 53
INFORMAZZJONI DWAR IL-LIVELL TAD-DHUL TA’ KULL TIP TA’ KARIGA:
It-tabella hawn isfel tipprezenta I-livelli li fihom il-funzjonijiet ewlenin imnizzlin mill-Kummissjoni huma

rrapprezentati feu-LISA. F’kaz ta’ differenzi bejn it-terminologija tal-Kummissjoni u tal-eu-LISA, huma elenkati

% |t-tabella tal-persunal tal-eu-LISA tinkludi agenti temporanji (TA) u agenti kuntrattwali (CA), minghajr I-ebda kariga ghall-uffi¢jali.
% |r-rata ta’ okkupanza tinkludi biss il-karigi awtorizzati u I-persunal impjegat fil-31 ta’ Dicembru 2025.
37 CAs normalment jahdmu fuq progetti specifici ghal perjodu fiss biex ikopru lakuni temporaniji matul assenzi fug perjodu ta’ zmien twil
jew zieda fl-ammont ta’ xoghol ghal perjodi limitati.
% SNEs jintbaghtu lill-eu-LISA mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE ghal kompiti specjalizzati biex jigi zgurat l-allinjament tal-
operat u s-servizzi tal-eu-LISA mal-htigijiet tal-utenti finali.
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t-titoli interni tal-impjiegi. ll-gradi tad-dhul li huma oghla minn dawk imsemmija fl-Artikolu 53 tal-Kundizzjonijiet
tal-Impjieg ta’ Agenti Ohra tal-Unjoni Ewropea (CEOS) huma dovuti ghar-reklutagg tal-persunal matul il-fazi
tal-bidu tal-Agenzija li matulha kienu allokati gradi oghla fit-tabella tal-persunal tal-eu-LISA.

Funzjonijiet ewlenin Tip ta’ kuntratt Funzjonijiet ewlenin Tip ta’ kuntratt

Kap tad-Dipartiment (livell 2) TA AD 12 amministrazzjoni/operat
Kap ta’ Unita (livell 3) TA AD 9 amministrazzjoni/operat
Kap tas-Settur (livell 4) (I-ebda rwol ta’ kap tal- TA AD 5, AD 6, AD 7 amministrazzjoni/operat
entita)

Ufficjal Gholi TA AD7 amministrazzjoni/operat
Ufficjal TA, CA AD 5, AD 6, FG IV amministrazzjoni/operat
Kap tat-Tagsima tas-Servizzi Korporattivi TA AD 12 Amministrazzjoni

Kap tal-Unita tar-Rizorsi Umani TA AD 9 Amministrazzjoni

Kap tal-Unita tal-Bagit u tal-Finanzi TA AD 10 Newtrali

Kap tal-Kapacita tal-Awditjar Intern TA AD 9 amministrazzjoni/newtrali
Ufficjal tal-Kontabilita TA AD 9 Newtrali

Ufficjal tal-Protezzjoni tad-Data TA AD 8 Amministrazzjoni
Assistent Personali ghad-Direttur Ezekuttiv TA AST 5 Amministrazzjoni
Segretarji / Assistenti tal-Kap tad-Dipartiment/ TA, CA AST 3,FG I amministrazzjoni/operat
tal-Ufficcju

EZERCIZZJU TA’ VALUTAZZJONI KOMPARATTIVA U TA’ SKRINJAR

L-eu-LISA wettqet I-ezercizzju annwali ta' valutazzjoni komparattiva skont il-metodologija li kienu qablu dwarha
[-Kapijiet tal-Amministrazzjoni tal-agenziji tal-UE fI-2014, li giet zviluppata billi §iet adattata, irfinuta u elaborata
[-metodologija ta' skrinjar tal-Kummissjoni. L-iskrinjar jikkategorizza r-rizorsi umani skont ir-rwol
organizzazzjonali li kull kariga sservi. L-enfasi tal-ezerCizzju hija li juri in-numru ta’ karigi “ta’ appogg

amministrattiv u koordinazzjoni”, “operazzjonali” u “newtrali” fl-entitajiet organizzazzjonali kollha.

L-iskrinjar gie applikat ghall-karigi kollha tal-eu-LISA, u r-rizultati tal-valutazzjoni komparattiva tal-2025 juru
tnaqgis (2,2 %) fis-sehem ta’ karigi operazzjonali (minn 70,6 % ghal 68,4 %), fejn l-attivitajiet operazzjonali
generali nagsu bi 2,7 %, filwaqt li I-koordinazzjoni tal-oghla livell u I-gestjoni tal-programmi zdiedu b’0,3 %. II-
percentwal ta’ karigi amministrattivi u ta’ koordinazzjoni zdied bi 2,1 %, minn 18,6 % ghal 20,7 % minhabba r-
rata gholja ta’ okkupazzjoni ta’ karigi fuq perjodu ta’ Zzmien qasir (awtorizzati mill-ED). In-numru ta’ karigi
newtrali nagas b’0,2 % minn 10,7 % ghal 10,9 %.

Tip ta’ impjieg (sotto)kategorija 2024 (%) 2025 (%) Bidla

Appogg amministrattiv u koordinazzjoni 18,6 % 20,7 % +21%
appogg amministrattiv 13,9 % 15,3 % +1,4 %
koordinazzjoni 4.7 % 54 % +0,7 %
Operazzjonali 70,6 % 68,4 % -2,2 %
koordinazzjoni operazzjonali tal-oghla livell 57 % 6 % +0,3 %
gestjoni u implimentazzjoni tal-programm 3,1 % 3,4 % +0,3 %
evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt 0 % 0% 0 %
operazzjonali generali 61,8 % 59,1 % 2.7 %
Newtrali 10,7 % 10,9 % +0,2 %
finanzi/ kontroll 10,7 % 10,9 % +0,2 %
lingwistika 0% 0 % 0%

L-Agenzija skrinjat ukoll il-karigi okkupati mill-fornituri esterni tas-servizzi (il-persunal b’kuntratt li jahdem fuq
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il-post), bir-rizultati li gejjin: Tnaqqis ta’ 18 % fis-sehem ta’ karigi ta’ appogg amministrattiv u ta’ koordinazzjoni,
minn 52,05 % ghal 34,05 %. ll-karigi generali tal-attivitd operazzjonali zdiedu b'16,83 %, minn 45,89 % ghal
62,72 %, filwagqt li I-karigi tal-gestjoni tal-programm naqgsu b'2,52 %. Is-sehem ta’ karigi newtrali nagas b’1,17 %
minn 2,05 % ghal 3,23 %. Dawn il-bidliet kienu minhabba titjib fil-governanza tal-appogg estern, li ghamlu
diversi rizorsi esterni vizibbli, b'kuntrast mas-sitwazzjoni fl-2024.

Tip ta’ impjieg (sotto)kategorija 2024 (%) 2025 (%) Bidla

Appogg amministrattiv u koordinazzjoni 52,05 % 34,05 % -18,00 %
appogg amministrattiv 30,14 % 18,64 % -11,50 %
koordinazzjoni 21,92 % 15,41 % -6,51 %
Operazzjonali 45,89 % 62,72 % +16,83
koordinazzjoni operazzjonali tal-oghla livell 0% 0 % 0 %
gestjoni u implimentazzjoni tal-programm 7,53 % 5,02 % -2,52 %
evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt 2,05 % 1,08 % -0,98 %
operazzjonali generali 36,30 % 56,63 % +20,33 %
Newtrali 2,05 % 3,23 % 1,17 %
finanzi/ kontroll 2,05 % 3,23 % 1,17 %
lingwistika 0 % 0% 0 %

REGOLI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAR-RIZORSI UMANI ADOTTATI

F’Lulju, il-Bord tat-Tmexxija adotta ghall-implimentazzjoni b’analogija r-regoli dwar il-Gwida tal-Missjoni I-
gdida. F’Novembru, I-Agenzija adottat korrigendum wara komunikazzjoni mill-Kummissjoni.

SKEMI TA’ LIV KUMPENSATORJU

Skont ir-Rapport ta’ Kwittanza tal-Parlament Ewropew tal-2011, l-agenziji kollha tal-UE huma mehtiega
jirrapportaw dwar in-numru ta’ jiem ta’ liv awtorizzati ghal kull grad taht I-iskemi ta’ hin flessibbli u ta’ liv
kumpensatorju.

L-Agenzija pprovdiet is-servizzi taghha lill-Istati Membri fug bazi kontinwa (24/7); dan jimplika li xi whud mill-
persunal jahdmu xiftijiet jew ikunu stand-by. Interventi fuq is-sistemi tal-IT gestiti mill-Agenzija minn Zmien
ghall-iehor jehtiegu li x-xoghol jitwettag barra mill-hinijiet regolari tal-uffic¢ju, inkluz billejl jew fi btajjel pubblici.
Konsegwentament, il-kumpens ghas-sahra ghal xoghol li sar fhin flessibbli jew matul interventi ta’ xoghol
stand-by huwa karatteristika integrali fl-operat ta’ kuljum tal-Agenzija.

Barra minn hekk, biex jigi kkumpensat ix-xoghol addizzjonali mehtieg ghad-dhul fis-sehh tal-VIS4 u tal-sBMS
fid-19 u fI-20 ta’ Mejju 2025 u ghall-EES fit-12 ta’ Ottubru 2025, inghata kumpens ec¢¢ezzjonali ghas-sahra lill-
membri tal-persunal involuti fdawn il-progetti. It-tabella hawn taht turi I-ammont ta’ liv (in-numru ta’ granet)
moghti bhala kumpens ghas-sahra, magsum skont il-grupp ta’ funzjonijiet u n-numru medju ta’ granet
ikkumpensati. ll-harsa generali ma tinkludix xoghol stand-by peress li dak il-persunal huwa kkumpensat
finanzjarjament. Madankollu, I-SNEs jigu kkumpensati b’hin liberu, taht hin flessibbli jew sahra, skont in-numru
ta’ sighat jew jiem li ghandhom jigu kkumpensati ghas-servizz ta’ xoghol stand-by.

Grupp ta’ Kompensazzjoni Total Numru Medja Grupp ta’ Kompensazzjoni = Total Numru @ Medja
Funzjonijiet ta’ ta’ ta’ Funzjonijiet ta’ ta’ ta’
jiem persuni jiem jiem persuni | jiem
uzati uzati
TAAD sahra 53,5 22 2,4 CA FGII sahra 0 0 0
hin flessibbli 727,5 104 7 hin flessibbli 12 1 12
TA AST sahra 7,5 4 1,9 CAFGlI sahra 11,5 6 1,9
hin flessibbli 216,5 34 6,4 hin flessibbli = 273,5 52 53
SNEs sahra 21 2 10,5 CA FGIV sahra 79,5 40 2
hin flessibbli 76 1" 6,9 hin flessibbli 785 112 7
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Total 2 388 5,8
263,5
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ANNESS V: RIZORSI UMANI U FINANZJARJI SKONT L-ATTIVITA

IR-RIZORSI| UMANI SKONT L-ATTIVITA

Minn total ta’ 473 kariga, 260,1 ekwivalenti ta’ ingagg full-time(FTE) (68,4 %) intuzaw ghal attivitajiet
operazzjonali u 41,1 FTEs (10,9 %) ghal attivitajiet relatati mal-akkwist u dawk finanzjarji. 78,8 FTEs (20,7 %)
intuzaw ghal attivitajiet orizzontali (koordinazzjoni generali u appogg amministrattiv). It-tabella ta’ hawn taht
tipprezenta harsa generali lejn il-persunal tal-eu-LISA ghal kull proposta legizlattiva kif awtorizzat fil-bagit tal-
2025 skont it-tabella tal-persunal.

Qasam ta’ attivita Sitwazzjoni reali fl-2025° Awtorizzati ghall-2025*

TA CA SNE TA CA SNE
Regolament tal-eu-LISA 132 56 8 142 57 11
Persunal ta’ referenza 107 29 6 113 30 9
Regolament tal-eu-LISA rivedut (persunal 19 27 2 23 27 2
addizzjonali)
Karigi fil-qasam ta¢-¢ibersigurta, li nghataw fl- 6 - - 6 - -
2023
Regolamenti specifici ghas-sistema 97 110 - 127 136 -
(adottati)
EES 29 - - 32 - -
ETIAS 6 30 - 7 35 -
ECRIS-TCN - 4 - - 5 -
e-CODEX 2 2 - 2 3 -
Appogg ghat-trasportaturi EES-ETIAS*! - 19 - - 21 -
Interoperabbilta 23 28 - 24 31 -
Riformulazzjoni tas-SIS (Ritorn u Fruntieri) - 2 - - 4 -
VIS Riveduta 5 6 - 6 6 -
PK tas-SIK 5 - - 8 - -
Digitalizzazzjoni tal-viza 1 - - 1 1 -
Riformulazzjoni tal-Eurodac 12 15 - 15 20 -
Regolamenti dwar I-Iskrinjar 6 2 - 13 6 -
Ir-router ¢entrali ta’ Prim 5 - - 7 - -
Router API-PNR 3 2 - 12 4 -

Proposti legizlattivi li ghad iridu jigu adottati - - - = = -
DTA - - - - - -
Karigi fuq perjodu ta’ zmien qasir - - - o -

Karigi fuq perjodu ta’ zmien gasir*? - 14 - - - -

Total 229 180 8 269 193 11

3 |l-persunal ezistenti, minbarra |-offerti ta’ impjieg mahruga.

40 In-numru totali ta’ karigi kif adottat mill-awtorita bagitarja.

41 Dawn il-karigi jigu allokati temporanjament lill-eu-LISA mill-Frontex ghal perjodu ta’ tliet snin Ii jdum mill-2025 sal-2027.

42 Karigi fugq perjodu ta’ zmien qasir ghall-CA jkopru bzonnijiet tan-negozju urgenti, iffinanzjati minn tfaddil bagitarju minhabba rata ta'
okkupazzjoni aktar baxxa.
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NEFQA SKONT L-IKKOSTJAR IBBAZAT FUQ L-ATTIVITA
L-ikkostjar ibbazat fuq l-attivita jippermetti li jigu identifikati |-kostijiet totali ghal kull sistema gestita mill-eu-
LISA. In-nefqa totali tas-sistema tinkludi dan li gej:

| in-nefqa diretta, Ii tkopri I-kostijiet tal-manutenzjoni u tal-progett,

| in-nefqa tan-network,

| in-nefqa orizzontali, inkluzi |-kostijiet operazzjonali ghall-infrastruttura kondiviza, is-sigurta tas-sistema u
n-nefga korporattiva u orizzontali, prin¢ipalment in-nefqa tal-persunal u dik operatorja.

Ir-riallokazzjoni tan-nefqa orizzontali korporattiva u operazzjonali hija bbazata fuq Il-ixprunaturi ewlenin tal-
kostijiet li gejjin:

| in-nefqa tas-sistema diretta;

| il-hin (il-kost tal-manodopera) allokat ghas-sistemi.
FI-2025, I-Agenzija implimentat bagit ta’ EUR 311-il miljun.

Harsa generali lejn I-allokazzjoni tar-rizorsi skont il-portafoll 2025

Attivita pluriennali Ippjanata ghall-2025* Ezekuzzjoni Varjanza tal-
attwali fl-2025 bagit
Affarietinterni 13836012 150326563 9%
Sigurta 24 486 000 21731 260 -12 %
SIS 17 011 000 17 146 591 +1%
Router ta’ Priim 3550 000 3527 471 -1%
Router API-PNR 3925 000 1057 198 -73 %
Fruntieri 29 528 012 72 117 261 +144 %
VIS 7 000 000 12794 504 +83 %
EES 11328 012 48 569 196 +329 %
ETIAS 11 200 000 10 753 562 -4 %
AzZil 68 732 000 32705218 -52 %
Eurodac 68 732 000 32705218 -52 %
Interoperabbilta 15 600 000 23772 824 +52 %
CGustzia 57ROt 1096304 491%
ECRIS 1961019 6 160 860 +214 %
e-CODEX 1291 000 2302 184 +78 %
CP tas-SIK 2500 000 2500 000 -
Ofstutura  SS973000. 48326 4%
Infrastruttura ta’ Sistema Kondiviza (inkluz il-BCU) 35573 000 37 270 168 +14 %
Networks 20 400 000 11 063 068 -46 %
Ativtajetta appogg operazzfonall 15923000 4515764 9%
Attivitajiet ta’ appogg operazzjonali 14 170 000 13 590 783 -4 %
Sigurta tas-sistema u kontinwita tal-operat 2000 000. 1867 026 -7 %

Ittestjar u tranzizzjoni -

Tahrig ghall-Istati Membri 1200 000 545 479 -55 %
Appogg estern 10 970 000 11178 279 +2 %
Laqgghat u Missjonijiet 1753 000 924 980 -47 %
Gruppi Konsultattivi 1622 000 832 980 -49 %

43 |bbazata fuq I-Anness |l tal-SPD 2025-2027 u l-istatament finanzjarju
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Lagghat u missjonijiet ohrajn 80 000 62 000 -23 %
Evalwazzjonijiet ta’ Schengen 51 000 30 000 -41 %
Total tat-Titolu 3 215994 031 224 138 607 +4 %
Atvifetiorporattivi  o4%7934 85863200 9%
Governanza u konformita 550 000 20 277 -96 %
Gestjoni u komunikazzjoni tal-partijiet ikkon¢ernati 2263 000 2630617 +16 %
Sigurta korporattiva u kontinwita tal-operat 3859 000 5549 164 +44 %
Gestjoni tar-rizorsi umani 58 276 965 49 752 171 -15 %
Bagit, finanzi u akkwist 624 100 1175119 +88 %
Servizzi legali 694 000 505 487 -27 %
Appogg korporattiv 28 720 869 27 210 365 -5 %
Total tat-Titolu 1 u tat-Titolu 2
Total 310 981 965 310 981 808 -
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ANNESS VI: FTEHIMIET DWAR IL-KONTRIBUZZJONWUIET, L-GHOTJIET
U L-LIVELL TA’ SERVIZZ

FI-2024, eu-LISA giet inkarigata bit-tfassil, l-izvilupp u t-tmexxija operattiva tal-pjattaforma ta' kollaborazzjoni
ghal Skwadri ta’ Investigazzjoni Kongunti (PK tas-SIK).* L-Agenzija se tir¢ievi total ta' EUR 13,884 miljun
permezz tal-ftehim ta' kontribuzzjoni konkluz mal-Kummissjoni skont I-Artikolu 7 tar-Regolament Finanzjarju.*®

Informazzjoni generali Impatti finanzjarji u fuq ir-rizorsi umani

Ftehim ta’ kontribuzzjoni: PK tas-SIK

Iffirmat Ammont Durata Kontropar = Deskrizzj 2024 2025
totali ti oni qasira
17 ta’ 13,884 48 xahar |~ DG JUST  it-tfassil, Ammont = Approprjazzj = Approprjazzj = Approprjazzj =~ Approprjazzj
Meijju l-izvilupp onijiet ta’ onijiet ta’ onijiet ta’ onijiet ta’
2024 u l-operat impenji pagamenti impenji pagamenti
tal-PK 3,608 3,608 4,116 4,116
tas-SIK
TAICA 4 8
SNE 0 0

4 Ir-Regolament (UE) 2023/969 tal-10 ta’ Mejju 2023 li jistabbilixxi pjattaforma ta’ kollaborazzjoni sabiex tappogga I-funzjonament tal-
iskwadri ta’ investigazzjoni kongunti u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1726, GU L 132, 17.5.2023, p. 1-20.

4 II-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni tal-UE (JUST/2024/PR/CNECT/0031) bejn |-eu-LISA u d-Direttorat Generali ghall-Gustizzja u I-Konsumaturi
(DG JUST) tal-Kummissjoni Ewropea gie ffirmat fis-17 ta’ Mejju 2024.
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ANNESS VII: GESTJONI AMBJENTALI

L-impatt tal-kwistjonijiet ambjentali fuq il-prestazzjoni organizzazzjonali ged jizdied kontinwament u
maz-zmien, l-identifikazzjoni sistematika u I-korrezzjoni tan-nuqqasijiet identifikati se jwasslu ghal
prestazzjoni ambjentali u organizzazzjonali ahjar. F’konformita mal-objettivi tal-Patt Ekologiku
Ewropew u r-responsabbiltd tal-Agenzija ghall-amministrazzjoni pubblika sostenibbli, I-eu-LISA
implimentat il-mizuri li gejjin biex tnaqqas I-impronta ambjentali taghha:

| Ir-registrazzjoni EMAS. L-eu-LISA implimentat is-Sistema ta' Gestjoni Ambjentali (EMS) taghha bbazata
fuq il-principji tal-lskema ta’ Gestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) tal-UE u I-Patt Ekologiku Ewropew.
F’April 2025, l-eu-LISA nghatat ufficjalment i¢-Certifikat tal-EMAS (validu sa April 2028), li jikkonferma I-
kwalita tal-EMS taghha, li ssahhet b’soluzzjonijiet ta’ monitoragg ambjentali (ez., network ta’ sensuri
ambjentali fic-centru tad-data ta’ Strazburgu, sistema ta’ gestjoni tal-bini appoggata mill-IA fTallinn) u s-
sensibilizzazzjoni ambjentali.

| Is-sensibilizzazzjoni u t-titjib tal-kultura ambjentali. L-Agenzija organizzat 15-il sessjoni ta’
sensibilizzazzjoni u sessjoni ta’ hidma interni, ippubblikat ir-rapport tad-dikjarazzjoni ambjentali taghha u
skeda informattiva dwar ir-rizultati tal-impronta tal-karbonju, li jiddeskrivu I-progress tal-eu-LISA fl-objettivi
ambijentali, li jiddeskrivu fid-dettall kemm [-azzjonijiet kif ukoll il-mizuri tal-passat, kif ukoll l-istabbiliment
ta’ miri ghall-futur.

| 1t-titjib tal-efficjenza fl-energija tal-bini u taé¢-éentri tad-data tal-eu-LISA. L-Agenzija kompliet
timplimenta infrastruttura hadra u inizjattivi ta' bini, billi tintegra tfassil efficjenti fl-energija u
konsiderazzjonijiet ambjentali fuq perjodu ta’ zmien twil, perezempju elettriku hadrani u tishin distrettwali
minn energija rinnovabbli (li jagbez is-97% f'kull sit fl-2024). Sabiex ittejjb il-prestazzjoni tal-energija, I-eu-
LISA lestiet awditu tal-energija fi Strazburgu.

L-eu-LISA ilha mill-2023 timplimenta pjan ta’ azzjoni dwar is-sobrjeta elettrika biex tikkontribwixxi ghall-
miri tal-efficjenza energetika tal-UE ghall-2030 billi ttejjeb is-sistemi ta’ tishin u tkessih taghha biex
tnaggas il-konsum tal-energija primarja u finali. Ghall-kisba ta’ tfaddil fl-energija, I-eu-LISA tissorvelja I-
indikaturi rilevanti tal-prestazzjoni u timplimenta titjibiet biex tindirizza d-diskrepanzi. FI-2025, il-pjan ta'
azzjoni ghas-sobrjeta gie aggornat biex jinkludi pjan ta' efficjenza energetika ghall-binjiet terzjarji fi
Strazburgu.

L-Agenzija hejjiet ukoll pjan ta’ azzjoni biex tizgura I-konformita mal-istandards ambjentali u tal-efficjenza
energetika mehtiega fkonformita mad-dritt applikabbli tal-UE. Bhala soluzzjoni fug perjodu ta’ Zzmien
gasir, I-eu-LISA ged tahdem biex tippermetti uzu aktar effi¢jenti tal-infrastruttura tat-tkessih ezistenti
taghha u introduciet demo ghal sistema ta’ tkessih immersiva fl-unita ¢entrali. L-Agenzija kompliet bl-
istudju ghal soluzzjoni ta’ nofs it-terminu bbazata fuq il-geotermika biex tnaqqas I-effettivita generali fl-
uzu tal-energija (PUE) taghha. B’dawn is-soluzzjonijiet, I-Agenzija tistenna li thagqgas il-PUE bejn 5-7 %
u zzid id-disponibbilta tas-sistema u tikseb enerdija addizzjonali ghat-tkessinh.

| it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2. L-eu-LISA ilha mill-2020 tissorvelja u tirregistra I-emissjonijiet ta’
CO, taghha. FI-2024, I-Adenzija tejbet b’mod sinifikanti I-kalkoli taghha billi uzat il-metodologija ta’ Bilan
Carbaone. FI-2025, l-eu-LISA kompliet tiddefinixxi stratedija newtrali ghall-karbonju biex tnaggas I-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG), bil-hsieb li tilhaq in-newtralita klimatika sal-2030, fkonformita mal-
Karta tal-EUAN dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ GHG u I-gestjoni ambjentali responsabbili.

B'mod partikolari, I-Agenzija kompliet tippromwovi I-videokonferenza bhala I-ghazla standard, ottimizzat
I-organizzazzjoni tal-missjonijiet (inkluz billi llimitat in-numru ta’ persunal mill-istess settur li jmur ghall-
missjoni fl-istess hin), u naqgset l-impatt ambjentali tal-ivvjaggar. Aktar minn 80 % tal-missjoni
organizzata fl-2025 irrispettat ir-regoli tal-ekologizzazzjoni mil-linji gwida dwar il-missjoni.

| L-applikazzjoni tal-istrategija tal-Akkwist Pubbliku Ekologiku. L-eu-LISA kompliet tintegra I-kriterji u
r-rekwiziti tal-Akkwist Pubbliku Ekologiku (APE) tal-UE fir-rigward ta’ aspetti ambjentali fi pro¢eduri ta’
akkwist godda relatati mas-swieq ta’ prijorita kif definit fil-politika tal-APE kif ukoll tavvanza t-tahrig
immirat. In-numru ta’ sessjonijiet ta’ tahrig intlahaq fI-2025.

| ll-prevenzjoni, is-separazzjoni u r-ri¢iklagg tal-iskart. L-eu-LISA kompliet timplimenta I-approc¢¢ il-gdid
taghha ghall-gestjoni tal-iskart biex tikkonforma mar-regolamenti, u tnagqas I-impatt ambjentali taghha,
filwaqt li tiffoka fuq il-fluss tal-iskart tal-prodotti fis-siti ta’ Strazburgu, it-tipi ta’ skart u z-zoni ta’ gbir tal-
iskart. L-Agenzija ziedet ir-rata ta' rkupru tal-iskart f'kull sit ghal 100 %.

| ll-promozzjoni tal-ekonomija éirkolari u tal-mobilitd sostenibbli. L-eu-LISA kompliet tippromwovi
ambjent tax-xoghol digitali, u tintegra konsiderazzjonijiet ambjentali fkull attivita u progett (inkluz I-ospitar
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ta' lagghat u avvenimenti sostenibbli u ekologici), taghmel donazzjoni ta’ oggetti materjali mhux uzati (ez.
ghamara u taghmir IT), u tilhag 100 % fil-kaz tal-ghamara u 81 % fil-kaz tar-riciklagg tal-iskart materjali
generali.
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ANNESS VIII: KONTIJIET ANNWALI
DIKJARAZZJONI TAL-POZIZZJONI FINANZJARJA
31 ta’ Dicembru 31 ta’ Dicembru 2024 = Varjazzjoni
2025
Software tal-kompjuter 92 997 460 40 052 009 52 945 451
Assi intangibbli taht kostruzzjoni 36 093 780 76 067 101 (39973 321)
Assi intangibbli 129 091 240 116 119 110 12972 130
Art u bini 39 764 553 32 522 540 7242013
Impjant u taghmir 612 348 134 054 478 294
Ghamara u vetturi 301778 285719 16 059
Hardware tal-kompjuter 29 490 664 30 891 234 (1400 570)
Taghmir u armar iehor 2 528 497 2158 127 370370
Proprjeta, impjant u taghmir 72 697 840 65 991 674 6 706 166
Ricevibbli tal-kambju mhux kurrenti 475 299 436 449 38 850
Ammonti ricevibbli mill-klijenti 57 146 57 146
Spejjez diferiti 25435795 21004 146 4431649
Kontijiet ricevibbli ta’ skambju ohrajn 60 376 293 101 263 852 (40 887 559)
Ricevibbli tal-kambju kurrenti 85 869 234 122 267 998 (36 398 764)
Ric¢evibbli tal-VAT 3 050 695 1777 926 1272769
Kontribuzzjonijiet mill-Pajjizi Assocjati ma’ Schengen 6415743 7 598 380 (1182 637)
Ric¢evibbli mhux tal-kambju 9 466 438 9 376 306 90 132

31 ta’ Dicembru 31 ta’ Dicembru 2024 Varjazzjoni
2025
Cpssines T oo oo | Gaeosan

Surplus akkumulat 184 169 088 250 672 571 (66 503 483)
Rizultat ekonomiku tas-sena (+ profitt - deficit) (33 605 436) (66 503 484) 32 898 048
Ammonti pagabbli kurrenti 22 227 395 21116 922 1110473
Kontijiet pagabbli ma’ entitajiet konsolidati 6 677 050 5257 497 1419 553
Kontijiet pagabbli 28 904 445 26 374 419 2530 026
Drittijiet dovuti u dhul differit 118 131 954 103 648 031 14 483 923

Obbligazzjonijiet 297 600 051 314 191 537 (16 591 486)

RAPPORT TAL-INTROJTU

31 ta’ Dicembru 31 ta’ Dicembru 2024 Varjazzjoni
2025
N 7 R X E Y
Kontribuzzjoni tal-UE 338 851 385 258 460 073 80 391 312
Kontribuzzjoni tal-pajjizi tal-EFTA 18 692 244 20 653 572 (1961 328)
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31 ta’ Dicembru 31 ta’ Dicembru 2024 Varjazzjoni
2025
Dhul operatorju iehor mhux mill-kambju 3 146 - 3 146
Dhul mhux mill-kambju 357 546 775 279 113 645 78 433 130
Entitajiet ikkonsolidati tad-dhul amministrattiv - 3 366 (3 366)
Dhul mixxellanju 3755 20 352 (16 597)
Dhul mill-kambju 3755 23718 (19 963)
spejer L ooi1sown | usosossn | wostari
Spejjez operazzjonali (257 303 372) (212 786 598) (44 516 774)
Spejjez tal-persunal (47 002 535) (42 124 371) (4 878 164)
Kostijiet finanzjarji fuq hlas tard (337 113) (11 074) (326 039)
Spejjez Amministrattivi u tal-IT (12 135 505) (12 527 442) 391937
Spejjez ta’ fornituri ta’ servizzi esterni ohrajn (6 967 343) (6 182 814) (784 529)
Spejjez b’entitajiet ikkonsolidati (6 720 456) (4 658 984) (2061 472)
Spejjez relatati mal-assi fissi (58 684 416) (66 524 430) 7 840 014
Spejjez ta’ lokazzjonijiet operator;ji (2 005 221) (824 821) (1180 400)
Dispozizzjonijiet legali (5) (313) 308
Telf fuq ir-rata tal-kambju (133 852 594) (132 854 249) (998 345)
Spejjez amministrattivi (257 303 372) (212 786 598) (44 516 774)

Rizultati ekonomici tal-2025

(33 605 436) (66 503 484) 32 898 048

DIKJARAZZJONI TAL-FLUSSI TAL-FLUS (METODU INDIRETT, F’EUR)

2025 2024
Rizultat ekonomiku tas-sena - Profitt/(telf) (33 605 436) (66 503 484)
Amortizzazzjoni tal-assi fissi intangibbli 24 836 896 24 382 699
Deprezzament u thassir ta’ assi tangibbli fissi 24 625 239 36 753 592
Zieda/(tnaqqis) fil-forniment - (49 000)
(Zieda)/tnaqgis fil-Prefinanzjament (38 849) (281 874)
(Zieda)/tnaqgis fil-Prefinanzjament/Depoziti fug Perjodu ta’ zmien twil 36 308 632 (1711 840)
(Zieda)/tnaqgis fir-Ricevibbli fug Perjodu ta’ zmien qasir 15 594 397 44 645 872
Zieda/(nuqqgas) fil-kontijiet pagabbli u imposti dovuti 1419 553 4149 893
Ziedal(tnaqgis) fl-obbligazzjonijiet relatati ma’ entitajiet tal-UE konsolidati (33 605 436) (66 503 484)

Attivitajiet ta’ investiment (69 140 432) (41 385 858)

Zieda fl-assi fissi tangibbli u intangibbli (69 140 432) (41 385 858)

Ziedal(tnaqqis) nett fil-flus u ekwivalenti ta’ flus __

Flus u ekwivalenti ta’ flus fil-bidu tal-perjodu - -

Flus u ekwivalenti ta’ flus fi tmiem il-perjodu - -
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